
                                                  Governo do Estado do Rio de Janeiro                                                   Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                                 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: CE MAURICIO MEDEIROS DE ALVARENGA (CE EM RIO DAS OSTRAS) -  Endereço: Rua Irma Faustina - Quadra 09 - Lote 14 - s\n - Village -  Município: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA :  Construção

ORÇAMENTOS: P046.001 a 012/22.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,4058% 0,4058% 0,4058% 0,8116% 0,3746% 1,1862% 0,4058% 1,5920%

02 Canteiro de obra 0,1208% 0,1208% 0,0302% 0,1510% 0,1510% 0,1510%

03 Movimento de terra 0,3065% 0,3065% 0,2044% 0,5109% 0,5109% 0,5109%

04 Transportes 0,0327% 0,0327% 0,0327% 0,0654% 0,0302% 0,0956% 0,0327% 0,1283%

05 Serviços complementares 0,8673% 0,8673% 1,0118% 1,8791% 1,0118% 2,8909% 1,0118% 3,9027%

06 Galerias, drenos e conexos 0,1581% 0,1581%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos 0,1702% 0,1702% 0,2838% 0,4540% 0,1136% 0,5676%

09 Serviços de parques e jardins 0,8733% 0,8733%

10 Fundações

11 Estruturas 9,2025% 9,2025% 9,2025% 18,4050% 9,2025% 27,6075% 3,0676% 30,6751%

12 Alvenarias e paredes divisórias 1,7226% 1,7226%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,6449% 1,6449% 1,6449% 3,2898%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 1,9420% 1,9420%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização

17 Pinturas

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 1,1943% 1,1943%

19 Equipamentos 0,0279% 0,0279% 0,0279% 0,0558% 0,0559% 0,1117% 0,0559% 0,1676%

20 Preços rodoviários 0,0047% 0,0047% 0,0079% 0,0126% 0,0032% 0,0158%

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

TOTAL  COM  BDI. 10,96% 10,96% 11,09% 22,05% 12,61% 34,66% 12,23% 46,89%
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TOTAL

PRAZO 240 DIAS

MES BASE

RESPONSAVEL

                                                  Governo do Estado do Rio de Janeiro I D Funcional

          Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO mes 1 (início)

150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,4058% 1,9978% 0,3746% 2,3724% 0,3746% 2,7470% 0,3752% 3,1222% 3,1222%

0,1510% 0,1510% 0,1510% 0,1510% 0,1510%

0,5109% 0,5109% 0,5109% 0,5109% 0,5109%

0,0327% 0,1610% 0,0302% 0,1912% 0,0302% 0,2214% 0,0303% 0,2517% 0,2517%

0,9395% 4,8422% 0,9395% 5,7817% 0,7227% 6,5044% 0,7232% 7,2276% 7,2276%

0,2372% 0,3953% 0,1581% 0,5534% 0,1581% 0,7115% 0,0794% 0,7909% 0,7909%

0,5676% 0,5676% 0,5676% 0,5676% 0,5676%

0,8734% 1,7467% 1,7467% 1,7467% 1,7467% 1,7467%

30,6751% 30,6751% 30,6751% 30,6751% 30,6751%

2,2968% 4,0194% 1,7228% 5,7422% 5,7422% 5,7422% 5,7422%

1,6449% 4,9347% 3,2898% 8,2245% 1,6449% 9,8694% 6,5799% 16,4493% 16,4493%

3,3985% 5,3405% 4,3697% 9,7102% 9,7102% 9,7102% 9,7102%

1,1824% 1,1824% 2,9560% 4,1384% 1,7737% 5,9121% 5,9121%

2,2898% 2,2898% 2,2898% 4,5796% 4,5796% 4,5796%

2,5823% 2,5823% 1,7216% 4,3039% 4,3039%

1,5924% 2,7867% 1,1943% 3,9810% 2,3887% 6,3697% 1,5927% 7,9624% 7,9624%

0,0279% 0,1955% 0,0279% 0,2234% 0,0279% 0,2513% 0,0282% 0,2795% 0,2795%

0,0158% 0,0158% 0,0158% 0,0158% 0,0158%

0,0004% 0,0004% 0,0004%

11,45% 58,34% 15,58% 73,92% 13,18% 87,10% 12,90% 100,00% 100,00%

IMÓVEL: CE MAURICIO MEDEIROS DE ALVARENGA (CE EM RIO DAS OSTRAS) -  Endereço: Rua Irma Faustina - Quadra 09 - Lote 14 - s\n - Village -  Município: Rio de Janeiro.

ORÇAMENTOS: P046.001 a 012/22.

NATUREZA DA OBRA :  Construção
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