
                                                  Governo do Estado do Rio de Janeiro          
                                                 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DEONERADO

IMÓVEL:  Conjunto  Habitacional  Residencial Cidade de Deus - Lote 01 -  Endereço: Av. Cidade de Deus - Sub-bairro Cidade de Deus / Jacarepaguá  -  Município: Rio de Janeiro.
NATUREZA DA OBRA :  Reforma.
ORÇAMENTOS:  D155.001 a 004/22.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,3815% 0,3815% 0,3815% 0,7630% 0,3815% 1,1445% 0,4451% 1,5896%
02 Canteiro de obra 1,3941% 1,3941% 0,1742% 1,5683% 1,5683% 1,5683%
03 Movimento de terra

04 Transportes 0,5166% 0,5166% 0,5166% 1,0332% 0,4769% 1,5101% 0,5166% 2,0267%
05 Serviços complementares 4,4444% 4,4444% 5,1851% 9,6295% 5,1851% 14,8146% 5,1851% 19,9997%
06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 0,4126% 0,4126% 0,6189% 1,0315% 0,6189% 1,6504% 0,2063% 1,8567%
12 Alvenarias e paredes divisórias 0,0184% 0,0184% 0,0461% 0,0645% 0,0553% 0,1198%
13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,1238% 0,1238% 0,9462% 1,0700% 1,7244% 2,7944%
14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,0805% 0,0805% 0,3220% 0,4025% 0,3220% 0,7245%
15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,6045% 0,6045% 2,4182% 3,0227% 2,4182% 5,4409%
16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 1,3621% 1,3621% 2,7243% 4,0864% 2,7243% 6,8107%
17 Pinturas

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos 0,4072% 0,4072% 0,4072% 0,8144% 0,4072% 1,2216% 0,4072% 1,6288%
20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública 0,0042% 0,0042%
22 Reflorestamento e exploração vegetal

TOTAL  COM  BDI. 7,56% 7,56% 9,47% 17,03% 13,53% 30,56% 14,01% 44,57%
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TOTAL

PRAZO 240 DIAS
MES BASE .AGO/22 - SISTEMA DESONER

                                                  Governo do Estado do Rio de Janeiro RESPONSAVEL

          Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras I D Funcional

CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO mes 1 (início)

150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,4451% 2,0347% 0,3815% 2,4162% 0,3815% 2,7977% 0,3818% 3,1795% 3,1795%
1,5683% 1,5683% 1,5683% 0,1744% 1,7427% 1,7427%

0,5166% 2,5433% 0,4769% 3,0202% 0,4769% 3,4971% 0,4774% 3,9745% 3,9745%
4,8147% 24,8144% 4,8147% 29,6291% 3,7036% 33,3327% 3,7040% 37,0367% 37,0367%

0,2065% 2,0632% 2,0632% 2,0632% 2,0632% 2,0632%
0,0461% 0,1659% 0,0185% 0,1844% 0,1844% 0,1844% 0,1844%
2,0693% 4,8637% 1,3353% 6,1990% 0,6013% 6,8003% 2,0431% 8,8434% 8,8434%
0,5635% 1,2880% 0,3221% 1,6101% 1,6101% 1,6101% 1,6101%
2,4182% 7,8591% 2,4182% 10,2773% 1,2091% 11,4864% 0,6046% 12,0910% 12,0910%
2,7243% 9,5350% 2,7243% 12,2593% 1,3625% 13,6218% 13,6218% 13,6218%

2,4140% 2,4140% 4,8280% 7,2420% 4,8282% 12,0702% 12,0702%
0,0422% 0,0422% 0,0563% 0,0985% 0,0986% 0,1971% 0,0847% 0,2818% 0,2818%
0,4072% 2,0360% 0,4072% 2,4432% 0,4072% 2,8504% 0,4072% 3,2576% 3,2576%

0,0085% 0,0127% 0,0085% 0,0212% 0,0127% 0,0339% 0,0086% 0,0425% 0,0425%

14,26% 58,83% 15,38% 74,21% 13,08% 87,29% 12,71% 100,00% 100,00%

IMÓVEL:  Conjunto  Habitacional  Residencial Cidade de Deus - Lote 01 -  Endereço: Av. Cidade de Deus - Sub-bairro Cidade de Deus / Jacarepaguá  -  Município: Rio de Janeiro.

ORÇAMENTOS:  D155.001 a 004/22.

NATUREZA DA OBRA :  Reforma.
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