Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: FUNDAGAO CECIERJ - POLO REGIONAL DE PARACAMBI- Endereco: RUA SEBASTIAO LACERDA, S/N. - BAIRRO FABRICA- Municipio: PARACAMBI
NATUREZA: REFORMA PARCIAL COM MODIFICAGOES E ACRESCIMO.

ORCAMENTOS: P035.001 a 008/21.

TOTAL

PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL
ID:
més 1 (inicio)

180 DIAS
AGO/21 (SISTEMA PLENO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritorio, laboratorio e campo 1,4734% 1,4734% 1,4734% 2,9468% 1,4733% 4,4201% 1,4733% 5,8934% 1,4733% 7,3667% 1,4733% 8,8400% 8,4206%
02 |Canteiro de obra 1,2307% 1,2307% 0,3093% 1,5400% 1,5400% 1,5400% 1,5400% 1,5400% 1,5951%
03 |Movimento de terra 0,2135% 0,2135% 0,1465% 0,3600% 0,3600% 0,3600% 0,3600% 0,3600% 0,3345%
04 |Transportes 0,1777% 0,1777% 0,1841% 0,3618% 0,1841% 0,5459% 0,1841% 0,7300% 0,7300% 0,7300% 0,7643%
05 |Servicos complementares 1,5007% 1,5007% 1,5205% 3,0212% 1,5224% 4,5436% 1,5224% 6,0660% 1,5187% 7,5847% 1,5053% 9,0900% 9,0616%
06 [Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecdes e consolidacdes
08 [Bases e Pavimentos
09 |Servicos de parqgues e jardins
10 |Fundacdes 0,7618% 0,7618% 0,7682% 1,5300% 1,5300% 1,5300% 1,5300% 1,5300% 1,5395%
11 |Estruturas 0,4638% 0,4638% 2,3143% 2,7781% 2,4740% 5,2521% 0,9279% 6,1800% 6,1800% 6,1800% 6,1590%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,4667% 0,4667% 0,9429% 1,4096% 1,8858% 3,2954% 1,4146% 4,7100% 4,7100% 4,7100% 4,8012%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,0629% 1,0629% 2,4063% 3,4692% 2,2317% 5,7009% 1,1691% 6,8700% 6,8700% 6,9644%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidragaria 2,6122% 2,6122% 5,2297% 7,8419% 5,2297% 13,0716% 2,6148% 15,6864% 1,7436% 17,4300% 17,8908%
15 |Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,5000% 0,5000% 2,5927% 3,0927% 2,4922% 5,5849% 1,5390% 7,1239% 1,5390% 8,6629% 1,5394% 10,2023% 10,4066%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacdo 1,5615% 1,5615% 1,5615% 3,1230% 1,5615% 4,6845% 1,5627% 6,2472% 1,5628% 7,8100% 7,6238%
17 |Pinturas 1,8102% 1,8102% 4,2184% 6,0286% 4,5256% 10,5542% 3,6204% 14,1746% 0,9631% 15,1377% 14,4579%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecénicos 0,7912% 0,7912% 2,8094% 3,6006% 2,8094% 6,4100% 1,8729% 8,2829% 1,0771% 9,3600% 9,8346%
19 [Equipamentos
20 |Precos rodoviarios 0,0277% 0,0277% 0,0469% 0,0746% 0,0554% 0,1300% 0,1368%
21 |lluminacéo publica 0,0800% 0,0800% 0,0085%
22 |Reflorestamento e exploracdo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 6,79% 6,79% 18,09% 24,88% 26,26% 51,14% 23,45% 74,59% 15,41% 90,00% 10,00% 100,00% 100,00%
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