
 TOTAL COM BDI

PRAZO   120 DIAS

MES BASE AGO/21 - (PREÇO EMOP DESONERADO)

RESPONSÁVEL

                                                                   Governo do Estado do Rio de Janeiro I D.

                                                          Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras mes 1 (início)

                                                      Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO

IMÓVEL: 74º Delegacia Policial  -Alcantara  ENDEREÇO:Praça Carlos Gianelli, nº15  - Alcantara - MUNICÍPIO: São Gonçalo.

ORÇAMENTOS: D006.001 a 003/21.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 1,1759% 1,1759% 1,4966% 2,6725% 1,6035% 4,2760% 1,0693% 5,3453% 5,3453%

02 Canteiro de obra 1,9572% 1,9572% 1,9572% 1,9572% 1,9572% 1,9572%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,1843% 0,1843% 0,1843% 0,3686% 0,1843% 0,5529% 0,1843% 0,7372% 0,7372%

05 Serviços complementares 1,5012% 1,5012% 3,0024% 4,5036% 2,2518% 6,7554% 0,7506% 7,5060% 7,5060%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,2048% 0,2048% 0,2560% 0,4608% 0,0256% 0,4864% 0,0257% 0,5121% 0,5121%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 15,2429% 15,2429% 17,1054% 32,3483% 22,6009% 54,9492% 6,3166% 61,2658% 61,2658%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,3285% 0,3285% 1,3140% 1,6425% 1,3140% 2,9565% 0,3285% 3,2850% 3,2850%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 1,6037% 1,6037% 2,4056% 4,0093% 2,4056% 6,4149% 1,6039% 8,0188% 8,0188%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,1481% 0,1481% 0,5856% 0,7337% 0,6776% 1,4113% 1,4113% 1,4113%

17 Pinturas 2,4121% 2,4121% 2,4122% 4,8243% 4,8243%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 1,0273% 1,0273% 1,0273% 2,0546% 3,0819% 5,1365% 5,1365%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 22,35% 22,35% 27,38% 49,73% 34,50% 84,23% 15,77% 100,00% 100,00%

NATUREZA DE SERVIÇO: Reforma.
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