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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Habitagdo de Interesse Social
Subsecretaria de Urbanizagdo, Saneamento, Erradicac@o de Riscos e Desastres e Projetos Especiais

TERMO DE REFERENCIA

1. PROPOSITO

O presente Termo de Referéncia tem por objetivo a CONTRATACAO, PELA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS,
DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO, MINIMIZACAO E
GESTAO DE RISCO GEOTECNICO DA AREA DENOMINADA FEO/ESPANHOL, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS - RIO DE
JANEIRO - RJ, em conformidade com Lei Federal n® 14.133/2021 (Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constitui¢do Federal, que institui normas para licitagdes e
Contratos da Administragdo Publica e da outras providéncias), o Decreto Estadual n° 48.816/2023 (Regulamenta a fase preparatoria das contratagdes no ambito do Estado do
Rio de Janeiro) e o Decreto Estadual n° 48.865/2023 (Regulamenta as licitagdes pelo critério de julgamento por técnica e prego, no dmbito da Administragdo Publica
Estadual Direta, Autarquica e Fundacional), o contrato que vier a ser firmado tera o prazo de vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data de sua
assinatura.

1.1 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO
As intensas chuvas ocorridas em janeiro de 2011 constituiram-se na maior catastrofe da historia do Estado do Rio de Janeiro.

Além dos incalculaveis prejuizos materiais e danos fisicos ao ambiente natural dos municipios da Regido Serrana, os desastres sofridos pelos mesmos deixaram um
contingente ponderavel de pessoas desalojadas, desabrigadas, feridas, hospitalizadas, com intimeros 6bitos, transtornos e problemas de toda ordem as comunidades das areas
afetadas, perturbando a normalidade da vida dos cidaddos e inviabilizando o atendimento e a disponibilizagdo de servigos publicos essenciais por parte das Administragdes
Municipais.

A extensdo, intensidade e magnitude dos desastres sofridos pela Regido Serrana, com énfase para os municipios de Nova Friburgo, Teresopolis, Petropolis, Bom Jardim,
Sumidouro, Santa Maria Madalena, Sdo Sebastido do Alto, Trajano de Moraes, Areal e Sdo José do Vale do Rio Preto no que se refere ao deslizamento de encostas, afetaram
gravemente as suas populagdes, privando-as total ou parcialmente do atendimento de suas necessidades ou ameagando a sua existéncia e integridade, em face da presenga de
escombros, entulhos, lama, detritos e incontaveis outros transtornos.

A infraestrutura da regido foi atingida com severidade, prejudicando toda a malha viaria, quer por obstrugdo de vias devido a queda de barreiras, quer por avarias nas
estruturas ou colapso total de diversas travessias sobre corpos hidricos.

A interrupgdo do trafego verificada em diversas vias do Municipio acarreta sérios transtornos a populagio, uma vez que existem diversas localidades que tiveram sua ligagdo
viaria regular parcialmente ou totalmente interrompida, o que implica em dificuldade de locomogao da populagdo, bem como afetam, sobremaneira, a economia do Municipio
impedindo o eficiente escoamento da produgéo agricola e industrial, bem como o acesso de turistas que ¢ uma das principais atividades econdmicas dos Municipios atingidos.

Inicialmente priorizou-se as agdes de socorro as populagdes atingidas, bem como as a¢des de restabelecimento dos servigos publicos essenciais.

A seguir deu-se inicio a avaliagdo dos danos causados pelos deslizamentos. Esta a¢do possibilitou que técnicos do Governo vistoriassem os pontos onde ocorreram 0s
deslizamentos, elaborando relatorios que possibilitaram a elaboragdo do Programa e suas prioridades.

Cabe destacar que as chuvas severas que frequentemente atingem a regido, como podemos exemplificar a de Petropolis em Fevereiro-Margo/2022, deixaram nessas
comunidades cicatrizes irreparaveis, com deslizamentos das encostas onde os bairros foram crescendo, sem planejamento com construgdes em areas de risco.

A contengdo de encostas e taludes ¢ altamente necessaria em locais onde ha o risco da ocorréncia de desmoronamento/deslizamento, o que pode acarretar acidentes, danos a
pessoas e construgdes, entre outras situagdes de risco, além disso, problemas relacionados a drenagem, entre outros, também oferecem riscos aos moradores.

Sendo assim, de acordo com as observagdes relatadas em relatorios de vistorias, foi constatado que € necessario a elaboragdo dos estudos e projetos de engenharia,
contemplando as diversas disciplinas necessarias, para restabelecer as condi¢des de seguranga da regido com o objetivo de possibilitar a execuc@o de obras de contenc¢do, bem
como corregdo do sistema de drenagem, para evitar danos materiais e a vida.

Todos esses fatos levaram o Governo do Estado a elaborar o PROGRAMA DE RECUPERACAO DA REGIAO SERRANA, que contempla diversas agdes e atividades.

Para a realiza¢@o das obras indispensaveis e com o intuito de captar recursos junto ao Governo Federal, para complementar os ja investidos pelo Governo do Estado, torna-se
necessaria a contrata(;ao da para a ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO MINIMIZACAO E GESTAO DE
RISCO GEOTECNICO DA AREA DENOMINADA FEO/ESPANHOL, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS — RIO DE JANEIRO - RJ,
considerados fundamentais e prioritarios para restabelecer as condigdes de seguranga nos Municipios da Regido Serrana minimizando, dessa forma, a possibilidade de novos
acidentes.

1.2 Instrumentos de planejamento

O objeto do presente TR consta no Plano de Contratagdes Anual - PCA da SEHIS (98949191) sob o n° DFD 650100/2025/00021 e ID n° 192745, bem como esta vinculado
ao ID PCA no PNCP: 42498600000171-0-000080/2025, publicado em 22/01/2025.

1.3. Objetivo da contratacio

Contratagdo, pela Secretaria de Estado de Habitagdo de Interesse Social - SEHIS, de empresa para: ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
PARA RECUPERACAO MINIMIZACAO E GESTAO DE RISCO GEOTECNICO DA AREA DENOMINADA FEO/ESPANHOL, LOCALIZADA NO
MUNICIPIO DE TERESOPOLIS - RIO DE JANEIRO - RJ.

2. DESCRICAO DO OBJETO
2.1. Defini¢ao Sucinta do Objeto

ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RECUPERA'CAO, MINIMIZACAO E GESTAO DE RISCO GEOTECNICO DA
AREA DENOMINADA FEO/ESPANHOL, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS — RIO DE JANEIRO - RJ.

n

2.2. Informacdes complementares

Trata-se de etapa pertencente ao TC n° 396.120-18/2012 - Teresopolis, cuja a localidade foi uma das acometidas pelas tragédia de janeiro de 2011 na Regido Serrana. Desta
forma, dado adensamento populacional e a necessidade de mitigagdo do risco, apresenta-se a propositura para a localidade abaixo:

e AREA DENOMINADA FEO/ESPANHOL — MUNICIPIO DE TERESOPOLIS - RIO DE JANEIRO.

A situagdo atual dessas localidades apresenta sérios riscos a habitabilidade, seguranga e mobilidade local, afetando diretamente a qualidade de vida dos municipes.

Consiste em execugdo de levantamentos preliminares, bem como a elaboragdo de projetos contengdo das encostas e dispositivos de drenagem, onde serdo construidas
canaletas, galerias e escadas hidraulicas que vdo permitir um melhor escoamento das aguas provenientes das chuvas, diminuindo assim os riscos a populagdo que mora
nessas comunidades.



2.3. Mapas de Risco
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Figura 2: Mapas de risco (Fonte: DRM fevereiro/ 2023)

2.3.1 Grau de risco

N2 Localidade Grau de Risco Coordenadas Geograficas N2 de domicilios

beneficiados

1 Féo/ Espanhol (Barrado | R3 (Alto) e R4 (Muito 22°23'51.96" S/ 42° 58' 356

Imbui), Teresépolis Alto) 29.87"W

2.4. Imagens de satelite
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Figura 04: Imagem aérea do Feo Espanhol em 04/2024. (Fonte: Google Earth)
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Figura 05: Imagem aérea inclinada do Feo Espanhol em 11/2011. (Fonte: Goohler Earth)
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Figura 07: Fotografia da localidade do Feo Espanhol, apds o incidente de 2011 (Fonte: Banco Mundial)
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Figura 09: Fotografia atual, em 2024, de localidade em Feo Espanhol (Fonte: SEHIS/ SUBUSERDPE)
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Figura 11: Fotografia atual, em 2024, de localidade em Feo Espanhol (Fonte: SEHIS/ SUBUSERDPE)

2.6. Identificacdo dos itens, quantidades e unidades

Devido a auséncia de levantamentos preliminares, bem como profissionais cuja expertise seja para elaborar estudos e projetos de drenagem e contengdo de encostas, tornou-
se necessaria a execugdo de levantamento topografico e execugdo de sondagens na localidade que, sequencialmente, irdo auxiliar no desenvolvimento dos projetos e na
elaboragdo de memorias de calculo e planilha orgamentaria da obra.

Desta forma, seguindo as caracteristicas do objeto, assim como as normas pertinentes, foram estimados pela SEHIS/SUBUSERDPE, conforme consta do ANEXO I, os
seguintes quantitativos:

e Mobilizagdo de equipe de topografia: 1 unidade;

e Levantamento topografico por drone: area de 74,6 hectares;

e Levantamento topografico em area de favelas: 26.292,00 m?;

e Secgdes topograficas transversais - 4.724 m;

e Levantamento topobatimétrico: 1,53 hectares;

e Mobilizagdo de equipe de sondagem a percussdo: 1 unidade;
e Mobilizagdo de equipe de sondagem rotativa: 1 unidade;
e Execucdo de Sondagem Mista: 18 furos;

o SPT em solo: 216m,;

o SR alteragdo de rocha: 90m;



o SR rocha sa: 54m;
e Estudo Geoldgico - 1 und;
e Estudo Hidrologico-Hidraulico - 1 und;
e Projeto Executivo de Drenagem - 1 und;
e Projeto Executivo de Via Urbana - 1 und (2,46 km via simples em favela e 3.576m? rua urbana);
e Projeto Executivo de Contengéo - 1 und;

e Orgamento, memoria de célculo e cronograma fisico-financeiro - 1 und.

2.7. Or¢amento, memoria de calculo e cronograma fisico-financeiro

O objeto do p.p. esta enquadrado em servigos impactados pela facultatividade do sistema de contribuicdo previdenciaria patronal (servicos de engenharia) e, além disso, em
comparativo aos dois regimes (ndo desonerado e desonerado), adotou-se o regime desonerado, cujo o valor estimado, para a execugdo dos servigos ¢ de R$961.923,20
(novecentos e sessenta e um mil novecentos e vinte e trés reais e vinte centavos) - custo onerado e de R$ 918.369,62 (novecentos e dezoito mil trezentos e sessenta e nove
reais e sessenta e dois centavos) - custo desonerado, com base na Tabela de Referéncia da SINAPI, Setembro/2025, utilizando subsidiariamente a Tabela de Referéncia da

EMOP (Setembro/2025) dado a auséncia de itens/ composi¢des no SINAPI e/ou SICRO.

A escolha do BDI de 20,85% para o orgamento onerado e 25,70% para o orgamento desoneradoesta em conformidade com Acorddo TCU n°® 2622/2013 (Plenario), bem
como a Lei Federal n° Lei n® 12.546, de 14 de dezembro de 2011 e suas alteragdes, em especial a Lei Federal n° 14.973, de 16 de setembro de 2024.

e Orcamento Onerado

- FE% covemno 0o 4sTavo

PROJETO DE OBRAS DE ESTABILIZACAO DE TALUDES "“‘2} RIO DE JAN

Enderego:  Bairro Feo Espanhol

Municipi T opolis - RJ BDI: 20,85%

Execucio do -
Mes base de n9/5055 . 5INAPI - SEM DESONERAGAO Prazo da 6 meses
precos: Obra:
ITEM RESUMO TOTAL COM BDI [RS) %
1.0 ETAPA 01 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO 318.798,00 314%
20 ETAPA 02 - EXECUGAO DE SONDAGENS 200.150,00 2081%
30 ETAPA 03 - ESTUDOS DE CONCEPGAD 1828454 1,50%
40 ETAPA 04 - ELABORAGAD DE PROJETOS 400,445,593 4163%
5.0 ETAPA 05 - ELA!DMCAO DE ORCAMENTO 2424473 2,52%
TOTAL 961.923,20 | 100,00%

(NOVECENTOS E SESSENTA E UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS)

e Memoria de Calculo

A memoria de calculo detalhada se encontra no documento n® 117505893.

e Cronograma Fisico-financeiro

MES
ITEM DISCRIMINAGAO
1 2 3 4 5
10 ETAPA 01 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO 9563940 223.158,60
20 ETAPA 02 - EXECUGAO DE SONDAGENS 120.090,00 80.060,00
3.0 ETAPA 03 - ESTUDOS DE CONCEPGAQ 1628454
40 ETAPA 04 - ELABORACAO DE PROJETOS 189.098 44 174.204 40 3714309
50 ETAPA 05 - ELABORAGAO DE ORGAMENTO
TOTAL MENSAL 1572940 303.218,60 207.382,98 174.204,40 37.143,09
% MENSAL 224%% 31,52% 21,56% 18,11% 1,86%
TOTAL ACUMULADO 21572940 518.948,00 726.330,98 900.535,38 937.678,47
% ACUMULADA 22.43% 53,95% 75,51% 93.62% 97,48%

e Orcamento Desonerado
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PROJETO DE OBRAS DE ESTABILIZACAO DE TALUDES “@} RIO DE JANEIRD

Enderego:  Bairro Feo
M Teresopolis - RJ BDI: 25,70%
Natureza: E gdo de contengd

Mes base de 4,305/ SINAPI / COM DESONERAGAO Frazo da 6 meses
precos; Obra:
ITEM RESUMO TOTAL COM BDI (RS) %
10 ETAPA 01 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO 312.083,52 33,98%
0 ETAPA 02 - EXECUGAD DE SONDAGENS 192.018,32 20.91%
a0 ETAPA 03 - ESTUDOS DE CONCEPGAD 17.074,53 1,88%
40 ETAPA 04 . EUBORACiD DEPROJETOS 374.670,10 40, 7%
&0 ETAPA 05 - ELABORACAD DE ORCAMENTO 2265315 24T%
TOTAL 91836962 100,00%

e Meméria de Calculo

A memoria de calculo detalhada se encontra no documento n°® 117504798.

e Cronograma Fisico-financeiro

. MES
ITEM DISCRIMINAGAO
1 2 3 4 5

1.0 ETAPA 01 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO 93616,06 218.437 46
20 ETAPA 02 - EXECUGAO DE SONDAGENS 115.210,99 76.807,33
3.0 ETAPA 03 - ESTUDOS DE CONCEPGAQ 17.07453
40 ETAPA 04 - ELABORAGAQ DE PROJETOS 176.920,33 162.916,35 3473342
50 ETAPA 05 - ELABORAGAQ DE ORGAMENTO

TOTAL MENSAL 208.827,05 29524479 193.994,86 162.916,35 3473342

% MENSAL 22,74% 32,15% H12% 17.74% 3,78%
TOTAL ACUMULADO 208.827,05 504.071,84 698.066,70 860.983,05 895.716,47
% ACUMULADA 2,74% 54,89% 76,01% 93,75% 97,53%
2.8.ID SIGA
Coédigo i
& 1D Descricio Umdat.le de Quantidade
do item fornecimento
PROJETO DE ENGENHARIA - DESCRICAO: ELABORACAO DE PROJETO BASICO, PROJETO
0152.008.00641192745 EXECUTIVO DE CONTENCAO DE ENCOSTA E DRENAGEM COM MEMORIA DE CALCULO, MEMORIAL SERVICO 1
T DESCRITIVO, ORCAMENTO E PLANEJAMENTO DA OBRA, TIPO SERVICO: SERVICO DE ENGENHARIA,
ORIGEM: PESSOA JURIDICA

2.9. Definicio da natureza dos servicos

O objeto ¢ de natureza especial de engenharia, cuja contratagdo de empresa especializada se dard por meio de procedimento licitatorio visando a “ELABORACAO DE
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO, MINIMIZACAO E GESTAO DE RISCO GEOTECNICO DA AREA DENOMINADA
FEO/ESPANHOL, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS — RIO DE JANEIRO - RJ”.

Os servigos caracterizam-se como uma atividade material acessoria, instrumental ou complementar & area de competéncia legal do 6rgdo licitante, ndo inerentes as categorias
funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

A prestagio dos servigos NAO gera vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a Administragio CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

Cabe destacar que o objeto do p.p. ndo pode ser caracterizado como prestagao de servigo continuo, pois se trata de execugdo de servigo de engenharia de escopo proprio.

2.10. Delegacio do Projeto Executivo

A presente contratagdo tem por objeto a elaboragdo completa dos projetos de engenharia necessarios a futura execucdo da obra planejada, conforme disciplinado pela Lei
Federal n° 14.133/2021.

Nos termos do art. 6° da referida norma, o projeto basico ¢ o conjunto de elementos que define a obra com clareza, permitindo a estimativa de custos e a defini¢do do objeto
da licitagdo, enquanto o projeto executivo representa o detalhamento técnico necessario para a execugdo da obra, com o nivel maximo de precisio e seguranga.

A opgio pela contratagdo em tela visa garantir:

e A coeréncia e compatibilidade entre as solugdes técnicas adotadas cpm grau de detalhamento executivo;
e A celeridade no desenvolvimento dos estudos e projetos, evitando a fragmentagdo contratual;
e A otimizagao dos recursos publicos, reduzindo custos administrativos e evitando retrabalhos e, consequentemente, reprogramagdes;

e A seguranga juridica, ao assegurar que a futura licitagdo da obra sera realizada com base em um conjunto completo e tecnicamente adequado de documentos.



Embora a legislacao permita a realiza¢ao de licitagdo de obras apenas com base no projeto basico, entende-se que, no caso em tela, a elaboragdo prévia do projeto executivo
sera fundamental para proporcionar maior seguranga técnica, precisdo orgamentaria e eficiéncia na gestdo da contratacdo futura da obra.

Ademais, a elaborag@o conjunta do projeto basico e executivo possibilita uma abordagem integrada, facilitando a compatibilizagdo dos diversos projetos complementares e a
analise de viabilidade das solug¢des propostas, conforme recomenda a Cartilha de Obras Publicas do Tribunal de Contas da Unido (TCU):

“Apos a elaboragdo do projeto basico, a Administragdo deve providenciar o projeto executivo, que apresentara os elementos necessarios a realizagdo do
empreendimento com o nivel maximo de detalhamento de todas as suas etapas.”

Neste contexto, a contratagdo ora proposta ndo se confunde com o regime de contratagdo integrada ou semi-integrada, tampouco envolve a execugdo da obra, tratando-se
exclusivamente da prestagdo de servigos especializados de elaboragdo de projetos de engenharia, em conformidade com as exigéncias legais e técnicas vigentes.

Por fim, destaca-se que esta medida visa garantir maior eficiéncia e qualidade na futura execugdo da obra, prevenindo riscos de aditivos e atrasos decorrentes de projetos
incompletos ou incompativeis, bem como assegurando a correta e racional aplicagdo dos recursos publicos.

3. REFERENCIAS NORMATIVAS

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis
a0 objeto contratado.

Na elaborag@o do objeto contratado deverdo ser observados os documentos abaixo, independentemente de citagdo:

e Instrugdes e resolugdes dos orgdos do sistema CREA/CAU;

e (Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

e Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros, SEAP, Vigilancia Sanitaria, entre outros;

e vNormas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associag@o Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);
e Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho ¢ Emprego MTE;

e Normas internacionais especificas consagradas, se necessario;

e Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato.

3.1 Normas Especificas

e NBR 13.133/1994 (Versdo Corrigida: 1996) - Execugdo de levantamento topografico;
e NBR 15.777/2009 - Convengdes topograficas para cartas e plantas cadastrais - Escalas 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 e 1:1.000 - Procedimento;

e NBR 14.645-3/2005 (Versao Corrigida: 2011) - Elaboragéo do "como construido" (as built) para edificagdes - Parte 3: Locagdo topografica e controle dimensional da
obra - Procedimento.

e DNIT IS-204 - Estudos Topograficos para Projetos Basicos de Engenharia;

e DNIT IS-205 - Estudos Topograficos para Projetos Executivos de Engenharia;

e DER-SP ET-DE-B00/002 - Levantamento topografico, batimetria e cadastro.

e IBGE 2008 - Recomendagdes para levantamentos Relativos Estaticos — GPS

e NBR 11.682/2009 - Estabilidade de Encostas

e NBR 6.484/2001 - Solo - Sondagens de simples reconhecimentos com SPT - Método de ensaio;
e NBR 9.603/2015 - Sondagem a trado - Procedimento;

e NBR 6.502/1995 - Rochas e solos;

e NBR 7.181/2016 (Versdo Corrigida 2: 2018) - Solo - Anélise granulométrica;

e NBR 8.036/1983 - Programagdo de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundagdes de edificios - Procedimento;
e NBR 13.441/1995 - Rochas e solos - Simbologia;

e NBR 6.502 - Solos e rochas : terminologia

e NBR 15.492/2007 - Sondagem de reconhecimento para fins de qualidade ambiental - Procedimento.
e NBR 6.122/2019 - Projeto e execugdo de fundagdes

e NBR 8.044/2018 - Projeto geotécnico - Procedimento

e NBR 5.629/2018 - Tirantes ancoradas no terreno - Projeto e execugéo

e NBR 6.489 - Solo : prova de carga estatica em fundagdo direta

e NBR 6.118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento

e NBR 6.497 - Levantamento Geotécnico

e NBR 8.044 - Projeto Geotécnico - Procedimento

e NBR 9.061 - Seguranga de escavagdes a céu aberto

e NBR 14.931 - Execugdo de estruturas de concreto armado, protendido e com fibras: requisitos
e NBR 7. 482 - Fios de ago para estruturas de concreto protendido: especificagdo

e NBR 7. 483 - Cordoalhas de aco para estruturas de concreto protendido : especificagdo

e NBR 7.180 - Solo:determinagao do limite de plasticidade

e NBR 7.181 - Solo : analise granulométrica

e NBR 7.182 - Solo : ensaio de compactagdo

e NBRISO 10318 - Geossintéticos — Termos e definigdes

e NBRISO 10320 - Geotéxteis e produtos correlatos — Identificagdo na obra

e NBR 15224 - Geotéxteis — Instalagdo em trincheiras drenantes.

4. FORMA DE EXECUCAO (METODOLOGIA)
4.1 Do Prazo de Execucio

O prazo para a execugdo dos servigos ¢ de 180 (cento e oitenta) dias a partir da emissdo da ordem de inicio dos servigos para execucdo e entrega dos servigos & SEHIS e 120
(cento e vinte) dias corridos contados a partir do término do prazo de execugdo, para que sejam ultimados os atos de medigdo, aceite e pagamento, totalizando 300



(trezentos) dias de vigéncia. Sendo aceite final se dara apds a emissao do LAE (Laudo de Analise de Engenharia) pela CEF.

O objeto podera ser prorrogado observando o limite previsto no art. 111, caput da Lei Federal n° 14.133/2021.

4.2 Das Etapas

Os servigos técnicos especializados desenvolvem-se subdivididos em 05 (cinco) etapas organizadas da seguinte maneira:

e FEtapa 01 - Levantamento Topografico;

e Etapa 02 - Execugdo de sondagens;

e FEtapa 03 - Estudos de Concepgio;

e Etapa 04 - Elaboragéo de Projeto Executivo;

e Etapa 05 - Elaboragdo de Orgamento, memoria de calculo e cronograma fisico-financeiro.

4.3 Da execuciio das Etapas
4.3.1 Forma de execug¢io dos Servicos de Topografia
O levantamento topografico planialtimétrico cadastral devera ser entregue georreferenciado, as normas e especificagdes existentes.

Os levantamentos planialtimétricos destinados a execugo de projetos vidrios, de infraestrutura e de geotecnia deverdo ser realizados com curvas de niveis de metro em metro
e pontos cotados, com quantidade de pontos levantados suficientes para a melhor representa¢do dos detalhes e superficie do terreno.

Apbs o levantamento planialtimétrico e determinacgdo do tracado em conjunto com a CONTRATANTE, a CONTRATADA devera elaborar o tragado do perfil longitudinal,
contendo o tragado do terreno natural e cotas em cada estaca de 20 em 20 m.

Ao longo do perfil longitudinal, a CONTRATANTE determinara o local onde serdo tragados os perfis de segdes transversais, que deverdo ser espagados, no maximo de 20
em 20 metros, salvo solicitagdo contraria.

O levantamento planialtimétrico devera ser cadastral e conter informagdes com relagdo a localizagdo, confrontantes, cotas de soleiras, construgdes, cercas, arvores, muros,
ruas e acessos, corregos, brejos, nascentes, contorno de matas, rede de energia elétrica, bocas de lobo, galerias, pogos de visita com sua profundidade, interceptores de
esgotos (coletores de fundo de vale), adutoras de agua, travessias, bueiros e outros em um entorno de 20 m, que sera computado na area a ser medida.

Os sistemas de coordenadas (planimetria e altimetria) deverdo ser baseados nos marcos geodésicos do IBGE. Todos os pontos levantados pelas poligonais deverdo ser
georreferenciados ao Sistema de Coordenadas Geograficas, Datum UTM, SAD 69 ou SIRGAS 2000 e realizar o transporte da referéncia de nivel (R.N.) por nivelamento
geométrico.

Existem dois tipos de levantamentos, o planimétrico e o planialtimétrico:
e Planimétrico: também conhecido como planimetria, ¢ caracterizado por representar apenas horizontalmente uma area. Sendo assim, ¢ comumente usado para
estabelecer limites de um terreno e/ou edificagdes.
¢ Planialtimétrico: ressalta a diferenga de nivel presente em um relevo, registrando seu grau de declividade. A representa¢do ¢ feita através de curvas de nivel, que

ligam diferentes pontos que possuem a mesma altura dentro da area levantada.

Este Termo de Referéncia contemplara apenas o levantamento planialtimétrico por ser mais completo quando comparado com o planimétrico, que é mais simples e
elementar, e pelo fato de que, para a realizagdo das obras demandadas, ¢ essencial o conhecimento das curvas de nivel dos terrenos.

4.3.1.1 Levantamento Planialtimétrico

Levantamento planialtimétrico cadastral da area em estudo e da bacia hidrografica que a compreende, em escala 1:500, com curvas de nivel a cada metro, e a identificagdo
das galerias publicas de aguas pluviais existentes no entorno e, em especial, a jusante, caso em que deverdo ser levantados dados suficientes para avaliar a capacidade da
mesma. Sempre que houver bacia externa, serd necessaria a apresentacdo de planta englobando toda a bacia de drenagem, mesmo que para isto seja necessario langar mao de
escalas de menor detalhe (1:1000, 1:2000, 1:5000 com curvas de 5 em 5 metros). Mesmo ndo havendo bacia externa, havera necessidade de apresentar a planta cadastral do
Municipio com os limites do loteamento demarcados.

e Nivelamento Geométrico;

e Nivelamento de cotas de cruzamento de ruas, pontos notaveis, vegetagdo existente, limites de area de vegetagdo, erosdes, galerias, dispositivos de drenagem existentes
em logradouro publico, dispositivos de drenagem existente em taludes, mudangas de declividade e cotas de soleira.

e Curso d'agua receptor.

4.3.1.2 Marcos e Poligonais

Para controle dos Estudos Topograficos, devera ser inicialmente localizada e identificada no campo, a rede de marcos planialtimétricos, com coordenadas UTM e cotas
verdadeiras. A distdncia entre os marcos planialtimétricos ndo deve ultrapassar 5 km (cinco quilémetros), caso os existentes ndo atendam este requisito, devem ser
implantados marcos planialtimétricos suplementares. Os marcos planialtimétricos suplementares serdo implantados através de utilizagdo de equipamentos GNSS dotados de
receptores de precisdo geodésica, de dupla frequéncia, com rastreamento diferencial estatico, com um tempo de rastreio conforme tabela abaixo:

Linha Base Tempo de Observagao:

e (00-20 Km 30 min;

e 20-50Kmo02a03h;

e 50-100 km Min 03h > 100 km Min 04 h.
As cotas verdadeiras desses marcos deverdo ser obtidas por transporte de cota (por nivelamento geométrico), a partir da rede de marcos georreferenciados, ou com base nos
marcos do IBGE (RN).

Os marcos referenciais a ser implantados devem ser construidos com material de boa qualidade e em lugares protegidos e fora da agdo da obra, devera ter a forma de um
prisma de concreto dotado de chapa metalica de identificagdo na sua parte superior.

Para cada marco planialtimétrico, deverdo ser implantados dois marcos de apoio, em concreto, dotados de pinos metalicos e afastados entre si de aproximadamente 200m.
O segundo marco de apoio em cada marco planialtimétrico tera como finalidade possibilitar o fechamento angular e a determinag@o do azimute da poligonal de apoio.

A rede de apoio basico devera estar amarrada a rede de apoio oficial do IBGE e ser apresentada segundo o sistema de proje¢do Universal Transversa de Mercator (UTM), e
ter espagamento maximo de 500m, sendo obrigatéria a visibilidade de trés pontos, ou seja, de cada ponto deve ser possivel a visada do ponto anterior e do posterior;

A Poligonal de Apoio devera estar obrigatoriamente implantada fora do alcance das obras de terraplenagem, ou quaisquer outras obras que possam vir a danifica-las.

Para cada segmento da poligonal eletronica de referéncia, serdo admitidas as tolerancias estabelecidas nas Instrugdes de Servigo e na NBR 13133:1994.

Cabe complementar que, onde serdo elaborados projetos de recuperagio de area degradada, com problemas de nos taludes em decorréncia de passivos existentes ou pelo risco
de que tais degradagdes comprometam a estabilidade dos macigos de terraplenos, deverdo ser levantadas por processo de irradiagdo de pontos com utilizagdo de estagdo total.
A determinagdo da area a ser levantada devera ser apresentada para aprovagdo da Fiscalizagdo do Contrato. Para a determinagdo dessa area, deverdo ser considerados os



dados e superficies necessarias para o detalhamento do projeto, como por exemplo, levantamento da drenagem existente, incluindo o ponto de desague dos dispositivos
projetados, entre outras.

Para as areas degradadas, devera ser adotada uma taxa minima de 200 pontos por hectare para esses levantamentos, podendo ser solicitado pela Fiscalizagdo do Contrato um
aumento desta taxa minima de pontos em locais que necessitem de maior detalhamento.

4.3.1.3 Batimetria

Este servigo tem por objetivo a obtengéo de se¢des batimétricas do leito submerso do Corrego do Principe de modo a verificar a profundidade e auxiliar na elaboragdo dos
projetos de drenagem.

O complemento da sec@o, quando for o caso, deve ser levantado topograficamente pelo método usual.

Quando a se¢@o batimétrica a ser levantada for complemento de um outro trabalho topogréfico, esta deve ser posicionada no mesmo referencial de nivel.
1. Apoio Topografico e Implantagéo

Devem ser cravados marcos em condi¢des seguras e de facil acesso nas extremidades das segdes a serem levantadas.
Os marcos devem estar posicionados em lugares estaveis, seguros e de facil acesso.

As réguas milimétricas devem ser instaladas em locais de facil acesso ao nivelamento, de maneira que fiquem estaveis e de modo que as leituras ndo sejam perturbadas pela
movimentagio da agua.

a.1) Levantamento de Se¢des por Sondagem

A batimetria por sondagem pode ser realizada por um dos dois métodos usuais: empregando- se o ecobatimetro ou o cabo de ago graduado de metro em metro entre os
marcos extremos de cada se¢ao.

a.2) Ecobatimetro

A ecobatimetria deve ser realizada por equipamento de registro continuo, instalado em embarca¢do de dimensdes e velocidade adequadas as condi¢des locais. Com uso de
ecobatimetro de registro continuo serdo aceitas duas leituras para cada sec¢@o transversal e duas leituras em sec¢des longitudinais, a cada passagem do barco pela régua
milimétrica.

As réguas milimétricas devem ser instaladas em cada segdo. Deve ser determinada sua altitude ou cota por nivelamento geométrico, permitindo a leitura do nivel da agua,
N.A.

As leituras do N.A. devem ser anotadas para cada sondagem, em cada se¢do. Conjuntamente devem ser anotados: hora, dia, més e ano para cada leitura.

O ecobatimetro deve ter registro continuo de dados e desvio padrdo de, no maximo, 0,5% na medida da profundidade.

O sistema de posicionamento do ecobatimetro deve ter precisdo melhor que 10 cm.

a.3) Cabo de Ago

Na batimetria por sondagem a cabo, este deve ser graduado de metro em metro entre os marcos extremos localizados nas margens do corrego, em locais seguros e de facil
acesso. A medida da lamina d'agua deve ser realizada com o auxilio de uma embarcagéo orientada pelo cabo.

Os intervalos entre os pontos de sondagem devem ser de 2% do comprimento da sec@o.

As réguas milimétricas devem ser instaladas em cada segdo. Deve ser determinada sua altitude ou cota por nivelamento geométrico, permitindo a leitura do nivel da agua,
N.A.

As leituras do N.A. devem ser anotadas para cada sondagem, em cada se¢do. Conjuntamente devem ser anotados: hora, dia, més e ano para cada leitura.

Com isso, pode-se afirmar que a topografia fornece as informagdes sobre a area de implantagdo. Um bom levantamento topografico resulta numa maior e mais precisa gama
de informagdes essenciais ao projeto. Significa descrigdo exata e detalhada de um lugar, determinando as dimensdes, elementos existentes, desniveis, acidentes geograficos.

A topografia tem por principal objetivo representar graficamente, através da planta de levantamento topografico, todas as caracteristicas de uma area, incluindo o relevo,
curvas de nivel, perfil longitudinal, se¢des transversais, elementos existentes no local, metragem, calculo de area, pontos cotados, norte magnético, coordenadas geograficas,
acidentes geograficos. Dessa forma, torna-se uma atividade fundamental, tanto na etapa do projeto, quanto na execugdo da obra.

A planta topografica deve ser executada através da utilizagdo de equipamentos de alta precisdo, sempre com certificado de aferi¢ao valido, e obedecer as normas técnicas e a
boa pratica de execugdo em campo.

4.3.2 Forma de execugio dos Servicos de Sondagem

O tipo de sondagem a utilizar sera definido em funcao do projeto a ser realizado, podendo ser classificado como sondagem de simples reconhecimento, rotativa ou mista.

e A sondagem de simples reconhecimento do solo devera ser, a priori e sempre que possivel, do tipo SPT.
e A sondagem rotativa podera ser em solo, alteragdo de rocha ou rocha sa.

e Havendo necessidade durante a execug@o dos servigos, podera haver alteragdo do tipo de sondagem, em funcdo da peculiaridade do subsolo ou, ainda, caso haja
duvidas quanto a natureza do material impenetravel a percussdo. A defini¢do de alteragdo do tipo de sondagem ficara a cargo da CONTRATANTE, em conjunto com a
CONTRATADA.

Os locais de sondagem a serem empregados deverdo ser previamente definidos pelo projetista, considerando as caracteristicas do respectivo equipamento e os resultados que
permitam obter. Cabe também ao projetista estabelecer o tipo, nimero e locagao das perfuragdes.

Faz parte dos servigos de sondagem a eventual demoli¢do de pisos ou pavimentos existentes, além de capina na regido de execugdo dos furos, devendo ocorrer somente na
area do furo e com abrangéncia suficiente para permitir a execugdo dos servigos.

Serdo utilizados os dois tipos de sondagens relacionados abaixo:
L.Sondagem a percussido - SPT

Sondagens de simples reconhecimento com SPT representam o método mais comum de investigacdo para a definicdo do perfil geotécnico em solos. Permitem a
determinacdo da posi¢do do nivel d'agua, dos tipos/espessura de solos encontrados, do indice de resisténcia a penetragdo (NSPT), além da obtengdo de amostras deformadas a
cada metro. A classificacdo dos solos ¢ feita por exame tatil-visual e pelo indice NSPT. A penetracdo ndo é possivel em materiais muito resistentes, que sao classificados
como impenetraveis a percussao.

I1.Sondagem Rotativa

E utilizada para caracterizagdo de terrenos quando ha necessidade de reconhecer o material rochoso em profundidade ou no caso de davida quanto a natureza do material
impenetravel a percussao.

Em se tratando de macigo rochoso, rocha alterada ou mesmo solo residual jovem, as amostras coletadas devem indicar suas caracteristicas principais, incluindo-se eventuais
descontinuidades, indicando: tipo de rocha, grau de alteragdo, fraturamento, coeréncia, xistosidade, porcentagem de recuperagdo e o indice de qualidade da rocha (RQD).
Este tipo de sondagem também permite alcangar as posi¢des do lengol fredtico em grande profundidade e as amostras ou testemunhos sdo obtidos, com didmetros entre
20mm e 100mm. As sondagens rotativas podem ser:

e Sondagem rotativa em alteragdo de rocha;



e Sondagem rotativa em rocha sa.

4.3.3 Forma de execugio dos servicos de concepcio
4.3.3.1 Fase de estudos

A fase de estudos caracteriza-se pelos levantamentos de dados e realizagdo de estudos especificos com a finalidade do estabelecimento do projeto para implantagdo, sendo,
portanto, uma fase de diagnostico, de concepgdes e de recomendagdes baseadas nas conclusdes dos estudos desenvolvidos, mediante a apresentagdo das diversas alternativas
selecionadas e estudadas.

Todos os estudos apresentados nesta etapa deverdo ser aprovados pela Fiscalizagdo do Contrato.

Nesta fase serdo desenvolvidas as seguintes atividades:

e Coleta e Analise dos Dados Existentes;
e Estudos Geoldgicos;

e Estudos Hidrologicos.

4.3.3.2 Coleta e anilise de dados existentes

a) Identificagdo do trecho;

b) Informagao sobre o trecho (extensdo, regido, classificagéo, periodos chuvosos,
natureza dos solos, principais cursos d’agua), entre outras informagdes pertinentes;

c) Informagdes sobre dados técnicos da regido, a exemplo dos projetos, cadastros, “as built”, historicos eventualmente existentes, relatérios das manutengdes e/ou
conservagao;

d) Informes de natureza ecoldgica, hidrologica, e topografica sobre a regido, entre outros;

¢) Mapeamento de todos os pontos criticos existentes identificados, que deverdo ser entregues antes da elaboragdo do plano funcional conforme orientagéo da fiscalizagao.

4.3.3.3 Estudos geologicos

Os Estudos Geologicos serdo realizados, obtendo-se o mapeamento geologico da area de projeto e a descrigdo geologica da regido. Tem como objetivo embasar o Projeto,
fornecendo informagdes relevantes quanto as caracteristicas geologicas da regido, identificando suas peculiaridades para subsidiar os estudos posteriores.

As informagdes devem ser apresentadas em forma de relatorio devendo conter os seguintes itens: relatorio de vistoria, relatorio fotografico, mapas, estudos, e demais
informagdes relativas ao estudo em questao.

O Estudo Geologico devera finalizar com as conclusdes e recomendagdes resultantes dos trabalhos realizados.

A componente geologica deve subsidiar os estudos geotécnicos. Assim, o projetista deve apresentar mapas recentes, tais como:

e Mapa da Geologia;

e Mapa dos Solos;

e Mapa da Drenagem;

e Mapa de Geomorfologia;

e Mapa de Clima;

e Mapa de Uso e Ocupagdo de Solos.
Com base na consulta dos mapas deverdo ser consideradas as condicionantes geoldgicas/geotécnicas do local, as quais irdo subsidiar a definicdo dos parametros a serem
implantados no Projeto.

O mapeamento da geologia e relevo deve visar a identificagdo de:

e Zona com solos transportados (solo coluvionar);

e Zona com depositos sedimentares recentes;

e Zonas com afloramento de rochas;

e Aspectos estruturais, tais como, diregdo e mergulho das camadas e familias de fraturas;

e Lengol freatico com indicacdo de possiveis orientagdes;

e Xistosidade, diaclasamento, fraturas, sendo representados por simbologia em vigor;

e Zonas de instabilidade que necessitem estudos especiais de estabilizagdo com caracterizagdo da natureza do material;

e Outros elementos de interesse da geologia aplicada a engenharia geotécnica.

As informagdes mapeadas devem ser devidamente registradas e cartografadas com a precisao possivel.
Deve constar também no item Estudos Geologicos:
a) As pesquisas e os dados existentes:
As investigagdes nesta fase devem indicar a viabilidade geoldgica, os riscos geologicos, e devem determinar as condi¢des geoldgicas gerais através do levantamento de
bibliografia e de obras semelhantes que fornegam dados a respeito da regido, como por exemplo:
e Topografia e relevo;
e Hidrologia e hidrogeologia;
e Mapas geologicos regionais;
e Evolugdo geologica da regido;
e Sismicidade e outros riscos geologicos.
Devem ser levantadas informagdes a respeito de jazidas de materiais de constru¢do localizadas na regido, como: tipos de solos; macigos dos cortes a serem executados;
caracteristicas gerais dos macigos, exploracdo de areia, brita etc.

b) O levantamento de campo visa a caracteriza¢ao das feigdes e dos processos morfoldgicos naturais locais e regionais presentes e envolve:

e Reconhecimento de solos e rochas presentes na regiao;
e Falhas estruturais;
e Dados hidrogeologicos e drenagem;

e Morfologia;



e Estabilidade de taludes;

e Subsidéncias;

e Afundamentos;

e Regides de inundagdes;

e A presenga de jazidas de solo, areia e brita;

e Problemas ambientais;

e Vias de acesso e possibilidades de investigagdes “in situ”;
e Aspectos relativos ao uso e ocupagdo do solo na regido;

e Cobertura vegetal etc.

4.3.3.4 Estudos hidrolégicos-hidraulicos

O Objetivo dos Estudos Hidroldgicos ¢ a determinacdo de todos os elementos necessarios a execucdo do projeto das OAE 's, OACs e projeto de drenagem superficial e
profunda.

Consiste basicamente na coleta de dados hidrologicos (clima, pluviometria, fluviometria e geomorfologia) da regido, bem como delimitagdo das bacias e calculo das vazdes.

Nesta fase, ainda, devera ser procedida a verificagdo do estado de conservagdo e a verificagdo hidraulica dos dispositivos de drenagem existentes, principalmente aqueles que
estejam em situacao estrutural e de vazdo insuficiente.

Deverio ser desenvolvidas as seguintes atividades:

a) Coleta e Processamento dos dados dos postos de chuva pluviométricos, fluviométricos, e geomorfologicos levantados. No processamento devem estar contidos, por
exemplo, os seguintes dados: média anual de chuvas da regido; média mensal; nimero de dias de chuva por més; total anual; alturas maximas e minimas; registro de chuvas e
respectivos pluviogramas, etc;

b) Escolha criteriosa do posto que caracteriza o regime pluviométrico do trecho, justificando o aspecto hidrologico. Na auséncia absoluta de posto na regido, indicagdo
precisa das fontes que forneceram os dados pluviométricos, os mapas isoietas, atlas meteorologico, com os respectivos autores;

¢) Determinagdo das equagdes de chuva da regido, correlacionando intensidade de precipitagdo x duragdo x tempo de recorréncia, caso necessario;

d) Determinagao das descargas de projeto das bacias de contribui¢do (com respectiva memoria de calculo), vazdes das bacias com tempo de recorréncia de 25, 50 e 100 anos
e planta das bacias hidrograficas em carta oficial, georreferenciada. No caso de cursos d’agua onde houver dados de fluviometria as vazdes devem determinadas pelo estudo
desta;

¢) Dimensionamento das solugdes propostas utilizando métodos e formulas consagradas;

Todos os dados, processamentos, equacdes, consideragdes, dimensionamentos e demais itens citados acima devem fazer parte do memorial descritivo/ justificativo que
devera ser apresentado no Relatério de Projeto.

Devera ser utilizado, onde couber, o Manual de Hidrologia Basica para Estrutura de Drenagem — Publicagdo IPR -715 e a Instrugdo de Servigo IS-203 do DNIT.

4.3.4 Elaboracio de Projeto Executivo

4.3.4.1 Consideragdes gerais

O Projeto Executivo de Engenharia devera conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da soluc@o escolhida de forma a fornecer visao global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagdes durante as fases de realizagdo das obras,
servicos e montagens;

¢) Identifica¢do dos tipos de servigos a executar e de materiais, componentes, sistemas construtivos e equipamentos a incorporar a obra, bem como suas especifica¢des, de
forma a assegurar os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para sua execucao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes provisorias e condigdes organizacionais para a obra;

e) Subsidios para montagem da licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua programagdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados
necessarios em cada caso;

f) Or¢amento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servigos e fornecimentos dos materiais, méo-de-obra e transportes propriamente
avaliados.

g) Quando necessario, em caso de divergéncias para escolha de solugdes, devera ser apresentado a Fiscalizagdo do Contrato avaliagdo técnica econdémica das propostas de
solugdes ,seja de contengdes, proposta de drenagem, entre outros. Para que seja analisada pela administrag@o a proposta mais vantajosa.

4.3.4.2 Fase de projeto

Com a aprovagdo pela Fiscalizacdo do Contrato das conclusdes e recomendagdes dos Estudos, sera iniciada a Fase de Projeto, com a finalidade de detalhar a solugao
selecionada naquela fase, fornecendo-se plantas, desenhos e outros elementos que possibilitem uma adequada identificagdo da obra a executar (Especificagdes, Quantitativos
e Plano de Execugéo).

A Fase de Projeto devera abranger:

e Levantamentos Preliminares (Topografia e sondagem);
e Estudos Geotécnicos;

e Estudos Hidrologicos-Hidraulicos;

e Projeto de Drenagem,;

e Projeto de Via Urbana;

e Projeto de Geotecnia (Contengdo);

4.3.4.3 Projeto de drenagem

O Projeto de Drenagem definira a melhor solu¢do de projeto, através da analise dos elementos basicos condicionantes do projeto.

Com base nos Estudos Hidrologicos, nos levantamentos dos dispositivos de drenagem existentes e nos demais estudos e projetos condicionantes para elaboragdo deste, os
dispositivos serdo calculados e detalhados, apds a aprovagdo pela Fiscalizagdo do Contrato da solugdo proposta.

a. Projeto de Macrodrenagem

e Levantamento do sistema existente no local, indicando seu estado de conservagio, qualidade de funcionamento e o responsavel pela implantagao;
e Apresentagdo de copia do cadastro da rede da area de influéncia, obtido junto aos 6rgaos oficiais, caso existente;

e Delimitagdo em planta da bacia de contribuigdo local e externa, explicitando area e vazdo;



e Identificagdo de eventuais manchas de inundagdes e pontos criticos, tanto na area local, como na area a jusante;

e Levantamento do sistema atual de ruas e acessos;

e Levantamento dos tipos de pavimentagdo e seu estado de conservagdo, indicando a extensdo de pavimento passivel de aproveitamento;
e Levantamento de possibilidades de interligagdo com vias existentes;

e Levantamento, junto as Secretarias Municipal de Obras os P.A.A.s existentes, indicando suas possiveis interferéncias na elaboragdo de projeto viario da area de cada
evento, devendo ser apresentadas copias dos mesmos.

b. Projeto de Microdrenagem

e Calculo da vazdo do escoamento superficial;

e Comparagdo entre as vazdes do escoamento superficial e da area de contribuigio;
e Nivelamento da rede projetada;

e Critérios de dimensionamento da galeria de aguas pluviais (GAP);

e Determinagdo da quantidade de dispositivos; e

e Elaboragio do projeto grafico, incluindo os elementos da GAP: dispositivos de captagdo, ramais, caixas de drenagem, redes e valvulas.

A GAP ¢ constituida pelos seguintes elementos: dispositivos de captagdo, ramais, caixas de drenagem, redes e valvulas.

Os dispositivos sdo elementos de captagdo das aguas pluviais que escoam nas vias e sarjetas, podendo ser: Boca de lobo, boca de ledo, grelha, combinagdo entre elas (boca de
lobo e ledo) e suas variagdes: simples, duplas, triplas, entre outras.

As plantas contendo detalhes deverdo apresentar o quadro de consumo das respectivas solugdes.

4.3.4.4 Projetos de via urbana

Desenvolvimento de projeto executivo para via urbana contemplando projeto geométrico, altimétrico e estrutural da pavimentagdo (segdo-tipo).
Desenvolvimento de projeto de drenagem superficial da via e as estruturas adjacentes (passeios, guarda corpo, etc.)

Todos os elementos necessarios para a execugdo do projeto da via advém dos elementos necessarios dos demais projetos constantes neste objeto.

As plantas contendo detalhes deverdo apresentar o quadro de consumo das respectivas solugdes.

4.3.4.5 Projeto de geotecnia
O projeto de contengao e estabilizagdo dos taludes tem como objetivo apresentar solu¢des para a estabilizagdo dos terraplenos, protegdo da rodovia e de seus usuarios.

Deverdo ser estudadas e propostas solugdes geotécnicas para cada local onde se observarem possiveis instabilidades, utilizando as técnicas de retaludamento, cortina
atirantada, estaqueamento, banquetas de equilibrio, revestimento cortical, etc.

No caso dos macigos rochosos devera ser verificada a necessidade de utilizagdo de protecao superficial com tela de alta resisténcia, tirantes, contrafortes ou barreiras
dinamicas.

No Projeto Executivo de Contengdes, a solugdo selecionada deve ser detalhada a partir dos dados atualizados de campo, da topografia, das investigagdes geologico
geotécnicas, do projeto geométrico etc. Devem ser analisados os documentos de apoio disponiveis como restituigdes aerofotogramétricas, mapas geologicos e,
eventualmente, dados de algum projeto existente na area de influéncia da obra, além de vistoria em campo.

O bom desempenho das solugdes propostas esta diretamente relacionado com a implantag@o no local de um adequado sistema de drenagem pluvial.

Devera ser avaliada a melhor alternativa de estabilizagdo para o local sob a coordenagdo da SEHIS, visando a escolha da solu¢do mais viavel do ponto de vista técnico e
econdmico.

A fase de desenvolvimento do projeto deverd, em linhas gerais, seguir as seguintes premissas:

Serao realizadas reunides periddicas com a Comissdo de Fiscalizagdo para acompanhamento do desenvolvimento dos projetos para solugdo de todas as divergéncias técnicas
ou duvidas (de ambas as partes) que venham a surgir durante o processo de desenvolvimento do projeto. A CONTRATADA devera realizar visitas periodicas a campo
sempre que for convocada pela Fiscalizagdo para esclarecimentos que se fizerem necessarios;

e Os projetos de obras de estabilizagdo de encostas serdo elaborados com base nos elementos geoldgico-geotécnicos e dados hidrologicos levantados/obtidos e deverdo
apresentar em forma de relatorio e desenhos todos os elementos necessarios a execugdo das obras.

e Os seguintes fatores condicionantes e outros que se fizerem necessarios serdo considerados na escolha das solugdes a serem adotadas:

e Acesso;
e Altura do talude;
e Materiais disponiveis;
e Condigoes de operagdo dos equipamentos;
e Caracteristicas do terreno;
e Presenca de construgao;
e Possibilidade ou ndo da instalagdo de ancoragens sub-horizontais;
e Situagdes do perfil projetado em relagdo ao existente
e Meio ambiente;
e Realocagoes e demoli¢des de residéncias, caso necessario;
e recuperacdo ambiental, caso necessario;
e Outras que se fizerem necessarias.
e Devera ser prevista a execug¢do de conten¢do ou outra medida corretiva nas areas de risco e em locais que, durante o desenvolvimento do PROJETO EXECUTIVO,

tenha sido detectada sua necessidade, visando a obtengdo da perfeita estabilidade dos macigos. As solugdes deverdo ser projetadas de forma a apresentar uma relagdo
custo/beneficio o mais baixa possivel, atendendo aos requisitos de seguranga e funcionalidade;

e Os parametros geotécnicos para as analises de estabilidade e outras que se fizerem necessarias poderdo ser obtidos a partir de ensaios de laboratorio/campo e/ou
correlagdes contidas em literatura consagrada.

e Todos os volumes de material terroso (“movimentos de terra”) que, porventura, fizerem parte do projeto deverdo ser justificados através da representacdo em segdes de
cortes e aterros e notas de servigo de terraplanagem;

e As licengas ambientais necessarias deverdo ser indicadas. Areas de bota-fora e jazidas deverdo ser identificadas e cadastradas para futuro licenciamento e critério de
orcamento das obras;



e Assondagens realizadas deverdo estar devidamente locados em planta e se¢des de projeto;
e As secdes geotécnicas de projeto deverdo ser desenhadas em escala adequada para o seu perfeito entendimento.

e Em casos envolvendo apenas terraplenagem e elementos de drenagem, sem elementos de contengdo estrutural o levantamento topografico do terreno original deve ser
apresentado juntamente com a topografia final. Se¢des representativas das obras de terraplenagem devem mostrar claramente as etapas de execugdo juntamente com
todos os elementos de controle de erosdo (canaletas, banquetas, escadas de drenagem, dissipadores de energia e protecdo superficial contra erosdo de terrenos
escavados e de aterros compactados), ao longo de todas as etapas.

e As plantas contendo detalhes deverdo apresentar o quadro de consumo das respectivas solugdes. Exemplo: solo grampeado (area da tela de alta resisténcia, quantidade
de grampos, nimero de barbacas, comprimentos de barra de ago CA-50 e etc.); Viga estaqueada (volume total ou consumo por metro linear de concreto, barras de ago
CA-50, formas de madeira, volume de escavagdo, numero de estacas e etc.), Cortina ancorada (volume de concreto, area de forma de forma, volume de corte, volume
de aterro, calda de cimento, comprimento ancorado dos tirantes, comprimento livre dos tirantes, quantidades de tirantes e etc.).

e As plantas deverdo indicar as obras pretéritas ja executadas de modo a ndo haver duplicidade nas projecdes;

e Deverdo ser apresentadas notas técnicas pertinentes a cada solugdo contendo especificacdes dos materiais utilizados juntamente com descrigdo da metodologia
executiva.

e Deverdo ser apresentados relatorio cadastral das edificagdes a serem demolidas que encontram-se na area de influéncia e/ou em risco do projeto, bem como relatorio
descrevendo o niimero de familias que precisardo ser removidas/ realocadas.

As solugdes adotadas poderdo ser enquadradas em uma ou mais das seguintes classificagdes ou outras que forem previamente aceites pela SEHIS/CAIXA:
a. Obras de estabiliza¢io sem elementos de contencio:

e modificagdo da geometria do talude (retaludamento total ou parcial do solo ou rocha, desmonte de partes instaveis, aterro estabilizante de pé de talude, dentre outros);

e modificagdo do regime geohidrologico (drenos sub-horizontais profundos, pocos ou drenos verticais de rebaixamento de lengol freatico, galerias de drenagem,
trincheiras drenantes, dentre outros);

e melhoria de resisténcia ao cisalhamento do solo e de zonas de fraqueza de terrenos rochosos (injegdo de calda de cimento com produtos quimicos, preenchimento de
fendas em talude rochosos com argamassas de cimento, dentre outros);

b. Obras de estabilizacdo com elementos de contenc¢io:
e estruturas de alvenaria ou concreto (muros de arrimo de peso, muros esbeltos de paramento inclinado na direcdo do talude, muros a flexdo de concreto armado ou
protendido, dentre outros);

e estruturas chumbadas ou ancoradas (estruturas ancoradas na fundagdo, estruturas com ancoragem passivas em blocos ou placas verticais, cortinas com ancoragens
injetadas e protendidas, dentre outros.);

e estruturas diversas e dispositivos de refor¢o e protegdo do terreno: telas de ago galvanizadas fixadas com chumbadores, gunitagem com ou sem malha fixada,
chumbadores e tirantes protendidos em taludes rochosos, estacas-raiz, ancoragens, gabides, aterro de base de taludes com geotexteis, micro ancoragens ou terra
armada, dentre outros.

c. Obras de protecio contra processos indutores de instabilidade:

e contra erosao;

e de prevencgdo de deslizamentos;

d. Obras e outras medidas protecdo contra os efeitos de instabilidade:

e adogdo de areas de seguranga junto a locais instaveis;
e estrutura de impacto para circunscrigdo de areas de risco;
e anteparos em taludes rochosos;

e cortinas de impacto sucessivas em taludes rochosos.

4.3.5 Orcamento e Plano de execugio da obra

O orgamento da obra e servigos objeto do presente Termo serdo elaborados tomando-se por base as instrugdes fornecidas pela Comissdo de Fiscalizagdo, os projetos
executivos desenvolvidos e os limites estabelecidos no “Manual de instrugdes para apresentagdes de propostas” — Agdo 8865 (Apoio a execugdo de projetos e obras de
contengdo de encostas em areas urbanas) — Programa 2218 (Gestdo de riscos e desastres).

A Elaboragido do Orgamento dos diversos servigos seguira os padrdes do Sistema SINAPI. Na inviabilidade da definicdo do custo de algum servico baseado no SINAPI,
devera ser priorizada a utilizagdo de custos obtidos a partir do SICRO. Sendo inviavel a definicdo de custos unitarios conforme o disposto nos itens SINAPI ou SICRO, estes
poderdo ser apurados por meio de sistema especifico setorial (EMOP entre outros) ou em pesquisa de mercado. Nestes casos (ndo utilizacdo de SINAPI/SICRO) o
Convenente devera apresentar justificativa técnica assinada pelo orgamentista.

Devera ser apresentada memoria de quantitativos referente a todos os servigos que constarem no Or¢amento. Esta deve ser detalhada, com todas as etapas de calculo
apresentadas de maneira clara e organizada.

Além disso, o planejamento executivo da obra deve refletir no cronograma fisico-financeiro de maneira que as etapas sejam exequiveis (caminho critico) nos prazos
determinados e, consequentemente, ndo haja interrupgao dos servigos ou auséncia de recursos.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO
5.1. Forma de contratacio

No que tange a forma de contrataciio, além da necessaria centralizacdo, ¢ recomendavel que o modelo de contratagdo seja por procedimento licitatorio, visando a uma
melhor negociagdo por parte do Estado com estimulo & competitividade e visibilidade.

A executora devera atender, estritamente, as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e demais documentos de ordem técnica, sendo, posteriormente, atestados pela
comissdo de fiscalizagdo do contrato.

A afericdo, realizada pela Comissdo de Fiscalizagdo, sera por servigo efetivamente executado, tendo sua area estimada no subitem “2.6— Identificacdo dos itens, quantidades e
unidades”, conjuntamente com o subitem “2.7 — Orgamento, memoria de calculo e cronograma fisico-financeiro”.

A empresa contratada sera responsavel pela:

e Disponibilizagdo de profissionais devidamente capacitados;



e Despesas de manutengdo e/ou substitui¢do de equipamentos e caminhdes;
e Despesas com saldrio, encargos, tributos ou quaisquer onus trabalhistas;
e Despesas com deslocamento dos profissionais disponibilizados para os servigos contratados, bem como os custos com transporte, alimentagdo, hospedagem, materiais,
equipamentos e afins deverdo estar incluidos no prego ofertado.
A CONTRATADA devera comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que prejudiquem o andamento dos servigos.

A SEHIS ndo se responsabilizara pelos equipamentos e caminhdes, ja que o respectivo seguro ¢ de responsabilidade da CONTRATADA, por eventual dano, roubo ou furto.

5.2. Duracio do contrato

O prazo para a execugdo dos servigos ¢ de 180 (cento e oitenta) dias a partir da emissdo da ordem de inicio para execucdo e entrega dos servigos a SEHIS e 120 (cento e
vinte) dias corridos contados a partir do término do prazo de execugdo, para que sejam ultimados os atos de medigao, aceite e pagamento.

O objeto podera ser prorrogado observando o limite previsto no art. 111, caput da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.3. Validade e apresentacdo das propostas

Antes de apresentar a proposta, a empresa devera realizar todos os levantamentos essenciais para evitar eventuais pretensdes de acréscimos de pregos ou modificagdes do
contrato.

O prego total proposto devera considerar a consecugdo do objeto da presente cota¢do, englobando todos os custos incidentes, diretos e indiretos.
As propostas apresentadas terdo validade minima de 60 (sessenta) dias (§ 3°, art. 90 da Lei Federal n° 14.133/2021), contados a partir da data de abertura do certame.

Deverido constar na proposta de pregos os seguintes documentos:

e Planilha Or¢amentaria;

e  Memoria de Calculo;

e Cronograma Fisico-financeiro;

e Composicdo analitica do BDI;

e Composi¢ao de pregos unitarios - CPU;

e Declaragio de Sistema de Contribui¢do Patronal,

e Declaragdo de Proposta independente.

Sera declarada vencedora do certame licitatorio, a empresa que atender as condi¢des contidas no Edital, bem como apresentar proposta que combine melhor técnica e preco.

5.3.1 Desclassificaciio da proposta de precos

O Licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha Orgamentaria (subitem 2.4);
b) se cotar precos diferentes para uma mesma composi¢ao;

¢) se apresentar proposta em outra forma que néo a prevista neste processo;

d) ultrapassar o prego global estimado no subitem 2.4;

e) se 0 prego unitario ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado, devendo-se ter como referencial, nesta hipotese, a planilha que contemple o regime de
contribuicdo previdenciaria eleito pelo licitante, na forma do previsto no Decreto n.° 42.445, de 04.05.10, com redagao alterada pelo Decreto n.® 45.633, de 15.04.16;

5.3.2 Parcelas de Instalacio e mobilizacio

Nao ha parcelas de instalagdo e mobilizagdo pois o objeto do p.p. é Elaboragdo de Projetos Eexecutivos.

5.3.3 Afericdo de projetos
A aferi¢do da "[..] Nos Projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagdes prediais e especiais, a medigdo sera acompanhada das respectivas memorias
de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequagdo da solugdo mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de medigdo, obedecendo-se os
percentuais mencionados para seu pagamento:..." Para os projetos serdo adotados os seguintes critérios de medigao:

e Projeto de Contengao - 47,25%;

e Projetos de Drenagem - 43,48%;

e Projeto de vias - 9,27%.

5.4. Selecdo do fornecedor
5.4.1. Forma de selecio

A presente contratagdo se dara por procedimento licitatorio na modalidade Concorréncia, classificado como servigos especiais de engenharia, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021, cujo padrdo de desempenho e qualidade pode ser objetivamente definido no edital e anexo.

Sera declarada classificada em primeiro lugar a proposta que, satisfazendo a todas as exigéncias e condi¢cdes deste Termo de Referéncia e do Edital, apresentar a maior
pontuagéo dentre a proposta de melhor técnica e preco, excluindo-se os casos com pregos manifestamente inexequiveis, respeitando o disposto no § 4° do Art. 59 da Lei
Federal n°® 14.133/2021.

5.4.2. Regime de contratacio

A licitag@o sera realizada pelo regime de licitagdes e contratos da Administragdo Publica, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

5.4.3. Ambito da licitacio

A licitagdo tera ambito nacional.

5.4.4. Amostra ou Protétipo

O objeto deste estudo ndo requer o fornecimento de amostra ou prototipo.



5.5. Regime de execucdo

Devera ser adotado o regime de execucdo indireta por empreitada de preco unitario (inciso XXVIII, art. 6° da Lei Federal n°® 14.133/2021), pois a escolha deste tipo de
regime fixa precos maximos unitarios certos e de unidades determinadas que ¢ de fundamental importancia no intuito de evitar sobrepregos e/ou superfaturamento de itens,
visto que, utiliza-se de tabela oficial (SINAPI e, subsidiariamente, SICRO, EMOP etc) balizando o or¢camentista e Administragdo Publica de que sdo os praticados pelo
mercado, sendo a planilha de custos onerada ou desonerada.

Ademais, a planilha de custos associada a empreitada por prego unitario pode ser obtida por ambos os regimes (onerada ou desonerada) atendendo a legislagdo vigente
(Decreto Estadual n® 45.633/2016) e conforme as necessidades especificas do objeto, permitindo uma gestdo flexivel dos recursos financeiros e otimizando a utilizagdo dos
mesmos.

Portanto, a utilizagao do regime de execugdo indireta por empreitada por prego unitario ndo apenas assegura uma contratagao eficiente e alinhada com as melhores praticas de
mercado, mas também fortalece a transparéncia e a economicidade na gestdo dos recursos publicos.

Por derradeiro, esta possibilidade impediria o famoso "jogo de planilha" tdo debatido pelas ilustres cortes de contas, as quais poderiam originar questionamentos haja vista,
uma licitante que possuisse uma determinada expertise em um servigo, portanto ofertaria preco abaixo, porém em outros, apresentaria valores superiores aos limites
estabelecidos pela tabela de referéncia.

5.6. Reajuste de precos

Os valores pactuados mediante contrato administrativo sdo fixos e irreajustaveis durante o interregno minimo de 12 (doze) meses, observado o art. 3°, da Lei Federal n°
10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

Apobs esse interregno, se o contrato permanecer vigente, podera a empresa CONTRATADA fazer jus ao reajuste. Para tanto, poderdo ser utilizados os indices de
reajustamento da SINAPL

5.7. Garantia

Exigir-se-4 da CONTRATADA, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contado da data da assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista
pelo § 1°, art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021, da ordem de 5% (cinco) do valor do contrato, a ser restituida ap6s sua execugdo satisfatoria.

A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do certame, devera contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

e Prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
e Multas punitivas aplicadas pela fiscalizagdo a contratada;
e Prejuizos diretos causados 8 CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execugio do contrato;

e Obrigagdes previdenciarias e trabalhistas nao honradas pela CONTRATADA.

A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos sua liberagao.

Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo que se referem § 5°, art. 59 da Lei Federal n°®
14.133/2021, sera exigida para assinatura do contrato, prestagdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 96, igual a diferenga entre o valor
resultante do § 4° do art. 59 da Lei Federal n® 14.133/2021.

O levantamento da caugdo contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposigdes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do
documento de recibo correspondente, apos a aceitagdo definitiva do contrato.

Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranga de eventual
diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caugdo prestada e o débito verificado.

Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, a SEHIS se utilizard da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela CONTRATADA, na recomposigdo das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 05 (cinco) dias
uteis seguintes a sua notificagdo.

Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021, a garantia devera ser complementada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que seja
mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisdo
administrativa do contrato.

O levantamento da garantia contratual por parte da contratada, respeitadas as disposigdes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de
recibo correspondente.

5.8. Critérios e praticas de sustentabilidade
A deterioragdo sofrida pelo meio ambiente, decorrente das atividades humanas, ¢ uma preocupagio que se faz presente no cotidiano das pessoas em todo o mundo;

Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da Instru¢ao
Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal n® 7.746/2012, no que couber.

Deverdo ser observadas, também, durante a execugdo dos servigos, as orientagdes dos programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como da SEHIS, voltados para as
préticas sustentaveis, no que se refere ao cumprimento dos temas a seguir:

e Economia de energia;

e Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;

e Economia de agua;

e Reciclagem de lixo;

e Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lampadas fluorescentes, equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes.
Além disso, cabe 8 CONTRATADA realizar praticas sustentaveis de manejo dos recursos renovaveis, a reducdo dos residuos e polui¢des, a utilizagdo de energia e materiais
eficientemente, empregando equipamentos mais modernos e adequados as normas e preservagdo ambiental.

Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por descumprimento das orientagdes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as
sangdes previstas em contrato, assegurado o direito a ampla defesa e contraditorio.

5.9. Possibilidades de subcontratagao
A possibilidade de subcontratagdo de servigos apresenta-se como uma medida estratégica e vantajosa para a eficiéncia e qualidade na execug@o do contrato.

Reconhecemos que determinados servigos exigem expertise especializada e determinada quantidade de profissionais necessarios a sua execugdo. Portanto, ao permitir a
subcontratagdo, buscamos assegurar a diversificagdo de recursos e conhecimentos, possibilitando a escolha dos melhores profissionais em cada area especifica, o que resulta
em um trabalho mais completo e satisfatorio.

Além disso, a flexibilidade proporcionada pela subcontratagdo nos permite ajustar rapidamente a equipe e os recursos conforme necessario, reduzindo os imprevistos e
garantindo assim a continuidade e a eficiéncia dos servigos, sem comprometer os prazos ou a qualidade e, consequentemente, evitando custos adicionais.

E fundamental ressaltar que, por se tratar de escopo proprio, cujo objeto sera executado no municipio de Teresopolis, podera acarretar em aumento de custos no deslocamento
de profissionais. Logo, a possibilidade aventada em tela se torna alternativa viavel de utilizar empresas da regido atendida, mas mantendo-se os padrdes estabelecidos no



Edital e seus anexos, integridade e a transparéncia em todas as etapas do processo de execugdo, sob a inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Desta forma, sera permitida a subcontratagio da etapa "02 - EXECUCAO DE SONDAGENS", mediante prévia e expressa autorizagio da CONTRATANTE, que
correspondem até 20,67% (vinte virgula sessenta e sete por cento) do valor do or¢gamento.

A CONTRATADA assumira a total responsabilidade por eventual subcontratagao perante a CONTRATANTE.

Em caso de subcontratagdo, a empresa ou consorcio subcontratado devera atender as condigdes de qualificagdo técnica e operacional minimas vinculadas ao escopo de
atuagdo contratual.

A CONTRATADA deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para subcontratagdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s)
subcontratado(s) e da respectiva documentagdo, que deve corresponder a exigida para habilitagdo nesta licitagao.

Cabe destacar que a subcontratagdo dependera de autorizagdo prévia por parte da CONTRATANTE, por meio da Comissdo de Fiscalizagdo designada, a qual cabe avaliar se
a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo dos servigos e, posteriormente, ratificada pela autoridade competente.

Caso aprovada, a subcontratagdo ndo excluird e nem reduzira a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em consonancia com o Art. 122 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execug@o contratual, cabendo-lhe realizar a supervisio e
coordenagdo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagio.

A CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos realizados por meio da subcontratagdo em desacordo com o estipulado neste Termo de
Referéncia, Editais ¢ anexos e, nas normas vigentes.

5.10. Possibilidade de participa¢do de consorcio

Sera permitida a participa¢do de consorcios no presente certame, visto o vulto da presente licitagdo, pois ha a possibilidade de que uma pessoa juridica individualmente ndo
preencha os requisitos técnico-financeiros para participagdo no certame.

As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constituigdo do consorcio, subscrito por todas, onde devera estar indicada a empresa lider
como responsavel principal perante a SEHIS pelos atos praticados pelo consorcio, devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer,
assumir compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitagdo, como também receber citagdo em Juizo.

No consoércio de que participem empresas estrangeiras e brasileiras, a empresa lider devera ser sempre brasileira.
Cada um dos membros do consorcio devera comprovar, individualmente, os requisitos de habilitagao, mediante a apresentagdo da documentagéio comprobatoria.

As empresas consorciadas poderdo, todavia, somar os seus quantitativos técnicos e econdmico-financeiros, estes ltimos na propor¢do da respectiva participagdo no
consorcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste Termo de Referéncia.

As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitagdo, nem em qualquer outro consorcio.

5.11. Possibilidade de participacdo de Cooperativa

Naio sera permitida a participagéo de cooperativa, pois se trata de uma contratagdo de escopo proprio, onde ndo havera continuidades dos servigos apos o término contratual
por parte da Administragdo, bem como atividade a ser contratada demanda dedica¢do exclusiva do executante e a existéncia de vinculos profissionais - seja de diferentes
especialidades - com a pessoa juridica (relagdo subordinag@o entre o obreiro e o fornecedor do servigo).

O Tribunal de Contas da Unido firmou jurisprudéncia e sumulou o tema nos seguintes termos: “E vedada a participa¢do de cooperativas em licita¢io quando, pela natureza
do servi¢o ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinagdo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de
pessoalidade e habitualidade” (Stmula 281, aprovada pelo Acordao TCU 1.789/2012 — Plenario, de 11 de julho de 2012).

Além disso, essa area técnica visa evitar possiveis fraudes quanto ao uso de cooperativas que em alguns casos tem por objetivo de constituicdo apenas descaracterizar um
contrato de trabalho para burlar o artigo 3° da CLT no tocante aos direitos trabalhistas dos executores do servigo contratado fazendo-se passar por cooperados quando, na
verdade, sdo empregados da cooperativa com vinculo de subordinago.

5.12. Possibilidade de participacio de Micro e Empresa de Pequeno Porte (EPP)

A partir da entrada em vigor das alteragdes promovidas pela Lei Complementar n° 147/14 na Lei Complementar n° 123/2006, tornou-se obrigatoria para a Unido, os estados,
o Distrito Federal e os municipios, realizagdo de processo licitatorio destinado exclusivamente a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de
contratagdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (art. 48, inc. I).

Contudo, a média do valor encontrado do presente objeto de contratagdo ultrapassa os limites estabelecidos no artigo 48 da Lei Complementar n° 123/2006, portanto tal
objeto ndo se enquadra nas hipdteses de licitagao exclusiva ou cota reserva para micro e pequenas empresas.

Desta forma, as Micro e Empresa de Pequeno Porte (EPP) podem participar do certame desde que atendam as premissas elencadas no Edital quanto a sua qualificagdo
econdmica, financeira e técnica de modo que, ao iniciar-se os servigos a mesma tenha condi¢des de executd-la dentro do prazo e condigdes pré-estabelecidas.

5.13. Possibilidade de méo de obra residente

A CONTRATADA podera utilizar a mao de obra ja existente em sua estrutura, visto que os profissionais ja possuem expertise necessaria para a execugdo dos servigos e,
portanto, ndo ¢ obrigatorio ou exclusivo a contratagdo de profissionais residentes, ficando a cargo da mesma decidir a conveniéncia de utiliza-la.

5.14. Responsabilidades da CONTRATANTE

e Proporcionar todas as condi¢des necessarias para que a CONTRATADA possa cumprir o objeto da licitagao;

e Prestar todas as informagdes solicitadas pela CONTRATADA;

e Efetuar o pagamento dos servigos prestados, conforme estipulado no Edital e seus anexos;

e Analisar a documentagao apresentada para pagamento e verificar a sua conformidade com a execugdo dos servigos;

e Tomar todas as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais conforme determina os Decretos Estaduais n® 45.600/2016 e 48.817/2023;

e A SEHIS ¢ reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla ¢ completa fiscalizagio sobre o
cumprimento das especificagdes e condigdes do objeto contratado;

e Promover o acompanhamento e fiscalizagdo da execucdo do objeto contratado, de forma que sejam mantidas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagdo;

e Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no edital e no contrato;

e Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato, bem como, atestar na Nota Fiscal a efetiva execugdo do objeto;

e Vetar o emprego de qualquer equipamento e/ou servigos que considerar incompativeis com as especificagdes apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa
ser inadequado, nocivo ou prejudicial a saude dos empregados;

e Designar servidor ou Comissao de Fiscalizagdo para proceder aos recebimentos provisorios e definitivos do objeto contratado, ou rejeita-lo;
e Fornecer a CONTRATADA, documentos, informagdes e demais elementos que possuir e pertinentes a execugdo do objeto;

e Aplicar a CONTRATADA as sangdes administrativas regulamentares contratuais cabiveis, observados o contraditorio e ampla defesa;



e Notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorréncia de eventuais falhas ou imperfeigdes no servigo ou qualquer irregularidade encontrada, fixando prazo para sua
corregao;

e A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do Contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiro em decorréncia do ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

e Demais obrigagdes constantes do Edital e da Minuta do Contrato.

5.15. Responsabilidades da CONTRATADA

e Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos e da proposta, em especial os documentos da contratagdo ¢ a legislagdo vigente;

e Alocar profissionais adequados e capacitados com conhecimento especifico para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar a
substituigdo de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

e Disponibilizar local e profissionais que atuardo no desenvolvimento do objeto contratual de modo a facilitar reunides periddicas com a SEHIS durante a vigéncia do
contrato;

e Disponibilizar instalagdo para a Comissdo de Fiscaliza¢do, em caso de obras;
e Adquirir ¢/ou fornecer hardwares e softwares a equipe de trabalho alocada para desenvolvimento dos projetos, quando se aplicar;

e Cumprir cronograma fisico (anexo) e as etapas de execucdo dos servicos, realizando com zelo e fidelidade a pratica da sua boa execugdo, observando as formas, as
medidas, os desenhos e a melhor metodologia, ndo se admitindo modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da fiscalizagdo, a qual se compromete, desde ja,
submeter-se;

e A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos encargos sociais e trabalhistas relativos aos contratos de trabalho dos empregados envolvidos na execugdo do contrato;

e Responder por quaisquer 6nus, direitos ou obrigagdes vinculadas a Legislagdo Tributaria, Trabalhista, Previdenciaria ou Securitaria e decorrentes da execugdo do
objeto contratual;

e A CONTRATADA se responsabilizara pela seguranga do trabalho de seus funcionarios e pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por eventuais
danos pessoais e materiais causados por/a terceiros;

e A CONTRATADA se obriga a afastar ou substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer funcionario de seu quadro, que, por solicitagdo dos fiscais da SEHIS,
devidamente justificada por escrito, ndo deva continuar a participar da prestagdo dos servigos;

e A CONTRATADA tera a obriga¢do de fornecer, em qualidade e quantidades adequadas, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugdo contratual, que
devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basicos e Executivos, com as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e
demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

e Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou quando da conclusio de atividades em execugdo, mantendo estreita comunicagdo com a fiscalizagio;
e Executar fielmente os servigos programados nas especificagdes, nio se admitindo modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da SEHIS;

e Providenciar, junto ao CREA/RJ e/ou CAU/RJ, a devida Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativa aos
servigos do objeto contratual, de acordo com a legislagdo vigente;

e Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servigos, arcando com todas as despesas, sem 6nus adicional a SEHIS;

e Promover medidas de protecdo para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados (Satide e Seguranca do Trabalho),bem como fornecer os
equipamentos de protecdo individuais — EPI’s necessarios (quando se aplicar), fiscalizando e exigindo que eles cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservagao de sua integridade fisica;

e Manter, durante a execugdo dos servigos, o pessoal devidamente identificado com crachas e/ou uniformes;

e Manter os empregados sujeitos as normas disciplinares da SEHIS, porém, sem qualquer vinculo empregaticio com a SEHIS, cabendo 8 CONTRATADA todos os
encargos e obrigagdes previstas na legislagdo social e trabalhista em vigor.

e Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigagdes estabelecidas na legislagdo especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem
vitimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos servigos ou em conexdo com eles;

e Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos;
e Providenciar, junto aos demais 6rgaos e concessionarias locais as devidas licengas complementares, caso necessario;

e A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos decorrentes do contrato, ndo transfere a SEHIS responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto desta contratagdo, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SEHIS.

e Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugdo dos servigos. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem ainda transgressdes as Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera 8 CONTRATADA formular imediata comunicagao escrita a SEHIS, buscando o pronto encaminhamento do assunto, de
forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos servigos;

e Complementar os ajustes eventualmente necessarios a perfeita execu¢do dos servicos, apresentando as sugestdes que se fizerem necessarias com as respectivas
aprovagoes junto aos 6rgaos competentes, assumindo todos os custos;

e Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informagéo acerca das atividades do objeto contratual, sem prévia autorizagdo da SEHIS;

e Assumir a responsabilidade por acidentes causados por problemas mecanicos, de vicios do veiculo e seus componentes ou quaisquer outros problemas ocasionados por
veiculos ou equipamentos, caso se aplicar;

e Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer a¢des, demandas, custos ¢ despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forga de
lei, ligadas ao cumprimento do Edital;

e Quanto a questdes de natureza fiscal, a CONTRATADA devera atentar para o cumprimento do recolhimento do ISSQN, conforme a legislagdo aplicavel, evitando que
venha a ocorrer recolhimento ao municipio inferior ou superior ao especificado em sua proposta;

e Manter atualizados todos os documentos de habilitagao;

e Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.° 7.753/2017 e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes. Caso
ainda ndo tenha Programa de Integridade instituido, a CONTRATADA deve implanta-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data da
celebragdo do contrato, na forma da Lei n® 7.753, de 17 de outubro de 2017, sem qualquer 6nus a CONTRATANTE;

e Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo ambientais aplicaveis;
e Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes a0 meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranga;

e Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por quaisquer danos e degradacdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros em decorréncia da execugéo dos servigos;

e Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa desmobilizagdo de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a instalar
para a execugdo dos servigos;

e Observar na execugao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de
02.12.04 e a NBR 9050.

e Observar as normas relativas a gestdo de residuos da construgao civil;

e Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei Federal n® 8.213/91.



5.16. Da participacdo do certame

Poderdo participar desta licitagdo as empresas que atuem em ramo de atividade compativel com o objeto licitado, registradas ou nao no Cadastro de Fornecedores, mantido
pela SEPLAG.

Nao serdo admitidas na licitagdo as empresas punidas por:

e Ente, Autarquia ou Fundag¢do da Administragdo Publica do Estado do Rio de Janeiro, com as san¢des prescritas no inciso III do art. 156 da Lei Federal n°® 14.133/2021;

e Ente ou Entidade da Administragdo Publica Federal, Estadual, Distrital e Municipal, com a sangdo prescrita no inciso IV do art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Uma empresa, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econdémico ou financeiro, somente poderdo apresentar uma Unica proposta de pregos. Caso
uma empresa participe em mais de uma proposta de pregos, estas propostas nao serdo levadas em consideracéo e serdo rejeitadas.

Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participagdo em mais de 5%),
ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a outra empresa.

Naio sera permitida a participago na licitagdo das pessoas fisicas e juridicas arroladas no Art. 14 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

5.17. Fornecimento de materiais

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, conforme previsto no item "4.15 - Responsabilidade da CONTRATADA" o fornecimento de materiais ¢ insumos para a
execugdo dos servicos, objeto da licitagdo.

5.17.1. Materiais a serem disponibilizados

A CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades indispensaveis para a perfeita
execucgdo dos servigos, promovendo sua substituicdo quando necessario ou solicitado pela CONTRATANTE.

5.17.2. Materiais niio previstos no contrato

A CONTRATADA devera fornecer todos os elementos necessarios ao cumprimento do objeto contratual, ndo sendo computada qualquer falta de equipamentos, materiais ou
insumos, devendo, sempre, ser reportado ao fiscal do contrato qualquer tipo de falha durante a prestagdo do servigo, seja ela decorrente ou nao de for¢a maior.

5.18. Das condi¢des de prestagio dos servicos

Respeitados os limites estabelecidos no procedimento licitatorio e, apos assinatura do contrato, a SEHIS ird convocar a CONTRATADA em até 10 (dez) dias corridos para
assinar a Ordem de Inicio dos Servigos - OIS e dar andamento a execug@o contratual.

O ndo atendimento injustificado da CONTRATADA para assinatura da Ordem de Inicio dos Servigos sera considerado como fato qualificador da inexecugdo parcial e/ou
total do objeto constante da respectiva OIS, para os fins previstos na legislagdo em vigor e no compromisso de execugdo dos servigos.

Nos pregos propostos pela CONTRATADA ja se encontram incluidos todos os custos diretos e indiretos, como encargos fiscais, sociais, trabalhistas e quaisquer outros.
Correrdo exclusivamente por conta da CONTRATADA quaisquer tributos, taxas ou pregos publicos devidos.

A CONTRATADA nio sera ressarcida de quaisquer despesas decorrentes de custos ou servigos ndo previstos no procedimento licitatorio, independentemente da causa que
tenha determinado a omisséo.

O pagamento da CONTRATADA pela SEHIS sera de acordo com o estipulado no procedimento de contratagdo ou no Contrato Administrativo.

5.19. Analise da possibilidade de parcelamento do objeto

Via de regra, o parcelamento do objeto licitado ¢ recomendado para garantir a competitividade do certame e, com isso, possibilitar 8 Administragdo a obtencdo de solucdes
mais vantajosas sob o ponto de vista econémico.

Contudo, no presente caso, o objeto ndo pode ser dividido em lotes. Os levantamentos preliminares, bem como a consequente elaboragdo dos projetos e orgamentos,
ocorrerdo exclusivamente na area denominada Féo/Espanhol, localizada no municipio de Teresopolis. Dessa forma, eventual divisdo do objeto poderia caracterizar
fracionamento indevido, uma vez que diversas disciplinas de engenharia sdo aplicadas de forma conjunta e integrada em cada trecho da area de intervengao.

Ademais, os servigos sdo interdependentes. A elaboragdo dos projetos depende da execugdo prévia e integrada dos levantamentos preliminares. Caso tais servigos fossem
objeto de contratagdes distintas, haveria risco de desarticulago entre as etapas, com impactos negativos no cronograma, atrasos na entrega dos produtos e, por conseguinte,
prejuizo a etapa posterior de aprovagio dos projetos e a futura contratagdo das obras.

Margal Justen Filho (2005 a, p. 207[1]) leciona que:

"A regra retrata a vontade legislativa de ampliar a competitividade e o universo de possiveis interessados. O fracionamento conduz a licitagio e contratagdo de objetos de menor
dimensdo quantitativa, qualitativa e econdmica. Isso aumenta o nimero de pessoas em condigdes de disputar a contratagdo, inclusive pela redugdo dos requisitos de habilitagao
(que serdo proporcionados a dimenséo dos lotes). [...] A obrigatoriedade do fracionamento respeita limites de ordem técnica e econémica. Nao se admite o fracionamento quando
tecnicamente isso néo for viavel ou, mesmo, recomendavel. [...] Ja o impedimento de ordem econdmica se relaciona com o risco de o fracionamento aumentar o prego unitario a
ser pago pela Administragdo. Em uma economia de escala, o aumento de quantitativos produz a reducao dos pregos."

Diante do exposto, justifica-se a ado¢do da modalidade de concorréncia publica, sem o parcelamento do objeto, de modo a evitar prejuizos a solugdo global proposta e a
assegurar as vantagens decorrentes da economia de escala. Tal abordagem visa proporcionar 8 Administragdo Piblica o melhor resultado, tanto no processo licitatorio quanto
na fase de execugdo contratual, garantindo a obtengdo da melhor proposta, bem como a adequada prestagdo de garantia e a manutengdo da qualidade dos materiais, conforme
definido no presente estudo e no termo de referéncia.

5.20. Reserva de vagas para mulheres

Considerando o exposto nas legislagdes: Inciso XX, art. 7°; Inciso VII e VIII, do art. 170 da Constitui¢do Federal, dispondo sobre a necessidade de: prote¢do do mercado de
trabalho da mulher, mediante incentivos especificos, nos termos da lei; promover a redugéo de desigualdades sociais e busca do pleno emprego; Decreto Federal n°
4.377/2002 - "Promulga a Convengdo sobre a Eliminagdo de Todas as Formas de Discriminagdo contra a Mulher, de 1979, e revoga o Decreto no 89.460, de 20 de marco de
1984.", Art. 373-A da Consolidagdo das Leis Trabalhistas - CLT e, por fim, Programa Federal denominada "Programa Mulheres Construindo Autonomia na Construgao
Civil", da Secretaria de Politicas para Mulheres da Presidéncia da Republica.

Estudos recentes do IBGE ! demonstram a desigualdade de género no mercado de trabalho, onde 54,5% das mulheres maiores de 15 anos integravam a forga de trabalho,
sendo que em relag@o aos homens, esse percentual subiria para 73,7%.

O levantamento apurou ainda o impacto dos afazeres domésticos. "No Brasil, em 2019, as mulheres dedicaram aos cuidados de pessoas ou afazeres domésticos quase o dobro
de tempo que os homens (21,4 horas semanais contra 11,0 horas). Embora na Regido Sudeste as mulheres dedicassem mais horas a essas atividades (22,1 horas), a maior
desigualdade se encontrava na Regido Nordeste", mostrou o estudo.

Em outra matéria publicada 2, podemos extrair que as diferengas entre participagdo de mulheres e homens no mercado de trabalho se refletem de um contexto histérico de
formagdo da sociedade brasileira, se materializando nos diversos niveis hierarquicos, segmentos mercadologicos e, principalmente, no quesito rendimento médio, mesmo
quando a mulher possui maior nivel de formagao educacional.

Desta forma, devido a necessidade de fomento a inser¢do de mulheres no mercado de trabalho da construgdo civil, inclusive ja instituido por esta SEHIS através da
Resolugdo SEHIS n° 03/2023 e, também, pela EMOP, sugere a reserva de no minimo 5% (cinco por cento) das vagas para as mulheres ocuparem postos de trabalho


https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=9477966&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120008202&infra_hash=0591518e8a822a8cdfd8645917d0ca7d917f9807cc294c6ab00d392c9afbfe29#_ftn1
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-03/estudo-revela-tamanho-da-desigualdade-de-genero-no-mercado-de-trabalho#
https://www.cartacapital.com.br/blogs/brasil-debate/a-insercao-da-mulher-no-mercado-de-trabalho-brasileiro/

operacional dos contratos de obras/servigos de engenharia executadas por empresas de construgdo civil.

5.21. Reserva de vagas para mulheres vitimas de violéncia doméstica e oriundos ou egressos do sistema prisional

Em virtude das caracteristicas do objeto do presente, que ndo requer quantidade expressiva de mao de obra, ndo se aplica/justifica a inclusdo de percentual estipulado no
Decreto RJ n® 48.816/23 art.17, inciso V, item f. Portanto, a CONTRATADA, ndo ¢é obrigada a contratagdo destes profissionais, ficando a cargo da mesma decidir a
conveniéncia de utiliza-la.

5.22. Vistoria técnica

A vistoria técnica ¢ de grande importancia para execugdo do objeto do presente PA, visto que, ao realizar-se, os licitantes terdo plena visdo da localizagdo da entrega do
objeto, possiveis dificuldades ou ndo de execugdo, levantamento de custos para formagao de sua proposta, bem como, dirimir quaisquer dividas a respeito do objeto junto aos
técnicos da SEHIS, de modo a ndo surgirem questionamentos/alegagdes futuras & administragdo de fatos nao vistos em caso de ndo vistoria.

Este tipo de exigéncia visa evitar que a Administragao seja exposta ao risco de receber propostas inaptas, sem a compreensdo de todos os elementos técnicos e financeiros
que a efetiva execugdo do objeto demanda, ou seja, o interessado podera avaliar efetivamente sua condigdo técnica.

Elas devem ser agendadas em dias e horarios individuais, caso alguma(s) licitante(s) queira(m) vistoriar o local da intervengdo. Contudo, baseada em recentes decisdes das
Cortes de Contas, de modo a evitar eventuais conluios entre os participantes, a vistoria ndo ¢ obrigatoria, cabendo a licitante emitir declara¢do formal devidamente assinada
por responsavel técnico que tem pleno conhecimento do servigo como um todo e assumindo expressamente a responsabilidade quanto a questionamentos futuros em
detrimento de ndo visita ao local.

6. DA APRESENTACAO, CRITERIOS E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Da Apresentacio

A Proposta Técnica devera ser elaborada de forma objetiva e técnica, apresentada em duas vias, datadas e assinadas pelo(s) representante(s) legal(is) da licitante ou por
procurador devidamente constituido, caso em que devera ser anexada copia do instrumento de procuragao.

A proposta devera conter a identificagdo da licitante e demais informagdes que permitam sua perfeita individualizagdo. Devera ser digitada, com numeragdo sequencial das
paginas, assinada e encadernada preferencialmente em espiral. A via original devera conter documentos originais ou copias autenticadas, enquanto a copia podera ser
composta por copias simples.

Toda a documentag@o devera estar apresentada em:

e Formato A4,
e Fonte Arial, tamanho 12;
e Espagamento simples;

e Linguagem clara, sem rasuras, emendas ou entrelinhas.

A proposta devera seguir obrigatoriamente a estrutura abaixo, respeitando os limites maximos de paginas por capitulo, incluindo mapas, fluxogramas, diagramas, graficos e
fotos, que poderdo ser apresentados em formato alongado, desde que respeitado a altura do formato A4:
e Indice: devera conter, no minimo, a paginagio de cada capitulo;

e Apresentagdo: maximo de 02 (duas) paginas; deve conter informagdes sobre o objeto da proposta, numero do edital, atividades a serem desenvolvidas e identificagdo
da licitante;

e Conhecimento do Problema: maximo de 20 (vinte) paginas;

Observagdes:
e Nio seriio computadas para efeito de limite de paginas: os Atestados e respectivas Certiddes de Acervo Técnico, o Indice de Documentos Previstos, o Indice da
Proposta e as Folhas de Rosto.

e As paginas que excederem os limites estabelecidos para cada capitulo, na ordem sequencial, nio serdo consideradas para fins de pontuagao.

6.1.1. Conteuido da Proposta Técnica
A Proposta Técnica devera apresentar, de forma clara e estruturada, como a licitante pretende desenvolver os trabalhos, considerando exclusivamente os seguintes aspectos:
a) Conhecimento do Problema

A licitante devera demonstrar dominio técnico sobre os servigos a serem executados, identificando os aspectos criticos e potenciais problemas que possam interferir na
execugdo contratual.

6.2. Dos Critérios
6.2.1. Quadro Resumo da Pontuacdo Técnica

Sera atribuida pela Comissdo de Licitagdo, designada para a analise das Propostas Técnicas, a nota da Proposta Técnica — NT, variando de 0 a 100, constituida por:

Critério Pontuagdo Maxima
Conhecimento do Problema e Proposta de 50 pontos

Solugao

Experiéncia Anterior da Empresa 30 pontos
Qualificagdo da Equipe Técnica 20 pontos

Total Geral 100 pontos

Serdo desclassificadas as licitantes cuja Nota Técnica (NT) for inferior a 70 (setenta) pontos, bem como as que obtiverem pontuagdo inferior a 50% (cinquenta por cento) do
maximo de cada um dos trés campos de pontuacédo isoladamente.

6.2.2. Conhecimento do Problema e Proposta de Solugiio — até 50 (cinquenta) pontos

Avaliar-se-4 a compreensdo do objeto da contratagdo e a qualidade da metodologia proposta, incluindo elementos que demonstrem dominio técnico, aplicabilidade e
viabilidade da solugéo.

A licitante devera demonstrar que tem pleno conhecimento dos trabalhos a que concorre, devendo apresentar dados gerais e especificos do local dos servigos. Deverdo ser



abordados os principais aspectos dos estudos e projetos previstos para solu¢do dos problemas, vinculando-se sempre ao escopo do Termo de Referéncia.

Subcritério Descrigao Pontuagdo Maxima
1.1 - Diagnoéstico do Clareza, precisdo e 25 pontos
Problema aderéncia aos elementos do

Termo de Referéncia
1.2 — Metodologia e Coeréncia, estruturagdo 15 pontos
Estratégia de Execucdo logica e aplicabilidade da

proposta metodologica
1.3 — Solugdes Técnicas Propostas que agreguem 5 pontos
Adequadas valor ao objeto contratado
1.4 — Cronograma e Etapas Adequagdo do plano de 5 pontos
de Execucdo trabalho e racionalidade

dos prazos propostos
Total 50 pontos

a) Critérios de Pontuacio:

PONDERACOES Pontuacgdo Parcial por Item
/
CONCEITOS 11 1.2 1.3 1.4
Otimo 25 15 5 5
Bom 20 12 4 4
Médio 15 9 3 3
Regular 10 6 2 2
Insuficiente 5 3 1 1
Nio Abordado / 0 0 0 0
Inaceitavel

(i) NAO ABORDADO / INACEITAVEL

Nesta qualificagdo serdo enquadrados os itens de avaliagdo para os quais a proponente: (i) ndo apresentou as informagdes e proposi¢des minimas requeridas; (ii) apresentou
as informagdes e proposi¢des com falhas, erros ou omissdes que apontem para o conhecimento insuficiente dos assuntos; (iii) apresentou os conhecimentos necessarios, mas
em desacordo com as condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia e no Edital.

(i) INSUFICIENTE

Serdo enquadrados nesta qualificagdo os itens de avaliagdo para os quais a proponente apresentou as informacdes e proposi¢des minimas requeridas, em conformidade com
as condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia e no Edital para elaboragdo da Proposta Técnica, mas contendo erros ou omissdes que, embora ndo caracterizem
conhecimento insuficiente dos assuntos, sugerem que as proposigdes da proponente nao satisfazem, adequadamente, as expectativas minimas da SEHIS quanto a qualidade
dos servigos que a proponente se propde a prestar.

(iii) REGULAR

Serdo enquadrados nesta qualificacdo os itens de avaliagdo para os quais a proponente apresentou as informagdes e proposi¢cdes minimas requeridas, em conformidade com
as condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia e no Edital para elaboragdo da Proposta Técnica, mas ndo apresentou proposigdes ou organizagdo no sentido de propiciar
um aperfeicoamento perceptivel dos métodos de trabalho ou um conhecimento diferencial dos problemas, para a execugdo dos servigos, objeto desta licitagdo, em resumo,
serdo qualificados como Regulares os itens de avaliagdo da Proposta Técnica que apenas atendam integralmente as condi¢des minimas exigidas.

(iv) MEDIO

Serdo enquadrados nesta qualifica¢do os itens de avaliagdo para os quais a proponente apresentou as informagdes e proposi¢des minimas requeridas, em conformidade com
as condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia e no Edital para elaboragdo da Proposta Técnica, mostrando, no entanto, um conhecimento mais aprofundado dos
problemas envolvidos, dos respectivos projetos a serem desenvolvidos e das tarefas que esta se propondo a realizar, mostrando evidéncia de que oferece condi¢des de atuar
com desempenho melhor do que o minimo exigido.

(v) BOM

Serdo enquadrados nesta qualificagdo os itens de avaliagdo para os quais a proponente apresentou as informagdes e proposi¢des além e acima das minimas requeridas pela
SEHIS e em conformidade com as condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia e no Edital para elaboragéo da Proposta Técnica, mostrando um conhecimento profundo e
abrangente de todos os assuntos relacionados com os trabalhos licitados, com proposi¢des de modificagdes de metodologia, de atuacdo conforme especificado, de
apresentagdo de resultados e de formas de organizagdo que indiquem claramente a SEHIS uma substancial melhora de qualidade nos servigos a serem executados, em relagao
as expectativas iniciais.

(vi) OTIMO

Serdo enquadrados nesta qualificago os itens de avaliagdo para os quais a proponente apresentou as informagdes e as proposi¢oes além e acima das minimas requeridas pela
SEHIS e em conformidade com as condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia e no Edital para elaboragdo da Proposta Técnica, evidenciando, no entanto, além de
conhecimento profundo e abrangente de todos os assuntos relacionados com os trabalhos licitados, proposi¢des de inovagdes, de métodos de trabalho mais eficazes e
eficientes, tanto no campo pratico como no de conhecimentos tedricos, para a execugdo dos servigos, objeto desta licitagdo, com proposi¢des que assegurem a SEHIS estar
sendo oferecido um servigo superior as expectativas iniciais do orgéo.

6.2.3. Experiéncia anterior da Empresa — até 30 (trinta) pontos



Serdo considerados atestados de capacidade técnica que comprovem experiéncia anterior da empresa, comprovada mediante a apresentagdo dos seguintes atestados,
devidamente averbados no CAU/ CREA:

e de execugdo de levantamentos topograficos em 4reas equiparadas a favelas, com 4rea minima de 10.000 m? ou 1 hectare — maximo de 2 (dois) atestados, cada um
respeitando a area minima exigida;

e de elaborago de projetos de macrodrenagem — vazio acima de 10 m3/s — maximo de 2 (dois) atestados;

e de elaboragdo de projetos de contenc¢do de encostas — maximo de 2 (dois) atestados.

Serdo avaliados até 6 (seis) atestados, conforme discriminado acima, no valor de até 5 (cinco) pontos cada, conforme os seguintes critérios:

Nivel de Aderéncia Técnica Pontuagdo por Atestado

Parcialmente compativel com o objeto 2 a 3 pontos

Total ou altamente compativel com o 4 a 5 pontos
objeto  (complexidade e  escopo
equivalentes)

Total Maximo 30 pontos

Observagdes:

e Serdo desconsiderados atestados sem comprovagéo de execugio satisfatoria ou emitidos por entes néo qualificados.

6.2.4. Qualificacio da Equipe Técnica — até 20 (vinte) pontos

Sera avaliada a qualificagdo dos profissionais indicados para a execugdo dos servigos, considerando formagao académica e experiéncia anterior compativel, com as parcelas
abaixo:

o Atestado de capacidade técnica averbado no CREA que comprove a elaboragdo de projetos de macrodrenagem — vazdo acima de 10 m3/s — (maximo de 02 atestados);

e Atestado de capacidade técnica averbado no CREA que comprove a elaboragao de projetos de contengéo de encostas — (méaximo de 02 atestados).

Serdo pontuados até 2 (dois) profissionais, conforme os critérios abaixo:

Subcritério Descri¢ao Pontuagdo por profissional
3.1 — Formagao Académica Formagao superior até 5 pontos
compativel com a fungdo
designada
32 - Experiéncia Comprovagao de até 5 pontos
Profissional participagdo em projetos

similares ou afins e/ou por
meio de atestados

Total por profissional até 10 pontos
Total Maximo 20 pontos
Experiéncia Pontuagdo
Sénior (Acima de 10 anos de graduagdo 5
Pleno (5 a 10 anos de graduagao) 3
Junior (Até 5 anos de graduagio) 1

A comprovagdo do tempo de graduagdo sera feita com a apresentacdo de carteira profissional ou certiddo de registro no 6rgao competente.

A Proposta Técnica contera ainda:
e Declaragdo pessoal de cada técnico indicado, concordando com a sua inclusdo na equipe de trabalho, com a especificacdo desta licitagdo ¢ a fungdo a ser
desempenhada.

e Declaragdo de que ndo havera substitui¢do na equipe técnica, salvo casos de for¢ca maior, mediante prévia concordancia da Fiscalizagdo, e apresentagdo do acervo
técnico do novo profissional a ser incluido na equipe.

6.3 Do Julgamento das Propostas

O § 2° do art. 36 da Lei Federal n° 14.133/2021, assim como o art. 8° do Decreto Estadual n° 48.865/2023 estabelecem, no caso de licitagdes por “técnica e preco” (caso em
tela) a propor¢do maxima de 70% (setenta por cento) de valoragéo da proposta técnica.

A adog@o do critério de julgamento por técnica e prego, com atribui¢do de 70% para a avaliagdo técnica e 30% para a proposta de pregos, encontra-se plenamente justificada
pelas especificidades do objeto a ser contratado.

Trata-se de um servico que demanda elevado grau de complexidade técnica e interdisciplinaridade, envolvendo analises geotécnicas, hidraulicas, estruturais e urbanisticas,
bem como a necessidade de compatibilizagdo com a infraestrutura existente e com a ocupagéo consolidada na area.

Além disso, eventuais falhas no projeto podem comprometer a seguranga da populacdo, causar prejuizos materiais significativos e dificultar a execugdo da obra, com
impactos sociais e ambientais graves.

Por esses motivos, a qualidade técnica da proposta, refletida na metodologia, equipe técnica, experiéncia prévia e solugdes apresentadas, deve ter peso preponderante no
julgamento. O percentual de 70% para a técnica assegura que a escolha recaia sobre a proposta mais qualificada, apta a atender plenamente as necessidades da
Administragio.

Por outro lado, a atribuicdo de 30% para o preco garante a observancia ao principio da economicidade, estimulando a competitividade e a obtengdo da proposta mais



vantajosa no conjunto.

Assim, o equilibrio adotado entre técnica e prego busca assegurar que a Administragdo contrate um projeto tecnicamente robusto, adequado a complexidade da intervencéo e
aos riscos envolvidos, promovendo a eficiéncia, seguranga e o interesse publico.

6.3.1 Das notas

Com base no inciso III do Art. 15 do Decreto Estadual n°® 48.865/2023, a nota da proposta de precos sera atribuida mediante a atribui¢ao de nota proporcional ao menor valor
global apresentado dentre os licitantes habilitados.

A nota da proposta de pregos (NC) sera calculada com base na seguinte formula:

NC =100 x (X1 /X2)

Onde:

e NC = Nota da Proposta de Prego do Licitante;
e X1 - Menor valor global proposto entre os licitantes classificados; e

e X2 - Valor global proposto pelo licitante classificado.

Para a pontuagdo final de cada licitante sera obtida pela aplicagdo da seguinte formula, conforme artigo 15 do referido Decreto:

NF = (PPT X NTEC) + (PPC X NC)

Onde:

NF = Nota Final

NTEC = Nota Técnica da Proposta

NC = Nota Comercial da Proposta, conforme art. 15, inciso ITI
PPT = Proporgdo da Proposta de Técnica

PPC = Proporgdo da Proposta de Preco

Para esta licitagdo, serd adotado o seguinte peso:

e Proposta Técnica (PPT): 0,7 (70%)
e Proposta de Prego (PPC): 0,3 (30%)

Sera declarada vencedora a Licitante que obtiver a maior Nota Final (NF), definida pelo calculo da média ponderada entre as notas atribuidas as propostas técnicas (NT) e de
pregos (NC).

7. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO

7.1. Habilitacio Juridica

7.1.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional.
7.1.2 Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

7.1.3 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br.
7.1.4 Sociedade Limitada Unipessoal - SLU: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério do administrador, sendo assim enquadrada a sociedade identificada como Empresas Individual de
Responsabilidade Limitada — EIRELI, na forma do art. 41, da Lei n° 14.195, de 26 de agosto de 2021.

7.1.5 Sociedade Empresaria Estrangeira em funcionamento no Pais: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020 ou norma posterior que regule a matéria.

7.1.6 Sociedade Simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores.

7.1.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz.

7.1.8 Sociedade Cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, demonstrando que a sua
constituigdo e funcionamento observam as regras estabelecidas na legislagdo aplicavel, em especial a Lei n® 5.764/1971, a Lei n° 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei
Complementar n° 130, de 17 de abril de 2009.

7.1.9 Quando cabivel, os documentos apresentados devem estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva.

7.2. Habilitacio Fiscal, Social e Trabalhista
7.2.1 Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso.

7.2.2 Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social.

7.2.3 Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

7.2.4 Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condig@o de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituigao.

7.2.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

7.2.6 Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual.
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7.2.6.1 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na_Lei
Complementar n® 123/2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, eis que a apresentagdo do Certificado de
Condi¢ao de Microempreendedor Individual — CCMEI supre tais requisitos.

7.2.7 Prova de regularidade com a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, mediante a apresentagdo de:
7.2.7.1 Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda; e

7.2.7.2 Certidao Negativa de Débitos em Divida Ativa, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa, para fins de participagdo em licitagdo, expedida pela
Procuradoria Geral do Estado.

7.2.8 Regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, com a apresentagdo de
Certidao Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISS.

7.2.9 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de
declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.2.10 Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma do art. 42 da Lei Complementar n® 123/2016, a documenta¢do somente sera
exigida para efeito de assinatura do contrato, caso se sagre vencedora no certame.

7.2.10.1 Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com débitos fiscais e trabalhistas, ficara assegurado, a partir de
entdo, o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddoes negativas ou
positivas com efeito de negativas, na forma do art. 42, § 1°, da Lei Complementar n°® 123/2016.

7.2.10.2 O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, a critério exclusivo da Administra¢ao Publica.

7.2.10.3 A ndo regularizagdo da documentagdo no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito a contratagdo, na forma do § 12°, do art. 42, da Lei
Complementar n° 123/2016, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des previstas neste Aviso.

7.2.11 Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.3. Habilitagdo Técnica

Toda a documentagdo que comprove a aptiddo da empresa e a qualificagdo do corpo técnico, exigidas neste item, devera ser entregue juntamente com a habilitagdo, sob pena
de desclassificagdo da proposta.

7.3.1 Habilitagdo Técnica-Operacional
7.3.1.1 Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuagéo no ramo de atividade compativel com o objeto deste Projeto Basico.

7.3.1.2 A licitante devera apresentar prova de atendimento aos requisitos de CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL, em nome dela, emitidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado, conforme previstos no inciso II do Art. 67 da Lei n° 14.133/2021.

7.3.1.3 A referida comprovagédo de qualificagdo técnica deve atender e se limitar a parcela de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto da licitagdo, ou seja, ndo
basta que a empresa licitante comprove aptiddo para execugdo de servigos ou de qualquer outra atividade relacionada ao objeto principal ou secundario constante do contrato
social vigente a época da licitagdo, faz-se necessario, obrigatoriamente, a comprovagdo e aptiddo para desempenho de atividade pertinente ¢ compativel com os servigos a
serem contratados.

De modo a ndo prejudicar a concorréncia ou restringir a competitividade entre as empresas interessadas em participar do certame, a Administraggo CONTRATANTE
entende como pertinentes e compativeis os atestados de capacidade técnica que, individualmente ou em conjunto, comprovem a execugdo prévia, para qualquer lote, de
atividades relacionadas ao objeto desta licitagdo, compativeis com a complexidade das atividades previstas, com base em critérios qualitativos relativos as parcelas mais
significativas do objeto, a saber:

e Elaboragado de Projeto de Drenagem;

e Elaboragao de Projeto de Estabilizagdo e/ou Contengdo de Encostas

a) O dominio da técnica para execugdo dos itens de maior relevancia ¢ fundamental para a boa execugdo do objeto proposto.

7.3.1.3.1 Os atestados deverdo apresentar, de forma clara e objetiva, as seguintes informagdes:
a) Que executou servigos de natureza e complexidade semelhantes ao objeto da presente contratagio;

b) Que os servigos prestados atenderam a critérios minimos de qualidade, conforme um ou mais dos seguintes indicadores:

e Auséncia de reincidéncia de falhas por periodo igual ou superior a 12 meses;
e Execugdo conforme normas técnicas;
e Certificagdes ou avaliagdes de desempenho (quando disponiveis);

e Satisfagdo formalmente registrada da contratante anterior (se houver).

Nota: Os critérios qualitativos deverdo estar devidamente documentados no atestado técnico ou por meio de declaragdo anexa da contratante original, atestando o nivel de
desempenho.

7.3.1.4 O referido atestado tera sua validade comprovada por meio de Certidao de Acervo Técnico - CAT.

7.3.1.5 Para comprovagio da qualificagio técnica, caso ndo esteja registrado no CREA/CAU, deverio ser apresentados os seguintes documentos, conforme RESOLUCAO
PGE N° 4504 de 31 de janeiro de 2010:

a) Um ou mais atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem aptiddo pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, na forma do artigo 67, da Lei Federal n° 14.133/21.

b) Podera ser apresentado mais de um atestado de capacidade técnica pela licitante, sendo aceito o seu somatorio, desde que reste demonstrada a execugdo compativel com
objeto.

¢) Os atestados de capacidade técnica deverdo ser acompanhados das copias dos contratos ou notas de empenho ou notas fiscais que lhes deram origem.

7.3.1.6 Os atestados deverdo referir-se aos servigos prestados no &mbito de sua atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

7.3.1.7 Podera ser admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentacdo de diferentes atestados de servigos executados de forma
concomitante, resultando na comprovagao de capacidade técnico-operacional de uma tnica contratagio.

7.3.1.8 Em caso de duvida fundada suscitada pelo agente de contratagdo, a Administragdo podera solicitar ao licitante, em diligéncia complementar, todas as informagdes
necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local
em que foram prestados os servigos.

7.3.1.9 Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, em plena validade.

7.3.10 Caso o licitante seja sediado ou domiciliado em outro Estado, sera necessario o visto do CREA-RJ/CAU-RJ/CFT-RJ apenas no momento da contratagdo ¢ ndo da
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licitagdo, na forma do disposto no item 11.6 do Edital;

7.3.1.11 Nao serdo aceitos para fins de comprovagao de aptidio:

a) emitidos pela propria empresa ou por empresa do mesmo grupo econémico ou por pessoa fisica;
b) relativos a servigos ndo concluidos, parcialmente executados ou ainda em andamento;

¢) referentes exclusivamente a fiscalizagdo ou coordenagdo de obras ¢ servigos.

7.3.1.12 Declaragio do licitante, sob pena de inabilitagdo, atestando que conhece todas as informagdes e condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
contratacao.

7.3.1.12.1 E assegurado o direito de realizagdo de vistoria prévia, de acordo com a(s) data(s) e horario(s) para os eventuais interessados, agendadas pelo 6rgdo licitante,
isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em participar do certame.

7.3.1.122 O agendamento para a realizagdo de vistoria técnica podera ser feito com o seguinte orgao: SUBUSERDPE, por meio do e-mail:
subuserdpe.sehis@habitacao.rj.gov.br, enviado até 3 (trés) dias uteis do inicio do periodo das propostas.

7.3.2. Qualifica¢ao Técnica-Profissional

7.3.2.1 Comprovagdo da empresa de possuir, em seu corpo técnico ou contratado ou declaragdo de compromisso de disponibilidade de profissional qualificado para a
prestagdo dos servigos, quando da contratagdo, profissional(is), inscrito(s) pelo CREA ou pelo CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s) no Conselho de Classe da regido onde os servigos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedidas
por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal estadual, municipal
ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndo a propria empresa (CNPJ diferente), servigo(s) relativo(s) ao objeto do Projeto Basico;

7.3.2.2 No caso de Compromisso de Contratagdo Futura, serd exigido, no ato da assinatura do Contrato, a comprovagdo da efetivagdo do vinculo profissional, bem como o
comprovante de registro e anotagao, junto ao CREA-RJ e/ou CAU-RJ, do profissional como Responséavel Técnico da Empresa;

7.3.2.3 O(s) profissional(is) indicado(s) pela empresa, para fins de comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, deve(m) participar do servigo objeto deste processo,
admitindo-se a substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE.

7.3.2.4 Para fins de comprovagado da capacidade técnico-profissional, sera admitida a apresentagdo de um ou mais atestados que, isoladamente ou em conjunto, contemplem
servigos similares aos do objeto licitado, desde que comprovem, cumulativamente, a execugdo de parcelas de maior relevancia em quantitativo minimo de 15% (quinze por
cento), seja pela planilha onerada ou desonerada, dos seguintes itens:

e Levantamento topografico planialtimétrico e cadastral de areas equiparadas a favelas (terreno com orografia acidentada e ocupagéo densa). ou similar
e Execucdo de sondagem a percussdo ou rotativa;

7.3.2.5 Nao serdo aceitos para fins de comprovagdo de aptidao:
a) emitidos pela propria empresa ou por empresa do mesmo grupo econémico ou por pessoa fisica;
b) relativos a servigos ndo concluidos, parcialmente executados ou ainda em andamento;

c) referentes exclusivamente a fiscalizacdo ou coordenagdo de obras e servigos.

7.3.2.6 Toda a documentagdo que comprove a aptiddo da empresa e a qualificacdo do corpo técnico, exigidas neste item, devera ser entregue juntamente com a habilitagao,
sob pena de desclassificagdo da proposta.

7.3.2.7 Fica proibida a indicagdo concomitante, por duas ou mais licitantes, do mesmo profissional, hipotese na qual todas serdo inabilitadas;

7.4. Qualificacido Econdmica-financeira
7.4.1 da justificativa

Adota-se para fins de classificagdo, empresas que possuam patrimonio liquido em valor correspondente a, no minimo, 10% do valor estimado por lote para empresas
individuais e, no minimo, 20% para empresas sob regime de consorcio.

Além disso, considerando recentes decisdes do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE/RJ adota-se ao item de Qualificagdo Economica Financeira do Edital
os indices de liquidez a seguir, visto que estes sdo usualmente praticados por aquela Egrégia Corte de Contas:

e Indice Liquidez Geral - ILG > 1;

o Indice de Liquidez Corrente - ILC > 1;

e Indice de Endividamento - IE < 1.

Cabe complementar que a Analise Financeira refere-se a avaliagao ou estudo da viabilidade, estabilidade e lucratividade de um negocio ou projeto. A Analise Financeira, no
ambito das empresas, ¢ também chamada de Contabilidade Gerencial.

Segundo Clovis Luis Padoveze ao se reportar a obra de Sérgio de Iudicibus (in Contabilidade Gerencial, 5* Ed.- Sdo Paulo: Atlas, 2008 - p.31). "a Contabilidade Gerencial
pode ser caracterizada, superficialmente, como um enfoque especial conferido a varias técnicas e procedimentos contabeis ja conhecidos e tratados na contabilidade
financeira, na contabilidade de custos, na analise financeira e de balangos etc., colocados numa perspectiva diferente, num grau de detalhe mais analitico ou numa forma de
apresentagdo e classificagdo diferenciada, de maneira a auxiliar os gerentes das entidades em seu processo decisorio”.

Ainda segundo Padoveze, Robert N. Anthony, considerado por muitos como um dos precursores da disciplina Contabilidade Gerencial, é bastante sintético em sua
caracterizagdo da disciplina: "A Contabilidade Gerencial, que constitui o foco deste livro, preocupa-se com a informagao contéabil util a administragdo." E continua: Segundo
a Associagdo Nacional dos Contadores dos Estados Unidos, através de seu relatorio nimero 1A, "Contabilidade Gerencial é o processo de identificagdo, mensuragéo,
acumulag@o, andlise, preparagdo, interpretagdo e comunicagdo de informagdes financeiras utilizadas pela administragdo para planejamento, avaliagdo e controle dentro de
uma organizagdo e para assegurar e contabilizar o uso apropriado de seus recursos."

Os analistas financeiros geralmente comparam indices financeiros de solvéncia, lucratividade, crescimento entre outros. Estes indices sdo obtidos através da divisdo de
grupos de contas contabeis do balango patrimonial e / ou da demonstragao de resultados, conforme segue:

e Rotagdo do Ativo - O giro do ativo busca informar quanto foi vendido com o valor investido no ativo.

e Margem Liquida - A margem liquida serve para medir a eficiéncia e viabilidade do negdcio. As rentabilidades liquidas de alguns setores sdo superiores a de outros.

e Margem Operacional - A margem operacional serve para medir a eficiéncia das operagdes da atividade fim da empresa, incluindo tanto a eficiéncia fabril como a
administrativa.

e Margem Bruta - A margem bruta serve para medir a eficiéncia com que a empresa coloca o seu produto ou servigo a venda.
e Rentabilidade do Ativo - Esse indice é 1til para comparagdo com outras empresas do setor ou na evolugdo ao longo do tempo.

e Rentabilidade do Patriménio Liquido - A rentabilidade do P.L. busca indicar a parcela do lucro que sobraria para os acionistas apos o pagamento do capital de
terceiros.



e Liquidez Geral - Esse indice mostra se a empresa tem a capacidade de honrar os seus compromissos em curto e longo prazo.

e Liquidez Corrente - Simples divisdo entre ativo circulante e Passivo Circulante produz o Indice de Liquidez Corrente, que reflete a capacidade de pagamento da
empresa no curto prazo.

e Liquidez Seca - Buscando se obter uma melhor indicag@o de liquidez, alguns analistas preferem utilizar o indice de liquidez seca, que retira do numerador (dos Ativos
Circulantes) o ativo menos liquido que sdo estoques (especialmente na inddstria, menos assim para o comércio).

e Liquidez Imediata - Na liquidez imediata se elimina também a necessidade do esfor¢o de cobranga para honrar as obrigacdes.

e Endividamento Geral - Mede o montante da divida em relagdo ao patrimonio liquido da empresa, ou seja, o quanto tem dela e o que pertence aos outros em seu
patriménio.

e Endividamento Simples - Mede o montante da divida em relagéo a todos os bens e direitos da empresa, quanto menor, melhor. Geralmente ¢ usado para avaliagdo do
endividamento de empresas de grande porte, por ser uma analise mais ampla em relagdo aos seus negocios.

e Capital de Giro - O capital de giro precisa de acompanhamento permanente, pois estd continuamente sofrendo o impacto das diversas mudangas enfrentadas pela
empresa.

e Necessidade de Capital de Giro - A necessidade de capital de giro ¢ fungdo do ciclo de caixa da empresa.

e Solvéncia Geral - A solvéncia geral mostra a base da situagdo financeira da empresa, ou seja, a capacidade da mesma em satisfazer suas obrigagdes de curto prazo, na
data do vencimento.

o Indices de Solvéncia

Do ponto de vista econdmico, uma empresa ¢ solvente quando esta em condigdes de fazer frente a suas obrigagdes correntes e ainda apresenta uma situagdo patrimonial e
uma expectativa de lucros que garantam a sobrevivéncia desta no futuro.

Na estrutura econdmico-financeira da empresa deve haver uma certa coeréncia entre a natureza dos investimentos e a origem dos recursos financeiros. A prudéncia e a logica
aconselham que os investimentos de longo prazo sejam financiados por capitais permanentes (capital + reservas + obrigagdes de médio e longo prazo). Nunca uma divida de
curto prazo deve financiar um bem imobilizado.

Os capitais permanentes ndo s6 devem financiar o Ativo fixo, mas também uma parte do circulante. A parte do Ativo Circulante financiada com capitais permanentes
constitui o chamado Capital de Giro. O excesso de capital permanente sobre o Ativo Fixo, que ¢ o capital de giro, constitui uma margem de garantia ou de seguranga
(solvéncia) financeira que permite compensar os desajustes entre os fluxos financeiros de entrada e saida provocados pelo ciclo operacional.

Grau de cobertura do Ativo real sobre o Passivo exigivel = (Ativo Total / Total de recursos de terceiros).

Quanto maior seja este indice, maior sera a solvéncia da empresa, o qual em todo caso, devera ser superior a 1. Se o valor deste indice for inferior a 1, significa que a
empresa estd em uma situacdo de quebra técnica, o que ndo supde que a entidade tenha que suspender os pagamentos, ja que uma Otima gestdo financeira pode atrasar o
aparecimento de tal insolvéncia e inclusive pode até chegar a recuperar um patrimoénio liquido positivo.

indice de cobertura do capital proprio sobre o imobilizado =((Capital + Reservas)/ Imobilizado).

Um indice de 1 significa que o imobilizado esta financiado totalmente por recursos proprios, e isto eleva a solidez financeira da empresa. Indice de cobertura do capital
permanente sobre o ativo permanente = (Capital Permanente / Ativo Permanente Liquido). Quanto maior for o excesso do valor deste indice sobre 1, ou seja, quanto maior for
o valor do capital de giro positivo, mais solvente sera a empresa.

Especificamente com relagdo a adogdo de analise da satde financeira dos licitantes, reza o paragrafo 5°, do art. 69, da Lei Federal n° 14.133/2021: “A comprovagdo da boa
situagdo financeira da empresa sera feita de forma objetiva, através do calculo de indices contabeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo
da licitagdo que tenha dado inicio ao certame licitatorio, vedada a exigéncia de indices e valores ndo usualmente adotados para a correta avaliagdo de situagdo financeira
suficiente ao cumprimento das obrigagdes decorrentes da licitagao.”

E condigdo precipua levar em consideragio que a qualificagio econdmico-financeira visa apurar a disponibilidade de recursos econémico-financeiros para a satisfatoria
execugdo do objeto da contratagdo. Como a utilizagdo dos indices propostos para o presente certame tem sido constantemente utilizada nas licitagdes da SEHIS, logrando
éxito na avaliagdo objetiva dos licitantes, para comprovagdo de que os licitantes tém condigdes da garantia da execugdo dos servigos nos termos desejados, defendemos a sua
manutengao.

No sentido de procurar garantir uma avaliagdo segura das condig¢des econdmico-financeiras dos licitantes, obedecendo-se ao principio da proporcionalidade, bem como da
razoabilidade. Especificamente com relagio ao Indice de Solvéncia adotado, ele nos mostra que a satide financeira da empresa garante ¢ alta ¢ previne a solugio de
continuidade no caso de atrasos e intercorréncias, que sdo comuns em obras dessa natureza, como, por exemplo atrasos nas medi¢des ou nas aprovagdes das mesmas,
redundando em alongamento no fluxo de pagamentos.

Nao podemos esquecer o prof. Margal Justen Filho nos lembra:

“Excetuadas as hipoteses de pagamento antecipado, incumbira ao contratado executar com recursos proprios o objeto de sua prestagdo. Somente percebera pagamento, de
regra, apos recebida e aprovada a prestagdo pela Administragdo Publica. O interessado devera dispor de recursos financeiros para custeio das despesas (...) necessarias ao
cumprimento das obrigagdes advindas do contrato. Aquele que ndo dispuser de recursos para tanto ndo sera titular de direito de licitar, pois a caréncia de recursos faz
presumir a inviabilidade da execugdo satisfatoria do contrato e impossibilidade de arcar com as consequéncias de eventual inadimplemento” (in Comentarios a Lei de
Licitagdes e Contratos, 11* Ed.- Sao Paulo: Dialética, 2005 - p.567).

Diante do exposto, sugerimos a manutengdo destes indices na minuta do Edital, visto que estes sdo indices usualmente praticados no mercado, bem como adotados nas
ilustres Cortes de Contas que garantem seguranga para Administragdo e que, ndo restringem a competitividade.

7.4.2 da documentacio

7.4.2.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso se trate de pessoa juridica, ou certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do
domicilio ou sede do fornecedor, caso se trate de pessoa fisica_ou de sociedade simples.

7.4.2.1.1 Nao sera causa de inabilitagdo do licitante a anotagdo de distribui¢@o de processo de recuperagao judicial ou de pedido de homologagao de recuperagdo extrajudicial

7.4.2.2 Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos
provisorios.

7.4.2.2.1 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio social no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

7.4.2.2.2 Os licitantes criados no exercicio financeiro da contratagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e ficam autorizados a substituir os demonstrativos contabeis pelo
balango de abertura;

7.4.2.2.2.1 Podera ser apresentado o balango intermediario, caso autorizado por lei ou pelo contrato/estatuto social.

7.4.2.3. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso se trate de pessoa juridica, ou certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do
domicilio ou sede do fornecedor, caso se trate de pessoa fisica ou de sociedade simples.

a) Nao sera causa de inabilitagdo do licitante a anotagdo de distribui¢@o de processo de recuperagao judicial ou de pedido de homologagédo de recuperagédo extrajudicial.

7.4.2.4. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou
balangos provisorios.

a) Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio social no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
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b) Os fornecedores criados no exercicio financeiro da contratagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e ficam autorizados a substituir os demonstrativos contébeis pelo
balango de abertura;

¢) Podera ser apresentado o balango intermediario, caso autorizado por lei ou pelo contrato/estatuto social.

d) Para fins de habilitagdo econdmico-financeira de sociedade empresaria em recuperagdo judicial deverdo ser considerados os valores constantes no Plano de Recuperagdo Judicial,
homologado pelo Juizo competente, para fins de apuragdo dos indices contabeis previstos no edital.

7.4.2.5 Comprovagao da boa situagdo financeira da empresa mediante obtengdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1
(um), obtidos pela aplicagdo das seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Néo Circulante

|Ativo Total

SG =
IPassivo Circulante + Passivo Nao Circulante
|Ativo Circulante

LC=

IPassivo Circulante

7.4.2.5.1 Caso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera ser comprovado
pelo patrimonio liquido minimo de 10% do valor estimado para empresas individuais e, no minimo, 20% para empresas sob regime de consorcio.

7.4.2.5.2 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
fornecedor.

7.4.2.5.3 A empresa devera apresentar, ainda, declaragdo contendo a relagdo de compromissos por ela assumidos, que importem em diminui¢do de sua capacidade econémico-financeira,
excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

8. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO
A CONTRATADA devera:

e Manter atualizados todos os documentos de habilitagdo e licengas para funcionamento;
e Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo ambientais aplicaveis.
e Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes a0 meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranga;

e Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros em decorréncia da execucdo dos servigos especificados no presente Termo de Referéncia;

e Assumir a responsabilidade, sem onus para a CONTRATANTE, pela completa desmobilizagéo de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a instalar
para a execugdo dos servigos.

9. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO
9.1. Servidores que participario da fiscalizaciio do contrato a ser celebrado

O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, na qualidade de Gestor e os fiscais do contrato e, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a execugdo dos servigos, a fim
de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-administrativo-legais regentes do contrato firmado, anotando, em registros proprios, todas as ocorréncias
relacionadas com a execugdo e determinando o que for necessario a regularizagéo de falhas e defeitos observados, nos termos do artigo 117 da Lei n® 14.133 de 2021, ficando
o titular do referido Ente como corresponsavel.

Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato administrativo do CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto estadual n® 48.817, de
24 de novembro de 2023.

A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitorios, ndo implicando sua ocorréncia em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o Art. 120 da Lei Federal n° 14.133/2021.

A instituicdo e a atuacdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execugao dos servigos, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a fiscalizacdo todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham
impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

As decisdes e providéncias que ultrapassem a competéncia do representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogdo das
medidas convenientes.

A Comisséo de Fiscalizagdo tem autonomia para exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

a) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as
atividades de outras empresas, profissionais e/ou pessoas.

b) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de rotinas de execucdo dos servicos, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos
trabalhos.

¢) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas medi¢des, bem como conferir, certificar ¢ encaminhar para pagamento as
faturas emitidas pela CONTRATADA.

NAO ¢ responsabilidade da fiscalizagio:

e Indicar profissionais ou empresas para contratagao por parte da CONTRATADA;



9.2. Da fiscalizacao
9.2.1. da execucio do servico

Nao obstante a CONTRATADA ser a unica e exclusiva responsavel pela execugdo de todos os servicos, 8 CONTRATANTE ¢ reservado o direito de, sem restringir a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo dos servigos, diretamente ou por representantes designados.

A CONTRATADA obriga-se a manter todas as condigdes nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu periodo de execug@o.

9.2.2. do cumprimento das obrigac¢des trabalhistas

A CONTRATADA devera apresentar, junto com as medi¢des de servigo, todos os documentos comprobatorios da regularidade fiscal quanto aos débitos trabalhistas,
tributarios, FGTS, INSS, Receita Federal

9.2.3. em caso de descumprimento do elencado no subitem anterior
Retengdo das notas fiscais ou faturas em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagio seja regularizada.

Retengao da garantia contratual prestada para cobertura dos casos de descumprimento das obriga¢des de natureza trabalhista e previdenciaria da CONTRATADA.

9.3. Mecanismos de comunicaciio a serem estabelecidos

Os mecanismos de comunicacdo a serem utilizados entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA deverio ser feitos por escrito, via e-mail da Comissao de Fiscalizagdo e,
posteriormente, protocolado na sede da CONTRATANTE, informando-se os dados necessarios ao local de prestagdo e a natureza dos servigos.

9.4. Recebimento provisério e definitivo do objeto
Quando os servigos/obras contratados forem concluidos, cabera 8 CONTRATADA comunicar, por escrito e mediante protocolo, tal fato, a8 SEHIS.

A CONTRATADA devera protocola-lo, em papel timbrado, juntamente com "DATA-BOOK" (meio fisico e digital) no Campo de Sao Cristovao, n° 138 — 5° andar, Campo
de Sdo Cristovao, Rio de Janeiro/R1J.

O "DATA-BOOK" devera conter a seguinte documentagao:

e (Copia do contrato e publicagdo na imprensa oficial;

e Copia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicagdo(des) na imprensa oficial, caso aplicavel;

e (Copia da Publicagio(des) da Comissdo de Fiscalizagdo na imprensa oficial;

e (Copia da Ordem de inicio dos servigos;

e (Copia da ARTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica;

e Diario de Obras de todos os periodos de execugdo, para obras;

e Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado durante o contrato, caso haja transporte de material;
e Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora" e/ou para fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);
e Licencas Ambientais;

e Licenca do local de "bota-fora", caso haja transporte de material,

e Planilhas orgamentarias da CONTRATANTE ¢ CONTRATADA (formatos *xls e *pdf);

e Projetos Basico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinadas, caso aplicavel;

e Termo de Referéncia, caso aplicavel;

e Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xls e *pdf);

e Composi¢ao de BDI da CONTRATANTE e CONTRATADA,;

e Planilhas de medigdo e suas respectivas memorias de calculo devidamente assinadas (*xls e *pdf);

e Relatorio fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatorio fotografico final (obra/ servigo concluido);

e Memoria de calculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (*xls e *pdf);

e Ensaios, boletins de sondagens, perfuragdo e de execugdo de servicos, (realizados durante a fase de elaboragdo dos projetos e de execugdo da obra), caso aplicavel,
e Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicavel;

e Relatorio final de obras / servigos (descritivo - servigos executados, escopo do contrato, cronograma etc.);

e Certidoes e documentos de habilitagdo atualizados e vigentes;

O Recebimento Provisorio ficara a cargo dos responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizagdo do objeto, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscaliza¢@o, assim como pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da contratada.

O recebimento provisorio do objeto dar-se-4 com a execugdo do objeto dentro das especificagdes técnicas e de acordo com a proposta da CONTRATADA e mediante
apresentagdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais previstas nas alineas a
a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212, de 1991, da comprovagdo de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato
e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, apos
parecer circunstanciado de comissao ou de membro designado pelo CONTRATANTE

O recebimento provisorio s6 podera ser emitido apos aprovagdo de todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pela Comissao designada.

Caso algum documento esteja incorreto ou apresente alguma inconsisténcia, o prazo sera reiniciado e passara a ser contado apdés sanado o problema por parte da
CONTRATADA.

Caso o Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado, devera ser nomeada uma comissdo de
aceitac@o provisoria pela autoridade competente.

O Recebimento Definitivo ficara a cargo de comissao designada pela autoridade competente, mediante parecer circunstanciado da Comissdo, assinado pelas partes, em prazo
ndo superior a 90 (noventa) dias, consignando a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no Art. 119 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

O Recebimento Definitivo dar-se-a apds recebimento de requerimento entregue pela CONTRATADA consubstanciado com o relatério final apresentado pela equipe de
fiscalizagdo, com descrigdo de toda a execugdo contratual.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou servigo, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato.

Na hipétese de recusa da aceitagdo, por ndo atendimento as exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera corrigir a deficiéncia apontada, passando a contar os
prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitag@o.



Para a expedi¢@o do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias, caso couber:

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;

b) revisar todos os acabamentos;

¢) proceder a ligacdo definitiva de todas as instala¢des, devidamente oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfeigdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da obra/servigos executados;

) apresentar a quitagdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servigos.

e Corrigir os erros, inconsisténcias e/ou imperfei¢des apontadas ou que venham a ser verificados em qualquer dos servigos executados;

Por fim, para emissdo do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do contrato devera estar concluido, com seus respectivos Recebimentos Provisorio e Definitivos
publicados na imprensa oficial. Posteriormente, a CONTRATADA devera protocolar, em papel timbrado, pedido de ACT.

10. CONDICOES DE PAGAMENTO
10.1. Pagamentos

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente mantida em instituicdo financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro,
atualmente Banco BRADESCO S/A, cujo niimero e agéncia deverdo ser informados pelo adjudicatario até a assinatura do contrato.

No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que ndo possua agéncia da instituigdo financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo

CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razdo de negativa expressa da instituigdo financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta corrente

naquela institui¢do financeira, o pagamento podera ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituigdo financeira. Nesse caso, eventuais Onus financeiros e/ou
contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.
Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

Caso se faga necessaria a reapresentacdo de qualquer nota fiscal e/ou documento por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a
sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.

Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo financeira
pelo INPC/IBGE e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no instrumento de contratagdo incorrerdo em
desconto de 0,5% ao més pro rata die.

Na forma da Lei Estadual n® 7.258, de 2016, caso a CONTRATADA nao esteja aplicando o regime de cotas, suspender-se-a o pagamento devido, até que seja sanada a
irregularidade apontada pelo 6rgéo de fiscalizagdo do contrato.

A CONTRATADA fara jus a afericdo dos servigos efetivamente executados, apos periodo determinado no cronograma fisico-financeiro e/ou documento que venha a
substitui-lo, devidamente aceito e verificado pela comissdo de fiscalizagdo para a emissdo da fatura. Caso a Comissdo de Fiscalizagdo julgar pertinente e, devidamente
justificado, poderdo ser realizadas medigdes parciais conforme disponibilidade or¢amentaria/financeira.

E vedada a antecipaciio de pagamentos, visto que gera risco & administragdo, com possiveis danos ao Erario Publico e, consequentemente, responsabiliza¢do do ordenador
de despesa em caso de ndo cumprimento da etapa antecipada.

A CONTRATADA s6 podera emitir a Nota Fiscal apos autorizagdo expressa da SEHIS por meio de documento oficial ao qual devera ser feita remissdo ao encaminhar a
fatura para pagamento, devidamente protocolada no Campo de Sao Cristovao, n° 138 — 5° andar, Campo de Sdo Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, acompanhada de comprovante
de recolhimento mensal do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no contrato em questdo, bem como comprovante de atendimento aos encargos de regularidade
fiscal e trabalhista conforme foram exigidas quando da habilitagdo.

A Nota Fiscal a ser emitida pela propria CONTRATADA, obrigatoriamente com o numero de inscri¢do no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagdo e nas propostas
de pregos, bem como da Nota de Empenho, subsequentemente a efetiva prestagdo de servigos e devera ser entregue no 6rgio CONTRATANTE para atesto do servigo e
posterior pagamento, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

Caso, excepcionalmente, o objeto também contemple fornecimento de mercadoria ou bem sujeito a incidéncia do ICMS, o licitante cujo estabelecimento esteja localizado no
Estado do Rio de Janeiro, devera apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o Convénio CONFAZ n° 26/2003 e a Resolugdo SEFAZ n° 971/2016,
sendo este valor considerado para efeito de competicao na licitagdo.

11. CRITERIOS DE ACEITACAO, PRODUTOS ENTREGAVEIS E DOCUMENTOS DE MEDICAQ
11.1. Critérios de aceitaciio dos produtos

Todos os SERVICOS que estiverem em desacordo com as especificagdes exigidas neste Termo de Referéncia ou apresentarem vicio de qualidade ou impropriedade para uso
serdo recusados e devolvidos parcialmente ou totalmente, conforme o caso, ficando a CONTRATADA obrigada a substitui-los e/ou corrigi-los no prazo de 05 (cinco) dias,
contados da data do recebimento da notificag@o escrita, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execucdo, sem qualquer 6nus a CONTRATANTE.

Caso seja observado que os servigos prestados foram de baixa qualidade, os mesmos deverdo ser refeitos sem 6nus para a CONTRATANTE.
A CONTRATADA devera entregar os itens de maneira que seja possivel conferir cada um separadamente e de forma que facilite a contagem e controle dos mesmos.

A eventual reprovagdo dos SERVICOS em qualquer fase de sua execugdo ndo implicara alteragdo dos prazos nem eximira a CONTRATADA da aplicagdo de sangdes
contratuais.

11.2. Produtos a serem entregues

Toda documentagao técnica devera estar identificada, assinada e registrada na entidade profissional competente pelo responsavel pela sua elaboragdo (ART ou RRT) e fazer
mengdo ao Termo de Referéncia de contratagdo.

11.2.1 Apresentagio dos Resultados de Topografia

Os levantamentos serdo encaminhados 8 CONTRATANTE de acordo com as especificagdes que seguem, bem como suas alteragdes/revisdes:

Data e local do levantamento;

Designagdo (nome) e natureza do empreendimento;

Finalidade e descri¢do do levantamento;

Periodo de execugdo;

Relagdo de instrumentos utilizados, com caracteristicas principais e precisao;
Orienta¢do magnética, na data do levantamento;

Datum;

® N AW =

Quantidades realizadas;



Perimetro do terreno, com as medidas dos lados da poligonal, angulos internos, deflexdes e area;

10. Curvas de nivel de metro em metro, cotas dos vértices e nivel de pontos notaveis, como exemplo: cruzamento de eixos de vias e/ou outros pontos de interesse para o
projetista;

11.  Referéncia de nivel (RN) devidamente caracterizado e de facil localizagdo e identificagdo;

12.  Norte Verdadeiro ou Norte Magnético, com data;

13. Lista de coordenadas de todos os marcos;

14.  Nota contendo as informagdes referentes as referéncias planimétrica e altimetria utilizadas, incluindo o DATUM;

15.  Convengdes topograficas, conforme Anexo B da NBR 13.133/1994 (Versao Corrigida: 1996);

16. Ruas adjacentes, com nomes, dimensdes, tipo de pavimentagao e arborizagdo existentes (Km da estrada, quando cruza ou segue por uma rodovia);

17. Redes de energia elétrica, agua, esgoto, aguas pluviais, telefone, entre outros, que sirvam o terreno, suas concessiondrias € os respectivos acessos, fazendo constar
alturas e profundidades em relagdo ao RN;

18.  Muros, construgdes, afloramento de rochas, depressdes, entre outros, que existam no terreno ou que estejam nas proximidades e possam interessar ao projeto a ser
desenvolvido, fornecendo a localizagdo das arvores cujos didmetros sejam maiores que 0,05 m, medidos a 1,20m do solo e com a indicagdo aproximada do diametro de
suas copas (se houver);

19. Adutoras, emissarios, redes de alta tensdo, nascentes, corregos, cursos d'agua perenes ou intermitentes, lagoas, area de brejo, cercas, ou qualquer outra ocorréncia que
passe pelo terreno, que esteja nas proximidades e possa interessar ao projeto a ser desenvolvido, indicando largura, segdo, nivel em relagdo ao RN, entre outros;

20. Areas de preservagio permanente e de conservagdo, non aedificandi, afastamentos e serviddes;
21. Localizagio, area de proje¢do, nimero de pavimentos, tipo de estrutura e cotas das soleiras de eventuais edificagdes existentes no terreno;
22. Posigdo das divisas de propriedades vizinhas;
23. Para os servigos de levantamento de volumes de aterro e corte de terreno, além das plantas e se¢des transversais devera ser entregue a memoria de calculo detalhada.
24. Memoria de célculo, destacando-se:
o Planilha de calculo das poligonais;
o Planilha das linhas de nivelamento.
25. Calculo da determinagdo dos azimutes geograficos;

26. Indicagdo da equipe técnica e do responsavel técnico.
Os resultados da topografia deverao ser entregues em duas versoes, uma digital e outra fisica, conforme descri¢do abaixo:
e Versio Digital:
As midias digitais (CD, DVD ou Unidade de memoria removivel) das pecas técnicas deverdo conter todos os arquivos referentes aos servigos prestados, organizados

rigorosamente em suas respectivas pastas, em suas versdes editaveis e protegidas.

Desenho topografico: O desenho topografico final devera ser editdvel, com extensdo DWG, utilizando — se softwares compativeis com o AutoCad Civil 3D., em versao
2010. Vale ressaltar que deverdo ser apresentados arquivos digitais relativos aos pontos do terreno primitivo, extraidos diretamente dos equipamentos utilizados nos
levantamentos topograficos, incluindo a malha triangular do modelo digital de terreno (mdt).

Os dados vetoriais deverdo possuir identificagdo textual, inclusive com informag¢des de cotas de base e topo. Além disso, os diferentes tipos de informagdes deverdo ser
constituidos nos arquivos vetoriais georreferenciados em diferentes camadas de informagdes “layers”, identificados conforme a categoria, por exemplo: “edificacdo”,
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“vegetagdo”, “sinalizacdo horizontal”, “balizamento”, “curvas de nivel”, etc;

e Versio fisica:

A versio fisica devera ser entregue impressa em papel, obedecendo aos procedimentos constantes dos manuais para apresentagdo de projetos MEP002.TO ¢ MEP0O1.GR,
bem como suas alteragdes/revisdes. Devera ser composta de todos os documentos pertinentes ao levantamento executado, devidamente assinados pelos responsaveis técnicos
e em quantidades definidas conforme relagdo abaixo:

1. A versdo fisica devera ser entregue em 02 (duas) vias;

2. Duas copias da planta topografica do terreno que deverdo ser impressas na escala 1:100, 1:200 ou 1:500, bem como segdes transversais com espagamento maximo de
20 m; salvo especificagdes diversas definidas pela CONTRATANTE;

3. Duas copias do Memorial Descritivo dos Servigos, o qual devera conter descri¢do da situagdo, da "amarra¢do" do ponto inicial e dos equipamentos utilizados com
especificacdo técnica do fabricante;

Duas copias do Relatorio de Ajustamento, quando utilizado GPS;

Duas copias da Caderneta de Campo;

Duas Copias dos Memoriais Descritivos da area desapropriada, confrontagdes e remanescentes, quando for o caso;

Duas copias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART e/ou do Registro de Responsabilidade Técnica — RRT de cada trabalho, devidamente quitada e assinada;

Duas cépias do relatorio fotografico;

A

Duas copias das planilhas de calculos.

O servico sera considerado entregue, para fins de medigéo, somente quando as duas versdes, tanto a digital quanto a fisica, tiverem sido entregues e aceitas pelo gestor/fiscal
do contrato.

Planilhas de calculo:

Os calculos dos servigos deverdo ser apresentados em planilhas de modelo proprio, encadernadas, contendo as seguintes informagdes:

e A area objeto do levantamento;

e O ssistema geodésico e seu DATUM, adotados para defini¢ao das coordenadas geodésicas do apoio geodésico;

e O referencial altimétrico utilizado para a definigéo das altitudes ou cotas;

e O ssistema de representagdo cartografica ou topografica utilizado nos levantamentos planimétricos com a indica¢do de sua origem;

e Vértices utilizados do apoio geodésico com suas coordenadas geodésicas e planos retangulares no sistema de representagio cartografica e topografica adotada;

e Altitudes ou cotas da referéncia de nivel existentes utilizadas e das implantadas, sendo estas acompanhadas dos erros médios quilométricos toleraveis, calculados de
acordo com a sec¢d0 6.6.6 da NBR 13.133/1994 (Versdo Corrigida: 1996);

e Vértices do apoio topografico implantados com suas coordenadas plano retangulares, acompanhadas dos erros médios toleraveis e fechamento linear, calculado através
do método das projegdes simples;

e Calculo da poligonal pelo sistema UTM, quando do transporte de coordenadas oficiais.



Precisdo do levantamento:

Para a poligonal principal, o erro de fechamento admissivel sera de:

1.
2.
3.

Para medida do perimetro: 1:10.000;
Para medida de Angulo: 0°00°07"n, onde "n" é o nimero de vértices da poligonal;

Para medidas altimétricas: 100 mm/km.

Para a poligonal secundaria, o erro de fechamento admissivel sera de:

1.
2.

Para medida do perimetro: 1:10.000;
Para medidas de angulos de poligonal: 0°30"Vn.

Observagdes:

Quando a area a ser levantada nao for delimitada por elementos precisos e permanentes, deverdo ser utilizados marcos de concreto cravados, facilmente identificaveis e que
oferegam condi¢des de permanecer inalterados ao longo do tempo, devendo estar devidamente cadastrados e georreferenciados, emitindo-se relatorio especifico para
cadastramento.

e N°da etapa: 01
e Prazo de execugiio da etapa: 60 dias

e Itens da planilha: 1.1a 1.7

11.2.2 Apresentaciio dos Resultados de Sondagem

O relatorio de sondagem devera ser apresentado em papel timbrado da empresa e conter perfis individuais onde conste, no minimo:

1. Nome do cliente;
2. Enderego da obra;

3. Numero do furo, didmetro da sondagem, indicagdo do tipo de amostrador utilizado, cota e referéncia ao RN adotado. Devera ser utilizada, preferencialmente, a
referéncia de nivel (RN) fornecida pela CONTRATANTE. Em caso de ndo fornecimento, a referéncia de nivel (RN) devera ser em fungdo de elementos locais que
possam servir de referéncia, tais como: meio-fio, calgadas, ruas, postes, entre outros, desde que devidamente indicados no relatério de apresentagdo dos resultados e
que sejam de facil visualizagéo no local;

4. Data de inicio e término do furo, profundidade maxima alcangada e nome do sondador;
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Tabela com leitura do nivel d’agua com: data, hora, profundidade do furo, profundidade do revestimento e observagdes sobre eventuais fugas d’agua, artesianismo, etc.
No caso de ndo ter sido atingido o nivel d’agua, devera constar no boletim as palavras “furo seco”;

Posigdo final do revestimento;
Posicdo e identificagdo (numero) das amostras coletadas;

Resultados do ensaio de lavagem por tempo;
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Resultado dos ensaios de penetragdo, com o numero de golpes e avango em centimetros para cada tergo de penetragdo do barrilete, juntamente com grafico de variagdo
do SPT com a profundidade;

10. Classificagdo geotécnica e posi¢do (profundidade) das diversas camadas constituintes do subsolo até a profundidade de paralisagdo da sondagem;
11. Perfil provavel das diversas camadas, com indicagdo da consisténcia e/ou compacidade conforme cada caso especifico;

12.  Nome e assinatura do engenheiro geotécnico ou gedlogo responsavel pela classificagdo geotécnica;

13. Indicagdes de anomalias observadas;

14.  Motivo de paralisa¢do do furo;

15.  Para os casos de sondagens tipo mista e/ou rotativa, além da apresentagdo acima descrita, deverdo também ser mostrados:

e Posicao (profundidade) das diversas manobras;
e (Classificagdo do material perfurado;

e Tipo de rocha;

e Grau de alteragao;

e Xistosidade;

e Porcentagem de recuperagao;

e indice de qualidade da rocha - RQD.

Deverao acompanhar os perfis individuais:
1. Texto explicativo com critérios de descricdo das amostras, bem como outras informagdes importantes, com nome e assinatura do responsavel pela empresa contratada e
do engenheiro geotécnico ou gedlogo responsavel pela classificagdo geotécnica;
2. Planta de locagdo das sondagens ou, na sua falta, croqui com as distancias aproximadas das amarragdes dos furos;
3. Campanha fotografica com o minimo de 01 foto para cada furo e 01 foto para toda a area ilustrando a mobilizagdo e os servicos em execucdo no local;

4. Todo o contetido sera fornecido através de 02 (duas) vias, impressas, devidamente assinadas e encadernadas, assim como, a editoragdo de um CD, DVD ou unidade de
memoria removivel, contendo todos os arquivos, conforme os softwares adequados, gerados para o servigo;

5. Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT dos servigos executados, devidamente quitada.

O servico sera considerado entregue, para fins de medigéo, somente quando as duas versdes, tanto a digital quanto a fisica, tiverem sido entregues e aceitas pelo gestor/fiscal
do contrato.

e N°da etapa: 02
e Prazo de execucdo da etapa: 60 dias

e Itens da planilha: 2.1a2.5



11.2.3 Estudos

a) Relatorio de Vistoria;

b) Relatorio Fotografico;

¢) Mapeamento geologico;

d) Descrig¢ao geoldgica da regido;

¢) Dados coletados e pesquisados;

f) Interpretacao de fotografias aéreas;
g) Investigagdes de campo;

h) Recomendagdes.

Os resultados do relatorios de estudo deverdo ser entregues em duas versdes, uma digital e outra fisica, conforme descri¢do abaixo:
e Versio Digital:

As midias digitais (CD, DVD ou Unidade de memoria removivel) das pegas técnicas deverdo conter todos os arquivos referentes aos servigos prestados, organizados
rigorosamente em suas respectivas pastas, em suas versoes editaveis e protegidas (.docx e .pdf).

e Versio fisica:

A versdo fisica devera ser entregue impressa em papel. Devera ser composta de todos os documentos pertinentes aos estudos e levantamentos realizados, bem como suas
alteragdes/ revisdes, devidamente assinados pelos responsaveis técnicos constante na ART/RRT pertinente e em quantidades definidas conforme relagdo abaixo:

1. A versdo fisica devera ser entregue em 02 (duas) vias;
2. Duas copias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART e/ou do Registro de Responsabilidade Técnica — RRT de cada trabalho, devidamente quitada e assinada;

3. Duas copias do relatorio fotografico;

O servigo sera considerado entregue, para fins de medigéo, somente quando as duas versdes, tanto a digital quanto a fisica, tiverem sido entregues e aceitas pelo gestor/fiscal
do contrato.

11.2.3.1 Geologico

Devera apresentar relatorio, com base nos elementos descritos no subitem “8.3.3.3 Estudos geoldgicos”, dados coletados e pesquisados onde constardo, principalmente:

e Pesquisas e os dados existentes, contendo mapas de geologia, de solo, de drenagem, de geomorfologia, de clima e de uso e ocupagio de solos;

e Levantamento das fei¢des e processos morfologicos naturais locais e regionais presentes.

11.2.3.2 Hidrolégico

Devera apresentar relatorio, com base nos elementos descritos no subitem “8.3.3.4 Estudos hidroldgicos”, dados coletados e pesquisados onde constardo, principalmente:

e Analise hidrologica da bacia de contribuigdo, incluindo precipitagdo, vazdo e tempo de concentragéo;

e Calculos hidraulicos para dimensionamento dos componentes do sistema de drenagem.

e N°da etapa: 03
e Prazo de execucio da etapa: 30 dias

e Itens da planilha: 3.1¢3.2

11.2.4. Projetos

Os resultados dos respectivos projetos e relatorios deverdo ser entregues em duas versdes, uma digital e outra fisica, conforme descri¢do abaixo:
e Versio Digital:

As midias digitais (CD, DVD ou Unidade de memoria removivel) das pecas técnicas deverdo conter todos os arquivos referentes aos servigos prestados, organizados
rigorosamente em suas respectivas pastas (por disciplina), em suas versdes editaveis e protegidas (.dwg, .docx, .xIsx e .pdf).

e Versio fisica:

A versdo fisica devera ser entregue impressa em papel, formato e em escala adequada (quando couber). Devera ser composta de todos os documentos pertinentes aos projetos
realizados (pranchas, memoriais de célculo e descritivo, planilhas etc), bem como suas alteragdes/ revisdes, devidamente assinados pelos responsaveis técnicos constante na
ART/RRT pertinente e em duas vias conforme relagdo abaixo:

1. As versdes fisicas dos respectivos projetos;
2. Memorial Descritivo dos Servigos;

3. Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART e/ou do Registro de Responsabilidade Técnica — RRT de cada trabalho, devidamente quitada e assinada;

O servigo sera considerado entregue, para fins de medigdo, somente quando as duas versdes, tanto a digital quanto a fisica, tiverem sido entregues e aceitas pelo gestor/fiscal
do contrato.
11.2.4.1 Projeto Executivo de Drenagem

a. Plantas de Localizagdo e Situagdo:

e Planta geral mostrando a localizagao do projeto em relagdo ao entorno.

e Indicagdo das bacias de contribuigdo e areas de influéncia.



b. Planta de Drenagem:

e Desenho detalhado do sistema de drenagem, incluindo a localizagdo de todos os componentes (bocas de lobo, sarjetas, bueiros, galerias, etc.);

e Identificagdo dos pontos de coleta e descarga de aguas pluviais.

c. Perfis Longitudinais e Transversais:

e Perfis longitudinais dos canais, galerias e dutos, mostrando cotas e inclinagdes;

e Perfis transversais tipicos das segdes dos canais e galerias.

d. Detalhes Construtivos:

e Desenhos detalhados de cada componente do sistema de drenagem, incluindo bocas de lobo, caixas de inspecdo, pocos de visita, dissipadores de energia, entre outros;

e Especificagdes técnicas dos materiais a serem utilizados.

e. Planta de Terraplenagem:

e Detalhamento dos cortes e aterros necessarios para a instalagao do sistema de drenagem;

e Volume de movimentagio de terra.

f. Planta de Interferéncias:

o Identificagdo e localizagdo das interferéncias existentes (redes de agua, esgoto, energia elétrica, telecomunicagdes, etc.), caso necessario;

e Plano de desvio ou prote¢do das infraestruturas existentes durante a obra, caso necessario.

g.  Memorial Descritivo:

e Descri¢ao detalhada do projeto, justificativas técnicas e métodos construtivos;
e Especificagdo dos materiais e equipamentos a serem utilizados;
e Instrugdes detalhadas para a operagdo e manutengdo do sistema de drenagem apos sua implantagio;

e Procedimentos para inspecdo e reparo dos componentes do sistema.

11.2.4.2 Projeto Executivo de Via Urbana
a. Planta Geral:
e Desenho da via com a localizagdo precisa, cotas, e referéncias;

e Indicacdo de faixas de rolamento, calgadas, canteiros centrais, ciclovias e areas de estacionamento.

b. Perfis Longitudinais e Transversais:

e Perfis longitudinais que mostram a inclinagdo e a elevagdo da via ao longo de sua extensdo;

e Perfis transversais detalhando a segdo tipica da via, incluindo largura da pista, calgadas, ciclovias, drenagem, entre outros elementos.

c. Planta de Terraplenagem:

e Cortes e aterros necessarios;

e Volume de movimentagio de terra.

d. Planta de Pavimentagdo:

e Estrutura do pavimento, incluindo camadas de base, sub-base e revestimento asfaltico;

e Especificagdes dos materiais e métodos de construgdo.

e. Planta de Drenagem:

e Compatibilizagdo com os projetos executivos de drenagem superficial e subterranea;

e Locagdo de bocas de lobo, sarjetas, bueiros e galerias de aguas pluviais.

f. Planta de Sinaliza¢do Viaria:

e Localizagdo e especificagdo de sinalizagdo vertical (placas) e horizontal (pinturas de faixas).

g. Projetos Complementares:



e Inclui redes de agua, esgoto, energia elétrica e telecomunicagdes, se necessario;

e Adequagdo ou relocagdo de infraestruturas existentes, se necessario.

h. Memorial Descritivo:

e Descri¢ao detalhada do projeto, incluindo justificativas técnicas;

e M¢étodos construtivos e especificagdes dos materiais.

11.2.4.3 Projeto Executivo de Contencio
a. Planta de Localizagdo e Situacdo:

e Planta geral mostrando a localizagdo do projeto em relagdo ao entorno;
e Identificagdo das estruturas de contengéo ja construidas;
e Identificacdo das casas a serem demolidas/removidas, caso necessario;

e Identificacdo das areas de influéncia e das estruturas adjacentes.

b. Planta de Contengdo:

e Desenho detalhado da localizagdo e extensdo das estruturas de contengéo;

e Identificacdo de todos os elementos do sistema de contengdo, como muros de arrimo, taludes, ancoragens, etc.

c. Perfis Longitudinais e Transversais:

e Perfis longitudinais e transversais das estruturas de contengao;

e Detalhamento das cotas de fundag@o, alturas e inclinagdes dos elementos de contengao.

d. Detalhes Construtivos:

e Desenhos detalhados de cada componente da estrutura de contengao, incluindo fundagdes, reforgos, drenos, revestimentos, etc;

e Especificagdes técnicas dos materiais a serem utilizados.

e. Planta de Terraplenagem e Cortes:

e Detalhamento dos cortes e aterros necessarios para a instalagao das estruturas de contengao;

e Volume de movimentagdo de terra.

f. Planta de Drenagem:

e Sistema de drenagem associado a estrutura de contengdo para evitar a acumulag@o de agua e reduzir a pressao hidrostatica;

e Localizagdo de drenos, tubos de escoamento, e dispositivos de alivio de pressdo.

g. Relatorios de Calculo Estrutural:

e Calculos detalhados das estruturas de contencdo, incluindo analises de estabilidade e dimensionamento dos componentes;

e Verificagdo da seguranca e conformidade com as normas técnicas.

h. Memorial Descritivo:

e Descrigdo detalhada do projeto, incluindo justificativas técnicas e métodos construtivos;
e Especificagdo dos materiais e equipamentos a serem utilizados;
e Instrugdes detalhadas para a operagdo e manutengdo das estruturas de conteng@o ap6s sua implantagao;

e Procedimentos para inspecéo e reparo dos componentes do sistema.

e N°da etapa: 04
e Prazo de execucdo da etapa: 90 dias
e Itens da planilha: 4.1 a4.4

11.2.4. Orcamento e Planejamento da Obra
O orgamento da obra e servigos objeto do presente Termo sera elaborado tomando-se por base as instru¢des fornecidas pela Comissio de Fiscalizagéo.
Devera, nesta fase ser efetuado um orgamento completo e preciso para todos os itens de servigos.

Devera ser apresentada memoria de quantitativos referente a todos os servigos que constarem no or¢amento. Esta deve ser detalhada, com todas as etapas de calculo
apresentadas de maneira clara e organizada.

Todos os pregos unitarios deverdo ser acompanhados das respectivas planilhas de Composigdo de Custo Unitario.



As planilhas deverdo ser compativeis com os quadros demonstrativos de consumo de materiais e resumo de distancias de transporte, o esquema ilustrativo de localizagdo de
fontes de materiais, canteiro e instalagdes industriais e relagdo do equipamento minimo.

Obrigatoriamente devera ser fornecido o orgamento analitico, sintético e a curva ABC, cronograma Fisico e Cronograma Fisico Financeiro.

O orcamento devera ser apresentado com a seguinte formatacao (folha de resumo geral):

nome da secretaria;

nome da subsecretaria;

nome da localidade;

area;

nimero de domicilios atendidos;

Custo por Sistema e subsistema;

extensdo de logradouros - custo por km de logradouro;
area a pavimentar - custo por m? de pavimento;

custo por servigo;

custo total dos servigos;

% de cada servigo sobre o total;

Ja para os demais documentos deverdo ser acompanhados por:

Memoria Técnica (de Calculo): ¢ a compilagao de todas as memorias de calculos elaboradas para os projetos das diversas disciplinas;

Elaboragdo de Orgamento dos diversos servigos, segundo os padrdes do Sistema SINAPI. Na inviabilidade da defini¢do do custo de algum servigo baseado no SINAPI,
devera ser priorizada a utilizagao de custos obtidos a partir do SICRO. Sendo inviavel a definigdo de custos unitarios conforme o disposto nos itens SINAPI ou SICRO,
estes poderdo ser apurados por meio de sistema especifico setorial (EMOP entre outros) ou em pesquisa de mercado. Nestes casos (ndo utilizagdo de SINAPI/SICRO) o
Convenente devera apresentar justificativa técnica assinada pelo orgamentista.

Os orgamentos das intervengdes objeto dos Projetos Finais serdo elaborados pela CONTRATADA e acompanhados pela Comissdo de Fiscalizagdo, devendo ser
apresentado Estudo de Viabilizagao das Obras e a memoria dos or¢gamentos, no modelo fornecido pela CONTRATANTE;

Cronograma da Obra: devera ser elaborado contemplando todas as etapas do orgamento e projeto com prazo exequivel contendo os percentuais fisicos mensais e
acumulados, assim como, os financeiros;

Apresentagdo da composigdo analitica dos encargos sociais;

Apresentagdo do Beneficios e Despesas Indiretas - BDI;

Todos os documentos devem ser entregues em seu formato original (*xIsx) e em *pdf com a identificagdo e assinatura do responsavel técnico pela sua elaboragdo.

N° da etapa: 05
Prazo de execuciio da etapa: 30 dias

Itens da planilha: 5.1

11.3. Critérios e documentos de medicio

Adota-se como critérios de medigéo as orientagdes do Catalogo de Referéncia SINAPI para detalhamento e correta caracterizagdo dos itens, salvo os itens que utilizarem
outras tabelas de referéncia (EMOP, SICRO, SCO etc.) e/ou cotagdes de mercado.

O boletim de medigdo padronizado pela CONTRATANTE sera fornecido a CONTRATADA.

A cada medicdo deverdo ser entregues os seguintes documentos por parte da CONTRATADA:

Nota de empenho e seus respectivos reforcos, caso aplicavel;

Copia do Contrato;

Publicagdo do Extrato Contratual;

Publicagdo da Resolugdo da Comisséo de Fiscalizagdo;

Ordem de Inicio dos Servigos;

Termo(s) aditivo(s), caso aplicavel;

Carta ou oficio de encaminhamento da medigao;

Copia do oficio de autorizagao para emissdo de Nota Fiscal;

Folha resumo das planilhas, contendo as informagdes pertinentes a medi¢do em questdo (objeto, contrato, processo inicial, periodo, local, n° da medigao etc.);

Boletim de medicao dos servigos acompanhados respectivamente pela Memoria de Calculo assinados pelo responsavel técnico (indicado em contrato) e da Comissao
de Fiscalizagdo (minimo dois membros);

Cronograma fisico-financeiro (previsto-executado no periodo);
Relatorio(s) descritivo, fotografico e/ou de encargos, caso aplicavel;
Plantas, Croquis e/ou relatorios que visam embasar os quantitativos aferidos, caso aplicavel;

Nota fiscal pertinente aos servigos prestados contendo todas informagdes referentes a medig¢@o (objeto, contrato, processo inicial, periodo, local, n® da medigéo etc.),
conta a ser depositada, reten¢des conforme legislagao especifica devidamente assinada por no minimo 2 (dois) membros da Comissdo de Fiscaliza¢do;

Guia de ISS paga ou a vencer;

Folha de pagamento — conforme periodo da medigao;

Folha de ponto e relacdo de pessoal, com sua respectiva lotagao/atribuigdo — conforme periodo da medigao;
Relatorio GFIP-SEFIP completo com protocolo de envio de arquivo — conforme periodo da medigao;

Guia de recolhimento do FGTS (GRF) e INSS (GPS) com autenticagdo mecanica ou acompanhada de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando
recolhimento for efetuado pela Internet - conforme periodo da medigao;



e Certiddes Negativas sendo:
o Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;
o Certiddo Conjunta de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido;
o Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho através da emissdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

o Certiddo negativa de débitos junto as fazendas estadual (para empresas sediadas no Estado do Rio de Janeiro, sdo duas certiddes, uma emitida pela SEFAZ/RJ e
outra emitida pela PGE/RJ) ou distrital e municipal do domicilio sede da contratada.

e Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART e ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT assinadas pelo profissional e pelo Gestor ou Presidente da Comissao.
Caso haja substituicdo de profissional ao longo da execug@o contratual, a CONTRATADA devera apresentar toda a documentagdo de habilitagdo do profissional
exigida no edital de contratagdo para fins de aptiddo do mesmo, inclusive as Certiddes de Acervo Técnico - CAT;

e Alvara e/ou Licenga de Operagdo Valida;

e Relatério da Comissdo de Fiscalizagdo detalhado, demonstrando descritivamente os servigos realizados no periodo;
e Croqui e boletim das perfuragdes

e Comprovagdo de realizagdo de exames médicos admissionais, periddicos e demissionarios;

e Comprovagdo da realiza¢do de treinamentos e/ ou reciclagem, quando aplicavel.

Entrega de documentacdo por disciplina, contendo o arranjo geral com as respectivas pranchas de detalhamentos necessarios para execugao da obra, acompanhadas dos
memoriais descritivos e de calculo, caderno de encargos, tabela de quantidades, or¢amento, cronograma fisico-financeiro e planilha orgamentaria baseada nos itens
orgamentarios da SINAPI, subsidiariamente SICRO e, sendo inviavel a defini¢do de custos unitarios conforme o disposto nos itens SINAPI ou SICRO, estes poderdo ser
apurados por meio de sistema especifico setorial (EMOP entre outros) ou em pesquisa de mercado.

Caso algum servigo ou item ndo esteja contemplado no presente catalogo, a CONTRATADA devera promover pesquisa de mercado, com no minimo 03 (trés) propostas sob
0 mesmo escopo, salvo os casos de patentes ou exclusividades que deverdo ser comprovadas por documentagdo pertinente.

E, por fim, destacamos que todos os produtos deverdo ser entregues assinados pelo respectivo responsavel técnico constante na ART/RRT pertinente.

Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega do objeto, devidamente atestado pelo (s) agente (s) competente (s).

12. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES
12.1. Das Sangoes

A inexecugdo dos servigos solicitados, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugdo ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara o contratado,
sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, a(s) seguinte(s) penalidade(s) que devera(do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infragdo:

I - Adverténcia;
II - Multa administrativa;
IIT - Suspensdo tempordria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo Publica do Estado do Rio de Janeiro;

IV - Declaragio de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica.

No caso de inexecugdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato, sera automaticamente devida multa compensatoria no valor de 10% (dez por cento) do
valor do Contrato.

A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, os danos causados a Administragdo Publica e as circunstincias
agravantes e atenuantes.

e Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos no paragrafo acima também deverdo ser considerados para a sua fixagéo.

A imposicao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgdo CONTRATANTE, devendo ser aplicada pela autoridade competente, na forma abaixo descrita:
e A adverténcia e a multa, previstas nos incisos I e II, serdo impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do paragrafo unico, do art. 35, do Decreto Estadual n°®
3.149/80;

e A sangdo prevista no inciso III, sera imposta pelo proprio Secretario de Estado ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisdo ser submetida a
apreciagdo do proprio Secretario de Estado, na forma do paragrafo inico, do art. 35 do Decreto Estadual n°® 3.149/80;

e A aplicagdo da sang@o prevista no inciso IV é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado.

A multa administrativa, prevista no inciso II:
e Correspondera ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infragdo e proporcionalmente as parcelas ndo
executadas;
e Podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;
e Naio tem carater compensatorio e seu pagamento nao exime a responsabilidade por perdas e danos das infragdes cometidas;
e Devera ser graduada conforme a gravidade da infragdo;
e Nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta;

e Devera observar sempre o limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato ou do empenho, conforme preceitua o art. 156, II, § 3°, da Lei n° 14.133/2021.

A suspensdo temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragao Publica do Estado do Rio de Janeiro, prevista no inciso I1I:

e Naio podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

e Sem prejuizo de outras hipoteses, devera ser aplicada quando o adjudicatario faltoso, sancionado com multa, ndo realizar o deposito do respectivo valor, no prazo
devido.

A declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, prevista no inciso IV, perdurard pelo tempo em que remanescerem 0s motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sendo a reabilitagdo concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administragdo Publica pelos prejuizos causados, devendo ser aplicada, dentre outras, nas seguintes hipoteses:

e Fraudar a execugdo contratual, por meio da pratica de qualquer ato destinado a obtengdo de vantagem ilicita, induzindo ou mantendo em erro a Administragido Publica;



e Comportar-se de modo inidoneo, por meio da pratica de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustragdo do
carater competitivo do procedimento licitatorio, agdo em conluio ou em desconformidade com a lei, indugdo deliberada a erro no julgamento, prestagdo falsa de
informagdes, apresentagdo de documentagao com informagdes inveridicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

A reabilitagdo referida no paragrafo anterior podera ser requerida apds 2 (dois) anos da aplicagdo da sangao.

O atraso injustificado no cumprimento das obriga¢des contratuais sujeitara a CONTRATADA a multa de mora de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo
estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo ndo aferido, respeitado o limite do art. 412 do Codigo Civil, sem prejuizo da possibilidade de
rescisdo unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicagdo das sangdes administrativas.

Se o valor das multas previstas no inciso Il (multa administrativa) e no paragrafo anterior (multa de mora), , aplicadas cumulativamente ou de forma independente, for
superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o infrator pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.

A aplicagdo de san¢@o nao exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, garantido o contraditorio e a defesa prévia.
e A aplicagdo de qualquer sangéo sera antecedida de intimagdo do interessado, indicando a infragdo cometida, os fatos, os dispositivos do instrumento convocatorio e/ou
do contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.
e Ao interessado sera garantido o contraditério e a defesa prévia.

e A intimagéo do interessado devera indicar o prazo e o local para a apresentagdo da defesa.

A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 5 (cinco) dias uteis, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nos incisos I, II e III, obedecido o prazo de 10
(dez) dias, no caso do inciso I'V.

Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da sangao, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a demonstragdo dos fatos
e dos respectivos fundamentos juridicos.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pela Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizara o descumprimento
total da obrigagdo assumida e determinara a aplicagdo de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicagdo das demais sangdes
administrativas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

e A CONTRATADA ficara impedida de contratar com a Administragdo Piblica do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sangdes de:

o suspensdo temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundagdes (inciso III,
art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021);

o impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundagdes (§ 4° do art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021);

o declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administragao Federal, Estadual, Distrital e Municipal (inciso IV,
art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021);

As penalidades serao registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

e Apds o registro mencionado no paragrafo acima, devera ser remetido para Orgio Central de Logistica (SUBLOG/SEPLAG), o extrato de publicagio no Diario Oficial
do Estado do ato de aplicacdo das penalidades citadas nos incisos III e IV, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os orgdos e
entidades da Administrag@o Publica do Estado do Rio de Janeiro.

e A aplicagdo das sangdes mencionadas acima devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS.

13. MATRIZ DE RISCOS

A MATRIZ DE RISCOS ¢ a definidora dos riscos e das responsabilidades entre 0 CONTRATANTE ¢ a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdmico
financeiro na execug@o do contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratagdo conforme definido no inciso X, art. 17, Decreto
Estadual n°48.816/2023 e transcrito abaixo:

NIVEL
DE -
< PROBABILIDADE | IMPACTO 0 ACOES
RISCO DESCRICAO ®) ) g)I)SC(; RESPONSAVEL MITIGADORAS
o
Responsabilidade Custos por prejuizos causados a Médio r?es;(s)chslz?T(J(s) cgz;ges ng\ggoq;leer
:;:;Lirostluanto a terceiros Baixo (2) Alto (4) ®) CONTRATADA arcados pela CONTRATADA, e
que podera contratar seguro.
Alteragdes na legislagdo ou outras Respeito a0 ato juridico perfeito,
Mudanga das ¢ a feglsiag . 1 Baixo CONTRATANTE/ || estabilidade institucional e
normas que impliquem em aumento | Baixo (2) Meédio (3) ©) tratual libri -
normas de custos ou diminuigdo de receitas CONTRATADA contratual, reequufibrio  economico
financeiro.
3 . 3 ibutari i CONTRATANTE/
A.l tera'g;_ao da carga Alt_eragao de carga tributaria Baixo (2) Médio (3) Baixo Reequilibrio econdmico financeiro.
tributaria incidente sobre o Contrato (6) CONTRATADA
Exigéncia  de  demonstrativos
Contratada apresenta problemas de T financeiros  da CONTRATADA,
Problemas de i i ibili i Medio exigéncia de capital social minimo
liquidez financeira | C3iX@ impossibilitando a | Baixo (2) Alto (4) ®) CONTRATADA gencl p |
q continuidade dos servigos. compativel com o valor estimado
para a contratacdo.
A Profissionais qualificados,
traso "2 Atraso na execugdo dos servigos . . Baixo fiscalizagdo e notificagdo pelo
presFacao do causados pela CONTRATADA Baixo (2) Médio (3) 6) CONTRATADA Fiscal de Contrato e sangdes
servigo contratuais.




Todos os custos trabalhistas, bem T
" d - Médi Fiscalizagdo adequada do Contrato
Custos trabalhistas || SO0 custos gerados por agoes | ., 4) Baixo(2) edio CONTRATADA e cumprimento das obrigagdes
trabalhistas ou custos acima do ®) . o
. trabalhistas. Assisténcia juridica.
estimado.
Reclamacio de Prejuizos causados pela Baixo O Contrato devera prever que as
terceirosQ CONTRATADA, em razdo dos | Baixo (2) Baixo (2) ) CONTRATADA multas por irregularidade deverdo
servigos prestados. ser arcadas pela CONTRATADA.
is3 is3 i CONTATANTE/ izacy i
Rescisdo do || Rescisdo contratual por consenso Muito Baixo (1) Alto (4) Baixo Indenizagdo deve ser prevista no
Contrato entre as partes (©)] CONTRATADA Contrato.
Rescisdo do . s < . . . - .
Rescisdo contratual por agdo movida . . Muito Alto || Baixo Indenizagdo deve ser prevista no
Contrato ~ ~  por || 1. CONTRATADA Muito Baixo (1) ) ) CONTATANTE || 1 irato.
decisdo judicial
O Contrato prevé obrigagdo da
. CONTRATADA em adotar
Impacto ambiental ~ . . . <
Custos de multas ou agdes civis procedimentos visando a protegdo
N custos Gblicas pela ndo adogdo de Muito Alto | Médio do meio ambiente, tais como:
ambientais por publicas - p 09 ~ Baixo (2) CONTRATADA : .
py procedimentos adequados a protegdo 5) (10) campanhas preventivas/educativas
multas e agdes . . S .
civis do meio ambiente aos seus funciondrios e praticas
rotineiras na empresa e junto a forca
de trabalho.
A fiscalizagdio do contrato deve
Inconformidade de Inconformidade de informagdes do Alto S(l)llslfago Jume araa0 En;l?ri;?fpera(:lz
. ~ local de prestagdo de servigos e de | Médio (3) Alto (4) CONTATANTE someao b
informagdes - (12) inconsisténcias, bem como adotar as
adequag@o do local . .
medidas necessarias para
continuidade dos servigos.
- Alocar os recursos necessarios, bem
Auséncia de recursos do como complementa-los caso se
Auséncia de CONT.RATANTE para O \edio 3) Alto (4) Alto CONTATANTE demonstre necessario para fiel
recursos cumprimento das obrigacdes (12) . -
: cumprimento das obrigacdes
contratuais C
contratuais.
Definir procedimentos para
devolugdo e  substituicdo  de
. N . . N materiais que ndo atendam aos
Materiais/ Nzrio.cumprlmento das espfemﬁcacoes o Muito Alto | Alto requisitos de qualidade
produtos em | minimas dos materiais/produtos | Médio (3) ) (15) CONTRATANTE | oqpapelecidos, assim como realizar
desacordo ofertados inspegdes de qualidade dos
materiais/  produtos antes da
aceitagdo definitiva.
* Tabela de Ponderagao dos riscos
PONDERACAO DOS RISCOS
Classificaciio | Valor de (P) ou (I) | Nivel de Risco (P) x (I)

Muito Baixo 1

Baixo (1 a 6)

Baixo 2
Médio 3 Médio (7 a 12)
Alto 4

Muito Alto 5

Alto (> 12)

- LEGENDA:
P = Probabilidade

I =Impacto

Nota: Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na propor¢do de (50)% para 0 CONTRATANTE e (50)% para o CONTRATADO.

14. DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizagdo do objeto correrdo pela SEHIS na seguinte dotagdo orgamentaria (98547793):

e FONTE: 2.7.00.214 - Outras Transferéncias-Convénios ou Instrumentos Congéneres Unido-PAC;
e PROGRAMA DE TRABALHO: 65010.15.451.0496.1852 - Recuperagio e Prevengdo em Area de Risco e/ou em Resposta a Desastres;
e NATUREZA DA DESPESA: 44905101 - Estudos e Projetos e 44905107 - Execug@o de Obras por Contrato;

As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotagdes orgamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.




15. CLASSIFICACAO DA INFORMACAO QUANTO AO SIGILO

Nos termos da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, as informagdes contidas nos presentes Estudos Preliminares DEVERAO ESTAR DISPONIVEIS para qualquer
interessado, pois ndo se caracterizam como sigilosas.

16. DISPOSICOES FINAIS

Os procedimentos e duvidas terdo como diretrizes o disposto na Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alteragdes posteriores, sendo os casos omissos resolvidos pelas partes
contratantes, de comum acordo, assim como observados os principios que norteiam o agir da Administragdo Publica.

Por fim, é importante esclarecer que os servigos contratados se limitam unicamente aos levantamentos preliminares, estudos técnicos, elaboragdo de projeto executivo e
orcamento — bairro Féo/Espanhol, no municipio de Teresopolis/RJ, ndo havendo qualquer realizagdo de atividade de gerenciamento/supervisdo por parte da CONTRATADA
na contratagdo de outros servigos que se fizerem necessarios e/ou da futura obra.

17. ASSINATURA DOS RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Declaramos, ainda, que somos responsaveis pela elaboragdo do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia do p.p., salvo os demais documentos foram elaborados pela
equipe técnica da SEHIS/SUBUSERDPE, para "Contratagéo, pela Secretaria de Estado de Habitagcdo de Interesse Social - SEHIS, de empresa especializada, para
elaboragdo de projeto executivo de engenharia para recuperagdo, minimizagdo e gestio de risco geotécnico da darea d inada Feo/Espanhol, localizada no municipio
de Ter lis — Rio de Janeiro - RJ"', para constar como anexo ao Edital.

r

Aurelio Vogas Barreto
Engenheiro Civil
Superintendente de Projetos Especiais
ID n° 4425961-1
CREA/RJ 2018108909

18. RATIFICACAO DA AUTORIDADE COMPETENTE

APROVO o presente Termo de Referéncia, bem como estou de acordo com todas as informagdes prestadas nas declaragdes acima.

José Beraldo Fortuna Soares
Subsecretario de de Urbanizagdo, Saneamento, Erradicagio de Riscos e Desastres e Projetos Especiais
1D 0622037-1

ANEXO I - MODELO DE ORDEM DE SERVICO

ORDEM DE SERVICO SEHIS/ N.° de DD de MES de 20

INTRODUCAO

Por intermédio da Ordem de Servigo sera solicitado formalmente a Contratada a prestagdo de servigo ou o fornecimento de bens relativos ao objeto do contrato.

1 - IDENTIFICACAO

Ordem de
Servico/OFB N°:

Contrato n°:

Vigéncia:

Contratada:

Area
Requisitante do
Servico:

Data da
Emissao:

Usuario
Solicitante:

E-mail: Telefone:

Descrigdo da
Solugdo  de
TI:

Objetivos
Gerais:

Objetivos
Especificos:

Natureza:

Justificativa:

Métricas:




Restrigdes:

Premissas:

2 - ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS/SERVICOS E VOLUMES ESTIMADOS

Item

Lote/Item do | Descrigdo do Produto
lote ou Servigo

Métrica

Valor Unit. Valor Entregaveis/Critérios de

(RS) Quantidade/Volume Total (R$) | Aceitacio Complexidade || Severidade

3 - INSTRUCOES COMPLEMENTARES

Durante o periodo de adaptagdo operacional (90 dias), que se inicia quando da efetiva entrada em produgdo dos servigos, os niveis minimos de servigos estabelecidos sdo
apurados normalmente a cada entrega, mas ndo causam impacto nos valores devidos, caso ocorra insuficiéncia na avaliagdo de qualidade que ndo caracterize faltas graves
ou inexecu¢do contratual.

4 - CRONOGRAMA

Item referente
ao Inicio Previsto
Produto/Servi¢o

Fim Previsto Prazo Maximo

5 - ARTEFATOS / PRODUTOS

Fornecidos

A serem gerados e/ou atualizados

6 — CIENCIA

CONTRATANTE

Area Requisitante

Gestor do Contrato

CONTRATADA

PREPOSTO




ANEXO II - ACORDO DE NiVEL DE SERVICO

A Secretaria de Estado de Habitagdo de Interesse Social - SEHIS adotara Acordo de Nivel de Servigos — ANS como instrumento para avaliagdo e controle da qualidade e
desempenho dos servigos prestados pela CONTRATADA, segundo os critérios indicados nos itens subsequentes:

FINALIDADE: Garantir que a prestagao dos servigos seja executada com qualidade e eficiéncia e, por conseguinte, esteja condizente com os requisitos descriminados no
presente Termo de Referéncia.

INSTRUMENTOS DE MEDICAOQ: Anotagdes em livro proprio; Fichas de Acompanhamento de Contrato e/ou e-mails, todos emitidos pela Fiscalizagio do Contrato (ou
servidor por ela designado).

JUSTIFICATIVA: A Contratada podera apresentar justificativa para todos os registros passiveis de pontuagdo, que devera ser analisada pela Fiscalizagdo do Contrato e
respondida antes da aplicagdo da pontuagao.

FORMA DE ACOMPANHAMENTO E PONTUACAO:

Referéncia
Item o
Pontuaciio || Critérios nio cumpridos.
do Termo de
ANS A
referéncia
Cumprir cronograma fisico (anexo) e as etapas de execugdo dos servigos, realizando com zelo e fidelidade a pratica da sua boa
1 Item 5.15 5 execugdo, observando as formas, as medidas, os desenhos e a melhor metodologia, ndo se admitindo modificagdes sem a prévia
consulta e concordancia da fiscalizacdo, a qual se compromete, desde ja, submeter-se;
2 Item 5.15 4 Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou quando da conclusdo de atividades em execugdo, mantendo estreita comunicagdo
’ com a fiscalizagdo;
ltem 5.15 5 Executar fielmente os servigos programados nas especifica¢des, ndo se admitindo modificagdes sem a prévia consulta e concordancia
3 ' da CONTRATANTE.
4 Ttem 5.15 3 Providenciar, junto ao CREA/RJ e/ou CAU/RJ, a devida Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de
’ Responsabilidade Técnica - RRT, relativa aos servigos do objeto contratual, de acordo com a legislagdo vigente;
Item 5.15 4 Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servigos, arcando com todas as despesas, sem 6nus adicional
5 ’ a CONTRATANTE;
Promover medidas de protegdo para a reduc@o ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados (Satide e Seguranga do
6 Ttem 5.15 3 Trabalho), bem como fornecer os equipamentos de protegdo individuais — EPI’s necessarios, tais como oOculos, luvas, aventais,
’ mascaras, calgados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e
procedimentos destinados a preservagdo de sua integridade fisica.
7 Item 5.15 3 Manter, durante a execugdo dos servigos, o pessoal devidamente identificado com crachas e/ou uniformes;
9 Item 5.15 3 Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos.
10 Ttem 5.15 4 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informagdo acerca das atividades objeto deste TR, sem prévia autorizagdo da
’ CONTRATANTE.
A CONTRATADA se obriga a afastar ou substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer funcionario de seu quadro, que, por
11 Item 5.15 4 solicitagdo dos fiscais da CONTRATANTE, devidamente justificada por escrito, ndo deva continuar a participar da prestagdo dos
Servigos;
12 Ttem 5.15 5 Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos e da proposta, em especial os documentos da contratagdo e a
’ legislagdo vigente;
Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por quaisquer danos e degradacdes diretas ou indiretas,
13 Item 8 5 porventura causadas ao meio ambiente ou a terceiros em decorréncia da execucdo dos servigos especificados no presente Termo de
Referéncia;
14 Ttem 5.15 5 Responder por quaisquer 6nus, direitos ou obrigagdes vinculadas a Legislagdo Tributaria, Trabalhista, Previdenciaria ou Securitaria e
’ decorrentes da execugdo do objeto contratual,
15 Ttem 5.15 4 A CONTRATADA se responsabilizara pela seguranca do trabalho de seus funcionarios e pelos atos por eles praticados,
’ responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos pessoais e materiais causados por/a terceiros.
A CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e
16 Item 5.17.1 || 5 qualidades indispensaveis para a perfeita execucdo dos servigos, promovendo sua substituigdo quando necessario ou solicitado pela
CONTRATANTE.
17 Item 8 5 Manter atualizados todos os documentos de habilitagdo e licengas para funcionamento;




Item 5.15

sem qualquer 6nus a CONTRATANTE;

Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.° 7.753/2017 e eventuais modificagdes e
regulamentos subsequentes. Caso ainda ndo tenha Programa de Integridade instituido, a CONTRATADA deve implanta-lo no prazo de
até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data da celebragdo do contrato, na forma da Lei n° 7.753, de 17 de outubro de 2017,

Item 5.15

higiene e seguranga;

Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza,

20

Item 5.15

por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forga de lei, ligadas ao cumprimento do Edital;

esponsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua
5 ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais movidas

21

Item 5.15

outros problemas ocasionados por veiculos ou equipamentos, caso se aplicar;

Assumir a responsabilidade por acidentes causados por problemas mecanicos, de vicios do veiculo e seus componentes ou quaisquer

22

Item 8

3 Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo ambientais aplicaveis.

PERIODICIDADE: Mensal

INICIO DA MEDICAO: O ANS teré aplicagio inicial (contagem da pontuagfio) imediata, isto &, assim que o contrato entrar em exercicio.
MECANISMO DE CALCULO: Somatério dos pontos obtidos nas infragdes.

FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO:

De 3 a 4 pontos = recebimento de 98% do valor da fatura de servigos;

De 5 a 6 pontos = recebimento de 95% do valor da fatura de servigos;

De 7 a 8 pontos = recebimento de 92% do valor da fatura de servigos;

Acima de 8 pontos = recebimento de 90% do valor da fatura de servigos.

Abaixo temos um exemplo de calculo

PLANILHA DE CONTROLE DOS ITENS PONTUADOS E SOMATORIO DE DESCONTO:

A Item
Meés de o x =
A e o |Instrumento de medicio Pontuacio
referéncia/ano
ANS
Cumprir cronograma fisico (anexo) e as etapas de execugdo dos servigos, realizando com zelo e fidelidade a pratica da sua boa execugao,
1 observando as formas, as medidas, os desenhos e a melhor metodologia, ndo se admitindo modificagdes sem a prévia consulta e 5
concordancia da fiscalizagdo, a qual se compromete, desde ja, submeter-se;
Més XX/Ano . N N L . . A
02 Promover medidas de protegdo para a redug@o ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados (Satde e Seguranga do
- 5 Trabalho), bem como fornecer os equipamentos de prote¢do individuais — EPI’s necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mascaras, 3
calcados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados
a preservagdo de sua integridade fisica.
8 pontos
(recebimento
Total de 92% da
fatura)

DATA DO ENCAMINHAMENTO DO RESULTADO DO ANS PARA A CONTRATADA, APOS A APURACAO:

Dia: XX, més XX, ano 202 ||Por meio eletronico ou pessoalmente, por meio de representante da Contratada.

OBSERVACOES:

As penalidades contratuais poderdo ser aplicadas independentemente dos critérios adotados neste ANS, decorrentes da gravidade ou reincidéncia da inexecugdo dos servigos;

Mensalmente, apds o ultimo dia do més, a Fiscalizagdo do Contrato da CONTRATANTE devera preencher este formulario para a obten¢do do resultado do Acordo de
Servigo, comunicando a Contratada sobre o resultado da apurag@o até o segundo dia util do més. A comunicag@o podera ser feita pessoalmente, ou por meio eletronico. As
ocorréncias que nao foram apuradas no periodo de referéncia poderdo ser incluidas no periodo subsequente.

O Setor Financeiro da CONTRATANTE recebera da Comisséo de Fiscalizagdo o ANS preenchido junto com a Nota Fiscal do més.

Rio de Janeiro, de de 20



Ass. e Carimbo — Fiscal do Contrato 1 Ass. ¢ Carimbo — Fiscal do Contrato 2

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2025
—
Documento assinado eletronicamente por Aurélio Vogas Barreto, Superintendente, em 30/10/2025, as 11:10, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282

o1
sel! o
e 292 do Decreto n® 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n? 48.013, de 04 de abril de 2022.

assinatura
‘ eletrbnica

-
Documento assinado eletronicamente por José Beraldo Fortuna Soares, Subsecretario, em 30/10/2025, as 11:23, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento nos art.

p:
sell 3 _
282 e 292 do Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n? 48.013, de 04 de abril de 2022.

assinatura
‘ eletrénica

Referéncia: Processo n? SEI-490001/000505/2025 SEI n? 117506854

R. Campo de Sdo Cristovao, 138, - Bairro Sao Cristévao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20930-380
Telefone:


https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
https://www.rj.gov.br/proderj/node/1115
https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
https://www.rj.gov.br/proderj/node/1115
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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