Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Habitagdo de Interesse Social-SEHIS

CONTRATO N° 001/2025, PARA EXECUCAO
DAS OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS
NO BAIRRO CALEME, NO MUNICIPIO DE
TERESOPOLIS — RJ, QUE FAZEM ENTRE
SIO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELA
SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE
HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL.

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO por meio da Secretaria de Estado de Habitagao
de Interesse Social - SEHIS, doravante denominado CONTRATANTE, inscrita no
CNPJ/MF sob o0 n° 49.479.435/0001-50, com sede situada no Campo de Sao Cristovao,
n° 138, 5° andar, CEP: 20.921-440, Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, representado
neste ato pelo Excelentissimo Senhor Subsecretario Executivo de Estado de Habitacao
de Interesse Social - SEHIS, Sr. FABIO PARAVIDINO DA SILVA, inscrito no CPF
sob o n° 080.088.947-92, nos termos da RESOLUCAO SEHIS N° 24 DE 31 DE
MARCO DE 2023,¢ ARKCON ENGENHARIA LTDA, com sede na praga Silvio
Romero n° 55 - Sala 76 - Bairro Quarta Parada ,Cidade Sao Paulo CEP : 03303-000
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 34.627.432/0001-49, neste ato representada por seu
Sécio Administrador GABRIEL SIMAO FERNANDES PEREIRA portador do
registro n® A1415670 expedido pelo CAU/RJ, portador da carteira de identidade RG: n°
20.880.245-4 DIC-RJ, inscrito no CPF/MF sob o n°® 139.740.237-71, conforme atos
constitutivos da empresa nos autos, doravante denominado CONTRATADO, com
fundamento no Processo n°® SEI-490001/000672/2024, que se regera pelas disposi¢des
da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e pelos normativos estaduais aplicaveis, todos
disponiveis no enderego -eletronico redelog.rj.gov.br/redelog/legislagdo-licitacoes/,
resolvem celebrar o presente instrumento de Contrato, decorrente do instrumento
convocatorio Concorréncia Eletronica n°® 002/2024 mediante as clausulas e condi¢goes a
seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto do presente Contrato ¢ a Execugdo de Obras de Contengdo de Encostas
no bairro Caleme, no Municipio de Teresopolis — RJ, nas condi¢des estabelecidas
neste Termo de Referéncia e seus anexos, na forma da proposta e do instrumento
convocatorio.

1.2 Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta contratag¢do, independentemente de
transcri¢ao:

1.2.1 O Termo de Referéncia que embasou a contratacao;
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1.2.2 O instrumento convocatorio, assim considerado o edital de licitagdo ou o Aviso
de Contratag¢ao Direta, conforme o caso;

1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condigdes estabelecidas
neste Contrato e nos demais instrumentos anexos, em caso de divergéncia;

1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e

1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposi¢des deste instrumento e dos seus
Anexos, como o Termo de Referéncia, prevalecera o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO.

2.1 O prazo de execugdo do contrato ¢ de 12 (doze) meses, item 11 do TR, contados a
partir da data estabelecida na Ordem de Inicio para inicio da execu¢dao do objeto. A
vigéncia do contrato se inicia com a sua assinatura.

2.1.1 Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigéncia se
estenderda at¢ 90 (noventa) dias, contados a partir do término do prazo de
execug¢ao, para que sejam ultimados os atos de medigdo, aceite e pagamento.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, sem prejuizo da
formalizacdo adequada, quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no
contrato, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

2.2.1. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancdes
administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato, ndo havendo direito
subjetivo do CONTRATADO a continuidade do contrato, e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

2.3. O Contrato nao podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido
penalizado com as sangdes de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e
contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA TERCEIRA - EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO
CONTRATUAIS

3.1 O objeto seguira o regime de execugdo de empreitada por preco unitario.
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3.2 O regime de execugdo contratual, o modelo de gestdo e a fiscalizacdo, assim
como os prazos e¢ condigdes de conclusdo, entrega, observacao e recebimento se
submetem ao disposto no Termo de Referéncia e no cronograma fisico-financeiro
anexos a este Contrato, bem como no Decreto estadual n° 48.817, 24 de novembro de
2023, e no artigo 16 do Decreto estadual n°® 48.929, de 25 de janeiro de 2024,
respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecugao total ou parcial.

3.3 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio
de terceiros, a execugdo das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento
e observancia das normas técnico-administrativo-legais regentes dos contratos
firmados.

3.3.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condicdes,
métodos e processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicacdes,
esclarecimentos e comunica¢des de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

3.3.2 A institui¢do e a atuagdo da fiscalizagcdo pelo CONTRATANTE ndo exime
0 CONTRATADO de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer
minucioso exame da execucdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por
escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacao todas as divergéncias ou duvidas
porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato,
para o devido esclarecimento.

3.3.3 Os Fiscais do contrato anotardo em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execu¢ao dos servigos mencionados, determinando o que for
necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

3.3.4 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, se procedera a fiscalizagao do
regime de cotas de que trata o item 9.1.46, realizando a verificacdo no local do
cumprimento da obriga¢ao assumida no contrato.

3.4 A responsabilidade pela gestao deste contrato cabera ao(a) Gestor(a) do Contrato,
integrante da Comissao de Gestdo e Fiscalizagdo designado, conforme item 3.7 deste
Contrato, o(a) qual serd responsavel pelas atribui¢cdes definidas nos artigos 22 e 23 do
Decreto estadual n°® 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.5 A responsabilidade pela fiscalizagdo deste contrato caberda ao(s) Fiscal(is),
integrante(s) da Comissao de Gestdo e Fiscalizacao designado(s), conforme o item
3.7 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribui¢cdes definidas nos artigos
24,25 e 26 do Decreto estadual n° 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.6 Os responsaveis pela gestao e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo do CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto estadual n°
48.817, de 24 de novembro de 2023.
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3.7 A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE,
que realizara a fiscalizac¢do, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como
aplicara as penalidades, apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das
obrigacdes contratadas.

3.8 Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo ao objeto executado, devera ser
considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no
cronograma fisico-financeiro, que sera pega integrante do contrato.

3.8.1 A sistematica de medicao e pagamento sera a de remuneragdo orientada por
precos unitarios ou referenciada pela execugdo de quantidades de itens unitarios,
de modo que seja realizada em funcdo das unidades de servigos efetivamente
executadas, mediante célculo aritmético de multiplicagdo das quantidades
executadas pelos seus respectivos precos unitarios, previamente definidos na
planilha de servigos.

3.8.2 Nos contratos por regime de precos unitarios prevalecerdo as quantidades
reais, devendo as quantidades de servigos serem suprimidos ou acrescidas
conforme tenham sido estimadas a maior ou a menor na planilha de servigos.

3.8.3 As medicdes serdo efetuadas na data prevista da conclusdo das parcelas
constantes do cronograma fisico-financeiro, que devera ser ilustrado por
representacao grafica.

3.8.4 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da
obra, com a especificagdo fisica completa das etapas necessarias a medicdo, ao
monitoramento e ao controle das obras, sera  estabelecido
pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, estando sujeito
a aprovacao do CONTRATANTE, na forma do artigo 16 do Decreto estadual n°
48.929, de 25 de janeiro de 2024.

3.8.4.1 A execucao de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusdo e
da aprovagao pelo CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores,
nos termos do art. 46, §6° da Lei n°® 14.133/2021.

3.8.5 O cronograma fisico-financeiro deverd prever parcelas a cada 30 (trinta) dias,
mantendo coeréncia com a execu¢ao dos servicos em cada parcela.

3.8.5.1 O CONTRATADO devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do
recebimento da Ordem de Inicio, como uma das condi¢des para emissdao da
primeira medi¢do, o Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na
execucao dos servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas
e 0s riscos inerentes, na forma do item 9.1.47.

3.8.5.2 As medigdes dos servigos corresponderao aqueles efetivamente realizados
e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execucao por preco unitario
adotado, cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servicos
executados. Sera elaborada memoria de calculo das medigdes (elaboragdo dos



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Habitagdo de Interesse Social-SEHIS

croquis de calculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da sua
realizagao.

3.8.5.3 Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracdo Local”,
decorrente de acréscimo do prego contratado, deverd ser considerada para efeito
de medicdo/pagamento a parcela aditivada individualmente nos acréscimos de
valores/servigos.

3.8.5.4 Para fins da medic¢do dos servicos, o item “Administragdo Local” devera
ser cobrado na proporcao do percentual da execugao das obras.

3.8.5.5 A medicao do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o
percurso e o equipamento utilizado.

3.8.5.6 Nao serdo aceitas solicitacdes para alteracoes nas velocidades de
transportes, apds a realizacdo da licitagdo. Caso o CONTRATADO ndo seja
capaz de praticar a velocidade considerada, devera considerar este limitador em
sua composicdo de custos. Somente serdo aceitas solicitacdes para alteracdo das
velocidades de transporte, apds a realizagao da licitagdo, no caso de impedimento
a execugdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, nao
previsiveis quando da elaboragao do projeto basico, devendo ser esta modificagao
tecnicamente demonstrada e justificada.

3.8.5.7 0 CONTRATANTE, no prazo de at¢ 08 (oito) dias uteis, apds a
medi¢do, entregard ao CONTRATADO o célculo da medi¢cdo, para fins de
faturamento.

3.8.6 O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada e ouvido
previamente o CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro, mediante
autorizagdo expressa de sua autoridade competente, desde que nao contrariem os
principios que regem as licitagdes e contratagdes publicas.

3.8.7 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequagdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis
a0 CONTRATADO e que nao contrariem os principios que regem as licitacdes e
contratacdes publicas.

3.9 O CONTRATADO, as suas expensas, devera apresentar para aprovagao
do CONTRATANTE, quando requerido e desde que previsto no Edital, os catalogos,
desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes,
ensaios, amostras ¢ demais dados informativos sobre os materiais que serao aplicados
nas obras ou servigos, de modo que haja perfeita identificagdo quanto a qualidade e
procedéncia.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Habitagdo de Interesse Social-SEHIS

3.9.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e
arquitetura executados deverdo obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores
referentes a respectiva licitagao;

b) as normas do CONTRATANTE;
¢) as normas da ABNT;

d) as disposigdes legais da Unido, do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio
onde ser sera executado o objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessiondrias;
f) as prescrigoes e recomendacdes dos fabricantes;
g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

3.9.2 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados
pelo CONTRATADO para a execugdo dos servigos e obras contratados serdo de
propriedade do CONTRATANTE.

3.10 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar
demonstrada a inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execugdo do
servico, a Fiscalizagdo do CONTRATANTE poderd recuséd-lo, ndo permitindo a
continuidade da execug¢@o da obra ou servico com o seu emprego, bem como exigindo
a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento da recusa, sem 6nus
para 0o CONTRATANTE.

3.11 Para a execucdo eficiente dos servigcos, 0o CONTRATADO somente devera
empregar pessoal competente e qualificado nas obras ou servigos de engenharia e
arquitetura.

3.12 A aceitacdo dos equipamentos para a execu¢do da obra ou servigos por parte
do CONTRATANTE, caso os referidos equipamentos se revelem insuficientes, ndo
confere legitimidade ao CONTRATADO de invocar a referida aceitagdo face ao
atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.

3.13 A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigacao
do CONTRATADO, assim como a limpeza do local apds a conclusdo dos trabalhos.

3.14 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de
material admitem substituicdo por outros de qualidade equivalente, desde que
devidamente comprovado, com 6nus para o CONTRATADO, seu desempenho por
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meio de testes e ensaios, desde que previamente aceitos pela Fiscalizagcdo, sem
prejuizo da solicitagao de amostras de produtos, especificacdes e laudos técnicos.

3.14.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento
efetivo, se refere ao atendimento dos requisitos e critérios minimos de
desempenho especificados e normatizados, além da identidade de aspectos
visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade, de
seguranca e de ergonomia.

3.15 Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais € administrativos e dos meios de producgdo pela
substitui¢do de métodos e meios de producdo incompativeis com o conjunto dos
servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

3.16 O CONTRATADO ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou
a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizagio ou pelo
acompanhamento da execucdo por 6rgdo da Administragdo, na forma do art. 120 da
Lei federal n° 14.133/2021.

3.17 Cabera ao CONTRATADO arcar com todas as despesas relativas ao prémio do
Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, quando couber, ficando
condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacdo da apodlice de
seguro em vigor.

3.18 O CONTRATADO mantera, na forma da lei, seguro total obrigatdrio contra
acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas
ndo cobertas pela respectiva apolice.

3.19 Salvo previsdo especifica na Matriz de Riscos, correrdo por exclusiva conta,
responsabilidade e risco do CONTRATADO, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus
empregados e prepostos;

b) imperfei¢do ou inseguranga nas obras e/ou nos servicos;

¢) falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o
término deste contrato;

d) violagao do direito de propriedade intelectual e/ou industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquindrios, equipamentos e
materiais utilizados na execucao de obras e/ou servicos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as
obras ¢ aos servigos;
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g) esbulho possessorio;
h) infiltracdes de qualquer espécie ou natureza; e

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

3.19.1 O CONTRATADO ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais
e comerciais oriundos da execu¢do do contrato, podendo o CONTRATANTE, a
qualquer tempo, exigir a comprovacao do cumprimento de tais encargos.

3.20. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

3.20.1 Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servigo, pelo fiscal do
contrato designados pela autoridade administrativa competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo
escrita do CONTRATADO, devendo atestar o cumprimento das exigéncias de
carater técnico.

3.20.2 Definitivamente, pelos fiscais ou pela Comissao de Gestao e Fiscalizagao
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado e
detalhado, assinado pelas partes e pelo usudrio, apos vistoria que comprove o
atendimento das exigéncias contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei
federal n°® 14.133/2021.

3.20.3 Quando as obras/servi¢os forem concluidos, o CONTRATADO devera
comunicar, por escrito e mediante protocolo, a0 CONTRATANTE, juntamente
com a apresentagdo de 'Data-Book' (em formato fisico e digital), contendo a
seguinte documentacao:

a) Copia do contrato e publicagdo na imprensa oficial;

b) Cépia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicacao(des) na imprensa oficial, caso
aplicavel;

c¢) Copia da Publicacao(des) da Comissao de Gestao e Fiscalizacdo na imprensa
oficial,

d) Copia da Ordem de inicio dos servigos;
e) Copia da ARTs, TRTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica;
f) Diario de Obras de todos os periodos de execugao, caso aplicavel;

g) Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado
durante o contrato, caso haja transporte de material;

h) Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para
"bota-fora" e/ou para fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

1) Licencas Ambientais, caso aplicavel;

J) Licenca do local de "bota-fora", caso haja transporte de material;
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k) Planilhas orcamentirias do CONTRATANTE e CONTRATADO (formatos
*xls e *pdf);

1) Projetos Basico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinados,
caso aplicavel,

m) Termo de Referéncia, caso aplicavel;
n) Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xlIs e *pdf);
0) Composi¢do de BDI do CONTRATANTE ¢ CONTRATADO;

p) Planilhas de medicdo e suas respectivas memorias de calculo devidamente
assinadas (*xIs e *pdf);

q) Relatorio fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatdrio
fotografico final (obra concluida);

r) Memoria de célculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (*xlIs e
* .
pdf);

s) Ensaios, boletins de sondagens, perfuragdo e de execucdo de servicos,
(realizados durante a fase de elaboragdo dos projetos e de execugdo da obra), caso
aplicavel;

t) Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicavel;

u) Relatorio final de obras (descritivo - servigos executados, escopo do contrato,
cronograma, etc); e

v) Certiddes e documentos de habilitacdo atualizados e vigentes.

3.21 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver
em desacordo com o contrato ou o Termo de Referéncia, competindo ao fiscal do
contrato lavrar termo de notificagdo com fixacao de prazo para a substituicao do bem,
ou o refazimento do objeto, as custas do CONTRATADO, sem prejuizo da aplicagdo
das penalidades cabiveis, sendo sempre necessario a motivacdo da recusa com a
caracterizacdo dos vicios, defeitos e incorre¢des constatados.

3.21.1 O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou de
materiais empregados.

3.21.2 Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo
objetivando o recebimento, que somente serd lavrado quando as obras ou servicos
apresentarem perfeitas condi¢des, com a aprovacao de todos os documentos,
projetos, laudos e planilhas pelos fiscais designados, passando a contar os prazos
para pagamento ¢ demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data
da efetiva aceitagao.

3.21.3 Caso o Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo
de 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado, devera ser nomeada
uma comissdo de aceitagao provisoria pela autoridade competente.
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3.22 Nas obras ou servicos sera lavrado termo de recebimento provisorio, €, em prazo
ndo superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisorio, mediante recebimento de
requerimento entregue pelo CONTRATADO, sera lavrado termo circunstanciado e
detalhado de recebimento definitivo, apds vistoria e relatorio final que descreva toda
a execugao contratual e comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

3.22.1 O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente, mediante
apresentacao da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito
negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuic¢des sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo tnico, do art. 11, da
Lei n° 8.212, de 1991, da comprovagao de regularidade fiscal em relagdo aos
tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de
Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até
15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do CONTRATADO, apo6s parecer
circunstanciado de comissao ou de membro designado pelo CONTRATANTE,
com a aprovagao, pela Fiscalizagdo, dos desenhos as built, que deverao ser
entregues em  original, no formato e  apresentagdo  definidos
pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

3222 Para a expedigdo do Termo de Recebimento Definitivo
0 CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE, conforme o caso, a
seguinte documentacao:

a) Relatorio de Recomendagdes ¢ Instrugdes de Utiliza¢do e Uso das instalagdes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catdlogos e tabelas de fabricantes e
montadores;

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;
c¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certidao
negativa do FGTS em plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessiondrias de telefone, de
esgoto (inclusive dguas pluviais), e de abastecimento de gés, de energia elétrica e
de agua;

f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis
pelas instalagdes de equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das
companhias concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo o6rgao
competente do Municipio. Em caso de ndo obtencdo devera ser apresentada
justificativa emitida pelo 6rgao competente, atestado pelo gestor do contrato;

1) testar todos os equipamentos e instalagdes;
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j) revisar todos os acabamentos;

k) proceder a ligagdo definitiva de todas as instalagdes, devidamente
oficializadas;

1) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados
em qualquer elemento da obra/servigos executados; e

m) apresentar a quitagdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS.

3.23 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
do CONTRATADO pela solidez e seguranga da obra ou servigo, bem como pelos
materiais empregados, além de ndo eximir da responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execug¢do do contrato, na forma do art. 140, §2° da Lei federal n°
14.133/2021.

3.23.1 O recebimento definitivo pela Administragio ndo eximird
0 CONTRATADO, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade
objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e
pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliagao
do bem imoével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados,
0 CONTRATADO ficara responsavel pela reparagdo, pela correcdo, pela
reconstrugdo ou pela substitui¢ao necessarias.

3.24 As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a dire¢do e responsabilidade
técnica do(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) pelo CONTRATADO, que
fica autorizado(a) a representar o CONTRATADO em suas relagdes com
0 CONTRATANTE.

3.24.1 O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as Anotagdes de
Responsabilidade Técnica — ART's, ou o Termo de Responsabilidade Técnica —
TRT’s, ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s antes do inicio do
prazo de execucao da obra ou do servico, bem como a manter o(a) Engenheiro(a)
/ Arquiteto(a) indicado(a) como Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e
no local das obras até o seu final.

3.24.2 A substitui¢ao do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual
lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficard a exclusivo critério
do CONTRATANTE.

3.25 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um DIARIO DE
OBRAS, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu
representante e pela Fiscalizagdo, no qual serdo obrigatoriamente registrados:

3.25.1 — Pelo CONTRATADO:
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a) as condi¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) as falhas nos servicos de terceiros, nao sujeitas a sua ingeréncia;
¢) as consultas a Fiscaliza¢ao;

d) as datas de conclusdao de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;
f) as respostas as interpelagdes da Fiscalizagao;
g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;

3.25.2 — Pela Fiscalizagao:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pelo CONTRATADO;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificagdes, prazos e cronogramas;

¢) as observacdes cabiveis a propdsito dos lancamentos do CONTRATADO;
d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pelo CONTRATADO;

e) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos
ou do desempenho do CONTRATADO, seus prepostos € sua equipe;

f)a determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e
especificagoes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizagao.

3253 Ao final da obra, o Diario referido serd de propriedade
do CONTRATANTE.

3.26 Para emissao do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do contrato
devera estar concluido, com seus respectivos Recebimentos Provisorio e Definitivos
publicados na Imprensa Oficial.

3.26.1 Apds referida publicacdo em Diario Oficial, o CONTRATADO devera
protocolar, em papel timbrado, pedido de expedi¢ao de ACT.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 E permitida a subcontratag3o parcial do objeto, até o limite de 0,23% (zero,vinte tres

por cento) do valor total do Contrato, devendo ser observadas as seguintes condigdes:

e Topografia e sondagem
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4.1.1 requerimento prévio do CONTRATADO, com a explicitacdo de seus
motivos e necessidade;

4.1.2 comprovacdo pelo CONTRATADO da capacidade técnica do
subcontratado; e

4.1.3 justificativa e autorizagdo pela autoridade competente, que devera avaliar,
também, a qualificacdo técnica do subcontratado.

4.2 Em qualquer hipdtese de subcontratagcdo, permanece a responsabilidade integral
do CONTRATADO pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagdo das atividades do subcontratado, bem como responder
perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.3 E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade CONTRATANTE ou com
agente publico que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestao do Contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1 O preco total do Contrato ¢ de RS 3.041.840,20 (Trés milhdes, quarenta e um
mil, oitocentos e quarenta reais e vinte centavos), ja considerado o BDI de 25 %,
com desoneracdo, tomando-se por base o boletim da EMOP do més e ano de
referéncia de julho/2024. Este pre¢o considera o prazo total da sua vigéncia,
discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

5.2 O prego do Contrato contempla todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE deverd pagar ao CONTRATADO o valor total de RS
3.041.840,20 (Trés milhdes, quarenta e um mil, oitocentos e quarenta reais e
vinte centavos), conforme cronograma de pagamento em anexo, na conta corrente n°
397-2 agéncia 2357, de titularidade do CONTRATADO, junto a instituicdo
financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro.

6.2 No caso de 0o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que nao possua
agéncia da instituicdo financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso
verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de o CONTRATADO, em
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razao de negativa expressa da institui¢ao financeira contratada pelo Estado do Rio de
Janeiro, abrir ou manter conta corrente naquela instituicdo financeira, o pagamento
podera ser feito mediante crédito em conta corrente de outra institui¢do financeira.
Nesse caso, eventuais onus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados
exclusivamente pelo CONTRATADO.

6.3 A cada 30 (trinta) dias fara 0o CONTRATADO a emissao das faturas dos servigos
realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no
cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de medi¢cdes previsto na
CLAUSULA TERCEIRA, bem ainda o disposto no artigo 140, I, da Lei n°
14.133/2021 e nos arts. 20, I e 22, XXIII, do Decreto n® 48.817/2023.

6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeto, 0 CONTRATANTE devera
comunicar a0 CONTRATADO para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o
valor exato dimensionado, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia
dos quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizagdo em relagdo a estimativa.

6.4 O CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento
ao protocolo geral da Secretaria de Estado De Habitacao de Interesse Social, situada
no Campo de Sdo Cristovao, n° 138, 5° andar, CEP: 20.921-440, Sao Cristovao, Rio
de Janeiro/RJ, ou para o endereco eletronico subuserdpe.sehis@habitacdo.rj.gov.br.

6.4.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas
as faturas:

a) respectivas medigdes e notas fiscais;
b) comprovante de recolhimento da contribui¢do previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribui¢do do Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo — FGTS;

d) copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo
de Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
emitida pelo CREA/CFT/CAU, a ser apresentado no caso da realizacdo da
primeira medi¢cdo ou quando houver alteragdo do profissional responsavel;

e) copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o
Cadastro Nacional de Obras - CNO e endere¢o da obra; e

f) apolice do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor.

6.4.2 Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera
apresentar:

a) Alvara de Construcao, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigo
de engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo
Municipio em que se localiza a obra ou servigo;
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b) Matricula da obra ou servico junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro
Nacional de Obras — CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser
aberta junto a Receita Federal apds a assinatura do contrato, independentemente
da obra ser constru¢do, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de
pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os
recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da
obra, conforme instru¢ao normativa emitida pelo Receita Federal do Brasil;

¢) licenga ambiental de instalagdo junto ao 6rgdo ambiental competente, nos
casos previstos em lei;

d) ordem da administracdo autorizando o inicio dos servigos; e

e) aprovagdo do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de
Bombeiros — Brigada Militar e dos projetos de instalagdes elétricas, hidraulicas e
de telefonia das concessiondrias competentes, quando for o caso.

6.4.3 Na ultima fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera
apresentar:

a) Certidao de Conclusao de Obra — emitida pelo Municipio;

b) Termo de Recebimento Provisorio — devidamente assinado pelos membros da
Comissdo de Recebimento da Obra;

¢) CND — Certidao Negativa de Débitos do INSS — referente a obra objeto do
contrato, constando a CNO e endereco da obra;

d) Termo de Garantia do Equipamento — fornecido e instalado compativel com os
prazos do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisorio da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do
item 9.1.27 deste Contrato; €

f) Manual de operagdo, uso e manutencao da edificacdo, quando for o caso,
conforme NBR especifica.

6.4.4 A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a ultima medicao ndo
podera ser superior a 90% do valor global do contrato.

6.4.5 O saldo restante so podera ser liberado apds emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo, conforme CLAUSULA TERCEIRA, ndao podendo seu
valor ser inferior a 10% do valor global do Contrato.

6.5 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o érgao competente devera realizar consulta ao
SICAF para verificar:

a) a manutencdo das condi¢cdes de habilitacio exigidas pelo instrumento
convocatorio;
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b) se 0o CONTRATADO foi penalizado com as sangdes de declaragdo de
inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicagdo; e

c¢) eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipotese na qual o gestor devera
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situagdo de irregularidade do CONTRATADO, sera
providenciada sua notifica¢do, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa e

especifique as provas que pretende produzir. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

6.5.2 Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente,
0 CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do CONTRATADO, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.5.3 Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo do Contrato nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a0 CONTRATADO a ampla defesa.

6.5.4 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do Contrato, caso
0 CONTRATADO nao regularize sua situagao.

6.5.5 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, caso o CONTRATADO ndo
esteja aplicando o regime de cotas de que trata o item 9.1.46, suspender-se-a o
pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo 6rgao de
fiscalizacdo do contrato.

6.6 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, devendo, na hipotese de constatacao de vicios,
ser o prazo contado a partir da devida aprovacao pelos fiscais apds a sua corre¢do, na
forma do item 3.22.2.

6.6.1 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia
que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que
0 CONTRATADO providencie as medidas saneadoras. Nessa hipotese, o prazo
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para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovagdo da regulariza¢do da situagdo,
nao acarretando qualquer 6nus para 0o CONTRATANTE.

6.7 As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas nos termos da legislagdo vigente,
especialmente em atengdo ao disposto no Decreto estadual n® 48.692, de 14 de
setembro de 2023 e suas posteriores alteragdes, bem ainda em conformidade com as
regras de reten¢do dispostas na Instru¢do Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro
de 2012 e suas posteriores alteracoes.

6.7.1 A retencdo do Imposto de Renda devera ser destacada no corpo do
documento fiscal, observados os percentuais estabelecidos no Anexo I da IN RFB
n°® 1.234/2012 e suas posteriores alteracdes.

6.7.2 Caso o CONTRATADO se enquadre em hipdtese de dispensa de retengao
do Imposto de Renda, nos termos da legislagdo vigente, deverd apresentar
declaragao sobre esta condicao.

6.7.3 Caso o CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipdtese de nao
retencdo do Imposto de Renda em razdo de causa superveniente a contratacao,
devera passar a emitir as notas fiscais/faturas em conformidade com o disposto no
Decreto estadual n® 48.692 de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores
alteragdes e com as regras de retengdo dispostas na IN RFB n°® 1.234, de 11 de
janeiro de 2012 e suas posteriores alteragoes.

6.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram de
ato ou fato atribuivel ao CONTRATADO, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo
monetaria e juros de mora pelo INPC/IBGE, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido no instrumento convocatdrio serdo feitos mediante
desconto de 0,5% (um meio por cento) ao més, calculado pro rata die.

6.9 O CONTRATADO devera emitir a Nota Fiscal Eletronica — NF-e, consoante o
Protocolo ICMS n° 42/2009, com a redagdo conferida pelo Protocolo ICMS n°
85/2010, e caso seu estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro,

devera observar a forma prescrita nas alineasa, b, ¢, dee, do §1° do art. 2° da
Resolugdao SEFAZ n°® 971/2016.

6.10 Caso o Edital admita a subcontratagdo, os pagamentos aos subcontratados serdo
realizados diretamente pelo CONTRATADO, ficando vedada a emissdo de empenho
do CONTRATANTE diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipétese dos arts.
48 e 49 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

6.10.1 A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada
pelo CONTRATADO.
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6.11 O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados, previamente aprovados pelo CONTRATANTE e
devidamente formalizados mediante prévio termo aditivo, sera feito com base no
custo unitario constante do Sistema SINAPI/SICRO/EMOP.

6.11.1 Os itens novos ndo constantes do Sistema SINAPI/SICRO/EMOP terdo
seus precos definidos por meio da utilizagdo dos parametros estabelecidos no §1°,
do artigo 3° do Decreto estadual n°® 48.929, de 25 de janeiro de 2024.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Os pregos contratados serdo reajustados, apés o interregno de 1 (um) ano,
mediante solicitagdo do CONTRATADO.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste sera contado da data
do orcamento estimado, ndo se admitindo o seu computo a contar da assinatura do
contrato ou do requerimento do contratado.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera
contado a partir do Gltimo més abrangido pelo reajuste anterior.

7.4 Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo,
pelo CONTRATANTE, da tabela SINAPI/SICRO/EMOP mais atualizada até a
data de aniversario da respectiva anualidade, exclusivamente para as parcelas da
obra/servigo remanescentes, ou seja, aqueles cuja execucdo se inicie apOs a
anualidade.

7.5 Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos das parcelas da obra/servigo remanescentes, a cada
anualidade. Estas parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice contido na
tabela EMOP mais atualizada no momento de concessao do reajuste, que vigera até a
data da préxima anualidade.

7.5.1 Sera objeto de reajuste apenas os itens e servigos remanescentes, ou seja,
aqueles referentes a parcelas da obra/servico cuja execugdo se inicie apds a
anualidade, e ainda ndo pagos.

752 E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas
pelo CONTRATADO e pagas pela CONTRATANTE.
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7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s)
ou de qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em
substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente dos custos
decorrentes do mercado, por meio de termo aditivo.

7.8 O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

7.8.1. Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel
ao CONTRATADO, sem culpa da CONTRATANTE, nao havera direito ao
reajuste das parcelas da obra/servico remanescentes e cuja execugdo se encontre
em mora.

7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:

a) da data-base do or¢camento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias
do aniversario de cada anualidade do Contrato.;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja
formulado apds o prazo fixado na alinea a, acima, o que nao acarretard a alteracao
do marco para computo da anualidade do reajuste, ja adotado no edital e no
contrato.

7.8.3. Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias
a contar da anualidade, perde-se o direito ao reajustamento em relagdo as parcelas
executadas neste periodo, razao pela qual os efeitos financeiros passardo a contar
da data do seu requerimento.

7.8.4 Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relagdo a uma
determinada anualidade, ainda podera requeré-lo, no futuro, em relacdo as
proximas anualidades, desde que observadas as demais cldusulas deste contrato.

7.9 Caso, na data da prorrogacdo contratual, ainda nio tenha se operado a anualidade
do or¢amento do contrato, devera, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida
clausula no termo aditivo de prorrogacdo para resguardar o direito futuro
do CONTRATADQO, a ser exercido no prazo previsto na clausula 7.8.2.
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7.10 A extingdo do contrato ndo configurard dbice para o deferimento do reajuste
solicitado durante a vigéncia do contrato, hipotese em que sera concedido por meio
de termo indenizatdrio, observados os efeitos financeiros dispostos na cldusula 7.8.2

7.11 O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a Unica providéncia a ser
realizada e desde que observados estritamente os termos do presente contrato.

7.12 O reajuste dos pregos nao interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer
momento, a manuten¢do do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto

no art. 124, inciso II, alinea “d”, da Lei n° 14.133/2021.

7.12.1. Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajuste, ja houver
ocorrido a revisdo do contrato para a manuten¢do do seu equilibrio econdmico-
financeiro, devera ser levada em consideracao a revisao ja concedida, de modo a
evitar acumulagdo indevida.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1 Sao obrigagdes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo
CONTRATADO, de acordo com o Contrato e seus anexos.

8.1.2 Receber proviséria e definitivamente o objeto no prazo e condigdes
estabelecidas na Clausula Terceira e no Termo de Referéncia.

8.1.3 Fornecer ao CONTRATADO documentos, informacdes e demais
elementos que possuir, pertinentes a execucao do presente Contrato.

8.1.4 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios
de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacdes, apresentem  condigdes adequadas ao cumprimento,
pelo CONTRATADO, das normas de segurancga e saude no trabalho, quando o
servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.1.6 Previamente a expedicao da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua
execucao.

8.1.7 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou
incorrecdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido,
reparado ou corrigido, no todo ou em parte, as suas expensas.

8.1.8 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato ¢ o cumprimento das
obrigacdes pelo CONTRATADO.
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8.1.9 Comunicar a0 CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a
parcela incontroversa da execucao do objeto, com vistas a liquidagao e
pagamento, no caso de divergéncia acerca do cumprimento das obrigagdes
assumidas, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da
Lein® 14.133/2021.

8.1.10 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a
execucdo do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente
Contrato.

8.1.11 Aplicar ao CONTRATADO sang¢des motivadas pela inexecugdo total ou
parcial das obrigacdes contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12 Dar ciéncia a Assessoria Juridica do oOrgdo ou entidade para as
providéncias junto a Procuradoria Geral do Estado, com vistas a adogdo de
eventuais medidas judiciais, em caso de descumprimento de obrigagdes pelo
CONTRATADO.

8.1.13 Emitir decisdo fundamentada sobre todas as solicitagdes e reclamagoes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de nenhum interesse
para a boa execugao do ajuste.

8.1.13.1 O CONTRATANTE tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por
igual periodo.

8.1.14 Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio
economico-financeiro efetuados pelo CONTRATADO no prazo maximo de 45
(quarenta e cinco) dias, admitida a prorrogagdo motivada, uma tUnica vez, por
igual periodo.

8.1.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo

administrativo para apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais, na
forma do art. 137, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021.

8.1.16 A Administracdo nio responderd por quaisquer compromissos assumidos
pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do CONTRATADQO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.17 O presente Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os
trabalhadores, ou socios do CONTRATADO ¢ o CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO deverd cumprir todas as obrigagdes constantes deste
Contrato ¢ em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos ¢ as
despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢do do objeto e observando, ainda, as
obrigacdes a seguir dispostas:

9.1.1 Manter preposto aceito pela Administragio no local do servi¢co para
representa-lo na execugdo do Contrato.
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9.1.1.1 A indicacao ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.2 Conhecer o local ¢ as condigoes de realizacdo do servigo.

9.1.3 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou
autoridade superior (art. 137, II, da Lei n° 14.133/2021) e prestar todo
esclarecimento ou informagao por eles solicitados.

9.1.4 Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento
adequados, ao perfeito cumprimento das cldusulas deste Contrato, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade,
qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislagao de regéncia.

9.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as
peculiaridades do caso concreto, os servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto,
de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 11 de
setembro de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo
ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagio ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficard
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia o valor
correspondente aos danos sofridos.

9.1.7 Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente
do CONTRATANTE ou de agente publico que atue na fiscalizagdo ou na gestao
do Contrato, nos termos do art. 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133/2021.

9.1.8 Manter a regularidade junto ao SICAF.

9.1.8.1 Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor
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responsavel pela fiscalizacdo do Contrato, até¢ o dia trinta do més seguinte ao da
prestagdo dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou
sede do CONTRATADO, na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de
Contratagdo Direta;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9 Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das
Leis do Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo
empregaticio do pessoal a ser empregado na execugdo das obras, englobando
todas e quaisquer despesas decorrentes da execugao dos contratos de trabalho em
razdo de horario, condi¢do ou demais peculiaridades.

9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e nao
poderd onerar o objeto do Contrato.

9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execu¢dao do objeto deste contrato, respondendo por si € por seus
sucessores.

9.1.12 Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas
delas provenientes, € equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das
obras contratadas.

9.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos
materiais empregados, que devem guardar conformidade com as especificacdes
dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, quando couber, ¢ demais normas técnicas pertinentes,
a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

9.1.14 Iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados.
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9.1.15 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do
objeto contratual.

9.1.16 Prestar esclarecimentos ou informagdes solicitados
pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

9.1.17 Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros,
em consequéncia da execugao dos trabalhos.

9.1.18 Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que
ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.19 Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢cdes de seguranca, higiene e
disciplina.

9.1.21 Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para analise e
aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do servico, de acordo com os documentos anexos a este
instrumento.

9.1.22 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condi¢ao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, na forma do art. 7°, XXXIII, da Constitui¢ao Federal.

9.1.23 Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo dos servigos pelo
cumprimento das Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme
disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais
legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com
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as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na
execucao de obras ou servigos ou em decorréncia deles.

9.1.24 Observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, na forma da legislaciao
especifica.

9.1.25 Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos bem
como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por
quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer at¢ a Termo de
Recebimento Definitivo.

9.1.26 Na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08.03.07, se
obriga a nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou
de qualquer outro produto que contenha essa fibra.

9.1.27 Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo méaximo de até 30
(trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta
obrigacdo condicdo para a liberagdo dos pagamentos.

9.1.28 Apresentar no final da obra o ‘as built’ constando todos os elementos
fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execug¢dao dos
servigos ¢, ainda, a CND do INSS relativo a obra.

9.1.29 Apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os saldrios até o quinto dia util de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados
vinculados a obra; e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e
encargos.

9.1.30 Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo
do CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo,
nimero do documento de identidade e profissdo/funcao.

9.1.31 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdao do contrato, nos casos em
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que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execucdo do
servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.1.32 Observar os preceitos da legislagcdo sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional.

9.1.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a ndao executarem atividades ndo abrangidas pelo
contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.1.34 Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas
do CONTRATANTE.

9.1.35 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas do Contratante.

9.1.36 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 0rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas
as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

9.1.37 Providenciar registro ou inscricdo no Conselho Profissional competente,
conforme areas de atuacgdo prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela
manutencao de sua validade.

9.1.38 Obter junto aos Orgdos competentes, conforme o caso, as licengas
necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao
aplicavel.

9.1.39 Observar normas relativas a gestdo de residuos da construg¢do civil, na
forma da Resolugdio CONAMA n° 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil, e suas alteracdes e
regulamentacdes posteriores.

9.1.40 O CONTRATADO ndo podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em dareas nao licenciadas para tal finalidade ou protegidas por
legislagdo especifica.

9.1.41 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
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9.1.41.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utilizado na execuc¢ao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao
de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.1.41.2 Na execu¢ao contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos nao
podera ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugado CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislagdo correlata;

9.1.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de defeitos ou incorrecoes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo
de engenharia.

9.1.43 Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades
previstas no projeto (4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como
atuar junto aos orgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos servigos e
atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao etc.).

9.1.44 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO, que
formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes
aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugao
do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a
completa caracterizacao e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas,
para posterior execu¢do e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao
das informagdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos.

9.1.44.1 A elaboragdao dos projetos executivos devera partir das solucdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Termo de Referéncia ou Projeto
Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos.
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9.1.45 Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza
intelectual, ap6s a assinatura do contrato, o CONTRATADO podera ser
convocado para participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para
dar inicio a execucdo do servico, com o esclarecimento das obrigacdes
contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragao
do Termo de Referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o
fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das 4areas que executardo 0S Servigos
contratados

9.1.46 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para a habilitagdo.

9.1.47 Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do Contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na
legislagdo (art. 116 da Lei n® 14.133/2021).

9.1.47.1 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo
fixado pelo Fiscal do Contrato, com a indicagdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tUnico, da Lei n°
14.133/2021).

9.1.48 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou
mais empregados alocados a este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois
por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiarios
reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte
propor¢ao:

[ - até 200 empregados. .......ccceeeveerieiiieenieiiceeeeieee e 2%;
IL-de 201 @500, 3%;
IT - de 50T @ 1.000........cccerieieeieeee et 4%;
IV - de 1.001 em diante. .......cccovervuevienieriienienenenceeeee 5%.

9.1.49 O CONTRATADO manterd na forma da lei, seguro total obrigatdrio
contra acidentes de trabalho e seguro de Risco e Responsabilidade Civil do
Construtor, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao
cobertas pela respectiva apolice.
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9.1.50 O CONTRATADO claborara Plano de Seguranga no Trabalho, a ser
implementado na execuc¢do dos servigos, com base nas caracteristicas das obras a
serem executadas e os riscos inerentes.

9.1.51 O CONTRATADO fornecera ¢ mantera, no local da obra, um Diario de
Obras, conforme especificacdes previstas na Cladusula Terceira.

9.1.52 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do Contrato.

9.1.53 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja suficiente para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124,11, d, da Lei n® 14.133/2021.

9.1.54 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de segurangca do CONTRATANTE.

9.1.55 Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislacao
vigente ou quando previsto no Edital sua exigibilidade, manter Programa de
Integridade, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de
irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e
atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica.

9.1.55.1 Caso o CONTRATADO ainda ndo tenha programa de integridade
instituido, compromete-se a implantar o Programa de Integridade no prazo de até
180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da assinatura do presente Contrato, na
forma da legislacao vigente.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD),
quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do
contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
apresentacao da proposta no procedimento de contratagdao, independentemente de
declaragdo ou de aceitagdo expressa.
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10.2 Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da
LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das
hipoteses permitidas em Lei.

10.4 A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre
todos os contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados
pelo CONTRATADO.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever
do CONTRATADO elimina-los, com excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD,
incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagao para fins
de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente
enquanto nao prescritas essas obrigacdes.

10.6 E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os
deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o
cumprimento dos deveres da presente cldusula, permanecendo integralmente
responsavel por garantir sua observancia.

10.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa
clausula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de
comprovac¢ao formulados.

10.9 O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE,
prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos
realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade,
para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragao
nas hipdteses previstas na LGPD.
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10.11 O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao
tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em
especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagoes, editadas na forma
da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser
comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

11.1 O Contrato conta com garantia de execug@o, nos moldes do artigo 96 da Lei n°
14.133/2021, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial.

11.2 O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:
I - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

IT - seguro-garantia;

III - fianga bancaria; e

IV — titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, custeado pelo valor total,
conforme regulamentagao.

11.3 Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia
assegurara o pagamento de:

11.3.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato ¢ do nao
adimplemento das demais obrigagdes neste previstas;

11.3.2 multas moratorias, compensatorias e administrativas aplicadas pela
Administragcdo ao CONTRATADO; e

11.3.3 obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, assim como
as obrigacoes de regularidade perante o FGTS, nao adimplidas
pelo CONTRATADO, quando couber.

11.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, tera validade durante a
vigéncia do Contrato e por mais 90 (noventa) dias apds o término deste prazo de
vigéncia.

11.5 Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragdo, 0o CONTRATADO ficard desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execu¢do ou o adimplemento
pela Administragao.
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11.6 Ressalvada a hipotese de seguro-garantia, cuja apresentagdo deve ser anterior a
assinatura do Contrato, o CONTRATADO apresentard, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE,
contado da assinatura do Contrato, o comprovante de prestacdo de garantia.

11.7 O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposi¢cdo, a suplementacdo ou a
renovacdo da garantia, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em
que for notificado, no caso desta ser executada, total ou parcialmente, ou o Contrato
for prorrogado ou tiver o seu valor alterado, assim como em qualquer outra situagao
que exija a manutenc¢do da condi¢do disposta no item 11.1 desta clausula.

11.8 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, reposi¢do, suplementagao
ou renovagao da garantia acarretara a aplicacao de multa e/ou outras penalidades, na
forma disposta na cldusula décima segunda.

11.8.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 0 CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas, com a aplicagdo das sancdes cabiveis.

11.9 O CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislagao que
rege a matéria.

11.10 O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado
pelo CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao
de descumprimento de clausulas contratuais.

11.10.1 O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo
instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou
aplicar san¢des ao CONTRATADO.

11.11 Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianga, titulo da
divida publica ou autorizagdo para a liberagdo da cauc¢do em dinheiro, atualizada
monetariamente, acompanhada de declaragdo do CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que 0 CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.11.1 A garantia somente serd liberada ou restituida, apds a fiel execugao do
Contrato ou pela sua exting¢do, por culpa exclusiva da Administra¢do, ou quando
assim convencionado, em se tratando de extin¢ao consensual da contratagao,
observado, em qualquer hipotese, o item 11.4.

11.12 O CONTRATADO autoriza 0 CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista no edital e neste Contrato.
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11.13. Na garantia apresentada ¢ vedada qualquer cldusula de excecdo, salvo as
decorrentes de:

11.13.1. caso fortuito ou for¢a maior;

11.13.2. alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das
obrigacdes contratuais;

11.13.3. descumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO decorrentes de
atos ou fatos praticados pela Administracao;

11.13.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.

11.14. Nas hipoteses previstas no item 11.13, 0o CONTRATANTE ndo executard a
garantia.

11.16. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isencdes de responsabilidade
que ndo as previstas no item 11.13.

11.17 A garantia prevista nesta Cladusula ¢ independente de eventual garantia do
produto ou servigo, prevista especificamente no Termo de Referéncia/Projeto
Bésico/Projeto Executivo, e da garantia da obra prevista no item 3.24.1.

11.18 A garantia contratual so sera restituida ap6s integral cumprimento do contrato,
mediante Termo de Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSU~LA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS
E SANCOES

12.1 Constitui infracao administrativa, a pratica,
pelo LICITANTE ou CONTRATADQO, das seguintes condutas previstas no art. 155
da Lein® 14.133/2021:

12.1.1 dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecugao total do contrato;
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12.1.4 deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado, em especial quando:

12.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociagao;

12.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

12.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

12.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do
instrumento convocatorio;

12.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragao;

12.1.7 ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratacao
sem motivo justificado;

12.1.8 apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante o certame ou a execucao do contrato;

12.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

12.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial quando:
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12.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.10.4 apresentar declaracdo falsa quanto as condi¢des de participacdo ou
quanto ao enquadramento como ME/EPP;

12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

12.2 O LICITANTE ou CONTRATADO que cometer qualquer das condutas
discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade
civil e criminal, as seguintes sancdes:

12.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2° da Lei n° 14.133/2021, pela
infragdo descrita no item 12.1.1, de menor potencial ofensivo, quando nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave.

12.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n® 14.133/2021,
pela infracdo dos subitens 12.1.1 a 12.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
Contrato, devendo ser observados os seguintes parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infragdo prevista no subitem 12.1.1,
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragcdes previstas nos subitens 12.1.2 a
12.1.7, incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

c) multa de 5% a 30%, nos casos das infragcdes previstas nos subitens 12.1.8 a
12.1.12, incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

12.2.2.1 Na hipotese de a infragdo ser cometida antes da celebragdo do contrato, a
base de calculo da multa do item 12.2.2 serda o valor anual estimado da
contratacao.
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12.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas
aplicadas ndo podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor
total do Contrato.

12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor
de pagamento eventualmente devido pela Administragao
ao LICITANTE ou CONTRATADQO, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do
art. 156, § 8°, da Lei n° 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item
12.13.

12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
demais sangdes, na forma do art. 156, § 7°, da Lei n® 14.133/2021.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, III, § 4°, da Lei n°
14.133/2021, nos casos relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando nao se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
Estado, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos;

12.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156,
IV, § 5° da Lei n° 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 a
12.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicao da penalidade
mais grave, que impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (tr€s) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n°
14.133/2021, o atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais
sujeitard o LICITANTE ou CONTRATADO, independente de notificacdo, na
forma do art. 408 do Codigo Civil, a multa de mora no percentual de 1% (um por
cento) por dia 1til que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de
empenho ou do saldo ndo atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual n.® 287, de
04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do valor do
Contrato.

12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementacdo ou
reposicao da garantia, a multa de mora serd de 0,07% (sete centésimos por cento)
sobre o valor total do Contrato por dia util que exceder o prazo estipulado até o
maximo de 2 % (dois por cento).

12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacgdo
prevista no item 12.3.1 autoriza a Administragdo a promover a rescisao contratual
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.
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12.3.3 A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administragdo a
converta em compensatoria e promova a extingao unilateral do Contrato com a
aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas neste Contrato.

12.4 No caso de inexecucao total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do
Contrato, sera automaticamente devida multa compensatoria no valor de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato.

12.4.1 A multa compensatoéria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor
da multa moratéria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412
do Cédigo Civil, ou seja, o valor da obrigagao principal.

12.5 Na aplicagdo das sangdes serao considerados os seguintes requisitos, previstos
no art. 156, § 1°, incisos I a V, da Lei n°® 14.133/2021:

12.5.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas
nos arts. 71 e 72 da Lei n° 5.427, de 1° de abril de 2009;

12.5.4 os danos que dela provierem para a Administragdao Publica;

12.5.5 a implantagd@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas ¢ orientacdes dos 6rgaos de controle.

12.6 A imposigao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgdo ou entidade
contratante, sendo competentes para sua aplicagao:

a) as sangdes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo
Ordenador de Despesa;

b) a aplicagdo da sangdo prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6°, I, da Lei
n°® 14.133/2021, é de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratagdo realizada pela Administragdo Publica direta, do
Secretario de Estado;

b.2) em se tratando de contratacdo realizada pela Administragdo Publica Indireta
(fundacao e autarquia), da autoridade maxima da entidade.

12.7 A aplicagdo de quaisquer das penalidades realizar-se-4 em processo
administrativo  que assegurara o contraditorio e a ampla defesa
ao LICITANTE ou CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6° I, da Lei n°
14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n° 14.133/2021,
e, subsidiariamente, na Lei n°® 5.427/2009.
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12.7.1 A aplicagdio de san¢do sera antecedida de intimacdo
do LICITANTE ou CONTRATADO, que indicard a infragdo cometida, os
fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes,
a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o
caso, assim como o prazo e o local para a apresentagdo da defesa, com a
possibilidade de producao de provas.

12.7.2 A defesa prévia do LICITANTE ou CONTRATADO sera exercida no
prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicacdo das san¢des previstas nos itens
12.2.1 e 12.2.2, contado da data da intimagao;

b) 15 (quinze) dias tuteis, no caso de aplicagdo das sangdes previstas nos itens
12.2.3 e 12.2.4, contado da data da intimacdo, observado o procedimento
estabelecido no art. 158 da Lei n® 14.133/2021.

12.7.3 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou nao da sancao, pela
autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivacdo, com a
demonstragao dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

12.8 A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese
alguma:

a) a obrigagao de reparacao integral do dano causado a Administracao Publica, na
forma do art. 156, § 9°, da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo tnico, do
Codigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e
139 da Lei n°® 14.133/2021, garantido o contraditorio e a ampla defesa.

12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatoria, nos
termos do pardgrafo unico do art. 416 do Cédigo Civil.

12.9 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, observados os
requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n°® 14.133/2021.

12.10 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica
de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a
administragdo publica nacional, copias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
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instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagao — PAR.

12.10.1 A apuragdo e o julgamento das demais infracdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administragcdo Publica nacional nos termos da
Lei n® 12.846/2013 seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

12.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administragdo Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

12.10.2.1 Caso seja possivel, a apuracao devera ser promovida em conjunto no
PAR, na forma do art. 33, § 1°, do Decreto n® 46.366, de 19 de julho de 2018.

12.11 Na hipétese de abertura de processo administrativo destinado a apuragdo de
fatos e, se for o caso, aplicacdo de san¢des ao LICITANTE ou CONTRATADO,
em decorréncia de conduta vedada no contrato, as comunicagdes serdo efetuadas por
meio do endereco de correio eletronico ("e-mail") cadastrado pela empresa junto ao
sistema eletronico de contrata¢des do Estado.

12.11.1 O LICITANTE ou CONTRATADO deverd manter atualizado o
endereg¢o de correio eletronico ("e-mail") cadastrado junto ao sistema eletronico
de contratacdes do Estado e confirmar o recebimento das mensagens
encaminhadas pelo 6rgdo ou entidade contratante, ndo podendo alegar o
desconhecimento do recebimento das comunicagdes por este meio como
justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais sang¢des
aplicadas.

12.12 O CONTRATANTE devera remeter para o Orgio Central de Logistica
(SUBLOG) o extrato de publicacdo no Diario Oficial do Estado do ato de aplicagdo
das san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus
efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administragao Publica do Estado do Rio
de Janeiro.

12.12.1 A aplicagdao das sancdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar devera ser comunicada a
Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da sua
aplicacdo, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei n® 14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente
devido pela Administracio ao LICITANTE ou CONTRATADO ¢ da garantia
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prestada, deverd ser emitida nota de débito no valor do saldo, no prazo de 30 (trinta)
dias apo6s a decisao final quanto a penalidade.

12.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado
para inscricdo do débito em divida ativa e propositura de execucdo fiscal, na
forma do art. 39 da Lei n°® 4.320, de 17 de marco de 1964, e do art. 1° da Lei n°
1.012, de 15 de julho de 1986.

12.13.2 O procedimento para inscri¢ao do débito em divida ativa devera observar
o que dispdem os arts. 4° e 5° da Lei n°® 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo
que, em caso de duvida, a Procuradoria da Divida Ativa devera ser consultada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1 A exting¢do do contrato se dara, ordinariamente, mediante a execug¢do integral de
seu objeto, atestada por meio de seu recebimento definitivo, na forma da
CLAUSULA TERCEIRA.

13.2 No caso em que o objeto contratual ndo for concluido no periodo firmado no
contrato, por culpa do contratado, a ensejar a aplicagdo do art. 111 da Lei n°
14.133/2021, podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,
adotaré as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

13.3 O presente Contrato poderda ser extinto, antes de cumpridas as obrigacdes
estipuladas, ou antes do prazo neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razao da inexecugao total ou parcial
do objeto e/ou das obrigacdes previstas no presente instrumento e/ou por algum dos
motivos previstos no art. 137 da Lei n° 14.133/2021, assegurados o contraditério e a
ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos arts. 138 e 139 da
referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, II, da Lei n® 14.133/2021.

13.3.1 A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa nao ensejara a rescisao se ndo restringir sua capacidade de concluir o
Contrato.

13.3.2 Se a operacao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

13.4 A extingdo contratual prematura devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.
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13.4.1 A justificativa da rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE,
sempre que possivel, contemplara:

a) as obrigacdes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;
b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) as indenizagdes e multas.

13.5 A extingdo do Contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do
desequilibrio econdmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagao por
meio de termo indenizatério, desde que o pedido seja formulado durante a vigéncia
do contrato, na forma do art. 131, caput e paragrafo unico, da Lei n® 14.133/2021, ¢
do item 7.13.

13.6 Extinto o Contrato, o CONTRATANTE podera ainda:

13.6.1 nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO,
reter e executar a garantia prestada; e

13.6.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos
causados a Administragdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n°
14.133/2021, reter os eventuais créditos  existentes em  favor
do CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.7 O Contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que
tenha desempenhado fun¢do na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n°® 14.133/2021).

13.8 A justificativa da decisdo de extingdo contratual deverd levar em consideragao
0s parametros previstos nos arts. 147 e 148 da Lei federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1 Eventuais alteragdes contratuais serdo regidas pela disciplina dos arts. 124 ¢
seguintes da Lei n® 14.133/2021.

14.2 Este Contrato poderd ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das
devidas justificativas, nos seguintes casos:

14.2.1 Unilateralmente pela Administragao:
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a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacado técnica a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela
Lei;

14.2.2 Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da modalidade de garantia de execucao,
admitidas aquelas do item 11.2;

b) quando necessaria a modifica¢do do regime de execu¢ao da obra ou do servigo,
bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais origindrios;

¢) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a
antecipacao do pagamento em relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a
correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execucdo de obra ou
Servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso
de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execu¢do do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparti¢do objetiva de risco estabelecida no contrato.

14.2.3 A solicitacdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato,
assim como de acréscimos ou supressdes de servigos devera ser realizada no
prazo de execu¢do do contrato; e o aditivo a vigéncia contratual devera ser
solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n°
14.133/2021 quando a contratagdo previr a conclusdo de escopo predefinido.

14.2.4 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de
referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha or¢camentaria.

14.3 Nas alteracdes unilaterais, o CONTRATADO serd obrigado a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos
servicos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o
limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3.1 Na hipédtese de auséncia de precos unitdrios para servigos cujo aditamento
se fizer necessario, esses serao fixados por meio da aplicagdo da relagcao geral
entre os valores da proposta e o do orcamento-base da Administragdo sobre os
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precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os
limites do item 14.3.

14.4 Em caso de acréscimos ¢ reducdes de servigos no mesmo contrato devem ser
consideradas as redugdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o
conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre
o valor inicial atualizado do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensagdo entre eles, os limites de
alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

14.5 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras e
servicos de engenharia ensejardo apuracdo de responsabilidade do responsavel
técnico e ado¢do das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos
causados a Administracao.

14.6 No caso de a execugdo ser obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de
desapropriacdo, desocupacdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental,
por circunstancias alheias ao contratado, aplica-se a clausula 14.2.2 d.

14.7 As alteragdes contratuais ndo poderao transfigurar o objeto da contratagao.

14.8 As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragao de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacao da assessoria juridica do CONTRATANTE.

14.9 Registros que ndo caracterizam alteragdo do Contrato poderdo ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lein® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1 As despesas com a execugao do presente Contrato correrdo a conta das seguintes
dotagdes orcamentarias, para o corrente exercicio de 2024, assim classificadas:

Natureza da Despesa: 44.90.51.07

Fonte de Recurso: 1.700.214/2.700.214 - 230058
Programa de Trabalho: 15.451.0496.1852

Nota de Empenho: 2025NE00081
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15.2 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das
dotagdes orgamentdrias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada
exercicio.

15.3 No inicio da contratagdo e¢ de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de
créditos or¢amentarios vinculados a contratacao, na forma do art. 106, II, da Lei n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n® 14.133/2021 e demais normas federais e estaduais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 8.078/1990
— Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO E CONTROLE DO
CONTRATO

17.1 Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n°
14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atenc¢do ao art. 8°
§2° da Lein® 12.527, de 18 de novembro de 2011, e publicar extrato da contratacao
no Diario Oficial do Estado, em aten¢ao ao art. 2°, §2°, da Lei n°® 5.427/2009.

17.1.1 A divulgacdo do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas — PNCP, condicao indispensavel para sua eficacia, devera
ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da Lei n® 14.133/2021.

17.1.2 O CONTRATANTE divulgara em sitio eletronico oficial, em até 25
(vinte e cinco) dias uteis apds a assinatura do contrato, os quantitativos € os
precos unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias TUteis
apods a conclusao do contrato, os quantitativos executados e os precos praticados.

17.2 O CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar
conhecimento da contratagdo, junto ao Tribunal de Contas do Estado.

17.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdao do contrato, por
mais de 1 (um) més, o CONTRATANTE deverd elaborar e divulgar, em sitio
eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fécil visualizag@o pelos
cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela
inexecu¢do temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua
execucao.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir
qualquer litigio decorrente do presente Contrato que nao possa ser resolvido por meio
amigavel, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condicdes e clausulas estabelecidas neste
Contrato, firmam as partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em
presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro 14 de marco de 2025.
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