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PROJETO BASICO

"CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE
PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DE
OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO
CONJUNTO HABITACIONAL NO BAIRRO
CENTRO EM SAO JOSE DE UBA/RJ".

1. APRESENTACAO
O presente Projeto Bésico visa detalhar os elementos essenciais que fundamentam
a contratacdao do objeto deste certame. Este documento foi elaborado com o objetivo de
garantir a clareza e a transparéncia necessarias para a sele¢do do fornecedor que melhor
atenda as necessidades especificas do projeto, de acordo com as diretrizes estabelecidas
pela legislacao vigente.

O estudo técnico preliminar realizado identificou as principais caréncias da area de
intervencdo que, conforme discorrida no objeto desta contratagcdo, integra o conjunto
habitacional, localizado no centro de Sdo José de Uba. As vias a serem infraestruturadas
com servicos de drenagem e pavimentacao tem por objetivo garantir condi¢des adequadas

de deslocamento e melhorar a qualidade de vida dos usuérios.

Com base nos diagnosticos levantados, foi possivel definir a solugdo proposta
neste projeto, que incluem a implantacio de rede de drenagem pluvial, pavimentagdo das
vias, instalag¢@o de sinalizag¢@o horizontal e vertical e acessibilidade dos passeios, visando
a melhoria da mobilidade urbana e a reducdo dos impactos das chuvas na regido,
demonstrando a viabilidade da contratacdo e destacando as providéncias necessarias para
mitigar eventuais riscos e garantir o sucesso na execugao do contrato.

O municipio de Sdo José de Ub4, em processo de desenvolvimento, busca

melhorar a acessibilidade e as condi¢des de trafego. A intervengao da area em questao ¢
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essencial para promover o bem-estar dos cidadaos e atender as necessidades da

comunidade.
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Figura 01: Area de intervencio

Fonte da Imagem: Google Earth (Acessado em julho/2025).

Figura 02: Localizacio do municipio Sao José de Uba — Rio de Janeiro

Fonte da Imagem: Wikipedia.org (Acessado em julho/2025).
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Além de proporcionar melhorias na mobilidade de veiculos e pedestres, a
iniciativa busca garantir acesso seguro para os equipamentos publicos e para as moradias
existentes na regiao, promovendo o bem-estar da populagao.

Este Projeto Basico serve como documento orientador para todas as etapas do
processo licitatdrio, proporcionando uma base sélida para a tomada de decisdo por parte

dos gestores publicos envolvidos.

2. OBJETIVO

A agdo proposta para a demanda ¢ composta pela CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO
EXECUTIVO E EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM
DO CONJUNTO HABITACIONAL NO BAIRRO CENTRO EM SAO JOSE DE
UBA/RJ, objetivando elevar a seguranga viaria, garantindo condi¢des adequadas de
trafegabilidade a populacao local.

As intervengdes propostas no presente trabalho englobam a implantacdo de rede
de drenagem pluvial, pavimentacdo nas vias e implantacdo de sinalizacdo horizontal e
vertical, que totalizam aproximadamente 466,05m de extensao.

Nesse sentido, as intervencoes pleiteadas visam promover melhoria na mobilidade

urbana e prosseguimento na organiza¢ao urbano-espacial do Municipio.

3. JUSTIFICATIVA

O Municipio de Sao José¢ de Uba enfrenta sérias limitagdes no que se refere a
infraestrutura urbana, especialmente nas areas de drenagem pluvial e pavimentagdo de
vias publicas. De acordo com dados recentes, apenas 25% da populagdo local ¢ atendida
por sistemas de drenagem, indice significativamente inferior as médias estadual (36,1%)

e nacional (26,8%). Além disso, 3,4% dos domicilios estdo situados em areas de risco de
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inundacdo, o que agrava os efeitos das chuvas intensas, resultando em alagamentos

frequentes, danos materiais e riscos a satide publica.

O municipio, em processo de desenvolvimento, busca melhorar a acessibilidade e
as condigdes de trafego. A revitaliza¢do das vias ¢ essencial para promover o bem-estar
dos cidadaos e atender as necessidades da comunidade.
A area de intervencao, conforme discorrida como objeto desta contratagdo, integra o
conjunto habitacional, localizado no centro de Sao José de Ubd. As vias a serem
infraestruturadas com servigos de drenagem e pavimentacdo tem como objetivo garantir

condi¢des adequadas de deslocamento e melhorar a qualidade de vida dos usuarios.

No tocante a pavimentagdo, constata-se que a auséncia de revestimento adequado
nas vias publicas compromete seriamente a mobilidade urbana, especialmente em
periodos chuvosos, quando a formacao de lama dificulta o trafego de veiculos e pedestres.
Em épocas de estiagem, a poeira em excesso prejudica a qualidade do ar o que impacta
negativamente a saude respiratéria da populacdo. A execucdo dos servicos de drenagem
urbana visa garantir condi¢des mais seguras e confortdveis para a populacdo, evitando
transtornos causados por alagamentos e inundacdes. Ainda, considerando o servigo de
drenagem urbana como parte integrante do saneamento basico, este contribui para a saude
publica ao reduzir risco de proliferacdo de doencas relacionadas a 4gua parada. Em suma,
a falta de drenagem adequada eleva os custos de manutencao das vias, comprometendo a
durabilidade da infraestrutura urbana existente, contribui para o aumento de gastos em
saude publica devido a proliferacao de doengas e impacta diretamente na qualidade de

vida da populacao.

A execugdo dessas obras ¢ imprescindivel para assegurar condi¢des adequadas de
mobilidade, salubridade e seguranca para os moradores, além de valorizar os imoveis ¢

fomentar o desenvolvimento urbano ordenado.

Deste modo, visando atender a necessidade local, o presente projeto considera toda

pavimentacao viaria em piso intertravado, passeio publico em concreto, sarjetas € meio
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fio. A drenagem pluvial prevista para as ruas que se fazem pertinentes ao objeto, se fara

por meio de tubos de concreto armado e por meio da drenagem superficial.

Todos os logradouros compreendidos neste objeto possuem as mesmas condi¢des
prévias, sendo elas: solo predominantemente Argilo Siltoso com coloragdo variada de
amarelo a vermelha, largura dos logradouros confortavel para execucao das obras, alto
nivel de interferéncia viaria, considerando que o atual cendrio € refletido com as vias em

chdo batido.

Foram adotados tubos de concreto armado para drenagem pluvial de grande parte
dos logradouros, sendo estes necessarios para execucdo de desague em corpo hidrico a
jusante, seguindo o curso natural da topografia existente, como indicado nos projetos

basicos de drenagem pluvial.

Portanto, a contratacdo dos servicos de drenagem e pavimentacao justifica-se pela
necessidade de implantagdo de infraestrutura basica adequada, essencial & promog¢ao da
qualidade de vida, prevenc¢do de riscos ambientais e fortalecimento do desenvolvimento

urbano e social no Municipio de Sao José de Uba.

4. DESCRICAO DO OBJETO
4.1 DEFINICAO SUCINTA DO OBJETO
“CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DE OBRAS DE
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO CONJUNTO HABITACIONAL NO
BAIRRO CENTRO EM SAO JOSE DE UBA/RJ”.
4.2 PARCELAMENTO DO OBJETO
O estudo técnico preliminar concluiu que o projeto em questdo ndo deve ser
dividido em lotes, recomendando uma licitagao unica. A divisao € inviavel tecnicamente

devido a interdependéncia dos servigos e economicamente desvantajosa, pois aumentaria
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os custos. A centralizagdo otimiza o uso de recursos, garante economia de escala e amplia
a competitividade.

Dessa forma, devera ser realizada uma unica licitagdo, contemplando o objeto em
sua totalidade, sem divisao em itens, em consonancia com o disposto no Art. 40, inciso

V, § 2° incisos I, IT e III, e § 3°, inciso I, da Lei 14.133/2021.

4.3 DEFINICAO DA NATUREZA DO BEM/SERVICO

Trata-se de prestagao de obra de engenharia de escopo préoprio e bem definido.

4.4 DO PROJETO EXECUTIVO

Em consonancia com o Estudo Técnico Preliminar, a elaboracdo do projeto
executivo sera de responsabilidade da empresa vencedora da licitagdo. Este projeto devera
detalhar todos os aspectos da obra, atendendo as normas técnicas da ABNT e demais
regulamentacdes aplicaveis, garantindo a aprovacdo nos 6rgaos competentes.

Os projetos basicos de engenharia, anexos a este documento, servirdo como ponto
de partida para o desenvolvimento do projeto executivo. A entrega dos projetos e servigos
completos devera seguir o cronograma estabelecido, documento integrante deste projeto
basico, sendo que a aprovacao de uma fase ndo exime a contratada da responsabilidade
por eventuais falhas detectadas posteriormente.

O acompanhamento técnico sera realizado por meio de reunides presenciais ou
online, podendo ser solicitadas por ambas as partes, sendo a primeira reunido para
apresentacdo do manual de projetos executivos elaborado pela SECID, obrigatoria.
Reunides adicionais poderdo ser agendadas sempre que necessario para garantir a
compatibilizacdo e o correto desenvolvimento dos projetos.

Deverao ser preenchidas e recolhidas as Anotagdes de Responsabilidade Técnica
(ARTs) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) para todos os servigos

realizados, documentos essenciais para a seguranca ¢ legalidade da obra. As ARTs/RRTs
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quitadas e assinadas pelo responsdvel técnico deverdo ser encaminhadas a
CONTRATANTE.

Além do acompanhamento técnico, a CONTRATANTE realizara a fiscalizagao
da obra para garantir o cumprimento do escopo do contrato € o atendimento das normas

técnicas vigentes.

4.4.1,_TRANSFERENCIA DE _CONHECIMENTO, TECNOLOGIA E
TECNICAS EMPREGADAS E TRANSICAO CONTRATUAL

Ao concluir o servigo, a contratada deve promover a atualizacdo do projeto
executivo, entregando o relatério final de obra (como construido) ao Contratante, com
arquivos em formatos editaveis (.xlsx; .docx; .dwg; etc) e ndo editaveis (.pdf), contendo
plantas e desenhos atualizados, relatorios, especificagdes dos materiais utilizados,
registros de testes e inspegdes, manuais de operagdo e manutencdo, dentre outros
documentos e informacgdes relevantes. Os arquivos devem ser organizados de forma clara
e concisa, facilitando a consulta e o uso futuro. A transi¢dao contratual envolve a
transferéncia de todos os documentos, informagdes e conhecimentos necessarios para a
opera¢do ¢ manuten¢do da obra. A contratada deverd garantir a qualidade dos servicos

prestados, nos termos da lei.

4.5 DEFINICAO DA MODALIDADE E TIPO DA LICITACAO

A modalidade CONCORRENCIA ¢ definida pelo artigo 28, inciso II, da Lei
14.133/2021 como a modalidade de licitagdo entre quaisquer interessados que, na fase
inicial de habilitacdo preliminar, comprovem possuir os requisitos minimos de
qualificacdo exigidos no edital para execugao de seu objeto.

O REGIME DE EXECUCAO, INDIRETA, POR PRECO UNITARIO esta previsto
no inciso I, do art. 46°, da Lei n° 14.133/2021 e pode ser utilizado quando se contrata a
execugao da obra ou do servigo por preco certo de unidades determinadas, possuindo

como vantagens:
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a) Pagamento apenas pelos servicos efetivamente executados;
b) Menor risco para o construtor, na medida em que ndo assume risco quanto
aos quantitativos de servigos;
c) A obra pode ser licitada com um projeto com grau de detalhamento

inferior ao exigido para uma empreitada por prego global ou integral.

O critério de julgamento MENOR PRECO GLOBAL com previsao contida nos
Arts. 33, inciso I e 34 da Lei n® 14.133/2021 consiste na adog¢ao do critério de sele¢ao da
proposta mais vantajosa para a Administragdo determinar que sera vencedor o licitante
que apresentar a proposta de acordo com as especificagdes do edital que ofertar o menor
prego.

Conforme o Acérdao do TCU n° 1.977/2013 — Plenario, o qual consiga, in verbis,
que “a empreitada por prego unitario deve ser preferida nos casos em que os objetos, por
sua natureza, possuam uma imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens
or¢amentarios, como sdo os casos de reformas de edificagdo, obras com grandes
movimentagoes de terra e interferéncias, obras de manutencao rodoviaria, dentre outras”,
sendo o caso em tela, uma vez que o mesmo encontra-se na etapa de Projeto Basico,
havendo possibilidade de alteragdo de quantitativos apos a execuc¢do do Projeto
Executivo.

Assim, na empreitada por preco unitario o custo final resulta do que for realizado,
medido e pago na base do preco unitario contratado, sendo a regra de medigao a aferi¢do
dos servigos na exata dimensdo em que foram executados no local da obra e neste caso,
salvo melhor juizo, restando minorados, os riscos dos contratantes, no que tange eventuais
diferencas entre a execugdo prevista e a execucdo efetivamente realizada. Nesta
modalidade de empreitada o julgamento das propostas ¢ feito pelos menores pregos
unitarios, admitindo-se para facilitd-lo, a aplicagdo desses pregos a quantidades
estimadas, levando-se em consideragao, assim, um preco global também estimado, s6

para efeito de julgamento, sendo esse 0 menor preco.
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Apds as explanagdes, conclui-se que se deve adotar: Modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, sob REGIME DE EXECUCAO
INDIRETA, POR EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, com critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

5. PRAZO

O prazo para execugao da obra ¢ de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos.

6. AVALIACAO DA QUALIDADE E ACEITE DO OBJETO EXECUTADO
6.1. AVALIACAO DA QUALIDADE
A CONTRATADA tera a obrigacao de fornecer, em qualidade e quantidades
adequadas, materiais € equipamentos necessarios a perfeita execucdo contratual, e cabera
a Fiscalizacdo do Contrato fiscalizar e acompanhar a execugdo dos servicos e
fornecimento dos materiais, que devem guardar conformidade com as especificacdes dos
Projetos Basicos e Executivos, com as Normas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, e demais normas pertinentes, conforme listadas abaixo:
e DNIT Manual de Conservagdo Rodoviaria IPR
e DNIT 154/2010 - ES - Pavimentacdo Asfaltica - Recuperagdo de Defeitos em
Pavimentos Asfalticos;
e DNIT 035/2018 - ES - Pavimentagao Asfaltica - Micro revestimento asfaltico;
e Guide line for Micro Surfacing - International Slurry Association (ISSA A-143)
e Schulze-Breuer and Ruck - International Slurry Association (ISSA TB-144)
e Publicagao 700 - Glossario de Termos Técnicos;
e Publicagdo 701 - Glossario de Termos da Qualidade;
e Publicagdo 719 - Manual de Pavimentagao;
e Publicagdo 720 - Manual de Restauragdo de Pavimentos Asfalticos;
e DNIT 153/2010 - ES - Pavimentacao Asfaltica - Pré-misturado a frio com emulsao

cationica convencional;
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e DNIT 144/2014 - ES - Pavimentagdo - Imprimagdo com Ligante Asfaltico
Convencional;

e DNIT 145/2012 - ES - Pavimentacao - Pintura de Ligacao com Ligante Asfaltico
Convencional;

e DNER PRO - 277 - Metodologia para controle estatistico de obras e servigos -
Procedimento.

e DNER 100/2009 - ES - Obras Complementares - Seguranga no Transito
Rodoviario - Sinalizacao Horizontal

e DNIT IPR 743/2010 - Manual de Sinalizagao Rodoviaria

e ABNT — NBR 13699/2012) — Tinta Acrilica emulsionada a 4gua

e MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZACAO DE TRANSITO VOLUME IV —
SINALIZACAO HORIZONTAL — RESOLUCAO CONTRAN N° 236/2007

e NBR 15645/2020- Execugdo de obras utilizando tubos e aduelas pré-moldados
em concreto

e NBR 8890-Tubo de concreto de secdo circular para adguas pluviais e esgotos
sanitarios Requisitos e métodos de ensaios

e NBR 16085:2020 Pogos de visita e inspe¢ao pré-moldados em concreto armado
para sistemas enterrados — Requisitos e métodos de ensaio

e NBR 12265:92Sub-base ou base de solo-brita — Procedimento

e NBR 6576:2007 - Materiais asfalticos - Determinacao da penetragao

e NBR 14248:2007 - Emulsdo asfaltica cationica - Determinag¢do expedida da
resisténcia a agua (adesividade) sobre agregados gratidos

e NBR 12263:1991 - Execucao de base ou sub-base estabilizada
granulometricamente- procedimentos.

e NBR 12752:1992 - Execucao do refor¢o do subleito de uma via — procedimentos

e NBR 6296:2012 - Produtos betuminosos semissolidos — Determinagdo da massa

especifica e densidade relativa
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e NBR 12266:1992 — Projeto e execugdo de valas para assentamento de tubulagio
de 4gua esgoto ou drenagem urbana

e NBR 15645:2008 - Execucgdo de obras de esgoto sanitario e drenagem de aguas
pluviais utilizando- se tubos e aduelas de concreto

e NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e
equipamentos urbanos

e NBR 7212:2021 - Concreto dosado em central - Preparo, fornecimento e controle

e NBR 12655:2015 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento
e aceitagdo — Procedimento

e DNIT IPR 724/2006 - Manual de Drenagem em Rodovias;

e DNIT IPR 725/2006 - Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem.

e E normas correlatas.

As avaliagdes pretendem por meio das NBRs supracitadas:

— Implementar, manter e aprimorar a gestao das suas operacdes;

— Assegurar-se de sua conformidade com seus procedimentos definidos;
— Demonstrar esta conformidade a terceiros; ou

— Realizar auto avaliagcao da conformidade com a Norma.

Os servicos que forem entregues em desacordo com a especificacdo constante neste
Projeto Bésico serdo rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a
CONTRATADA a refazé-los no prazo assinalado pela FISCALIZACAO, sob pena de ser
considerado em atraso quanto ao prazo de entrega, como também ser aplicadas
penalidades previstas em lei.

As aprovagdes parciais por parte do contratante ndo eximem os autores das
responsabilidades, dos erros ou falhas que os servigos executados possam conter, cabendo

a CONTRATADA proceder as devidas corregdes, sem Onus para o contratante.
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O aceite ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca do servigo, nem ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos na lei, e
nos documentos constantes da contratagdo, tais como Edital, Projeto Basico, Contrato,

dentre outros.

6.1.1. Entrega dos produtos/ servicos

Deverdao ser entregues também todas as ART’s/ RRT’s (Anotagao/Registro de
Responsabilidade Técnica), devidamente assinadas, dos respectivos profissionais
habilitados.

Os responsaveis técnicos pelos servicos executados deverdo assinar todas as pecas
graficas, memoriais, especificacdes, relatorios, entre outros, mencionando o numero de
sua inscri¢ao no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU - ou outro 6rgdo de classe, conforme for o caso.

Confeccdo de registro fotografico de todas as etapas da obra com o objetivo de
documentar/ comprovar os servicos executados. Deve ser apresentado em formato de
relatorio mensal, impressdo A4 colorida encadernada e as imagens fornecidas em
CD/DVD ou pendrive a fiscalizacdo, conforme descrito no Modelo de Gestdo (Anexo).
O relatodrio fotografico fard parte do conjunto de documentos que serdo entregues a cada
medi¢ao.

O registro devera ser feito sequencialmente e em correspondéncia com os itens de
planilha, de forma que no final da obra cada servigo esteja devidamente documentado em

todas as etapas de execugao.

6.2. ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

— Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a CONTRATADA

comunicar, por escrito e mediante protocolo.
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— O Recebimento provisorio da conclusao ficard a cargo da SECID, assim como por
seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado

pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da CONTRATADA.

— Caso o Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado, devera ser nomeada uma

comissdo de aceitacdo provisoria pela autoridade competente.

— O Recebimento Definitivo ficard a cargo de comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o
decurso do prazo de observagdo que comprove a adequacdo do objeto aos termos

contratuais, observado o disposto no Art. 119 da Lei 14.133/2021.

— O Recebimento Provisorio ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita

execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

— Na hipétese de recusa da aceitagdo, por ndo atendimento as exigéncias do
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar os servigos, passando a
contar os prazos para pagamento ¢ demais compromissos do CONTRATANTE a

partir da data da efetiva aceitagao.

— O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
apresentacao da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao Conjunta Positiva com efeito
negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lein® 8.212, de 1991,
da comprovacao de regularidade fiscal em relacao aos tributos incidentes sobre a
atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo

de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da
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comunicacdo escrita da CONTRATADA, apo6s parecer circunstanciado de

comissdo designada pelo CONTRATANTE, com a aprovacao pela Fiscalizagao.

— Para a expedicao do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA devera
tomar as seguintes providéncias:

a) Corrigir os defeitos ou imperfei¢des apontadas ou que venham a ser
verificados em qualquer elemento dos servigos executados;

b) Apresentar a quitagdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o
pessoal empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento
junto ao INSS e FGTS;

c) Apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS
relativo aos servigos;

d) Matricula de Obra no CEI e a respectiva CND, relativa a regularidade das

contribuigdes previdencidrias da obra concluida.

7. DA GARANTIA DA PROPOSTA

— Nos termos do artigo 58 da Lei 14.133/21, sera exigido dos licitantes, como
requisito de pré-qualificacdo, garantia de proposta no montante de 1% (um por
cento) do valor estimado do contrato, conforme o artigo 96 da Lei n® 14.133/2021.
Art. 58. Podera ser exigida, no momento da apresentacdo da proposta, a
comprovagao do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, como

requisito de pré-habilitagao.
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§ 1° A garantia de proposta ndo podera ser superior a 1% (um por cento) do
valor estimado para a contratacao.

§ 2° A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for
declarada fracassada a licitagao.

§ 3° Implicaré execugdo do valor integral da garantia de proposta a recusa
em assinar o contrato ou a ndo apresentagdo dos documentos para a
contratacgao.

§ 4° A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata

0 § 1°do art. 96 desta Lei.

— Tal exigéncia sera aplicavel aos certames que tenham valor de contratagao igual

ou superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhdes de reais).

— A garantia de proposta ¢ um mecanismo previsto na Lei n® 14.133/2021. Trata-se
de uma exigéncia que pode ser feita aos licitantes como condigdo para participar
de um processo licitatorio, com o objetivo de assegurar a seriedade das propostas

Apresentadas e evitar desisténcias injustificadas.

— Modalidades de prestagdo da garantia:
e Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;
e Seguro-garantia;

¢ Fianca bancaria

— Finalidade:
e Garantir que o licitante cumpra as obrigacdes assumidas durante a
licitagdo, como a assinatura do contrato, caso seja vencedor.
e Evitar prejuizos a Administracdo Publica em caso de desisténcia ou

descumprimento.
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— Devolugao:
e A garantia ¢ devolvida aos licitantes apds o término da licitagdo,
exceto ao vencedor, que podera ter a garantia convertida para a

execucao contratual, se aplicavel.

8. QUALIFICACAO TECNICA

Prova de atendimento aos requisitos do Art. 67° previstos na Lei 14.133/2021.

Comprovacao de aptidao para a execucdo da obra/prestagao de servigos, de acordo
com as caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto, mediante a
apresentacdo de Certiddo de Acervo Operacional (CAQO), que no Art. 53 da Resolucgdo
1.137/2023 do CONFEA ¢ definido como: “ Art. 53. A Certiddo de Acervo Operacional —
CAO ¢ o instrumento que certifica, para os efeitos legais, que consta dos assentamentos do(s)
Creas, o registro da(s) anotagdo(¢des) de responsabilidade técnica (ART) registrada(s).” na
seguinte forma:

A exigéncia de atestado ¢ restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo
do objeto da licitacdo, sendo estas as que possuam valor individual igual ou superior a 4% do
valor total estimado da contratagdo (art. 67, §1°, da Lei n® 14.133/2021).

Exigindo-se quantitativo minimo, deverd ser observado o limite maximo de 50% da
quantidade que se pretende efetivamente contratar, conforme art. 67, §2°, da Lei n°
14.133/2021.

Isso posto, a comprovacao de aptidao da licitante através da apresentacio de
atestados técnicos que contemplem no minimo de 50% das quantidades a serem

contratadas para os itens de relevincia abaixo relacionados deste certame:

e ITENS DE MAIOR RELEVANCIA
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a) PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS EM
CONCRETO PRE-FABRICADAS COM ESPESSURA DE 8CM,
RESISTENTE A COMPRESSAO DE 35MPA.

Quantidade: 3.386,76m?

b) EXECUCAO DE PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, NA
ESPESSURA DE 8CM
Quantidade: 1.272,55m?

¢) EXECUCAO DE SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO DE
CONCRETO SIMPLES FCK= 15MPA MOLDADO NO LOCAL.
Quantidade: 780,97m

d) ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA-
1 PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS.
Quantidade: 383,59m

Justifica-se o quantitativo dos itens que constituem as parcelas de maior relevancia
devido as caracteristicas e especificidades construtivas do objeto, as quais foram
determinadas com base na Curva ABC. As pecas técnicas correspondentes foram
devidamente atestadas pelos responsaveis técnicos e podem ser encontradas na Memoria
de Calculo e Orcamento, que compdem os anexos deste documento.

Em resumo, os itens escolhidos refletem o conjunto de caracteristicas e elementos
que individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais criticos, de
maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua
perfeita execucao.

Podera ser admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do servigo,

a apresentacao de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante,
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resultando na comprovagao de capacidade técnico-operacional de uma unica contratagao.
Adicionalmente, para comprovar a experiéncia em atividades de maior relevancia,
poderao ser considerados servigos com caracteristicas similares aos do objeto em disputa,
desde que atestados como aptos, pelo setor técnico, a capacidade da licitante, para
execucao plena do objeto.

Em caso de duvida fundada suscitada pelo agente de contratacdo, a Administracao
poderd solicitar ao licitante, em diligéncia complementar, todas as informagdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em
que foram prestados os servigos.

Apresentacdo de profissional(is), independentemente de vinculo empregaticio
pré-existente, devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, quando for
o caso, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucao de objeto de
caracteristicas semelhantes, para fins de contratagcdo, na forma do inciso I, do art. 67 da
Lein® 14.133/2021.

No decorrer da execug¢ao do servigo/obra, os profissionais de que trata este
subitem deverdo participar da execucao do objeto e poderdo ser substituidos, nos termos
do 67, §6° da Lei n° 14.133/2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicao seja aprovada pela Administragao.

Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA-RJ; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de
Janeiro — CAU/RJ ou Conselho Regional de Técnicos Industriais — CFT/RJ, em plena
validade.

Caso o licitante seja sediado ou domiciliado em outro Estado, serd necessario o
visto do CREA-RJ/CAU-RJ/CFT-RJ apenas no momento da contratagdo e ndo da

licitagao.
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Conforme Sumula 10 do TCE/RJ “ndo deve ser exigido vinculo empregaticio
preexistente entre o profissional e a empresa licitante para fins de comprovagdo de

qualificagdo técnico-profissional.”

9. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
9.1 PARA FINS DE QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
DEVERA SER EXIGIDO

— Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, caso
se trate de pessoa juridica, ou certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo
distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica ou de

sociedade simples.

— Nao seré causa de inabilitacao do licitante a anotagao de distribuicao de processo
de recuperagao judicial ou de pedido de homologacao de recuperacgao

extrajudicial.

— Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua

substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios.

— Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio social no caso

de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

— Os licitantes criados no exercicio financeiro da contratagao deverao atender a
todas as exigéncias da habilitagdo e ficam autorizados a substituir os

demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;

— Podera ser apresentado o balango intermediario, caso autorizado por lei ou pelo

contrato/estatuto social.

— Para fins de habilitagdo econOmico-financeira de sociedade empresaria em

recuperagao judicial deverao ser considerados os valores constantes no Plano de


https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-116-de-21-de-dezembro-de-2021-370926958#art5
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Recuperagao Judicial, homologado pelo Juizo competente, para fins de apuragao

dos indices contabeis previstos no edital.

— Comprovacdao da boa situacdo financeira da empresa mediante obtengdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
iguais ou superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a

Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao

Circulante

Ativo Total

SG = Passivo Circulante + Passivo Nio

Circulante

Ativo Circulante

LC= Passivo

Circulante

— Caso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera
ser comprovado capital ou patrimdnio liquido minimo de 10% do valor total

estimado da contrata¢dao ou do item pertinente.

— O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da &rea contabil,

apresentada pelo licitante.

— A empresa deverd apresentar, ainda, declaracdo contendo a relacdo de

compromissos por ela assumidos, conforme modelo constante do Anexo III, que
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importem em diminui¢do de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas

parcelas ja executadas de contratos firmados.

10. QUALIFICACAO JURIDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
10.1. JURIDICA:

— Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga

de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional.

— Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a

cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

— Sociedade Limitada Unipessoal - SLU: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio
do administrador, sendo assim enquadrada a sociedade identificada como
Empresas Individual de Responsabilidade Limitada — EIRELI, na forma do art.
41, da Lei n® 14.195, de 26 de agosto de 2021.

— Sociedade Empresaria Estrangeira em funcionamento no Pais: portaria de
autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marg¢o de 2020 ou

norma posterior que regule a matéria.

— Sociedade Simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus

administradores.

— Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato

constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
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respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a

matriz.

10.2. FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

— Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas

Fisicas, conforme o caso.

— Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas

administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.
— Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

— Declaragao de Cumprimento de Cota de Aprendizagem - DCCA, conforme o art.
429 e seguintes da Consolidag¢ao das Lei do Trabalho - CLT, e no momento de
assinatura do contrato, sera necessario a comprovagdo do cumprimento dessa
exigéncia, por meio de Certiddo de Regularidade na Contratacdo de Aprendizes
emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego através da Secretaria de Inspegao

do Trabalho.

— Declaragao referente ao Artigo 63, caput, Inciso 1V, Lei 14.133/2021, e no
momento de assinatura do contrato, sera necessario a comprovagdo do
cumprimento dessa exigéncia, por meio de Certidio de Regularidade na
Contratagdo de Pessoas com Deficiéncia ¢ Reabilitados da Previdéncia Social

emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

— Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,

mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
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nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943.

— Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual/distrital e/ou municipal,
relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade

e compativel com o objeto contratual.

— Prova de regularidade com a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, mediante a

apresentacao de:

— Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa,

expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda; e

— Certidao Negativa de Débitos em Divida Ativa, ou Certiddo Positiva com efeito
de Negativa, para fins de participacdo em licitagdo, expedida pela Procuradoria

Geral do Estado.

— Regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, com a

apresentacao, conforme o caso, de:

— Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa,
perante o Fisco estadual, pertinente ao Imposto sobre Operacdes relativas a
Circulacdo de Mercadorias e sobre Prestagdes de Servicos de Transporte
Interestadual, Intermunicipal e de Comunicagdao — ICMS, bem como de Certidao
perante a Divida Ativa estadual, podendo ser apresentada Certidao Conjunta em

que constem ambas as informagdes;

— Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa do

Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISS.

— Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a

apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou
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outra equivalente, na forma da lei.

— Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na
forma do art. 42 da Lei Complementar n° 123/2006, a documentagao somente sera

exigida para efeito de assinatura do contrato, caso se sagre vencedora no certame.

— Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno
porte com débitos fiscais e trabalhistas, ficara assegurado, a partir de entdo, o
prazo de 5 (cinco) dias uteis para a regularizagdo da documentagdo, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de negativas, na forma do art. 43, § 1°, da Lei Complementar

n° 123/2006.

— O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, a critério exclusivo da

Administragao Publica.

— A nao regularizacao da documentacao no prazo estipulado implicara a decadéncia
do direito a contratacdo, na forma do § 2°, do art. 43, da Lei Complementar n°

123/2006, sem prejuizo da aplicacdao das sangdes previstas neste Aviso.

11. IDENTIFICACAO DOS ITENS, QUANTIDADES E UNIDADES

Em atendimento ao Art. 17, inciso III do Decreto 48.816/2023 e ao Art. 6°, inciso LI
da Lein® 14.133/2021, a especificagao do bem ou do servigo deve ser conforme catalogo
eletronico de padronizacdo de compras, devendo ser justificado quando da sua auséncia

(§ 2° do Art. 19 da Lei n° 14.133, de 2021).

CcODIGO ID DESCRICAO UNI. | QNTD.
ITEM
0787.003.0008 | 160996 | SERVICO DE CONSTRUCAO DE | servigo 1
ESTRUTURA. DESCRICAO:

CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE
CONSTRUCAO CIVIL, ORIGEM: PESSOA
JURIDICA
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11.1 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
Plano de Contratacdes Anual — PCA — DFD: 660100/2025/00039

11.2 ESTIMATIVA DE PRECOS
O orgamento apresentado utilizou como base principal a Tabela EMOP e SCO-RJ,
SICRO e SINAPI o més de maio/2025.

e Valor Total sem Desoneracio SEM BDI: R$ 1.871.939,99 (um milhdo

oitocentos e setenta e um mil novecentos e trinta e nove reais e noventa e nove

centavos).

e Valor Total com Desoneracio SEM BDI: R$ 1.801.222,57 (um milhéo

oitocentos e um mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos).

Com base no Decreto Estadual n° 48.929/2024, que dispde sobre a realizagao de
pesquisa de precos e elaboracdo de orcamentos no ambito da administragdo publica
estadual, os orgdos devem definir o valor estimado das contratagdes por meio da
composi¢ao dos custos unitarios dos itens correspondentes aos boletins da Empresa de
Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP.

No entanto, nos casos em que ndo houver previsao nos boletins da EMOP, ¢ permitido
utilizar outros parametros para a composicao dos custos, conforme o disposto no referido
decreto.

Assim, a elaboracdo dos or¢amentos deste objeto seguiu os parametros e diretrizes
estabelecidos no Decreto Estadual n° 48.929/2024, garantindo transparéncia e

conformidade com as normas vigentes.
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De acordo com o Catidlogo Referéncia da EMOP, as Bonificagdes e Despesas
Indiretas (BDI) ¢ um percentual que deverd ser adicionado ao custo direto da obra,
obtendo-se, assim, o que chamamos de preco de venda. Variara sensivelmente em relagao
ao volume dos servigos a serem executados, tipos de obra, quantidade de obras em
execucdo de cada Empresa, facilidades disponiveis para condugdo dos servigos,
exigéncias do 6rgdo contratante etc. Quando utilizamos o Sistema EMOP de Custos
Unitarios, devemos considerar para determinacdo do percentual de B.D.I. a seguinte
equacao:

BDI= ((1+AC+S+R+G) (14+DF) (1+L)) /((1-))

Onde:

AC - Administracao Central

S - Taxa de seguros

R - Taxa de riscos

G - Taxa de garantias

DF - Taxa de despesas financeiras
L - Taxa de lucro/remuneracao

I - Taxa de incidéncia de impostos

Para o calculo dos percentuais do BDI, foram consideradas as variaveis das parcelas
relacionadas ao tipo da obra e faixa de valor do custo direto da obra, conforme
estabelecido no Catalogo Referéncia da EMOP para o més da base de prego.

Ressalta-se que foram utilizados itens das tabelas EMOP e SCO-RJ, SICRO e
SINAPI de maio/2025
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Valor do Orgamento Valor do Orgamento
SEM DESONERACAD COM DESONERACAD
RS 1.871.939,99 RS 1.801.222,57
Tioo de Ob CON STRU[;ED DE RODOVIAS E FERROVIAS (INCLUSIVE
Iho de Lhra CONSERVAGAD)
SEM DESONERAGAD COM DESONERAGAD
Parcelas do BOI Custo direto acima de Custo direto acima de
R$1.500.000,00 R$1.500.000,00
Administracdo Central 0,0330 0,0330
** |mpostos sobre o faturamento 0,0665 0,0665
Seguro garantia 0,0035 0,0035
Dezpesas financeiras 0,0085 0,0085
Rizco 0,0050 0,0050
Lucro 0,0500 0,0500
INSS (Lei 1316115} 0,0000 00,0350

Percentuais do BDI

BDI DIFERENCIADO | 5E HOUVER) FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
SEM DESONERACAD COM DESONERACAD
Parcelas do BDI Custo direto acima de Custo direto acima de
R$1.500.000,00 R$1.500.000,00

Administracdo Central 0,0100 0,0100

** Impostos sobre o faturamento 0,0365 0,0365

Seguro garantia 0,0030 0,0030

Despesas financeiras 0,0085 0,0085

Risco 00055 00055

Lucro 0,0300 0,0300

INSS (Lei 13161/15) 0,0000 0,0350

Percentuais do BDI

Adotamos um BDI de 18,71% para o Or¢camento sem Desoneracio, totalizando
R$296.909,63 (duzentos e noventa e seis mil novecentos e nove reais e sessenta e trés
centavos).

e Para o orgamento sem desoneracao com BDI Diferenciado, foi aplicada uma taxa

de 9,81%, resultando em R$ 27.961,84 (vinte e sete mil novecentos e sessenta

e um reais e oitenta e quatro centavos).
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No caso do Or¢camento com Desoneracao, utilizamos um BDI de 23,47%,
alcangando o valor de R$ 356.297,78 (trezentos e cinquenta e seis mil duzentos e
noventa e sete reais e setenta e oito centavos).

e Para o orcamento com desoneragao com BDI Diferenciado, adotamos uma taxa

de 14,07%, totalizando R$ 39.835,26 (trinta e nove mil oitocentos e trinta e

cinco reais e vinte e seis centavos).

Valores Totais do Or¢camento incluindo o BDI:

e Valor Total com BDI sem Desoneracao: R$ 2.196.811,46 (dois milhdes cento e
noventa e seis mil oitocentos e onze reais e quarenta e seis centavos).

e Valor Total com BDI com Desoneragao: R$ 2.197.355,61 (dois milhdes cento e
noventa e sete mil trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um

centavos).

Tendo em vista a economicidade financeira foi adotado orcamento sem
desoneracao no valor de RS 2.196.811,46 (dois milhées cento e noventa e seis mil

oitocentos e onze reais e quarenta e seis centavos), pois 0 mesmo ¢ de menor valor.

11.3 DO PERCENTUAL DA MOBILIZACAO
O valor com BDI dos servigos de Mobilizagdo é de R$ 135.957,39 (cento e trinta
e cinco mil novecentos e cinquenta e sete reais e trinta € nove centavos), que corresponde

a 6,19% do valor total deste orcamento.

12 MODELO DE GESTAO

A CONTRATADA e a CONTRATANTE observarao o estabelecido no ANEXO IV
- MODELO DE GESTAO, na forma da alinea f, do inciso XXIII, do art. 6, combinado
com o inciso X VIII, do art. 92, da Lei Federal 14.133/2021, assim como o Decreto 48.817
de 24 de novembro de 2023.
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13 VISITA TECNICA

A CONTRATADA devera considerar que a visita técnica ao local se apresenta como
um instrumento importante para verificacdo das condi¢des iniciais, entretanto nao se faz
obrigatdria e podem ou ndo estar previstas para execucao do objeto.

E relevante tratar a visita técnica como uma garantia de que a empresa tem os
conhecimentos da area da obra, dificuldades locais e disponibilidades para cumprir com
todas as obrigagdes previstas no contrato com a administragdo publica, mesmo sendo esta
visita considerada facultativa. A visita técnica devera ser realizada preferencialmente por
profissional técnico (Engenheiro ou Arquiteto).

E assegurado o direito de realizagdo de vistoria prévia, de acordo com a(s) data(s) e
horario(s) para os eventuais interessados, agendadas pelo 6rgdo licitante, isoladamente,
em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em
participar do certame.

Os interessados deverao entrar em contato com o representante da SECID para agendar
a Visita Técnica ao local, que o acompanhara e entregara o “Atestado de Visita Técnica”,
conforme modelo no Anexo II. Este agendamento deverd ser feito, para um tnico dia de

visita, pelo correio eletronico: pgpc(@cidades.rj.gov.br , enviado até 3 (trés) dias uteis do

inicio do periodo das propostas. A visita técnica devera ser realizada preferencialmente
por profissional técnico (Engenheiro ou Arquiteto).

Declaracdo do licitante, sob pena de inabilitacdo, atestando que conhece todas as
informagdes e condicdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratagao.

No caso da hipdtese de a visita técnica ndo ser realizada, ou for facultativa as Empresas
que assim o desejarem, estabelecemos que sera de responsabilidade da contratada a
ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na verificagdo dos locais de
instalacdo e execu¢do da obra, devendo a contratada apresentar uma “Declaragdo de
Conhecimento do Local da Obra”, assumindo tal responsabilidade, em substituicao ao

“Atestado de Visita Técnica”.
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14 MEDICOES

— A contratada deveréd apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢des para emissdo da primeira medicao:
a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucao dos
servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas € 0s riscos

inerentes;
b) O visto do CREA/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da

Federacgao.

— Asmedicodes serao efetuadas de acordo com o avango fisico real dos servigos, devendo
estar de acordo com o cronograma fisico financeiro apresentado, devendo-se justificar
eventual divergéncia. As medicdes serao feitas ao final de cada més pela fiscalizagao,

observados os critérios de qualidade e atendimento as normas técnicas.

— As medigdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e seu
perfeito cumprimento consoante o regime de execugdo por preco unitario adotado,
cabendo a fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servigos executados. Serd
elaborada memoria de célculo das medigdes (elaboracdo dos croquis de calculo das

quantidades medidas) com identificagdo dos locais da sua realizacao.

— Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracdo Local”, decorrente de
acréscimo do prego contratado, deverda ser considerada para efeito de
medicao/pagamento a parcela aditivada individualmente nos acréscimos de

valores/servigos.

— Para fins da medicdo dos servigos, em consonancia com os itens anteriores, 0 item
“administracdo local” devera ser cobrado na propor¢ao do percentual da execucao das

obras.
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— Os servigos de escoramento e esgotamento de vala devem possuir anotacao em didrio

de obras com as condi¢des executivas observadas no canteiro € os quantitativos.

— A medicao do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso € o

equipamento utilizado.

— Nao serdo aceitas solicitagdes para alteragdes nas velocidades de transportes, apos a
realizacdo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade
considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composi¢ao de custos.
Somente serdo aceitas solicitagdes para alteragdao das velocidades de transporte, apos
arealizacdo da licitagdo, no caso de impedimento a execucao do objeto em decorréncia
de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboracdo do projeto

basico, devendo ser esta modificacao tecnicamente demonstrada e justificada.

15 PAGAMENTO

— Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente da Instituicdo Financeira Contratada pelo Estado do Rio de Janeiro cujo
nimero e agéncia deverdo ser informados pelo adjudicatario até a assinatura do

contrato;

— No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que ndo possua
agéncia da instituicdo financeira contratada pelo Estado ou caso verificados pelo
CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razdo de negativa
expressa da instituicao financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta
corrente naquela institui¢do financeira, o pagamento podera ser feito mediante crédito
em conta corrente de outra institui¢do financeira. Nesse caso, eventuais Onus
financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pela

CONTRATADA;
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— A cada 30 (trinta) dias fara o CONTRATADO a emissao das faturas dos servigos

realizados, elaborada com base na Planilha Orcamentaria, Memoria de Calculo aceitos
e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-

financeiro;

O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo de

adimplemento de cada parcela;

Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do objeto,

devidamente atestada pelo (s) agente (s) competente (s);

Caso se faga necessaria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa do Contratado,
o prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da

data da respectiva reapresentagao;

O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de

recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servigo;

Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram de ato
ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerao a incidéncia de atualizag¢ao financeira
pelo IPCA e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5%

ao més pro rata die;

A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a ultima medi¢do ndo podera ser

superior a 90% do valor global do contrato.

O saldo restante s6 podera ser liberado apos emissao do Termo de Recebimento

Definitivo, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% do valor global do Contrato.

— Decorrido o prazo de 12 (doze) meses do més base do orcamento referencial (i0),

poderé o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo indice da tabela de

EMOP, que devera retratar a variacao efetiva do custo de producao ou dos insumos
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utilizados na consecuc¢do do objeto contratual, na forma do que dispdem os Arts. 6°,

inciso LVIII da Lei 14.133/2021 e os Arts. 2° ¢ 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

— A prorrogacao de prazos a pedido da contratada, e sem culpa do contratante, ndo enseja

reajuste ou corregao;
— Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

— O prazo decadencial convencionado para o Contratado solicitar o pagamento do
reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do 6rgao
contratante, ¢ de 60 (sessenta) dias, contados da publicacdo do indice ajustado
contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do

art. 211, do Cdédigo Civil;

— O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente
justificados e previamente aprovados pela fiscalizagdo e ratificado pelo Ordenador de
Despesas sera feito com base no custo unitario constante dos indices das tabelas de
referéncia oficiais utilizadas. Os itens novos ndo constantes nos indices, terdo seus
precos limitados aos indicados nos sistemas de or¢gamentacao de obras ou, em caso de
inexisténcia nestes, a0 menor pre¢o obtido junto & no minimo trés fornecedores

especializados;

— O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos cronogramas
(servigos adiantados) dependera das disponibilidades de caixa da SECID, observado o

percentual de desconto;

— O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipoOteses previstas no artigo 124 da Lei

14.133/2021, mediante termo aditivo;

— Nos termos do preceito estabelecido no art. Artigo 125 da Lei 14.133/2021, o
Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, € mediante termo

aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nos servigos de
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engenharia, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50% (cinquenta por

cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do contrato;

— Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no Artigo
125 da Lei 14.133/2021, as redugdes ou supressdoes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagao

entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

— Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdémico-
financeiro efetuados pelo CONTRATADO no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco)

dias, admitida a prorrogacdo motivada, uma tnica vez, por igual periodo.

16 GARANTIA

— A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 5
(cinco) dias, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestacao de
garantia da ordem de 5% (cinco por cento) — a ser prestada em qualquer das
modalidades e limites de que tratam os Arts. 96, § 1° e 98 da Lei 14.133/2021 - a ser
restituida apds sua execucdo satisfatoria.

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) Multas punitivas aplicadas pela fiscalizagdo a contratada;

c) Prejuizos diretos causados a contratante decorrentes de culpa ou dolo durante
a execugao do contrato;

d) Obrigagdes previdencidrias e trabalhistas nao honradas pela contratada.

— A garantia prestada sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administra¢do e, quando em dinheiro,

atualizada monetariamente.
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— A garantia prestada ndo poderd se vincular a outras contratacdes, salvo apos sua

liberagao.

— Optando a empresa a ser contratada pelo seguro-garantia, conforme disposto Art. 96,
§3° da Lei n.° 14.133/2021, a referida garantia devera ser prestada, no prazo de 1
(um) més, contado da data da homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do

contrato a ser firmado.

— Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 85 % (oitenta e cinco por cento)
do menor valor a que se referem ao Artigo 59, § 4° e § 5° da Lei 14.133/2021, sera
exigida para assinatura do contrato, prestagdo de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no art. 96, paragrafo 1° da Lei 14.133/2021, cujo valor sera
igual a diferenca entre o valor resultante do art. 59, § 5° da Lei 14.133/2021 (85%) e
o valor da correspondente proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de

acordo com a Lei 14.133/2021.

— O levantamento da caucdao contratual por parte da contratada, respeitadas as
disposi¢oes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do

documento de recibo correspondente, apds a aceitacdo definitiva da obra.

— Em caso de rescisdao decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenca que

venha a ser apurada entre o importe da caucdo prestada e o débito verificado.

— Sem prejuizo da aplicacao das penalidades cabiveis, a SECID se utilizard da garantia
dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela contratada, na recomposicao das perdas e danos sofridos. A contratada
ficaréd obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis seguintes

a sua notificagao.

— Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 124 da Lei Federal n°

14.133/2021, a empresa Contratada devera complementar, no prazo de 48 (quarenta
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e oito) horas, o valor da caucdo para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por

cento) do valor do Contrato.

— Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor
original serd recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisdo

administrativa do contrato.

17 GESTAO E FISCALIZACAO

— A responsabilidade da fiscalizacao serd da SECID. Sendo que a execugao do contrato
serd acompanhada por Gestor e fiscalizada por Comissao de Fiscalizagdo a ser
designada, pelo titular da Pasta, nos termos do Art. 117 danova Lei 14.133/2021, que
determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigacdes e
responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como diligenciar a

regularizagao de falhas.

— Deverao os fiscais do contrato, acompanhar e fiscalizar a execu¢ao do objeto,
anotando em registros proprios todas as ocorréncias relacionadas com a execugao e

determinando o que for necessario a regularizacao de falhas e defeitos observados.

— A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitérios e, ndo implicando a sua
ocorréncia em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,

de conformidade com o Art. 120 da nova Lei 14.133/2021.

— A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE ndo eximem a
CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso
exame da execucao dos servigos, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam
apresentadas a fiscalizagdo todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas

que venham impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.
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As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a

adocdo das medidas convenientes.

Nao obstante a CONTRATADA ser a tnica e exclusiva responsavel pela execucao
de todos os servigos, a CONTRATANTE ¢ reservado o direito de, sem restringir a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo dos

servigos, diretamente ou por representantes designados.

A CONTRATADA obriga-se a manter todas as condi¢des nas quais o contrato foi

assinado durante todo o seu periodo de execugao.

Sera designado um servidor para acompanhamento do servico, no local de atuagao.

MECANISMOS DE COMUNICACAO A SEREM ESTABELECIDOS

A comunicagdo entre as partes, serd realizada por meio escrito com assinatura dos

responsaveis e datado, sempre que se entender necessario o registro de ocorréncia

relacionada a execu¢ao do contrato. Também serd admitido a comunicagao por correio

eletronico.

19

a) Presencialmente, através do endereco: Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 — Torre
Norte 6° andar, Cidade Nova, CEP: 20.211-175.

b) Por e-mail, através do enderego eletronico: licitacao.secid@cidades.rj.gov.br

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizacao dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas,

indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
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envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as

providéncias cabiveis;

— Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servigo, conforme cronograma

fisico-financeiro;

— Arquivar, entre outros documentos, especificagcdes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o

recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

— Exigir da Contratada que providencie a reparacdo de eventuais vicios verificados no

curso da vigéncia contratual ou dentro do prazo de garantia do servigo;

— Realizar a solicitacao do servigo, especificando as quantidades e local, por e-mail ou

outro meio oficial;

— Fiscalizar a qualidade e quantidade do objeto no momento da entrega e apos a
realizagao do servi¢o, sempre documentando e se possivel com de acordo da

contratada;

— A SECID ¢ reservada o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre o

cumprimento das especificagdes e condigdes do objeto contratado;

— Vetar o emprego de qualquer equipamento e/ou servicos que considerar incompativel
com as especificacdes apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser

inadequado, nocivo ou prejudicial a saide dos empregados;

— Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

b) Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
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¢) Promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratacdo e em relagdo a funcao especifica para a qual o trabalhador
foi contratado; e

d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para

efeito de concessao de didrias e passagens.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos e da proposta, em

especial os documentos da contratagao e a legislagdo vigente;

No momento da assinatura do Contrato, o adjudicatario apresentara certidao de
cumprimento de cota de aprendiz, para fins de atendimento ao art. 429 e seguintes da
Consolidagao das Leis do Trabalho, bem como, apresentar Certiddo de Regularidade
na Contratacdo de Pessoas com Deficiéncia e Reabilitados da Previdéncia Social,

ambas emitidas pelo Ministério do Trabalho ¢ Emprego;

Alocar profissionais adequados e capacitados com conhecimento especifico para o
desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscaliza¢do podera solicitar a
substitui¢do de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que

entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

Disponibilizar local e profissionais que atuardo no desenvolvimento do objeto
contratual de modo a facilitar reunides periddicas com a SECID durante a vigéncia

do contrato;
Disponibilizar instalagdo para a Comissao de Fiscalizagao;

Cumprir cronograma fisico e as etapas de execugao dos servicos, realizando com zelo

e fidelidade a pratica da sua boa execugdo, observando as formas, as medidas, os



< "'f.» \ A
o e a6

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado das Cidades
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

Prefeitura do Municipio de Sao José de Uba
Secretaria Municipal de Obras e Servicos
Publicos

desenhos e a melhor metodologia, ndo se admitindo modificagdes sem a prévia
consulta e concordancia da fiscalizagdo, a qual se compromete, desde ja, submeter-

se;

— A CONTRATADA responsabilizar-se-4 pelos encargos sociais e trabalhistas
relativos aos contratos de trabalho dos empregados envolvidos na execugdo do

contrato;

— Responder por quaisquer Onus, direitos ou obrigagdes vinculadas a Legislagdo
Tributaria, Trabalhista, Previdenciaria ou Securitaria e decorrentes da execu¢ao do

objeto contratual;

— A CONTRATADA se responsabilizard pela seguranca do trabalho de seus
funcionarios e pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por

eventuais danos pessoais e materiais causados por/a terceiros;

— A CONTRATADA se obriga a afastar ou substituir, dentro de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer funcionario de seu quadro, que, por solicitagdo dos fiscais da SECID,
devidamente justificada por escrito, nao deva continuar a participar da prestacao dos

Servigos;

— A CONTRATADA tera a obrigagdo de fornecer, em qualidade e quantidades
adequadas, materiais € equipamentos necessarios a perfeita execucao contratual, que
devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basicos e
Executivos, com as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,

e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

— Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou quando da conclusdo de

atividades em execucao, mantendo estreita comunicagdo com a fiscalizagao;

— Executar fielmente os servigos programados nas especificacdes, ndo se admitindo

modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da SECID;
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— Providenciar, junto ao CREA/RJ e/ou CAU/RJ, a devida Anotacdo de
Responsabilidade Técnica— ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,

relativa aos servigos do objeto contratual, de acordo com a legislagdo vigente;

— Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servigos,

arcando com todas as despesas, sem o6nus adicional a SECID;

— Promover medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizagdo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados (Saude e Seguranga do Trabalho), bem como
fornecer os equipamentos de protecdo individuais — EPI’s necessarios (quando se
aplicar), fiscalizando e exigindo que eles cumpram as normas e procedimentos

destinados a preservacao de sua integridade fisica;

— Manter, durante a execugdo dos servigos, o pessoal devidamente identificado com

crachas e/ou uniformes;

— Manter os empregados sujeitos as normas disciplinares da SECID, porém, sem
qualquer vinculo empregaticio com a SECID, cabendo 8 CONTRATADA todos os

encargos e obrigagdes previstas na legislagdo social e trabalhista em vigor;

— Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigacdes estabelecidas na
legislacdo especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie,
forem vitimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos servigos ou em

conexdo com eles;

— Pagar em dia os saladrios e demais beneficios aos seus empregados, bem como

recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos;

— A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a SECID responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto desta contratagdo, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia

expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SECID.
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— Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucao dos servigos. No
caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem ainda transgressoes as Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera 8 CONTRATADA formular imediata
comunicacdo escrita a SECID, buscando o pronto encaminhamento do assunto, de

forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos servicos;

— Complementar os ajustes eventualmente necessdrios a perfeita execucdao dos
servigos, apresentando as sugestdes que se fizerem necessarias com as respectivas

aprovacdes junto aos 6rgaos competentes, assumindo todos os custos;

— Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informagao acerca das atividades

do objeto contratual, sem prévia autorizagdo da SECID;

— Assumir a responsabilidade por acidentes causados por problemas mecanicos, de
vicios do veiculo e seus componentes ou quaisquer outros problemas ocasionados

por veiculos ou equipamentos, caso se aplicar;

— Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes
de a¢des judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forga de

lei, ligadas ao cumprimento do Edital;

— Quanto a questdoes de natureza fiscal, a CONTRATADA devera atentar para o
cumprimento do recolhimento do ISSQN, conforme a legislacao aplicavel, evitando
que venha a ocorrer recolhimento ao municipio inferior ou superior ao especificado

em sua proposta;
— Manter atualizados todos os documentos de habilitacao;

— Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacao

ambientais aplicaveis;



< "'f.» \ A
o e a6

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado das Cidades
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

Prefeitura do Municipio de Sao José de Uba
Secretaria Municipal de Obras e Servicos
Publicos

— Adotar todas as precaucdes para evitar agressoes ao meio ambiente, mantendo o local

de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

— Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradacdes diretas ou indiretas, que porventura causadas ao meio

ambiente ou a terceiros em decorréncia da execucao dos servicos;

— Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobilizac¢ao de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a instalar

para a execucao dos servigos;

— Observar na execuc¢ao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n°® 5.296, de

02.12.04 ¢ a NBR 9050;
— Observar as normas relativas a gestao de residuos da construcao civil,

— Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo

art. 93, da Lei Federal n® 8.213/91.

21 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES
A inexecugdo dos servigos solicitados, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora

na execucao ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitard o contratado,
sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, a(s) seguinte(s)
penalidade(s) que devera (20) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infragao:

I - Adverténcia;

II- Multa administrativa;

III- Impedimento de licitar e contratar.

IV- Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.
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A san¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza, a

gravidade da falta cometida, os danos causados a Administragdo Publica e as

circunstancias agravantes e atenuantes.

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos acima

também deverao ser considerados para a sua fixagao.

A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgdo contratante,

devendo ser aplicada pela autoridade competente na forma abaixo descrita:

A adverténcia e a multa, previstas nos incisos I e II, serdo impostas pelo
Ordenador de Despesa, na forma do paragrafo inico, do art. 35, do Decreto

Estadual n° 3.149/80;

A sangdo prevista no inciso III, serda imposta pelo proprio Secretario de
Estado ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisao ser
submetida a apreciagdo do proprio Secretdrio de Estado, na forma do

parégrafo nico, do art. 35 do Decreto Estadual n° 3.149/80;

A aplicacao da sang¢do prevista no inciso I'V € de competéncia exclusiva do

Secretario de Estado.

A multa administrativa, prevista no inciso II:

Correspondera ao valor minimo de 0,5% (cinco décimos por cento) e
maximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de
acordo com a gravidade da infragdo, com fundamento no Pardgrafo 3° do

art. 156, da Lei n°® 14.133/2021;
Podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

Nao tem carater compensatério e seu pagamento ndo exime a

responsabilidade por perdas e danos das infragcdes cometidas;

Devera ser graduada conforme a gravidade da infragao;
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— Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas
nao podera exceder o limite 30% (trinta por cento) sobre o valor total do
Contrato;

O impedimento de contratar com a Administragdo Publica do Estado do Rio de

Janeiro, prevista no inciso III:
— Nao podera ser aplicada em prazo superior a 3 (trés) anos;

- Sem prejuizo de outras hipoteses, devera ser aplicada quando o
adjudicatario faltoso, sancionado com multa, ndo realizar o deposito do
respectivo valor, no prazo devido.

A declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra¢do
Publica, prevista no inciso IV, perdurara pelo tempo em que remanescem 0s motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, sendo a reabilitagdo concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administragdo Publica pelos prejuizos causados, devendo ser

aplicada, dentre outras, nas seguintes hipoteses:

— Fraudar a execucdo contratual, por meio da pratica de qualquer ato
destinado a obtencdo de vantagem ilicita, induzindo ou mantendo em erro

a Administracdo Publica;

— Comportar-se de modo inidoneo, por meio da pratica de atos direcionados

a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude

ou frustracdo do carater competitivo do procedimento licitatorio, agdo em

conluio ou em desconformidade com a lei, indugdo deliberada a erro no

julgamento, prestacdo falsa de informagdes, apresentacdo de

documentagao com informagdes inveridicas, ou que contenha emenda ou
rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

A reabilitacdo referida no pardgrafo anterior poderad ser requerida apds 3 (trés)

anos da aplicacdo da sangdo.
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O atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitard a
CONTRATADA a multa de mora de 1% (um por cento) por dia til que exceder o prazo
estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo nao
aferido, respeitado o limite do art. 412 do Codigo Civil, sem prejuizo da possibilidade de
rescisdo unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicagdo das sangdes
administrativas.

Se o valor das multas previstas no inciso II (multa administrativa) e no paragrafo
anterior (multa de mora), aplicadas cumulativamente ou de forma independente, for
superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o infrator pela sua
diferenga, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.

A aplicagdo de sang¢do nao exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do
Contrato, garantido o contraditdrio e a defesa prévia.

A aplicagdo de qualquer sangdo serd antecedida de intimacdo do interessado,
indicando a infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do instrumento convocatério e/ou
do contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, assim como a penalidade que
se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

A intimacdo do interessado devera indicar o prazo e o local para a apresentagdo da
defesa.

A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagao.

Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou nao da sancdo, pela
autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivacdo, com a
demonstragdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado pela Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracteriza o

descumprimento total da obriga¢cdo assumida e determinara a aplicagdo de multa de 5%
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(cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicagdo das demais
san¢des administrativas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

No caso de inexecucao total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do
Contrato, serd automaticamente devida multa compensatoria no valor de 20% do valor do
Contrato.

(1) A multa compensatoéria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da
multa moratoria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do
Cédigo Civil, ou seja, o valor da obrigacao principal.

A CONTRATADA ficard impedida de contratar com a Administragdo Publica do

Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sangdes de:

— 1impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas

Autarquias ou Fundagdes (inciso III, do art. 156 da Lei n°® 14.133/2021);

— declaracao de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente
ou Entidade da Administra¢do Federal, Estadual, Distrital e Municipal (inciso
IV, do art. 156 da Lei n° 14.133/2021);

As penalidades serdo registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de
Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

Ap6s o registro mencionado no paragrafo acima, devera ser remetido para Orgdo
Central de Logistica (SUBLOG/ SEPLAG), o extrato de publicacdo no Diario Oficial do
Estado do ato de aplicacdo das penalidades citadas nos incisos III e IV, de modo a
possibilitar a formalizagdo da extensao dos seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades
da Administracao Publica do Estado do Rio de Janeiro.

A aplicagdo das san¢des mencionadas acima deverd ser comunicada a
Controladoria Geral do Estado, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro

Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS.
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22 DURACAO DO CONTRATO

A vigéncia do contrato ¢ de 330 (trezentos e trinta) dias, contado da divulgagdo no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas, podendo ser prorrogado, quando seu objeto
ndo for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei n°
14.133/2021.

Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigéncia se estendera
até 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do término do prazo de execucdo, para
que sejam ultimados os atos de medicao, aceite e pagamento.

O prazo de execugdao do Contrato ¢ de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos,
contados a partir da data estabelecida na Ordem de Inicio para inicio da execucao do

objeto.

23 REAJUSTE DE PRECOS
Decorrido o prazo de 12 (doze) meses do més base do or¢amento referencial (i0),
poderd o contrato fazer jus ao reajuste do valor contratual, consoante com art. 2° da Lei
10.192/2001, nos seguintes termos:
"E admitida a estipulacdo de correcdo monetdria ou reajuste por indices de
pregos gerais, setoriais, ou que reflitam a variag¢do dos custos de ou dos insumos
utilizados nos contratos com prazo de duragdo igual ou superior a um ano."
Além disso, de acordo com o que dispde o artigo 25, § 7°, da Lei n°® 14.133/2021, o
edital devera incluir o objeto da licitagdo e as normas referentes a convocagdo,
julgamento, habilitacdo, recursos, penalidades, fiscalizagdo, gestdo do contrato, entrega
do objeto e condi¢des de pagamento. No entanto, independentemente da duragdao do
contrato, ¢ obrigatoria a previsao no edital de um indice de reajustamento de prego, com
data-base vinculada a data do orgamento estimado, e com a possibilidade de estabelecer
mais de um indice especifico ou setorial, conforme a realidade de mercado dos

respectivos insumos.
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No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variacao conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

(1) Fica o contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer, sendo
adotado na aferigdo final o indice definitivo.

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em
substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes
do mercado, por meio de termo aditivo.

O reajuste de pregos sera formalizado por apostilamento, se esta for a inica alteracao
contratual a ser realizada.

Os reajustes nao interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manuten¢do do equilibrio econdmico dos Contratos com base no disposto no art. 124,

inciso II, alinea “d”, da Lei n® 14.133/2021.

24 CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

— Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes e normas
voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da
Instru¢do Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto
Federal n°® 7.746/2012, no que couber.

— Deverao ser observadas, também, durante a execucao dos servigos, as orientagoes dos
programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como do SECID, voltados para as
praticas sustentaveis, no que se refere ao cumprimento dos temas abaixo:

e Economia de energia;

e Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;
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Economia de dgua;
Reciclagem de lixo;
Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas,

lampadas fluorescentes, equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes.

Além disso, cabe 8 CONTRATADA realizar praticas sustentaveis de manejo dos

recursos renovaveis, a reducdo dos residuos e poluigdes, a utilizacdo de energia e

materiais eficientemente, empregando equipamentos mais modernos ¢ adequados as

normas e preservacao ambiental.

— Os critérios e praticas sustentaveis podem ser obtidos nas fontes a seguir:

Decreto Estadual 43.629/12;

Catalogo SIGA — itens sustentaveis;

A3P Governo Federal,

NBRISO 14001- Sistemas de Gestdo Ambiental;

OHSAS 18001:2000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) —
Seguranca e saude no trabalho;

AS 8000 (Social Accountability International) — normas socialmente
responsaveis;

NBR 16001(ABNT) — sistema de gestdao da responsabilidade social;

Selo Verde (FSC — Forest Stewardship Council) — madeira;

Classificacdo ENCE — eficiéncia energética;

Fundacién Instituto de Desarrollo Regional;

http://www.fidr.org.ar/

Projeto Prefeito Amigo da Crianga (Fundacao Abring);
http://www.fundabring.org.br/projeto.php?id=18

Nucleo de Estudos e Tecnologias em Gestao Publica (UFRGS);
http://www.ufrgs.br/nutep/principal.php

Ideias para a¢cdo municipal (Instituto Polis);
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http://www.direitoacidade.org.br/publicacoes_interno.asp?codigo=54

e Programa de Gestdo Publica e Cidadania (FGV);
http://www.eaesp.fgvsp.br/Ceapginterna.aspx?Pagld=ETKHMPRJ

e Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV);
http://www.gvces.com.br/

e (atalogo Sustentavel.

http://www.catalogosustentavel.com.br/

Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por
descumprimento das orientagdes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as

sancdes previstas em contrato, assegurado o direito a ampla defesa e contraditério.

25 POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAO

E vedada a subcontratagdo para o presente certame, pois se trata de um servigo de
Engenharia, onde a futura contratada deverd reunir todas as condi¢des técnicas para
perfeita consecuc¢ao do mesmo, prezando a qualidade técnica em observancia as normas

vigentes relativas ao objeto a ser executado.

26 POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE CONSORCIO
Sera permitida a participagdo de consorcios no presente certame, visto o vulto da
presente licitagdo, pois héd a possibilidade de que uma pessoa juridica individualmente

ndo preencha os requisitos técnico-financeiros para participagdo no certame.

— As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de
constitui¢do do consoércio, subscrito por todas, onde devera estar indicada a
empresa lider como responsavel principal perante a SECID pelos atos praticados
pelo consorcio, devendo constar expressamente do instrumento os poderes
especificos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir,

renunciar, receber e dar quitacdo, como também receber citagdo em Juizo.
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— Cada um dos membros do consorcio devera comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitagdo, mediante a apresentacdo da documentacao

comprobatoria.

— As empresas consorciadas poderdo, todavia, somar os seus quantitativos técnicos
e econOmico-financeiros, estes ultimos na proporcao da respectiva participagao
no consorcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste

Edital.

— As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitagdo, nem

em qualquer outro consorcio.

— Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio,

tanto na fase de licitagdo quanto na de execugdo do contrato.

— Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e forem exigidos no Edital requisitos de habilitacdo econdmico-
financeira, havera um acréscimo de 10% para o consorcio em relagdo ao valor

exigido para os licitantes individuais.

27 POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE COOPERATIVA

A vedacgdo ¢ justificada pela natureza do servigo que sera prestado, incompativel
com as caracteristicas das cooperativas, uma vez que as tarefas ndo seriam passiveis de
execucdo com autonomia pelos cooperados, sem relacdo de subordinacdo com a
cooperativa, evitando-se a eventual responsabilidade subsidiaria do Poder Publico pelo

inadimplemento dos encargos trabalhistas, na forma do Enunciado 331 do TST.
Nesse sentido, foram reiteradas as decisdes (Acordao n® 1815/2003-Plenario,
Acdérdao n° 307/2004-Plenério que culminaram com a publicacdo da Simulan® 281 TCU:
“E vedada a participacido de cooperativas em
licitagdo quando, pela natureza do servigo ou pelo

modo como é usualmente executado no mercado em
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geral, houver necessidade de subordinagado juridica
entre o obreiro e o contratado, bem como de
pessoalidade e habitualidade.”

Dessa forma, tendo em vista que a natureza do servigo pressupde subordinagao
juridica entre os empregados e o contratado, bem como pessoalidade e habitualidade,
deve ser vedada a participacdo de sociedades cooperativas na presente licitacdo, uma vez
que tais entidades seriam “cooperativas fraudulentas” ou meras intermediadoras de mao

de obra.

28 POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE ME e EPP

A partir da entrada em vigor das alteracdes promovidas pela Lei Complementar
n°® 147/14 na Lei Complementar n® 123/2006, tornou-se obrigatoria para a Unido, os
estados, o Distrito Federal e os municipios, realizagdo de processo licitatério destinado
exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens
de contratagdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (art. 48, inc. I).

Contudo, a média do valor encontrado do presente objeto de contratacao ultrapassa
os limites estabelecidos no artigo 48 da Lei Complementar 123/2006, portanto tal objeto
ndo se enquadra nas hipoteses de licitagdo exclusiva ou cota reserva para micro e
pequenas empresas. Desta forma, as Micro ¢ Empresa de Pequeno Porte (EPP) podem
participar do certame desde que atendam os pré-requisitos de qualificacdo técnica e
qualificacdo financeira.

Desta forma, as Micro e Empresa de Pequeno Porte (EPP) podem participar do
certame desde que atendam as premissas elencadas no Edital quanto a sua qualificagdao

economica, financeira e técnica.
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29 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

29.1MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

A contratada serd a responsavel por fornecer e transportar qualquer material
necessario para execugao dos servigos, respeitando as especificagdes técnicas da planilha

orcamentaria e deste termo.

29.2 MATERIAIS NAO PREVISTOS EM CONTRATO
Em caso de haver a necessidade da utilizagdo de materiais que ndo constem neste
termo, a CONTRATADA devera solicitar e justificar a utilizagdo do mesmo. E cabera ao

CONTRATANTE a autorizagdo ou nao da solicitagao.

30 AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
OBJETO
A CONTRATADA devera:

— Responsabilizar-se pelo licenciamento ambiental, o mesmo observaré a Licenga

Prévia de Instalacdo ja emitida, na forma do index. 104026583

— Manter atualizados todos os documentos de habilitagdo, bem como as licengas

necessarias ao seu funcionamento.

— Adotar todas as precaucdes para evitar agressoes a0 meio ambiente, mantendo o

local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranga.

— Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros em decorréncia da execugao dos servigos especificados

no presente Projeto Bésico.

— Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobilizacdo de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a

instalar para a execucao dos servicos.
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Secretaria de Estado das Cidades

— Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacao

ambientais aplicaveis.

DISPOSICOES FINAIS

A ordem de inicio devera ser dada conforme ANEXO I deste Projeto Basico, além
disso os procedimentos e duvidas terdo como diretrizes o disposto na Lei Federal n°
14.133/2021, sendo os casos omissos resolvidos pelas partes contratantes, de comum

acordo, observando os principios que norteiam o agir da Administracao Publica.

Ficam os licitantes sujeitos as sangdes administrativas, civeis e penais cabiveis, caso
apresentem, na licitagdo, qualquer declaracdo falsa que nao corresponda a realidade

dos fatos.

Os casos omissos ou eventuais davidas serdo resolvidos pela Comissdo de

Fiscalizacdo, a quem caberd deliberar sobre o assunto.

A CONTRATADA respondera legal e administrativamente pela garantia, solidez,
qualidade e eficiéncia dos servigos de engenharia por ela elaborados e essa
responsabilidade ndo cessara com a entrega e aprovacao dos servicos de engenharia,

mas se estenderd até a conclusao da obra objeto dos servigos prestados.

Toda documentacgao técnica elaborada pela CONTRATADA relativa ao Objeto deste
Projeto Basico, sera de propriedade exclusiva da SECID, que dela se utilizara

conforme lhe convier.

E vedada 3 CONTRATADA dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros,
qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execucao dos servigos
objeto deste edital, cuidando da sua confidencialidade, salvo com prévia, formal e

expressa autorizacao da SECID.
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Sao José de Uba, 21 de agosto de 2025.

Responsavel pela elaboragao

Veto (oo 2,

70
Pietro Valdo Rostagno , »
GERENTE DE PROJETOS /
MATRICULA: 1902

CREA: 2009105901

Pietro Valdo Rostagno
Engenheiro Civil
CREA/RIJ: 2009105901
Matricula: 60055

Documento assinado digitalmente

ratifice goubr S
Lorrane Graziel
Analista Técnica
Membro do Comité Gestor
Programa Governo Presente nas Cidades
CREA/CAURJ
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ANEXO I
MEMORANDO DE INICIO DE OBRAS
N°-SECID-N° /20

End:

Ref.:

Tendo em vista a descentralizagdo da cota or¢gamentaria, AUTORIZAMOS o inicio

das obras do Contrato n° / , que tem por objeto
, no Municipio de /RJ,
compreendendo:
constantes da Concorréncia n° , a partir desta data.
Rio de Janeiro, de de20 .

Secretaria de Estado das Cidades — SECID
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ANEXO I
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Processo Licitatério: Concorréncia Eletronica n°: /

IDENTIFICACAO DA EMPRESA

Razao Social: CNPIJ:
Endereco:
E-mail: Telefone:

Responsavel Técnico:
CPEF: CREA / CAU:

Em cumprimento da exigéncia estabelecida no Edital, atestamos que a Empresa acima
identificada, na pessoa do seu Responsavel Técnico, que abaixo assina, compareceu no
local do objeto da presente licitacdo, e efetuou a visita técnica acompanhado do
Representante da Secretaria de Estado das Cidades — SECID, com o objetivo de conhecer
os servicos relacionados a execucdo do objeto da licitagcdo, tomar ciéncia das condi¢des
fisicas do local relacionado a contratagdo, esclarecendo todas as duvidas, considerando-
as atendidas e plenamente capacitada a fim da empresa levar como base a elaborar a
proposta, nos termos e condigdes estabelecidas no edital e seus anexos.
Consequentemente, ndo podera ser alegado desconhecimento das condi¢des de execugao
contratual como pretexto para eventual inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos
em sua implementag¢do ou alteragcdes do objeto contratual.

Rio de Janeiro, de de 2025.
Representante da SECID Responsavel Técnico
Nome Credenciado

Id Funcional
Cargo/Fungao
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ANEXO III
DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA
PRIVADA E A ADMINISTRACAO PUBLICA

Declaro que a empresa

, Inscrita

no CNPJ (MF) n° , inscri¢ao estadual n°
estabelecida em

, possui os seguintes contratos firmados com

a Iniciativa Privada ¢ a Administra¢ao Publica:

Nome do Orgio/ Empresa | Vigéncia do Contrato Valor do Contrato™
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS R$
Rio de Janeiro, de de 2024.

Assinatura e carimbo do emissor

L Art. 69, § 3°da Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021
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ANEXO IV
MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

O Modelo de Gestao e Fiscalizagdo do contrato visa subsidiar os atores que participarao
da execugdo contratual sugerindo procedimentos, instrumentos € mecanismos a serem

adotados para o alcance dos objetivos planejados para a contratacao.

1. Consideracoes iniciais

1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
ajustadas, o apresentado no termo de cooperacdo técnica, projeto basico, as normas da
Lein® 14.133/2021 e do Decreto n® 48.817/2023.

1.2. O contrato em tela admite prorrogacao, conforme item 21 do Projeto Basico,

fundamentado no art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

2. Instrumentos necessarios
2.1. Para fins de instrumentos minimos necessarios da gestao e fiscalizacao do contrato,
serdo considerados os elencados a seguir:

a. Termo de Ciéncia de Designacdo - documento a ser juntado no processo principal
da contratagdo, o qual conste expressa ciéncia de designagdo para atuacdo como
gestor ¢ dos fiscais do contrato de "CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E
EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO
CONJUNTO HABITACIONAL NO BAIRRO CENTRO EM SAO JOSE DE
UBA/RJ".;

b. Ato da Designagao - publicacdo no Diario Oficial do Estado com a designacao
para atuac¢do na Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato.

c. Projeto Basico.

d. Modelo de Gestao ¢ Fiscalizacao do Contrato.
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Mapa de Risco.
Proposta da empresa.

Documentos de Habilitagao.

5o ot o

Registro de Ocorréncia.

Instrumento de Contrato.

—

Diério de Obra ou instrumento equivalente.

—.

k. Planilha de Custos e Formacgao de Precos.

1. Acordos ou Convengdes Coletivas do Trabalho.

m. Orientagdes Administrativas, os Enunciados e os Pareceres Normativos da

Procuradoria Geral do Estado.

n. Orientagdes da Controladoria Geral do Estado - CGE.

0. Cronograma fisico e financeiro.

p. Acordo de Nivel de Servico
2.2. O Registro de Ocorréncia a que se refere o item h, devera ser adotado durante toda a
vigéncia da prestacao dos servigos, observada a segregacdo de fungdes entre gestor e
fiscais de contratos, para anotacdes e providéncias necessarias ao fiel cumprimento das

clausulas contratuais.

3. Agentes que participarao da gestao e fiscalizacdo do contrato

3.1. Os agentes publicos responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizagcao do contrato,
conforme art. 5° do Decreto 48.817/2023, devendo ser observada a especificidade e
complexidade do objeto ou da solugdo, de acordo com a necessidade e a critério da
administracao.

3.2. A comissao de gestdo e fiscalizacdo, serd composta por 01 (um) gestor e 01 (um)
fiscal administrativo e 02 (dois) fiscais técnicos, com as seguintes atribuigdes:

a) Gestor - gerenciador das atividades relacionadas a execug¢ao do contrato, a fiscalizacio

técnica, administrativa e setorial dos atos necessarios a formalizacdo do contrato, da
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prorrogacdo, repactuagdo, reequilibrio econdmico-financeiro, alteragdo, acréscimo,
supressao, pagamento, aplicagdo de sangdes, extingdo dos contratos, dentre outros.

b) Fiscal técnico - servidor que ficara a cargo de acompanhar o contrato com o objetivo
de avaliar a execucao do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a
quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestacdao ou da execu¢do do objeto estdo
compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, para fins de pagamento,
conforme o resultado pretendido pela administragdo, com o eventual auxilio da
fiscaliza¢ao administrativa.

¢) Fiscal administrativo - servidor que ficara a cargo do acompanhamento da execuc¢do
dos servicos nos contratos, quanto as obrigagdes previdencidrias, fiscais e trabalhistas,

bem como quanto as providéncias tempestivas nos casos de inadimplemento.

4. Designacio dos servidores

4.1. Para satisfacdo do contrato, a autoridade competente designara gestor e fiscais e seus
respectivos suplentes, visando compor a comissdo de gestdo e fiscalizacdo, devendo
observar os elementos determinados no art. 8°, do Decreto 48.817/2023.

4.2. Para designacdo, a autoridade superior deve observar os critérios do art. 7° da Lei
14.133/2021, assim como os apresentados no art. 6° do Decreto 48.817/2023.

4.3. Ao designar gestores e fiscais, a autoridade publica devera dar preferéncia a indicagao
de servidores efetivos da propria pasta ou, na sua impossibilidade, a servidor efetivo
cedido, conforme os motivos registrados em processo.

4.3.1. Diante da impossibilidade do item 4.3, sera possivel a designac¢do de agente
publico ocupante, exclusivamente, de cargo em comissao, mediante justificativa expressa
no processo, que devera abranger, no minimo, a demonstragdo detalhada da
impossibilidade de designagao de servidor efetivo.

4.4. Para o exercicio da funcdo, os gestores e os fiscais deverdo ser cientificados,

expressamente, da indicacao e respectivas atribui¢des antes da formalizacao do ato de
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designacdo, firmando ciéncia das obrigagdes e instrumentos, através de Termo de
Ciéncia, conforme Modelo, no Apéndice 1.

4.4.1. Cada integrante da Comissao de Gestao e Fiscalizacao devera firmar Termo
de Ciéncia das obrigacdes dispostas neste Decreto, antes da publicagdo do ato de
designacao.

4.4.2. Na hipotese de afastamento do gestor titular ou de um dos fiscais titulares
do contrato, a autoridade competente deve dar imediata ciéncia ao suplente que, apos
assinatura do Termo de Ciéncia, assumird as atribui¢cdes do servidor afastado, sob pena
de responsabilidade da autoridade competente por danos suportados pela Administragdo

no periodo de auséncia de gestdo ou fiscalizagao.

5. Rotinas de Fiscalizacao

5.1. Rotina comum
5.1.1. Conhecer os instrumentos da Gestao e Fiscalizacdo, minimamente apresentados no
item 2.
5.1.2. Verificar se estdo sendo atendidas as especificagdes contidas nas planilhas,
especificagdes técnicas, edital e projeto basico, assim como os prazos de execucdo e de
conclusdo, devendo solicitar ao preposto da contratada a correcdo de imperfeicdes
detectadas.
5.1.3. Efetuar o Registro de Ocorréncias no Processo Administrativo de Gestdao e
Fiscalizacao da Contratagdo, que devera ser cumulativo para todo o periodo de execucao
do contrato e devera ser utilizado pelo fiscal durante toda sua atuacdo, contendo todos os
procedimentos realizados para assegurar a execucao regular do objeto.

5.1.3.1. Fazer uso do documento padrao fornecido no SEI, denominado “Registro
de Ocorréncia e/ou Correcoes de Servigos”.
5.1.4. Anotar no Registro de Ocorréncias as inspecdes periddicas, as faltas verificadas, as
providéncias exigidas e as recomendacdes efetuadas, bem como as solugdes adotadas pela

contratada.
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5.1.5. Certificar-se de que o preposto da empresa contratada esta ciente das obrigacdes
assumidas pela contratada.
5.1.6. Apresentar, tempestivamente, relatorios de fiscalizacao apontando ocorréncias que
possam afetar a execu¢do do contrato, para adogdo das medidas cabiveis.
5.1.7. Comunicar ao gestor do contrato, formalmente e com antecedéncia, o seu
afastamento das atividades de fiscalizag@o, em caso de férias, licengas e outros eventuais
afastamentos, para adogao das providéncias.

5.2. Fiscal Técnico
5.2.1. Fazer constar todas as ocorréncias no Didrio de Obra, tomando as providéncias que
estejam sob sua algada e dando ciéncia ao gestor quando excederem as suas competéncias.
5.2.2. Zelar pela fiel execugdo da obra, sobretudo no que concerne a qualidade dos
materiais utilizados e dos servigos prestados;
5.2.3. Testar o funcionamento de equipamentos e registrar a conformidade em
documento, requerendo, quando necessario, parecer técnico sob responsabilidade da area
requisitante ou de setor técnico do 6rgao ou entidade.
5.2.4. Analisar os resultados dos testes, ensaios, exames € provas necessarios ao controle
de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados na execucao do
objeto contratado, acompanhando sua realizagdo, quando necessario.
5.2.5. Informar ao gestor ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusao da obra
ou em relacao a terceiros.

5.2.5.1. Registrar por meio de relatério ou documento equivalente, se possivel
com imagem, especialmente quando houver relagdo com terceiros e anexar ao processo
de gestdo e fiscalizacdo a ocorréncia.
5.2.6. Verificar se a contratada estd cumprindo todas as normas técnicas previstas no
Edital de licitagdo e no instrumento de contrato e seus Anexos, em especial, as ligadas ao
meio ambiente.
5.2.7. Registrar a recusa do servico ou fornecimento irregular ou em desacordo com as

condigdes previstas no Edital de licitagdo, na proposta da contratada ou no instrumento
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de contrato e seus anexos; bem como, se pertinente, fixar um prazo para a substituicdo do
bem, ou o refazimento do servigo, as custas do contratado.
5.2.8. Cobrar da contratada, relatério semanal dos principais marcos que ocorrerao na
execugdo, com objetivo de antecipar agdes e diligéncias por parte da administragao
publica, se necessario.

5.2.8.1. Os relatorios deverao ser de conhecimento de toda comissao.
5.2.9. Verificar o cumprimento, por parte da contratada, das normas de seguranga e satde
do trabalho, especialmente no que se refere a utilizacdo por seus empregados dos
equipamentos de protecdo individual exigidos pela legislacdo pertinente, bem como do
dever de comunicar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contratante, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

5.3. Fiscalizacio Administrativa
5.3.1. Assegurar, ao longo de toda a execu¢do do contrato de prestagdo de servigos, o
cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas.
5.3.2. Receber, conforme o caso, a documentacdo da empresa para fins de pagamento,
encaminhando-a ao gestor, com as notas fiscais assinadas e atestadas e relatério de
conformidade.
5.3.3. Zelar pela correta instrugao processual no Sistema Eletronico de Informagdes- SEI.

5.3.3.1. Realizar a inclusdo de tipo documental cuja nomenclatura corresponda ao

conteudo do documento.

6. Comunicacao do Contratante com a Contratada
6.1. As comunicagdes podem ser classificadas como:
a) rotineiras - aquelas afetas a simples execu¢@o contratual, inerentes a questionamentos

habituais e comunicacdes frequentes.



< ;,‘? \ A
o e a6

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado das Cidades
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

Prefeitura do Municipio de Sao José de Uba
Secretaria Municipal de Obras e Servicos
Publicos

b) faturamento - as que ocorrem em decorréncia da formalizagdo dos pagamentos da

prestacao do servigo.

¢) oficiais - as que necessitam de forma correspondente aos atos administrativos, a fim de

registrar, analisar, avaliar, controlar e dinamizar diferentes situagdes.

d) reincidentes - as que em decorréncia do ndo retorno de acionamentos rotineiros passam

a ser cobradas como oficiais.

6.2. O CONTRATANTE, preferencialmente, devera ter e-mail setorial voltado para

gestao e fiscalizagcdo do contrato, com intuito de manter canal que vise a consolidacao de

informacdes.

6.3. As comunicacdes rotineiras e de faturamento com os agentes da contratagdo devem

ocorrer por meio de e-mail institucional e setorial.

6.4. As comunicagoes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser

realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de

mensagem eletronica para esse fim.

6.5. As comunicagoes da CONTRATADA com os agentes da execugdo contratual

deverdo ocorrer por intermédio do Preposto indicado, por e-mail funcional da empresa.
6.5.1. A CONTRATANTE poderda convocar o preposto da empresa

presencialmente para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.6. ApoOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE

podera convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido inicial para

apresentacdo do plano de fiscaliza¢do, que contera informacgdes acerca das obrigacdes

contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do

plano complementar de execu¢do da CONTRATADA, quando houver, do método de

afericao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

7. Recebimento Provisorio e Definitivo

7.1 Recebimento Provisorio
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7.1.1. Quando a obra/ servigo for concluida, o CONTRATADO deverd comunicar, por
escrito e mediante protocolo, a0 CONTRATANTE, juntamente com a apresentagdo de
'Data-Book' (em formato fisico e digital), contendo as documentagdes estabelecidas no
contrato.
7.1.2. O fiscal técnico devera verificar a execugdo do objeto contratual, proceder a sua
medi¢do e recebé-lo, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes contratantes,
contendo as ocorréncias e métricas de medicao do periodo apurado.

7.1.2.1. O consolidado dos documentos sera remetido ao gestor do contrato.
7.1.3. O gestor devera juntar e conferir toda documentagdo necessaria para a comprovagao
da manuten¢do dos critérios de habilitacdo e da liquidacdo da despesa, incluindo os
documentos elaborados pela fiscalizacao e a nota fiscal atestada, por no minimo 02 (dois)
fiscais do contrato, encaminhando ao setor responsavel pelo pagamento, de modo que o
pagamento seja efetuado no prazo adequado.
7.1.4. O Recebimento provisorio da conclusao ficara a cargo do SECID, assim como por
seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA.
7.1.5. Caso o Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado, devera ser nomeada uma comissao
de aceitacao provisoria pela autoridade competente.

7.2. Recebimento Definitivo
7.2.1. Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisorio, e, em prazo
ndo superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisorio, mediante recebimento de
requerimento entregue pelo CONTRATADO, sera lavrado termo circunstanciado e
detalhado de recebimento definitivo, apos vistoria e relatorio final que descreve toda a
execucao contratual e comprove o atendimento das exigéncias contratuais.
7.2.2. Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA devera

entregar a0 CONTRATANTE, conforme o caso, a documentacao elencada no contrato.
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7.2.3. O Recebimento Definitivo, apds o decurso do prazo de observacdo que comprove
a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no Art. 119 da Lei
14.133/2021.

7.2.3.1. Na hipétese de recusa da aceitagdao, por nao atender as exigéncias do
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera executar novamente os servicos, passando
a contar os prazos para pagamento e¢ demais compromissos do CONTRATANTE a partir
da data da efetiva aceitacao.
7.2.4. Ap6s a emissao do Termo de Recebimento Definitivo, o extrato deste devera ser

publicado no Diario Oficial.

8. Boas Praticas

8.1. Instrucao Processual

8.1.1. A Instru¢do Processual adequada tem que observar minimamente:

8.1.2. O tipo processual pertinente ao tema disponivel no SEI, sendo:

a) Para Gestao e Fiscalizagdo, processo SEI denominado “Contratagao: Gerir e Fiscalizar
Contratos”.

b) Para Pagamento, processo SEI denominado “Financeiro: Pagamento".

¢) Para Analise do Projeto Executivo, processo SEI denominado ‘“Administrativo:
Analise de Projetos”.

d) Para Reajuste do Contrato, processo SEI denominado “Contratacao: Apostilamento
para Reajuste Contratual”.

e) Para Prorrogacdo de Prazo do Contrato, processo SEI denominado “Contratagdo:
Realizar Gestao de Contratos: Aditivo de Alteracdo de Projeto e/ou Prorrogagao de
Prazo”.

f) Para Alteracdo Qualitativa/Quantitativa do Contrato, processo SEI denominado
“Contratacdo: Realizar Gestdo de Contratos: Aditivo de Alteragdo de Projeto e/ou

Prorrogacao de Prazo”.
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8.1.2.1. Apos a celebracdo dos instrumentos pertinentes tratados nos processos apartados,
uma copia deverd ser anexada a arvore do processo principal (formato pdf), para fins de
histérico e mitigacao de erros de numeragao.

8.1.3. Fazer uso do campo “especificagdo” com o objetivo de promover uma melhor
identificagdo processual.

8.1.4. Relacionar ao processo principal de contratagdo todos os demais pertinentes ao
instrumento.

8.1.5. No processo de contratagdo, apos a celebragdo, promover a instrugdo dos atos
vinculados as alteragdes contratuais, se houver.

8.1.6. Estabelecer blocos internos para fins de organizagao e controle processual.

8.1.7. Estabelecer etapas dos macroprocessos d¢ PAGAMENTO, RERRATIFICACAO,
REAJUSTE CONTRATUAL e ADITIVO DE PRAZO, com elaboragdes modelos de
despacho e arquivo no SEL

8.1.8. Contar com todos os documentos que subsidiaram as decisdes ou pleitos durante a
execucao contratual.

8.1.9. Inaugurar para cada faturamento um processo administrativo, por periodo, com a
inclusdo de documentos, conforme as orientagcdes do setor contabil e financeiro do érgao.
8.1.10. Processos administrativos de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes,
quando necessario.

8.1.11. O fiscal administrativo podera determinar, em conjunto, ponto focal interno dos
setores para recebimento dos processos, visando a redu¢do do prazo do tramite
processual, assim como melhor controle do tempo de retorno.

8.1.12. Ao término do macroprocesso (PAGAMENTO, RERRATIFICACAO,
REAJUSTE CONTRATUAL e ADITIVO DE PRAZO), o servidor que encerrar o
processo fazendo uso do Termo de Encerramento de Processo, disponivel no SEIL

8.2. De alinhamento
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8.2.1. Reunides periddicas com a CONTRATADA e a Prefeitura Municipal contemplada,
bem como partes interessadas (concessionarias, etc) para diligéncias, com o objetivo de
prevenir e/ou mitigar riscos futuros.
8.2.2. Participar a Superintendéncia de Impacto Social das reunides periodicas, com o
objetivo de prevenir e/ou mitigar riscos futuros.
8.2.3. A equipe de gestdo e fiscalizagdo devera solicitar 8 CONTRATADA o envio de
cronograma fisico em EAP (estrutura analitica de projeto) ao dia 10 de cada més, para
controle de prazo.

8.2.3.1. O cronograma apresentado devera ser analisado em conjunto com a curva
S do contrato.
8.2.5. Ao término do contrato, quando aplicavel, os principais riscos e respectivas
respostas deverdo ser reportados pela equipe de gestdo e fiscalizacdo a area de projetos,
responsavel por novas adesdes, otimizando continuamente o mapa de riscos apresentado

em contrato.

9. Garantias Contratuais

9.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE deverdo observar o disposto na legislacdo
e regulamentacdes, no que se refere a garantia contratual, assim como o item 15 —
GARANTIA, do Projeto Basico.

9.2. A CONTRATADA, na figura do gestor do contrato devera promover o controle das
garantias contratuais, inclusive no que se refere a juntada de comprovante de
recolhimento e adequagdo da sua vigéncia e do seu valor, bem como nos casos de
necessidade de complementacdo, assim como verificar, quando das contratagdes com
dedicagao exclusiva de mao de obra, a cobertura das verbas trabalhistas e previdenciarias

quando apresentada na modalidade seguro garantia.

10. Sancoes
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10.1. ACONTRATADA e a CONTRATANTE deverdo observar o disposto na legislagao
e regulamentacdes, no que se refere a sangdes, assim como o item 20 - DAS SANCOES

ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES, do Projeto Basico.

11. Acordo de Niveis de Servico

11.1.1. Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigos — ANS, o qual tem
por objetivo medir a qualidade dos servicos prestados pela CONTRATADA;

11.1.2. A medi¢ao da qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA sera feita
por meio de sistema de pontuagdo, cujo resultado definira o valor mensal a ser pago no
periodo avaliado;

11.1.3. As situagdes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servicos — ANS se referem a
fatos cotidianos da execu¢ao do contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais
responsabilidades ou san¢des legalmente previstas;

11.1.4. A CONTRATANTE poder3 alterar os procedimentos e metodologia de avaliacao
durante a execucao contratual sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o

anterior e nao houver prejuizos paraa CONTRATADA.

Ite Critérios Pontuaga
m o
1 ° As maquinas e/ou caminhdes da empresa contratada que estiverem | 3 (trés)

danificados deverao ser substituidos em até 12 (doze) horas a partir da comunicagao

do gestor e/ou ou fiscal do contrato.
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° Exigir-se-a do licitante vencedor, no prazo maximo de 5 (cinco) dias,
contado da data da assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer
modalidade prevista pelo § 1°, art. 96 da Lei n.° 14.133/2021, da ordem de 5%
(cinco) do valor do contrato, a ser restituida apos sua execugdo satisfatoria.

° A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do
certame, devera contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

- Prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

- Multas punitivas aplicadas pela fiscalizagdo a contratada;

- Prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugdo do contrato;

- Obrigagdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

° A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo
apos sua liberac@o. Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 124
da Lei Federal n.® 14.133/2021, a garantia devera ser complementada, no prazo de
72 (setenta e duas) horas, para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento)
do valor do Contrato.

° Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original sera recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena

de rescisdo administrativa do contrato.

2 (dois)

Os servicos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes € normas
voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da
Instrucdo Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto
Federal n°® 7.746/2012, no que couber.

5 (cinco)

Nao sera permitida a subcontratagdo dos servigos prestados de maior relevancia,
porém a CONTRATADA poderd alugar equipamentos para pronto atendimento,
desde que respeitem as especificagdes do presente Projeto Bésico.

Por solicitagdo da Comissdo de Fiscalizacdo, os equipamentos podem ser

substituidos, caso necessario.

5 (cinco)
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° Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos, em | 5 (cinco)
especial do Projeto Basico.
° Seguir o cronograma fisico (anexo) e as etapas de execugdo dos servicos,

realizando com zelo e fidelidade a pratica da boa execucdo dos servigos, ndo se
admitindo modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da fiscalizagdo, a qual
se compromete, desde ja, submeter-se.

° A CONTRATADA responsabilizar-se-4 pelos encargos sociais e
trabalhistas relativos aos contratos de trabalho dos empregados envolvidos na
execucao do contrato.

° Responder por quaisquer 6nus, direitos ou obrigagdes vinculadas a
Legislagdo Tributaria, Trabalhista, Previdenciaria ou Securitaria e decorrentes da
execucdo do presente PB.

° A CONTRATADA se responsabilizara pela seguranga do trabalho de seus
funciondrios e pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por
eventuais danos pessoais € materiais causados por/a terceiros.

° A CONTRATADA se obriga a afastar ou substituir, dentro de 12 (doze)
horas, qualquer funcionério de seu quadro e/ou equipamento, que, por solicitagdo
dos fiscais da SECID, devidamente justificada por escrito, ndo deva continuar a
participar da prestagdo dos servigos.

° A CONTRATADA terda a obrigagdo de fornecer, em qualidade e
quantidades adequadas, materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios a perfeita execugdo contratual.

° Informar sempre que for iniciar uma atividade ou quando da sua conclusao,
mantendo estreita comunicagdo com a fiscalizacdo.

° Executar fielmente os servigos programados nas especificagdes, ndo se
técnicos admitindo modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da SECID.
° Providenciar, junto ao CREA/RJ e/ou CAU, a devida Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, relativa aos servicos objeto deste TR, de acordo com a legislagao vigente, caso
aplicavel.

° Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos
servigos, arcando com todas as despesas, sem 6nus adicional & SECID.

° Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos
servigos, arcando com todas as despesas, sem 6nus adicional a SECID.

° Promover medidas de protecdo para a reducéo ou neutralizag@o dos riscos
ocupacionais aos seus empregados (Satde e Seguranca do Trabalho), bem como
fornecer os equipamentos de proteg¢do individuais — EPI’s necessarios, tais como

Actiloe lhivae aventaie maccarae calecadoc anronriados nrotetore< ariricitilaree efe
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° Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigagdes estabelecidas
na legislac@o especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie,
forem vitimas os seus e empregados, no desempenho dos servigos ou em conexao
com eles.

° Pagar em dia os salarios ¢ demais beneficios aos seus empregados, bem
como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos.

° Quanto a questdes de natureza fiscal, a CONTRATADA devera atentar
para o cumprimento do recolhimento do ISSQN, conforme a legislacdo aplicavel,
evitando que venha a ocorrer recolhimento ao municipio inferior ou superior ao

especificado em sua proposta.

° A inadimpléncia da licitante vencedora, com referéncia aos encargos
decorrentes do contrato, nao transfere a SECID responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto desta contratacdo, razio pela qual a licitante
vencedora renuncia, expressamente, a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com a SECID.

° Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informagao acerca das
atividades objeto deste TR, sem prévia autorizagdo da SECID;

° Apresentar as maquinas pesadas e caminhdes solicitados abastecidos € com
profissionais que possuam a habilitagdo especifica para opera-los no local e horario
informados na requisi¢do anteriormente emitida pela SECID.

° Disponibilizar as maquinas pesadas e caminhdes em perfeitas condi¢des
de uso. Eventuais desconformidades deverdo ser relatadas pela Fiscalizagdo do
contrato no documento de atestacdo dos servicos, dentro do periodo em que for

constatada a irregularidade.
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° E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, conforme previsto no
item 2.1.2 o fornecimento de materiais e insumos para a execucao dos servigos,

objeto da licitagdo.

4 (quatro)

° A CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades indispensaveis
para a perfeita execucdo dos servigos, promovendo sua substituicdo quando
necessario ou solicitado pela Contratante.

° A CONTRATADA devera disponibilizar as maquinas e caminhdes no
local indicado pelo servidor responsavel pelo acompanhamento do servigo. Para
tanto, devera possuir seus proprios meios para efetuar as manobras de descarga e

carga das maquinas.

4 (quatro)

° A CONTRATADA devera fornecer todos os materiais, incluindo pegas e
insumos necessarios ao funcionamento das maquinas locadas para cumprir a
finalidade do objeto contratual, ndo sendo computadas as horas paradas das
maquinas por falta destes materiais ou insumos, devendo sempre ser reportado ao
fiscal do contrato qualquer tipo de falha durante a prestacdo do servico, seja ela

decorrente ou ndo de for¢a maior.

5 (cinco)

° O ndo atendimento injustificado da contratada para assinatura da Ordem
de Servico seréd considerado como fato qualificador da inexecucdo total do objeto
constante da respectiva Ordem de Servigo, para os fins previstos na legislagdo em
vigor e no compromisso de execugdo dos servigos.

° Correrao exclusivamente por conta da contratada, quaisquer tributos, taxas

ou precos publicos devidos.

5 (cinco)
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10 A contratada devera: 3 (trés)
° Manter atualizados todos os documentos de habilitagdo, bem como as
licengas necessarias ao seu funcionamento.

° Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente,
mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e
seguranga.

° Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus paraa CONTRATANTE,
por quaisquer danos e degradacgdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros em decorréncia da execugdo dos servicos especificados no
presente Projeto Basico.

° Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela
completa desmobilizagdo de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha
a instalar para a execucdo dos servigos.

° Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e

legislagdo ambientais aplicaveis.

11 ° A CONTRATADA obriga-se a manter todas as condi¢des nas quais o | 3 (trés)

contrato foi assinado durante todo o seu periodo de execugao.

12 ° A CONTRATADA devera apresentar, junto com as medi¢des de servico, | 3 (trés)
todos os documentos comprobatorios da regularidade fiscal quanto aos débitos

trabalhistas, tributarios, FGTS, INSS, Receita Federal.

13 . A CONTRATADA far4d a emissao das faturas dos servigos realizados, | 3 (trés)
aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma
fisico-financeiro, mediante autorizacdo de emissdao de Nota Fiscal por parte do

CONTRATANTE.

14 . A CONTRATADA realizard os servicos de acordo com o projeto | 5 (cinco)
executivo aprovado (na hipotese da existéncia deste em contrato ou anexado em
processo). Na hipotese da ndo existéncia de projetos executivos, a CONTRATADA
executara os servigos de acordo com as normas da Associagao Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), bem como do Departamento Nacional de Infraestrutura de

Transportes (DNIT)
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11.2. Faixas de Avaliacao e Ajuste de Pagamento

11.2.1. Mecanismo de Calculo: Somatodrio dos Pontos obtidos nas infragoes:

° De 6 a 8 Pontos = Recebimento de 98% do valor da fatura de servigos;

° De 9 a 12 Pontos = Recebimento de 95% do valor da fatura de servigos;
° De 13 a 16 Pontos = Recebimento de 92% do Valor da fatura de servigos;

° Acima de 16 Pontos = Recebimento de 90% do valor da fatura de servigos.

11.2.2. A obtengdo de somatério acima de 16 pontos, além da aplicacdo do fator de ajuste de
pagamento previsto, ensejard as seguintes sangoes:

a) 1% Ocorréncia Infracao leve;

b) 2% Ocorréncia Infracdo média;

¢) 3*Ocorréncia Infragdo grave;

d) 4* Qcorréncia Infragdo gravissima e possivel rescisdo contratual, a critério da

Administragao.

APENDICE I - TERMO DE CIENCIA DE DESIGNACAO

TERMO DE CIENCIA DE DESIGNACAO

O Termo de Ciéncia de Designagdo foi elaborado em atengéio s previsdes do APENDICE 1 - MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO
Considerando a celebragdo do Contrato n° XXX, cujo objeto ¢ XXXXX (doc. SEI XXX), que
tramita no bojo do processo SE-XXXXXX, devidamente publicado no Diario Oficial do Estado
Oficial do Rio de Janeiro de XX/XX/XXXX (doc. SEI XXX);

Considerando o ato da autoridade competente que designou a Comissdo de Fiscalizacdo e
Acompanhamento do Contrato n® XXX, por meio da Portaria XXX n® XXX, de XX de XXX de
XXXX (doc. SEI XXX), publicada no DOERJ de XX/XX/XXXX (doc. SEI XXX);

Os agentes da execug@o manifestam a ciéncia da designa¢do, bem como os documentos minimos
que instruem a contratacdo e que subsidiardo a execugao contratual do ANEXO IV - MODELO
DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO, quais sejam:

DOCUMENTO DOC. SEI N°
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Ato/Portaria de Nomeacao

Projeto Basico

Modelo de Gestao ¢ Fiscalizagdo do Contrato (se couber)

Mapa de Risco

Proposta da Empresa

Documentos de Habilitacdo

*Documentos passiveis de alteragdo, de acordo com o objeto da contratagao.

De acordo e declara-se para todos os fins que os membros indicados nesta Comissdo de
Acompanhamento e Fiscaliza¢do do Contrato ndo possuem deficiéncias e limitagdes técnicas que

possam impedir o diligente cumprimento do exercicio de suas atribui¢des.

Gestor do Fiscais do Contrato Suplente
Contrato (Nome do usuario) (Nome do usuario)
(Nome do usuario)  Cargo do usuario  Cargo do usuario
Cargo do usuario ID ID
ID
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