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ANEXO - MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

O Modelo de Gestao e Fiscalizagdo do contrato visa subsidiar os atores que participardo
da execucao contratual sugerindo procedimentos, instrumentos € mecanismos a serem adotados

para o alcance dos objetivos planejados para a contratacao.
1. Consideracdes iniciais

1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
ajustadas, o apresentado no termo de cooperacao técnica, projeto basico, as normas da Lei n°

14.133/2021 e do Decreto n° 48.817/2023.

1.2. O contrato em tela admite prorrogacdo, conforme item 08 do Projeto Bésico e fundamento

no art. 35 do Decreto n° 48.843/2023 c/c art. 111 da Lei n°® 14.133/2021.
2. Instrumentos necessarios

2.1. Para fins de instrumentos minimos necessarios da gestdo e fiscalizagao do contrato, serdo

considerados os elencados a seguir:

a) Termo de Ciéncia de Designacdo - documento a ser juntado no processo principal da
contratacdo, o qual conste expressa ciéncia de designagdo para atuagdo como gestor e dos
fiscais do contrato de CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS, VEICULOS E
EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO, LIMPEZA,
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS, VIAS, RUAS E ACESSOS,
COM VISTAS A ATENDER DE FORMA ADEQUADA A DEMANDA E AS
NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO, NO AMBITO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO;

Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121, 6° andar - Bairro Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20211-175



Py
\O/

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado das Cidades
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

b) Ato da Designacdo - publicagdo no Diario Oficial do Estado com a designagdo para
atuacdo na Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato.

¢) Termo de Referéncia/ Projeto Bésico.

d) Modelo de Gestao e Fiscalizacao do Contrato.

e) Mapa de Risco.

f) Proposta da empresa.

g) Documentos de Habilitacao.

h) Registro de Ocorréncia.

i) Instrumento de Contrato.

j) Diério de Obra ou instrumento equivalente.

k) Planilha de Custos e Formagao de Pregos.

I) Acordos ou Convengdes Coletivas do Trabalho.

m) Orientacdoes Administrativas, os Enunciados ¢ os Pareceres Normativos da Procuradoria
Geral do Estado.

n) Orientacdes da Controladoria Geral do Estado - CGE.

0) Cronograma fisico e financeiro.

p) Acordo de Nivel de Servico

2.2. O Registro de Ocorréncia a que se refere o item h, devera ser adotado durante toda a vigéncia
da prestagdo dos servigos, observada a segregacao de funcdes entre gestor e fiscais de contratos,

para anotagoes e providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais.
3. Agentes que participarao da gestio e fiscaliza¢ao do contrato

3.1. Os agentes publicos responsdveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato,
conforme art. 5° do Decreto 48.817/2023, devendo ser observada a especificidade e
complexidade do objeto ou da solu¢do, de acordo com a necessidade e a critério da

administracao.
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3.2. A comissdo de gestdo e fiscalizacdo, sera composta por 01 (um) gestor e 01 (um) fiscal

administrativo e 02 (dois) fiscais técnicos, com as seguintes atribuigdes:

a) Gestor - gerenciador das atividades relacionadas a execucao do contrato, a fiscalizagdo
técnica, administrativa e setorial dos atos necessarios a formalizagao do contrato, da prorrogacao,
repactuacdo, reequilibrio econdomico-financeiro, alteragdo, acréscimo, supressdo, pagamento,

aplicagdo de san¢des, extingdo dos contratos, dentre outros.

b) Fiscal técnico - servidor que ficara a cargo de acompanhar o contrato com o objetivo de avaliar
a execucao do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade,
o tempo e o modo da prestacdo ou da execu¢do do objeto estdo compativeis com os indicadores
estabelecidos no edital, para fins de pagamento, conforme o resultado pretendido pela

administracao, com o eventual auxilio da fiscalizacdo administrativa.

¢) Fiscal administrativo - servidor que ficard a cargo do acompanhamento da execucao dos
servigcos nos contratos, quanto as obrigagdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas, bem como

quanto as providéncias tempestivas nos casos de inadimplemento.
4. Designacao dos servidores

4.1. Para satisfagdo do contrato, a autoridade competente designara gestor e fiscais e seus
respectivos suplentes, visando compor a comissao de gestao e fiscalizagao, devendo observar os

elementos determinados no art. 8°, do Decreto 48.817/2023.

4.2. Para designagdo, a autoridade superior deve observar os critérios do art. 7° da Lei

14.133/2021, assim como os apresentados no art. 6° do Decreto 48.817/2023.

4.3. Ao designar gestores ¢ fiscais, a autoridade publica deverd dar preferéncia a indicagdo de
servidores efetivos da propria pasta ou, na sua impossibilidade, a servidor efetivo cedido,

conforme os motivos registrados em processo.
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4.3.1. Diante da impossibilidade do item 4.3, sera possivel a designacao de agente publico
ocupante, exclusivamente, de cargo em comissdo, mediante justificativa expressa no processo,
que devera abranger, no minimo, a demonstragdo detalhada da impossibilidade de designacao de

servidor efetivo.

4.4. Para o exercicio da fungdo, os gestores e os fiscais deverdo ser cientificados, expressamente,
da indicacdo e respectivas atribui¢des antes da formalizacdo do ato de designacdo, firmando
ciéncia das obrigagdes e instrumentos, através de Termo de Ciéncia, conforme Modelo, no

Apéndice L.

4.4.1. Cada integrante da Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo devera firmar Termo de

Ciéncia das obriga¢des dispostas neste Decreto, antes da publicagao do ato de designagao.

4.4.2. Na hipotese de afastamento do gestor titular ou de um dos fiscais titulares do
contrato, a autoridade competente deve dar imediata ciéncia ao suplente que, apds assinatura do
Termo de Ciéncia, assumird as atribui¢des do servidor afastado, sob pena de responsabilidade
da autoridade competente por danos suportados pela Administragdo no periodo de auséncia de

gestdo ou fiscalizagdo.
5. Rotinas de Fiscalizacao
5.1. Rotina comum

5.1.1. Conhecer os instrumentos da Gestao e Fiscalizagdo, minimamente apresentados no item

2.

5.1.2. Verificar se estdo sendo atendidas as especificagdes contidas nas planilhas, especificacoes
técnicas, edital e termo de referéncia, assim como os prazos de execucao e de conclusdo, devendo

solicitar ao preposto da contratada a correcdo de imperfei¢cdes detectadas.
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5.1.3. Efetuar o Registro de Ocorréncias no Processo Administrativo de Gestao e Fiscalizagdo
da Contratagdo, que devera ser cumulativo para todo o periodo de execugao do contrato e devera
ser utilizado pelo fiscal durante toda sua atuagao, contendo todos os procedimentos realizados

para assegurar a execu¢ao regular do objeto.

5.1.3.1. Fazer uso do documento padrdo fornecido no SEI, denominado “Registro de

Ocorréncia e/ou Corregdes de Servigos”.

5.1.4. Anotar no Registro de Ocorréncias as inspegdes periddicas, as faltas verificadas, as
providéncias exigidas e as recomendagdes efetuadas, bem como as solucdes adotadas pela

contratada.

5.1.5. Certificar-se de que o preposto da empresa contratada estd ciente das obrigacdes assumidas

pela contratada.

5.1.6. Apresentar, tempestivamente, relatorios de fiscalizagdo apontando ocorréncias que

possam afetar a execucao do contrato, para ado¢do das medidas cabiveis.

5.1.7. Comunicar ao gestor do contrato, formalmente e com antecedéncia, o seu afastamento das
atividades de fiscalizagcdo, em caso de férias, licengas e outros eventuais afastamentos, para

adogdo das providéncias.
5.2. Fiscal Técnico

5.2.1. Fazer constar todas as ocorréncias no Diario de Obra, tomando as providéncias que estejam

sob sua al¢ada e dando ciéncia ao gestor quando excederem as suas competéncias.

5.2.2. Zelar pela fiel execucdo da obra, sobretudo no que concerne a qualidade dos materiais

utilizados e dos servigos prestados;
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5.2.3. Testar o funcionamento de equipamentos e registrar a conformidade em documento,
requerendo, quando necessario, parecer técnico sob responsabilidade da area requisitante ou de

setor técnico do 6rgao ou entidade.

5.2.4. Analisar os resultados dos testes, ensaios, exames € provas necessarios ao controle de
qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados na execu¢do do objeto

contratado, acompanhando sua realizag¢ao, quando necessario.

5.2.5. Informar ao gestor ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdao da obra ou em

relacdo a terceiros.

5.2.5.1. Registrar por meio de relatério ou documento equivalente, se possivel com
imagem, especialmente quando houver relagdo com terceiros e anexar ao processo de gestdo e

fiscalizag¢do a ocorréncia.

5.2.6. Verificar se a contratada esta cumprindo todas as normas técnicas previstas no Edital de

licitagdo e no instrumento de contrato e seus Anexos, em especial, as ligadas ao meio ambiente.

5.2.7. Registrar a recusa do servico ou fornecimento irregular ou em desacordo com as condigdes
previstas no Edital de licitacdo, na proposta da contratada ou no instrumento de contrato e seus
anexos; bem como, se pertinente, fixar um prazo para a substituicdo do bem, ou o refazimento

do servigo, as custas do contratado.

5.2.8. Cobrar da contratada, relatorio semanal dos principais marcos que ocorrerdao na execugao,

com objetivo de antecipar agdes e diligéncias por parte da administragdo publica, se necessario.

5.2.8.1. Os relatorios deverao ser de conhecimento de toda comissao.
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5.2.9. Verificar o cumprimento, por parte da contratada, das normas de seguranca e saude do
trabalho, especialmente no que se refere a utilizagdo por seus empregados dos equipamentos de
protecao individual exigidos pela legislacao pertinente, bem como do dever de comunicar, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contratante, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se

verifique no local dos servigos.
5.3. Fiscaliza¢ao Administrativa

5.3.1. Assegurar, ao longo de toda a execuc¢do do contrato de prestacdo de servigos, o
cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras

normas especificas.

5.3.2. Receber, conforme o caso, a documentacdo da empresa para fins de pagamento,
encaminhando-a ao gestor, com as notas fiscais assinadas e atestadas e relatorio de

conformidade.
5.3.3. Zelar pela correta instrugdo processual no Sistema Eletronico de Informagdes- SEIL.

5.3.3.1. Realizar a inclusdo de tipo documental cuja nomenclatura corresponda ao

conteudo do documento.
6. Comunicacido do Contratante com a Contratada
6.1. As comunicagdes podem ser classificadas como:

a) rotineiras - aquelas afetas a simples execu¢do contratual, inerentes a questionamentos

habituais e comunicagdes frequentes.

b) faturamento - as que ocorrem em decorréncia da formalizagdo dos pagamentos da prestagao

do servigo.
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¢) oficiais - as que necessitam de forma correspondente aos atos administrativos, a fim de

registrar, analisar, avaliar, controlar e dinamizar diferentes situagdes.

d) reincidentes - as que em decorréncia do ndo retorno de acionamentos rotineiros passam a ser

cobradas como oficiais.

6.2. O CONTRATANTE, preferencialmente, devera ter e-mail setorial voltado para gestdo e

fiscalizacdo do contrato, com intuito de manter canal que vise a consolidag¢ao de informagdes.

6.3. As comunicag0es rotineiras e de faturamento com os agentes da contratacdo devem ocorrer

por meio de e-mail institucional e setorial.

6.4. As comunicagdes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para

esse fim.

6.5. As comunicagoes da CONTRATADA com os agentes da execugdo contratual deverdo

ocorrer por intermédio do Preposto indicado, por e-mail funcional da empresa.

6.5.1. A CONTRATANTE podera convocar o preposto da empresa presencialmente para

adocdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.6. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE podera
convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido inicial para apresentagcdo do
plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execug¢ao do objeto, do plano complementar de
execugao da CONTRATADA, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das

sancoes aplicaveis, dentre outros.
7. Recebimento Provisorio e Definitivo

7.1 Recebimento Provisorio
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7.1.1. Quando a obra/ servigo for concluida, o CONTRATADO devera comunicar, por escrito e
mediante protocolo, ao CONTRATANTE, juntamente com a apresentagao de 'Data-Book' (em
formato fisico e digital), contendo as documentagdes estabelecidas no contrato.
7.1.2. O fiscal técnico devera verificar a execugdo do objeto contratual, proceder a sua medicao
e recebé-lo, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes contratantes, contendo as
ocorréncias € métricas de medi¢cdo do periodo apurado.

7.1.2.1. O consolidado dos documentos sera remetido ao gestor do contrato.
7.1.3. O gestor devera juntar e conferir toda documentacdo necessaria para a comprovagao da
manuten¢do dos critérios de habilitacdo e da liquidacao da despesa, incluindo os documentos
elaborados pela fiscalizacao e a nota fiscal atestada, por no minimo 02 (dois) fiscais do contrato,
encaminhando ao setor responsavel pelo pagamento, de modo que o pagamento seja efetuado no
prazo adequado.
7.1.4. O Recebimento provisorio da conclusdo ficara a cargo do SECID, assim como por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA.
7.1.5. Caso o Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15 (quinze)
dias da comunicagdo escrita do contratado, devera ser nomeada uma comissdo de aceitagdo
provisoria pela autoridade competente.

7.2. Recebimento Definitivo
7.2.1. Nas obras ou servicos serd lavrado termo de recebimento provisério, €, em prazo nao
superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisorio, mediante recebimento de requerimento
entregue pelo CONTRATADO, sera lavrado termo circunstanciado e detalhado de recebimento
definitivo, apds vistoria e relatorio final que descreve toda a execugdo contratual € comprove o
atendimento das exigéncias contratuais.
7.2.2. Para a expedi¢@o do Termo de Recebimento Definitivoa CONTRATADA devera entregar

ao CONTRATANTE, conforme o caso, a documentacao elencada no contrato.
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7.2.3. O Recebimento Definitivo, apdés o decurso do prazo de observacao que comprove a
adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no Art. 119 da Lei
14.133/2021.

7.2.3.1. Na hipotese de recusa da aceitacdo, por ndo atender as exigé€ncias do
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera executar novamente os servicos, passando a
contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data
da efetiva aceitacao.
7.2.4. Apds a emissao do Termo de Recebimento Definitivo, o extrato deste devera ser publicado

no Diario Oficial.

8. Boas Praticas

8.1. Instrucao Processual

8.1.1. A Instruc¢ao Processual adequada tem que observar minimamente:

8.1.2. O tipo processual pertinente ao tema disponivel no SEI, sendo:

a) Para Gestdo e Fiscalizagdo, processo SEI denominado “Contratacdo: Gerir e Fiscalizar

Contratos”.

b) Para Pagamento, processo SEI denominado “Financeiro: Pagamento".

¢) Para Anélise do Projeto Executivo, processo SEI denominado “Administrativo: Andlise de

Projetos”.

d) Para Reajuste do Contrato, processo SEI denominado “Contratagdo: Apostilamento para

Reajuste Contratual”.

e) Para Prorrogacdo de Prazo do Contrato, processo SEI denominado “Contratagdo: Realizar

Gestao de Contratos: Aditivo de Alteragao de Projeto e/ou Prorrogacao de Prazo”.

f) Para Alteracao Qualitativa/Quantitativa do Contrato, processo SEI denominado “Contratagao:

Realizar Gestdo de Contratos: Aditivo de Alteracao de Projeto e/ou Prorrogacdo de Prazo”.
8.1.2.1. Apods a celebragdo dos instrumentos pertinentes tratados nos processos apartados,

uma copia devera ser anexada a arvore do processo principal (formato pdf), para fins de histérico

e mitigacao de erros de numeragao.
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8.1.3. Fazer uso do campo “especificacdo” com o objetivo de promover uma melhor
identificagao processual.

8.1.4. Relacionar ao processo principal de contratacdo todos os demais pertinentes ao
instrumento.

8.1.5. No processo de contratagdo, apds a celebragdo, promover a instru¢do dos atos vinculados
as alteracdes contratuais, se houver.

8.1.6. Estabelecer blocos internos para fins de organizagdo e controle processual.

8.1.7. Estabelecer etapas dos macroprocessos de PAGAMENTO, RERRATIFICACAO,
REAJUSTE CONTRATUAL e ADITIVO DE PRAZO, com elaboragdes modelos de despacho
e arquivo no SEL

8.1.8. Contar com todos os documentos que subsidiaram as decisdes ou pleitos durante a
execucao contratual.

8.1.9. Inaugurar para cada faturamento um processo administrativo, por periodo, com a inclusao
de documentos, conforme as orientagdes do setor contabil e financeiro do 6rgao.

8.1.10. Processos administrativos de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, quando
necessario.

8.1.11. O fiscal administrativo poderd determinar, em conjunto, ponto focal interno dos setores
para recebimento dos processos, visando a redu¢ao do prazo do trAmite processual, assim como
melhor controle do tempo de retorno.

8.1.12. Ao término do macroprocesso (PAGAMENTO, RERRATIFICACAO, REAJUSTE
CONTRATUAL e ADITIVO DE PRAZO), o servidor que encerrar o processo fazendo uso do
Termo de Encerramento de Processo, disponivel no SEI.

8.2. De alinhamento

8.2.1. Reunides peridodicas com a CONTRATADA e a Prefeitura Municipal contemplada, bem
como partes interessadas (concessionarias, etc) para diligéncias, com o objetivo de prevenir e/ou
mitigar riscos futuros.

8.2.2. Participar a Superintendéncia de Impacto Social das reunides periddicas, com o objetivo
de prevenir e/ou mitigar riscos futuros.
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8.2.3. A equipe de gestdo e fiscalizagdo deverd solicitar a CONTRATADA o envio de
cronograma fisico em EAP (estrutura analitica de projeto) ao dia 10 de cada més, para controle
de prazo.

8.2.3.1. O cronograma apresentado devera ser analisado em conjunto com a curva S do
contrato.
8.2.5. Ao término do contrato, quando aplicavel, os principais riscos e respectivas respostas
deverao ser reportados pela equipe de gestao e fiscalizacdo a area de projetos, responsavel por

novas adesdes, otimizando continuamente o mapa de riscos apresentado em contrato.
9. Garantias Contratuais

9.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE deverdo observar o disposto na legislacdo e
regulamentagdes, no que se refere a garantia contratual, assim como o item 24 — GARANTIA,
do Termo de Referéncia.

9.2. A CONTRATADA, na figura do gestor do contrato devera promover o controle das
garantias contratuais, inclusive no que se refere a juntada de comprovante de recolhimento e
adequacdo da sua vigéncia e do seu valor, bem como nos casos de necessidade de
complementacao, assim como verificar, quando das contratagdes com dedicagdo exclusiva de
mao de obra, a cobertura das verbas trabalhistas e previdencidrias quando apresentada na

modalidade seguro garantia.
10. San¢odes

10.1. A CONTRATADA ¢ a CONTRATANTE deverao observar o disposto na legislacao e
regulamentagdes, no que se refere a sangdes, assim como o item 13 DAS SANCOES

ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES, do Termo de Referéncia.

11. Acordo de Niveis de Servico
11.1.1. Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servicos — ANS, o qual tem por

objetivo medir a qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA,;
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11.1.2. A medi¢ao da qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA sera feita por

meio de sistema de pontuacdo, cujo resultado definira o valor mensal a ser pago no periodo

avaliado;

11.1.3. As situagdes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servicos — ANS se referem a fatos

cotidianos da execucdo do contrato, nao isentando a CONTRATADA das demais

responsabilidades ou san¢des legalmente previstas;

11.1.4. A CONTRATANTE podera alterar os procedimentos e metodologia de avaliacao

durante a execucao contratual sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o

anterior e ndo houver prejuizos para a CONTRATADA.

Item

Critérios

Pontuacao

As maquinas e/ou caminhdes da empresa contratada que estiverem
danificados deverao ser substituidos em até 12 (doze) horas a partir
da comunicagdo do gestor e/ou ou fiscal do contrato.

3 (trés)

Exigir-se-4 do licitante vencedor, no prazo méaximo de 5 (cinco)
dias, contado da data da assinatura do contrato, uma garantia, a ser
prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1°, art. 96 da Lei
n.° 14.133/2021, da ordem de 5% (cinco) do valor do contrato, a
ser restituida apos sua execug¢do satisfatoria.

A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo
vencedor do certame, devera contemplar a cobertura para os
seguintes eventos:

- Prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
- Multas punitivas aplicadas pela fiscalizagcdo a contratada;
- Prejuizos diretos causados a CONTRATANTE
decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do contrato;
- Obrigacdes previdencidrias e trabalhistas ndo honradas
pela CONTRATADA.

A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes,
salvo apos sua liberagao. Caso o valor do contrato seja alterado, de
acordo com o art. 124 da Lei Federal n.° 14.133/2021, a garantia
devera ser complementada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas,
para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato.

2 (dois)
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e Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da
garantia, seu valor original serd recomposto no prazo de 72
(setenta e duas) horas, sob pena de rescisdo administrativa do
contrato.

Os servigos deverao ser executados em conformidade com as orientagdes
e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as
contidas no art. 6° da Instru¢do Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de
janeiro de 2010 e no Decreto Federal n° 7.746/2012, no que couber.

5 (cinco)

Nao serd permitida a subcontratacdo dos servigos prestados de maior
relevancia, porém a CONTRATADA podera alugar equipamentos para
pronto atendimento, desde que respeitem as especificagdes do presente
Termo de Referéncia.

Por solicitagao da Comissao de Fiscalizagdo, os equipamentos podem ser
substituidos, caso necessario.

5 (cinco)
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e Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos,
em especial do Termo de Referéncia.

e Seguir o cronograma fisico (anexo) e as etapas de execucao dos
servicos, realizando com zelo e fidelidade a pratica da boa
execucdo dos servicos, nao se admitindo modificagdes sem a
prévia consulta e concordancia da fiscalizagdo, a qual se
compromete, desde ja, submeter-se.

e A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos encargos sociais €
trabalhistas relativos aos contratos de trabalho dos empregados
envolvidos na execuc¢ao do contrato.

e Responder por quaisquer 6nus, direitos ou obrigagdes vinculadas
a Legislacdo Tributaria, Trabalhista, Previdencidria ou Securitaria
e decorrentes da execugao do presente Termo.

e A CONTRATADA se responsabilizara pela seguranga do trabalho | S (cinco)
de seus funciondrios e pelos atos por eles praticados,
responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos pessoais e
materiais causados por/a terceiros.

e A CONTRATADA se obriga a afastar ou substituir, dentro de 12
(doze) horas, qualquer funcionario de seu quadro e/ou
equipamento, que, por solicitagdo dos fiscais da SECID,
devidamente justificada por escrito, ndo deva continuar a
participar da prestacdo dos servigos.

e A CONTRATADA tera a obrigacao de fornecer, em qualidade e
quantidades adequadas, materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios a perfeita execugao contratual.

e Informar sempre que for iniciar uma atividade ou quando da sua
conclusao, mantendo estreita comunica¢ao com a fiscalizagao.
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e Executar fielmente os servicos programados nas especificagodes,
ndo se admitindo modificagdes sem a prévia consulta e

concordancia da SECID.
e Providenciar, junto ao CREA/RJ e/ou CAU, a devida Anotacao de
Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de

Responsabilidade Técnica - RRT, relativa aos servigos objeto
deste TR, de acordo com a legislagdo vigente, caso aplicavel.

e Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito
desenvolvimento dos servicos, arcando com todas as despesas,
sem Onus adicional a SECID.

e Promover medidas de prote¢do para a reducdo ou neutralizagdo
dos riscos ocupacionais aos seus empregados (Saude e Seguranca
do Trabalho), bem como fornecer os equipamentos de protecao
individuais — EPI’s necessarios, tais como oculos, luvas, aventais,
mascaras, calcados apropriados, protetores auriculares, etc.,
fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas €
procedimentos destinados a preservagdo de sua integridade fisica.

e Manter, durante a execu¢do dos servicos, o pessoal devidamente
uniformizado, limpo, em boas condi¢des de higiene e seguranca,
identificados com crachds e usando equipamento de protegdo
individual (EPI) apropriado, devendo o uniforme apresentar a logo
da SECID, este ultimo, caso solicitado.

e Manter os empregados sujeitos as normas disciplinares da SECID,
porém, sem qualquer vinculo empregaticio com a SECID, cabendo
a licitante vencedora todos os encargos e obrigagdes previstas na
legislagdo social e trabalhista em vigor.

e Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigacdes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidente do trabalho,
quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus técnicos
e empregados, no desempenho dos servigos ou em conexao com
eles.

e Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados,
bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos.

e A inadimpléncia da licitante vencedora, com referéncia aos
encargos decorrentes do contrato, ndo transfere a SECID
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
desta contratacdo, razdo pela qual a licitante vencedora renuncia,
expressamente, a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com a SECID.
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e Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informagao
acerca das atividades objeto deste TR, sem prévia autorizagdo da
SECID;

¢ (Quanto a questdes de natureza fiscal, a CONTRATADA devera
atentar para o cumprimento do recolhimento do ISSQN, conforme
a legislacao aplicavel, evitando que venha a ocorrer recolhimento
ao municipio inferior ou superior ao especificado em sua proposta.

e Apresentar as maquinas pesadas e caminhdes solicitados
abastecidos e com profissionais que possuam a habilitagao
especifica para opera-los no local e horario informados na
requisi¢do anteriormente emitida pela SECID.

e Disponibilizar as maquinas pesadas e caminhdes em perfeitas
condigdes de uso. Eventuais desconformidades deverdao ser
relatadas pela Fiscalizacdo do contrato no documento de atestagao
dos servicos, dentro do periodo em que for constatada a
irregularidade.

e Assumir a responsabilidade por acidentes causados por problemas
mecanicos, de vicios do veiculo e seus componentes ou quaisquer
outros problemas ocasionados quando da locagdao de veiculo ou
equipamento.

e E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, conforme
previsto no item 2.1.2 o fornecimento de materiais e insumos 4 (quatro)
para a execucao dos servigos, objeto da licitagao.

e A CONTRATADA deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades e qualidades indispensaveis para a perfeita execugao
dos servigos, promovendo sua substitui¢do quando necessario ou
solicitado pela Contratante.

e A CONTRATADA devera disponibilizar as maquinas ¢ |4 (quatro)
caminhoes no local indicado pelo servidor responsavel pelo
acompanhamento do servigo. Para tanto, deverd possuir seus
proprios meios para efetuar as manobras de descarga e carga das
maquinas.

e A CONTRATADA devera fornecer todos os materiais, incluindo
pecas e insumos necessarios ao funcionamento das maquinas
locadas para cumprir a finalidade do objeto contratual, ndo sendo | S (cinco)
computadas as horas paradas das maquinas por falta destes
materiais ou insumos, devendo sempre ser reportado ao fiscal do
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contrato qualquer tipo de falha durante a prestagao do servigo,
seja ela decorrente ou nao de for¢a maior.

¢ O ndo atendimento injustificado da contratada para assinatura da
Ordem de Servigo serd considerado como fato qualificador da
inexecugdo total do objeto constante da respectiva Ordem de

9 Servico, para os fins previstos na legislagio em vigor € no 5 (cinco)
compromisso de execucao dos servigos.

e Correrdao exclusivamente por conta da contratada quaisquer
tributos, taxas ou pregos publicos devidos.

A contratada devera:

e Manter atualizados todos os documentos de habilitagdo, bem como
as licengas necessarias ao seu funcionamento.

e Adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio
ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de
limpeza, higiene e seguranca.

e Assumir a responsabilidade exclusiva, sem Onus para a
CONTRATANTE, por quaisquer danos e degradacoes diretas ou

10 indiretas, porventura causadas ao meio ambiente ou a terceiros em | 3 (trés)
decorréncia da execugdo dos servigos especificados no presente
Termo de Referéncia.

e Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE,
pela completa desmobilizacdo de todas as estruturas e
equipamentos de apoio que venha a instalar para a execugdo dos
Servigos.

e Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas
e legislacdo ambientais aplicaveis.

e A CONTRATADA obriga-se a manter todas as condi¢des nas
1 quais o contrato foi assinado durante todo o seu periodo de| 3 (¢rgs)
execucao.

e A CONTRATADA devera apresentar, junto com as medi¢des de

servico, todos os documentos comprobatérios da regularidade
12 fiscal quanto aos débitos trabalhistas, tributarios, FGTS, INSS, 3 (trés)
Receita Federal.

e A CONTRATADA fara a emissao das faturas dos servigos
13 realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas| 3 (trés)
estabelecidas  no  cronograma fisico-financeiro, mediante
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autorizacdo de emissdo de Nota Fiscal por parte do
CONTRATANTE.

14

A CONTRATADA realizara os servigos de acordo com o projeto
executivo aprovado (na hipotese da existéncia deste em contrato
ou anexado em processo). Na hipotese da ndo existéncia de
projetos executivos, a CONTRATADA executara os servigos de
acordo com as normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), bem como do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT)

5 (cinco)
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11.2. Faixas de Avaliacio e Ajuste de Pagamento

11.2.1. Mecanismo de Calculo: Somatoério dos Pontos obtidos nas infragoes:

e De 6 a 8 Pontos = Recebimento de 98% do valor da fatura de servigos;
e De9a 12 Pontos = Recebimento de 95% do valor da fatura de servigos;

e De 13 a 16 Pontos = Recebimento de 92% do Valor da fatura de servigos;

e Acima de 16 Pontos = Recebimento de 90% do valor da fatura de servigos.

11.2.2. A obten¢ao de somatorio acima de 16 pontos, além da aplicacdo do fator de
ajuste de pagamento previsto, ensejara as seguintes sancoes:
a) 1* Ocorréncia —» Infracgdo leve;
b) 2* Ocorréncia —» Infragdo média;
¢) 3* Ocorréncia —» Infracdo grave;
d) 4* Ocorréncia —» Infracdo gravissima e possivel rescisdo contratual, a
critério da Administracao.

De acordo com este,

Presidente do/ Comité de Gestao do Programa
Superintendente Projetos Estratégicos de Obras

o, b de G Sesmoales

Thomaz A. #e 0. Femandes
ID5127111.7
Eng. Civit Gestor de Contrato
CREA 2821118033
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APENDICE I - TERMO DE CIENCIA DE DESIGNACAO
TERMO DE CIENCIA DE DESIGNACAO

O Termo de Ciéncia de Designagdo foi elaborado em atengdo as previsées do APENDICE 1 - MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO

Considerando a celebragao do Contrato n® XXX, cujo objeto ¢ XXXXX (doc. SEI XXX),
que tramita no bojo do processo SE-XXXXXX, devidamente publicado no Diario Oficial do
Estado Oficial do Rio de Janeiro de XX/XX/XXXX (doc. SEI XXX);

Considerando o ato da autoridade competente que designou a Comissao de Fiscalizagao
e Acompanhamento do Contrato n® XXX, por meio da Portaria XXX n® XXX, de XX de XXX
de XXXX (doc. SEI XXX), publicada no DOERJ de XX/XX/XXXX (doc. SEI XXX);

Os agentes da execugdo manifestam a ciéncia da designagdo, bem como os documentos
minimos que instruem a contratagdo e que subsidiardo a execugao contratual do APENDICE

1 - MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO, quais sejam:

DOCUMENTO DOC. SEI N°

Ato/Portaria de Nomeagao

Termo de Referéncia

Modelo de Gestao e Fiscalizacdo do Contrato (se couber)

Mapa de Risco

Proposta da Empresa

Documentos de Habilitagao

*Documentos passiveis de alteragdo, de acordo com o objeto da contratagdo.
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De acordo e declara-se para todos os fins que os membros indicados nesta Comissao de

Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato ndo possuem deficiéncias e limitagdes técnicas

que possam impedir o diligente cumprimento do exercicio de suas atribuicdes.

Gestor do Contrato Fiscais do Contrato Suplente
(Nome do usuario) (Nome do usuario) (Nome do usuario)
Cargo do usudrio Cargo do usuario Cargo do usuario
ID ID ID
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