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PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA
ELABORACAO DE PROJETO
EXECUTIVO E EXECUCAO DE
OBRAS PARA CONSTRUCAO DO
PARQUE URBANO DA PEDREIRA,
NO BAIRRO VOLDAC, EM VOLTA
REDONDA/RJ.

1. APRESENTACAO

O presente Projeto Basico visa detalhar os elementos essenciais que fundamentam a
contratacdo do objeto deste certame. Este documento foi elaborado com o objetivo de
garantir a clareza e a transparéncia necessarias para a selecdo do fornecedor que melhor
atenda as necessidades especificas do projeto, de acordo com as diretrizes estabelecidas
pela legislacdo vigente.

O estudo técnico preliminar realizado identificou as deficiéncias existentes no bairro
Voldac, em Volta Redonda, com a necessidade de investimento em infraestrutura para o
desenvolvimento adequado de multiplas atividades culturais, esportivas e de lazer na
regido. Com base nesses diagnoésticos, foi possivel definir a solugdo proposta neste
projeto, que inclui oferecer um equipamento publico estruturado, com instalagdes
adequadas, acessiveis e multifuncionais, demonstrando a viabilidade da contratacao e
destacando as providéncias necessarias para mitigar eventuais riscos e garantir 0 sucesso

na execucao do contrato.
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Figura I - Localizagdo de Volta Redonda — Rio de Janeiro

O municipio de Volta Redonda tem investido na transformag¢do socioecondmica
da regiao, consolidando-se como uma das principais cidades do Estado. Sua proximidade
com a capital, localizada a cerca de 130 km, e a conex@o com outros municipios fazem
de Volta Redonda um ponto estratégico para negdcios e uma passagem para destinos
turisticos do Estado, como Paraty.

Com uma area total de 182,5 km? e uma populagao de 279.898 habitantes, Volta
Redonda esté situada no interior do Estado, na regido conhecida como Vale do Paraiba
Fluminense. A cidade esta localizada as margens do Rio Paraiba do Sul e ¢ atravessada
por importantes vias de acesso, como a Rodovia Presidente Dutra (BR-116), a Rodovia
Lucio Meira (BR-393) e a Rodovia dos Metalurgicos (RJ-157), que facilitam o acesso a
cidades vizinhas, como Barra Mansa, Resende, Itatiaia e at¢ mesmo Angra dos Reis. Essas
rodovias desempenham um papel fundamental para a economia local, especialmente
devido a sua ligacdo com o setor siderurgico, que depende de boas conexdes vidrias para

o transporte de insumos e produtos acabados.
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Essa conectividade com outras cidades transforma Volta Redonda em um centro
de transporte e comércio, com fécil acesso tanto ao litoral quanto ao interior do Estado,
sendo uma rota conveniente tanto para viagens de lazer quanto para deslocamentos
profissionais.

Classificado como uma zona urbana de estrutura consolidada, o bairro Voldac é
cercado por areas importantes da cidade, como os bairros Sdo Luiz, Santa Cruz, Pinto da
Serra, Candelaria, Barreira Cravo, Aero ¢ Retiro, entre outros. Além disso, sua
proximidade com a BR-393 (Rodovia Lucio Meira) — que conecta Volta Redonda a
cidades como Barra do Pirai e Barra Mansa — refor¢a sua relevancia logistica. Essa
rodovia ¢ uma rota estratégica para o transporte regional e nacional, ligando o interior do
Rio de Janeiro ao Estado de Minas Gerais e facilitando o acesso de areas industriais e
residenciais ao restante do Estado.

Atualmente, o municipio ja dispde de algumas areas de lazer que atendem tanto
aos moradores quanto aos visitantes, com destaque para o Zooldgico Municipal (Zoo VR)
e o Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecilia do Ingd, que oferecem trilhas,
contato com a natureza, areas para piqueniques e atividades recreativas. A cidade também
conta com a Ilha Sao Jodo, um espaco central com infraestrutura para esportes e eventos,
bastante procurado para momentos de lazer e convivéncia.

No entanto, hd uma demanda crescente por novos espagos que atendam a uma
variedade maior de interesses, especialmente para quem busca opgdes de lazer urbano. O
Parque da Pedreira, com caracteristicas de um amplo espago para atividades esportivas,
caminhadas, ciclovias e areas para eventos culturais, sera uma excelente adi¢ao a cidade.
Esse tipo de iniciativa complementard as opgdes ja existentes, proporcionando um
ambiente mais diversificado para todos os publicos — desde familias com criancas até
esportistas e turistas que desejam relaxar e se conectar com a natureza sem sair do

contexto urbano.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado das Cidades
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Volta Redonda

Este Projeto Bésico serve como documento orientador para todas as etapas do
processo licitatorio, proporcionando uma base sélida para a tomada de decisdo por parte

dos gestores publicos envolvidos.

2. OBJETIVO

A acdo proposta para a demanda é composta pela CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO
EXECUTIVO E EXECUCAO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO DO PARQUE
URBANO DA PEDREIRA, NO BAIRRO VOLDAC, EM VOLTA REDONDA/RJ,
proporcionando uma area que promovera lazer, esporte e cultura, ndo s6 aos moradores

de Volta Redonda, mas também a toda a regido.

3. JUSTIFICATIVA

Volta Redonda possui uma matriz econdmica historicamente fundamentada na
indtstria siderirgica, o que tem impulsionado, predominantemente, o turismo de
negdcios na regiao. No entanto, nos ultimos anos, o municipio vem adotando estratégias
para diversificar suas atividades econdmicas, investindo em tecnologia, inovagdo e na
criacdo de espacos urbanos voltados a convivéncia comunitéria.

Nesse contexto, a presente contratacdo visa oferecer a populagdo uma area
multifuncional, dedicada ao lazer, ao esporte e a cultura. Esse espaco beneficiara nao
apenas os moradores de Volta Redonda, mas também de toda a regido, fortalecendo o
turismo local e impulsionando a economia. Além disso, a iniciativa contribuira para a
valorizacdo da cidade, promovendo inclusdo social, bem-estar ¢ uma melhor qualidade
de vida para a populacao do sul do Estado.

A criagao de um Parque Urbano trard diversos beneficios diretos e indiretos para
Volta Redonda e seus habitantes, impactando positivamente areas como seguranca,
mobilidade urbana e qualidade de vida. No ambito da seguranca, o parque proporcionara

um espaco bem iluminado e frequentado, o que contribuird para a reducao de areas de
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risco e a desocupacao de espacos publicos utilizados para atividades ilicitas. Ja em relagao
a mobilidade urbana, o projeto inclui ciclovias e cal¢cadas adequadas, facilitando o
deslocamento de pedestres e ciclistas e promovendo o uso de meios de transporte mais
sustentaveis. Por fim, no que diz respeito a qualidade de vida, o parque sera um ponto de
encontro para familias, criancas e idosos, promovendo atividades fisicas, recreativas e
culturais que melhoram a satide mental e fisica da populagao.

Dessa forma, o empreendimento trard beneficios ambientais, econdmicos € sociais,
contribuindo significativamente para a qualidade de vida dos moradores e para o
desenvolvimento econdmico e sustentavel da cidade.

A constru¢do do Parque RJ Pedreira no bairro Voldac fica localizado na Av. Nossa
Senhora do Amparo, contemplando uma area em torno de 35 mil m?, conforme figura 1

abaixo.
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Figura 1: Localizagdo do terreno a ser construido o Parque
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4. DESCRICAO DO OBJETO

4.1 DEFINICAO SUCINTA DO OBJETO
“CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE
PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO DO
PARQUE URBANO DA PEDREIRA, NO BAIRRO VOLDAC, EM VOLTA
REDONDA/RJ.”

4.2 PARCELAMENTO DO OBJETO

O estudo técnico preliminar concluiu que o projeto em questdo nao deve ser
dividido em lotes, recomendando uma licitacao unica. A divisdo € inviavel tecnicamente
devido a interdependéncia dos servigos e economicamente desvantajosa, pois aumentaria
os custos. A centralizagdo otimiza o uso de recursos, garante economia de escala e amplia
a competitividade.

Dessa forma, devera ser realizada de uma tnica licitacao, contemplando o objeto
em sua totalidade, sem divisdao em itens, em consonancia com o disposto no Art. 40, inciso

V, § 2° incisos I, IT e III, e § 3°, inciso I, da Lei 14.133/2021.

4.3 DEFINICAO DA NATUREZA DO BEM/SERVICO

Trata-se de prestagao de obra de engenharia de escopo préoprio e bem definido.

4.4 DO PROJETO EXECUTIVO
Em consonancia com o Estudo Técnico Preliminar, a elaboragdo do projeto
executivo serd de responsabilidade da empresa vencedora da licitagdo. Este projeto devera
detalhar todos os aspectos da obra, atendendo as normas técnicas da ABNT e demais
regulamentagdes aplicaveis, garantindo a aprovagao nos 6rgaos competentes.
O projeto arquitetonico basico, anexo a este documento, servird como ponto de
partida para o desenvolvimento do projeto executivo. A entrega dos projetos e servigos

completos devera seguir o cronograma estabelecido, documento integrante deste projeto
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basico, sendo que a aprovagdo de uma fase ndo exime a contratada da responsabilidade
por eventuais falhas detectadas posteriormente.

O acompanhamento técnico serd realizado por meio de reunides presenciais ou
online, podendo ser solicitadas por ambas as partes, sendo a primeira reunido para
apresentacdo do manual de projetos executivos elaborado pela SECID, obrigatoéria.
Reunides adicionais poderdo ser agendadas sempre que necessario para garantir a
compatibilizag¢do e o correto desenvolvimento dos projetos.

Deverao ser preenchidas e recolhidas as Anotagdes de Responsabilidade Técnica
(ARTs) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) para todos os servigos
realizados, documentos essenciais para a seguranga e legalidade da obra. As ARTs/RRTs
quitadas e assinadas pelo responsdvel técnico deverdo ser encaminhadas a
CONTRATANTE.

Além do acompanhamento técnico, a CONTRATANTE realizara a fiscalizagao
da obra para garantir o cumprimento do escopo do contrato e o atendimento das normas

técnicas vigentes.

- 4.4.1. TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO, TECNOLOGIA E
TECNICAS EMPREGADAS E TRANSICAO CONTRATUAL
- Ao concluir o servico, a contratada deve promover a atualizagdo do projeto
executivo, entregando o relatorio final de obra (como construido) ao Contratante, com
arquivos em formatos editaveis (.xIsx; .docx; .dwg; etc) e ndo editaveis (.pdf), contendo
plantas e desenhos atualizados, relatorios, especificagdes dos materiais utilizados,
registros de testes e inspegdes, manuais de operagdo e manutencdo, dentre outros
documentos e informagdes relevantes. Os arquivos devem ser organizados de forma clara
e concisa, facilitando a consulta e o uso futuro. A transi¢do contratual envolve a

transferéncia de todos os documentos, informacdes e conhecimentos necessarios para a
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operacdo ¢ manutengdo da obra. A contratada devera garantir a qualidade dos servigos

prestados, nos termos da lei.

4.5 DEFINICAO DA MODALIDADE E TIPO DA LICITACAO
A modalidade CONCORRENCIA ¢ definida pelo artigo 28, inciso II, da Lei
14.133/2021 como a modalidade de licitagdo entre quaisquer interessados que, na fase
inicial de habilitacdo preliminar, comprovem possuir 0s requisitos minimos de
qualificacdo exigidos no edital para execugdo de seu objeto.
O REGIME DE EXECUCAO, INDIRETA, POR PRECO UNITARIO esta previsto
no inciso I, do art. 46°, da Lei n° 14.133/2021 e pode ser utilizado quando se contrata a
execugao da obra ou do servigo por preco certo de unidades determinadas, possuindo
como vantagens:
a) Pagamento apenas pelos servicos efetivamente executados;
b) Menor risco para o construtor, na medida em que ndo assume risco quanto
aos quantitativos de servigos;
c) A obra pode ser licitada com um projeto com grau de detalhamento

inferior ao exigido para uma empreitada por prego global ou integral.

O critério de julgamento MENOR PRECO GLOBAL com previsao contida nos
Arts. 33, inciso I e 34 da Lei n® 14.133/2021 consiste na adog¢ao do critério de sele¢ao da
proposta mais vantajosa para a Administragdo determinar que sera vencedor o licitante
que apresentar a proposta de acordo com as especificagdes do edital que ofertar o menor
prego.

Conforme o Acérdao do TCU n° 1.977/2013 — Plenario, o qual consiga, in verbis,
que “a empreitada por preco unitario deve ser preferida nos casos em que os objetos, por
sua natureza, possuam uma imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens
orcamentarios, como sdo os casos de reformas de edificagdo, obras com grandes

movimentagoes de terra e interferéncias, obras de manutencao rodoviaria, dentre outras”,
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sendo o caso em tela, uma vez que o mesmo encontra-se na etapa de Projeto Basico,
havendo possibilidade de alteragdo de quantitativos apos a execuc¢do do Projeto
Executivo.

Assim, na empreitada por preco unitario o custo final resulta do que for realizado,
medido e pago na base do prego unitario contratado, sendo a regra de medicao a aferi¢ao
dos servigos na exata dimensdo em que foram executados no local da obra e neste caso,
salvo melhor juizo, restando minorados, os riscos dos contratantes, no que tange eventuais
diferencas entre a execugdo prevista e a execucdo efetivamente realizada. Nesta
modalidade de empreitada o julgamento das propostas ¢ feito pelos menores pregos
unitarios, admitindo-se para facilitd-lo, a aplicagdo desses pregos a quantidades
estimadas, levando-se em consideragdo, assim, um prego global também estimado, s6
para efeito de julgamento, sendo esse 0 menor prego.

- ApoOs as explanagdes, conclui-se que se deve adotar: Modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, sob REGIME DE EXECUCAO
INDIRETA, POR EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, com critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

5. PRAZO

O prazo para execugdo da obra ¢ de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos.

6. AVALIACAO DA QUALIDADE E ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

- 6.1. AVALIACAO DA QUALIDADE

A CONTRATADA terd a obrigacdo de fornecer, em qualidade e
quantidades adequadas, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugdo
contratual, e cabera a Fiscalizacdo do Contrato fiscalizar e acompanhar a execugdo dos
servicos ¢ fornecimento dos materiais, que devem guardar conformidade com as
especificagdes dos Projetos Basicos e Executivos, com as Normas da Associagdo

Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas pertinentes.
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A CONTRATADA serd responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias € normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente
aplicaveis ao objeto contratado. Na execugdo do objeto contratado deverdo ser observados
os documentos abaixo, independente de citagao:

a) Instrugdes e resolugdes dos orgaos do sistema CREA/CAU;

b) Caodigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

¢) Normas das concessiondrias locais de servigos, Corpo de Bombeiros, SEAP,
Vigilancia Sanitaria, entre outros;

d) Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

e) Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego MTE;

f) Normas internacionais especificas consagradas, se necessario.

Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato, tais como:

e NBR 9050 — Acessibilidade a edificagdes e espacos urbanos.
e NBR 16537 — Diretrizes para projetos de urbanizagao.

e NBR 16821 — Parques urbanos — Planejamento, implantacao e gestao.
e NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto armado.

e NBR 14931 — Execucdo de estruturas de concreto.

e NBR 6120 — Cargas para calculo de estruturas.

e NBR 8800 — Estruturas de ago e mistas aco-concreto.

e NBR 16239 — Execucdo de estruturas metalicas.

e NBR 9781 — Blocos de concreto para pavimentacao.

e NBR 16416 — Projeto com blocos intertravados de concreto.
e NBR 15570 — Pavimentagdo de concreto — Execucao.

e NBR 16590 — Calcadas — Projeto e execugao.

e NBR 5626 — Instalagdo predial de 4dgua fria.

e NBR 8160 — Esgoto sanitario — Projeto e execucao.
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e NBR 10844 — Aguas pluviais — Projeto e execugio.

e NBR 12266 — Drenagem urbana.

e NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tensao.

e NBR 15129 — [luminagdo publica — Projeto e execucao.

e NBR 16071 (varias partes) — Equipamentos de playground — Segurancga e
instalacao.

e NBR 16776 — Pistas de skate — Projeto e construgao.

e NBR 14280 — Palcos e estruturas temporarias.

e NBR 5419 — Protecdo contra descargas atmosféricas.

e NBR 9077 — Saidas de emergéncia.

e NBR 13752 — Simbolos graficos para projeto paisagistico.

e NBR 15575 (partes aplicaveis) — Desempenho de edificacdes.

E aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes aos servigos em
licitagdo, com base nas instrug¢des, recomendagdes ¢ determinagdes da Fiscalizagdo e,
quando houver, da Supervisdo e dos Orgios Ambientais.

Outras normas e recomendacgdes técnicas especificas que venham a ser exigidas
pela Fiscalizagdo, Supervisio ou Orgdos Ambientais competentes, de acordo com as
particularidades do servico licitado.

As avaliagdes pretendem por meio das NBRs supracitadas:

. Implementar, manter e aprimorar a gestdo das suas operagoes;

. Assegurar-se de sua conformidade com seus procedimentos definidos;
. Demonstrar esta conformidade a terceiros; ou

. Realizar auto avaliacdo da conformidade com a Norma.

Os servigos que forem entregues em desacordo com a especificagdo constante neste
Projeto Bésico serdo rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a

CONTRATADA a refazé-los no prazo assinalado pela FISCALIZACAO, sob pena de ser
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considerado em atraso quanto ao prazo de entrega, como também ser aplicadas
penalidades previstas em lei.

As aprovagdes parciais por parte do contratante ndo eximem os autores das
responsabilidades, dos erros ou falhas que os servigos executados possam conter, cabendo
a CONTRATADA proceder as devidas corregdes, sem Onus para o contratante.

O aceite ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca do servigo, nem ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos na lei, e
nos documentos constantes da contratagdo, tais como Edital, Projeto Basico, Contrato,

dentre outros.

6.1.1. Entrega dos produtos/ servicos

Deverdao ser entregues também todas as ART’s/ RRT’s (Anotagao/Registro de
Responsabilidade Técnica), devidamente assinadas, dos respectivos profissionais
habilitados.

Os responsaveis técnicos pelos servicos executados deverdo assinar todas as pecas
graficas, memoriais, especificacdes, relatorios, entre outros, mencionando o numero de
sua inscri¢ao no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU - ou outro 6rgdo de classe, conforme for o caso.

Confeccdo de registro fotografico de todas as etapas da obra com o objetivo de
documentar/ comprovar os servicos executados. Deve ser apresentado em formato de
relatorio mensal, impressao A4 colorida encadernada e as imagens fornecidas, em
CD/DVD, pendrive ou por meio de plataforma de armazenamento em nuvem a
fiscalizagdo, conforme descrito no Modelo de Gestao (Anexo). O relatdrio fotografico
fara parte do conjunto de documentos que serdo entregues a cada medicao.

O registro devera ser feito sequencialmente e em correspondéncia com os itens de
planilha, de forma que no final da obra cada servigo esteja devidamente documentado em

todas as etapas de execugao.
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- 6.2. ACEITE DO OBJETO EXECUTADO
Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a CONTRATADA
comunicar, por escrito € mediante protocolo.
O Recebimento provisorio da conclusao ficara a cargo da SECID, assim como por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da CONTRATADA.
Caso o Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado, deverd ser nomeada uma
comissao de aceitacao provisoria pela autoridade competente.
O Recebimento Definitivo ficard a cargo de comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso
do prazo de observacdo que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no Art. 119 da Lei 14.133/2021.
O Recebimento Provisorio ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita
execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
Na hipdtese de recusa da aceitacdo, por ndo atendimento as exigéncias da
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar os servigos, passando a
contar os prazos para pagamento ¢ demais compromissos do CONTRATANTE a
partir da data da efetiva aceitagao.
O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacao
da Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais previstas nas alineas ‘a’ a ‘d’, do
paragrafo tnico, do art. 11, da Lein® 8.212, de 1991, da comprovacao de regularidade
fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do

Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
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(FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, apos
parecer circunstanciado de comissdo designada pelo CONTRATANTE, com a
aprovacao pela Fiscalizagao.

e Para a expedicao do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA devera
tomar as seguintes providéncias:

a) Corrigir os defeitos ou imperfei¢des apontadas ou que venham a ser verificados
em qualquer elemento dos servigos executados;

b) Apresentar a quitagao das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;

c) Apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo
ao0s Servigos;

d) Matricula de Obra no CEI e a respectiva CND, relativa a regularidade das

contribuigdes previdencidrias da obra concluida.

7. QUALIFICACAO TECNICA

e Prova de atendimento aos requisitos do Art. 67° previstos na Lei 14.133/2021.

e Comprovacao de aptidao para a execucao da obra/prestacdo de servigos, de acordo com
as caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto, mediante a
apresentacdo de Certidao de Acervo Operacional (CAO), que no Art. 53 da Resolucgdo
1.137/2023 do CONFEA ¢ definido como: “ Art. 53. A Certiddao de Acervo Operacional
— CAO é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, que consta dos assentamentos
do(s) Creas, o registro da(s) anotagdo(¢oes) de responsabilidade técnica (ART)
registrada(s).” na seguinte forma:

e A exigéncia de atestado ¢ restrita as parcelas de maior relevancia, sendo estas as que

possuam valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado

da contratagao (art. 67, §1°, da Lei n°® 14.133/2021).
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e Exigindo-se quantitativo minimo, deverd ser observado o limite maximo de 50%
(cinquenta por cento) da quantidade que se pretende efetivamente contratar, conforme art.
67, §2° da Lei n® 14.133/2021.

e Isso posto, a comprovacio de aptidio da licitante através da apresentacio de
atestados técnicos que contemplem no minimo de 20% (vinte por cento) das
quantidades a serem contratadas para os itens de releviancia abaixo relacionados

deste certame:

e ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

a) Execug¢do de Estrutura em aco ASTM-AS572 para edificacdes.
Quantidade total prevista: 149.968,47 Kg

b) Desmonte de bloco de material de 3* categoria utilizando massa expansiva, rompedor
e perfuratriz

Quantidade total prevista: 4.187,05 m?

¢) Execuc¢do de Telhado Verde
Quantidade total prevista: 1.488,00 m?

d) Execucdo de Pecas de Concreto Armado FcK = 30mpa
Quantidade total prevista: 586,71 m?

Justifica-se o quantitativo dos itens que constituem as parcelas de maior relevancia
devido as caracteristicas e especificidades construtivas do objeto, as quais foram
determinadas com base na Curva ABC e que representam valores iguais ou superiores a
4% (quatro por cento) do valor estimado da contratacdo. As pecas técnicas

correspondentes foram devidamente atestadas pelos responsaveis técnicos e podem ser
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encontradas na Memoria de Calculo e Orcamento, que compdem os anexos deste
documento.

A andlise de relevancia técnica tem como objetivo identificar quais itens ou
servicos possuem uma contribuicao efetiva para a qualidade, seguranga e sucesso do
objeto licitado, considerando sua complexidade e a expertise necessaria para sua
execugdo. Nesse sentido, ¢ fundamental que os itens selecionados para compor os
critérios de habilitacdo técnica estejam diretamente relacionados ao atendimento dos
objetivos técnicos da contratagdo.

No caso em questdo, 0s servigos principais consistem na execugdo de redes de
drenagem e de pavimentacdo. Dessa forma, itens como transporte de materiais, disposi¢ao
final de residuos ou mero fornecimento de materiais t€ém sua inclusdo na curva de
relevancia justificada exclusivamente pelo impacto financeiro que representam no
or¢amento. Embora esses itens demandem especializagdo técnica, ndo representam o
objeto principal deste pleito, sendo apenas itens de apoio para a execu¢do das atividades
diretamente relacionadas ao objeto pretendido. Sob essa perspectiva, entende-se que ndo
se justifica a utilizagao desses itens como parametros de habilitacao técnica.

Portanto, para evitar a adogao de critérios que possam restringir a competitividade
sem agregar valor técnico ao processo, propde-se que sejam considerados para fins de
habilita¢do os itens de maior relevancia supracitados, que constam na curva A da curva
ABC. Esses itens, além de possuirem relevancia financeira por estarem na curva A,
também apresentam relevancia técnica, uma vez que o objeto principal da contratagao
tem como foco as intervenc¢des de drenagem e pavimentacdo. Essa abordagem assegura
um processo licitatéorio mais justo e competitivo, respeitando os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade, garantindo um processo mais inclusivo e eficiente,
sem comprometer a qualidade do objeto da futura contratacao.

Em resumo, os itens escolhidos refletem o conjunto de caracteristicas e elementos

que individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais criticos, de
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maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua
perfeita execucao.

Podera ser admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do servigo,
a apresentacao de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante,
resultando na comprovagao de capacidade técnico-operacional de uma tnica contratada.
Adicionalmente, para comprovar a experiéncia em atividades de maior relevancia,
poderdo ser considerados servigos com caracteristicas similares aos do objeto em disputa,
desde que atestados como aptos, pelo setor técnico, a capacidade da licitante, para
execuc¢ao plena do objeto.

Em caso de duvida fundada suscitada pelo agente de contratacdo, a Administracao
poderd solicitar ao licitante, em diligéncia complementar, todas as informagdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em
que foram prestados os servigos.

Apresentagdo de profissional(is), independentemente de vinculo empregaticio
pré-existente, devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, quando for
o caso, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucao de objeto de
caracteristicas semelhantes, para fins de contratacdo, na forma do inciso I, do art. 67 da
Lein® 14.133/2021.

No decorrer da execug¢ao do servigo/obra, os profissionais de que trata este
subitem deverao participar da execucao do objeto e poderao ser substituidos, nos termos
do 67, §6° da Lei n° 14.133/2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substitui¢do seja aprovada pela Administracao.

Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA-RJ; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de
Janeiro — CAU/RJ ou Conselho Regional de Técnicos Industriais — CFT/RJ, em plena

validade.
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Caso o licitante seja sediado ou domiciliado em outro Estado, serd necessario o
visto do CREA-RJ/CAU-RJ/CFT-RJ apenas no momento da contratagdo e ndo da
licitagao.

Conforme Sumula 10 do TCE/RJ “nao deve ser exigido vinculo empregaticio
preexistente entre o profissional e a empresa licitante para fins de comprovagao de

qualificacdo técnico-profissional.”

8. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
- 8.1. PARA FINS DE QUALIFICACAO ECONOMICO-
FINANCEIRA DEVERA SER EXIGIDO

- Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, caso
se trate de pessoa juridica, ou certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo
distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica ou de
sociedade simples.

- Nao serd causa de inabilitacdo do licitante a anota¢do de distribui¢ao de processo
de recuperagdo judicial ou de pedido de homologacdo de recuperagio
extrajudicial.

- Balango patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua
substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios.

- Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio social no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

- Os licitantes criados no exercicio financeiro da contratagdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitagdo e ficam autorizados a substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;

- Podera ser apresentado o balanco intermediario, caso autorizado por lei ou pelo

contrato/estatuto social.
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- Para fins de habilitagdo econdmico-financeira de sociedade empresaria em
recuperacdo judicial deverdo ser considerados os valores constantes no Plano de
Recuperagao Judicial, homologado pelo Juizo competente, para fins de apuragdo
dos indices contabeis previstos no edital.

- Comprovacao da boa situagdo financeira da empresa mediante obtencao de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
iguais ou superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizdvel a

Longo Prazo

LG=
Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
Ativo Total

SG = Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
Ativo Circulante

LC=

Passivo Circulante

- Caso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera
ser comprovado capital ou patrimonio liquido minimo de 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratagdo ou do item pertinente.

- O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da &rea contabil,
apresentada pelo licitante.

- A empresa devera apresentar, ainda, declaracdo contendo a relagdo de

compromissos por ela assumidos, conforme modelo constante do Anexo III, que
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importem em diminuicdo de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas

parcelas ja executadas de contratos firmados.

9. QUALIFICACAO JURIDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

9.1. JURIDICA:

e Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territdrio
nacional.

e Empresario individual: inscri¢ao no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

e Sociedade Limitada Unipessoal - SLU: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatorio do administrador, sendo assim enquadrada a sociedade
identificada como Empresas Individual de Responsabilidade Limitada —
EIRELI, na forma do art. 41, da Lei n° 14.195, de 26 de agosto de 2021.

e Sociedade Empresaria Estrangeira em funcionamento no Pais: portaria de
autorizagao de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Uniao
e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de
2020 ou norma posterior que regule a matéria.

e Sociedade Simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao
dos seus administradores.

e Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigao do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou

empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
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Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdao no

Registro onde tem sede a matriz.

9.2. FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

Inscri¢ado no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso.

Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.
Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTYS).
Declaragao de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir
de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da
Constituicao.

Declaragao referente ao Artigo 63, caput, Inciso IV, Lei 14.133/2021, e no
momento de assinatura do contrato, serd necessario a comprovacao do
cumprimento dessa exigéncia, por meio de Certiddo de Regularidade na
Contratagdo de Pessoas com Deficiéncia e Reabilitados da Previdéncia Social
emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Declaragao de Cumprimento de Cota de Aprendizagem - DCCA, conforme o
art. 429 e seguintes da Consolidagdao das Lei do Trabalho - CLT, e no
momento de assinatura do contrato, serd necessario a comprovacdo do
cumprimento dessa exigéncia, por meio de Certiddo de Regularidade na
Contratacdo de Aprendizes emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego
através da Secretaria de Inspegao do Trabalho.

Ficam liberadas de apresentar DCCA e documentos complementares as
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microempresas ¢ empresas de pequeno porte.

e Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

e Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual/distrital e/ou
municipal, relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

e Prova de regularidade com a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, mediante
a apresentacao de:

e C(Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa,
expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda; e

e C(Certiddo Negativa de Débitos em Divida Ativa, ou Certidao Positiva com
efeito de Negativa, para fins de participacdo em licitagdo, expedida pela
Procuradoria Geral do Estado.

e Regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicilio ou sede
do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concotre,
com a apresentagdo, conforme o caso, de:

e C(Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa,
perante o Fisco Estadual, pertinente ao Imposto sobre Operagdes relativas a
Circulacdo de Mercadorias e sobre Prestacdes de Servicos de Transporte
Interestadual, Intermunicipal e de Comunicagdao — ICMS, bem como de
Certidao perante a Divida Ativa estadual, podendo ser apresentada Certidao
Conjunta em que constem ambas as informagdes;

e C(Certidao Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa
do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISS.

e C(Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou

municipais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigao
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mediante a apresentagdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

e Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte,
na forma do art. 42 da Lei Complementar n° 123/2006, a documentagao
somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato, caso se sagre
vencedora no certame.

e Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de
pequeno porte com débitos fiscais e trabalhistas, ficara assegurado, a partir de
entdo, o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de negativas, na forma do art. 43, § 1°, da
Lei Complementar n°® 123/2006.

e (O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, a critério exclusivo
da Administracao Publica.

e A ndo regularizagdo da documentacdo no prazo estipulado implicard a
decadéncia do direito a contratacdo, na forma do § 2° do art. 43, da Lei
Complementar n°® 123/2006, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas

neste Aviso.

10. IDENTIFICACAO DOS ITENS, QUANTIDADES E UNIDADES
Em atendimento ao Art. 17, inciso III do Decreto 48.816/2023 e ao Art. 6°, inciso LI
da Lein® 14.133/2021, a especificagao do bem ou do servigo deve ser conforme catalogo

eletronico de padronizacdo de compras, devendo ser justificado quando da sua auséncia

(§ 2° do Art. 19 da Lei n° 14.133, de 2021).

CODIGO ITEM ‘ ID ‘ DESCRICAO ‘ UNL | QNTD.
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SERVICO DE  CONSTRUCAO DE 1
0787.003.0008 160996 | ESTRUTURA. DESCRICAO: | servig
CONTRATACAO DE EMPRESA 0

ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE
CONSTRUCAO CIVIL, ORIGEM: PESSOA
JURIDICA

- 10.1. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
- Plano de Contrata¢des Anual — PCA — DFD: 660100/2025/00032

10.2. ESTIMATIVA DE PRECOS
O orgamento apresentado utilizou como base principal a tabela EMOP, SCO-RIO,
SINAPI e Cotagdes de Mercado, cuja data base de referéncia ¢ o més de MAIO/2025.

Com base no Decreto Estadual n° 48.929/2024, que dispde sobre a realizagao de
pesquisa de pregos e elaboragdo de orgamentos no ambito da administragdo publica
estadual, os orgdos devem definir o valor estimado das contratagdes por meio da
composi¢ao dos custos unitarios dos itens correspondentes aos boletins da Empresa de
Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP.

No entanto, nos casos em que nao houver previsao nos boletins da EMOP, ¢ permitido
utilizar outros parametros para a composicao dos custos, conforme o disposto no referido
decreto.

Assim, a elaboracdo dos or¢amentos deste objeto seguiu os parametros e diretrizes
estabelecidos no Decreto Estadual n° 48.929/2024, garantindo transparéncia e
conformidade com as normas vigentes.

De acordo com o Catalogo Referéncia da EMOP, as Bonificagdes e Despesas
Indiretas (BDI) ¢ um percentual que deverd ser adicionado ao custo direto da obra,
obtendo-se, assim, 0 que chamamos de prego de venda. Variara sensivelmente em relagcdo
ao volume dos servigos a serem executados, tipos de obra, quantidade de obras em

execu¢do de cada Empresa, facilidades disponiveis para condugdo dos servigos,
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exigéncias do 6rgdo contratante etc. Quando utilizamos o Sistema EMOP de Custos
Unitérios, devemos considerar para determinacdo do percentual de B.D.I. a seguinte
equacao:
BDI= ((1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)) /((1-1))

Onde:

AC - Administragao Central

S - Taxa de seguros

R - Taxa de riscos

G - Taxa de garantias

DF - Taxa de despesas financeiras

L - Taxa de lucro/remuneragao

I - Taxa de incidéncia de impostos

Para o célculo dos percentuais do BDI, foram consideradas as varidveis das parcelas
relacionadas ao tipo da obra e faixa de valor do custo direto da obra, conforme
estabelecido no Catalogo Referéncia da EMOP para o més da base de preco.

e Valor Total sem Desoneracao: R$ 40.651.048,03 (quarenta milhdes, seiscentos

e cinquenta e um mil, quarenta e oito reais e trés centavos).

e Valor Total com Desoneracdao: RS 39.448.670,05 (trinta e nove milhdes,

quatrocentos e quarenta e oito mil, seiscentos e setenta reais e cinco centavos).

e Valor Total com BDI (20,26%) ¢ BDI DIF (15.30%) sem Desoneracio: R$

48.642.643,07 (quarenta e oito milhdes, seiscentos e quarenta e dois mil,

seiscentos e quarenta e trés reais e sete centavos).

e Valor Total com BDI (25.19%) e BDI DIF (20.03%) com Desoneracido: R$

49.131.666,87 (quarenta e nove milhdes, cento e trinta e um mil, seiscentos e

sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos).
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Ressalta-se que foram utilizados itens das tabelas EMOP, SCO-RIO, SINAPI,

SICRO e também foi realizada Cotacdo de Mercado e Pesquisa de Contratacdes

Similares.

Tipo de Obra CONSTRUGCAO DE EDIFiCIOS (NOVOS E REFORMAS)
» J A e ) ) ) s e
Parcelas do BDI Custo direto acima de Custo direto acima de
R$1.500.000,00 R$1.500.000,00

Administracdo Central 0,0300 0,0300
** Impostos sobre o faturamento 0,0865 0,0865
Seguro garantia 0,0070 0,0070
Despesas financeiras 0,0050 0,0050
Risco 0,0090 0,0090
Lucro 0,0450 0,0450
INSS (Lei 13161/15 0,0000 0,0360
Percentuais do BDI 20,26% 25,19%

Tabela 1: Tabela Analitica dos percentuais de BDI para construgdo de rodovias e ferrovias (inclusive conservagdo);

Fonte: Catdlogo de Referéncia 139 Edi¢éo - maio 2025 — EMOP

BDI DIFERENCIADO (SE HOUVER) SERVICOS COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES

SEM DESONERAGAO COM DESONERAGAO

Parcelas do BDI Custo direto acima de Custo direto acima de
R$1.500.000,00 R$1.500.000,00
Administracéao Central 0,0100 0,0100
** Impostos sobre o faturamento 0,0865 0,0865
Seguro garantia 0,0035 0,0035
Despesas financeiras 0.0055 0,0055
Risco 0,0035 0,0035
Lucro 0,0300 0,0300
INSS (Lei 13161/15 0,0000 0,0360
Percentuais do BDI 15,30% 20,03%

Tabela 2: Tabela Analitica dos percentuais de BDI para servigos com custos administrativo menores;

Fonte: Catdlogo de Referéncia 139 EdigGo — maio 2025 — EMOP

Notas:
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1. Para enquadramento do BDI em cada tipo de obra, verificar a preponderancia
dos servigos.

2. ** Impostos sobre o faturamento.

ISS 5%
COFINS 3%

PIS 0,65%
TOTAL 8,65%

Tabela 3: Tabelas percentuais dos indices.

Fonte: Catdlogo de Referéncia 139 Edi¢do — maio 2025 — EMOP

3. Estabelecer nos editais de licitagdo o percentual de ISS compativel com a
legislagdo tributdria do Municipio onde serdo prestados os servigos previstos
para a obra, observando a forma de defini¢ao da base de calculo do tributo;

4. Estabelecer nos editais de licitagdo que o percentual de BDI apresentado
pelos licitantes devem apresentar 2 (duas) casas decimais, tendo em vista uma

desejavel precisao dos pregos oferecidos.

Tendo em vista a economicidade financeira foi adotado orgamento sem desonerac¢io
no valor de RS 48.642.643,07 (quarenta e oito milhdes, seiscentos e quarenta e dois

mil, seiscentos e quarenta e trés reais e sete centavos), pois o mesmo ¢ de menor valor.

10.3. DO PERCENTUAL DA MOBILIZACAO
O valor com BDI dos servigos de Mobilizacao é de R$ 383.690,80 (trezentos e oitenta
e trés mil, seiscentos e noventa reais e oitenta centavos), que corresponde a 0,79% do

valor total deste or¢camento.

11. MODELO DE GESTAO
A CONTRATADA e a CONTRATANTE observardo o estabelecido no ANEXO IV
- MODELO DE GESTAO, na forma da alinea f, do inciso XXIII, do art. 6, combinado
com o inciso XVIII, do art. 92, da Lei Federal 14.133/2021, assim como o Decreto 48.817
de 24 de novembro de 2023.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado das Cidades
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Volta Redonda

12. VISITA TECNICA
A CONTRATADA devera considerar que a visita técnica ao local se apresenta como
um instrumento importante para verificacdo das condi¢des iniciais, entretanto nao se faz
obrigatoria e podem ou ndo estar previstas para execugao do objeto.

E relevante tratar a visita técnica como uma garantia de que a empresa tem os
conhecimentos da area da obra, dificuldades locais e disponibilidades para cumprir com
todas as obrigagdes previstas no contrato com a administragdo publica, mesmo sendo esta
visita considerada facultativa. A visita técnica devera ser realizada preferencialmente por
profissional técnico (Engenheiro ou Arquiteto).

E assegurado o direito de realizagdo de vistoria prévia, de acordo com a(s) data(s) e
horario(s) para os eventuais interessados, agendadas pelo 6rgdo licitante, isoladamente,
em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em
participar do certame.

Os interessados deverdo entrar em contato com o representante da SECID para agendar
a Visita Técnica ao local, que o acompanhara e entregara o “Atestado de Visita Técnica”,
conforme modelo no Anexo II. Este agendamento devera ser feito, para um unico dia de

visita, pelo correio eletronico: pgpc(@cidades.rj.gov.br , enviado até 3 (trés) dias uteis do

inicio do periodo das propostas. A visita técnica devera ser realizada preferencialmente
por profissional técnico (Engenheiro ou Arquiteto).

Declaragdo do licitante, sob pena de inabilitagdo, atestando que conhece todas as
informagdes e condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratagao.

No caso da hipotese de a visita técnica ndo ser realizada, ou for facultativa as Empresas
que assim o desejarem, estabelecemos que sera de responsabilidade da contratada a
ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissao na verificagao dos locais de
instalacdo e execu¢do da obra, devendo a contratada apresentar uma “Declaragdo de
Conhecimento do Local da Obra”, assumindo tal responsabilidade, em substituicdo ao

“Atestado de Visita Técnica”.
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13. MEDICOES

e A contratada deverd apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢cdes para emissdo da primeira
medi¢ao:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugdo dos
servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os
riscos inerentes;

b) O visto do CREA/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da
Federagao.

o As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos servigos,
devendo estar de acordo com o cronograma fisico financeiro apresentado,
devendo-se justificar eventual divergéncia. As medi¢des serdo feitas ao final de
cada més pela fiscalizacao, observados os critérios de qualidade e atendimento as
normas técnicas.

o As medigdes dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e seu
perfeito cumprimento consoante o regime de execucdo por preco unitario adotado,
cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servigcos executados. Sera
elaborada memoria de calculo das medicdes (elaboracao dos croquis de calculo
das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da sua realizagao.

e (Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracdo Local”, decorrente
de acréscimo do prego contratado, devera ser considerada para efeito de
medicao/pagamento a parcela aditivada individualmente nos acréscimos de
valores/servigos.

e Para fins da medi¢@o dos servicos, em consonancia com os itens anteriores, o item
“administracdo local” devera ser cobrado na propor¢ao do percentual da execugao

das obras.
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Os servigos de escoramento e esgotamento de vala devem possuir anotagdo em
diario de obras com as condigdes executivas observadas no canteiro e o0s
quantitativos.

A medicao do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso e
o equipamento utilizado.

Nao serdo aceitas solicitacdes para alteragdes nas velocidades de transportes, apos
a realizacdo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade
considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composicao de
custos. Somente serdo aceitas solicitagdes para alteracdo das velocidades de
transporte, apos a realizagao da licitagdo, no caso de impedimento a execucao do
objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis
quando da elaboracdo do projeto basico, devendo ser esta modificagdo

tecnicamente demonstrada e justificada.

14. PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente da Instituicdo Financeira Contratada pelo Estado do Rio de Janeiro cujo
numero e agéncia deverdo ser informados pelo adjudicatario até a assinatura do
contrato;

No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que ndo possua
agéncia da instituicdo financeira contratada pelo Estado ou caso verificados pelo
CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razao de negativa
expressa da institui¢do financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta
corrente naquela instituicdo financeira, o pagamento podera ser feito mediante
crédito em conta corrente de outra institui¢do financeira. Nesse caso, eventuais
onus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pela

CONTRATADA;
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A cada 30 (trinta) dias fara o CONTRATADO a emissao das faturas dos servigos
realizados, elaborada com base na Planilha Orcamentaria, Memoria de Célculo
aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma
fisico-financeiro;

O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo
de adimplemento de cada parcela;

Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do objeto,
devidamente atestada pelo (s) agente (s) competente (s);

Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do
Contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

O contratado deverd apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servigo;

Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram de
ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdao a incidéncia de atualizagao
financeira pelo IPCA e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die,
e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos
mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die;

A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a tiltima medi¢ao nao podera
ser superior a 90% (noventa por cento) do valor global do contrato.

O saldo restante s6 podera ser liberado ap6s emissao do Termo de Recebimento
Definitivo, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% do valor global do Contrato.
Decorrido o prazo de 12 (doze) meses do més base do orcamento referencial (10),
poderé o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo indice da tabela
de EMOP, que devera retratar a variagdo efetiva do custo de producdo ou dos
insumos utilizados na consecucao do objeto contratual, na forma do que dispdem
os Arts. 6°, inciso LVIII da Lei 14.133/2021 e os Arts. 2° ¢ 3° da Lei n.° 10.192,
de 14.02.2001;
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A prorrogagao de prazos a pedido da contratada, e sem culpa do contratante, nao
enseja reajuste ou correcao;

Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

O prazo decadencial convencionado para o Contratado solicitar o pagamento do
reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do
orgdo contratante, ¢ de 60 (sessenta) dias, contados da publicagdo do indice
ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito,
nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

O pagamento por eventuais servigos ou itens nao previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela fiscalizacao e ratificado
pelo Ordenador de Despesas sera feito com base no custo unitario constante dos
indices das tabelas de referéncia oficiais utilizadas. Os itens novos ndo constantes
nos indices, terdo seus precos limitados aos indicados nos sistemas de
or¢amentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor preco obtido
junto a no minimo trés fornecedores especializados;

O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas
(servigos adiantados) dependera das disponibilidades de caixa da SECID,
observado o percentual de desconto;

O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forga
de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no artigo 124 da Lei
14.133/2021, mediante termo aditivo;

Nos termos do preceito estabelecido no art. Artigo 125 da Lei 14.133/2021, o
Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, € mediante
termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nos
servigos de engenharia, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50%
(cinquenta por cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do contrato;
Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no

Artigo 125 da Lei 14.133/2021, as redugdes ou supressdes de quantitativos
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devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracao estabelecidos no
dispositivo legal.

e Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro efetuados pelo CONTRATADO no prazo maximo de 45 (quarenta e

cinco) dias, admitida a prorrogagao motivada, uma unica vez, por igual periodo.

15. GARANTIA

e A CONTRATADA devera apresentar 8 CONTRATANTE, no prazo maximo de 5
(cinco) dias, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestacao de
garantia da ordem de 5% (cinco por cento) — a ser prestada em qualquer das
modalidades e limites de que tratam os Arts. 96, § 1° e 98 da Lei 14.133/2021 - a ser
restituida apds sua execucao satisfatoria.

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) Multas punitivas aplicadas pela fiscalizagdo a contratada;

c) Prejuizos diretos causados a contratante decorrentes de culpa ou dolo durante
a execugao do contrato;

d) Obrigagdes previdenciarias e trabalhistas nao honradas pela contratada.

e A garantia prestada sera liberada ou restituida apos a fiel execucao do contrato ou
apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

e A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apds sua
liberagao.

e Optando a empresa a ser contratada pelo seguro-garantia, conforme disposto Art. 96,

§3° da Lei n.° 14.133/2021, a referida garantia deverd ser prestada, no prazo de 1
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(um) més, contado da data da homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do
contrato a ser firmado.

Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 85 % (oitenta e cinco por cento)
do menor valor a que se referem ao Artigo 59, § 4° e § 5° da Lei 14.133/2021, sera
exigida para assinatura do contrato, prestagdo de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no art. 96, paragrafo 1° da Lei 14.133/2021, cujo valor sera
igual a diferenca entre o valor resultante do art. 59, § 5° da Lei 14.133/2021 (85%) e
o valor da correspondente proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordo com a Lei 14.133/2021.

O levantamento da caugdo contratual por parte da contratada, respeitadas as
disposi¢des legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do
documento de recibo correspondente, apos a aceitagao definitiva da obra.

Em caso de rescisao decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenca que
venha a ser apurada entre o importe da caucdo prestada e o débito verificado.

Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, a SECID se utilizard da garantia
dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela contratada, na recomposi¢ao das perdas e danos sofridos. A contratada
ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis seguintes
a sua notificagao.

Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 124 da Lei Federal n°
14.133/2021, a empresa Contratada devera complementar, no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, o valor da caugdo para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato.

Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor
original serd recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisao

administrativa do contrato.
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16. GESTAO E FISCALIZACAO

A responsabilidade da fiscalizagdo serd da SECID. Sendo que a execugdo do contrato
sera acompanhada por Gestor e fiscalizada por Comissdo de Fiscalizacdo a ser
designada, pelo titular da Pasta, nos termos do Art. 117 danova Lei 14.133/2021, que
determinard o que for necessdrio para o fiel cumprimento das obrigacdes e
responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como diligenciar a
regularizagdo de falhas.

Deverao os fiscais do contrato, acompanhar e fiscalizar a execu¢ao do objeto,
anotando em registros proprios todas as ocorréncias relacionadas com a execugao e
determinando o que for necessario a regularizagao de falhas e defeitos observados.
A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitérios e, ndo implicando a sua
ocorréncia em corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o Art. 120 da nova Lei 14.133/2021.

A instituicdo e a atuagdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE ndo eximem a
CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso
exame da execugao dos servicos, de modo a permitir que, a tempo € por escrito, sejam
apresentadas a fiscalizacdo todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas
que venham impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.
As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a
adocao das medidas convenientes.

Nao obstante a CONTRATADA ser a tnica e exclusiva responsavel pela execugdo
de todos os servigos, 8 CONTRATANTE ¢ reservado o direito de, sem restringir a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagao dos

servigos, diretamente ou por representantes designados.
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e A CONTRATADA obriga-se a manter todas as condi¢des nas quais o contrato foi

assinado durante todo o seu periodo de execugao.

e Sera designado um servidor para acompanhamento do servico, no local de atuacao.

17. MECANISMOS DE COMUNICACAO A SEREM ESTABELECIDOS

A comunicagdo entre as partes, serd realizada por meio escrito com assinatura dos

responsaveis e datado, sempre que se entender necessario o registro de ocorréncia

relacionada a execu¢ao do contrato. Também serd admitido a comunicagao por correio

eletronico.

a) Presencialmente, através do endereco: Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 — Torre

Norte 6° andar, Cidade Nova, CEP: 20.211-175.

b) Por e-mail, através do enderego eletronico: licitacao.secid@cidades.rj.gov.br

18. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou
comissao especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme
cronograma fisico-financeiro;

Arquivar, entre outros documentos, especificacdes técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apos o
recebimento do servigo e notificacdes expedidas;

Exigir da Contratada que providencie a reparagao de eventuais vicios verificados

no curso da vigéncia contratual ou dentro do prazo de garantia do servigo;
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e Realizar a solicitagao do servigo, especificando as quantidades e local, por e-mail
ou outro meio oficial;

e Fiscalizar a qualidade e quantidade do objeto no momento da entrega e apos a
realizagdo do servigo, sempre documentando e se possivel com de acordo da
contratada;

e A SECID éreservada o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre o
cumprimento das especificagdes e condi¢cdes do objeto contratado;

e Vetar o emprego de qualquer equipamento e/ou servigos que considerar
incompativel com as especificagdes apresentadas na proposta da
CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou prejudicial a saude dos
empregados;

e Naio praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

b) Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

¢) Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relacdo a fungdo
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do proprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratagio,

especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.
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19. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos e da proposta, em
especial os documentos da contratacdo e a legislagcdo vigente;

No momento da assinatura do Contrato, o adjudicatario apresentara certidao de
cumprimento de cota de aprendiz, para fins de atendimento ao art. 429 e seguintes
da Consolida¢do das Leis do Trabalho, bem como, apresentar Certiddo de
Regularidade na Contratagdo de Pessoas com Deficiéncia e Reabilitados da
Previdéncia Social, ambas emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego;
Alocar profissionais adequados e capacitados com conhecimento especifico para
o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da
CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos
trabalhos;

Disponibilizar local e profissionais que atuardo no desenvolvimento do objeto
contratual de modo a facilitar reunides periddicas com a SECID durante a vigéncia
do contrato;

Disponibilizar instalagdo para a Comissao de Fiscalizagao;

Cumprir cronograma fisico e as etapas de execu¢do dos servicos, realizando com
zelo e fidelidade a pratica da sua boa execugdo, observando as formas, as medidas,
os desenhos e a melhor metodologia, ndo se admitindo modificagdes sem a prévia
consulta e concordancia da fiscalizagdo, a qual se compromete, desde ja,
submeter-se;

A CONTRATADA responsabilizar-se-4 pelos encargos sociais e trabalhistas
relativos aos contratos de trabalho dos empregados envolvidos na execugdo do
contrato;

Responder por quaisquer 6nus, direitos ou obrigacdes vinculadas a Legislagdo
Tributaria, Trabalhista, Previdenciaria ou Securitaria e decorrentes da execugao

do objeto contratual;
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A CONTRATADA se responsabilizara pela seguranca do trabalho de seus
funciondrios e pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por
eventuais danos pessoais e materiais causados por/a terceiros;

A CONTRATADA se obriga a afastar ou substituir, dentro de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer funcionario de seu quadro, que, por solicitacdo dos fiscais da
SECID, devidamente justificada por escrito, ndo deva continuar a participar da
prestacao dos servigos;

A CONTRATADA tera a obrigacao de fornecer, em qualidade e quantidades
adequadas, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugdo contratual,
que devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basicos e
Executivos, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo
CONTRATANTE;

Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou quando da conclusdo de
atividades em execucao, mantendo estreita comunicagdo com a fiscalizacao;
Executar fielmente os servigos programados nas especificacdes, nao se admitindo
modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da SECID;

Providenciar, junto ao CREA/RJ e/ou CAU/RJ, a devida Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, relativa aos servi¢os do objeto contratual, de acordo com a legislagao
vigente;

Tomar todas as providéncias necessdrias ao perfeito desenvolvimento dos
servigos, arcando com todas as despesas, sem 6nus adicional & SECID;
Promover medidas de protecdo para a redugdo ou neutralizacdo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados (Satde e Seguranca do Trabalho), bem como
fornecer os equipamentos de protecdo individuais — EPI’s necessarios (quando se
aplicar), fiscalizando e exigindo que eles cumpram as normas e procedimentos

destinados a preservacao de sua integridade fisica;
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Manter, durante a execugao dos servicos, o pessoal devidamente identificado com
crachas e/ou uniformes;

Manter os empregados sujeitos as normas disciplinares da SECID, porém, sem
qualquer vinculo empregaticio com a SECID, cabendo 8 CONTRATADA todos
0s encargos e obrigacdes previstas na legislacao social e trabalhista em vigor;
Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigacdes estabelecidas na
legislagdo especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie,
forem vitimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos servigos ou em
conexdo com eles;

Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como
recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos;

A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos decorrentes
do contrato, ndo transfere a SECID responsabilidade por seu pagamento, nem
podera onerar o objeto desta contratagdo, razdo pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva,
com a SECID.

Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugao dos servigos.
No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem ainda transgressoes as
Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberd a CONTRATADA formular
imediata comunicagdo escrita a SECID, buscando o pronto encaminhamento do
assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos servigos;
Complementar os ajustes eventualmente necessarios a perfeita execugdo dos
servigos, apresentando as sugestdes que se fizerem necessarias com as respectivas
aprovacodes junto aos 6rgaos competentes, assumindo todos os custos;

Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca das

atividades do objeto contratual, sem prévia autorizagdo da SECID;
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Assumir a responsabilidade por acidentes causados por problemas mecanicos, de
vicios do veiculo e seus componentes ou quaisquer outros problemas ocasionados
por veiculos ou equipamentos, caso se aplicar;

Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer a¢des, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades
decorrentes de agdes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser
exigidas por forca de lei, ligadas ao cumprimento do Edital;

Quanto a questdes de natureza fiscal, a CONTRATADA devera atentar para o
cumprimento do recolhimento do ISSQN, conforme a legislacdo aplicavel,
evitando que venha a ocorrer recolhimento a0 municipio inferior ou superior ao
especificado em sua proposta;

Manter atualizados todos os documentos de habilitagao;

Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacao
ambientais aplicaveis;

Adotar todas as precaucdes para evitar agressoes ao meio ambiente, mantendo o
local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;
Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, que porventura causadas ao
meio ambiente ou a terceiros em decorréncia da execucao dos servigos;

Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobilizacdo de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a
instalar para a execucdo dos servigos;

Observar na execu¢do das obras, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto
n°® 5.296, de 02.12.04 e a NBR 9050;

Observar as normas relativas a gestdo de residuos da construgdo civil;
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e Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado

pelo art. 93, da Lei Federal n° 8.213/91.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A inexecucdo dos servigos solicitados, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora
na execucao ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitard o contratado,
sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, a(s) seguinte(s)
penalidade(s) que devera (20) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infragdo:

I - Adverténcia;

II- Multa administrativa;

III- Impedimento de licitar e contratar.

IV- Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza, a
gravidade da falta cometida, os danos causados a Administra¢cdo Publica e as
circunstancias agravantes e atenuantes.

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos acima
também deverao ser considerados para a sua fixagao.

A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgdo contratante,
devendo ser aplicada pela autoridade competente na forma abaixo descrita:

- A adverténcia e a multa, previstas nos incisos I e II, serdo impostas pelo
Ordenador de Despesa, na forma do paragrafo tinico, do art. 35, do Decreto
Estadual n° 3.149/80;

- A sangdo prevista no inciso III, serd imposta pelo proprio Secretario de
Estado ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisao ser
submetida a apreciagdo do proprio Secretario de Estado, na forma do
parégrafo nico, do art. 35 do Decreto Estadual n° 3.149/80;

- Aaplicagdo da sangdo prevista no inciso I'V ¢ de competéncia exclusiva do

Secretario de Estado.
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A multa administrativa, prevista no inciso II:

Correspondera ao valor minimo de 0,5% (cinco décimos por cento) e
maximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de
acordo com a gravidade da infragdo, com fundamento no Paragrafo 3° do
art. 156, da Lei n°® 14.133/2021;

Podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

Nao tem cardter compensatério e seu pagamento ndo exime a
responsabilidade por perdas e danos das infragcdes cometidas;

Devera ser graduada conforme a gravidade da infragao;

Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas
nao podera exceder o limite 30% (trinta por cento) sobre o valor total do

Contrato;

O impedimento de contratar com a Administracdo Publica do Estado do Rio de

Janeiro, prevista no inciso III:

Nao podera ser aplicada em prazo superior a 3 (trés) anos;
Sem prejuizo de outras hipdteses, devera ser aplicada quando o
adjudicatario faltoso, sancionado com multa, ndo realizar o deposito do

respectivo valor, no prazo devido.

A declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra¢do

Publica, prevista no inciso IV, perdurara pelo tempo em que remanescem 0s motivos

determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria

autoridade que aplicou a penalidade, sendo a reabilitacdo concedida sempre que o

contratado ressarcir a Administragdo Publica pelos prejuizos causados, devendo ser

aplicada, dentre outras, nas seguintes hipoteses:

Fraudar a execucdo contratual, por meio da pratica de qualquer ato
destinado a obtengdo de vantagem ilicita, induzindo ou mantendo em erro

a Administracdo Publica;
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- Comportar-se de modo inidoneo, por meio da pratica de atos direcionados
a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude
ou frustracdo do carater competitivo do procedimento licitatorio, agdo em
conluio ou em desconformidade com a lei, indugao deliberada a erro no
julgamento, prestacdo falsa de informagdes, apresentacdo de
documentacdo com informagdes inveridicas, ou que contenha emenda ou
rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

A reabilitagdo referida no paragrafo anterior poderéd ser requerida apos 3 (trés)
anos da aplicacdo da sangao.

O atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara a
CONTRATADA a multa de mora de 1% (um por cento) por dia til que exceder o prazo
estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo nao
aferido, respeitado o limite do art. 412 do Codigo Civil, sem prejuizo da possibilidade de
rescisdo unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicagdo das sangdes
administrativas.

Se o valor das multas previstas no inciso II (multa administrativa) e no paragrafo
anterior (multa de mora), aplicadas cumulativamente ou de forma independente, for
superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o infrator pela sua
diferenga, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.

A aplicagdo de sang¢do nao exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do
Contrato, garantido o contraditdrio e a defesa prévia.

A aplicagdo de qualquer sangdo serd antecedida de intimacdo do interessado,
indicando a infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do instrumento convocatério e/ou
do contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, assim como a penalidade que
se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.
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A intimacdo do interessado devera indicar o prazo e o local para a apresentagdo da

defesa.

A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagao.

Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou nao da sancdo, pela
autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a
demonstragdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado pela Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracteriza o
descumprimento total da obriga¢do assumida e determinara a aplicagdo de multa de 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicagdo das demais
sancoes administrativas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

No caso de inexecu¢ao total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do
Contrato, serd automaticamente devida multa compensatéria no valor de 20% do valor do
Contrato.

(1) A multa compensatoéria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da
multa moratoria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do
Cadigo Civil, ou seja, o valor da obrigagdo principal.

A CONTRATADA ficard impedida de contratar com a Administragdo Publica do

Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sangdes de:
- impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas
Autarquias ou Fundagdes (inciso III, do art. 156 da Lei n°® 14.133/2021);
- declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente
ou Entidade da Administra¢ao Federal, Estadual, Distrital e Municipal (inciso
IV, do art. 156 da Lei n° 14.133/2021);
As penalidades serdo registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de

Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.
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Ap6s o registro mencionado no paragrafo acima, devera ser remetido para Orgdo
Central de Logistica (SUBLOG/ SEPLAG), o extrato de publicacdo no Diario Oficial do
Estado do ato de aplicacdo das penalidades citadas nos incisos III e IV, de modo a
possibilitar a formalizagdo da extensao dos seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades
da Administracao Publica do Estado do Rio de Janeiro.

A aplicagdo das sangdes mencionadas acima deverd ser comunicada a
Controladoria Geral do Estado, que informard, para fins de publicidade, ao Cadastro

Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS.

21. DURACAO DO CONTRATO

A vigéncia do contrato ¢ de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, contados da
divulgacao no Portal Nacional de Contratagdes Publicas, podendo ser prorrogado, quando
seu objeto nao for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do Artigo 111,
da Lei n® 14.133/2021.

Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigéncia se
estendera até 90 (noventa) dias, contados a partir do término do prazo de execugdo, para
que sejam ultimados os atos de medicao, aceite e pagamento.

O prazo de execucdo do Contrato ¢ de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos,
contados a partir da data estabelecida na Ordem de Inicio emitida para inicio da execugao
do objeto.

22. REAJUSTE DE PRECOS

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses do més base do orcamento referencial (i0),
podera o contrato fazer jus ao reajuste do valor contratual, consoante com art. 2° da Lei
10.192/2001, nos seguintes termos:

"E admitida a estipulacdo de correcdo monetdria ou reajuste por indices de

pregos gerais, setoriais, ou que reflitam a variacdo dos custos de ou dos insumos

utilizados nos contratos com prazo de duragdo igual ou superior a um ano."”
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Além disso, de acordo com o que dispde o artigo 25, § 7°, da Lei n°® 14.133/2021, o
edital devera incluir o objeto da licitagdo e as normas referentes a convocagdo,
julgamento, habilitacdo, recursos, penalidades, fiscalizagdo, gestdo do contrato, entrega
do objeto e condi¢des de pagamento. No entanto, independentemente da duragdao do
contrato, ¢ obrigatoria a previsao no edital de um indice de reajustamento de prego, com
data-base vinculada a data do orgamento estimado, e com a possibilidade de estabelecer
mais de um indice especifico ou setorial, conforme a realidade de mercado dos
respectivos insumos.

No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variacao conhecida, liquidando
a diferencga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

(1) Fica o contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer, sendo
adotado na aferigdo final o indice definitivo.

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em
substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdao entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes
do mercado, por meio de termo aditivo.

O reajuste de precos sera formalizado por apostilamento, se esta for a Uinica alteragao
contratual a ser realizada.

Os reajustes ndo interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manuten¢do do equilibrio econdmico dos Contratos com base no disposto no art. 124,

inciso II, alinea “d”, da Lei n°® 14.133/2021.
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23. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

- Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes € normas

voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da
Instru¢ao Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto
Federal n°® 7.746/2012, no que couber.

- Deverao ser observadas, também, durante a execugao dos servigos, as orientagdes dos

programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como do SECID, voltados para as

praticas sustentaveis, no que se refere ao cumprimento dos temas abaixo:

Economia de energia;

Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;
Economia de dgua;

Reciclagem de lixo;

Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas,

lampadas fluorescentes, equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes.

Além disso, cabe a CONTRATADA realizar praticas sustentaveis de manejo dos

recursos renovaveis, a reducao dos residuos e poluicdo, a utilizagdo de energia e materiais

eficientemente, empregando equipamentos mais modernos e adequados as normas e

preservacao ambiental.

- Os critérios e praticas sustentaveis podem ser obtidos nas fontes a seguir:

Decreto Estadual 43.629/12;

Catalogo SIGA — itens sustentaveis;

A3P Governo Federal,

NBR ISO 14001- Sistemas de Gestdo Ambiental;

OHSAS 18001:2000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) —
Seguranca e satde no trabalho;

AS 8000 (Social Accountability International) — normas socialmente
responsaveis;

NBR 16001(ABNT) — sistema de gestao da responsabilidade social;
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e Sclo Verde (FSC — Forest Stewardship Council) — madeira;

e C(lassificacdo ENCE — eficiéncia energética;

e Fundacion Instituto de Desarrollo Regional,
http://www fidr.org.ar/

e Projeto Prefeito Amigo da Crianga (Fundag¢ao Abring);
http://www.fundabring.org.br/projeto.php?id=18

e Nucleo de Estudos e Tecnologias em Gestao Publica (UFRGS);
http://www.ufrgs.br/nutep/principal.php

e Ideias para acao municipal (Instituto Polis);
http://www.direitoacidade.org.br/publicacoes_interno.asp?codigo=54

e Programa de Gestao Publica e Cidadania (FGV);
http://www.eaesp.fgvsp.br/Ceapginterna.aspx?Pagld=ETKHMPR]J

e Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV);
http://www.gvces.com.br/

e (Catalogo Sustentavel.

http://www.catalogosustentavel.com.br/

Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por
descumprimento das orientagcdes acima, a empresa a ser contratada poderd sofrer as

sancoes previstas em contrato, assegurado o direito a ampla defesa e contraditério.

24. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAO

E vedada a subcontratagio para o presente certame, pois se trata de um servigo de
Engenharia, onde a futura contratada deverd reunir todas as condigdes técnicas para
perfeita consecu¢do do mesmo, prezando a qualidade técnica em observancia as normas

vigentes relativas ao objeto a ser executado.
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25. POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE CONSORCIO

Sera permitida a participacdo de consorcios no presente certame, visto o vulto da

presente licitagdo, pois héd a possibilidade de que uma pessoa juridica individualmente

nao preencha os requisitos técnico-financeiros para participagdao no certame.

As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de
constitui¢do do consoércio, subscrito por todas, onde devera estar indicada a
empresa lider como responsavel principal perante a SECID pelos atos praticados
pelo consorcio, devendo constar expressamente do instrumento os poderes
especificos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir,
renunciar, receber e dar quitagdo, como também receber citagdo em Juizo.

Cada um dos membros do consorcio deverd comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitagdo, mediante a apresentacdo da documentacao
comprobatoria.

As empresas consorciadas poderdo, todavia, somar os seus quantitativos técnicos
e econdmico-financeiros, estes Ultimos na propor¢do da respectiva participagao
no consorcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste
Edital.

As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitagdao, nem
em qualquer outro consorcio.

Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio,
tanto na fase de licitacdo quanto na de execug@o do contrato.

Se o consodrcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e forem exigidos no Edital requisitos de habilitagdo econdmico-
financeira, havera um acréscimo de 10% para o consorcio em relacdo ao valor

exigido para os licitantes individuais.
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26. POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE COOPERATIVA
A vedagao ¢ justificada pela natureza do servigo que sera prestado, incompativel
com as caracteristicas das cooperativas, uma vez que as tarefas ndo seriam passiveis de
execu¢ao com autonomia pelos cooperados, sem relacdo de subordinagdo com a
cooperativa, evitando-se a eventual responsabilidade subsidiaria do Poder Publico pelo
inadimplemento dos encargos trabalhistas, na forma do Enunciado 331 do TST.
Nesse sentido, foram reiteradas as decisdes (Acordao n® 1815/2003-Plenario,
Acordao n° 307/2004-Plenario que culminaram com a publicagcdo da Sumulan® 281 TCU:
“E vedada a participacido de cooperativas em
licitagdo quando, pela natureza do servigo ou pelo
modo como é usualmente executado no mercado em
geral, houver necessidade de subordinagdo juridica
entre o obreiro e o contratado, bem como de
pessoalidade e habitualidade.”
Dessa forma, tendo em vista que a natureza do servigo pressupde subordinagio
juridica entre os empregados e o contratado, bem como pessoalidade e habitualidade,
deve ser vedada a participagdo de sociedades cooperativas na presente licitagdo, uma vez

que tais entidades seriam “cooperativas fraudulentas” ou meras intermediadoras de mao

de obra.

27. POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE ME ¢ EPP
A partir da entrada em vigor das alteragdes promovidas pela Lei Complementar
n® 147/14 na Lei Complementar n® 123/2006, tornou-se obrigatdria para a Unido, os
estados, o Distrito Federal e os municipios, realizagao de processo licitatorio destinado
exclusivamente a participagdo de microempresas € empresas de pequeno porte nos itens
de contratagdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (art. 48, inc. I).
Contudo, a média do valor encontrado do presente objeto de contratagdo ultrapassa

os limites estabelecidos no artigo 48 da Lei Complementar 123/2006, portanto tal objeto
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ndo se enquadra nas hipoteses de licitacdo exclusiva ou cota reserva para micro e
pequenas empresas. Desta forma, as Micro e Empresa de Pequeno Porte (EPP) podem
participar do certame desde que atendam os pré-requisitos de qualificagdo técnica e
qualificacdo financeira.

Desta forma, as Micro e Empresa de Pequeno Porte (EPP) podem participar do
certame desde que atendam as premissas elencadas no Edital quanto a sua qualificacdo

econdmica, financeira e técnica.

28. FORNECIMENTO DE MATERIAIS
28.1.MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
A contratada serd a responsavel por fornecer e transportar qualquer material
necessario para execugao dos servigos, respeitando as especificagdes técnicas da planilha

orcamentaria e deste termo.

28.2.MATERIAIS NAO PREVISTOS EM CONTRATO
Em caso de haver a necessidade da utilizagdo de materiais que ndo constem neste

termo, a CONTRATADA devera solicitar e justificar a utilizacdo do mesmo. E cabera ao

CONTRATANTE a autorizagdo ou nao da solicitagao.

29. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
OBJETO
A CONTRATADA devera:
e Responsabilizar-se pelo licenciamento ambiental, o mesmo observard a
Licenga Prévia de Instalacdo ja emitida, na forma do index. 88155059.
e Manter atualizados todos os documentos de habilitacdo, bem como as licencas
necessarias ao seu funcionamento.
e Adotar todas as precaugdes para evitar agressoes ao meio ambiente, mantendo

o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca.
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e Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus paraa CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradacdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao
meio ambiente ou a terceiros em decorréncia da execugdo dos servigos
especificados no presente Projeto Basico.

e Assumir a responsabilidade, sem Onus para a CONTRATANTE, pela
completa desmobilizagdo de todas as estruturas e equipamentos de apoio que
venha a instalar para a execu¢@o dos servigos.

e Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacao

ambientais aplicaveis.

30. DISPOSICOES FINAIS

e A ordem de inicio devera ser dada conforme ANEXO I deste Projeto Basico,
além disso os procedimentos e duvidas terdo como diretrizes o disposto na Lei
Federal n° 14.133/2021, sendo os casos omissos resolvidos pelas partes
contratantes, de comum acordo, observando os principios que norteiam o agir da
Administragdo Publica.

e Ficam os licitantes sujeitos as sangdes administrativas, civeis e penais cabiveis,
caso apresentem, na licitagdo, qualquer declaragdo falsa que nao corresponda a
realidade dos fatos.

e Os casos omissos ou eventuais duvidas serdo resolvidos pela Comissdo de
Fiscalizacdo, a quem cabera deliberar sobre o assunto.

e A CONTRATADA respondera legal e administrativamente pela garantia,
solidez, qualidade e eficiéncia dos servicos de engenharia por ela elaborados e
essa responsabilidade ndo cessard com a entrega e aprovacdo dos servigos de
engenharia, mas se estendera até a conclusdo da obra objeto dos servigos

prestados.
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e Toda documentagao técnica elaborada pela CONTRATADA relativa ao Objeto
deste Projeto Basico, serd de propriedade exclusiva da SECID, que dela se
utilizara conforme lhe convier.

e E vedada 8 CONTRATADA dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros,
qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execucao dos servigos
objeto deste edital, cuidando da sua confidencialidade, salvo com prévia, formal

e expressa autorizagdao da SECID.

Volta Redonda, 30 de junho de 2025.

Responsavel pela elaboracao,

Documento assinado digitalmente
govbr s e
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Augusto Ferreira Esteves
Arquiteto e Urbanista
CAU RJ. A4904-2
Diretor do Departamento de Projetos
DPR/IPPU
Matricula 035

Ratifico,
Documento assinado digitalmente
govbr s,
Verifique em https://validar.iti.gov.br
CAMILA ALVES DOS SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL
Membro do Comité Gestor do Programa Governo Presente nas Cidades
Secretaria de Estado das Cidades — SECID RJ

Mat.: 515871-0
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ANEXO I
MEMORANDO DE INICIO DE OBRAS
N°-SECID-N° /20

End:

Ref.:

Tendo em vista a descentralizagdo da cota or¢amentaria, AUTORIZAMOS o inicio
das obras do Contraton® _ / , que tem por objeto a CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO
EXECUTIVO E EXECUCAO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO DO PARQUE
URBANO DA PEDREIRA, NO BAIRRO VOLDAC, EM VOLTA REDONDA/RJ,

compreendendo:

constantes da Concorréncia n° , a partir desta data.

Rio de Janeiro, de de20 .

Secretaria de Estado das Cidades - SECID
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ANEXO II

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Processo Licitatério: Concorréncia Eletronica n°: /

IDENTIFICACAO DA EMPRESA

Razao Social: CNPIJ:
Endereco:
E-mail: Telefone:

Responsavel Técnico:
CPF: CREA / CAU:

Em cumprimento da exigéncia estabelecida no Edital, atestamos que a Empresa
acima identificada, na pessoa do seu Responsdvel Técnico, que abaixo assina,
compareceu no local do objeto da presente licitacdo, e efetuou a visita técnica
acompanhado do Representante da Secretaria de Estado das Cidades — SECID, com o
objetivo de conhecer os servicos relacionados a execugdo do objeto da licitagdo, tomar
ciéncia das condig¢des fisicas do local relacionado a contratacao, esclarecendo todas as
davidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a fim da empresa levar
como base a elaborar a proposta, nos termos e condigdes estabelecidas no edital e seus
anexos.

Consequentemente, ndo podera ser alegado desconhecimento das condigdes de
execucdo contratual como pretexto para eventual inexecugdo total ou parcial do
contrato, atrasos em sua implementacao ou alteracdes do objeto contratual.

Rio de Janeiro, de de 2025.

Representante da SECID Responsavel Técnico Credenciado
Nome
Id Funcional
Cargo/Fungao



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado das Cidades
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Volta Redonda

ANEXO 111
DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA
PRIVADA E A ADMINISTRACAO PUBLICA

Declaro que a empresa

, Inscrita

no CNPJ (MF) n° , inscri¢ao estadual n°
estabelecida em

, possui os seguintes contratos firmados com

a Iniciativa Privada ¢ a Administra¢ao Publica:

Nome do Orgio/ Empresa Vigéncia do Contrato Valor do Contrato’

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS R$

Rio de Janeiro, de de 2025.

Assinatura e carimbo do emissor

U Art. 69, § 3°da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.
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ANEXO IV
MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

O Modelo de Gestao e Fiscalizagdo do contrato visa subsidiar os atores que participarao
da execuc¢do contratual sugerindo procedimentos, instrumentos € mecanismos a serem

adotados para o alcance dos objetivos planejados para a contratacao.

1. Consideracoes iniciais

1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
ajustadas, o apresentado no termo de cooperacdo técnica, projeto basico, as normas da
Lein® 14.133/2021 e do Decreto n® 48.817/2023.

1.2. O contrato em tela admite prorrogacao, conforme item 21 do Projeto Basico,

fundamentado no art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

2. Instrumentos necessarios

2.1. Para fins de instrumentos minimos necessarios da gestao e fiscalizacao do contrato,

serdo considerados os elencados a seguir:
Termo de Ciéncia de Designagao - documento a ser juntado no processo principal
da contratagdo, o qual conste expressa ciéncia de designagdo para atuacdo como
gestor e dos fiscais do contrato de CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E
EXECUCAO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO DO PARQUE URBANO
DA PEDREIRA, NO BAIRRO VOLDAC, EM VOLTA REDONDA/RJ;
Ato da Designagao - publicacdo no Diario Oficial do Estado com a designacao
para atuac¢ao na Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao do Contrato.
Projeto Basico.
Modelo de Gestao e Fiscalizagao do Contrato.

Mapa de Risco.
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Proposta da empresa.
Documentos de Habilitagao.
Registro de Ocorréncia.
Instrumento de Contrato.
Diario de Obra ou instrumento equivalente.
Planilha de Custos e Formacao de Precos.
Acordos ou Convengdes Coletivas do Trabalho.
Orientacdes Administrativas, os Enunciados e os Pareceres Normativos da
Procuradoria Geral do Estado.
Orientagdes da Controladoria Geral do Estado - CGE.
Cronograma fisico e financeiro.
Acordo de Nivel de Servigo
2.2. O Registro de Ocorréncia a que se refere o item h, devera ser adotado durante toda a
vigéncia da prestacdo dos servigos, observada a segregacdo de fungdes entre gestor e
fiscais de contratos, para anotagdes e providéncias necessarias ao fiel cumprimento das

clausulas contratuais.

3. Agentes que participarao da gestao e fiscalizacdo do contrato

3.1. Os agentes publicos responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato,
conforme art. 5° do Decreto 48.817/2023, devendo ser observada a especificidade e
complexidade do objeto ou da solugdo, de acordo com a necessidade e a critério da
administracao.

3.2. A comissdo de gestdo e fiscalizagdo, serd composta por 01 (um) gestor e 01 (um)
fiscal administrativo e 02 (dois) fiscais técnicos, com as seguintes atribuigdes:

a) Gestor - gerenciador das atividades relacionadas a execu¢ao do contrato, a fiscalizagao
técnica, administrativa e setorial dos atos necessarios a formalizagdo do contrato, da
prorrogacdo, repactuagdo, reequilibrio econdmico-financeiro, alteragdo, acréscimo,

supressao, pagamento, aplicacao de sancdes, extingao dos contratos, dentre outros.
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b) Fiscal técnico - servidor que ficara a cargo de acompanhar o contrato com o objetivo
de avaliar a execu¢do do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a
quantidade, a qualidade, o tempo e 0 modo da prestagdo ou da execucdo do objeto estdo
compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, para fins de pagamento,
conforme o resultado pretendido pela administragdo, com o eventual auxilio da
fiscalizagcdo administrativa.

¢) Fiscal administrativo - servidor que ficara a cargo do acompanhamento da execuc¢do
dos servicos nos contratos, quanto as obrigagdes previdencidrias, fiscais e trabalhistas,

bem como quanto as providéncias tempestivas nos casos de inadimplemento.

4. Designacio dos servidores

4.1. Para satisfagcdo do contrato, a autoridade competente designara gestor e fiscais e seus
respectivos suplentes, visando compor a comissdo de gestdo e fiscalizacdo, devendo
observar os elementos determinados no art. 8°, do Decreto 48.817/2023.

4.2. Para designacdo, a autoridade superior deve observar os critérios do art. 7° da Lei
14.133/2021, assim como os apresentados no art. 6° do Decreto 48.817/2023.

4.3. Ao designar gestores e fiscais, a autoridade publica devera dar preferéncia a indicagao
de servidores efetivos da propria pasta ou, na sua impossibilidade, a servidor efetivo
cedido, conforme os motivos registrados em processo.

4.3.1. Diante da impossibilidade do item 4.3, serd possivel a designagao de agente
publico ocupante, exclusivamente, de cargo em comissao, mediante justificativa expressa
no processo, que deverd abranger, no minimo, a demonstragdo detalhada da
impossibilidade de designacgao de servidor efetivo.

4.4. Para o exercicio da funcdo, os gestores e os fiscais deverdo ser cientificados,
expressamente, da indicacdo e respectivas atribui¢des antes da formalizacao do ato de
designacdo, firmando ciéncia das obrigagdes e instrumentos, através de Termo de

Ciéncia, conforme Modelo, no Apéndice 1.
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4.4.1. Cada integrante da Comissao de Gestao e Fiscalizacao devera firmar Termo
de Ciéncia das obrigacdes dispostas neste Decreto, antes da publicagdo do ato de
designacao.

4.4.2. Na hipotese de afastamento do gestor titular ou de um dos fiscais titulares
do contrato, a autoridade competente deve dar imediata ciéncia ao suplente que, apos
assinatura do Termo de Ciéncia, assumira as atribui¢des do servidor afastado, sob pena
de responsabilidade da autoridade competente por danos suportados pela Administragdo

no periodo de auséncia de gestao ou fiscalizagao.

5. Rotinas de Fiscalizaciao

5.1. Rotina comum
5.1.1. Conhecer os instrumentos da Gestao e Fiscalizacdo, minimamente apresentados no
item 2.
5.1.2. Verificar se estdo sendo atendidas as especificagdes contidas nas planilhas,
especificagdes técnicas, edital e projeto basico, assim como os prazos de execugdo e de
conclusdao, devendo solicitar ao preposto da contratada a correcdo de imperfeicoes
detectadas.
5.1.3. Efetuar o Registro de Ocorréncias no Processo Administrativo de Gestdo e
Fiscalizacao da Contratagdo, que devera ser cumulativo para todo o periodo de execucao
do contrato e devera ser utilizado pelo fiscal durante toda sua atuagdo, contendo todos os
procedimentos realizados para assegurar a execucao regular do objeto.

5.1.3.1. Fazer uso do documento padrdo fornecido no SEI, denominado “Registro
de Ocorréncia e/ou Correcoes de Servigos”.
5.1.4. Anotar no Registro de Ocorréncias as inspecgdes periodicas, as faltas verificadas, as
providéncias exigidas e as recomendacdes efetuadas, bem como as solugdes adotadas pela
contratada.
5.1.5. Certificar-se de que o preposto da empresa contratada estd ciente das obrigacdes

assumidas pela contratada.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado das Cidades
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Volta Redonda

5.1.6. Apresentar, tempestivamente, relatorios de fiscalizacao apontando ocorréncias que
possam afetar a execu¢@o do contrato, para ado¢do das medidas cabiveis.
5.1.7. Comunicar ao gestor do contrato, formalmente e com antecedéncia, o seu
afastamento das atividades de fiscalizacao, em caso de férias, licencas e outros eventuais
afastamentos, para adogao das providéncias.

5.2. Fiscal Técnico
5.2.1. Fazer constar todas as ocorréncias no Didrio de Obra, tomando as providéncias que
estejam sob sua alcada e dando ciéncia ao gestor quando excederem as suas competéncias.
5.2.2. Zelar pela fiel execu¢do da obra, sobretudo no que concerne a qualidade dos
materiais utilizados e dos servigos prestados;
5.2.3. Testar o funcionamento de equipamentos e registrar a conformidade em
documento, requerendo, quando necessario, parecer técnico sob responsabilidade da area
requisitante ou de setor técnico do 6rgao ou entidade.
5.2.4. Analisar os resultados dos testes, ensaios, exames € provas necessarios ao controle
de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados na execucao do
objeto contratado, acompanhando sua realizagdo, quando necessario.
5.2.5. Informar ao gestor ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusao da obra
ou em relacao a terceiros.

5.2.5.1. Registrar por meio de relatério ou documento equivalente, se possivel
com imagem, especialmente quando houver relagdo com terceiros € anexar ao processo
de gestdo e fiscalizacdo a ocorréncia.
5.2.6. Verificar se a contratada estd cumprindo todas as normas técnicas previstas no
Edital de licitagdo e no instrumento de contrato e seus Anexos, em especial, as ligadas ao
meio ambiente.
5.2.7. Registrar a recusa do servico ou fornecimento irregular ou em desacordo com as
condig¢des previstas no Edital de licitacdo, na proposta da contratada ou no instrumento
de contrato e seus anexos; bem como, se pertinente, fixar um prazo para a substitui¢ao do

bem, ou o refazimento do servico, as custas do contratado.
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5.2.8. Cobrar da contratada, relatério semanal dos principais marcos que ocorrerao na
execugdo, com objetivo de antecipar agdes e diligéncias por parte da administragdo
publica, se necessario.

5.2.8.1. Os relatorios deverdo ser de conhecimento de toda comissao.
5.2.9. Verificar o cumprimento, por parte da contratada, das normas de seguranga e satde
do trabalho, especialmente no que se refere a utilizacdo por seus empregados dos
equipamentos de protecdo individual exigidos pela legislacdo pertinente, bem como do
dever de comunicar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contratante, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

5.3. Fiscaliza¢ao Administrativa
5.3.1. Assegurar, ao longo de toda a execucdo do contrato de prestagdo de servigos, o
cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas.
5.3.2. Receber, conforme o caso, a documentacdo da empresa para fins de pagamento,
encaminhando-a ao gestor, com as notas fiscais assinadas e atestadas e relatorio de
conformidade.
5.3.3. Zelar pela correta instrucao processual no Sistema Eletronico de Informagdes- SEL

5.3.3.1. Realizar a inclusdo de tipo documental cuja nomenclatura corresponda ao

conteudo do documento.

6. Comunicacao do Contratante com a Contratada

6.1. As comunicagdes podem ser classificadas como:

a) rotineiras - aquelas afetas a simples execugdo contratual, inerentes a questionamentos
habituais e comunicacdes frequentes.

b) faturamento - as que ocorrem em decorréncia da formalizagdo dos pagamentos da

prestagdo do servigo.
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¢) oficiais - as que necessitam de forma correspondente aos atos administrativos, a fim de

registrar, analisar, avaliar, controlar e dinamizar diferentes situacdes.

d) reincidentes - as que em decorréncia do ndo retorno de acionamentos rotineiros passam

a ser cobradas como oficiais.

6.2. O CONTRATANTE, preferencialmente, devera ter e-mail setorial voltado para

gestdo e fiscalizagdo do contrato, com intuito de manter canal que vise a consolidagdo de

informacdes.

6.3. As comunicagdes rotineiras e de faturamento com os agentes da contratagdo devem

ocorrer por meio de e-mail institucional e setorial.

6.4. As comunicagdes entre a CONTRATANTE ¢ a CONTRATADA devem ser

realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de

mensagem eletronica para esse fim.

6.5. As comunicagoes da CONTRATADA com os agentes da execugdo contratual

deverdo ocorrer por intermédio do Preposto indicado, por e-mail funcional da empresa.
6.5.1. A CONTRATANTE poderd convocar o preposto da empresa

presencialmente para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.6. ApoOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE

podera convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido inicial para

apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informagdes acerca das obrigacdes

contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucao do objeto, do

plano complementar de execu¢do da CONTRATADA, quando houver, do método de

aferi¢do dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

7. Recebimento Provisorio e Definitivo
7.1 Recebimento Provisorio
7.1.1. Quando a obra/ servigo for concluida, 0o CONTRATADO deverd comunicar, por

escrito e mediante protocolo, a0 CONTRATANTE, juntamente com a apresentagdo de
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'Data-Book' (em formato fisico e digital), contendo as documentagdes estabelecidas no
contrato.
7.1.2. O fiscal técnico devera verificar a execugdo do objeto contratual, proceder a sua
medicao e recebé-lo, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes contratantes,
contendo as ocorréncias e métricas de medicao do periodo apurado.

7.1.2.1. O consolidado dos documentos sera remetido ao gestor do contrato.
7.1.3. O gestor devera juntar e conferir toda documentagdo necessaria para a comprovagao
da manuten¢do dos critérios de habilitacdo e da liquidacao da despesa, incluindo os
documentos elaborados pela fiscalizacao e a nota fiscal atestada, por no minimo 02 (dois)
fiscais do contrato, encaminhando ao setor responsavel pelo pagamento, de modo que o
pagamento seja efetuado no prazo adequado.
7.1.4. O Recebimento provisorio da conclusao ficara a cargo do SECID, assim como por
seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunica¢ao escrita da CONTRATADA.
7.1.5. Caso o Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15
(quinze) dias da comunicacgao escrita do contratado, devera ser nomeada uma comissao
de aceitacao provisoria pela autoridade competente.

7.2. Recebimento Definitivo
7.2.1. Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisorio, e, em prazo
nao superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisorio, mediante recebimento de
requerimento entregue pelo CONTRATADO, sera lavrado termo circunstanciado e
detalhado de recebimento definitivo, apds vistoria e relatorio final que descreve toda a
execucao contratual e comprove o atendimento das exigéncias contratuais.
7.2.2. Para a expedicao do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA devera
entregar a0 CONTRATANTE, conforme o caso, a documentacao elencada no contrato.
7.2.3. O Recebimento Definitivo, apds o decurso do prazo de observacdo que comprove
a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no Art. 119 da Lei

14.133/2021.
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7.2.3.1. Na hipétese de recusa da aceitagdao, por nao atender as exigéncias do

CONTRATANTE, a CONTRATADA devera executar novamente os servicos, passando

a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir

da data da efetiva aceitacao.

7.2.4. Ap6s a emissao do Termo de Recebimento Definitivo, o extrato deste devera ser

publicado no Diario Oficial.

8. Boas Praticas

8.1. Instrucao Processual

8.1.1. A Instru¢do Processual adequada tem que observar minimamente:

8.1.2. O tipo processual pertinente ao tema disponivel no SEI, sendo:

a)

b)
c)

d)

Para Gestao e Fiscalizacao, processo SEI denominado “Contratagcdo: Gerir e
Fiscalizar Contratos”.

Para Pagamento, processo SEI denominado “Financeiro: Pagamento".

Para Analise do Projeto Executivo, processo SEI denominado “Administrativo:
Analise de Projetos”.

Para Reajuste do Contrato, processo SEI denominado “Contratagao:
Apostilamento para Reajuste Contratual”.

Para Prorrogacdo de Prazo do Contrato, processo SEI denominado “Contratacao:
Realizar Gestao de Contratos: Aditivo de Alteragao de Projeto e/ou Prorrogagao
de Prazo”.

Para Alteracao Qualitativa/Quantitativa do Contrato, processo SEI denominado
“Contratagdo: Realizar Gestdo de Contratos: Aditivo de Alteragdo de Projeto

e/ou Prorrogacao de Prazo”.

8.1.2.1. Apos a celebracdo dos instrumentos pertinentes tratados nos processos apartados,

uma copia deverd ser anexada a arvore do processo principal (formato pdf), para fins de

histérico e mitigagao de erros de numeragao.
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8.1.3. Fazer uso do campo “especificagdo” com o objetivo de promover uma melhor
identificagdo processual.

8.1.4. Relacionar ao processo principal de contratacdo todos os demais pertinentes ao
instrumento.

8.1.5. No processo de contratagdo, apos a celebragdo, promover a instrugdo dos atos
vinculados as alteracdes contratuais, se houver.

8.1.6. Estabelecer blocos internos para fins de organizag@o e controle processual.

8.1.7. Estabelecer etapas dos macroprocessos d¢ PAGAMENTO, RERRATIFICACAO,
REAJUSTE CONTRATUAL e ADITIVO DE PRAZO, com elaboragdes modelos de
despacho e arquivo no SEL

8.1.8. Contar com todos os documentos que subsidiaram as decisdes ou pleitos durante a
execucao contratual.

8.1.9. Inaugurar para cada faturamento um processo administrativo, por periodo, com a
inclusdo de documentos, conforme as orientagcdes do setor contabil e financeiro do érgao.
8.1.10. Processos administrativos de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes,
quando necessario.

8.1.11. O fiscal administrativo podera determinar, em conjunto, ponto focal interno dos
setores para recebimento dos processos, visando a redu¢do do prazo do tramite
processual, assim como melhor controle do tempo de retorno.

8.1.12. Ao término do macroprocesso (PAGAMENTO, RERRATIFICACAO,
REAJUSTE CONTRATUAL e ADITIVO DE PRAZO), o servidor que encerrar o
processo fazendo uso do Termo de Encerramento de Processo, disponivel no SEI

8.2. De alinhamento

8.2.1. Reunides periddicas com a CONTRATADA e a Prefeitura Municipal contemplada,
bem como partes interessadas (concessiondrias, etc) para diligéncias, com o objetivo de
prevenir e/ou mitigar riscos futuros.

8.2.2. Participar a Superintendéncia de Impacto Social das reunides periddicas, com o

objetivo de prevenir e/ou mitigar riscos futuros.
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8.2.3. A equipe de gestao e fiscalizagao devera solicitar a CONTRATADA o envio de
cronograma fisico em EAP (estrutura analitica de projeto) ao dia 10 de cada més, para
controle de prazo.

8.2.3.1. O cronograma apresentado devera ser analisado em conjunto com a curva
S do contrato.
8.2.5. Ao término do contrato, quando aplicavel, os principais riscos e respectivas
respostas deverao ser reportados pela equipe de gestdo e fiscalizagdo a area de projetos,
responsavel por novas adesodes, otimizando continuamente o mapa de riscos apresentado

em contrato.

9. Garantias Contratuais

9.1. ACONTRATADA ¢ a CONTRATANTE deverao observar o disposto na legislagao
e regulamentacdes, no que se refere a garantia contratual, assim como o item 15 —
GARANTIA, do Projeto Basico.

9.2. A CONTRATADA, na figura do gestor do contrato deverd promover o controle das
garantias contratuais, inclusive no que se refere a juntada de comprovante de
recolhimento e adequagdo da sua vigéncia e do seu valor, bem como nos casos de
necessidade de complementagdo, assim como verificar, quando das contratagdes com
dedicagdo exclusiva de mao de obra, a cobertura das verbas trabalhistas e previdenciarias

quando apresentada na modalidade seguro garantia.

10. San¢oes
10.1. ACONTRATADA e a CONTRATANTE deverdo observar o disposto na legislacao
e regulamentagdes, no que se refere a sangdes, assim como o item 20 - DAS SANCOES

ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES, do Projeto Basico.

11. Acordo de Niveis de Servico
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11.1.1. Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigos — ANS, o qual tem
por objetivo medir a qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA;

11.1.2. A medicdo da qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA sera feita
por meio de sistema de pontuacgdo, cujo resultado definira o valor mensal a ser pago no
periodo avaliado;

11.1.3. As situagdes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servigos — ANS se referem a
fatos cotidianos da execugdo do contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais
responsabilidades ou sanc¢des legalmente previstas;

11.1.4. A CONTRATANTE podera alterar os procedimentos ¢ metodologia de avaliagdo
durante a execugdo contratual sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o

anterior € nao houver prejuizos para a CONTRATADA.

Ite Critérios Pontuaca
m 0
1 ° As maquinas e/ou caminhdes da empresa contratada que estiverem | 3 (trés)

danificados deverao ser substituidos em até 12 (doze) horas a partir da comunicagdo

do gestor e/ou ou fiscal do contrato.
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° Exigir-se-a do licitante vencedor, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, | 2 (dois)
contado da data da assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer
modalidade prevista pelo § 1° art. 96 da Lei n.° 14.133/2021, da ordem de 5%
(cinco) do valor do contrato, a ser restituida ap6s sua execugdo satisfatoria.

° A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do
certame, devera contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

- Prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

- Multas punitivas aplicadas pela fiscalizagdo a contratada;

- Prejuizos diretos causados & CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugdo do contrato;

- Obrigagdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

° A garantia prestada ndo poderd se vincular a outras contratacdes, salvo
apos sua liberacdo. Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 124
da Lei Federal n.® 14.133/2021, a garantia devera ser complementada, no prazo de
72 (setenta e duas) horas, para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento)
do valor do Contrato.

° Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original sera recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena

de rescisdo administrativa do contrato.

Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes € normas | 5 (cinco)
voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da
Instru¢do Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto
Federal n® 7.746/2012, no que couber.

Nao sera permitida a subcontratacdo dos servigos prestados de maior relevancia, | 5 (cinco)
porém a CONTRATADA poderd alugar equipamentos para pronto atendimento,
desde que respeitem as especificagdes do presente Projeto Bésico.

Por solicitagdo da Comissdo de Fiscalizagdo, os equipamentos podem ser

substituidos, caso necessario.
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° Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital ¢ seus Anexos, em | 5 (cinco)
especial do Projeto Basico.

° Seguir o cronograma fisico (anexo) e as etapas de execugdo dos servigos,
realizando com zelo e fidelidade a pratica da boa execucdo dos servigos, ndo se
admitindo modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da fiscalizagdo, a qual
se compromete, desde ja, submeter-se.

° A CONTRATADA responsabilizar-se-4 pelos encargos sociais e
trabalhistas relativos aos contratos de trabalho dos empregados envolvidos na
execugdo do contrato.

° Responder por quaisquer 6nus, direitos ou obrigagdes vinculadas a
Legislagdo Tributaria, Trabalhista, Previdenciaria ou Securitaria e decorrentes da
execugdo do presente PB.

° A CONTRATADA se responsabilizaré pela seguranca do trabalho de seus
funciondrios e pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por
eventuais danos pessoais € materiais causados por/a terceiros.

° A CONTRATADA se obriga a afastar ou substituir, dentro de 12 (doze)
horas, qualquer funcionario de seu quadro e/ou equipamento, que, por solicitagdo
dos fiscais da SECID, devidamente justificada por escrito, ndo deva continuar a
participar da prestagao dos servigos.

° A CONTRATADA terd a obrigacdo de fornecer, em qualidade e
quantidades adequadas, materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios a perfeita execugdo contratual.

° Informar sempre que for iniciar uma atividade ou quando da sua conclusao,
mantendo estreita comunicag@o com a fiscalizaggo.

° Executar fielmente os servigos programados nas especificagdes, ndo se
técnicos admitindo modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da SECID.
° Providenciar, junto ao CREA/RJ e/ou CAU, a devida Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, relativa aos servicos objeto deste TR, de acordo com a legislagao vigente, caso
aplicavel.

° Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos
servigos, arcando com todas as despesas, sem Onus adicional a SECID.

° Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos
servigos, arcando com todas as despesas, sem 6nus adicional a SECID.

° Promover medidas de prote¢do para a redugdo ou neutralizagao dos riscos

ocupacionais aos seus empregados (Satde e Seguranca do Trabalho), bem como

fornecer os equipamentos de protegdo individuais — EPI’s necessarios, tais como
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° Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigagdes estabelecidas
na legislacdo especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie,
forem vitimas os seus e empregados, no desempenho dos servigos ou em conexao
com eles.

° Pagar em dia os saldrios e demais beneficios aos seus empregados, bem
como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos.

° Quanto a questdes de natureza fiscal, a CONTRATADA devera atentar
para o cumprimento do recolhimento do ISSQN, conforme a legislagdo aplicavel,
evitando que venha a ocorrer recolhimento ao municipio inferior ou superior ao

especificado em sua proposta.

° A inadimpléncia da licitante vencedora, com referéncia aos encargos
decorrentes do contrato, ndo transfere a SECID responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto desta contratacdo, razio pela qual a licitante
vencedora rentncia, expressamente, a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com a SECID.

° Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informagéao acerca das
atividades objeto deste TR, sem prévia autorizagdo da SECID;

° Apresentar as maquinas pesadas e caminhdes solicitados abastecidos € com
profissionais que possuam a habilitagdo especifica para opera-los no local e horario
informados na requisi¢cao anteriormente emitida pela SECID.

° Disponibilizar as maquinas pesadas e caminhdes em perfeitas condi¢des
de uso. Eventuais desconformidades deverdo ser relatadas pela Fiscalizagdo do
contrato no documento de atestagdo dos servigos, dentro do periodo em que for

constatada a irregularidade.
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° E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, conforme previsto no | 4 (quatro)
item 2.1.2 o fornecimento de materiais ¢ insumos para a execucdo dos servigos,

objeto da licitagdo.

° A CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, | 4 (quatro)
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades indispensaveis
para a perfeita execucdo dos servicos, promovendo sua substitui¢io quando
necessario ou solicitado pela Contratante.

° A CONTRATADA devera disponibilizar as maquinas e caminhdes no
local indicado pelo servidor responsavel pelo acompanhamento do servigo. Para
tanto, devera possuir seus proprios meios para efetuar as manobras de descarga e

carga das maquinas.

° A CONTRATADA devera fornecer todos os materiais, incluindo pecas ¢ | 5 (cinco)
insumos necessarios ao funcionamento das maquinas locadas para cumprir a
finalidade do objeto contratual, ndo sendo computadas as horas paradas das
maquinas por falta destes materiais ou insumos, devendo sempre ser reportado ao
fiscal do contrato qualquer tipo de falha durante a prestacdo do servico, seja ela

decorrente ou nao de for¢a maior.

° O nao atendimento injustificado da contratada para assinatura da Ordem | 5 (cinco)
de Servigo sera considerado como fato qualificador da inexecucdo total do objeto
constante da respectiva Ordem de Servigo, para os fins previstos na legislagdo em
vigor e no compromisso de execugdo dos servicos.

° Correrao exclusivamente por conta da contratada, quaisquer tributos, taxas

ou pregos publicos devidos.
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10

A contratada devera:

° Manter atualizados todos os documentos de habilitagdo, bem como as
licengas necessarias ao seu funcionamento.

° Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente,
mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e
seguranga.

° Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus paraa CONTRATANTE,
por quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros em decorréncia da execugdo dos servicos especificados no
presente Projeto Basico.

° Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela
completa desmobilizagdo de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha
a instalar para a execugdo dos servicos.

° Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e

legislagdo ambientais aplicaveis.

3 (trés)

11

° A CONTRATADA obriga-se a manter todas as condi¢des nas quais o

contrato foi assinado durante todo o seu periodo de execugao.

3 (trés)

12

° A CONTRATADA devera apresentar, junto com as medi¢des de servico,
todos os documentos comprobatorios da regularidade fiscal quanto aos débitos

trabalhistas, tributarios, FGTS, INSS, Receita Federal.

3 (trés)

13

° A CONTRATADA fara a emissdo das faturas dos servigos realizados,
aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma

fisico-financeiro, mediante autorizacdo de emissdao de Nota Fiscal por parte do

CONTRATANTE.

3 (trés)

14

° A CONTRATADA realizard os servicos de acordo com o projeto
executivo aprovado (na hipodtese da existéncia deste em contrato ou anexado em
processo). Na hipotese da nédo existéncia de projetos executivos, a CONTRATADA
executara os servigos de acordo com as normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), bem como do Departamento Nacional de Infraestrutura de

Transportes (DNIT)

5 (cinco)
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11.2. Faixas de Avaliacio e Ajuste de Pagamento

11.2.1. Mecanismo de Calculo: Somatorio dos Pontos obtidos nas infrag¢des:
e De 6 a 8 Pontos = Recebimento de 98% do valor da fatura de servigos;
e De 9 a 12 Pontos = Recebimento de 95% do valor da fatura de servigos;
e De 13 a 16 Pontos = Recebimento de 92% do Valor da fatura de servigos;

e Acima de 16 Pontos = Recebimento de 90% do valor da fatura de servigos.

11.2.2. A obtencao de somatdrio acima de 16 pontos, além da aplicagdo do fator de ajuste
de pagamento previsto, ensejard as seguintes sangoes:

a) 1% Ocorréncia Infracdo leve;

b) 2% Ocorréncia Infracdo média;

c) 3* Ocorréncia Infragao grave;

d) 4* Ocorréncia Infragdo gravissima e possivel rescisdo contratual, a critério da

Administragao.

APENDICE I - TERMO DE CIENCIA DE DESIGNACAO
TERMO DE CIENCIA DE DESIGNACAO

O Termo de Ciéncia de Designagio foi elaborado em atengdo as previsées do APENDICE I - MODELO DE GESTAO E

FISCALIZACAO

Considerando a celebragao do Contrato n® XXX, cujo objeto ¢ XXXXX (doc. SEI XXX),
que tramita no bojo do processo SE-XXXXXX, devidamente publicado no Diario Oficial
do Estado Oficial do Rio de Janeiro de XX/XX/XXXX (doc. SEI XXX);

Considerando o ato da autoridade competente que designou a Comissdo de Fiscalizagdo
e Acompanhamento do Contrato n® XXX, por meio da Portaria XXX n° XXX, de XX de
XXX de XXXX (doc. SEI XXX), publicada no DOERJ de XX/XX/XXXX (doc. SEI
XXX);
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Os agentes da execu¢do manifestam a ciéncia da designagdo, bem como os documentos
minimos que instruem a contratagcdo e que subsidiardo a execu¢do contratual do ANEXO

IV - MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO, quais sejam:

DOCUMENTO DOC. SEI N°

Ato/Portaria de Nomeagao

Projeto Bésico

Modelo de Gestao e Fiscalizacdo do Contrato (se couber)

Mapa de Risco

Proposta da Empresa

Documentos de Habilitagao

*Documentos passiveis de alteragdo, de acordo com o objeto da contratagdo.

De acordo e declara-se para todos os fins que os membros indicados nesta Comissao de
Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato ndo possuem deficiéncias e limitagdes

técnicas que possam impedir o diligente cumprimento do exercicio de suas atribuicdes.

Gestor do Contrato Fiscais do Contrato Suplente
(Nome do usudrio) (Nome do usuério) (Nome do usudrio)
Cargo do usudrio  Cargo do usuario  Cargo do usuario

ID ID ID
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