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PROJETO BÁSICO 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE 

PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS 

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM 

PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA 

ESTRADA DE MORRO GRANDE E NA 

ESTRADA VILA DANTAS DA COMUNIDADE 

REMANESCENTE QUILOMBOLA BOA 

ESPERANÇA EM AREAL/RJ. 

1. APRESENTAÇÃO 

O município de Areal, situado no interior do Estado do Rio de Janeiro, é uma cidade de grande 

importância histórica, cultural e econômica. Localizado entre as regiões Serrana e Centro Sul, Areal 

se destaca por sua posição estratégica, estando a cerca de 100 km da capital fluminense e integrando 

um dos maiores entroncamentos rodoviários do estado. Com uma área territorial de aproximadamente 

111 km² e uma população estimada de 11.423 habitantes, o município serve como um ponto de 

conexão e referência comercial e econômica para os distritos vizinhos, como a Posse, em Petrópolis, 

e Bemposta, em Três Rios. 
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Figura 1 - Localização do município de Areal em relação ao Estado do Rio de Janeiro. 

 
 

A história de Areal remonta ao Ciclo do Ouro e à colonização para o plantio de café, o que 

contribuiu para o desenvolvimento das atividades econômicas, como o abastecimento de tropas e o 

comércio diversificado. Atualmente, Areal se destaca como um polo de atração turística, sendo 

conhecida como "Cidade da Uva" devido à presença das maiores vinícolas do Estado do Rio de 

Janeiro, além de ser um destino turístico em constante crescimento, com belezas naturais e projetos 

de expansão de novas vinícolas, redes de hotelaria e investimentos em infraestrutura. 

A cidade, que combina tradição e desenvolvimento, busca promover políticas públicas que 

favoreçam o desenvolvimento sustentável, a melhoria da infraestrutura e a qualidade de vida de sua 

população. A integração das áreas urbanas e rurais é uma prioridade, buscando fomentar o 

crescimento econômico e social, destacando-se como uma cidade com grande potencial para o 

turismo, comércio e setores produtivos como a viticultura, a agricultura e a indústria de base. 

Areal é, portanto, um município que se reinventa constantemente, alinhando seu rico passado 

com as necessidades e desafios contemporâneos, sempre com foco no bem-estar de seus moradores 

e no desenvolvimento regional. 
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2. OBJETIVO 

A ação proposta para a demanda é composta pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO 

DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

NA ESTRADA DO MORRO GRANDE E NA ESTRADA VILA DANTAS DA COMUNIDADE 

REMANESCENTE QUILOMBOLA BOA ESPERANÇA EM AREAL/RJ, com o intuito de 

melhorar a mobilidade urbana, garantir segurança viária e solucionar problemas estruturais que 

afetam o tráfego local, especialmente em períodos de chuva. 

A intervenção corrigirá deficiências como erosão, alagamentos e deterioração das vias, 

assegurando deslocamentos mais seguros e eficientes. Além disso, facilitará o escoamento da 

produção agrícola e artesanal, impulsionando a economia local. No Quilombo Boa Esperança, a obra 

promoverá inclusão e acesso a serviços essenciais, atendendo às necessidades da comunidade. 

Na Estrada do Morro Grande, a melhoria da infraestrutura beneficiará o turismo e os negócios 

locais, viabilizando maior fluxo de visitantes e investimentos. Com isso, a iniciativa garantirá 

impactos positivos duradouros, fortalecendo o desenvolvimento econômico e social do município. 

3. JUSTIFICATIVA 

A contratação para a execução das obras de pavimentação, drenagem pluvial e sinalização 

viária na Estrada do Morro Grande e na Estrada Vila Dantas da Comunidade Quilombola Boa 

Esperança, no município de Areal/RJ, é essencial para impulsionar o desenvolvimento sustentável da 

região. Localizado a aproximadamente 90 km da capital do estado, Areal desempenha um papel 

estratégico como elo entre as regiões Serrana e Centro-Sul fluminenses, destacando-se por sua 

economia diversificada e por seu crescente potencial turístico e agrícola. No entanto, a precariedade 

da infraestrutura viária tem sido um dos principais entraves ao crescimento do município, impactando 

diretamente a mobilidade da população e a atividade econômica local. 

A seguir, estão indicadas a localização da Estrada Morro Grande (Figura 2), a localização da 

Estrada Vila Dantas da comunidade remanescente Quilombola Boa Esperança (Figura 3). 
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Figura 2 - Localização da Estrada do Morro Grande. 

 
 

Figura 3 - Localização da Estrada Vila Dantas, Boa Esperança. 

 
 

As estradas em questão apresentam problemas estruturais significativos, como trechos em 

terra batida, pavimentação deteriorada e ausência de um sistema eficiente de drenagem. Durante o 

período chuvoso, essas deficiências se agravam, tornando o tráfego inseguro e dificultando o acesso 

a serviços essenciais, como saúde e educação. Na Comunidade Quilombola Boa Esperança, 
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certificada pela Fundação Palmares e com grande importância histórica e cultural, a falta de 

infraestrutura adequada reforça a vulnerabilidade social de seus moradores, limitando suas 

oportunidades de crescimento e perpetuando dificuldades no escoamento da produção rural e no 

desenvolvimento do turismo cultural. 

A Estrada do Morro Grande, por sua vez, conecta empreendimentos fundamentais para a 

economia local, incluindo pousadas, condomínios residenciais, floricultores e produtores rurais, além 

de abrigar o maior empreendimento vinícola do estado, com 30 mil pés de uva já plantados. A 

precariedade da via compromete diretamente o escoamento da produção e a circulação de turistas, 

afetando a arrecadação municipal e a geração de empregos na região. 

A realização dessas obras proporcionará melhorias significativas para a mobilidade urbana e 

rural, garantindo vias mais seguras e duráveis, reduzindo custos com manutenção corretiva e 

prevenindo a degradação precoce das estradas. A drenagem eficiente contribuirá para minimizar os 

impactos das chuvas, prevenindo erosões e garantindo maior sustentabilidade à infraestrutura 

implantada. Além disso, a sinalização viária adequada aumentará a segurança para motoristas e 

pedestres, reduzindo o risco de acidentes e melhorando a acessibilidade para todos. 

Os benefícios esperados vão além da melhoria da trafegabilidade. O investimento na 

pavimentação dessas estradas impulsionará o desenvolvimento econômico ao facilitar o escoamento 

da produção agrícola, estimular o turismo e fortalecer o comércio local. No contexto da Comunidade 

Quilombola Boa Esperança, essa intervenção será um passo fundamental para assegurar a inclusão 

social, valorizando seu patrimônio cultural e melhorando as condições de vida dos moradores. 

Diante desse cenário, a pavimentação, drenagem e sinalização viária dessas vias representam 

um investimento estratégico para Areal, alinhado às diretrizes estaduais e municipais para o 

desenvolvimento urbano sustentável. A execução da obra garantirá não apenas melhorias estruturais 

imediatas, mas também benefícios duradouros para a população, consolidando a infraestrutura 

necessária para um crescimento econômico sólido e para a promoção da qualidade de vida dos 

cidadãos. 
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4. DESCRIÇÃO O OBJETO 

4.1. DEFINIÇÃO SUCINTA DO OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 

EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA ESTRADA DO MORRO GRANDE E NA ESTRADA VILA 

DANTAS DA COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA BOA ESPERANÇA EM 

AREAL/RJ. 

4.2. PARCELAMENTO DO OBJETO 

O estudo técnico preliminar concluiu que o projeto em questão não deve ser dividido em lotes, 

recomendando uma licitação única. A divisão é inviável tecnicamente devido à interdependência dos 

serviços e economicamente desvantajosa, pois aumentaria os custos. A centralização otimiza o uso 

de recursos, garante economia de escala e amplia a competitividade.  

Dessa forma, deverá ser realizada de uma única licitação, contemplando o objeto em sua 

totalidade, sem divisão em itens, em consonância com o disposto no Art. 40, inciso V, § 2º, incisos I, 

II e III, e § 3º, inciso I, da Lei 14.133/2021. 

4.3. DEFINIÇÃO DA NATUREZA DO BEM/SERVIÇO 

Trata-se de prestação de obra de engenharia de escopo próprio e bem definido. 

4.4. DO PROJETO EXECUTIVO 

Em consonância com o Estudo Técnico Preliminar, a elaboração do projeto executivo será de 

responsabilidade da empresa vencedora da licitação. Este projeto deverá detalhar todos os aspectos 

da obra, atendendo às normas técnicas da ABNT e demais regulamentações aplicáveis, garantindo a 

aprovação nos órgãos competentes. 
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O projeto arquitetônico básico, anexo a este documento, servirá como ponto de partida para o 

desenvolvimento do projeto executivo. A entrega dos projetos e serviços completos deverá seguir o 

cronograma estabelecido, documento integrante deste projeto básico, sendo que a aprovação de uma 

fase não exime a contratada da responsabilidade por eventuais falhas detectadas posteriormente. 

O acompanhamento técnico será realizado por meio de reuniões presenciais ou online, 

podendo ser solicitadas por ambas as partes, sendo a primeira reunião para apresentação do manual 

de projetos executivos elaborado pela SECID, obrigatória. Reuniões adicionais poderão ser 

agendadas sempre que necessário para garantir a compatibilização e o correto desenvolvimento dos 

projetos. 

Deverão ser preenchidas e recolhidas as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) ou 

Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) para todos os serviços realizados, documentos 

essenciais para a segurança e legalidade da obra. As ARTs/RRTs quitadas e assinadas pelo 

responsável técnico deverão ser encaminhadas à CONTRATANTE. 

Além do acompanhamento técnico, a CONTRATANTE realizará a fiscalização da obra para 

garantir o cumprimento do escopo do contrato e o atendimento das normas técnicas vigentes. 

4.4.1. TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, TECNOLOGIA E TÉCNICAS 

EMPREGADAS E TRANSIÇÃO CONTRATUAL 

Ao concluir o serviço, a contratada deve promover a atualização do projeto executivo, 

entregando o relatório final de obra (como construído) ao Contratante, com arquivos em formatos 

editáveis (.xlsx; .docx; .dwg; etc) e não editáveis (.pdf), contendo plantas e desenhos atualizados, 

relatórios, especificações dos materiais utilizados, registros de testes e inspeções, manuais de 

operação e manutenção, dentre outros documentos e informações relevantes. Os arquivos devem ser 

organizados de forma clara e concisa, facilitando a consulta e o uso futuro. A transição contratual 

envolve a transferência de todos os documentos, informações e conhecimentos necessários para a 

operação e manutenção da obra. A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados, nos 

termos da lei. 
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4.5. DEFINIÇÃO DA MODALIDADE E TIPO DA LICITAÇÃO 

 A modalidade CONCORRÊNCIA é definida pelo artigo 28, inciso II, da Lei 14.133/2021 como 

a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, 

comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu 

objeto.  

O REGIME DE EXECUÇÃO, INDIRETA, POR PREÇO UNITÁRIO está previsto no inciso I, 

do art. 46º, da Lei nº 14.133/2021 e pode ser utilizado quando se contrata a execução da obra ou do 

serviço por preço certo de unidades determinadas, possuindo como vantagens: 

a) Pagamento apenas pelos serviços efetivamente executados; 

b) Menor risco para o construtor, na medida em que não assume risco quanto aos quantitativos 

de serviços; 

c) A obra pode ser licitada com um projeto com grau de detalhamento inferior ao exigido para 

uma empreitada por preço global ou integral. 

 

O critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL com previsão contida nos Arts. 33, 

inciso I e 34 da Lei nº 14.133/2021 consiste na adoção do critério de seleção da proposta mais 

vantajosa para a Administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de 

acordo com as especificações do edital que ofertar o menor preço. 

Conforme o Acórdão do TCU n° 1.977/2013 – Plenário, o qual consiga, in verbis, que “a 

empreitada por preço unitário deve ser preferida nos casos em que os objetos, por sua natureza, 

possuam uma imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários, como são os casos 

de reformas de edificação, obras com grandes movimentações de terra e interferências, obras de 

manutenção rodoviária, dentre outras”, sendo o caso em tela, uma vez que o mesmo encontra-se na 

etapa de Projeto Básico, havendo possibilidade de alteração de quantitativos após a execução do 

Projeto Executivo. 

Assim, na empreitada por preço unitário o custo final resulta do que for realizado, medido e 

pago na base do preço unitário contratado, sendo a regra de medição a aferição dos serviços na exata 

dimensão em que foram executados no local da obra e neste caso, salvo melhor juízo, restando 

minorados, os riscos dos contratantes, no que tange eventuais diferenças entre a execução prevista e 
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a execução efetivamente realizada. Nesta modalidade de empreitada o julgamento das propostas é 

feito pelos menores preços unitários, admitindo-se para facilitá-lo, a aplicação desses preços a 

quantidades estimadas, levando-se em consideração, assim, um preço global também estimado, só 

para efeito de julgamento, sendo esse o menor preço.  

Após as explanações, conclui-se que se deve adotar: Modalidade CONCORRÊNCIA, na 

forma ELETRÔNICA, sob REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, POR EMPREITADA POR 

PREÇO UNITÁRIO, com critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 

5. PRAZO 

O prazo para execução da obra é de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias corridos. 

6. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DO OBJETO EXECUTADO 

6.1. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

A CONTRATADA terá a obrigação de fornecer, em qualidade e quantidades adequadas, 

materiais e equipamentos necessários à perfeita execução contratual, e caberá a Fiscalização do 

Contrato fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços e fornecimento dos materiais, que devem 

guardar conformidade com as especificações dos Projetos Básicos e Executivos, com as Normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e demais normas pertinentes, conforme listadas 

a seguir: 

• DNIT Manual de Conservação Rodoviária IPR 

• DNIT 154/2010 - ES - Pavimentação Asfáltica - Recuperação de Defeitos em Pavimentos 

Asfálticos; 

• DNIT 035/2018 - ES - Pavimentação Asfáltica - Micro revestimento asfáltico; 

• Guide line for Micro Surfacing - International Slurry Association (ISSA A-143)   

• Schulze-Breuer and Ruck - International Slurry Association (ISSA TB-144) 

• Publicação 700 - Glossário de Termos Técnicos; 

• Publicação 701 - Glossário de Termos da Qualidade; 

• Publicação 719 - Manual de Pavimentação; 
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• Publicação 720 - Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos; 

• DNIT 153/2010 - ES - Pavimentação Asfáltica - Pré-misturado à frio com emulsão 

catiônica convencional; 

• DNIT 144/2014 - ES - Pavimentação - Imprimação com Ligante Asfáltico Convencional; 

• DNIT 145/2012 - ES - Pavimentação - Pintura de Ligação com Ligante Asfáltico 

Convencional; 

• DNER PRO - 277 - Metodologia para controle estatístico de obras e serviços - 

Procedimento. 

• DNER 100/2009 - ES - Obras Complementares - Segurança no Trânsito Rodoviário - 

Sinalização Horizontal 

• DNIT IPR 743/2010 - Manual de Sinalização Rodoviária 

• ABNT – NBR 13699/2012) – Tinta Acrílica emulsionada a água 

• MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO VOLUME IV – 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL – RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 236/2007 

• NBR 15645/2020- Execução de obras utilizando tubos e aduelas pré-moldados em 

concreto 

• NBR 8890-Tubo de concreto de seção circular para águas pluviais e esgotos sanitários 

Requisitos e métodos de ensaios 

• NBR 16085:2020 Poços de visita e inspeção pré-moldados em concreto armado para 

sistemas enterrados — Requisitos e métodos de ensaio 

• NBR 12265:92Sub-base ou base de solo-brita – Procedimento 

• NBR 6576:2007 - Materiais asfálticos - Determinação da penetração 

• NBR 14248:2007 - Emulsão asfáltica catiônica - Determinação expedida da resistência à 

água (adesividade) sobre agregados graúdos 

• NBR 12263:1991 - Execução de base ou sub-base estabilizada granulometricamente- 

procedimentos. 

• NBR 12752:1992 - Execução do reforço do subleito de uma via – procedimentos 

• NBR 6296:2012 - Produtos betuminosos semissólidos — Determinação da massa 

específica e densidade relativa 
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• NBR 12266:1992 – Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água 

esgoto ou drenagem urbana 

• NBR 15645:2008 - Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais 

utilizando- se tubos e aduelas de concreto 

• NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos 

• NBR 7212:2021 - Concreto dosado em central - Preparo, fornecimento e controle 

• NBR 12655:2015 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e 

aceitação – Procedimento 

• DNIT IPR 724/2006 - Manual de Drenagem em Rodovias; 

• DNIT IPR 725/2006 - Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem. 

• E normas correlatas. 

 

As avaliações pretendem por meio das NBRs supracitadas: 

- Implementar, manter e aprimorar a gestão das suas operações; 

- Assegurar-se de sua conformidade com seus procedimentos definidos; 

- Demonstrar esta conformidade a terceiros; ou 

- Realizar auto avaliação da conformidade com a Norma. 

 

Os serviços que forem entregues em desacordo com a especificação constante neste Projeto 

Básico serão rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a CONTRATADA a 

refazê-los no prazo assinalado pela FISCALIZAÇÃO, sob pena de ser considerado em atraso quanto 

ao prazo de entrega, como também ser aplicadas penalidades previstas em lei. 

As aprovações parciais por parte do contratante não eximem os autores das responsabilidades, 

dos erros ou falhas que os serviços executados possam conter, cabendo à CONTRATADA proceder 

às devidas correções, sem ônus para o contratante. 

O aceite não exclui a responsabilidade civil pela segurança do serviço, nem ético-profissional 

pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos na lei, e nos documentos 

constantes da contratação, tais como Edital, Projeto Básico, Contrato, dentre outros. 
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6.1.1. ENTREGA DE PRODUTOS / SERVIÇOS 

Deverão ser entregues também todas as ART´s/ RRT’s (Anotação/Registro de 

Responsabilidade Técnica), devidamente assinadas, dos respectivos profissionais habilitados. 

Os responsáveis técnicos pelos serviços executados deverão assinar todas as peças gráficas, 

memoriais, especificações, relatórios, entre outros, mencionando o número de sua inscrição no 

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 

CAU - ou outro órgão de classe, conforme for o caso. 

Confecção de registro fotográfico de todas as etapas da obra com o objetivo de documentar/ 

comprovar os serviços executados. Deve ser apresentado em formato de relatório mensal, impressão 

A4 colorida encadernada e as imagens fornecidas em CD/DVD ou pendrive à fiscalização, conforme 

descrito no Modelo de Gestão (Anexo). O relatório fotográfico fará parte do conjunto de documentos 

que serão entregues a cada medição.  

O registro deverá ser feito sequencialmente e em correspondência com os itens de planilha, 

de forma que no final da obra cada serviço esteja devidamente documentado em todas as etapas de 

execução. 

6.2. ACEITE DO OBJETO EXECUTADO 

- Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à CONTRATADA comunicar, por 

escrito e mediante protocolo. 

- O Recebimento provisório da conclusão ficará a cargo da SECID, assim como por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em 

até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA. 

- Caso o Aceite Provisório não seja assinado pelas partes, dentro do período de 15 (quinze) dias 

da comunicação escrita do contratado, deverá ser nomeada uma comissão de aceitação 

provisória pela autoridade competente. 

- O Recebimento Definitivo ficará a cargo de comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação 
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que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no Art. 

119 da Lei 14.133/2021. 

- O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, 

dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

- Na hipótese de recusa da aceitação, por não atendimento às exigências do CONTRATANTE, 

a CONTRATADA deverá reexecutar os serviços, passando a contar os prazos para pagamento 

e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação. 

- O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente, mediante apresentação da 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do 

Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) que abrange, inclusive, as 

contribuições sociais previstas nas alíneas a à d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei n° 

8.212, de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes 

sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da 

CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão designada pelo 

CONTRATANTE, com a aprovação pela Fiscalização. 

- Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA deverá tomar as 

seguintes providências: 

a) Corrigir os defeitos ou imperfeições apontadas ou que venham a ser verificados em 

qualquer elemento dos serviços executados; 

b) Apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado 

na obra, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS; 

c) Apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo aos 

serviços;  

d) Matrícula de Obra no CEI e a respectiva CND, relativa à regularidade das contribuições 

previdenciárias da obra concluída. 
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7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

- Prova de atendimento aos requisitos do Art. 67º previstos na Lei 14.133/2021. 

- Comprovação de aptidão para a execução da obra/prestação de serviços, de acordo com as 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto, mediante a apresentação de 

Certidão de Acervo Operacional (CAO), que no Art. 53 da Resolução 1.137/2023 do 

CONFEA é definido como: “ Art. 53. A Certidão de Acervo Operacional – CAO é o 

instrumento que certifica, para os efeitos legais, que consta dos assentamentos do(s) Creas, 

o registro da(s) anotação(ções) de responsabilidade técnica (ART) registrada(s).” na seguinte 

forma: 

• A exigência de atestado é restrita às parcelas de maior relevância, sendo estas as que 

possuam valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratação 

(art. 67, §1º, da Lei nº 14.133/2021). 

• Exigindo-se quantitativo mínimo, deverá ser observado o limite máximo de 50% da 

quantidade que se pretende efetivamente contratar, conforme art. 67, §2º, da Lei nº 

14.133/2021. 

• Isso posto, a comprovação de aptidão da licitante através da apresentação de 

atestados técnicos que contemplem no mínimo de 20% das quantidades a serem 

contratadas para os itens de relevância abaixo relacionados deste certame: 

 

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

a) Execução de Pavimentação com blocos intertravados; 

Quantidade: 45.710,20 m² 

 

b) Execução de revestimento de concreto betuminoso usinado a quente 

Quantidade: 2.198,75 m³ 

 

c) Execução de drenagem superficial com sarjeta triangular: 

Quantidade: 16.043,39 m 
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• Justifica-se o quantitativo dos itens que constituem as parcelas de maior relevância devido 

às características e especificidades construtivas do objeto, as quais foram determinadas 

com base na Curva ABC. As peças técnicas correspondentes foram devidamente atestadas 

pelos responsáveis técnicos e podem ser encontradas na Memória de Cálculo e Orçamento, 

que compõem os anexos deste documento. 

• Em resumo, os itens escolhidos refletem o conjunto de características e elementos que 

individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais críticos, de maior 

dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua perfeita 

execução. 

• Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 

apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, 

resultando na comprovação de capacidade técnico-operacional de uma única contratação. 

Adicionalmente, para comprovar a experiência em atividades de maior relevância, 

poderão ser considerados serviços com características similares aos do objeto em disputa, 

desde que atestados como aptos, pelo setor técnico, a capacidade da licitante, para 

execução plena do objeto. 

• Em caso de dúvida fundada suscitada pelo agente de contratação, a Administração poderá 

solicitar ao licitante, em diligência complementar, todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados, dentre outros documentos, cópia do contrato 

que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 

prestados os serviços. 

- Apresentação de profissional(is), independentemente de vínculo empregatício pré-existente, 

devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, quando for o caso, 

detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execução de objeto de características 

semelhantes, para fins de contratação, na forma do inciso I, do art. 67 da Lei nº 14.133/2021. 

- No decorrer da execução do serviço/obra, os profissionais de que trata este subitem deverão 

participar da execução do objeto e poderão ser substituídos, nos termos do 67, §6º, da Lei nº 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado das Cidades 

Subsecretaria de Projetos de Engenharia 

 

 
Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Areal 

Secretaria de Obras, Infraestrutura e Saneamento 

 

 
Página 16 de 68 

14.133/2021, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a 

substituição seja aprovada pela Administração.  

- Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia - CREA-RJ; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro – CAU/RJ 

ou Conselho Regional de Técnicos Industriais – CFT/RJ, em plena validade.  

- Caso o licitante seja sediado ou domiciliado em outro Estado, será necessário o visto do 

CREA-RJ/CAU-RJ/CFT-RJ apenas no momento da contratação e não da licitação. 

- Conforme Súmula 10 do TCE/RJ “não deve ser exigido vínculo empregatício preexistente 

entre o profissional e a empresa licitante para fins de comprovação de qualificação técnico-

profissional.” 

8. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Para fins de Qualificação Econômico - Financeira deverá ser exigido: 

- Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, caso se trate de 

pessoa jurídica, ou certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do 

domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física ou de sociedade simples. 

- Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo de 

recuperação judicial ou de pedido de homologação de recuperação extrajudicial. 

- Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios. 

- Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício social no caso de a pessoa 

jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 

- Os licitantes criados no exercício financeiro da contratação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e ficam autorizados a substituir os demonstrativos contábeis pelo 

balanço de abertura. 
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- Poderá ser apresentado o balanço intermediário, caso autorizado por lei ou pelo 

contrato/estatuto social.  

- Para fins de habilitação econômico-financeira de sociedade empresária em recuperação 

judicial deverão ser considerados os valores constantes no Plano de Recuperação Judicial, 

homologado pelo Juízo competente, para fins de apuração dos índices contábeis previstos no 

edital. 

- Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 

1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

 

𝐿𝐺 =  
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 +  𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 +  𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁ã𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 

𝑆𝐺 =  
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 +  𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁ã𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 

𝐿𝐶 =  
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 

- Caso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverá ser comprovado capital 

ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação 

ou do item pertinente. 

- O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 

declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante.  

- A empresa deverá apresentar, ainda, declaração contendo a relação de compromissos por ela 

assumidos, conforme modelo constante do Anexo III do Projeto Básico, que importem em 

diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de 

contratos firmados. 
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9. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

9.1. JURÍDICA 

Para fins de qualificação Jurídica deverá ser exigido: 

- Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha 

validade para fins de identificação em todo o território nacional. 

- Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede. 

- Sociedade Limitada Unipessoal - SLU: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor 

inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório do administrador, sendo assim enquadrada 

a sociedade identificada como Empresas Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, 

na forma do art. 41, da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021. 

- Sociedade Empresária Estrangeira em funcionamento no País: portaria de autorização de 

funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta 

Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou 

estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa 

DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020 ou norma posterior que regule a matéria. 

- Sociedade Simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.  

- Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo 

da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde 

opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz. 

9.2. FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

Para fins de qualificação Fiscal, Social e Trabalhista, deverá ser exigido: 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado das Cidades 

Subsecretaria de Projetos de Engenharia 

 

 
Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Areal 

Secretaria de Obras, Infraestrutura e Saneamento 

 

 
Página 19 de 68 

- Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 

conforme o caso. 

- Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 

Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 

Social.  

- Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

- Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 

nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição. 

- Declaração de Cumprimento de Cota de Aprendizagem - DCCA, conforme o art. 429 e 

seguintes da Consolidação das Lei do Trabalho - CLT, e no momento de assinatura do 

contrato, será necessário a comprovação do cumprimento dessa exigência, por meio de 

Certidão de Regularidade na Contratação de Aprendizes emitida pelo Ministério do Trabalho 

e Emprego através da Secretaria de Inspeção do Trabalho. 

- Ficam liberadas de apresentar DCCA e documentos complementares as microempresas e 

empresas de pequeno porte. 

- Declaração referente ao Artigo 63, caput, Inciso IV, Lei 14.133/2021, e no momento de 

assinatura do contrato, será necessário a comprovação do cumprimento dessa exigência, por 

meio de Certidão de Regularidade na Contratação de Pessoas com Deficiência e Reabilitados 

da Previdência Social emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943. 
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- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/distrital e/ou municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual. 

- Prova de regularidade com a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, mediante a apresentação 

de: 

- Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pela 

Secretaria de Estado de Fazenda; e  

- Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, 

para fins de participação em licitação, expedida pela Procuradoria Geral do Estado. 

- Regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, com a apresentação, conforme o 

caso, de:  

- Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, perante o Fisco 

estadual, pertinente ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – 

ICMS, bem como de Certidão perante a Dívida Ativa estadual, podendo ser apresentada 

Certidão Conjunta em que constem ambas as informações;  

- Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza – ISS. 

- Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais relacionados 

ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração 

da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

- Na hipótese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma do art. 

42 da Lei Complementar nº 123/2006, a documentação somente será exigida para efeito de 

assinatura do contrato, caso se sagre vencedora no certame. 

- Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com 

débitos fiscais e trabalhistas, ficará assegurado, a partir de então, o prazo de 5 (cinco) dias 
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úteis para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 

de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativas, na forma do art. 43, § 

1º, da Lei Complementar nº 123/2006.  

- O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, a critério exclusivo da Administração 

Pública. 

- A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito 

à contratação, na forma do § 2º, do art. 43, da Lei Complementar nº 123/2006, sem prejuízo 

da aplicação das sanções previstas neste Aviso. 

10. IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS, QUANTIDADES E UNIDADES 

Em atendimento ao Art. 17, inciso III do Decreto 48.816/2023 e ao Art. 6º, inciso LI da Lei 

nº 14.133/2021, a especificação do bem ou do serviço deve ser conforme catálogo eletrônico de 

padronização de compras, devendo ser justificado quando da sua ausência (§ 2º do Art. 19 da Lei nº 

14.133, de 2021). 

10.1. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 

Plano de Contratações Anual – PCA – DFD: 660100/2025/00033 

10.2. ESTIMATIVA DE PREÇOS 

Os preços unitários que deram origem ao orçamento referencial foram obtidos das Tabelas de 

Preços com data base de maio/2025. 

O valor estimado do orçamento é apresentado a seguir: 

CÓDIGO DO 

ITEM 

ID DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

0787.033.0008 160996 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA, 

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL, ORIGEM: PESSOA 

JURÍDICA. 

SERVIÇO 1 
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• Valor Total sem Desoneração: R$ 21.553.415,98 (vinte e um milhões, quinhentos e 

cinquenta e três mil, quatrocentos e quinze reais e noventa e oito centavos); 

• Valor Total com Desoneração: R$ 20.883.747,96 (vinte milhões, oitocentos e oitenta e 

três mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos). 

 

Com base no Decreto Estadual n° 48.929/2024, que dispõe sobre a realização de pesquisa de 

preços e elaboração de orçamentos no âmbito da administração pública estadual, os órgãos devem 

definir o valor estimado das contratações por meio da composição dos custos unitários dos itens 

correspondentes aos boletins da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP.  

No entanto, nos casos em que não houver previsão nos boletins da EMOP, é permitido utilizar 

outros parâmetros para a composição dos custos, conforme o disposto no referido decreto. 

Assim, a elaboração dos orçamentos deste objeto seguiu os parâmetros e diretrizes 

estabelecidos no Decreto Estadual n° 48.929/2024, garantindo transparência e conformidade com as 

normas vigentes.  

De acordo com o Catálogo Referência da EMOP, as Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) 

é um percentual que deverá ser adicionado ao custo direto da obra, obtendo-se, assim, o que 

chamamos de preço de venda. Variará sensivelmente em relação ao volume dos serviços a serem 

executados, tipos de obra, quantidade de obras em execução de cada Empresa, facilidades disponíveis 

para condução dos serviços, exigências do órgão contratante etc. Quando utilizamos o Sistema EMOP 

de Custos Unitários, devemos considerar para determinação do percentual de B.D.I. a seguinte 

equação: 

𝐵𝐷𝐼 =  
(1 + 𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝑅 + 𝐺)(1 + 𝐷𝐹)(1 + 𝐿)

(1 − 𝐼)
 

Onde: 

AC - Administração Central 

S - Taxa de seguros 

R - Taxa de riscos 

G - Taxa de garantias 

DF - Taxa de despesas financeiras 

L - Taxa de lucro/remuneração 
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I - Taxa de incidência de impostos 

 

Para o cálculo dos percentuais do BDI, foram consideradas as variáveis das parcelas 

relacionadas ao tipo da obra e faixa de valor do custo direto da obra, conforme estabelecido no 

Catálogo Referência da EMOP para o mês da base de preço. Adotando as variáveis na equação do 

BDI, tem-se os valores expressos no quadro a seguir: 

 

Tabela 1 - Variáveis adotadas para o cálculo do BDI. 

Tipo de Obra 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

(INCLUSIVE CONSERVAÇÃO) 

Parcelas do BDI 

SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO 

Custo direto acima de 

R$1.500.000,00 

Custo direto acima de 

R$1.500.000,00 

Administração Central 0,0380 0,0380 

** Impostos sobre o faturamento 0,0665 0,0665 

Seguro garantia 0,0035 0,0035 

Despesas financeiras 0,0085 0,0085 

Risco 0,0050 0,0050 

Lucro 0,0500 0,0500 

INSS (Lei 13161/15) 0,0000 0,0360 

Percentuais do BDI 18,71% 23,47% 

 

Considerando que itens relacionados ao fornecimento de materiais fazem parte da parcela de 

relevância da Curva ABC, foi adotado BDI diferenciado conforme detalhado no quadro a seguir: 
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Tabela 2 - Variáveis adotadas para o cálculo do BDI diferenciado. 

BDI diferenciado 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS 

Parcelas do BDI 

SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO 

Custo direto acima de 

R$1.500.000,00 

Custo direto acima de 

R$1.500.000,00 

Administração Central 0,0100 0,0100 

** Impostos sobre o faturamento 0,0365 0,0365 

Seguro garantia 0,0030 0,0030 

Despesas financeiras 0,0085 0,0085 

Risco 0,0055 0,0055 

Lucro 0,0300 0,0300 

INSS (Lei 13161/15) 0,0000 0,0450 

Percentuais do BDI 9,81% 14,07% 

 

** Os impostos sobre faturamento, representa a soma do ISS, COFINS e PIS, conforme quadro a 

seguir: 

Tabela 3 - Imposto sobre o faturamento. 

ISS 3% 

COFINS 3% 

PIS 0,65% 

TOTAL 6,65% 

 

Conforme estabelecido no Catálogo Referência da EMOP, deverá “Estabelecer nos editais de 

licitação o percentual de ISS compatível com a legislação tributária do Município onde serão 

prestados os serviços previstos para a obra, observando a forma de definição da base de cálculo do 

tributo”. 

Quanto ao Resultado do BDI, deverá “Estabelecer nos editais de licitação que o percentual de 

BDI apresentado pelos licitantes devem apresentar 2 (duas) casas decimais, tendo em vista uma 

desejável precisão dos preços oferecidos”. 

Com base no cálculo do BDI, para o Orçamento SEM Desoneração: 

• Adotamos um BDI de 18,71%, no qual resulta o valor de R$ 2.926.821,07 (dois milhões, 

novecentos e vinte e seis mil, oitocentos e vinte um reais e sete centavos); 
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• Para o orçamento sem desoneração com BDI Diferenciado, foi aplicado uma taxa de 

9,81%, no qual resulta o valor de R$ 579.803,21 (quinhentos e setenta e nove mil, 

oitocentos e três reais e vinte e um centavos). 

 

Com base no cálculo do BDI, para o Orçamento COM Desoneração: 

• Adotamos um BDI de 23,47%, no qual resulta o valor de R$ 3.542.321,40 (três milhões, 

quinhentos e quarenta e dois mil, trezentos e vinte um reais e quarenta centavos); 

• Para o orçamento sem desoneração com BDI Diferenciado, foi aplicado uma taxa de 

14,07%, no qual resulta o valor de R$ 814.761,27 (oitocentos e quatorze mil, setecentos 

e sessenta e um reais e vinte e sete centavos). 

 

Aplicando o BDI aos valores totais estimados, tem-se os seguintes valores resultantes 

• Valor Total com BDI (18,71%) e BDI Diferenciado (9,81%) SEM Desoneração: 

R$ 25.060.040,26 (vinte e cinco milhões, sessenta mil, quarenta reais e vinte e seis 

centavos); 

• Valor Total com BDI (23,47%) e BDI Diferenciado (14,07%) COM Desoneração: 

R$ 25.240.830,63 (vinte e cinco milhões, duzentos e quarenta mil, oitocentos e trinta reais 

e sessenta e três centavos). 

 

Tendo em vista a economicidade financeira foi adotado orçamento SEM DESONERAÇÃO 

no valor de R$ 25.060.040,26 (vinte e cinco milhões, sessenta mil, quarenta reais e vinte e seis 

centavos), pois o mesmo é de menor valor. 

10.3. DO PERCENTUAL DA MOBILIZAÇÃO 

O valor com BDI dos serviços de Mobilização é de R$ 553.953,87, que corresponde a 2,21% 

do valor total deste orçamento. 
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11. MODELO DE GESTÃO 

A CONTRATADA e a CONTRATANTE observarão o estabelecido no ANEXO IV - 

MODELO DE GESTÃO, na forma da alínea f, do inciso XXIII, do art. 6, combinado com o inciso 

XVIII, do art. 92, da Lei Federal 14.133/2021, assim como o Decreto 48.817 de 24 de novembro de 

2023. 

12. VISITA TÉCNICA 

A CONTRATADA deverá considerar que a visita técnica ao local se apresenta como um 

instrumento importante para verificação das condições iniciais, entretanto não se faz obrigatória e 

podem ou não estar previstas para execução do objeto.  

É relevante tratar a visita técnica como uma garantia de que a empresa tem os conhecimentos 

da área da obra, dificuldades locais e disponibilidades para cumprir com todas as obrigações previstas 

no contrato com a administração pública, mesmo sendo esta visita considerada facultativa. A visita 

técnica deverá ser realizada preferencialmente por profissional técnico (Engenheiro ou Arquiteto). 

É assegurado o direito de realização de vistoria prévia, de acordo com a(s) data(s) e horário(s) 

para os eventuais interessados, agendadas pelo órgão licitante, isoladamente, em datas e horários 

distintos, de forma a impedir a reunião dos diversos interessados em participar do certame. 

Os interessados deverão entrar em contato com o representante da SECID para agendar a 

Visita Técnica ao local, que o acompanhará e entregará o “Atestado de Visita Técnica”, conforme 

modelo no Anexo II. Este agendamento deverá ser feito, para um único dia de visita, pelo correio 

eletrônico: pgpc@cidades.rj.gov.br, enviado até 3 (três) dias úteis do início do período das propostas. 

A visita técnica deverá ser realizada preferencialmente por profissional técnico (Engenheiro ou 

Arquiteto). 

Declaração do licitante, sob pena de inabilitação, atestando que conhece todas as informações 

e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação. 

No caso da hipótese de a visita técnica não ser realizada, ou for facultativa às Empresas que 

assim o desejarem, estabelecemos que será de responsabilidade da contratada a ocorrência de 

eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação e execução da 
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obra, devendo a contratada apresentar uma “Declaração de Conhecimento do Local da Obra”, 

assumindo tal responsabilidade, em substituição ao “Atestado de Visita Técnica”. 

13. MEDIÇÕES 

- A contratada deverá apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando 

de Início, como uma das condições para emissão da primeira medição: 

a) O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, com 

base nas características das obras a serem executadas e os riscos inerentes; 

b) O visto do CREA/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federação. 

- As medições serão efetuadas de acordo com o avanço físico real dos serviços, devendo estar 

de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado, devendo-se justificar eventual 

divergência. As medições serão feitas ao final de cada mês pela fiscalização, observados os 

critérios de qualidade e atendimento às normas técnicas.  

- As medições dos serviços corresponderão àqueles efetivamente realizados e seu perfeito 

cumprimento consoante o regime de execução por preço unitário adotado, cabendo à 

fiscalização efetuar os levantamentos dos serviços executados. Será elaborada memória de 

cálculo das medições (elaboração dos croquis de cálculo das quantidades medidas) com 

identificação dos locais da sua realização. 

- Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administração Local”, decorrente de acréscimo 

do preço contratado, deverá ser considerada para efeito de medição/pagamento a parcela 

aditivada individualmente nos acréscimos de valores/serviços. 

- Para fins da medição dos serviços, em consonância com os itens anteriores, o item 

“administração local” deverá ser cobrado na proporção do percentual da execução das obras.  

- Os serviços de escoramento e esgotamento de vala devem possuir anotação em diário de obras 

com as condições executivas observadas no canteiro e os quantitativos. 

- A medição do item de transporte deverá indicar a origem, o destino, o percurso e o 

equipamento utilizado. 
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- Não serão aceitas solicitações para alterações nas velocidades de transportes, após a realização 

da licitação. Caso a licitante não seja capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma 

deverá considerar este limitador em sua composição de custos. Somente serão aceitas 

solicitações para alteração das velocidades de transporte, após a realização da licitação, no 

caso de impedimento à execução do objeto em decorrência de fatos relevantes e 

supervenientes, não previsíveis quando da elaboração do projeto básico, devendo ser esta 

modificação tecnicamente demonstrada e justificada. 

14. PAGAMENTO 

- Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da 

Instituição Financeira Contratada pelo Estado do Rio de Janeiro cujo número e agência 

deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato;  

- No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da 

instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificados pelo CONTRATANTE a 

impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição 

financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta corrente naquela instituição 

financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra 

instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão 

suportados exclusivamente pela CONTRATADA; 

- A cada 30 (trinta) dias fará o CONTRATADO a emissão das faturas dos serviços realizados, 

elaborada com base na Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo aceitos e verificados em 

conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro; 

- O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de 

adimplemento de cada parcela; 

- Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, 

devidamente atestada pelo (s) agente (s) competente (s); 
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- Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo 

de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva 

reapresentação; 

- O contratado deverá apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de recolhimento do 

FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no serviço; 

- Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato 

atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPCA e 

juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior 

ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die;  

- A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a última medição não poderá ser superior 

a 90% do valor global do contrato. 

- O saldo restante só poderá ser liberado após emissão do Termo de Recebimento Definitivo, 

não podendo seu valor ser inferior a 10% do valor global do Contrato. 

- Decorrido o prazo de 12 (doze) meses do mês base do orçamento referencial (i0), poderá o 

contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo índice da tabela EMOP, que deverá 

retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do 

objeto contratual, na forma do que dispõem os Arts. 6º, inciso LVIII da Lei 14.133/2021 e 

os Arts. 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001; 

- A prorrogação de prazos a pedido da contratada, e sem culpa do contratante, não enseja 

reajuste ou correção; 

- Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não pago; 

- O prazo decadencial convencionado para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste 

contratual, que deverá ser protocolizado na Unidade Protocoladora do órgão contratante, é de 

60 (sessenta) dias, contados da publicação do índice ajustado contratualmente, sob pena de 

decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Código Civil; 

- O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que devidamente 

justificados e previamente aprovados pela fiscalização e ratificado pelo Ordenador de 
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Despesas será feito com base no custo unitário constante dos índices das tabelas de referência 

oficiais utilizadas. Os itens novos não constantes nos índices, terão seus preços limitados aos 

indicados nos sistemas de orçamentação de obras ou, em caso de inexistência nestes, ao menor 

preço obtido junto à no mínimo três fornecedores especializados; 

- O pagamento de serviços executados antes das datas previstas nos cronogramas (serviços 

adiantados) dependerá das disponibilidades de caixa da SECID, observado o percentual de 

desconto; 

- O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de 

circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 124 da Lei 14.133/2021, 

mediante termo aditivo; 

- Nos termos do preceito estabelecido no art. Artigo 125 da Lei 14.133/2021, o Contratado 

obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante termo aditivo, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços de engenharia, no montante 

de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50% (cinquenta por cento) em caso de reforma, do 

valor inicial atualizado do contrato; 

- Para efeito de observância aos limites de alterações contratuais previstos no Artigo 125 da 

Lei 14.133/2021, as reduções ou supressões de quantitativos devem ser consideradas de forma 

isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre 

calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, 

individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração 

estabelecidos no dispositivo legal. 

- Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 

efetuados pelo CONTRATADO no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, admitida a 

prorrogação motivada, uma única vez, por igual período. 

15. GARANTIA 

- A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia da 
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ordem de 5% (cinco por cento) – a ser prestada em qualquer das modalidades e limites de 

que tratam os Arts. 96, § 1º e 98 da Lei 14.133/2021 - a ser restituída após sua execução 

satisfatória. 

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;  

b) Multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada; 

c) Prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

d) Obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada. 

- A garantia prestada será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua 

extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada 

monetariamente. 

- A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação. 

- Optando a empresa a ser contratada pelo seguro-garantia, conforme disposto Art. 96, §3º da 

Lei n.º 14.133/2021, a referida garantia deverá ser prestada, no prazo de 1 (um) mês, contado 

da data da homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato a ser firmado. 

- Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 85 % (oitenta e cinco por cento) do menor 

valor a que se referem ao Artigo 59, § 4º e § 5º da Lei 14.133/2021, será exigida para assinatura 

do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no art. 96, 

parágrafo 1º da Lei 14.133/2021, cujo valor será igual à diferença entre o valor resultante do 

art. 59, § 5º da Lei 14.133/2021 (85%) e o valor da correspondente proposta, sem prejuízo das 

demais garantias exigíveis de acordo com a Lei 14.133/2021. 

- O levantamento da caução contratual por parte da contratada, respeitadas as disposições 

legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo 

correspondente, após a aceitação definitiva da obra. 

- Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia reverterá 

integralmente ao contratante, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a 

ser apurada entre o importe da caução prestada e o débito verificado. 
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- Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, a SECID se utilizará da garantia dada 

para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela 

contratada, na recomposição das perdas e danos sofridos. A contratada ficará obrigada a 

reintegrar o valor da garantia no prazo de 3 (três) dias úteis seguintes à sua notificação. 

- Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, 

a empresa Contratada deverá complementar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor 

da caução para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. 

- Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original 

será recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa 

do contrato. 

16. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

- A responsabilidade da fiscalização será da SECID. Sendo que a execução do contrato será 

acompanhada por Gestor e fiscalizada por Comissão de Fiscalização a ser designada, pelo 

titular da Pasta, nos termos do Art. 117 da nova Lei 14.133/2021, que determinará o que for 

necessário para o fiel cumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

CONTRATADA, bem como diligenciar a regularização de falhas. 

- Deverão os fiscais do contrato, acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, anotando em 

registros próprios todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for 

necessário à regularização de falhas e defeitos observados. 

- A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, não implicando a sua ocorrência 

em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o Art. 120 da nova Lei 14.133/2021. 

- A instituição e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE não eximem a 

CONTRATADA de manter fiscalização própria, competindo-lhe fazer minucioso exame da 

execução dos serviços, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas à 
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fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas que venham impedir o 

bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.  

- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 

CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes. 

- Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos 

os serviços, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, diretamente ou 

por representantes designados. 

- A CONTRATADA obriga-se a manter todas as condições nas quais o contrato foi assinado 

durante todo o seu período de execução. 

- Será designado um servidor para acompanhamento do serviço, no local de atuação. 

17. MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO A SEREM ESTABELECIDOS 

A comunicação entre as partes, será realizada por meio escrito com assinatura dos 

responsáveis e datado, sempre que se entender necessário o registro de ocorrência relacionada à 

execução do contrato. Também será admitido a comunicação por correio eletrônico. 

a) Presencialmente, através do endereço: Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 – Torre 

Norte 6º andar, Cidade Nova, CEP: 20.211-175.  

b) Por e-mail, através do endereço eletrônico: licitacao.secid@cidades.rj.gov.br. 

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

- Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, 

mailto:licitacao.secid@cidades.rj.gov.br
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mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

- Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-

financeiro; 

- Arquivar, entre outros documentos, especificações técnicas, orçamentos, termos de 

recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do 

serviço e notificações expedidas; 

- Exigir da Contratada que providencie a reparação de eventuais vícios verificados no curso da 

vigência contratual ou dentro do prazo de garantia do serviço; 

- Realizar a solicitação do serviço, especificando as quantidades e local, por e-mail ou outro 

meio oficial; 

- Fiscalizar a qualidade e quantidade do objeto no momento da entrega e após a realização do 

serviço, sempre documentando e se possível com de acordo da contratada;  

- A SECID é reservada o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das 

especificações e condições do objeto contratado;  

- Vetar o emprego de qualquer equipamento e/ou serviços que considerar incompatível com as 

especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, 

nocivo ou prejudicial à saúde dos empregados; 

- Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 

somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 

contratação previr o atendimento direto; 

b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

c) Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a 

utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em 

relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 
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d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio 

órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão 

de diárias e passagens. 

19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

- Cumprir todas as exigências constantes do Edital e seus Anexos e da proposta, em especial os 

documentos da contratação e a legislação vigente; 

- No momento da assinatura do Contrato, o adjudicatário apresentará certidão de cumprimento 

de cota de aprendiz, para fins de atendimento ao art. 429 e seguintes da Consolidação das Leis 

do Trabalho, bem como, apresentar Certidão de Regularidade na Contratação de Pessoas com 

Deficiência e Reabilitados da Previdência Social, ambas emitidas pelo Ministério do Trabalho 

e Emprego; 

- Alocar profissionais adequados e capacitados com conhecimento específico para o 

desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a 

substituição de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda 

que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;  

- Disponibilizar local e profissionais que atuarão no desenvolvimento do objeto contratual de 

modo a facilitar reuniões periódicas com a SECID durante a vigência do contrato; 

- Disponibilizar instalação para a Comissão de Fiscalização; 

- Cumprir cronograma físico e as etapas de execução dos serviços, realizando com zelo e 

fidelidade a prática da sua boa execução, observando as formas, as medidas, os desenhos e a 

melhor metodologia, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da 

fiscalização, à qual se compromete, desde já, submeter-se; 

- A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelos encargos sociais e trabalhistas relativos aos 

contratos de trabalho dos empregados envolvidos na execução do contrato; 

- Responder por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à Legislação Tributária, 

Trabalhista, Previdenciária ou Securitária e decorrentes da execução do objeto contratual; 
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- A CONTRATADA se responsabilizará pela segurança do trabalho de seus funcionários e 

pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos pessoais e 

materiais causados por/a terceiros; 

- A CONTRATADA se obriga a afastar ou substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer funcionário de seu quadro, que, por solicitação dos fiscais da SECID, devidamente 

justificada por escrito, não deva continuar a participar da prestação dos serviços; 

- A CONTRATADA terá a obrigação de fornecer, em qualidade e quantidades adequadas, 

materiais e equipamentos necessários à perfeita execução contratual, que devem guardar 

conformidade com as especificações dos Projetos Básicos e Executivos, com as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a 

serem atestadas pelo CONTRATANTE; 

- Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou quando da conclusão de atividades em 

execução, mantendo estreita comunicação com a fiscalização;  

- Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo 

modificações sem a prévia consulta e concordância da SECID; 

- Providenciar, junto ao CREA/RJ e/ou CAU/RJ, a devida Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativa aos serviços do 

objeto contratual, de acordo com a legislação vigente; 

- Tomar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, arcando 

com todas as despesas, sem ônus adicional à SECID; 

- Promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos 

seus empregados (Saúde e Segurança do Trabalho), bem como fornecer os equipamentos de 

proteção individuais – EPI’s necessários (quando se aplicar), fiscalizando e exigindo que eles 

cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de sua integridade física; 

- Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente identificado com crachás 

e/ou uniformes; 
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- Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares da SECID, porém, sem qualquer 

vínculo empregatício com a SECID, cabendo à CONTRATADA todos os encargos e 

obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor; 

- Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

técnicos e empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles;  

- Pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, bem como recolher, no 

prazo legal, todos os encargos e tributos;  

- A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos decorrentes do contrato, 

não transfere à SECID responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto desta 

contratação, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo 

de solidariedade, ativa ou passiva, com a SECID. 

- Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços. No caso de 

falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem ainda transgressões às Normas Técnicas, 

regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita 

à SECID, buscando o pronto encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao 

perfeito desenvolvimento dos serviços; 

- Complementar os ajustes eventualmente necessários à perfeita execução dos serviços, 

apresentando as sugestões que se fizerem necessárias com as respectivas aprovações junto aos 

órgãos competentes, assumindo todos os custos; 

- Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades do 

objeto contratual, sem prévia autorização da SECID; 

- Assumir a responsabilidade por acidentes causados por problemas mecânicos, de vícios do 

veículo e seus componentes ou quaisquer outros problemas ocasionados por veículos ou 

equipamentos, caso se aplicar; 

- Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, 
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obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por 

terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do Edital; 

- Quanto a questões de natureza fiscal, a CONTRATADA deverá atentar para o cumprimento 

do recolhimento do ISSQN, conforme a legislação aplicável, evitando que venha a ocorrer 

recolhimento ao município inferior ou superior ao especificado em sua proposta; 

- Manter atualizados todos os documentos de habilitação; 

- Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislação ambientais 

aplicáveis; 

- Adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, mantendo o local de 

trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança; 

- Assumir a responsabilidade exclusiva, sem ônus para a CONTRATANTE, por quaisquer 

danos e degradações diretas ou indiretas, que porventura causadas ao meio ambiente ou a 

terceiros em decorrência da execução dos serviços; 

- Assumir a responsabilidade, sem ônus para a CONTRATANTE, pela completa 

desmobilização de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a instalar para a 

execução dos serviços; 

- Observar na execução das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto nº 5.296, de 02.12.04 e a NBR 

9050; 

- Observar as normas relativas à gestão de resíduos da construção civil; 

- Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiência, estipulado pelo art. 93, 

da Lei Federal nº 8.213/91. 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES 

A inexecução dos serviços solicitados, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na 

execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da 
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responsabilidade civil ou criminal que couber, à(s) seguinte(s) penalidade(s) que deverá (ão) ser 

graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:  

I. Advertência; 

II. Multa administrativa;  

III. Impedimento de licitar e contratar. 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza, a gravidade da falta 

cometida, os danos causados à Administração Pública e as circunstâncias agravantes e atenuantes. 

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos acima também 

deverão ser considerados para a sua fixação. 

A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão contratante, devendo ser 

aplicada pela autoridade competente na forma abaixo descrita: 

- A advertência e a multa, previstas nos incisos I e II, serão impostas pelo Ordenador de 

Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80; 

- A sanção prevista no inciso III, será imposta pelo próprio Secretário de Estado ou pelo 

Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do 

próprio Secretário de Estado, na forma do parágrafo único, do art. 35 do Decreto Estadual 

nº 3.149/80; 

- A aplicação da sanção prevista no inciso IV é de competência exclusiva do Secretário de 

Estado. 

A multa administrativa, prevista no inciso II: 

- Corresponderá ao valor mínimo de 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% 

(trinta por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da 

infração, com fundamento no Parágrafo 3° do art. 156, da Lei nº 14.133/2021; 

- Poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;  

- Não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas 

e danos das infrações cometidas; 

- Deverá ser graduada conforme a gravidade da infração; 
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- Em caso de reincidência, o valor total das multas administrativas aplicadas não poderá 

exceder o limite 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato; 

O impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, 

prevista no inciso III:  

- Não poderá ser aplicada em prazo superior a 3 (três) anos;  

- Sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, 

sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido. 

A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista 

no inciso IV, perdurará pelo tempo em que remanescem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sendo a 

reabilitação concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos 

causados, devendo ser aplicada, dentre outras, nas seguintes hipóteses: 

- Fraudar a execução contratual, por meio da prática de qualquer ato destinado à obtenção 

de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública; 

- Comportar-se de modo inidôneo, por meio da prática de atos direcionados a prejudicar o 

bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do caráter 

competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a 

lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações, apresentação 

de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, 

destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original. 

A reabilitação referida no parágrafo anterior poderá ser requerida após 3 (três) anos da 

aplicação da sanção. 

O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA 

à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o 

valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não aferido, respeitado o limite do art. 412 do 

Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE 

ou da aplicação das sanções administrativas. 

Se o valor das multas previstas no inciso II (multa administrativa) e no parágrafo anterior 

(multa de mora), aplicadas cumulativamente ou de forma independente, for superior ao valor da 
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garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada 

dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrada judicialmente. 

A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, 

garantido o contraditório e a defesa prévia.  

A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado, indicando a 

infração cometida, os fatos, os dispositivos do instrumento convocatório e/ou do contrato infringidos 

e os fundamentos legais pertinentes, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo 

prazo e/ou valor, se for o caso. 

Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia. 

A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa. 

A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 

data de sua intimação. 

Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade 

competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos 

respectivos fundamentos jurídicos. 

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pela 

Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, 

cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas, de acordo com as peculiaridades do 

caso concreto.  

No caso de inexecução total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisão do Contrato, será 

automaticamente devida multa compensatória no valor de 20% do valor do Contrato. 

(i) A multa compensatória, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da 

multa moratória convertida, não poderá exceder o limite previsto no art. 412 do 

Código Civil, ou seja, o valor da obrigação principal. 

A CONTRATADA ficará impedida de contratar com a Administração Pública do Estado do 

Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sanções de: 

- impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias 

ou Fundações (inciso III, do art. 156 da Lei nº 14.133/2021); 
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- declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade 

da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal (inciso IV, do art. 156 da Lei nº 

14.133/2021); 

As penalidades serão registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de Fornecedores do 

Estado, por meio do SIGA. 

Após o registro mencionado no parágrafo acima, deverá ser remetido para Órgão Central de 

Logística (SUBLOG/ SEPLAG), o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de 

aplicação das penalidades citadas nos incisos III e IV, de modo a possibilitar a formalização da 

extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do 

Rio de Janeiro.  

A aplicação das sanções mencionadas acima deverá ser comunicada à Controladoria Geral do 

Estado, que informará, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas – CEIS. 

21. DURAÇÃO DO CONTRATO 

A vigência do contrato é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado da divulgação no 

Portal Nacional de Contratações Públicas, podendo ser prorrogado, quando seu objeto não for 

concluído no período firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei nº 14.133/2021. 

Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigência se estenderá até 90 

(noventa) dias corridos, contados a partir do término do prazo de execução, para que sejam ultimados 

os atos de medição, aceite e pagamento. 

O prazo de execução do Contrato é de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, contados a partir 

da data estabelecida na Ordem de Início para início da execução do objeto. 

22. REAJUSTE DE PREÇOS 

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses do mês base do orçamento referencial (i0), poderá o 

contrato fazer jus ao reajuste do valor contratual, consoante com art. 2º da Lei 10.192/2001, nos 

seguintes termos: 
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"É admitida a estipulação de correção monetária ou reajuste por índices de preços gerais, 

setoriais, ou que reflitam a variação dos custos de ou dos insumos utilizados nos contratos 

com prazo de duração igual ou superior a um ano." 

Além disso, de acordo com o que dispõe o artigo 25, § 7º, da Lei n° 14.133/2021, o edital 

deverá incluir o objeto da licitação e as normas referentes à convocação, julgamento, habilitação, 

recursos, penalidades, fiscalização, gestão do contrato, entrega do objeto e condições de pagamento. 

No entanto, independentemente da duração do contrato, é obrigatória a previsão no edital de um 

índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, e com a 

possibilidade de estabelecer mais de um índice específico ou setorial, conforme a realidade de 

mercado dos respectivos insumos.  

No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o contratante pagará ao 

contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

(i) Fica o contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento 

de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer, sendo adotado na aferição 

final o índice definitivo. 

 

Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 

qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que 

vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por 

meio de termo aditivo. 

O reajuste de preços será formalizado por apostilamento, se esta for a única alteração 

contratual a ser realizada. 

Os reajustamentos não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a 

manutenção do equilíbrio econômico dos Contratos com base no disposto no art. 124, inciso II, alínea 

“d”, da Lei nº 14.133/2021. 
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23. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 

- Os serviços deverão ser executados em conformidade com as orientações e normas 

voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6º da Instrução 

Normativa/SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal nº 

7.746/2012, no que couber. 

- Deverão ser observadas, também, durante a execução dos serviços, as orientações dos 

programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como do SECID, voltados para as práticas 

sustentáveis, no que se refere ao cumprimento dos temas abaixo: 

• Economia de energia; 

• Economia em materiais como copos e talheres plásticos descartáveis;  

• Economia de água;  

• Reciclagem de lixo; 

• Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lâmpadas 

fluorescentes, equipamentos eletrônicos, dentre outros semelhantes. 

- Além disso, cabe à CONTRATADA realizar práticas sustentáveis de manejo dos recursos 

renováveis, a redução dos resíduos e poluições, a utilização de energia e materiais 

eficientemente, empregando equipamentos mais modernos e adequados às normas e 

preservação ambiental. 

- Os critérios e práticas sustentáveis podem ser obtidos nas fontes a seguir: 

• Decreto Estadual 43.629/12; 

• Catálogo SIGA – itens sustentáveis; 

• A3P Governo Federal; 

• NBRISO 14001- Sistemas de Gestão Ambiental; 

• OHSAS 18001:2000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) – Segurança 

e saúde no trabalho; 

• AS 8000 (Social Accountability International) – normas socialmente responsáveis; 

• NBR 16001(ABNT) – sistema de gestão da responsabilidade social; 

• Selo Verde (FSC – Forest Stewardship Council) – madeira; 

• Classificação ENCE – eficiência energética; 
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• Fundación Instituto de Desarrollo Regional; 

http://www.fidr.org.ar/ 

• Projeto Prefeito Amigo da Criança (Fundação Abrinq); 

http://www.fundabrinq.org.br/projeto.php?id=18 

• Núcleo de Estudos e Tecnologias em Gestão Pública (UFRGS); 

http://www.ufrgs.br/nutep/principal.php 

• Ideias para ação municipal (Instituto Pólis); 

http://www.direitoacidade.org.br/publicacoes_interno.asp?codigo=54 

• Programa de Gestão Pública e Cidadania (FGV); 

• http://www.eaesp.fgvsp.br/Ceapginterna.aspx?PagId=ETKHMPRJ 

• Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV); 

http://www.gvces.com.br/ 

• Catálogo Sustentável. 

http://www.catalogosustentavel.com.br/ 

- Caso seja constatado o registro de três ocorrências, em um período de 30 dias, por 

descumprimento das orientações acima, a empresa a ser contratada poderá sofrer as 

sanções previstas em contrato, assegurado o direito à ampla defesa e contraditório. 

24. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO 

É vedada a subcontratação para o presente certame, pois se trata de um serviço de Engenharia, 

onde a futura contratada deverá reunir todas as condições técnicas para perfeita consecução do 

mesmo, prezando a qualidade técnica em observância às normas vigentes relativas ao objeto a ser 

executado. 

25. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO 

- Será permitida a participação de consórcios no presente certame, visto o vulto da presente 

licitação, pois há a possibilidade de que uma pessoa jurídica individualmente não preencha 

os requisitos técnico-financeiros para participação no certame. 
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- As empresas consorciadas apresentarão compromisso público ou particular de 

constituição do consórcio, subscrito por todas, onde deverá estar indicada a empresa líder 

como responsável principal perante a SECID pelos atos praticados pelo consórcio, 

devendo constar expressamente do instrumento os poderes específicos para requerer, 

assumir compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitação, 

como também receber citação em Juízo. 

- Cada um dos membros do consórcio deverá comprovar, individualmente, os requisitos de 

habilitação, mediante a apresentação da documentação comprobatória. 

- As empresas consorciadas poderão, todavia, somar os seus quantitativos técnicos e 

econômico-financeiros, estes últimos na proporção da respectiva participação no 

consórcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste Edital. 

- As empresas consorciadas não poderão participar isoladamente da licitação, nem em 

qualquer outro consórcio. 

- Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na 

fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

- Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno 

porte e forem exigidos no Edital requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá 

um acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes 

individuais. 

26. POSSIBILIDADE DE PARTCIPAÇÃO DE COOPERATIVA 

A vedação é justificada pela natureza do serviço que será prestado, incompatível com as 

características das cooperativas, uma vez que as tarefas não seriam passíveis de execução com 

autonomia pelos cooperados, sem relação de subordinação com a cooperativa, evitando-se a eventual 

responsabilidade subsidiária do Poder Público pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas, na 

forma do Enunciado 331 do TST.  

Nesse sentido, foram reiteradas as decisões (Acórdão nº 1815/2003-Plenário, Acórdão nº 

307/2004-Plenário que culminaram com a publicação da Súmula nº 281 TCU: 
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“É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço ou 

pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de 

subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e 

habitualidade.” 

Dessa forma, tendo em vista que a natureza do serviço pressupõe subordinação jurídica entre 

os empregados e o contratado, bem como pessoalidade e habitualidade, deve ser vedada a participação 

de sociedades cooperativas na presente licitação, uma vez que tais entidades seriam “cooperativas 

fraudulentas” ou meras intermediadoras de mão de obra. 

27. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE ME E EPP 

A partir da entrada em vigor das alterações promovidas pela Lei Complementar nº 147/14 na 

Lei Complementar nº 123/2006, tornou-se obrigatória para a União, os estados, o Distrito Federal e 

os municípios, realização de processo licitatório destinado exclusivamente à participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até 

R$ 80.000,00 (art. 48, inc. I). 

Contudo, a média do valor encontrado do presente objeto de contratação ultrapassa os limites 

estabelecidos no artigo 48 da Lei Complementar 123/2006, portanto tal objeto não se enquadra nas 

hipóteses de licitação exclusiva ou cota reserva para micro e pequenas empresas. Desta forma, as 

Micro e Empresa de Pequeno Porte (EPP) podem participar do certame desde que atendam os pré-

requisitos de qualificação técnica e qualificação financeira.  

Desta forma, as Micro e Empresa de Pequeno Porte (EPP) podem participar do certame desde 

que atendam as premissas elencadas no Edital quanto a sua qualificação econômica, financeira e 

técnica. 

28. FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

28.1. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

A contratada será a responsável por fornecer e transportar qualquer material necessário para 

execução dos serviços, respeitando as especificações técnicas da planilha orçamentária e deste termo. 
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28.2. MATERIAIS NÃO PREVISTOS EM CONTRATO 

Em caso de haver a necessidade da utilização de materiais que não constem neste termo, a 

CONTRATADA deverá solicitar e justificar a utilização do mesmo. E caberá ao CONTRATANTE 

a autorização ou não da solicitação. 

29. AUTORIZAÇÕES E LICENÇAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO 

A CONTRATADA deverá: 

- Responsabilizar-se pelo licenciamento ambiental, o mesmo observará a Licença Prévia de 

Instalação já emitida, na forma do index. 101983257. 

- Manter atualizados todos os documentos de habilitação, bem como as licenças necessárias 

ao seu funcionamento. 

- Adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, mantendo o local de 

trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança.  

- Assumir a responsabilidade exclusiva, sem ônus para a CONTRATANTE, por quaisquer 

danos e degradações diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio ambiente ou a 

terceiros em decorrência da execução dos serviços especificados no presente Projeto 

Básico.  

- Assumir a responsabilidade, sem ônus para a CONTRATANTE, pela completa 

desmobilização de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a instalar para 

a execução dos serviços. 

- Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislação ambientais 

aplicáveis. 

30. DISPOSIÇÕES FINAIS 

- A ordem de início deverá ser dada conforme ANEXO I deste Projeto Básico, além disso 

os procedimentos e dúvidas terão como diretrizes o disposto na Lei Federal n° 
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14.133/2021, sendo os casos omissos resolvidos pelas partes contratantes, de comum 

acordo, observando os princípios que norteiam o agir da Administração Pública. 

- Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, caso 

apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos 

fatos. 

- Os casos omissos ou eventuais dúvidas serão resolvidos pela Comissão de Fiscalização, a 

quem caberá deliberar sobre o assunto. 

- A CONTRATADA responderá legal e administrativamente pela garantia, solidez, 

qualidade e eficiência dos serviços de engenharia por ela elaborados e essa 

responsabilidade não cessará com a entrega e aprovação dos serviços de engenharia, mas 

se estenderá até a conclusão da obra objeto dos serviços prestados. 

- Toda documentação técnica elaborada pela CONTRATADA relativa ao Objeto deste 

Projeto Básico, será de propriedade exclusiva da SECID, que dela se utilizará conforme 

lhe convier.  

- É vedada à CONTRATADA dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer 

dado ou documento preparado ou recebido para a execução dos serviços objeto deste 

edital, cuidando da sua confidencialidade, salvo com prévia, formal e expressa autorização 

da SECID. 

Areal, 09 de julho de 2025. 

Responsável Técnico pela elaboração 

 

 

 

Camila da Silva Pereira Simões 

Engenheira Civil 

CREA-RJ 2017105382 

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e 

Saneamento 

Matrícula nº 111.951-6 

Ratifico, 

 

 

 

 

Bruno Ricardo F. Ribeiro 

Analista Técnico 

Membro do Comitê Gestor do Programa 

Governo Presente nas Cidades 

SECID-ID 5138709-3 
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ANEXO I 

MEMORANDO DE INÍCIO DE OBRAS 

N°-SECID-N° ____/20____ 

 

 

A _______________________ 

End:________________________________________________________________ 

 

Ref.:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Tendo em vista a descentralização da cota orçamentária, AUTORIZAMOS o início das 

obras do Contrato n° ____/_______, que tem por objeto 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________, no Município de ____________________/RJ, 

compreendendo:_________________________________________________________

______________________________________________________________________, 

constantes da Concorrência n° __________, a partir desta data.  

 

 

Rio de Janeiro, _______ de _________ de 20___. 

 

 

 

__________________________________ 

Secretaria de Estado das Cidades – SECID 
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ANEXO II 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

  

Processo Licitatório:_________________    Concorrência Eletrônica nº: _____/_____ 

  

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

Razão Social:                                                     CNPJ: 

Endereço: 

E-mail:                                                               Telefone: 

Responsável Técnico: 

CPF:                                                                   CREA / CAU: 

  

Em cumprimento da exigência estabelecida no Edital, atestamos que a Empresa acima 

identificada, na pessoa do seu Responsável Técnico, que abaixo assina, compareceu no 

local do objeto da presente licitação, e efetuou a visita técnica acompanhado do 

Representante da Secretaria de Estado das Cidades – SECID, com o objetivo de conhecer 

os serviços relacionados à execução do objeto da licitação, tomar ciência das condições 

físicas do local relacionado à contratação, esclarecendo todas as dúvidas, considerando-

as atendidas e plenamente capacitada a fim da empresa levar como base a elaborar a 

proposta, nos termos e condições estabelecidas no edital e seus anexos. 

Consequentemente, não poderá ser alegado desconhecimento das condições de execução 

contratual como pretexto para eventual inexecução total ou parcial do contrato, atrasos 

em sua implementação ou alterações do objeto contratual. 

  

Rio de Janeiro, _______ de _____________ de 2025. 

  

 __________________________________________ 

Representante da SECID 

Nome 

Id Funcional 

Cargo/Função 

 

__________________________________________ 

Responsável Técnico Credenciado 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA 

PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

Declaro que a empresa _______________________________________________, 

inscrita no CNPJ (MF) n° ________________________________, inscrição estadual n° 

____________________________, estabelecida em 

________________________________, possui os seguintes contratos firmados com a 

Iniciativa Privada e a Administração Pública: 

 

Nome do Órgão/ Empresa Vigência do Contrato Valor do Contrato1 

   

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS R$ 

 

Rio de Janeiro, _______ de _________ de 2025. 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura e carimbo do emissor 

 

 
1
 Art. 69, § 3º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 
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ANEXO IV 

MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

O Modelo de Gestão e Fiscalização do contrato visa subsidiar os atores que participarão 

da execução contratual sugerindo procedimentos, instrumentos e mecanismos a serem 

adotados para o alcance dos objetivos planejados para a contratação. 

 

1. Considerações iniciais 

1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

ajustadas, o apresentado no termo de cooperação técnica, projeto básico, as normas da 

Lei nº 14.133/2021 e do Decreto nº 48.817/2023. 

1.2. O contrato em tela admite prorrogação, conforme item 21 do Projeto Básico, 

fundamentado no art. 111 da Lei nº 14.133/2021. 

  

2. Instrumentos necessários 

2.1. Para fins de instrumentos mínimos necessários da gestão e fiscalização do contrato, 

serão considerados os elencados a seguir: 

a. Termo de Ciência de Designação - documento a ser juntado no processo principal 

da contratação, o qual conste expressa ciência de designação para atuação como 

gestor e dos fiscais do contrato de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E 

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM 

PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA ESTRADA DO MORRO 

GRANDE E NA ESTRADA VILA DANTAS DA COMUNIDADE 

REMANESCENTE QUILOMBOLA BOA ESPERANÇA EM AREAL/RJ. 

b. Ato da Designação - publicação no Diário Oficial do Estado com a designação 

para atuação na Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato. 

c. Projeto Básico. 

d. Modelo de Gestão e Fiscalização do Contrato. 

e. Mapa de Risco. 

f. Proposta da empresa. 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado das Cidades 

Subsecretaria de Projetos de Engenharia 

 

 
Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Areal 

Secretaria de Obras, Infraestrutura e Saneamento 

 

 

 

g. Documentos de Habilitação. 

h. Registro de Ocorrência. 

i. Instrumento de Contrato. 

j. Diário de Obra ou instrumento equivalente. 

k. Planilha de Custos e Formação de Preços. 

l. Acordos ou Convenções Coletivas do Trabalho. 

m. Orientações Administrativas, os Enunciados e os Pareceres Normativos da 

Procuradoria Geral do Estado. 

n. Orientações da Controladoria Geral do Estado - CGE. 

o. Cronograma físico e financeiro. 

p. Acordo de Nível de Serviço 

2.2. O Registro de Ocorrência a que se refere o item h, deverá ser adotado durante toda a 

vigência da prestação dos serviços, observada a segregação de funções entre gestor e 

fiscais de contratos, para anotações e providências necessárias ao fiel cumprimento das 

cláusulas contratuais. 

 

3. Agentes que participarão da gestão e fiscalização do contrato 

3.1. Os agentes públicos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, 

conforme art. 5º do Decreto 48.817/2023, devendo ser observada a especificidade e 

complexidade do objeto ou da solução, de acordo com a necessidade e a critério da 

administração. 

3.2. A comissão de gestão e fiscalização, será composta por 01 (um) gestor e 01 (um) 

fiscal administrativo e 02 (dois) fiscais técnicos, com as seguintes atribuições: 

a) Gestor - gerenciador das atividades relacionadas à execução do contrato, à fiscalização 

técnica, administrativa e setorial dos atos necessários à formalização do contrato, da 

prorrogação, repactuação, reequilíbrio econômico-financeiro, alteração, acréscimo, 

supressão, pagamento, aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros. 

b) Fiscal técnico - servidor que ficará a cargo de acompanhar o contrato com o objetivo 

de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a 

quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestação ou da execução do objeto estão 

compatíveis com os indicadores estabelecidos no edital, para fins de pagamento, 
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conforme o resultado pretendido pela administração, com o eventual auxílio da 

fiscalização administrativa. 

c) Fiscal administrativo - servidor que ficará a cargo do acompanhamento da execução 

dos serviços nos contratos, quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, 

bem como quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento. 

  

4. Designação dos servidores 

4.1. Para satisfação do contrato, a autoridade competente designará gestor e fiscais e seus 

respectivos suplentes, visando compor a comissão de gestão e fiscalização, devendo 

observar os elementos determinados no art. 8º, do Decreto 48.817/2023.   

4.2. Para designação, a autoridade superior deve observar os critérios do art. 7º da Lei 

14.133/2021, assim como os apresentados no art. 6º do Decreto 48.817/2023. 

4.3. Ao designar gestores e fiscais, a autoridade pública deverá dar preferência à indicação 

de servidores efetivos da própria pasta ou, na sua impossibilidade, a servidor efetivo 

cedido, conforme os motivos registrados em processo. 

         4.3.1. Diante da impossibilidade do item 4.3, será possível a designação de agente 

público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, mediante justificativa expressa 

no processo, que deverá abranger, no mínimo, a demonstração detalhada da 

impossibilidade de designação de servidor efetivo. 

4.4. Para o exercício da função, os gestores e os fiscais deverão ser cientificados, 

expressamente, da indicação e respectivas atribuições antes da formalização do ato de 

designação, firmando ciência das obrigações e instrumentos, através de Termo de 

Ciência, conforme Modelo, no Apêndice I. 

         4.4.1. Cada integrante da Comissão de Gestão e Fiscalização deverá firmar Termo 

de Ciência das obrigações dispostas neste Decreto, antes da publicação do ato de 

designação. 

         4.4.2. Na hipótese de afastamento do gestor titular ou de um dos fiscais titulares 

do contrato, a autoridade competente deve dar imediata ciência ao suplente que, após 

assinatura do Termo de Ciência, assumirá as atribuições do servidor afastado, sob pena 

de responsabilidade da autoridade competente por danos suportados pela Administração 

no período de ausência de gestão ou fiscalização. 
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5. Rotinas de Fiscalização 

         5.1. Rotina comum 

5.1.1. Conhecer os instrumentos da Gestão e Fiscalização, minimamente apresentados no 

item 2. 

5.1.2. Verificar se estão sendo atendidas as especificações contidas nas planilhas, 

especificações técnicas, edital e projeto básico, assim como os prazos de execução e de 

conclusão, devendo solicitar ao preposto da contratada a correção de imperfeições 

detectadas. 

5.1.3. Efetuar o Registro de Ocorrências no Processo Administrativo de Gestão e 

Fiscalização da Contratação, que deverá ser cumulativo para todo o período de execução 

do contrato e deverá ser utilizado pelo fiscal durante toda sua atuação, contendo todos os 

procedimentos realizados para assegurar a execução regular do objeto. 

         5.1.3.1. Fazer uso do documento padrão fornecido no SEI, denominado “Registro 

de Ocorrência e/ou Correções de Serviços”. 

5.1.4. Anotar no Registro de Ocorrências as inspeções periódicas, as faltas verificadas, as 

providências exigidas e as recomendações efetuadas, bem como as soluções adotadas pela 

contratada. 

5.1.5. Certificar-se de que o preposto da empresa contratada está ciente das obrigações 

assumidas pela contratada. 

5.1.6. Apresentar, tempestivamente, relatórios de fiscalização apontando ocorrências que 

possam afetar a execução do contrato, para adoção das medidas cabíveis. 

5.1.7. Comunicar ao gestor do contrato, formalmente e com antecedência, o seu 

afastamento das atividades de fiscalização, em caso de férias, licenças e outros eventuais 

afastamentos, para adoção das providências. 

         5.2. Fiscal Técnico 

5.2.1. Fazer constar todas as ocorrências no Diário de Obra, tomando as providências que 

estejam sob sua alçada e dando ciência ao gestor quando excederem as suas competências. 

5.2.2. Zelar pela fiel execução da obra, sobretudo no que concerne à qualidade dos 

materiais utilizados e dos serviços prestados; 
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5.2.3. Testar o funcionamento de equipamentos e registrar a conformidade em 

documento, requerendo, quando necessário, parecer técnico sob responsabilidade da área 

requisitante ou de setor técnico do órgão ou entidade. 

5.2.4. Analisar os resultados dos testes, ensaios, exames e provas necessários ao controle 

de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados na execução do 

objeto contratado, acompanhando sua realização, quando necessário. 

5.2.5. Informar ao gestor ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra 

ou em relação a terceiros. 

         5.2.5.1. Registrar por meio de relatório ou documento equivalente, se possível 

com imagem, especialmente quando houver relação com terceiros e anexar ao processo 

de gestão e fiscalização a ocorrência. 

5.2.6. Verificar se a contratada está cumprindo todas as normas técnicas previstas no 

Edital de licitação e no instrumento de contrato e seus Anexos, em especial, as ligadas ao 

meio ambiente. 

5.2.7. Registrar a recusa do serviço ou fornecimento irregular ou em desacordo com as 

condições previstas no Edital de licitação, na proposta da contratada ou no instrumento 

de contrato e seus anexos; bem como, se pertinente, fixar um prazo para a substituição do 

bem, ou o refazimento do serviço, às custas do contratado. 

5.2.8. Cobrar da contratada, relatório semanal dos principais marcos que ocorrerão na 

execução, com objetivo de antecipar ações e diligências por parte da administração 

pública, se necessário. 

         5.2.8.1. Os relatórios deverão ser de conhecimento de toda comissão. 

5.2.9. Verificar o cumprimento, por parte da contratada, das normas de segurança e saúde 

do trabalho, especialmente no que se refere à utilização por seus empregados dos 

equipamentos de proteção individual exigidos pela legislação pertinente, bem como do 

dever de comunicar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas à contratante, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

         5.3. Fiscalização Administrativa 

5.3.1. Assegurar, ao longo de toda a execução do contrato de prestação de serviços, o 

cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para 
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reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos 

previstas em outras normas específicas. 

5.3.2. Receber, conforme o caso, a documentação da empresa para fins de pagamento, 

encaminhando-a ao gestor, com as notas fiscais assinadas e atestadas e relatório de 

conformidade. 

5.3.3. Zelar pela correta instrução processual no Sistema Eletrônico de Informações- SEI. 

         5.3.3.1. Realizar a inclusão de tipo documental cuja nomenclatura corresponda ao 

conteúdo do documento. 

  

6. Comunicação do Contratante com a Contratada 

6.1. As comunicações podem ser classificadas como: 

a) rotineiras - aquelas afetas a simples execução contratual, inerentes a questionamentos 

habituais e comunicações frequentes. 

b) faturamento - as que ocorrem em decorrência da formalização dos pagamentos da 

prestação do serviço. 

c) oficiais - as que necessitam de forma correspondente aos atos administrativos, a fim de 

registrar, analisar, avaliar, controlar e dinamizar diferentes situações. 

d) reincidentes - as que em decorrência do não retorno de acionamentos rotineiros passam 

a ser cobradas como oficiais. 

6.2. O CONTRATANTE, preferencialmente, deverá ter e-mail setorial voltado para 

gestão e fiscalização do contrato, com intuito de manter canal que vise a consolidação de 

informações. 

6.3. As comunicações rotineiras e de faturamento com os agentes da contratação devem 

ocorrer por meio de e-mail institucional e setorial. 

6.4. As comunicações entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser 

realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de 

mensagem eletrônica para esse fim. 

6.5. As comunicações da CONTRATADA com os agentes da execução contratual 

deverão ocorrer por intermédio do Preposto indicado, por e-mail funcional da empresa. 

         6.5.1. A CONTRATANTE poderá convocar o preposto da empresa 

presencialmente para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato. 
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6.6. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE 

poderá convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunião inicial para 

apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações 

contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do 

plano complementar de execução da CONTRATADA, quando houver, do método de 

aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

  

7. Recebimento Provisório e Definitivo 

         7.1 Recebimento Provisório 

7.1.1. Quando a obra/ serviço for concluída, o CONTRATADO deverá comunicar, por 

escrito e mediante protocolo, ao CONTRATANTE, juntamente com a apresentação de 

'Data-Book' (em formato físico e digital), contendo as documentações estabelecidas no 

contrato. 

7.1.2. O fiscal técnico deverá verificar a execução do objeto contratual, proceder a sua 

medição e recebê-lo, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes contratantes, 

contendo as ocorrências e métricas de medição do período apurado. 

         7.1.2.1. O consolidado dos documentos será remetido ao gestor do contrato. 

7.1.3. O gestor deverá juntar e conferir toda documentação necessária para a comprovação 

da manutenção dos critérios de habilitação e da liquidação da despesa, incluindo os 

documentos elaborados pela fiscalização e a nota fiscal atestada, por no mínimo 02 (dois) 

fiscais do contrato, encaminhando ao setor responsável pelo pagamento, de modo que o 

pagamento seja efetuado no prazo adequado. 

7.1.4. O Recebimento provisório da conclusão ficará a cargo do SECID, assim como por 

seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA. 

7.1.5. Caso o Aceite Provisório não seja assinado pelas partes, dentro do período de 15 

(quinze) dias da comunicação escrita do contratado, deverá ser nomeada uma comissão 

de aceitação provisória pela autoridade competente. 

         7.2. Recebimento Definitivo 

7.2.1. Nas obras ou serviços será lavrado termo de recebimento provisório, e, em prazo 

não superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisório, mediante recebimento de 
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requerimento entregue pelo CONTRATADO, será lavrado termo circunstanciado e 

detalhado de recebimento definitivo, após vistoria e relatório final que descreve toda a 

execução contratual e comprove o atendimento das exigências contratuais. 

7.2.2. Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA deverá 

entregar ao CONTRATANTE, conforme o caso, a documentação elencada no contrato. 

7.2.3. O Recebimento Definitivo, após o decurso do prazo de observação que comprove 

a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no Art. 119 da Lei 

14.133/2021. 

         7.2.3.1. Na hipótese de recusa da aceitação, por não atender às exigências do 

CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá executar novamente os serviços, passando 

a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir 

da data da efetiva aceitação. 

7.2.4. Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, o extrato deste deverá ser 

publicado no Diário Oficial. 

  

8. Boas Práticas 

8.1. Instrução Processual 

8.1.1. A Instrução Processual adequada tem que observar minimamente: 

8.1.2. O tipo processual pertinente ao tema disponível no SEI, sendo: 

a) Para Gestão e Fiscalização, processo SEI denominado “Contratação: Gerir e Fiscalizar 

Contratos”. 

b) Para Pagamento, processo SEI denominado “Financeiro: Pagamento". 

c) Para Análise do Projeto Executivo, processo SEI denominado “Administrativo: 

Análise de Projetos”. 

d) Para Reajuste do Contrato, processo SEI denominado “Contratação: Apostilamento 

para Reajuste Contratual”. 

e) Para Prorrogação de Prazo do Contrato, processo SEI denominado “Contratação: 

Realizar Gestão de Contratos: Aditivo de Alteração de Projeto e/ou Prorrogação de 

Prazo”. 
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f) Para Alteração Qualitativa/Quantitativa do Contrato, processo SEI denominado 

“Contratação: Realizar Gestão de Contratos: Aditivo de Alteração de Projeto e/ou 

Prorrogação de Prazo”.      

 

8.1.2.1. Após a celebração dos instrumentos pertinentes tratados nos processos apartados, 

uma cópia deverá ser anexada à árvore do processo principal (formato pdf), para fins de 

histórico e mitigação de erros de numeração. 

8.1.3. Fazer uso do campo “especificação” com o objetivo de promover uma melhor 

identificação processual. 

8.1.4. Relacionar ao processo principal de contratação todos os demais pertinentes ao 

instrumento. 

8.1.5. No processo de contratação, após a celebração, promover a instrução dos atos 

vinculados às alterações contratuais, se houver. 

8.1.6. Estabelecer blocos internos para fins de organização e controle processual. 

8.1.7. Estabelecer etapas dos macroprocessos de PAGAMENTO, RERRATIFICAÇÃO, 

REAJUSTE CONTRATUAL e ADITIVO DE PRAZO, com elaborações modelos de 

despacho e arquivo no SEI. 

8.1.8. Contar com todos os documentos que subsidiaram as decisões ou pleitos durante a 

execução contratual. 

8.1.9. Inaugurar para cada faturamento um processo administrativo, por período, com a 

inclusão de documentos, conforme as orientações do setor contábil e financeiro do órgão. 

8.1.10. Processos administrativos de responsabilização para fins de aplicação de sanções, 

quando necessário. 

8.1.11. O fiscal administrativo poderá determinar, em conjunto, ponto focal interno dos 

setores para recebimento dos processos, visando a redução do prazo do trâmite 

processual, assim como melhor controle do tempo de retorno. 

8.1.12. Ao término do macroprocesso (PAGAMENTO, RERRATIFICAÇÃO, 

REAJUSTE CONTRATUAL e ADITIVO DE PRAZO), o servidor que encerrar o 

processo fazendo uso do Termo de Encerramento de Processo, disponível no SEI. 

8.2. De alinhamento 
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8.2.1. Reuniões periódicas com a CONTRATADA e a Prefeitura Municipal contemplada, 

bem como partes interessadas (concessionárias, etc) para diligências, com o objetivo de 

prevenir e/ou mitigar riscos futuros. 

8.2.2. Participar a Superintendência de Impacto Social das reuniões periódicas, com o 

objetivo de prevenir e/ou mitigar riscos futuros. 

8.2.3. A equipe de gestão e fiscalização deverá solicitar à CONTRATADA o envio de 

cronograma físico em EAP (estrutura analítica de projeto) ao dia 10 de cada mês, para 

controle de prazo. 

         8.2.3.1. O cronograma apresentado deverá ser analisado em conjunto com a curva 

S do contrato. 

8.2.5. Ao término do contrato, quando aplicável, os principais riscos e respectivas 

respostas deverão ser reportados pela equipe de gestão e fiscalização à área de projetos, 

responsável por novas adesões, otimizando continuamente o mapa de riscos apresentado 

em contrato. 

  

9. Garantias Contratuais 

9.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE deverão observar o disposto na legislação 

e regulamentações, no que se refere a garantia contratual, assim como o item 15 – 

GARANTIA, do Projeto Básico. 

9.2. A CONTRATADA, na figura do gestor do contrato deverá promover o controle das 

garantias contratuais, inclusive no que se refere à juntada de comprovante de 

recolhimento e adequação da sua vigência e do seu valor, bem como nos casos de 

necessidade de complementação, assim como verificar, quando das contratações com 

dedicação exclusiva de mão de obra, a cobertura das verbas trabalhistas e previdenciárias 

quando apresentada na modalidade seguro garantia. 

  

10. Sanções 

10.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE deverão observar o disposto na legislação 

e regulamentações, no que se refere a sanções, assim como o item 20 - DAS SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES, do Projeto Básico. 
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11. Acordo de Níveis de Serviço 

11.1.1. Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nível de Serviços – ANS, o qual tem 

por objetivo medir a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA; 

11.1.2. A medição da qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA será feita 

por meio de sistema de pontuação, cujo resultado definirá o valor mensal a ser pago no 

período avaliado; 

11.1.3. As situações abrangidas pelo Acordo de Nível de Serviços – ANS se referem a 

fatos cotidianos da execução do contrato, não isentando a CONTRATADA das demais 

responsabilidades ou sanções legalmente previstas; 

11.1.4. A CONTRATANTE poderá alterar os procedimentos e metodologia de avaliação 

durante a execução contratual sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o 

anterior e não houver prejuízos para a CONTRATADA. 

Item Critérios Pontuação 

1 ●    As máquinas e/ou caminhões da empresa contratada que estiverem 

danificados deverão ser substituídos em até 12 (doze) horas a partir da 

comunicação do gestor e/ou ou fiscal do contrato. 

3 (três) 

2 ●    Exigir-se-á do licitante vencedor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 

contado da data da assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em 

qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 96 da Lei n.º 14.133/2021, da ordem 

de 5% (cinco) do valor do contrato, a ser restituída após sua execução satisfatória. 

●    A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor 

do certame, deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos: 

- Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

 - Multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada; 

 - Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

 - Obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA. 

●    A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo 

após sua liberação. Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 

124 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a garantia deverá ser complementada, no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que seja mantido o percentual de 5% 

(cinco por cento) do valor do Contrato. 

●    Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da 

garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, 

sob pena de rescisão administrativa do contrato. 

2 (dois) 

3 Os serviços deverão ser executados em conformidade com as orientações e 

normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 

6º da Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010 e no 

Decreto Federal nº 7.746/2012, no que couber. 

5 (cinco) 
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Item Critérios Pontuação 

4 Não será permitida a subcontratação dos serviços prestados de maior relevância, 

porém a CONTRATADA poderá alugar equipamentos para pronto atendimento, 

desde que respeitem as especificações do presente Projeto Básico.  

5 (cinco) 

5 ●    Cumprir todas as exigências constantes do Edital e seus Anexos, em 

especial do Projeto Básico. 

●    Seguir o cronograma físico (anexo) e as etapas de execução dos serviços, 

realizando com zelo e fidelidade a prática da boa execução dos serviços, não se 

admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da fiscalização, à 

qual se compromete, desde já, submeter-se. 

●    A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelos encargos sociais e 

trabalhistas relativos aos contratos de trabalho dos empregados envolvidos na 

execução do contrato. 

●    Responder por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à 

Legislação Tributária, Trabalhista, Previdenciária ou Securitária e decorrentes da 

execução do presente PB. 

●    A CONTRATADA se responsabilizará pela segurança do trabalho de 

seus funcionários e pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, 

por eventuais danos pessoais e materiais causados por/a terceiros. 

●    A CONTRATADA se obriga a afastar ou substituir, dentro de 12 (doze) 

horas, qualquer funcionário de seu quadro e/ou equipamento, que, por solicitação 

dos fiscais da SECID, devidamente justificada por escrito, não deva continuar a 

participar da prestação dos serviços. 

●    A CONTRATADA terá a obrigação de fornecer, em qualidade e 

quantidades adequadas, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários à perfeita execução contratual. 

●    Informar sempre que for iniciar uma atividade ou quando da sua 

conclusão, mantendo estreita comunicação com a fiscalização. 

●    Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se 

técnicos admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da 

SECID. 

●    Providenciar, junto ao CREA/RJ e/ou CAU, a devida Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - 

RRT, relativa aos serviços objeto deste TR, de acordo com a legislação vigente, 

caso aplicável. 

●    Tomar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento 

dos serviços, arcando com todas as despesas, sem ônus adicional à SECID. 

●    Tomar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento 

dos serviços, arcando com todas as despesas, sem ônus adicional à SECID. 

●    Promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos 

riscos ocupacionais aos seus empregados (Saúde e Segurança do Trabalho), bem 

como fornecer os equipamentos de proteção individuais – EPI’s necessários, tais 

como óculos, luvas, aventais, máscaras, calçados apropriados, protetores 

auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e 

procedimentos destinados à preservação de sua integridade física. 

●    Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente 

uniformizado, limpo, em boas condições de higiene e segurança, identificados 

5 (cinco) 
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Item Critérios Pontuação 

com crachás e usando equipamento de proteção individual (EPI) apropriado, 

devendo o uniforme apresentar a logo da SECID, este último, caso solicitado. 

●    Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares da SECID, 

porém, sem qualquer vínculo empregatício com a SECID, cabendo à licitante 

vencedora todos os encargos e obrigações previstas na legislação social e 

trabalhista em vigor. 

●    Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas 

na legislação específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da 

espécie, forem vítimas os seus e empregados, no desempenho dos serviços ou em 

conexão com eles. 

●    Pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, bem 

como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos. 

●    Quanto a questões de natureza fiscal, a CONTRATADA deverá atentar 

para o cumprimento do recolhimento do ISSQN, conforme a legislação aplicável, 

evitando que venha a ocorrer recolhimento ao município inferior ou superior ao 

especificado em sua proposta. 

●    A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos 

decorrentes do contrato, não transfere à SECID responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto desta contratação, razão pela qual a 

licitante vencedora renuncia, expressamente, a qualquer vínculo de solidariedade, 

ativa ou passiva, com a SECID. 

●    Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca 

das atividades objeto deste TR, sem prévia autorização da SECID; 

●    Apresentar as máquinas pesadas e caminhões solicitados abastecidos e 

com profissionais que possuam a habilitação específica para operá-los no local e 

horário informados na requisição anteriormente emitida pela SECID. 

●    Disponibilizar as máquinas pesadas e caminhões em perfeitas condições 

de uso. Eventuais desconformidades deverão ser relatadas pela Fiscalização do 

contrato no documento de atestação dos serviços, dentro do período em que for 

constatada a irregularidade. 

6 ●    É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, conforme previsto no 

item 2.1.2 o fornecimento de materiais e insumos para a execução dos serviços, 

objeto da licitação. 

4 (quatro) 

7 ●    A CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades e qualidades indispensáveis 

para a perfeita execução dos serviços, promovendo sua substituição quando 

necessário ou solicitado pela Contratante. 

●    A CONTRATADA deverá disponibilizar as máquinas e caminhões no 

local indicado pelo servidor responsável pelo acompanhamento do serviço. Para 

tanto, deverá possuir seus próprios meios para efetuar as manobras de descarga e 

carga das máquinas. 

4 (quatro) 

8 ●    A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais, incluindo peças 

e insumos necessários ao funcionamento das máquinas locadas para cumprir a 

finalidade do objeto contratual, não sendo computadas as horas paradas das 

máquinas por falta destes materiais ou insumos, devendo sempre ser reportado ao 

5 (cinco) 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado das Cidades 

Subsecretaria de Projetos de Engenharia 

 

 
Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Areal 

Secretaria de Obras, Infraestrutura e Saneamento 

 

 

 

Item Critérios Pontuação 

fiscal do contrato qualquer tipo de falha durante a prestação do serviço, seja ela 

decorrente ou não de força maior. 

9 

 

●    O não atendimento injustificado da contratada para assinatura da Ordem 

de Serviço será considerado como fato qualificador da inexecução total do objeto 

constante da respectiva Ordem de Serviço, para os fins previstos na legislação em 

vigor e no compromisso de execução dos serviços. 

●    Correrão exclusivamente por conta da contratada, quaisquer tributos, 

taxas ou preços públicos devidos. 

5 (cinco) 

10 A contratada deverá: 

●    Manter atualizados todos os documentos de habilitação, bem como as 

licenças necessárias ao seu funcionamento. 

●    Adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, 

mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e 

segurança. 

●    Assumir a responsabilidade exclusiva, sem ônus para a 

CONTRATANTE, por quaisquer danos e degradações diretas ou indiretas, 

porventura causadas ao meio ambiente ou a terceiros em decorrência da execução 

dos serviços especificados no presente Projeto Básico. 

●    Assumir a responsabilidade, sem ônus para a CONTRATANTE, pela 

completa desmobilização de todas as estruturas e equipamentos de apoio que 

venha a instalar para a execução dos serviços. 

●    Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e 

legislação ambientais aplicáveis. 

3 (três) 

11 ●    A CONTRATADA obriga-se a manter todas as condições nas quais o 

contrato foi assinado durante todo o seu período de execução. 

3 (três) 

12 ●    A CONTRATADA deverá apresentar, junto com as medições de 

serviço, todos os documentos comprobatórios da regularidade fiscal quanto aos 

débitos trabalhistas, tributários, FGTS, INSS, Receita Federal. 

3 (três) 

13 ●    A CONTRATADA fará a emissão das faturas dos serviços realizados, 

aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no 

cronograma físico-financeiro, mediante autorização de emissão de Nota Fiscal 

por parte do CONTRATANTE. 

3 (três) 

14 ●    A CONTRATADA realizará os serviços de acordo com o projeto 

executivo aprovado (na hipótese da existência deste em contrato ou anexado em 

processo). Na hipótese da não existência de projetos executivos, a 

CONTRATADA executará os serviços de acordo com as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como do Departamento Nacional 

de Infraestrutura de Transportes (DNIT) 

5 (cinco) 

 

11.2. Faixas de Avaliação e Ajuste de Pagamento 

11.2.1. Mecanismo de Cálculo: Somatório dos Pontos obtidos nas infrações: 

●       De 6 a 8 Pontos = Recebimento de 98% do valor da fatura de serviços; 

●       De 9 a 12 Pontos = Recebimento de 95% do valor da fatura de serviços; 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado das Cidades 

Subsecretaria de Projetos de Engenharia 

 

 
Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Areal 

Secretaria de Obras, Infraestrutura e Saneamento 

 

 

 

●       De 13 a 16 Pontos = Recebimento de 92% do Valor da fatura de serviços; 

●       Acima de 16 Pontos = Recebimento de 90% do valor da fatura de serviços. 

  

11.2.2. A obtenção de somatório acima de 16 pontos, além da aplicação do fator de ajuste 

de pagamento previsto, ensejará as seguintes sanções: 

a)      1ª Ocorrência: Infração leve; 

b)      2ª Ocorrência: Infração média; 

c)      3ª Ocorrência: Infração grave; 

d)    4ª Ocorrência: Infração gravíssima e possível rescisão contratual, a critério da 

Administração. 

 

APÊNDICE I - TERMO DE CIÊNCIA DE DESIGNAÇÃO 

TERMO DE CIÊNCIA DE DESIGNAÇÃO 
O Termo de Ciência de Designação foi elaborado em atenção às previsões do ANEXO IV - MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

Considerando a celebração do Contrato nº XXX/XXXX, cujo objeto é XXXXX (doc. SEI 

XXX), que tramita no bojo do processo SE-XXXXXX, devidamente publicado no Diário 

Oficial do Estado Oficial do Rio de Janeiro de XX/XX/XXXX (doc. SEI XXX); 

Considerando o ato da autoridade competente que designou a Comissão de Fiscalização 

e Acompanhamento do Contrato nº XXX, por meio da Portaria XXX nº XXX, de XX de 

XXX de XXXX (doc. SEI XXX), publicada no DOERJ de XX/XX/XXXX (doc. SEI 

XXX); 

Os agentes da execução manifestam a ciência da designação, bem como os documentos 

mínimos que instruem a contratação e que subsidiarão a execução contratual do ANEXO 

IV - MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, quais sejam: 

DOCUMENTO DOC. SEI Nº 

Ato/Portaria de Nomeação   

Projeto Básico   

Modelo de Gestão e Fiscalização do Contrato (se couber)  

Mapa de Risco   

Proposta da Empresa   



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado das Cidades 

Subsecretaria de Projetos de Engenharia 

 

 
Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Areal 

Secretaria de Obras, Infraestrutura e Saneamento 

 

 

 

Documentos de Habilitação   

*Documentos passíveis de alteração, de acordo com o objeto da contratação. 

 

De acordo e declara-se para todos os fins que os membros indicados nesta Comissão de 

Acompanhamento e Fiscalização do Contrato não possuem deficiências e limitações 

técnicas que possam impedir o diligente cumprimento do exercício de suas atribuições. 

 

 

Gestor do Contrato 

(Nome do usuário) 

Cargo do usuário 

ID 

 Fiscais do Contrato 

(Nome do usuário) 

Cargo do usuário 

ID 

 Suplente 

(Nome do usuário) 

Cargo do usuário 

ID 
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