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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura ¢ Obras Publicas

Comissdo Permanente de Contratagao, Pregoeiros e Equipe de Apoio

Edital de Licitagao n°® 9/2025

Processo n° SEI-460001/001630/2023

EDITAL - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 12/2024
(Processo Administrativo n° SEI-460001/001630/2023)

CONTRATANTE: O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELA SECRETARIA DE
ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SEIOP

REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por Preco Unitario

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco

MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 29/08/2025 as 11h (horario de Brasilia)

Torna-se publico que O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por meio da
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP, sediada na Avenida
Presidente =~ Vargas, n° 1.100, 6° andar, realizard licitacio na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133 de 2021, do
Decreto n° 48.929/2024, da legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes
estabelecidas neste edital.

DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagio ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO
DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E
OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DA CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NA RUA
LEONI RAMOS, 11 - CENTRO - RIO DAS FLORES/RJ, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 Para os fins do art. 67, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021, sdo consideradas parcelas de maior relevancia
técnica as constantes do Anexo 4.

1.3 Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:

- Documentos exigidos para habilitacao; ANEXO 1

- Minuta do contrato; ANEXO 2

- Declaragao de indicagdo do pessoal técnico, disponibilidade de equipamentos ¢ instalagcdes; ANEXO 3

- Parcela de maior relevancia Técnica; ANEXO 4

Modelo de atestado de visita técnica; ANEXO 5


https://sei.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=64352032&id_procedimento_atual=64352032&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120014485&infra_hash=effa35587d5a2aca994484a744923dd01b0129733ca7ac3844f9263f1bedfe8c491bb0c19bc938092af9cbb523309003afcea3a921e306b3585b06e586a8da63bf6d901206a4d083058c6b77558cf5d24951ca7353286860aa1b7201790c3f6d

- Declaracdo de conhecimento das condi¢des de execugdo do objeto contratual; ANEXO 6

- Declara¢do de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei n® 14.133/2021; ANEXO 7
- Declaracdo referente ao emprego de menor de dezoito anos, conforme art. 68, VI, da Lei n® 14.133/2021;
ANEXO 8

- Declaracdo para fins de habilitacdo, conforme art. 63, I, §1°, da Lei n°® 14.133/2021; ANEXO 9

- Projeto basico; ANEXO 10

- Cronograma Fisico-financeiro; ANEXO 11

- Planilha Or¢amentaria; ANEXO 12

- Memoria de calculo; ANEXO 13

- Composig¢des analiticas do BDI; ANEXO 14

- Licenciamento Ambiental; ANEXO 15

- Projeto; ANEXO 16

VALOR ESTIMADO E CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

2.1. O valor global estimado da obra, definido na forma dos artigos 3° e 4° do Decreto estadual n°
48.929/2024 e com base na Planilha de Custos Unitarios (Anexo 12) referente ao més de junho/2025 é de R$
1.765.135,76 (um milhao e setecentos e sessenta e cinco mil € cento e trinta e cinco reais e setenta e seis
centavos).

2.1.1. Os critérios de aceitabilidade dos precos unitario e global, com fixacao de pregos maximos para ambos,
sdo0 aqueles que constam no orgamento de referéncia (Anexo 12), na forma do art. 10 do Decreto estadual n°
48.929/2024. E vedada a aceita¢do de pregos unitarios acima dos previstos no orgamento de referéncia de
que trata o item anterior.

2.1.2. Os critérios de aceitabilidade serdo fixados por etapa, na forma do or¢gamento de referéncia abaixo, e
compativeis com o cronograma fisico-financeiro do objeto licitado.

2.1.3. Valores de BDI

2.1.3.1. O valor citado no item 2.1 ja esta incluido com o BDI sugerido, respectivamente na propor¢do de
18% para ONERADO e 22% para DESONERADO, estando em conformidade com as "Notas para uso do
Boletim" fornecidas pela EMOP. Os pregos de referéncia sao da tabela EMOP de junho/2025.

2.1.4. Do Percentual de Mobilizacao

2.1.4.1 Os valores referentes as parcelas de instalagdo e mobilizagdo, que fardo parte integrante da proposta
de precos e da planilha orcamentéria, ndo poderdo ultrapassar a 1,42% (um virgula quarenta e dois por cento)
do valor proposto pelo Licitante, considerando neste percentual as seguintes as composi¢goes constantes da
Memoria de Calculo o seguinte texto "do valor proposto pelo Licitante, considerando neste percentual as
composigdes presentes na Planilha Orcamentaria disposta no Anexo 12.

DA PARTICIPACAO DA LICITACAO

3.1 Poderdo participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Estadual SIGA.

3.1.1 Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF e no SIGA até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. O procedimento seré divulgado no sitio eletrénico mencionado no item 3.1 e no Portal Nacional de
Contratacoes Publicas - PNCP.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da
licitag@o por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior € manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou



aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacao.

3.5. Sera concedido o tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006
e no Decreto n.° 42.063, de 2009 para as microempresas e empresas de pequeno porte, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual — MEI.

3.6. A obtencao do beneficio a que se referem os artigos 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, fica
limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagao,
ainda nao tenham celebrado contratos com a Administracao Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6.1. Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, serd considerado o valor anual do
contrato.

3.7. Nao poderdo disputar esta licitagdo:
3.7.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

3.7.3. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou obras a ele relacionados;

3.7.4. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboraciao do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitag@o versar sobre servigos ou obras a ela necessarios;

3.7.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

3.7.6. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condigdes anédlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislagao trabalhista;

3.7.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

3.7.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato agente publico
do orgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria, conforme §1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.2 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos € a empresa a que se



referem os itens 3.7.2 e 3.7.5 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de
execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do
orgdo ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.11. O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.5 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execug¢ao.

3.12. Em licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n°

14.133/2021.

3.13. A vedacgdo de que trata o item 3.7.10 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratagcdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3.14. Sera permitida a participagdo de pessoas juridicas reunidas em consodrcio, observadas as seguintes
regras:

3.14.1 as empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constituicdo do
consorcio, subscrito por todas, onde devera estar indicada a empresa lider como responsavel principal
perante o 6rgao licitante pelos atos praticados pelo consorcio, devendo constar expressamente do
instrumento os poderes especificos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir,
renunciar, receber e dar quitagdo, como também receber citagcao em Juizo;

3.14.2. impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitagdo, de mais de um consoércio ou
de forma isolada;

3.14.3. o consorcio vencedor, quando for o caso, ficard obrigado a promover a sua constitui¢ao e registro
antes da celebracdo do Contrato, nos termos do compromisso firmado nos termos do item 3.14.1;

3.14.4. as empresas consorciadas responderdo solidariamente pelos atos praticados em consorcio, tanto na
fase da licitagdo quanto na da execucao do Contrato;

3.14.5. A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgao ou entidade
contratante e condicionada a comprovagao de que a nova empresa do consorcio possui, no minimo, os
mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacao
econdomico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consdrcio no
processo licitatdrio que originou o contrato.

DAS DECLARACOES E DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sera realizada apos as fases de apresentacao de propostas e
lances de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o preco,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condic¢des contidas no edital e seus anexos., bem como de que a proposta



apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constitui¢ao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio

4.3.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da

Constituicao;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos
III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

4.3.5. cumpre as exigéncias de elaboragdo independente de proposta previstas no Decreto n® 43.150, de 24 de
agosto de 2011;

4.3.6. Caso o objeto seja uma prestagdo de servigos, que cumpre a reserva de vagas para mulheres vitimas de
violéncia doméstica e familiar, nos termos da Lei estadual n® 7.382, de 14 de junho de 2016, que nao foram
aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participagdo em licitacdo, impedimento de contratar ou
declaracao de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administracdo Federal,
Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.

4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021. O licitante enquadrado como
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio
do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da LL.ei Complementar n°® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seusarts. 42 a 49, observado o
disposto nos §§ 1°ao 3° do art. 4°, da Lein.” 14.133. de 2021.

4.4.1 no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacdo do
campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.4.2. nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas € empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.

4.5. A falsidade das declara¢des de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante as sangdes previstas na
Lein® 14.133. de 2021, e neste Edital.

4.6. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagao da proposta e das declaragdes pelo licitante,
0 que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.7. Apos a fase de envio de lances, serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem
a proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas.

4.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

4.8.1. a aplicagao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, conforme
disposto no item 6.7, que incidira tanto em relag@o aos lances intermediérios quanto em relagdo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e
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4.8.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e
o intervalo de que trata o subitem acima.

4.9. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.9.1. valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de julgamento
pOr menor preco; €

4.9.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por maior desconto.

4.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.9
possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, podendo
ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.11. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.12. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta de preco em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de
discrepancia entre estes, a indicagao por extenso.

5.2. Nos termos do disposto no § 5° do art. 56 da Lei n® 14.133, de 2021, o licitante da melhor proposta
apresentada devera reelaborar e apresentar ao agente de contratagdo, por meio eletronico, no prazo de 24
horas, planilha com os valores adequados ao lance vencedor, em que devera constar:

5.2.1. indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou
indicadas como verba;

5.2.2. composi¢do dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de referéncia
adotados nas licitagoes;

5.2.3. detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES, este ultimo
quando for cabivel, discriminando todas as parcelas que o compdem, conforme Anexo 14.

5.3. O licitante, nos termos do artigo 13, §4° do Decreto estadual n® 48.929/2024, alternativamente ao
previsto no subitem 5.2.3, podera apresentar declaragdo de que aceita as composi¢des constantes no Anexo
14 deste edital, ou, ainda, declarar que adotou o BDI referencial constante no Anexo 12 do edital.

5.4. Salvo quando aprovado relatério técnico conforme previsto no §5° do art. 56 da Lei n°® 14.133, de 2021,
o licitante da melhor proposta devera adequar os custos unitarios ou das etapas propostos aos limites
previstos nos § 2°, § 4° ou § 5° do art. 11 do Decreto n°® 48.929/2024 sem alteragdo do valor global da
proposta, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas na Lei n° 14.133 de 2021.

5.5. A proposta do licitante contera a descricdo do objeto, conforme especificacdo do Projeto Basico;
5.6. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.7. Nos valores propostos estardao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,

trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do
objeto.



5.8. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alega¢do de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

5.9. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos tltimos doze
meses.

5.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.11. A apresentagao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Projeto Bésico, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.

5.12. O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro devera apresentar
proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o Convénio CONFAZ n° 26/2003 e a Resolucao
SEFAZ n° 971/2016, sendo este valor considerado para efeito de competi¢ao na licitagdo.

5.13. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao, podendo ser prorrogado, por igual periodo, salvo se houver justificativa para prazo diverso
aceita pela Administracao.

5.14. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos no Anexo 12 deste Edital referente ao
or¢amento estimado (art. 59, III, da Lei n°® 14.133/2021).

5.14.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagdo do
desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos mencionados no item acima.

5.14.2. Os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos
unitarios estabelecidos no or¢amento estimado pela Administracdo Publica, observadas as condi¢des dos
subitens 5.14.2.1 ¢ 5.14.2.2.

5.14.2.1. Serdo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total da
proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orgamento estimado ou
que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra ou do servigo de engenharia.

5.14.2.2. Em situagdes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatorio técnico
circunstanciado aprovado pela Administragdo Publica, poderdo ser aceitos custos unitarios superiores aqueles
constantes do orcamento estimado em relagdo aos itens materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliagao
dos orgaos de controle, dispensada a compensac¢ao em qualquer outro servico do or¢amento de referéncia.

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS DE PRECO E
FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdao dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo e os
licitantes.



6.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.4. O lance devera ser ofertado pelo valor total do lote.

6.5. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e
as regras estabelecidas no Edital.

6.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.7. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relacao
aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 1.000,00
(mil reais).

6.8. Em caso de erro material, ao licitante sera concedida a possibilidade de enviar solicitagdo de
cancelamento do seu lance durante a realizacao da etapa de lances da sessao publica, que podera ser
justificadamente aceita ou nao pelo agente de contratagdo. Durante o transcurso do periodo randomico de
disputa ndo sera possivel o encaminhamento de solicitagdo de cancelamento de lances.

6.9. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.10. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.10.1. A etapa de lances da sess@o publica tera duragdo de dez minutos e, ap0s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragao
da sessdo publica.

6.10.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso
de lances intermediarios.

6.10.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacao.

6.10.4 Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagao a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratacao poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a
defini¢ao das demais colocagdes.

6.11. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1 A etapa de lances da sessao publica terd duragdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema
encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apos o que transcorrera o periodo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recep¢ao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam

ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance



da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor
preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais
prorrogacoes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 6.13, poderao os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances
sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracao
da sessao publica.

6.13.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso
de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdao publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacao.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for
de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir
o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.17. No caso de desconexao com o agente de contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o agente de contratagdo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da
comunicag¢do do fato pelo agente de contratagdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para
divulgacao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.



6.20. Caso haja itens/lotes ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo das microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 42.063. de 2009.

6.20.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

6.20.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma tltima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

6.20.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas € empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema identificard aquela que
primeiro inseriu sua proposta, de modo a possibilitar que esta usufrua da prerrogativa de apresentar oferta
inferior a melhor classificada.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lein® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;

6.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos na Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos o6rgaos de
controle.

6.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgao ou entidade
de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.
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6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o agente de
contratagdo negociara condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.22.1. A negociagdo ocorrera sempre que a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco
maximo ou do or¢amento estimado para a contratagdo, ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, e
podera ser dispensada, nos demais casos, mediante justificativa da provavel inefetividade da negociagao.

6.22.2. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a negociagdo, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administracao.

6.22.3. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.22.4. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

6.22.5. O agente de contratacdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 horas, envie
a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apo6s a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

6.22.6. E facultado ao agente de contratagio prorrogar o prazo estabelecido, por igual periodo, de oficio ou a
partir de solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.22.7. Ap6s a negociacdo do preco, o agente de contratacdo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagao, o agente de contratagdo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacao no certame, conforme previsto no art. 14
da Lein® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 3.8 do edital, especialmente quanto a existéncia de
san¢do que impega a participacao no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

- SICAF;

- Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

- Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica; (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar _requerido.php).

- Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

- Lista de inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido; e

- mddulo Registro de Ocorréncias do SIGA.

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu s6cio majoritario,
por for¢a da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
agente de contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
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Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual desclassificacao.

7.3.3. Constada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condi¢do de
participagao.

7.4. Caso atendidas as condicdes de participagdo, serd iniciado o procedimento de habilitagao.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o agente de contratacao verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os
itens 3.7 e 4.4 deste edital.

7.6. Verificadas as condi¢des de participacao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o agente de
contratacao examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a
compatibilidade do pre¢o em relacdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto nos artigos 32 a 38 do Decreto n° 48.778, de 30 de outubro de 2023.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Orcamentaria;

7.7.2. cotar precos diferentes para uma mesma composicao;

7.7.3. apresentar proposta em outra forma que ndo a prevista no certame licitatorio;

7.7.4 ultrapassar o prego global estimado para o certame licitatorio;

7.7.5. o prego unitario ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado, devendo-se ter como
referencial, nesta hipotese, a planilha que contemple o regime de contribuicdo previdenciaria eleito pelo
licitante, na forma do previsto no Decreto n® 42.445, de 04 de maio de 2010, com redacao alterada pelo
Decreto n° 45.633, de 15 de abril de 2016.

7.7.6. contiver vicios insanaveis;

7.7.7. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico ou no Edital;

7.7.8. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

7.7.9. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, independentemente

do regime de execugao.

7.7.10. A inexequibilidade de que trata o item anterior s6 serd considerada apos diligéncia do agente de
contratagao, oportunizando-se que o licitante demonstre a exequibilidade de sua proposta.

7.7.11. Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos
unitario e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

7.7.12. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este tltimo e o valor da
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proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei e o Contrato.

7.8. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacao dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonifica¢des e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da
proposta vencedora, admitida a utilizagao dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego global,
empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacao integrada, exclusivamente para eventuais
adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

7.9. Erros materiais no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoracao do preco e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar com todos os custos da contratagao.

7.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas.

7.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servi¢o ou da area especializada no objeto.

DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Sera exigida a apresentacdao dos documentos de habilitagdo que trata o Anexo referente aos requisitos de
habilita¢ao deste Edital apenas ao licitante vencedor.

8.2. Caso atendidas as condi¢des de participagdo, a habilitagdo do licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar serd verificada pelo agente de contrata¢do por meio do registro cadastral no SICAF, quanto
aos documentos por este abrangidos.

8.2.1. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los
atualizados junto aos orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢cao ou
a alteracao dos registros tao logo identifique incorre¢dao ou aqueles se tornem desatualizados.

8.2.2. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacdo, exceto se o agente de contratagdo, em consulta aos sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certiddes, lograr éxito em encontrar a(s) certidao(des) valida(s).

8.2.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmagdo dos ja apresentados para a habilitagdo, ou de documentos nao constantes do SICAF, o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar sera convocado a encaminhé-los, em formato digital, por
meio do sistema, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, sob pena de inabilitagao.

8.2.4. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo
dos documentos originais ndo-digitais quando houver diivida em relacao a integridade do documento digital
ou quando a lei expressamente o exigir.

8.3. Apds a apresentacdo dos documentos de habilitagdo, fica vedada a substitui¢do ou a apresentagdo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementagao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

b) atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

8.4. O agente de contratacao poderd, na analise dos documentos de habilitagdo, sanar erros ou falhas que nao



alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em
ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao.

8.4.1. Na hipdtese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizacdo de diligéncias, com vistas
ao saneamento de que trata o subitem anterior, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, vinte € quatro horas de antecedéncia, € a ocorréncia sera registrada em
ata.

8.5. Na hipotese de o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar ndo atender as exigéncias para
a habilitacdo, o 6rgao ou entidade examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda as especificagdes do objeto e as condi¢des de
habilitacao.

8.6. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacao, o licitante serd habilitado.

8.7. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apds declarada sua habilitagdo.

8.8. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

8.8.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no
caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

8.8.2. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas
contribuigoes.

8.9. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
sera exigida nos termos do disposto no art. 4° do Decreto n°® 42.063/2009.

8.10. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitagao serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

8.10.1. O licitante devera ter procurador residente e domiciliado no Brasil, com poderes para receber citagao,
intimacgao e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando o instrumento de mandato com
os documentos de habilitagao.

8.10.2. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660/2016,
ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.11. Quando permitida a participag¢do de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida, sera
feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-
financeira, quando exigida, serd observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

8.11.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e

forem exigidos neste Edital requisitos de habilitacdo economico-financeira, haverd um acréscimo de 10%
(dez por cento) para o consodrcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

DOS RECURSOS



9.1. Qualquer licitante podera, durante o prazo de 15 minutos ap6s o término do julgamento das propostas e
do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, em campo proprio do sistema, manifestar sua inteng¢ao de recorrer, sob
pena de preclusdo, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado
vencedor.

9.1.1. As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, no prazo de trés dias tteis, em
campo proprio do sistema eletronico de contratagdes ou, em sua indisponibilidade, para o e-mail funcional
licitacao(@obras.rj.gov.br, mediante confirmagao de recebimento, contados:

a) a partir da data de intimagao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacao;

b) a partir da ata de julgamento, nas licitagdes com inversao de fases.

9.1.2. Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazdes, no prazo de
trés dias tteis, contado da data de intimagao pessoal ou de divulgacao da interposicao do recurso.

9.1.3. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.2. Cabera ao agente de contratacdo, no prazo de 3 (trés) dias uteis, receber, examinar e decidir os recursos e
encaminha-los a autoridade superior quando mantiver sua decisdo, a qual devera proferir sua decisao no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.3. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.4. O recurso e o pedido de reconsideracgdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.5. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1. Constitui infragdo administrativa, a pratica, pelo licitante ou contratado, das seguintes condutas
previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021:

10.1.1. dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

10.1.2. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

10.1.3. dar causa a inexecucao total do contrato;

10.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo agente de contratagdo durante o certame;

10.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em
especial quando:

10.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagao;

10.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

10.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

10.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

10.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do instrumento convocatorio;
10.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contrata¢do, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou a aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
10.1.8 apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante o certame ou a execu¢do do contrato;



10.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

10.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
10.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.10.4 apresentar declaragdo falsa quanto as condi¢des de participagdo ou quanto ao enquadramento como
ME/EPP;

10.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

10.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2. O licitante ou contratado que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

10.2.1. Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2°, da Lei n°® 14.133/2021, pela infracao descrita no item 9.1.1,
de menor potencial ofensivo, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

10.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, pela infracdo dos subitens
10.1.1 a 10.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infracdo prevista no subitem 10.1.1, incidente sobre a parcela ndo
executada do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragcdes previstas nos subitens 10.1.2 a 10.1.7, incidente sobre a
parcela ndo executada do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 10.1.8 a 10.1.12, incidente sobre a
parcela ndo executada do Contrato;

10.2.2.1. Na hipétese de a infragdo ser cometida antes da celebragao do contrato, a base de calculo da multa
do item 10.2.2 sera o valor anual estimado da contratacao.

10.2.2.2. Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera exceder o
limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

10.2.2.3. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administra¢do ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da Lei n°
14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 10.13.

10.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, na forma do art.
156, § 7°, da Lei n° 14.133/2021.

10.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, II1, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021, nos casos
relacionados nos subitens 10.1.2 a 10.1.7, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do
Estado, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos;

10.2.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5°, da Lei n°
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 10.1.8 a 10.1.12, bem como nos demais casos que
justifiquem a imposi¢ao da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

10.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, I1, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitara o contratado, independente de notificagao,
na forma do art. 408 do Cédigo Civil, a multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por dia 1til que
exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo nao atendido, nos termos
do art. 227 da Lei estadual n° 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta por cento)
do valor do Contrato.

10.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacao, suplementac¢ao ou reposicao da garantia, a multa de
mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia Util que exceder o
prazo estipulado até o maximo de 2% (dois por cento).

10.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacao prevista no item 10.3.1
autoriza a Administragdo a promover a rescisao contratual por descumprimento ou cumprimento irregular de
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suas clausulas.

10.3.3 A aplicacdao de multa de mora nao impedira que a Administragdo a converta em compensatoria e
promova a extin¢ao unilateral do Contrato com a aplica¢do cumulada de outras sangdes previstas no
Contrato.

10.4 No caso de inexecugao total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato, serd
automaticamente devida multa compensatoria no valor de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.
10.4.1 A multa compensatdria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratoria
convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cédigo Civil, ou seja, o valor da obrigacao
principal.

10.5 Na aplicacao das sang¢des serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 1°, incisos I
a'V, daLein®14.133/2021:

10.5.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

10.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

10.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e 72 da Lei n°
5.427, de 1° de abril de 2009;

10.5.4 os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

10.5.5 a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagcdes dos
orgaos de controle.

10.6 A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgao ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicacao:

a) as sangdes previstas nos itens 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de Despesa;

b) a aplicagdo da sancao prevista no item 10.2.4, na forma do art. 156, § 6°, I, da Lei n® 14.133/2021, ¢ de
competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratagao realizada pela Administragao Publica direta, do Secretario de Estado;
ou

b.2) em se tratando de contratacdo realizada pela Administragao Publica Indireta (fundagdo e autarquia),
da autoridade méxima da entidade.

10.7 A aplicagdo de quaisquer das penalidades administrativas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante ou contratado, devendo ser observado o procedimento
previsto na Lei n°® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n°® 5.427/2009.

10.7.1 A aplicagdo de sang¢do serd antecedida de intimagdo do licitante ou contratado, que indicara a infracao
cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou do Contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes,
a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo € o
local para a apresentacdo da defesa, com a possibilidade de produgdo de provas.

10.7.2 A defesa prévia do licitante ou contratado sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias tteis, no caso da aplicacdo das sangdes previstas nos itens 10.2.1 e 10.2.2, contado da
data da intimacao;

b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicagdo das sanc¢des previstas nos itens 10.2.3 e 10.2.4, contado da
data da intimagdo, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°® 14.133/2021.

10.7.3 Seré emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdao ou ndo da san¢do, pela autoridade competente,
devendo ser apresentada a devida motivacao, com a demonstragao dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos.

10.8 A aplicagdo das sangdes previstas no edital e no contrato ndo exclui, em hipotese alguma:

a) a obrigacdo de reparacgdo integral do dano causado a Administragdo Publica, na forma do art. 156, § 9°,
da Lei n° 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo inico, do Cddigo Civil; e



b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei n°
14.133/2021, garantido o contraditorio e a ampla defesa.

10.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 10.8 a multa compensatoria, nos termos do paragrafo tnico
do art. 416 do Codigo Civil.

10.9 As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitagdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n°
14.133/2021.

10.10 Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional, copias
do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de
investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao — PAR.

10.10.1 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragcdo Publica nacional, nos termos da Lei n°® 12.846/2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

10.10.2 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apurag¢do da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao Publica Estadual resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

10.10.2.1 Caso seja possivel, a apuracao devera ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art. 33, §
1°, do Decreto n® 46.366, de 19 de julho de 2018.

10.11 Na hipétese de abertura de processo administrativo destinado a apuragdo de fatos e, se for o caso,
aplicacao de sangdes ao licitante ou contratado, em decorréncia de conduta vedada no edital e/ou no contrato,
as comunicacdes serdo efetuadas por meio do enderego de correio eletronico ("e-mail") cadastrado pela
empresa junto ao sistema eletronico de contratacdes do Estado.

10.11.1 O licitante ou contratado devera manter atualizado o endereco de correio eletronico ("e-mail")
cadastrado junto ao sistema eletronico de contratagdes e confirmar o recebimento das mensagens
encaminhadas pelo 6rgdo ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do recebimento
das comunicacdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou
eventuais sangoes aplicadas.

10.12 O contratante devera remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de publicagio no
Diario Oficial do Estado do ato de aplicacdo das sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formaliza¢do da extensao dos
seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administracao Publica do Estado do Rio de Janeiro.

10.12.1 A aplicagao das san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da sua aplicagdo, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da
Lein® 14.133/2021.

10.13 Caso nao seja efetuado o pagamento da multa aplicada ou o valor seja superior ao do pagamento
eventualmente devido pela Administra¢do ao contratado e da garantia prestada, devera ser emitida nota de
débito no valor total ou do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apos a decisdo final quanto a penalidade.
10.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscrigdo do débito em
divida ativa e propositura de execucao fiscal, na forma do art. 39 da Lei n® 4.320, de 17 de margo de 1964, ¢
do art. 1°da Lei n® 1.012, de 15 de julho de 1986.

10.13.2 O procedimento para inscrigao do débito em divida ativa devera observar o que dispdem os arts. 4° ¢
5°da Lein® 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de duvida, a Procuradoria da Divida
Ativa deverd ser consultada.

DA IMPUGNACAO AO EDITAL E AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplica¢ao da Lei n°

14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.
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11.2. A resposta a impugnag¢ao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnagao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, através do e-
mail funcional licitacao@obras.rj.gov.br, mediante confirmacao de recebimento.

11.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

11.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e deverd ser motivada pela
autoridade competente.

11.5. Modificado substancialmente o edital como resultado da resposta a impugnacao ou ao pedido de
esclarecimento, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

SUBCONTRATACAO E GARANTIA

12.1. Nao serd admitida a subcontratagao do objeto contratual.

12.2. Contrato conta com garantia de execu¢ao, nos moldes do artigo 96 da Lei n° 14.133/2021,
correspondente a 5 % de seu valor inicial, observadas as disposi¢des da minuta de contrato (Anexo 2).

PAGAMENTO E CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO

13.1. As disposig¢des relativas ao pagamento e as condigdes e criterios de reajuste observaréao,
respectivamente, a CLAUSULA SEXTA e a CLAUSULA SETIMA da minuta de contrato (Anexo 2)

PRAZO CONTRATUAL

14.1. As disposigdes relativas a vigéncia, execugio e prorrogacio observardo a CLAUSULA SEGUNDA da
minuta de contrato (Anexo 2).

EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS

15.1. O regime de execucao contratual, o modelo de gestdo e a fiscalizagdo, assim como os prazos e
condicdes de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento se submetem ao disposto no Projeto Basico,
anexo a este Edital, na forma do Decreto n°® 48.817, de 2023, bem como 8 CLAUSULA TERCEIRA da
minuta de contrato (Anexo 2).

FORMALIZACAO DO CONTRATO

16.1. Apos a homologagao, a Administragao convocara o licitante vencedor para assinar o termo de contrato
ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, sob pena de decair o
direito a contratacao, sem prejuizo das sangdes previstas nesta Lei.



16.1.1. Como condigdo para assinatura do termo de contrato, providenciar registro ou inscricdo no CREA,
apresentando o Visto do Conselho Regional respectivo com jurisdi¢cdo no Estado do Rio de Janeiro,
conforme areas de atuacdo prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela manuten¢do de sua validade.

16.2. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado, por igual periodo, mediante solicitacdo da parte
interessada durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito
pela Administragao.

16.3. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou nao retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, outro licitante podera ser convocado,
respeitada a ordem de classificacdo, para assumir o compromisso nas condi¢des propostas pelo licitante
vencedor, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas em Lei.

16.4. Caso nenhum dos licitantes aceite a contratagao nos termos item anterior, a Administragao, observados
o valor estimado e sua eventual atualizacdo, podera convocar os licitantes remanescentes para negocia¢ao, na
ordem de classificagdao, com vistas a obtencao de melhor preco, mesmo que acima do preco ou inferior ao
desconto do adjudicatario; ou adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢gdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negocia¢ao de melhor condicao.

16.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento

equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizard o descumprimento total da obrigagdo
assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta
apresentada, quando existente, em favor do 6rgao ou entidade licitante.

16.6. A regra do item anterior ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso
16.4.

17. DAS DISPOSICOES ESPECIFICAS
17.1 A responsabilidade pelo licenciamento ambiental sera do CONTRATANTE.

17.1.1 O licenciamento ambiental observara a licenga prévia ja emitida, na forma do documento SEI n°
58198560.

18. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

18.1. A deterioracao sofrida pelo meio ambiente, decorrente das atividades humanas, ¢ uma preocupagao que
se faz presente no cotidiano das pessoas em todo o mundo;

18.2. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes e normas voltadas para a
sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da Instrugao Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de
19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal n® 7.746/2012, no que couber.

18.3. Deverdo ser observadas, também, durante a execuc¢do dos servigos, as orientagdes dos programas do
Governo do Rio de Janeiro, bem como da SEIOP, voltados para as praticas sustentaveis, no que se refere ao
cumprimento dos temas a seguir:

1. Economia de energia;

2. Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;
3. Economia de 4gua;

4. Reciclagem de lixo;

5. Descarte correto para residuos da construcdo civil de acordo com a ABNT NBR 15113 - Residuos
solidos da construcao civil e residuos inertes — Aterros — Diretrizes para projeto, implantagao e operacao;



6. Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lampadas fluorescentes,
equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes. Evitando assim, a contaminagao do solo e de lengois
freaticos;

7. A preocupacdo com a sustentabilidade e meio ambiente foi fator norteador do projeto, que foi
desenvolvido buscando obter, ao final da sua implantacio, a certificacdo LEED (Leadership in Energy &
Environmental Design), concebida e concedida pela ONG americana U.S. Green Building Council
(USGBC). Este sistema ¢ reconhecido internacionalmente por prover a chancela verde através da
verificacao, desde a etapa de elaboracao do projeto, da utilizacao das estratégias de mitigagao de impactos
ambientais. A contratada devera estar comprometida com estes objetivos em todas as fases da execucdo do
objeto contratado. A empresa contratada devera realizar treinamentos (em rotina a ser estabelecida pela
Comissdo de Fiscalizagdo) com todos os funciondrios que realizam trabalhos rotineiros ou eventuais
orientando-os sobre a certificacdo LEED e os aspectos praticos que precisam ser considerados na
conducdo da obra. Deve-se ter especial atencdo aos cargos de lideranca (mestres de obra e demais
profissionais encarregados pela coordenagdo das atividades do canteiro de obra) de forma a conduzirem as
praticas adequadas de acordo com a etapa da obra.

18.4. Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por descumprimento das
orientagdes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as sangdes previstas em contrato, assegurado o
direito a ampla defesa e contraditério.

19. DAS DISPOSICOES GERAIS
19.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

19.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do certame
na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horéario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagdo em contrario, pelo agente de
contratacao.

19.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o horario de
Brasilia - DF.

19.4. As normas disciplinadoras da licitagdao serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratacao.

19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagao de suas propostas € a
Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou
do resultado do processo licitatorio.

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-
se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

19.7. O desatendimento de exigéncias formais ndao essenciais nao importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

19.8. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem
o processo, prevalecerao as deste Edital.

19.9. O Edital e seus anexos estdao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico www.compras.rj.gov.br.

19.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- Documentos exigidos para habilitacdo; ANEXO 1
- Minuta do contrato; ANEXO 2



- Declaragdo de indicagdo do pessoal técnico, disponibilidade de equipamentos e instalagdes; ANEXO 3
- Parcela de maior relevancia Técnica; ANEXO 4

Modelo de atestado de visita técnica; ANEXO 5

- Declaragao de conhecimento das condigdes de execucao do objeto contratual; ANEXO 6

- Declaracdao de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei n® 14.133/2021; ANEXO 7

- Declaragao referente ao emprego de menor de dezoito anos, conforme art. 68, VI, da Lei n® 14.133/2021;
ANEXO 8

- Declaragao para fins de habilitacao, conforme art. 63, I, §1°, da Lei n°® 14.133/2021; ANEXO 9

- Projeto basico; ANEXO 10

- Cronograma Fisico-financeiro; ANEXO 11

- Planilha Or¢amentaria; ANEXO 12

- Memoria de calculo; ANEXO 13

- Composig¢oes analiticas do BDI; ANEXO 14

- Licenciamento Ambiental; ANEXO 15

- Projeto; ANEXO 16

ANEXO 1
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITACAO

1. HABILITACAO JURIDICA

1.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade
para fins de identificacdo em todo o territério nacional.

1.2 Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede.

1.3 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢ao de Microempreendedor Individual -
CCME]I, cuja aceitacdo ficara condicionada a verifica¢ao da autenticidade no sitio

www.portaldoempreendedor.gov.br.

1.4 Sociedade Limitada Unipessoal - SLU: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor inscrito no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatério do administrador, sendo assim enquadrada a sociedade identificada como
Empresas Individual de Responsabilidade Limitada — EIRELI, na forma do art. 41, da Lei n° 14.195, de 26
de agosto de 2021.

1.5 Sociedade Empresaria Estrangeira em funcionamento no Pais: portaria de autorizagdo de funcionamento
no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instru¢ao Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020 ou norma posterior que regule a matéria.

1.6 Sociedade Simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores.

1.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacio no Registro onde tem
sede a matriz.

1.8. Quando cabivel, os documentos apresentados devem estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva.


http://www.portaldoempreendedor.gov.br/

2. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

2.1 Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso.

2.2 Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.

2.3 Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

2.4 Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituigao.

2.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de
certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

2.6 Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual/distrital municipal, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

2.6.1 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°® 123/2006, estara dispensado da prova de inscri¢ao
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, eis que a apresentagcdo do Certificado de Condicao de
Microempreendedor Individual — CCMETI supre tais requisitos.

2.7 Prova de regularidade com a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, mediante a apresentagao de:

2.7.1 Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria de
Estado de Fazenda; e

2.7.2 Certidao Negativa de Débitos em Divida Ativa, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa, para fins
de participagdo em licitacdo, expedida pela Procuradoria Geral do Estado.

2.8 Regularidade com a Fazenda Estadual Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade
em cujo exercicio contrata ou concorre, com a apresentagio, conforme o caso, de:

2.8.1 Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa, perante o Fisco estadual,
pertinente ao Imposto sobre Operacdes relativas a Circulagdo de Mercadorias e sobre Prestagdes de Servigos
de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicagdo — ICMS, bem como de Certidao perante a
Divida Ativa estadual, podendo ser apresentada Certidao Conjunta em que constem ambas as informacgoes;

2.8.2 Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa do Imposto sobre Servigos
de Qualquer Natureza — ISS.

2.9 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais municipais relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condigdo mediante a apresentacao de declaragao da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.10 Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma do art. 42 da Lei
Complementar n° 123/2016, a documentacao somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato, caso
se sagre vencedora no certame.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm

2.10.1 Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com débitos
fiscais e trabalhistas, ficard assegurado, a partir de entdo, o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a regularizagdo
da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidoes negativas ou
positivas com efeito de negativas, na forma do art. 42, § 1°, da Lei Complementar n°® 123/2016.

2.10.2 O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, a critério exclusivo da Administragdo Publica.

2.10.3 A nao regulariza¢do da documentag@o no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito a
contratacao, na forma do § 2°, do art. 42, da Lei Complementar n° 123/2016, sem prejuizo da aplicagao das
sangdes previstas neste Aviso.

3. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

3.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, caso se trate de pessoa
juridica, ou certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica_ou de sociedade simples.

3.1.1 Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anotag@o de distribuicao de processo de recuperagao
judicial ou de pedido de homologacgdo de recuperagdo extrajudicial.

3.2 Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios.

3.2.1 Os documentos referidos acima limitar-se-20 ao ultimo exercicio social no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

3.2.2 Os licitantes criados no exercicio financeiro da contratagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitag¢do e ficam autorizados a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;

3.2.2.1 Podera ser apresentado o balango intermediario, caso autorizado por lei ou pelo contrato/estatuto
social.

3.2.3 Caso o licitante seja cooperativa, o balanco e as demais demonstragdes contaveis deverdo ser
acompanhados de copia do parecer da ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o_artigo 112 da
Lein®5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo
orgao fiscalizador.

3.2.4 Para fins de habilitagcao econdmico-financeira de sociedade empresaria em recuperacao judicial
deverdo ser considerados os valores constantes no Plano de Recuperagao Judicial, homologado pelo Juizo
competente, para fins de apuracao dos indices contdbeis previstos no edital.

3.3 Comprovacao da boa situagdo financeira da empresa mediante obtengao de indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1 (um), obtidos pela aplicacao
das seguintes formulas:

Ativo Circulante +
Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo
Nao Circulante



https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-116-de-21-de-dezembro-de-2021-370926958#art5
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#:~:text=LEI%20N%25C2%25BA%205.764%252C%20DE%2016,cooperativas%252C%20e%20d%25C3%25A1%20outras%20provid%25C3%25AAncias
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#:~:text=LEI%20N%25C2%25BA%205.764%252C%20DE%2016,cooperativas%252C%20e%20d%25C3%25A1%20outras%20provid%25C3%25AAncias

Ativo Total

SG = Passivo Circulante + Passivo

Nao Circulante

Ativo
Circulante

Passivo
Circulante

3.3.1 Caso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera ser comprovado capital ou patrimdnio liquido
minimo de 10% do valor total estimado da contratacao ou do item pertinente.

3.3.2 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragao
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante.

3.4 A empresa devera apresentar, ainda, declaragdo contendo a relagdo de compromissos por ela assumidos,
que importem em diminui¢ao de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de
contratos firmados.

4. HABILITACAO TECNICA:

4.1. Prova de atendimento aos requisitos previstos no art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

4.2. Comprovacao de aptidao para a execugdo da obra/prestacao de servigos, de acordo com as
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto, mediante a apresentagdo de atestado(s)
fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, na seguinte forma:

4.2.1. Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em plena validade.Comprovacao de
inscri¢do ou registro da empresa, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que contemple atividade relacionada ao objeto do documento
Projeto Basico em plena validade.

4.3. Podera ser admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servico, a apresentagdo de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, resultando na comprovagao de
capacidade técnico-operacional de uma unica contratacao.

4.4. Em caso de duvida fundada suscitada pelo agente de contrata¢do, a Administragdo podera solicitar ao
licitante, em diligéncia complementar, todas as informagdes necessarias a comprovacgao da legitimidade dos
atestados, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, enderego atual da
contratante e local em que foram prestados os servigos.

4.5. Apresentacao de profissional(is), independentemente de vinculo empregaticio pré-existente,
devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor(es) de atestado
de responsabilidade técnica por execucao de objeto de caracteristicas semelhantes, para fins de contratagao,
na forma do inciso I, do art. 67 da Lei n°® 14.133/2021.

4.5.1. Entende-se por caracteristicas semelhantes as seguintes:

4.5.1.1. Para o Engenheiro: obras/servigcos de engenharia;



4.5.1.2. Para o Arquiteto: obras/servigos de engenharia.

4.5.2. No decorrer da execucdo do servigo/obra, os profissionais de que trata este subitem deverdo participar
da execucao do objeto e poderado ser substituidos, nos termos do 67, §6°, da Lei n°® 14.133/2021, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substitui¢do seja aprovada pela
Administragao.

4.6. Declaragdo do licitante, sob pena de inabilitagdo, atestando que conhece todas as informagdes e
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratagao.

4.6.1. E assegurado o direito de realizag¢do de vistoria prévia, de acordo com a(s) data(s) e horario(s) para os
eventuais interessados, agendadas pelo 6rgao licitante, isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma
a impedir a reunido dos diversos interessados em participar do certame.

4.6.2. O agendamento para a realizacdo de vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgao: SEIOP, por
meio do telefone (21) 2334-9610 ou pelo e-mail comges.seiop@gmail.com, enviado até 3 (trés) dias uteis do
inicio do periodo das propostas.

4.7. Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em plena validade.

4.7.1. Caso o licitante seja sediado ou domiciliado em outro Estado, sera necessario o visto do CREA-
RJ/CAU-RJ apenas no momento da contratagdo e ndo da licitagdo, na forma do disposto no item 16.1.1.

5. COOPERATIVAS

5.1 E vedada a participacio de cooperativas.

ANEXO 2
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N¢ ........ /..., DE PRESTACAO DE OBRAS D
ENGENHARIA, QUE FAZEM ENTRE SI ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, PELA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTU
E OBRAS PUBLICASE ......

Processo SEI n°: SEI-460001/001630/2023
ID SIGA: 160996

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Publicas - SEIOP, sediada na Avenida Presidente Vargas, n° 1.100, 6° andar, na cidade do Rio de
Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n°® 32.393.537/0001-55, neste ato
representada pelo seu Secretario, Uruan Cintra de Andrade, portador da Identidade Funcional n°
41856996, doravante denominado CONTRATANTE, € ........cceeevevvvveeennnn.n. , com sede na ............ ,


https://sei.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=64352032&id_procedimento_atual=64352032&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120014485&infra_hash=effa35587d5a2aca994484a744923dd01b0129733ca7ac3844f9263f1bedfe8c491bb0c19bc938092af9cbb523309003afcea3a921e306b3585b06e586a8da63bf6d901206a4d083058c6b77558cf5d24951ca7353286860aa1b7201790c3f6d

inscrita no CNPJ/MF sob 0 n°® .......ccccecvvveivennnnns , neste ato representada Por ........cceeceeeeveerieennnenns
(nome e fun¢do), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos autos,
doravante denominado CONTRATADO, com fundamento no Processo n® .........ccccccevvvveeenen.e. , que
se regera pelas disposi¢des da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e pelos normativos estaduais
aplicaveis, todos disponiveis no endereco eletronico redelog.rj.gov.br/redelog/legislacao-
licitacoes/, resolvem celebrar o presente instrumento de Contrato, decorrente do instrumento
convocatorio n° , mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto do presente Contrato é a execucdo de obra publica, com vistas 8 CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA
EXECUCAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DA CASA
DA CULTURA, LOCALIZADA NA RUA LEONI RAMOS, 11 - CENTRO - RIO DAS FLORES/RJ,
na forma da proposta e do instrumento convocatério.

1.2 Sao anexos a este instrumento e vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:

1.2.1 O Projeto Basico que embasou a contratacao;

1.2.2 O instrumento convocatorio, assim considerado o edital de licitacdo ou o Aviso de Contratagao Direta,

conforme o caso,

1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condi¢des estabelecidas neste Contrato e nos demais
instrumentos anexos, em caso de divergéncia;

1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e
1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposi¢des deste instrumento e dos seus Anexos, como o Projeto
Bésico ou Executivo, prevalecera o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO.

2.1 O prazo de execugdo do contrato ¢ de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Inicio para inicio da execugdo do objeto. A vigéncia do contrato se inicia com a
sua assinatura.

2.1.1 Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigéncia se estendera até 90 (noventa)
dias, contados a partir do término do prazo de execugado, para que sejam ultimados os atos de medigao, aceite
€ pagamento.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formaliza¢do adequada, quando
seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

2.2.1. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:
a) o contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato, ndo havendo direito subjetivo do



CONTRATADO a continuidade do contrato, e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execug¢ado contratual.

2.3. O Contrato nao podera ser prorrogado quando o CONTRATADQO tiver sido penalizado com as sangdes
de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA TERCEIRA — EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS

3.1 O objeto seguira o regime de execugao de empreitada por preco unitario.

3.2 O regime de execugdo contratual, o modelo de gestdo e a fiscalizagdo, assim como os prazos ¢ condi¢des
de conclusdo, entrega, observagao e recebimento se submetem ao disposto no Projeto Bésico e no
cronograma fisico-financeiro anexos a este Contrato, bem como no Decreto estadual n® 48.817, 24 de
novembro de 2023, e no artigo 16 do Decreto estadual n°® 48.929, de 25 de janeiro de 2024, respondendo o
inadimplente pelas consequéncias da inexecugao total ou parcial.

3.3 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucdo das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

3.3.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des, métodos e processos de
inspecao, verificagcdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados,
elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

3.3.2 A instituicao e a atuacao da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE nao exime o CONTRATADO de
manter fiscalizag@o propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execugdo das obras, de modo a
permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacdo todas as divergéncias ou duvidas
porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

3.3.3 Os Fiscais do contrato anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao
dos servigos mencionados, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

3.3.4 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, se procedera a fiscalizagao do regime de cotas de que trata
o item 9.1.46, realizando a verificagdo no local do cumprimento da obrigacdo assumida no contrato.

3.4 A responsabilidade pela gestdo deste contrato caberd ao(a) Gestor(a) do Contrato, integrante da Comissao
de Gestao e Fiscalizagao designado, conforme item 3.7 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas
atribuigdes definidas nos artigos 22 e 23 do Decreto estadual n°® 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.5 A responsabilidade pela fiscalizagdo deste contrato cabera ao(s) Fiscal(is), integrante(s) da Comissdo de
Gestao e Fiscalizagao designado(s), conforme o item 3.7 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas
atribuigdes definidas nos artigos 24, 25 e 26 do Decreto estadual n° 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.6 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato administrativo do
CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto estadual n°® 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.7 A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, que realizard a
fiscalizagdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicaré as penalidades, apos o devido
processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

3.8 Para efeito de medi¢ao e de faturamento, relativo ao objeto executado, devera ser considerado o
cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera peca
integrante do contrato.



3.8.1 A sistematica de medicao e pagamento sera a de remuneragao orientada por pregos unitarios ou
referenciada pela execugdo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em fungao das
unidades de servigos efetivamente executadas, mediante calculo aritmético de multiplicacdo das quantidades
executadas pelos seus respectivos precos unitarios, previamente definidos na planilha de servigos.

3.8.2 Nos contratos por regime de precos unitarios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as
quantidades de servicos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a
menor na planilha de servigos.

3.8.3 As medigdes serdo efetuadas na data prevista da conclusdo das parcelas constantes do cronograma
fisico-financeiro, que devera ser ilustrado por representagdo grafica.

3.8.4 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra, com a especificacao
fisica completa das etapas necessarias a medi¢cdo, ao monitoramento e ao controle das obras, sera
estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, estando sujeito a aprovacao do
CONTRATANTE, na forma do artigo 16 do Decreto estadual n® 48.929, de 25 de janeiro de 2024.

3.8.4.1 A execucdo de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusdo e da aprovacao pelo
CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores, nos termos do art. 46, §6° da Lei n°
14.133/2021.

3.8.5 O cronograma fisico-financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia com
a execugdo dos servigos em cada parcela.

3.8.5.1 O CONTRATADO devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Ordem de
Inicio, como uma das condi¢des para emissao da primeira medi¢ao, o Plano de Seguranga no Trabalho a ser
implementado na execugdo dos servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os
riscos inerentes, na forma do item 9.1.47.

3.8.5.2 As medicdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e seu perfeito
cumprimento, consoante o regime de execugdo por pre¢o unitario adotado, cabendo a fiscalizacdo efetuar os
levantamentos dos servicos executados. Sera elaborada memoria de calculo das medigdes (elaboragdo dos
croquis de calculo das quantidades medidas) com identificagdo dos locais da sua realizagao.

3.8.5.3 Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagdes prediais e especiais, a
medi¢do sera acompanhada das respectivas memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para
fins da adequagdo da solugdao mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de medi¢ao,
obedecendo-se os percentuais mencionados para o seu pagamento:

3.8.5.4 Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracdo Local”, durante a execu¢ao contratual,
seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relagdo percentual, entre o valor do referido item e o valor total
contratado.

3.8.5.5 Para fins da medi¢ao dos servigos, o item “Administracdo Local” devera ser cobrado na propor¢ao do
percentual da execugdo das obras.

3.8.5.6 Os servigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo executados apos
detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar
informagdes como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada
de decisdo sobre as solucdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de servi¢o envolvidas,
devendo-se anotar em diario de obras as condi¢des executivas observadas no canteiro.

3.8.5.7 A medigao do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso € o equipamento
utilizado.

3.8.5.8 Nao serdo aceitas solicitacdes para alteracdes nas velocidades de transportes, ap0ds a realizagdo da
licitagdo. Caso o CONTRATADO nao seja capaz de praticar a velocidade considerada, devera considerar
este limitador em sua composicao de custos. Somente serdo aceitas solicitagdes para alteracao das



velocidades de transporte, apos a realizacdo da licitagdo, no caso de impedimento a execug@o do objeto em
decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboracdo do projeto basico,
devendo ser esta modificagdo tecnicamente demonstrada e justificada.

Em relacdo a distancia média de transporte — DMT -, ¢ imprescindivel que o projeto basico, de modo a
subsidiar a elaboracdo do orcamento da licitagdo, preveja a distancia entre a obra e a matéria-prima para sua
execucao, em conformidade com entendimento do TCU.

3.8.5.9 O CONTRATANTE, no prazo de até 08 (oito) dias tuteis, ap6s a medigdo, entregara ao
CONTRATADO o calculo da medigao, para fins de faturamento.

3.8.6 O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada e ouvido previamente o
CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro, mediante autorizagao expressa de sua autoridade
competente, desde que ndo contrariem os principios que regem as licitacdes e contratagcdes publicas.

3.8.7 A revisao do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacao, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao CONTRATADO e que ndo contrariem os principios
que regem as licitagdes e contrata¢des publicas.

3.9 O CONTRATADO, as suas expensas, devera apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE, quando
requerido e desde que previsto no Edital, os catdlogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e
fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais que
serdo aplicados nas obras ou servicos, de modo que haja perfeita identificagao quanto a qualidade e
procedéncia.

3.9.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigcos de engenharia e arquitetura executados
deverdo obedecer, rigorosamente:

a)as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva
licitacao;

b) as normas do CONTRATANTE;

¢) as normas da ABNT;

d) as disposi¢des legais da Unido, do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio onde ser sera executado o
objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;
f) as prescrigdes e recomendacdes dos fabricantes;
g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

3.9.2 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pelo CONTRATADO para a
execugado dos servigos e obras contratados serdo de propriedade do CONTRATANTE.

3.10 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a inadequacao
do seu desempenho quando empregado na execucao do servigo, a Fiscalizagdo do CONTRATANTE podera
recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execugdo da obra ou servigo com o seu emprego, bem como
exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento da recusa, sem 6nus para o
CONTRATANTE.

3.11 Para a execucao eficiente dos servicos, 0 CONTRATADO somente devera empregar pessoal
competente e qualificado nas obras ou servigos de engenharia e arquitetura.



3.12 A aceitagdo dos equipamentos para a execugao da obra ou servigos por parte do CONTRATANTE,
caso os referidos equipamentos se revelem insuficientes, ndo confere legitimidade ao CONTRATADO de
invocar a referida aceitagao face ao atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.

3.13 A limpeza e perfeita organizac¢do do canteiro de obras constituem obrigacdo do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local apds a conclusao dos trabalhos.

3.14 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacoes e listas de material admitem substitui¢ao
por outros de qualidade equivalente, desde que devidamente comprovado, com 6nus para o
CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e ensaios, desde que previamente aceitos pela
Fiscalizacdo, sem prejuizo da solicitacdo de amostras de produtos, especificagdes e laudos técnicos.

3.14.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, se refere ao
atendimento dos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, além da
identidade de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade, de
seguranca e de ergonomia.

3.15 Considera-se sempre que 0 CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de produgdo pela substitui¢do de métodos e meios de produgdo
incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

3.16 O CONTRATADO ¢ responsavel por danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execucao do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de

fiscaliza¢dao ou pelo acompanhamento da execugdo por 6érgao da Administracao, na forma do art. 120 da Lei
federal n°® 14.133/2021.

3.17 Cabera ao CONTRATADO arcar com todas as despesas relativas ao prémio do Seguro de Risco e
Responsabilidade Civil do Construtor, quando couber, ficando condicionado o pagamento, de toda e
qualquer fatura, a apresentacao da apoélice de seguro em vigor.

3.18 O CONTRATADO mantera, na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes de trabalho,
correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apolice.

3.19 Salvo previsao especifica na Matriz de Riscos, correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco do
CONTRATADO, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) imperfei¢dao ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

¢) falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apos o término deste contrato;
d) violacao do direito de propriedade intelectual e/ou industrial,

e) furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos ¢ materiais utilizados na
execug¢do de obras e/ou servigos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras € aos servigos;
g) esbulho possessorio;
h) infiltracdes de qualquer espécie ou natureza; e

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

3.19.1 O CONTRATADO ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execucao do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacao do cumprimento de tais encargos.



3.20. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

3.20.1 Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servigo, pelo fiscal do contrato designados pela
autoridade administrativa competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacao escrita do CONTRATADO, devendo atestar o cumprimento das exigéncias de
carater técnico.

3.20.2 Definitivamente, pelos fiscais ou pela Comissao de Gestao e Fiscalizacao designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas partes e pelo usuario, apds vistoria
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei federal n°
14.133/2021.

3.20.3 Quando as obras/servigos forem concluidos, 0o CONTRATADO devera comunicar, por escrito e
mediante protocolo, a0 CONTRATANTE, juntamente com a apresentacao de 'Data-Book' (em formato
fisico e digital), contendo a seguinte documentagao:

a) Copia do contrato e publicacdo na imprensa oficial;

b) Copia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicagdo(des) na imprensa oficial, caso aplicavel;
c¢) Copia da Publicagdo(des) da Comissao de Gestao e Fiscalizagdo na imprensa oficial;
d) Copia da Ordem de inicio dos servigos;

e) Copia da ARTs, TRTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica;

f) Diario de Obras de todos os periodos de execucao, caso aplicavel;

g) Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado durante o contrato, caso
haja transporte de material;

h) Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora" e/ou para
fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

1) Licencas Ambientais, caso aplicavel,

j) Licencga do local de "bota-fora", caso haja transporte de material;

k) Planilhas orcamentdrias do CONTRATANTE e CONTRATADO (formatos *xIs e *pdf);

1) Projetos Bésico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinados, caso aplicavel,

m) Termo de Referéncia, caso aplicavel;

n) Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xlIs e *pdf);

0) Composi¢do de BDI do CONTRATANTE e CONTRATADO;

p) Planilhas de medicao e suas respectivas memorias de calculo devidamente assinadas (*xlIs e *pdf);

q) Relatorio fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatorio fotografico final (obra
concluida);

r) Memoria de calculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (*xlIs e *pdf);

s) Ensaios, boletins de sondagens, perfuracdo e de execucdo de servigos, (realizados durante a fase de
elaboracdo dos projetos e de execugdo da obra), caso aplicavel,

t) _Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicavel;
u) Relatorio final de obras (descritivo - servigos executados, escopo do contrato, cronograma, etc); e

v) Certidoes e documentos de habilitacdo atualizados e vigentes.

3.21 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato ou o Projeto Basico, competindo ao fiscal do contrato lavrar termo de notificagdo com fixacao de
prazo para a substituicdo do bem, ou o refazimento do objeto, as custas do CONTRATADO, sem prejuizo
da aplicacao das penalidades cabiveis, sendo sempre necessario a motivagao da recusa com a caracterizagao



dos vicios, defeitos ¢ incorre¢des constatados.

3.21.1 O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

3.21.2 Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando o recebimento,
que somente serd lavrado quando as obras ou servicos apresentarem perfeitas condi¢des, com a aprovagao de
todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pelos fiscais designados, passando a contar os prazos para
pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitagao.

3.21.3 Caso o Aceite Provisorio nao seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita do contratado, devera ser nomeada uma comissdo de aceitagdo provisoria pela
autoridade competente.

3.22 Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisorio, €, em prazo nao superior a 90
(noventa) dias do recebimento provisorio, mediante recebimento de requerimento entregue pelo
CONTRATADO, sera lavrado termo circunstanciado e detalhado de recebimento definitivo, apos vistoria e
relatorio final que descreva toda a execucao contratual e comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

3.22.1 O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentagdo da Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢gdes sociais previstas nas alineas a a
d, do paragrafo tinico, do art. 11, da Lei n® 8.212, de 1991, da comprovagao de regularidade fiscal em relagao
aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
CONTRATADO, apos parecer circunstanciado de comissao ou de membro designado pelo
CONTRATANTE, com a aprovagao, pela Fiscalizagdo, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em
original, no formato e apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para
este.

3.22.2 Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo o CONTRATADO devera entregar ao
CONTRATANTE, conforme o caso, a seguinte documentacao:

a) Relatorio de Recomendagdes e Instrugdes de Utilizagdo e Uso das instalacdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores;

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;
¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS em plena
validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessiondrias de telefone, de esgoto (inclusive aguas
pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagdes de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacao de esgoto e as redes das companhias concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdao da Obra ou Habite-se emitido pelo 6érgdo competente do Municipio. Em
caso de ndo obtencdo deverd ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgdo competente, atestado pelo
gestor do contrato;

1) testar todos os equipamentos e instalacdes;
j) revisar todos os acabamentos;

k) proceder a ligacao definitiva de todas as instalagdes, devidamente oficializadas;



1) corrigir os defeitos ou imperfei¢cdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da
obra/servigos executados; e

m) apresentar a quitacdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS.

3.23 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela
solidez e seguranca da obra ou servigo, bem como pelos materiais empregados, além de nao eximir da
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, na forma do art. 140, §2° da Lei
federal n° 14.133/2021.

3.23.1 O recebimento definitivo pela Administragdo nao eximira o CONTRATADO, pelo prazo minimo de
5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagao ou da ampliagao do bem imovel,
e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, 0 CONTRATADO ficara responsavel pela
reparagao, pela correcao, pela reconstrugdo ou pela substituicao necessarias.

3.23.2 Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o
projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

3.24 As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a dire¢do e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) pelo CONTRATADO, que fica autorizado(a) a representar o
CONTRATADO em suas relagdes com o CONTRATANTE.

3.24.1 O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as Anota¢des de Responsabilidade Técnica — ART's, ou
o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT’s, ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s antes
do inicio do prazo de execu¢ao da obra ou do servigo, bem como a manter o(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a)
indicado(a) como Responsavel Técnico na direcao dos trabalhos e no local das obras até o seu final.

3.24.2 A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e
capacidade, cuja aceitagdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

3.25 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas as
folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizagdo, no qual serdo
obrigatoriamente registrados:

3.25.1 — Pelo CONTRATADO:

a) as condicdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

¢) as consultas a Fiscalizagao;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelagdes da Fiscalizagao;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;

3.25.2 — Pela Fiscalizagao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pelo CONTRATADO;
b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;



¢) as observagdes cabiveis a proposito dos lancamentos do CONTRATADO;

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pelo CONTRATADO;

e) as restri¢oes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do
CONTRATADO, seus prepostos € sua equipe;

f) a determinac¢do de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao.

3.25.3 Ao final da obra, o Diério referido serd de propriedade do CONTRATANTE.

3.26 Para emissdo do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do contrato devera estar concluido,
com seus respectivos Recebimentos Provisorio e Definitivos publicados na Imprensa Oficial.

3.26.1 Apos referida publicacdo em Diario Oficial, o CONTRATADO devera protocolar, em papel
timbrado, pedido de expedi¢do de ACT.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1 Nao serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1 O prego total do Contrato ¢ de RS .......... (inserir valor da proposta vencedora), ja considerado o BDI
sugerido de 22 %, com desoneragao, tomando-se por base o boletim da EMOP do més e ano de referéncia
de junho/2025. Este preco considera o prazo total da sua vigéncia, discriminado de acordo com a Planilha
integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

5.2 O prego do Contrato contempla todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE devera pagar ao CONTRATADO o valor total de RS ...... (inserir valor da
proposta vencedora), conforme cronograma de pagamento em anexo, na conta corrente n° ...... ,agéncia ......,
de titularidade do CONTRATADO, junto a institui¢do financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro.

6.2 No caso de 0 CONTRATADO estar estabelecido em localidade que ndo possua agéncia da instituicao
financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso verificada pelo CONTRATANTE a
impossibilidade de 0 CONTRATADO, em razao de negativa expressa da institui¢do financeira contratada
pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou manter conta corrente naquela instituicao financeira, o pagamento
podera ser feito mediante crédito em conta corrente de outra institui¢do financeira. Nesse caso, eventuais
onus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.

6.3 A cada 30 (trinta) dias fara o CONTRATADO a emissao das faturas das obras realizados, aceitos e
verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o
sistema de medic¢des previsto na CLAUSULA TERCEIRA, bem ainda o disposto no artigo 140, I, da Lei n°
14.133/2021 e nos arts. 20, I e 22, XXIII, do Decreto n® 48.817/2023.

6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeto, 0o CONTRATANTE devera comunicar ao CONTRATADO
para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado, justificando-se nos autos toda e

qualquer divergéncia dos quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizagdo em relacdo a estimativa.

6.4 O CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento ao setor de Protocolo da



Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP, situada na Avenida Presidente Vargas, n° 1.100, 6°
andar, na cidade do Rio de Janeiro, e para o endereco eletronico protocoloseioprj@gmail.com.

6.4.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:

a) respectivas medigdes e notas fiscais;
b) comprovante de recolhimento da contribui¢ao previdenciaria;
¢) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;

d) copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo de Responsabilidade
Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitida pelo CREA/CFT/CAU, a ser apresentado
no caso da realizagdo da primeira medi¢ao ou quando houver alteragao do profissional responsavel;

e) copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o Cadastro Nacional de Obras
- CNO e enderego da obra; ¢

f) apolice do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor.

6.4.2 Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Alvara de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia ou
arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou
Servigo;

b) Matricula da obra ou servigo junto & Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional de Obras —
CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser aberta junto a Receita Federal apos a assinatura
do contrato, independentemente da obra ser construcdo, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos
de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos
deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instru¢gdo normativa emitida pelo
Receita Federal do Brasil;

¢) licenga ambiental de instala¢do junto ao 6érgao ambiental competente, nos casos previstos em lei;
d) ordem da administragdo autorizando o inicio dos servigos; e

e) aprovacao do Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros — Brigada Militar e
dos projetos de instalagdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessiondrias competentes, quando
for o caso.

6.4.3 Na ultima fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, deverd apresentar:

a) Certidao de Conclusdao de Obra — emitida pelo Municipio;

b) Termo de Recebimento Provisério — devidamente assinado pelos membros da Comissdo de
Recebimento da Obra;

¢) CND — Certidao Negativa de Débitos do INSS — referente a obra objeto do contrato, constando a CNO e
endereco da obra;

d) Termo de Garantia do Equipamento — fornecido e instalado compativel com os prazos do fabricante,
contados a partir do Recebimento Provisorio da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 9.1.27 deste Contrato;
e

f) Manual de operacdo, uso e manutencao da edificacdo, quando for o caso, conforme NBR especifica.

6.4.4 A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a tiltima medig¢ao ndo podera ser superior a 90% do



valor global do contrato.

6.4.5 O saldo restante s6 podera ser liberado apds emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme
CLAUSULA TERCEIRA, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% do valor global do Contrato.

6.5 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgao competente devera realizar consulta ao SICAF para verificar:
a) a manuteng¢do das condi¢des de habilitagdo exigidas pelo instrumento convocatdrio;

b) se 0 CONTRATADO foi penalizado com as sang¢des de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de
licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagao; e

¢) eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipdtese na qual o gestor devera verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situagdo de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada sua notificagao,
por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

6.5.2 Nao havendo regularizacido ou sendo a defesa considerada improcedente, 0o CONTRATANTE devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
CONTRATADO, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.5.3 Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdao do
Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao CONTRATADO a ampla
defesa.

6.5.4 Havendo a efetiva execug@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisao do Contrato, caso o CONTRATADO nao regularize sua situagao.

6.5.5 Na forma da Lei Estatual n° 7.258, de 2016, caso o CONTRATADO nio esteja aplicando o regime de
cotas de que trata o item 9.1.46, suspender-se-a o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade
apontada pelo 6rgdo de fiscalizagdo do contrato.

6.6 O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento da Nota
Fiscal ou Fatura, devendo, na hipdtese de constatagao de vicios, ser o prazo contado a partir da devida
aprovagao pelos fiscais ap0s a sua corre¢do, na forma do item 3.22.2.

6.6.1 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao da
despesa, o pagamento ficara sobrestado at¢ que 0o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras.
Nessa hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizagdo da situagao, nao
acarretando qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE.

6.7 As notas fiscais/faturas deverao ser emitidas nos termos da legislacao vigente, especialmente em atencao
ao disposto no Decreto estadual n® 48.692, de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores alteracdes, bem
ainda em conformidade com as regras de retencao dispostas na Instru¢do Normativa RFB n° 1.234, de 11 de
janeiro de 2012 e suas posteriores alteragdes.

6.7.1 A retencdo do Imposto de Renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal, observados os
percentuais estabelecidos no Anexo I da IN RFB n° 1.234/2012 e suas posteriores alteragoes.

6.7.2 Caso o CONTRATADO se enquadre em hipdtese de dispensa de retengcdo do Imposto de Renda, nos
termos da legislagdo vigente, devera apresentar declaracdo sobre esta condigao.

6.7.3 Caso o CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipotese de ndo retencdo do Imposto de Renda em



razdo de causa superveniente a contrata¢do, devera passar a emitir as notas fiscais/faturas em conformidade
com o disposto no Decreto estadual n® 48.692 de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores alteragdes e com
as regras de retencdo dispostas na IN RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores alteracdes.

6.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel
ao CONTRATADO, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo monetéria e juros de mora pelo INPC calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no instrumento convocatdrio serdo feitos
mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao més, calculado pro rata die.

6.9 O CONTRATADO devera emitir a Nota Fiscal Eletronica — NF-e, consoante o Protocolo ICMS n°
42/2009, com a redacdo conferida pelo Protocolo ICMS n° 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja

localizado no Estado do Rio de Janeiro, devera observar a forma prescrita nas alineas a, b, ¢, d e e, do §1°, do
art. 2° da Resolucdo SEFAZ n° 971/2016.

6.10 Caso o Edital admita a subcontrata¢do, os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente
pelo CONTRATADO, ficando vedada a emissao de empenho do CONTRATANTE diretamente aos
subcontratados, ressalvada a hipotese dos arts. 48 e 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006.

6.10.1 A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada pelo CONTRATADO.

6.11 O pagamento por eventuais servigos ou itens nao previstos, desde que devidamente justificados,
previamente aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente formalizados mediante prévio termo aditivo,
sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP.

6.11.1 Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP terao seus pregos definidos por meio da utilizagao
dos parametros estabelecidos no §1°, do artigo 3° do Decreto estadual n® 48.929, de 25 de janeiro de 2024.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Os precos contratados serdo reajustados, apds o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitagdo do
CONTRATADO.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste sera contado da data do orcamento estimado,
ndo se admitindo o seu computo a contar da assinatura do contrato ou do requerimento do contratado.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir do
ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

7.4 Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacao, pelo CONTRATANTE, da tabela EMOP
mais atualizada até a data de aniversario da respectiva anualidade, exclusivamente para as parcelas da
obra/servigo remanescentes, ou seja, aqueles cuja execucao se inicie apos a anualidade, e ainda nao pagos.
7.5 Fica 0o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos
das parcelas da obra/servico remanescentes, a cada anualidade. Estas parcelas remanescentes serao
reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais atualizada no momento de concessao do reajuste, que
vigera até a data da proxima anualidade.

7.5.1 Sera objeto de reajuste apenas os itens e servicos remanescentes, ou seja, aqueles referentes a parcelas
da obra/servico cuja execugao se inicie apos a anualidade, e ainda nao pagos.

7.5.2 E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e pagas pela
CONTRATANTE.

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo
aditivo.

7.8 O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

7.8.1. Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO, sem culpa da
CONTRATANTE, ndo havera direito ao reajuste das parcelas da obra/servi¢o remanescentes e cuja



execucdo se encontre em mora.
7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:

a) da data-base do orcamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do aniversario de cada
anualidade do Contrato.;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado apés o prazo
fixado na alinea a, acima, o que ndo acarretard a alteragdo do marco para computo da anualidade do
reajuste, ja adotado no edital e no contrato.

7.8.3. Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da anualidade,
perde-se o direito ao reajustamento em relagdo as parcelas executadas neste periodo, razdo pela qual os
efeitos financeiros passardo a contar da data do seu requerimento.

7.8.4 Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relacao a uma determinada anualidade, ainda
podera requeré-lo, no futuro, em relagdo as proéximas anualidades, desde que observadas as demais clausulas
deste contrato.

7.9 Caso, na data da prorrogacao contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do or¢amento do
contrato, devera, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida cldusula no termo aditivo de prorrogacao
para resguardar o direito futuro do CONTRATADQO, a ser exercido no prazo previsto na clausula 7.8.2.
7.10 A extingdo do contrato ndo configurara obice para o deferimento do reajuste solicitado durante a
vigéncia do contrato, hipotese em que serd concedido por meio de termo indenizatério, observados os efeitos
financeiros dispostos na clausula 7.8.2

7.11 O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a unica providéncia a ser realizada e desde que
observados estritamente os termos do presente contrato.

7.12 O reajuste dos precos ndo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutengao
do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso II, alinea “d”, da Lei n°
14.133/2021.

7.12.1. Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajuste, ja houver ocorrido a revisdo do contrato
para a manutencao do seu equilibrio econdmico-financeiro, devera ser levada em consideracdo a revisao ja
concedida, de modo a evitar acumulagao indevida.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1 Sao obrigacdes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
Contrato e seus anexos.

8.1.2 Receber provisoria e definitivamente o objeto no prazo e condigdes estabelecidas na Clausula Terceira
e no Projeto Basico.

8.1.3 Fornecer ao CONTRATADO documentos, informacdes ¢ demais elementos que possuir, pertinentes a
execug¢ao do presente Contrato.

8.1.4 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apos o recebimento do servigo e
notificagdes expedidas.

8.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos ¢ instalagdes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranca e saude no trabalho,



quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.1.6 Previamente a expedi¢ao da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar 4reas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.1.7 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no todo ou em parte, as suas expensas.

8.1.8 Acompanhar e fiscalizar a execu¢dao do Contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
CONTRATADO.

8.1.9 Comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da
execucao do objeto, com vistas a liquidacdo e pagamento, no caso de divergéncia acerca do cumprimento das
obrigacdes assumidas, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133/2021.

8.1.10 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11 Aplicar ao CONTRATADO san¢des motivadas pela inexecugao total ou parcial das obrigagdes
contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12 Dar ciéncia a Assessoria Juridica do 6rgao ou entidade para as providéncias junto a Procuradoria
Geral do Estado, com vistas a adocao de eventuais medidas judiciais, em caso de descumprimento de
obrigacdes pelo CONTRATADO.

8.1.13 Emitir decisao fundamentada sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou
de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.1.13.1 O CONTRATANTE tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.

8.1.14 Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro efetuados
pelo CONTRATADO no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, admitida a prorrogacao motivada, uma unica
vez, por igual periodo.

8.1.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021.

8.1.16 A Administra¢ao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execug@o do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.17 O presente Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou socios do
CONTRATADO ¢ o CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO devera cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato € em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do
objeto e observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.1.1 Manter preposto aceito pela Administragao no local da obra para representa-lo na execugao do
Contrato.



9.1.1.1 A indicagdo ou a manutenc¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6érgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.
9.1.2 Conhecer o local e as condigdes de realizacao da obra.

9.1.3 Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade superior (art. 137, 11,
da Lein® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados.

9.1.4 Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a
legislacao de regéncia.

9.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, as obras nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o Cddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o
acompanhamento da execuc¢do contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.7 Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que atue na
fiscaliza¢dao ou na gestdo do Contrato, nos termos do art. 48, paragrafo tinico, da Lei n® 14.133/2021.

9.1.8 Manter a regularidade junto ao SICAF.

9.1.8.1 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do Contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede do
CONTRATADO, na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contratagdo Direta;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9 Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugdo
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucao dos contratos de trabalho em
razao de horéario, condi¢do ou demais peculiaridades.

9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legisla¢do especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e nao podera onerar o objeto do
Contrato.

9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execu¢do do objeto deste contrato,
respondendo por si € por seus sucessores.



9.1.12 Responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas.

9.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando couber, e demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE.

9.1.14 Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados.

9.1.15 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execucao do objeto contratual.

9.1.16 Prestar esclarecimentos ou informagdes solicitados pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do empreendimento.

9.1.17 Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execugao
dos trabalhos.

9.1.18 Paralisar, por determinacio do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.19 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes
de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.21 Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes da obra, de acordo com os documentos
anexos a este instrumento.

9.1.22 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal.

9.1.23 Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo da obra pelo cumprimento das Normas de
Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢ao
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execu¢ao de obras ou servigos
ou em decorréncia deles.

9.1.24 Observar na execugao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou
com mobilidade reduzida, na forma da legislagdo especifica.

9.1.25 Manter constante e permanentemente vigilancia sobre as obras executadas, bem como sobre os
equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até¢ a Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.26 Na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08.03.07, se obriga a ndo utilizar qualquer
tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha essa fibra.

9.1.27 Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condicao para a liberagdo dos pagamentos.



9.1.28 Apresentar no final da obra o ‘as built’ constando todos os elementos fisicos executados, cotados
planialtimetricamente, durante a execugdo dos servigos e, ainda, a CND do INSS relativo a obra.

9.1.29 Apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢cdes e encargos.

9.1.30 Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissdo/fungao.
9.1.31 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substitui¢ao dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.1.32 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.1.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.1.34 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas dreas do CONTRATANTE.
9.1.35 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.1.36 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.1.37 Providenciar registro ou inscri¢do no Conselho Profissional competente, conforme areas de atuagdo
prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela manutencao de sua validade.

9.1.39 Observar normas relativas a gestdo de residuos da construcao civil, na forma da Resolucio CONAMA
n°® 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construg¢ao
civil, e suas alteragdes e regulamentacdes posteriores.

9.1.40 O CONTRATADO nao podera dispor os residuos originarios da contratagdo em areas nao
licenciadas para tal finalidade ou protegidas por legislacdo especifica.

9.1.41 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.41.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.1.41.2 Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

9.1.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens
do Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

9.1.43 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais
e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licencas e regularizacao dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagdo etc.).

9.1.44 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO, que formarao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢do do empreendimento, de



maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracteriza¢do e entendimento de todas as
suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do objeto garantindo a plena
compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos.

9.1.44.1 A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solu¢des desenvolvidas nos anteprojetos
constantes no Projeto Bésico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteracoes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos
projetos.

9.1.45 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condicdes exigidas para a habilitacdo.

9.1.46 Cumprir, durante todo o periodo de execucao do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacao (art. 116 da Lei n°® 14.133/2021).

9.1.47.1 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo Fiscal do
Contrato, com a indicagao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da
Lein® 14.133/2021).

9.1.47.2 No caso de aprendiz, a comprovagao, do cumprimento do art. 429 e seguintes da Consolidacao das
Leis do Trabalho se dara pela apresentacao da certidao, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
sem prejuizo do item 9.1.47.1.

9.1.48 Na forma da Lei Estatual n°® 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados
a este contrato estd obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de
trabalho com beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte

propor¢ao:
|- até 200 eMPregados.......ccuveieeeiriieeeeeieriireee e esirree e e sveeeas 2%;
[1- de 201 @ 500......cccuiimiieniieeiieeiee ettt 3%;
[11- de 501 @ 1.000.......cccceemuiemiieeiieeniieeniee e e e 4%;
IV -de 1.001 em diante. ...cccoceeerniieeiiiiieeiiee e 5%.

9.1.49 O CONTRATADO mantera na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes de trabalho e
seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice.

9.1.50 O CONTRATADO elaborara Plano de Seguranca no Trabalho, a ser implementado na execugao dos
servicos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes.

9.1.51 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um Didrio de Obras, conforme
especificacdes previstas na Cladusula Terceira.

9.1.52 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

9.1.53 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja suficiente para o atendimento do
objeto da contrata¢do, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n?
14.133/2021.

9.1.54 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE.



9.1.55 Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislacdo vigente ou quando previsto no
Edital sua exigibilidade, manter Programa de Integridade, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e
na aplicacdo efetiva de cédigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragao Publica.

9.1.55.1 Caso o CONTRATADO ainda ndao tenha programa de integridade instituido, compromete-se a
implantar o Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da
assinatura do presente Contrato, na forma da legislacdo vigente.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), e o Decreto estadual n® 48.891, de 10
de janeiro de 2024, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razio do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratagdo, independentemente de declaracdo ou de aceitagdao expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a
boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

10.4 A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tteis sobre todos os contratos de suboperagao
firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO elimina-los, com
excec¢do das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagao
para fins de comprovagao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigagoes.

10.6 E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

10.7 O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacdo formulados.

10.9 O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogéavel justificadamente,
quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de
tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutiliza¢ao
desses dados pela Administrag@o nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato esté sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando
indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na
forma da LGPD.



10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

11.1 O Contrato conta com garantia de execu¢do, nos moldes do artigo 96 da Lei n° 14.133/2021,
correspondente a 5 % de seu valor inicial.

11.1.1 Na forma do art. 101 da Lei n°® 14.133/2021, nos casos de contratos que impliquem a entrega de bens
pela Administragdo, dos quais 0 CONTRATADO ficara depositario, o valor desses bens devera ser
acrescido ao valor da garantia.

11.2 O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:

I - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

I - seguro-garantia;

III - fianga bancaria; e

IV —titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, custeado pelo valor total, conforme
regulamentacao.

11.3 Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurard o pagamento
de:

11.3.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do nao adimplemento das demais
obrigagdes neste previstas;

11.3.2 multas moratérias, compensatdrias e administrativas aplicadas pela Administragdo ao
CONTRATADO; e

11.3.3 obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, assim como as obrigagdes de
regularidade perante o FGTS, ndo adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, terd validade durante a vigéncia do Contrato e
por mais 90 (noventa) dias apds o término deste prazo de vigéncia.

11.5 Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de
reinicio da execug¢do ou o adimplemento pela Administragdo.

11.6 Ressalvada a hipotese de seguro-garantia, cuja apresentacdo deve ser anterior a assinatura do Contrato,
0 CONTRATADO apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do Contrato, o comprovante de prestacao de garantia.
Caso se opte pela modalidade seguro-garantia, sem clausula de retomada, utilizar a seguinte redacao
para os itens 11.7 e 11.8:

11.7 Para apresentagao do seguro-garantia, deverdo ser observadas as seguintes condigdes:

11.7.1 sem prejuizo do prazo previsto no item 11.4 deste Contrato, a apdlice permanecera em vigor mesmo
que o CONTRATADO nao pague o prémio nas datas convencionadas;

11.7.2 a apdlice devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do Contrato principal, mediante a
emissao do respectivo endosso pela seguradora;

11.7.3 sera permitida a substitui¢do da apdlice na data de renovagao ou de aniversario, desde que mantidas as
condigdes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item
11.5 deste Contrato;

11.7.4 a apdlice somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.3, observada a
legislacdo que rege a matéria;

11.7.5 devera ser apresentada Certidao de Regularidade Operacional junto a SUSEP, em nome da Seguradora
que emitir a apolice; e

11.7.6 a apdlice devera conter disposicao expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar ao
CONTRATANTE ¢ ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a
apolice sera ou ndo renovada.

11.8 Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizagao
e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao caracterizando fato que justifique a negativa do
sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20
da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.

Caso se opte pela modalidade titulos da divida publica, utilizar a seguinte reda¢do para o item 11.7:
11.7 Em caso de oferecimento de titulos da divida publica, estes devem ser emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia autorizado pelo Banco Central do



Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.7.1 Para fins de comprovagdo do seu valor atual, na forma do art. 225, §1° da Lei estadual n® 287/79, os
titulos da divida publica devem ser acompanhados das seguintes documentagoes:

a) origem/aquisi¢cao mediante documento respectivo e lancamento contéabil por meio de registros no balango
patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o valor do
titulo atualizado monetariamente.

¢) memoria de calculo da correcdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional legalmente
habilitado;

11.7.2 Serao aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate incontestavel
sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias ap6s o prazo contratual.

Caso se opte pela modalidade fianca bancaria, utilizar a seguinte redacio para o item 11.7:

11.7 Caso a opgao seja por fianga bancaria, esta devera ser emitida por banco ou instituicao financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentincia do
fiador aos beneficios dos artigos 827 e 838 do Codigo Civil, bem como sua expressa afirmagdo que, como
devedor solidario, fard o pagamento ao Contratante, independentemente de interpelacao judicial, caso o
afiancado ndo cumpra suas obrigagdes.

11.7.1 A fianca bancaria devera ter prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia deste Contrato,
acrescido de  dias para apuragdo de eventual inadimplemento do CONTRATADQO — ocorrido durante a
vigéncia contratual — e para a comunicacao do inadimplemento a instituicdo financeira.

Caso se opte pela garantia em dinheiro, utilizar a seguinte reda¢io para o item 11.7:

11.7 Caso a opgao seja por garantia em dinheiro, devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, na
conta corrente n°___ , da agéncia da institui¢@o financeira contratada pelo Estado, cujo valor sera
corrigido monetariamente e restituido ao CONTRATADO, na forma do item 11.12 deste Contrato.

11.8 O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposi¢ao, a suplementagdo ou a renovagao da garantia, no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificado, no caso desta ser executada,
total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu valor alterado, assim como em qualquer
outra situacdo que exija a manutenc¢ao da condi¢do disposta no item 11.1 desta clausula.

11.9 A inobservancia do prazo fixado para apresentacao, reposi¢ao, suplementacdo ou renovacao da garantia
acarretara a aplicacao de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta na cldusula décima segunda.
11.9.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 0o CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, com a aplicagdo das sanc¢des
cabiveis.

11.10 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

11.11 O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo CONTRATANTE
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.
11.11.1 O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a0 CONTRATADO.

11.12 Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da apolice, carta fianca, titulo da divida publica ou
autorizagdo para a liberacao da caug¢ao em dinheiro, atualizada monetariamente, acompanhada de declaragcao
do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que 0o CONTRATADO cumpriu todas as
clausulas do contrato.

11.12.1 A garantia somente sera liberada ou restituida, apos a fiel execucdo do Contrato ou pela sua extingao,
por culpa exclusiva da Administra¢ao, ou quando assim convencionado, em se tratando de extin¢ao
consensual da contratacdo, observado, em qualquer hipotese, o item 11.4.

11.13 O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no edital e neste Contrato.

11.14. Na garantia apresentada ¢ vedada qualquer clausula de excecdo, salvo as decorrentes de:

11.14.1. caso fortuito ou for¢a maior;

11.14.2. alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;

11.14.3. descumprimento das obrigacdes pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administragao;

11.14.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.

11.15. Nas hipoteses previstas no item 11.14, o CONTRATANTE nao executarad a garantia.

11.16. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que ndo as previstas no



item 11.14.
11.17 A garantia prevista nesta Clausula ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo, prevista
especificamente no Projeto Basico, e da garantia da obra prevista no item 3.24.1.

11.18 A garantia contratual s sera restituida apos integral cumprimento do contrato, mediante Termo de
Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E
SANCOES

12.1 Constitui infracdo administrativa, a pratica, pelo CONTRATADO, das seguintes condutas previstas no
art. 155 da Lein® 14.133/2021:

12.1.1 dar causa a inexecugao parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecug¢ao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5 nd3o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em
especial quando:

12.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagio;

12.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

12.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

12.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do instrumento convocatdrio;
12.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

12.1.7 ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
12.1.8 apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante o certame ou a execugao do contrato;

12.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execu¢ao do contrato;

12.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.10.4 apresentar declaracdo falsa quanto as condi¢des de participagdo ou quanto ao enquadramento como
ME/EPP;

12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da L.ei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 O CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

12.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, pela infragdo descrita no item 12.1.1,
de menor potencial ofensivo, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

12.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, I, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, pela infra¢do dos subitens
12.1.1 a 12.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes pardmetros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infracdo prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o
valor da parcela ndo executada do contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.7,
incidente sobre o valor da parcela nao executada do contrato;
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c) multa de 5% a 30%, nos casos das infracdes previstas nos subitens 12.1.8 a 12.1.12,
incidente sobre o valor da parcela ndo executada do contrato;

12.2.2.1 Na hipotese de a infragao ser cometida antes da celebragcdo do contrato, a base de calculo da multa
do item 12.2.2 sera o valor anual estimado da contratacao.
12.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas nao podera exceder o
limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.
12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao CONTRATADQO, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da Lei n°
14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 12.13.
12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, na forma do art.
156, § 7°, da Lei n® 14.133/2021.
12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, II1, § 4°, da Lei n® 14.133/2021, nos casos
relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando nio se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta do
Estado, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos;
12.2.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5°, da Lei n°®
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, bem como nos demais casos que
justifiquem a imposi¢ao da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
12.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, I1, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitara o CONTRATADO, independente de
notificagdo, na forma do art. 408 do Cédigo Civil, a multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por
dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo ndo atendido,
nos termos do art. 227 da Lei estadual n.° 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta
por cento) do valor do Contrato.
12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacao, suplementagao ou reposicao da garantia, a multa de
mora serd de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia Util que exceder o
prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).
12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigagdo prevista no item 12.3.1
autoriza a Administragcdo a promover a rescisao contratual por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas.
12.3.3 A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a Administra¢do a converta em compensatéria e
promova a extin¢ao unilateral do Contrato com a aplica¢do cumulada de outras sangdes previstas neste
Contrato.
12.4 No caso de inexecugao total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato, serd
automaticamente devida multa compensatoria no valor de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.
12.4.1 A multa compensatdria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratoria
convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cédigo Civil, ou seja, o valor da obrigacao
principal.
12.5 Na aplicacao das sang¢des serdao considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 1°, incisos I
a'V, daLein®14.133/2021:
12.5.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
12.5.2 as peculiaridades do caso concreto;
12.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 ¢ 72 da Lei n°
5.427, de 1° de abril de 2009;
12.5.4 os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
12.5.5 a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagcdes dos
orgaos de controle.
12.6 A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgao ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicacao:

a) as sangdes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de



Despesa;

b) a aplicagdo da sancao prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6° I, da Lei n°
14.133/2021, ¢ de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacdo realizada pela Administragdo Publica direta, do
Secretario de Estado;

b.2) em se tratando de contratacdo realizada pela Administracao Publica Indireta (fundagao e
autarquia), da autoridade maxima da entidade.

12.7 A aplicagdo de quaisquer das penalidades realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditorio e a ampla defesa ao CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6° I, da Lei n° 14.133/2021,
devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n°
5.427/2009.

12.7.1 A aplicagdo de sangao serd antecedida de intimagao do CONTRATADO, que indicard a infragdo
cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, a penalidade
que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo ¢ o local para a
apresentacdo da defesa, com a possibilidade de produgdo de provas.

12.7.2 A defesa prévia do CONTRATADO sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicacdo das sancdes previstas nos itens 12.2.1 e
12.2.2, contado da data da intimacao;

b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicagdo das sangdes previstas nos itens 12.2.3 e
12.2.4, contado da data da intimagdo, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da
Lein® 14.133/2021.

12.7.3 Sera emitida decis@o conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da sangdo, pela autoridade competente, devendo ser
apresentada a devida motivagdo, com a demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

12.8 A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma:

a) a obrigag¢ao de reparacdo integral do dano causado a Administragao Publica, na forma do
art. 156, § 9°, da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Codigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 ¢ 139 da
Lein® 14.133/2021, garantido o contraditdrio e a ampla defesa.

12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatoria, nos termos do paragrafo inico
do art. 416 do Cdodigo Civil.

12.9 As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n°
14.133/2021.

12.10 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional, copias
do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao sobre a eventual instauracao de
investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

12.10.1 A apuracao e o julgamento das demais infra¢cdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional nos termos da Lei n® 12.846/2013 seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.



12.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao Publica Estadual resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

12.10.2.1 Caso seja possivel, a apuracao devera ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art. 33, §
1°, do Decreto n°® 46.366, de 19 de julho de 2018.

12.11 Na hipoétese de abertura de processo administrativo destinado a apuracao de fatos e, se for o caso,
aplicagdo de san¢des a0 CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no contrato, as comunicagdes
serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletronico ("e-mail") cadastrado pela empresa junto ao
sistema eletronico de contratagdes do Estado.

12.11.1 O CONTRATADO devera manter atualizado o enderego de correio eletronico ("e-mail") cadastrado
junto ao sistema eletronico de contratagdes do Estado e confirmar o recebimento das mensagens
encaminhadas pelo 6rgdo ou entidade contratante, ndao podendo alegar o desconhecimento do recebimento
das comunicacdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou
eventuais sangdes aplicadas.

12.12 O CONTRATANTE devera remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de
publicacao no Diario Oficial do Estado do ato de aplicagao das san¢des de impedimento de licitar e contratar
e de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo
dos seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administragao Publica do Estado do Rio de Janeiro.
12.12.1 A aplicagdo das sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar e contratar deverd ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da sua aplicagdo, que informard, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da
Lein® 14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao CONTRATADO e da garantia prestada, devera ser emitida nota de débito no valor do
saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apos a decisdo final quanto a penalidade.

12.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscricdo do débito em
divida ativa e propositura de execugao fiscal, na forma do art. 39 da Lei n° 4.320, de 17 de margo de 1964, ¢
do art. 1°da Lei n°® 1.012, de 15 de julho de 1986.

12.13.2 O procedimento para inscri¢do do débito em divida ativa devera observar o que dispdem os arts. 4° e
5°da Lein® 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de duvida, a Procuradoria da Divida
Ativa devera ser consultada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1 A extin¢do do contrato se dara, ordinariamente, mediante a execugdo integral de seu objeto, atestada por
meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.

13.1.1. Por se tratarem de contratos por escopo, a extingdo contratual devera observar, igualmente, o

disposto na CLAUSULA SEGUNDA. Assim, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, o prazo de
vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no periodo firmado no
contrato, mediante a devida formalizagdo, e observado o paragrafo tinico do art. 111.

13.2 No caso em que o objeto contratual ndo for concluido no periodo firmado no contrato, por culpa do
contratado, a ensejar a aplicagdo do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, podera a Administragdo optar pela
extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao
contratual.

13.3 O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigagdes estipuladas, ou antes do prazo
neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razdo da inexecug¢do total ou parcial do objeto e/ou das
obrigagdes previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei n°
14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos
arts. 138 e 139 da referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, 11, da Lei n® 14.133/2021.

13.3.1 A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisao



se ndo restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

13.3.2 Se a operagdo implicar mudancga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracao subjetiva.

13.4 A extingdo contratual prematura devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.4.1 A justificativa da rescis@o por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possivel, contemplara:

a) as obrigacdes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;
b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) as indenizagdes e multas.

13.5 A extingdo do Contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econdomico-
financeiro, hipotese em que serd concedida indenizacao por meio de termo indenizatorio, desde que o pedido

seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do art. 131, caput e pardgrafo unico, da L.ei n°
14.133/2021, e do item 7.13.

13.6 Extinto o Contrato, 0o CONTRATANTE podera ainda:

13.6.1 nos casos de obrigagao de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar a garantia
prestada; e

13.6.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragdo, nos
termos do inciso IV do art. 139 da Lei n® 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do
CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.7 O Contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6érgdo ou entidade
CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdao ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n°® 14.133/2021).

13.8 A justificativa da decisdo de extingdo contratual devera levar em consideragdo os parametros previstos
nos arts. 147 e 148 da Lei federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1 Eventuais alteracdes contratuais serdo regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n°® 14.133/2021.

14.2 Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

14.2.1 Unilateralmente pela Administragdo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao
técnica a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificagao do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢ao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;
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14.2.2 Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da modalidade de garantia de execugdo, admitidas
aquelas do item 11.2;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou do servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificacao da forma de pagamento por imposi¢ao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em
relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execucao de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal
como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparti¢cao objetiva de risco estabelecida no
contrato.

14.2.3 A solicitacao de aditivo de prazo de execug¢do, suspensao do contrato, assim como de acréscimos ou
supressdes de servigos devera ser realizada no prazo de execugdo do contrato; e o aditivo a vigéncia
contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n°
14.133/2021 quando a contratagdo previr a conclusdo de escopo predefinido.

14.2.4 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha or¢amentaria.

14.3 Nas alteracdes unilaterais, 0 CONTRATADO serd obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos servi¢cos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50% (cinquenta por cento).

14.3.1 Na hipdtese de auséncia de precos unitarios para obras cujo aditamento se fizer necessario, esses serao
fixados por meio da aplicagdo da relacdo geral entre os valores da proposta e o do orcamento-base da
Administragdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os
limites do item 14.3.

14.4 Em caso de acréscimos ¢ reducdes de servigos no mesmo contrato devem ser consideradas as redugoes
ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos
devem ser sempre calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracdao
estabelecidos no dispositivo legal.

14.5 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragcdes de contratos de obras e servicos de engenharia
ensejardo apuracao de responsabilidade do responsavel técnico e adogao das providéncias necessarias para o
ressarcimento dos danos causados a Administragao.

14.6 No caso de a execucao ser obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriacao,
desocupagdo, servidao administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao contratado,
aplica-se a clausula 14.2.2 d

14.7 As alteragdes contratuais ndo poderao transfigurar o objeto da contratagao.



14.8 As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacao da assessoria juridica do CONTRATANTE.

14.9 Registros que ndo caracterizam alteragdo do Contrato poderdo ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1 As despesas com a execugdo do presente Contrato correrdo a conta das seguintes dotagdes
or¢amentarias, para o corrente exercicio de , assim classificadas:

Natureza da Despesa: 4490.51.07
Fonte de Recurso: 1.501.145

Programa de Trabalho: 53010.15.451.0512.1854
Nota de Empenho:

15.2 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotagdes orcamentarias
respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

15.3 No inicio da contratagdo e de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de créditos orcamentarios
vinculados a contratag¢do, na forma do art. 106, II, da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n° 14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078/1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1 Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n® 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencao ao art. 8°, §2° da Lein® 12.527, de 18 de novembro de 2011, e publicar extrato da

contratacao no Diario Oficial do Estado, em aten¢do ao art. 2°, §2°, da Lei n® 5.427/2009.

17.1.1 A divulgacao do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, condig¢do indispensavel para sua eficacia, devera ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da Lei n°
14.133/2021.

17.1.2 O CONTRATANTE divulgara em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias uteis apos a
assinatura do contrato, os quantitativos e os pre¢os unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e
cinco) dias uteis apds a conclusdo do contrato, os quantitativos executados e os pregos praticados.

17.2 O CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento da contratacao,
junto ao Tribunal de Contas do Estado.

17.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdao ou suspensao do contrato, por mais de 1 (um) més, o
CONTRATANTE devera elaborar e divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%25C2%25A72

obra de facil visualizagdo pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel
pela inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer
litigio decorrente do presente Contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigédvel, com
expressa renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas neste Contrato,
firmam as partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenga das testemunhas
abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-
2-

ANEXO 3

DECLARACAO DE INDICACAO DO PESSOAL TECNICO, DISPONIBILIDADE DE
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES

prezados senhores,

........................................ (razdo social, endereco e cnpj do licitante), declara, nos termos do art. 67, III, da Lei
14.133/2021, possuir pessoal Técnico, instalagdes e aparelhamento adequados e disponiveis, quando da contratacio
para a execuc¢do das obras e servicos objeto da Concorréncia Eletronica/ 2024, conforme abaixo:

EQUIPAMENTOS

-‘Banheiro Quimico

-Caminhao carroceria fixa

MAO DE OBRA - EXECUCAO DE OBRA



Vigia
Apontador
Encarregado

Engenheiro ou arquiteto pleno

Técnico de seguranga do trabalho

Rio de Janeiro, em de de 2025.

ENTIDADE
nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) CARIMBO DA PESSOA JURIDICA
COM CNP]J (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ

ANEXO 4
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA

A comprovagdo da aptiddo da licitante através da apresentagdo de atestados técnicos que
contemplem no minimo de 20 % das quantidades a serem contratadas para os itens de
relevancia abaixo relacionados deste certame:

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO
OU EQUIV.);

Quantidade total prevista: 153,44 m?;

Justificativa: a execucao incorreta do mesmo acarretaria em prejuizo financeiro, devido a
elevada quantidade prevista a ser executada;

EXECUCAO DE PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA;

Quantidade total prevista: 4.455,38 m?;

Justificativa: a execucao incorreta do mesmo traria prejuizo financeiro, devido a elevada
quantidade prevista a ser executada;

EXECUCAO DE FORRO DE TABUAS DE MADEIRA.

Quantidade total prevista: 516,95 m?;

Justificativa: a execugao incorreta do mesmo traria alto prejuizo financeiro, devido a elevada
quantidade prevista a ser executada;

ANEXO 5
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA



Processo Licitatorio:

Licitagdo n°:

Concorréncia Eletronica n°:

IDENTIFICACAO DA EMPRESA

Razao Social:

CNPJ:

Endereco:

Bairro:

Cidade: UF:

E-mail:

Telefone

Responsavel Técnico:

CPF e CREA/CAU:

Em cumprimento da exigéncia estabelecida no Edital, Atestamos que a Empresa acima
identificada, na pessoa do seu Responsavel Técnico, que abaixo assina, compareceu no local
do objeto da presente licitacdo, e efetuou a visita técnica acompanhado de Representante da
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP tendo inspecionado todos os
locais onde sera executado os servigos e obteve todas as informacoes e esclarecimentos
necessarios para o completo cumprimento do objeto da presente licitagdo.

Rio de Janeiro, de de20

Representante da SEIOQP
Nome:

1d Funcional:

Cargo/Funcao:

Responsavel Técnico Credenciado

ANEXO 6
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO OBJETO



CONTRATUAL
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO

COM CNPJ)
A Comissio Permanente de Contratacdo
a/c Sr. Presidente da Comissao
Ref. Concorréncia Publica n® 12/2024
___(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (enderego completo)
, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n° , DECLARA que conhece

os detalhes do objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensao
dos servigos), tendo sido esclarecidas todas as duvidas, considerando-as atendidas e
plenamente capacitada a elaborar a proposta, nos termos e condi¢des estabelecidas no edital e
seus anexos, assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execu¢dao, nao
podendo ser alegado desconhecimento das condigdes de execugdo contratual como pretexto
para eventual inexecu¢do total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementagdo ou
alteracoes do objeto contratual.

Rio de Janeiro,  de de 20xx.

ENTIDADE
(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ
(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 7

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63,1V DA
LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO
COM CNPJ)

A Comissio Permanente de Contratacdo
a/c Sr. Presidente da Comissao

Ref. Concorréncia Publica n° 12/2024



(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endere¢o completo)
, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n° , DECLARA que,
considerando o disposto no inciso IV do art 63 da Lei Federal n® 14.133/2021, cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Rio de Janeiro,  de de 20xx.

ENTIDADE
(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ
(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 8

DECLARACAO REFERNTE AO EMPREGO DE MENOR DE DEZOITO ANOS,
CONFORME ART. 68, VI DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO

COM CNPJ)
A Comissdo Permanente de Contratacio
a/c Sr. Presidente da Comissao
Ref. Concorréncia Publica n® 12/2024
___(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (enderegco completo)
, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n° , Declara, para fins do

disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 202 1, que ndo emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre € ndo emprega menor
de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢ao de aprendiz,
nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicao Federal.

Rio de Janeiro,  de de 20xx.

ENTIDADE
(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))



CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ
(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 9

DECLARACAO PARA FINS DE HABILITACAO, CONFORME ART 63, INCISO I E §1°
DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO

COM CNPJ)
A Comissdo Permanente de Contratacdo
a/c Sr. Presidente da Comissdo
Ref. Concorréncia Publica n°® 12/2024
___(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endere¢o completo)
, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n° , Declara, para fins do

disposto no inciso I do art. 63 da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 202 1, atender os requisitos
de habilitagdo, respondendo pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.

Considerando o disposto no § 1° do art 63 da Lei Federal n° 14.133/2021, declara, sob pena
de desclassificacdo, que nossa proposta econdomica compreende a integridade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes,
coletivas de tabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas.

Rio de Janeiro,  de de 20xx.

ENTIDADE
(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ
(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)



ANEXO 10
PROJETO BASICO DOCUMENTO SEI N° 104478596

ANEXO 11
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DOCUMENTO SEI N° 104479223

ANEXO12
PLANILHA ORCAMENTARIA DOCUMENTO SEI N° 104652408

ANEXO 13
MEMORIA DE CALCULO DOCUMENTO SEI N°104479388

ANEXO 14

COMPOSICOES ANALITICAS DO BDI

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Piblicas [COMPOSICAO DE BDI

Concorréncia n.° ) ) .
CD: Custos diretos, incluindo

Regime de Contribuigdo Patronal sobre : escritorio e acompanhamento
de servigos: 100,00 %

Licitante:

ITEM [DISCRIMINACAO PARCIAIS SUB- TOTAIS
TOTAIS

1 Servigo de terceiros (% de CD)

2 Riscos eventuais (% de CD)

3 Custos indiretos dos servigos (1 + 2)

4 Custo total dos servigos (100 % + 3)

5 Administragdo central (% de CD)

6 Seguros (% de CD)

7 Encargos financeiros (% de 4)




Emolumentos e taxas
Aliquotas consideradas

CONFINS = ......%

8 PIS=....%
[SS=...%
CPMF = .....%
Total dos emolumentos e taxas = ......%
0 Lucro(_ %de 4)
10 Impostoderenda (% de 9)
1 BDI — Beneficios e Despesas Indiretas (3 +5 + 6 +
7+8+9+10)
12 PERCENTUAL ADOTADO DE BDI

ANEXO 15
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DOCUMENTO SEI N2 58198560

ANEXO 16
PROJETOS

Em virtude de os arquivos referentes aos projetos e estudos serem muito
extensos, os mesmos deverao ser consultados no SEl pela numeragao abaixo:

Estudo Técnico Preliminar (104478019)

Memorial Descritivo (104478298)

Memorial Justificativo (81375624)

Quadro de Equipamentos e Mao-de-obra (82783291)
Planta e Projetos (58196790)

Declaragdao Sondagem (64101833)

Declaracao Topografia (64103005)




Documento assinado eletronicamente por Uruan Cintra de Andrade, Secretario de Estado, em
25/07/2025, as 09:42, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do
Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n? 48.013, de 04 de abril de
2022.

il
SeI ¢
assinatura
eletrbnica

Referéncia: Processo n2 SEI-460001/001630/2023 SEI n2 105062339


https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
https://www.rj.gov.br/proderj/node/1115
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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