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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas

Comissdo Permanente de Contratagdo, Pregoeiros e Equipe de Apoio

Edital de Licitagao n® 14/2026
Processo n° SEI-330001/001474/2024

EDITAL - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 12/2026
(Processo Administrativo n° SEI-330001/001474/2024)

CONTRATANTE: O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELA SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SEIOP

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE
CONTENCAO DE ENCOSTA DE CORTINA ATIRANTADA, COM ELABORACAO DE PROJETO
EXECUTIVO, LOCALIZADA NA RUA DOMICILIAR CESAR, CENTRO - SAO JOAO DE MERITI - RJ, na
forma estabelecida neste Edital e seus anexos.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO: RS 2.402.624,00 (dois milhdes, quatrocentos e dois mil, seiscentos e
vinte e quatro reais).

DATA DA SESSAO PUBLICA: 15/05/2026 as 11:00 horas.
REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por Preco Unitario
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco

MODO DE DISPUTA: Aberto e fechado

Torna-se publico que O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por meio da Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP, sediada na Avenida Presidente Vargas, n° 1.100, 9° andar,
realizara licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA , nos termos da Lei n°
14.133 de 2021, do Decreto n°® 48.778, de 30 de outubro de 2023, do Decreto n°® 48.929, de 25 de janeiro de
2024, e dos demais normativos estaduais aplicaveis, todos disponiveis no endereco eletronico

redelog.rj.gov.br/redelog/legislacao-licitacoes/, e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste
Edital.

l. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE OBRA DE CONTENCAO DE ENCOSTA DE CORTINA ATIRANTADA, COM
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO, LOCALIZADA NA RUA DOMICILIAR CESAR,
CENTRO - SAO JOAO DE MERITI — RJ, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

1.2. Para os fins do art. 67, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021, sdo consideradas parcelas de maior relevancia
técnica as constantes do Anexo 4.

1.3. S3o anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigao:



e Documentos exigidos para habilitacio; ANEXO 1

e Minuta do contrato; ANEXO 2

e Declaracao de indicagao do pessoal técnico, disponibilidade de equipamentos e instalacdes; ANEXO 3
e Parcela de maior relevancia Técnica; ANEXO 4

e Modelo de atestado de visita técnica; ANEXO 5

e Declaracdo de conhecimento das condi¢des de execug@o do objeto contratual; ANEXO 6

e Declaracao de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei n°® 14.133/2021; ANEXO 7

e Declaracdo referente ao emprego de menor de dezoito anos, conforme art. 68, VI, da Lei n°
14.133/2021; ANEXO 8

e Declaracdo para fins de habilitacdo, conforme art. 63, I, §1°, da Lei n°® 14.133/2021; ANEXO 9
e Projeto basico; ANEXO 10

e Cronograma Fisico-financeiro; ANEXO 11

e Planilha Or¢amentaria; ANEXO 12

e Memoria de calculo; ANEXO 13

e Composig¢oes analiticas do BDI; ANEXO 14

e Modelo de Apresentacdo de Proposta (devera ser apresentado junto com a Planilha Or¢camentaria);
ANEXO 15

e Licenciamento Ambiental; ANEXO 16
e Projetos; ANEXO 17

2. VALOR ESTIMADO E CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

2.1. O valor global estimado da obra, definido na forma dos artigos 3° e 4° do Decreto estadual n°
48.929/2024 ¢ com base na Planilha de Custos Unitarios (Anexo 12 - Orcamento) referente ao més de
dezembro/2025 ¢ de RS 2.402.624,00 (dois milhdes, quatrocentos e dois mil, seiscentos e vinte e quatro
reais).

2.1.1. Os critérios de aceitabilidade dos precos unitario e global, com fixacdo de pregos maximos para ambos,
sdo aqueles que constam no or¢amento de referéncia (Anexo 12), na forma do art. 10 do Decreto estadual
n° 48.929/2024. E vedada a aceitagdo de precos unitarios acima dos previstos no or¢amento de referéncia de
que trata o item anterior.

2.1.2. Valores Sugeridos de BDI

2.1.2.1 O valor citado no item 2.1 ja estd incluido com o BDI sugerido, respectivamente na proporc¢ao de
22% para ONERADO e 27% para DESONERADO, estando em conformidade com a tabela SINAPI com
més de referéncia de 12/2025, porém em caso do item necessario ndo ser encontrado na tabela referenciada
acima, a administra¢do utiliza as tabelas SICRO, SCO, EMOP e¢/ou cotagdes, tais informacdes ficam
descritas no orcamento, visando sempre o principio da economicidade.

2.1.3. Do Percentual de Mobiliza¢ao

2.1.3.1 Os valores referentes as parcelas de instalagdo e mobilizagdo, que fardo parte integrante da proposta
de precos e da planilha orgamentaria, ndo poderao ultrapassar a 2,98 do valor proposto pelo Licitante,
considerando neste percentual as seguintes as composi¢des constantes da Memoria de Célculo o seguinte
texto "do valor proposto pelo Licitante, considerando neste percentual as composi¢des presentes na Planilha
Or¢amentaria disposta no Anexo 12.



3. DA PARTICIPACAO DA LICITACAO

3.1 Poderdo participar desta Licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema
Integrado de Gestdo de Aquisi¢des - SIGA (www.compras.rj.gov.br).

3.1.1 Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SIGA até o terceiro dia util
anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. O procedimento serd divulgado no sitio eletronico mencionado no item 3.1 e no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas - PNCP.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados neste item 3 e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles
se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagio no momento da
habilitacao.

3.5. No presente processo licitatorio ndo ha participagao exclusiva de microempresas € empresas de pequeno
porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.6. Sera concedido o tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006 e
no Decreto n® 42.063, de 06 de outubro de 2009, para as microempresas ¢ empresas de pequeno porte, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEL.

3.6.1. A obtencao dos beneficios a que se referem os arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006, fica
limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo,
ainda nao tenham celebrado contratos com a Administragao Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6.2. Nas contratacdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o ovalor anual do
contrato.

3.7. Nao poderdo disputar esta licitagdo:
3.7.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sanc¢do que lhe foi imposta;

3.7.3 autor do anteprojeto, do projeto béasico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.4 empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitag@o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.7.5 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdomica, financeira, trabalhista ou civil
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com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

3.7.7 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por explora¢do de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislacdo trabalhista;

3.7.8 agente publico do 6rgdo ou entidade licitante, na qualidade de pessoa fisica ou de representante de
pessoa juridica;

3.7.9 ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execu¢do do contrato agente publico
do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a

matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133/2021;

3.8 O impedimento de que trata o item 3.7.2 serd também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9 A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos € a empresa a que se
referem os itens 3.7.3 e 3.7.4 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de
execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do
orgao ou entidade.

3.9.1 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.9.2 O disposto nos itens 3.7.3 e 3.7.4 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servigco que inclua como
encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, €
do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

3.10 Em licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

3.11 A vedacao de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratacao na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3.12 Sera permitida a participagdo de pessoas juridicas reunidas em consorcio, observadas as seguintes
regras:

3.12.1 as empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constituicdo do
consorcio, subscrito por todas, onde devera estar indicada a empresa lider como responsavel principal
perante o 6rgao licitante pelos atos praticados pelo consorcio, devendo constar expressamente do
instrumento os poderes especificos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir,
renunciar, receber e dar quitagdo, como também receber citacao em Juizo;
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3.12.2 impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitagdo, de mais de um consoércio ou de
forma isolada;

3.12.3 o consorcio vencedor, quando for o caso, ficard obrigado a promover a sua constitui¢do e registro
antes da celebragcdao do Contrato, nos termos do compromisso firmado conforme item 3.12.1;

3.12.4 as empresas consorciadas responderdo solidariamente pelos atos praticados em consoércio, tanto na
fase da licitagdo quanto na da execucao do Contrato;

3.12.5 a substituicao de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6érgdo ou entidade contratante
e condicionada a comprovagdo de que a nova empresa do consoércio possui, no minimo, 0S MesSMmos
quantitativos para efeito de habilitacao técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo economico-
financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consdrcio no processo licitatério
que originou o contrato.

4. DAS DECLARACOES E DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sera realizada apos as fases de apresentagdao de propostas e
lances de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o preco,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica.

4.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1 esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constitui¢ao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

4.3.2 nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da

Constituicao;

4.3.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos
III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.3.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

4.3.5 cumpre as exigéncias de elaboragao independente de proposta previstas no Decreto n® 43.150, de 24 de
agosto de 2011;

4.3.6 caso o objeto seja uma prestacdo de servigos com dedicagdo exclusiva de mao de obra, estd ciente da
obrigacdo de reserva de vagas para mulheres vitimas de violéncia doméstica e familiar, nos termos da Lei
estadual n°® 7.382, de 14 de junho de 2016, e do Decreto n® 49.233, de 06 de agosto de 2024;

4.3.7 esta ciente da obriga¢do de cumprimento de cota de aprendiz, na forma dos artigos 429 e seguintes da
Consolidacao das Leis do Trabalho, e da necessidade de comprovar o cumprimento dessa exigéncia, por

meio de certiddo, no momento de assinatura do contrato;

4.3.8 nao foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participagdo em licitagdo, impedimento de
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contratar ou declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar cujos efeitos ainda vigorem e sejam aplicaveis
no ambito do Estado do Rio de Janeiro.

4.4 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1°ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133/2021.

4.4.1 no item exclusivo para participagdo de microempresas € empresas de pequeno porte, a auséncia de
declaracao na forma do item anterior impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.4.2 nos itens em que a participagao nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
auséncia de declara¢do na forma do item 4.4 apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.5 A falsidade das declaragdes de que tratam os itens 4.3 a 4.4 sujeitara o licitante as san¢des previstas na
Lein® 14.133/2021 e neste Edital.

4.6 Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e das declaragdes pelo licitante,
0 que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.7 Apos a fase de envio de lances, serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem
a proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas.

4.8 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no sistema eletronico
durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.9 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

3. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta de prego em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de
discrepancia entre estes, a indicagdo por extenso.

5.2. Nos termos do disposto no § 5° do art. 56 da Lei n° 14.133, de 2021, o licitante da melhor proposta
apresentada devera reelaborar e apresentar ao agente de contratagdao, por meio eletronico, no prazo de 24
horas, planilha com os valores adequados ao lance vencedor, em que devera constar:

5.2.1 indicacdo dos quantitativos e dos custos unitdrios, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou
indicadas como verba;

5.2.2 composi¢dao dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de referéncia
adotados nas licitagdes;

5.2.3 detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES, este ultimo
quando for cabivel, discriminando todas as parcelas que o compdem.

5.3. O licitante, nos termos do artigo 13, §4° do Decreto estadual n°® 48.929/2024, alternativamente ao
previsto no subitem 5.2.3, poderd apresentar declaracdo de que aceita as composig¢des constantes no Anexo
14 deste edital, ou, ainda, declarar que adotou o BDI referencial constante no Anexo 14 do edital.

5.4. Salvo quando aprovado relatorio técnico conforme previsto no §5° do art. 56 da Lei n°® 14.133/2021, o
licitante da melhor proposta devera adequar os custos unitarios ou das etapas propostos aos limites previstos


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4%25C2%25A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

nos § 2° § 4° ou § 5° do art. 11 do Decreto n° 48.929/2024 sem alteragdo do valor global da proposta, sob
pena de aplicacdo das penalidades previstas na Lei n® 14.133/2021.

5.5. A proposta do licitante conterd a descricdo do objeto, conforme especificacdo do Projeto Basico;
5.6 Todas as especificacoes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.7 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execu¢do do
objeto.

5.8 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alega¢do de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

5.9 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagao
adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos tltimos doze meses.

5.10 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.11 O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro deverd apresentar
proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o Convénio CONFAZ n° 26/2003 ¢ a Resolugao
SEFAZ n° 971/2016, sendo este valor considerado para efeito de competi¢ao na licitagdo.

5.12 A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Projeto Bésico, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execu¢ao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substitui¢ao.

5.13 O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacdo, podendo ser prorrogado, por igual periodo, salvo se houver justificativa para prazo diverso
aceita pela Administracao.

5.14. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos no Anexo 12 deste Edital referente ao
or¢amento estimado (art. 59, III, da Lei n°® 14.133/2021).

5.14.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o pre¢o ja decorrente da aplicacdo do
desconto ofertado devera respeitar os precos maximos mencionados no item acima.

5.14.2. Os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das propostas ndao podem exceder os custos
unitarios estabelecidos no orcamento estimado pela Administracdo Publica, observadas as condi¢des dos
subitens 5.14.2.1 ¢ 5.14.2.2.

5.14.2.1. Serdo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total da
proposta e que, somados, representem pelo menos 80% (oitenta por cento) do valor total do or¢camento
estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra ou do servico de engenharia.

5.14.2.2. Em situacdes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatorio técnico
circunstanciado aprovado pela Administragcao Publica, poderdo ser aceitos custos unitarios superiores aqueles
constantes do orcamento estimado em relagao aos itens materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliagao
dos orgaos de controle, dispensada a compensag¢ao em qualquer outro servico do or¢amento de referéncia.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS DE PRECO E
FORMULACAO DE LANCES



6.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horério e local indicados neste Edital.

6.2 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o agente de contratagdo e os
licitantes.

6.3 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.4. O lance devera ser ofertado pelo valor total.

6.5. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e
as regras estabelecidas no Edital.

6.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.7. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em rela¢do a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 1.000,00
(mil reais).

6.8. Em caso de erro material, ao licitante serd concedida a possibilidade de enviar solicitacdo de
cancelamento do seu lance durante a realizagdo da etapa de lances da sessdo publica, que podera ser
justificadamente aceita ou ndo pelo agente de contratagdo. Durante o transcurso do periodo randomico de
disputa ndo sera possivel o encaminhamento de solicitagdo de cancelamento de lances.

6.9 O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.10 O envio de lances na concorréncia eletronica se dara pelo modo de disputa “aberto e fechado”, devendo
os licitantes apresentar lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.10.1 A etapa de lances da sessdo publica terd duragado inicial de quinze minutos. Apos esse prazo, o sistema
encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual ser4d automaticamente encerrada a recep¢ao de lances.

6.10.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.10.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance
da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.10.4 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o méximo de trés, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.10.5 Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

6.11 Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.13 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.



6.14 No caso de desconexao com o agente de contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia,
o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.15 Quando a desconexdo do sistema eletronico para o agente de contratacdo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacdo do fato pelo agente de contratacdo aos participantes, quando houver, no sitio eletronico
utilizado para divulgagao.

6.16 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.17 Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo das microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei
Complementar n® 123/2006, regulamentada pelo Decreto n® 42.063/2009.

6.17.1 Nessas condig¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada.

6.17.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma tltima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.

6.17.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.17.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas € empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema identificard aquela que
primeiro inseriu sua proposta, de modo a possibilitar que esta usufrua da prerrogativa de apresentar oferta
inferior a melhor classificada.

6.18 So podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances) ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.18.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 30 do Decreto n® 48.778/2023, nesta ordem:

6.18.1.1 contratagdo de microempresas € empresas de pequeno porte, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123/2006, observado o disposto no art. 4° da Lei n° 14.133/2021;

6.18.1.2 disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;

6.18.1.3 avaliacao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos na Lei;

6.18.1.4 desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme Decreto n° 49.233, de 06 de agosto de 2024;

6.18.1.5 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos o6rgaos de
controle.

6.18.2 Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

6.18.2.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
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Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgao ou entidade
de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.18.2.2 empresas brasileiras;

6.18.2.3 empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.18.2.4 empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdao publica, na hipotese de a proposta do primeiro colocado
permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o agente de
contrata¢ao negociard condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

7.1.1 A negociacdo ocorrera sempre que a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco
maximo ou do orgamento estimado para a contratacio, ou inferior ao desconto definido para a contratacao, e
podera ser dispensada, nos demais casos, mediante justificativa da provavel inefetividade da negociagao.

7.1.2 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.1.3 O resultado da negociagdao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

7.1.4 O agente de contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo minimo de 24 (vinte
e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.1.5 E facultado ao agente de contratagio prorrogar o prazo estabelecido, por igual periodo, de oficio ou a
partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.2 Encerrada a negociacdo, o agente de contratagdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos arts. 32 a 38 do Decreto n® 48.778/2023.

7.3 Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.3.1 deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Orcamentaria;

7.3.2 cotar precos diferentes para uma mesma composicao;

7.3.3 apresentar proposta em outra forma que ndo a prevista no certame licitatorio;

7.3.4 ultrapassar o prego global estimado para o certame licitatorio;

7.3.5 o prego unitdrio ultrapassar os limites admitidos no or¢amento estimado, devendo-se ter como
referencial, nesta hipotese, a planilha que contemple o regime de contribuicao previdenciaria eleito pelo
licitante, na forma do previsto no Decreto n°® 42.445, de 04 de maio de 2010, com redagdo alterada pelo

Decreto n° 45.633, de 15 de abril de 2016;

7.3.6 contiver vicios insanaveis;
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7.3.7 ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Bésico e no Edital;
7.3.8 ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao.

7.4 No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, independentemente do
regime de execucao.

7.4.1 A inexequibilidade de que trata o item anterior s6 serd considerada apos diligéncia do agente de
contratacao, oportunizando-se que o licitante demonstre a exequibilidade de sua proposta.

7.4.2 Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o prego global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos
unitario e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

7.5 Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.6 Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serda convocado a apresentar a
Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonifica¢des e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da
proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais
adequagoes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

7.7 Erros materiais no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoragao do preco e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar com todos os custos da contratacao.

7.7.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas.

7.8 Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida
a manifestacao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.9 A desclassificacao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento por todos
0s participantes.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1 O agente de contratagdo verificard se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as
condigdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagao
correlata e no item 3.7 do Edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no
certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php);
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d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

e) Lista de inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido; e

f) modulo Registro de Ocorréncias do SIGA.

8.2 A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu s6cio majoritario,
por for¢a da vedagdo de que trata o art. 12 da Lei n® 8.429/1992.

8.3 Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
agente de contratagdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

8.3.2 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagao.

8.3.3 Constatada a existéncia de san¢do, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicao de
participagao.

8.4 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o agente de contratagdo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os
itens 3.6 e 4.5 deste Edital.

8.5 Sera exigida a apresenta¢ao dos documentos de habilitacdo que trata o Anexo referente aos requisitos de
habilitagdo deste Edital apenas ao licitante vencedor.

8.6 O agente de contratagdo concedera prazo, ndo superior a 5 (cinco) dias uteis, para encaminhamento dos
documentos de habilitacdo, em formato digital, por meio do sistema, sob pena de inabilitagdo.

8.6.1 A verificagado, pelo agente de contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores
de certiddes é obrigatéria, e o licitante ndo podera ser inabilitado pela auséncia de encaminhamento de
documento de habilitacdo sem que essa diligéncia seja tomada.

8.6.2 A habilitagdo podera ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, na forma
do art. 42, § 2°, do Decreto n® 48.778/2023.

8.6.3 Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante apresentacao
dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em relagdo a integridade do documento digital
ou quando a lei expressamente o exigir.

8.7 Apds a apresentagdo dos documentos de habilitagdo, fica vedada a substituicdo ou a apresentagdao de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a €época da abertura do certame; e

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.
8.8 O agente de contratagdo poderd, na analise dos documentos de habilitacdo, sanar erros ou falhas que nao

alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em
ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficdcia para fins de habilitacao.
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8.8.1 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas
ao saneamento de que trata o subitem anterior, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em
ata.

8.9 Na hipotese de o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar ndo atender as exigéncias para
a habilitacdo, o 6rgdo ou entidade examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda as especificagdes do objeto e as condi¢des de
habilitagao.

8.10 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo, o licitante sera habilitado.

8.11 Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apos declarada sua habilitagao.

8.12 Nao serdao aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

8.12.1 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, ¢ se o licitante
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade
técnica, ¢ no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

8.12.2 Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas
contribuicoes.

8.13 A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
sera exigida nos termos do disposto no art. 4° do Decreto n° 42.063/2009.

8.14 Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitag¢do serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

8.14.1 O licitante devera ter procurador residente e domiciliado no Brasil, com poderes para receber citacao,
intimacao e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando o instrumento de mandato com
os documentos de habilitagao.

8.14.2 Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado
no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660/2016, ou de outro que venha a substitui-lo,
ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.15 Quando permitida a participagdo de consdrcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida, sera
feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-
financeira, quando exigida, serd observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

8.15.1 Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e
forem exigidos neste Edital requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, haverd um acréscimo de 10%

(dez por cento) para o consodrcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.16 As certiddes valerdo nos prazos que lhes sdo proprios. Inexistindo esse prazo, reputar-se-ao validas por
90 (noventa) dias, contados de sua expedicao.

8.16.1 Caso seja feita a opcao pela opgdo da certidao referida no item 8.6.2, esta seguird, como prazo de
validade, a sistematica propria estabelecida em ambito federal constante do SICAF.

C) DA IMPUGNACAO AO EDITAL, DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DOS



RECURSOS

9.1 Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n°
14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias tteis antes da data da abertura do certame.

9.1.1 A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, através do e-
mail funcional licitacao@obras.rj.gov.br, mediante confirmagao de recebimento.

9.1.2 A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletronico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

9.1.3 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.
9.1.4 A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e deverd ser motivada pela
autoridade competente conforme art. 17, paragrafo tnico, do Decreto n® 48.778/2023, nos autos do processo

de licitagao.

9.1.5 Modificado substancialmente o Edital como resultado da resposta a impugnacdo ou ao pedido de
esclarecimento, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

9.2 Qualquer licitante podera, durante o prazo de 15 minutos apds o término do julgamento das propostas e
do ato de habilitacdao ou inabilitagdo, em campo proprio do sistema, manifestar sua intencao de recorrer, sob
pena de preclusdo, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado

vencedor.

9.2.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo sist€émico de 2 minutos, apos a declaracao de fracasso do
certame, em campo proprio do sistema, manifestar sua intengdo de recorrer, sob pena de preclusao.

9.2.2 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento unico, no prazo de trés dias uteis, em

campo proprio do sistema eletronico de contratagdes ou, em sua indisponibilidade, para o e-mail funcional
licitacao@obras.rj.gov.br, mediante confirmag¢do de recebimento, contados:

a) a partir da data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagdo;

b) a partir da ata de julgamento, nas licitagdes com inversao de fases.

9.2.3 Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazdes, no prazo de
trés dias uteis, contado da data de intimagao pessoal ou de divulgagdo da interposicao do recurso.

9.2.4 Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.2.5 Cabera ao agente de contratacdo, no prazo de 3 (trés) dias uteis, receber, examinar e decidir os recursos
e encaminha-los a autoridade superior quando mantiver sua decisdo, a qual devera proferir sua decisdo no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.2.6 Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.2.7 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.2.8 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10. DO ENCERRAMENTO DA LICITACAO
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10.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatorio serd encaminhado & autoridade superior, que poderad proceder na forma dos incisos I a III do art.
71 da Lei n°® 14.133/2021, ou adjudicar o objeto e homologar a licitagdo, quando verificada a regularidade do
procedimento.

11. DA CONVOCACAO E DA FORMALIZACAO DOS CONTRATOS

11.1 Uma vez homologado o resultado da licitacdo, a Administracdo convocard o licitante vencedor para
assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, bem como para demonstrar o
atendimento as exigéncias deste Edital e do Projeto Basico que devam ser apresentadas no momento de
assinatura do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem
prejuizo das sancdes previstas na Lei n°® 14.133/2021 e no Edital.

11.2 O prazo de convocagdo podera ser prorrogado, 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacdo da
parte interessada durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja
aceito pela Administragao.

11.3 Na hipétese de o vencedor da licitagdio ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou nao retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, outro licitante podera ser convocado,
respeitada a ordem de classificacdo, para assumir o compromisso nas condi¢des propostas pelo licitante
vencedor, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas em Lei.

11.4 Caso nenhum dos licitantes aceite a contratagdo nos termos do item anterior, a Administragao,
observados o valor estimado e sua eventual atualiza¢do, poderd convocar os licitantes remanescentes para
negociacao, na ordem de classificacdo, com vistas a obtencdo de melhor preco, mesmo que acima do prego
ou inferior ao desconto do adjudicatario; ou adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos
licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor
condicao.

11.5 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizarda o descumprimento total da obrigagao
assumida e o sujeitard as penalidades estabelecidas na lei e neste Edital e a imediata perda da garantia de
proposta apresentada, quando existente, em favor do 6rgdo ou entidade licitante.

11.5.1 A regra do item anterior ndo se aplicard aos licitantes remanescentes convocados na forma do item
11.4.

11.6 Como condi¢do para assinatura do termo de contrato, o licitante vencedor devera providenciar registro
ou inscricdo no CREA e/ou CAU, apresentando o Visto do Conselho Regional respectivo com jurisdi¢ao no
Estado do Rio de Janeiro, conforme areas de atuagdo prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela
manuteng¢ao de sua validade.

11.7 No momento da assinatura do Contrato, o adjudicatario apresentard certiddo de cumprimento de cota de
aprendiz, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, para fins de atendimento aos arts. 429 e
seguintes da Consolidagdo das Leis do Trabalho.

11.8 Caso o valor da contratacdo se enquadre no limite previsto na legislacao vigente, o licitante vencedor
devera demonstrar que mantém Programa de Integridade, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na
aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar
desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragdao Publica.

11.8.1 Caso o licitante vencedor ainda nao tenha programa de integridade instituido, devera implantar o
Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da assinatura do
Contrato, na forma da legislagao vigente.



12. DA SUBCONTRATACAO
12.1 Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
13. DA GARANTIA

13.1 O Contrato conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133/2021 e o disposto
no Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial.

14. PAGAMENTO E CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO

14.1 As disposi¢bes relativas ao pagamento e as condi¢des e critérios de reajuste observardo,
respectivamente, a CLAUSULA SEXTA e a CLAUSULA SETIMA do Contrato (Anexo 2).

15. PRAZO CONTRATUAL

15.1 As disposigdes relativas a vigéncia, execugdo e prorrogagdo observario a CLAUSULA SEGUNDA do
Contrato ( Anexo 2).

16. EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS

16.1 O regime de execucdao contratual, o modelo de gestdo e a fiscalizagdo, assim como 0s prazos e
condi¢des de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento se submetem ao disposto no Projeto Basico
anexo a este Edital, na forma do Decreto n® 48.817/2023, bem como a CLAUSULA TERCEIRA do Contrato
(Anexo 2).

16.1.1 O regime de contratagdo/execu¢do sera de empreitada por preco unitario (art. 6°, XXVIII, da Lei n°
14.133/2021).

17. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

17.1 Constitui infragdo administrativa, a pratica, pelo licitante ou contratado, das seguintes condutas previstas
no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021:

17.1.1 dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

17.1.2 dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

17.1.3 dar causa a inexecucao total do contrato;

17.1.4 deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo agente de contratacao durante o certame;

17.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em
especial quando:

17.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagio;
17.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
17.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

17.1.5.4 deixar de apresentar amostra; ou



17.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do instrumento convocatdrio;

17.1.6 ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

17.1.7 ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

17.1.8 apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante o certame ou a execugao do contrato;

17.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

17.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
17.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

17.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

17.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

17.1.10.4 apresentar declaragdo falsa quanto as condigdes de participacdo ou quanto ao enquadramento como
ME/EPP;

17.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

17.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

17.2 O licitante ou contratado que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

17.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, pela infra¢do descrita no item 17.1.1,
de menor potencial ofensivo, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

17.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, pela infracdo dos subitens
17.1.1 a 17.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes pardmetros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infracdo prevista no subitem 17.1.1, incidente sobre o valor da parcela
ndo executada do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 17.1.2 a 17.1.7, incidente sobre o
valor da parcela ndo executada do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infra¢des previstas nos subitens 17.1.8 a 17.1.12, incidente sobre o
valor da parcela ndo executada do Contrato;

17.2.2.1 Na hipotese de a infragdo ser cometida antes da celebracdo do Contrato, a base de calculo da multa
do item 17.2.2 sera o valor anual estimado da contratagao.

17.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera exceder o
limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

17.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
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descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da Lei n°
14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 17.13.

17.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, na forma do art.
156, § 7°, da Lei n°® 14.133/2021.

17.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, III, § 4°, da Lei n® 14.133/2021, nos casos
relacionados nos subitens 17.1.2 a 17.1.7, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta do
Estado, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

17.2.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5°, da Lei n°
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 17.1.8 a 17.1.12, bem como nos demais casos que
justifiquem a imposicdo da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

17.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obriga¢des contratuais sujeitara o contratado, independente de notificacao,
na forma do art. 408 do Codigo Civil, a multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por dia util que
exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo ndo atendido, nos termos
do art. 227 da Lei estadual n° 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta por cento)
do valor do Contrato.

17.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentagdo, suplementacdo ou reposi¢ao da garantia, a multa de
mora serd de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia util que exceder o
prazo estipulado até o maximo de 2% (dois por cento).

17.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obriga¢do prevista no item 17.3.1
autoriza a Administragcdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas.

17.3.3 A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em compensatoria e
promova a extin¢do unilateral do Contrato com a aplicacdo cumulada de outras sangdes previstas no

Contrato.

17.4 No caso de inexecugdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisio do Contrato, serd
automaticamente devida multa compensatoria no valor de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

17.4.1 A multa compensatéria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratéria
convertida, ndo poderad exceder o limite previsto no art. 412 do Codigo Civil, ou seja, o valor da obrigagao

principal.

17.5 Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 1°, incisos I
aV,daLein®14.133/2021:

17.5.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
17.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

17.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 ¢ 72 da Lei n°
5.427, de 1° de abril de 2009;

17.5.4 os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

17.5.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos



orgdos de controle.

17.6 A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgdo ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicacao:

a) as sancoes previstas nos itens 17.2.1, 17.2.2 e 17.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de Despesa;

b) a aplicagcdo da sangdo prevista no item 17.2.4, na forma do art. 156, § 6°, I, da Lei n® 14.133/2021, ¢ de
competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratagdo realizada pela Administracao Publica direta, do Secretario de Estado; ou

b.2) em se tratando de contratagao realizada pela Administracdo Publica Indireta (fundagdo e autarquia), da
autoridade maxima da entidade.

17.7 A aplicagdo de quaisquer das penalidades administrativas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante ou contratado, devendo ser observado o procedimento
previsto na Lei n°® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n°® 5.427/2009.

17.7.1 A aplicagdo de sancao serd antecedida de intimagao do licitante ou contratado, que indicard a infragdo
cometida, os fatos, os dispositivos do Edital e/ou do Contrato infringidos e os fundamentos legais
pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como
o prazo ¢ o local para a apresentacao da defesa, com a possibilidade de produgao de provas.

17.7.2 A defesa prévia do licitante ou contratado sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias tuteis, no caso da aplicagdo das sangdes previstas nos itens 17.2.1 e 17.2.2, contado da
data da intimagao;

b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicagdo das sangdes previstas nos itens 17.2.3 e 17.2.4, contado da
data da intimagao, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°® 14.133/2021.

17.7.3 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou nao da sancao, pela autoridade competente,
devendo ser apresentada a devida motivacdo, com a demonstragdo dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos.

17.8 A aplicacao das sang¢des previstas no Edital e no Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma:

a) a obrigacao de reparacao integral do dano causado a Administragdao Publica, na forma do art. 156, § 9°, da
Lein® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Codigo Civil; e

o

b) a possibilidade de rescisao administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 ¢ 139 da Lei n
14.133/2021, garantido o contraditorio e a ampla defesa.

17.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 17.8 a multa compensatdria, nos termos do paragrafo tnico
do art. 416 do Codigo Civil.

17.9 As san¢des de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n°

14.133/2021.

17.10 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragao



administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional, copias
do processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de
investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

17.10.1 A apuragdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional, nos termos da Lei n® 12.846/2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

17.10.2 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Estadual resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

17.10.2.1 Caso seja possivel, a apuracdo deverd ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art. 33, §
1°, do Decreto n°® 46.366, de 19 de julho de 2018.

17.11 Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apurac¢do de fatos e, se for o caso,
aplicacdo de sangdes ao licitante ou contratado, em decorréncia de conduta vedada no Edital e/ou no
Contrato, as comunicagdes serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletronico ("e-mail") cadastrado
pela empresa junto ao sistema eletronico de contratagcdes do Estado.

17.11.1 O Ilicitante ou contratado deverd manter atualizado o endereco de correio eletronico ("e-mail")
cadastrado junto ao sistema eletronico de contratacdes e confirmar o recebimento das mensagens
encaminhadas pelo 6rgdo ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do recebimento
das comunicagdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou
eventuais sangdes aplicadas.

17.12 O contratante devera remeter para o Orgio Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de publica¢io no
Diario Oficial do Estado do ato de aplicagdo das sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos
seus efeitos para todos os 0rgdos e entidades da Administragao Publica do Estado do Rio de Janeiro.

17.12.1 A aplicagao das sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da sua aplicagdo, que informard, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da
Lein® 14.133/2021.

17.13 Caso nao seja efetuado o pagamento da multa aplicada ou o valor seja superior ao do pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado e da garantia prestada, devera ser emitida nota de
débito no valor total ou do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apos a decisdo final quanto a penalidade.
17.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscricdo do débito em
divida ativa e propositura de execucdo fiscal, na forma do art. 39 da Lei n° 4.320, de 17 de marco de 1964, e
do art. 1°da Lein® 1.012, de 15 de julho de 1986.

17.13.2 O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa devera observar o que dispdem os arts. 4° e

5° da Lei n® 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de davida, a Procuradoria da Divida
Ativa devera ser consultada.

18. DAS DISPOSICOES ESPECIFICAS

18.1 A responsabilidade pelo licenciamento ambiental sera da Administragao.

18.1.1 O licenciamento ambiental observara a licenga prévia ja emitida, na forma do Anexo 16.



19. DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1 Seré divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

19.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame
na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo agente de
contratagao.

19.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horério de
Brasilia - DF.

19.4 A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

19.5 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagcdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranga da contratacao.

19.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo nao serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou
do resultado do processo licitatorio.

19.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a4 o do vencimento. So6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

19.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

19.9 Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem
o0 processo, prevalecerao as deste Edital.

19.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico www.compras.rj.gov.br.
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‘Declaracao de conhecimento das condigdes de execucao do objeto contratual; ANEXO 6

‘Declaracdo de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei Federal n® 14.133/2021;
ANEXO 7

‘Declaracdo referente ao emprego de menor, conforme art. 68, VI, da Lei Federal n® 14.133/2021;
ANEXO 8

‘Declaracdo para fins de habilitagdo, conforme art. 63, I, §1°, da Lei Federal n°® 14.133/2021; ANEXO
9



‘Projeto basico; ANEXO 10

-Cronograma Fisico-financeiro; ANEXO 11
‘Planilha Or¢amentaria; ANEXO 12
-Memoria de calculo; ANEXO 13
‘Composi¢des analiticas do BDI; ANEXO 14

‘Modelo de Apresentacao de Proposta (devera ser apresentado junto com a Planilha Orgamentaria);
ANEXO 15

-‘Licenciamento Ambiental; ANEXO 16

‘Projetos; ANEXO 17

ANEXO 1

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITACAO

1. HABILITACAO JURIDICA

1.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade
para fins de identificacao em todo o territdrio nacional.

1.2 Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede.

1.3 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEIL, cuja aceitagdo ficarda condicionada a verificagdo da autenticidade no  sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br.

1.4 Sociedade Limitada Unipessoal - SLU: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor inscrito no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatério do administrador, sendo assim enquadrada a sociedade identificada como
Empresas Individual de Responsabilidade Limitada — EIRELI, na forma do art. 41, da Lei n° 14.195, de 26
de agosto de 2021.

1.5 Sociedade Empresaria Estrangeira em funcionamento no Pais: portaria de autorizagdo de funcionamento
no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020 ou norma posterior que regule a matéria.

1.6 Sociedade Simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores.

1.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢ao do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde se
encontra estabelecida a matriz.

1.8 Considerando o objeto deste Edital: ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), nos termos do art. 2° da Resolugao n° 1.121, de 13
de Dezembro de 2019, que regulamenta a Lei Federal n® 5.194/66.


http://www.portaldoempreendedor.gov.br/

1.9 Quando cabivel, os documentos apresentados devem estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagdo respectiva.

2. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
2.1 Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso.

2.2 Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.

2.3 Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

2.4 Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do art. 7°,
XXXIII, da Constituigao.

2.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

2.6 Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

2.6.1 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/2006, estara dispensado da prova de inscri¢do
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, eis que a apresentacdo do Certificado de Condigao de
Microempreendedor Individual — CCMEI supre tais requisitos.

2.7 Prova de regularidade com a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, mediante a apresentagado de:

2.7.1 Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria de
Estado de Fazenda; e

2.7.2 Certidao Negativa de Débitos em Divida Ativa, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa, para fins
de participagdo em licitacdo, expedida pela Procuradoria Geral do Estado.

2.8 Regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, com a apresenta¢do, conforme o caso, de:

2.8.1 Certiddo Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa, perante o Fisco estadual,
pertinente ao Imposto sobre Operagdes relativas a Circulagdo de Mercadorias e sobre Prestagdoes de Servigos
de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicacdo — ICMS, bem como de Certidao perante a
Divida Ativa estadual, podendo ser apresentada Certidao Conjunta em que constem ambas as informacgoes;

2.8.2 Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa do Imposto sobre Servigos
de Qualquer Natureza — ISS.

2.9 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais e municipais relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condi¢gdo mediante a apresentacdo de declaragao da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.10 Na hipétese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma do art. 42 da Lei
Complementar n° 123/2006, a documentagao somente serd exigida para efeito de assinatura do contrato, caso
se sagre vencedora no certame.

2.10.1 Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com débitos
fiscais e trabalhistas, ficara assegurado, a partir de entdo, o prazo de 5 (cinco) dias tteis para a regularizagao
da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de negativas, na forma do art. 43, § 1°, da Lei Complementar n°® 123/2006.

2.10.2 O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, a critério exclusivo da Administra¢ao Publica.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm

2.10.3 A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito a
contratacdo, na forma do § 2° do art. 43 da Lei Complementar n® 123/2006, sem prejuizo da aplicacdo das
san¢des previstas neste Edital.

3. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

3.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso se trate de pessoa
juridica, ou certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
fornecedor, caso se trate de pessoa fisica_ou de sociedade simples.

3.1.1 Nao serd causa de inabilitagdo do licitante a anotagdo de distribuicdo de processo de recuperagdo
judicial ou de pedido de homologacdo de recuperagdo extrajudicial.

3.2 Balan¢o patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios.

3.2.1 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio social no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

3.2.2 Os fornecedores criados no exercicio financeiro da contratacao deverao atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e ficam autorizados a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;

3.2.2.1 Podera ser apresentado o balango intermedidrio, caso autorizado por lei ou pelo contrato/estatuto
social

3.2.4 Para fins de habilitagdo econdmico-financeira de sociedade empresaria em recuperacdao judicial
deverdo ser considerados os valores constantes no Plano de Recuperacdo Judicial, homologado pelo Juizo
competente, para fins de apuracao dos indices contabeis previstos no edital.

3.3 Comprovagao da boa situacdo financeira da empresa mediante obtengdo de indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagdo
das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a
Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo
N3do Circulante

Ativo Total

SG = Passivo Circulante + Passivo Ndo

Circulante

Ativo
Circulante

Passivo
Circulante

3.3.1 Caso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral


https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-116-de-21-de-dezembro-de-2021-370926958#art5

(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera ser comprovado capital ou patriménio liquido
minimo de 10% do valor total estimado da contratagcdo ou do item pertinente.

3.3.2 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragao
assinada por profissional habilitado da 4rea contabil, apresentada pelo fornecedor.

3.4 A empresa deverd apresentar, ainda, declaracdo contendo a relagdo de compromissos por ela assumidos,
que importem em diminuicao de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de
contratos firmados.

4. HABILITACAO TECNICA:

4.1. Prova de atendimento aos requisitos previstos no art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

4.2. Comprovagdo de aptiddo para a execug¢do da obra/prestacdo de servigos, de acordo com as
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto, mediante a apresentacao de atestado(s)
fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, na seguinte forma:

4.2.1. Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em plena validade. Comprovagao
de inscri¢do ou registro da empresa, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que contemple atividade relacionada ao objeto do documento
Projeto Bésico em plena validade.

4.3 Comprovacao da experiéncia minima de 2 (dois) anos na execu¢do do objeto, sendo aceito o somatorio
de atestados de periodos diferentes, nao havendo obrigatoriedade de os 2 (dois) anos serem ininterruptos.

4.4 Podera ser admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servigo, a apresentagao de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, resultando na comprovacgdo de
capacidade técnico-operacional de uma unica contratagao.

4.5 Em caso de duvida fundada suscitada pelo agente de contratagdo, a Administragdo podera solicitar ao
licitante, em diligéncia complementar, todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da
contratante e local em que foram prestados os servigos.

4.6 Apresentacao de profissional(is), independentemente de vinculo empregaticio pré-existente, devidamente
registrado(s) no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor(es) de atestado de
responsabilidade técnica por execugdo de objeto de caracteristicas semelhantes, para fins de contratagdo, na
forma do inciso I do art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

4.6.1 Entende-se por caracteristicas semelhantes as seguintes:

4.6.1.1. Para o Engenheiro: obras/servigcos de engenharia;

4.6.1.2. Para o Arquiteto: obras/servigos de engenharia.

4.6.2 No decorrer da execucdo do servigo/obra, os profissionais de que trata este subitem deverdo participar
da execucdao do objeto e poderdo ser substituidos, nos termos do 67, §6°, da Lei n® 14.133/2021, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicio seja aprovada pela

Administragao.

4.7 Declaracdo do fornecedor, sob pena de inabilitacdo, atestando que conhece todas as informagdes e
condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratagdo.

4.7.1 E assegurado o direito de realizagdo de vistoria prévia, de acordo com a(s) data(s) e horério(s) para os
eventuais interessados, agendadas pelo 6rgao licitante, isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma



a impedir a reunido dos diversos interessados em participar do certame.

4.7.2 O agendamento para a realizagdo de vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgao: SEIOP, por
meio do telefone (21) 2334-9610 ou do e-mail comges.seiop@gmail.com, enviado até 3 (trés) dias tteis do
inicio do periodo das propostas.

4.8. Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em plena validade.

4.8.1. Caso o licitante seja sediado ou domiciliado em outro Estado, serd necessario o visto do CREA-
RJ/CAU-RJ/CFT-RJ apenas no momento da contratacdo e nao da licitagdo, na forma do disposto no item
11.6.

ANEXO 2
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° ........ /..., DE PRESTACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, QUE FAZEM ENTRE
SI O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELA SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICASE ......

PROCESSO SEI-330001/001474/2024
ID SIGA

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pela SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
OBRAS PUBLICAS - SEIOP, com sede Avenida Presidente Vargas, n° 1.100, 9° andar, na cidade do Rio
de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n°® 32.393.537/0001-55, neste ato
representada pelo seu Secretario, Raul Marques Fanzeres, portador da Identidade Funcional n°® 8906440,
doravante denominado CONTRATANTE, € .......cc...ccccvveennnne. ,com sede na ............ , inscrita no CNPJ/MF
SOb 0 N° oo, , neste ato representada por ...................... (nome e fung¢do), conforme atos
constitutivos da empresa <OU> procuragdo apresentada nos autos, doravante denominado CONTRATADO,
com fundamento no Processo SEIn° .........ccccoeevvennnnnns , que se regera pelas disposi¢des da Lei n° 14.133, de
1° de abril de 2021, e pelos normativos estaduais aplicéveis, todos disponiveis no endereco eletronico
redelog.rj.gov.br/redelog/legislacao-licitacoes/, resolvem celebrar o presente instrumento de Contrato,
decorrente do instrumento convocatdrio n° ..., mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto do presente Contrato é a execucdo de obra publica, com vistas 8 CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONTENCAO DE ENCOSTA
DE CORTINA ATIRANTADA, COM ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO,
LOCALIZADA NA RUA DOMICILIAR CESAR, SAO CENTRO - SAO JOAO DE MERITI - RJ, na
forma da proposta e do instrumento convocatorio.

1.2 Sao anexos a este instrumento e vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:
1.2.1 O Projeto Bésico que embasou a contratagao;

1.2.2 O instrumento convocatorio, assim considerado o edital de licitagao ou o Aviso de Contratagao Direta,
conforme o caso;

1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condi¢des estabelecidas neste Contrato e nos demais
instrumentos anexos, em caso de divergéncia;



1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e
1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposi¢des deste instrumento e dos seus Anexos, como o Projeto
Basico, prevalecera o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO.

2.1 A vigéncia do Contrato ¢ de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, contado da divulgagdao no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas.

2.1.1 Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigéncia se estenderd até¢ 90 (noventa)
dias, contados a partir do término do prazo de execucdo, para que sejam ultimados os atos de medigdo, aceite
€ pagamento.

2.1.2 O prazo de execucao do Contrato ¢ de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Inicio para inicio da execugao do objeto.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formalizacdo adequada, quando
seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

2.2.1. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;

b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato, ndo havendo direito subjetivo do
CONTRATADO a continuidade do contrato, e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execug¢do contratual.

2.3. O Contrato nao podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado com as sangdes
de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA TERCEIRA — EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS
3.1 O objeto seguira o regime de execugao de empreitada por preco unitario.

3.2 O regime de execucao contratual, o modelo de gestdo e a fiscalizagcdo, assim como os prazos e condi¢des
de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento se submetem ao disposto no Projeto Basico e no
cronograma fisico-financeiro anexos a este Contrato, bem como no Decreto estadual n° 48.817, 24 de
novembro de 2023, e no artigo 16 do Decreto estadual n°® 48.929, de 25 de janeiro de 2024, respondendo o
inadimplente pelas consequéncias da inexecugao total ou parcial.

3.3 O CONTRATANTE fiscalizard por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucdo das obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

3.3.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des, métodos e processos de
inspe¢do, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados,
elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar € que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

3.3.2 A institui¢do e a atuagdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE nao exime o CONTRATADO de
manter fiscalizacdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execugdo das obras, de modo a



permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagdo todas as divergéncias ou dividas
porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

3.3.3 Os Fiscais do contrato anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo
dos servicos mencionados, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos
observados.

3.3.4 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, se procedera a fiscalizagdo do regime de cotas de que trata
o item 9.1.46, realizando a verificagdo no local do cumprimento da obrigacdo assumida no contrato.

3.4 A responsabilidade pela gestdo deste contrato cabera ao(a) Gestor(a) do Contrato, integrante da Comissao
de Gestao e Fiscalizagdo designado, conforme item 3.7 deste Contrato, o(a) qual serd responsavel pelas
atribuigdes definidas nos artigos 22 e 23 do Decreto estadual n°® 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.5 A responsabilidade pela fiscalizacdo deste contrato cabera ao(s) Fiscal(is), integrante(s) da Comissao de
Gestao e Fiscalizagao designado(s), conforme o item 3.7 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas
atribuicdes definidas nos artigos 24, 25 e 26 do Decreto estadual n° 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.6 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato administrativo do
CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto estadual n® 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.7 A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apds o devido
processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

3.8 Para efeito de medigdo e de faturamento, relativo ao objeto executado, deverd ser considerado o
cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que serd peca
integrante do contrato.

3.8.1 A sistemdtica de medi¢do e pagamento serd a de remuneragdo orientada por precos unitarios ou
referenciada pela execuc¢do de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em fungdo das
unidades de servigos efetivamente executadas, mediante célculo aritmético de multiplicagdo das quantidades
executadas pelos seus respectivos pregos unitarios, previamente definidos na planilha de servigos.

3.8.2 Nos contratos por regime de pregos unitdrios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as
quantidades de servigos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a
menor na planilha de servigos.

3.8.3 As medigdes serdo efetuadas na data prevista da conclusao das parcelas constantes do cronograma
fisico-financeiro, que devera ser ilustrado por representagao grafica.

3.8.4 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra, com a especificacdo
fisica completa das etapas necessarias a medicdo, a0 monitoramento e ao controle das obras, serd
estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequé-lo, estando sujeito a aprovagdo do
CONTRATANTE, na forma do artigo 16 do Decreto estadual n® 48.929, de 25 de janeiro de 2024.

3.8.4.1 A execugdo de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusdo e da aprovacao pelo
CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores, nos termos do art. 46, §6° da Lei n°
14.133/2021.

3.8.5 O cronograma fisico-financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia com
a execugdo dos servigos em cada parcela.

3.8.5.1 O CONTRATADO devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Ordem de
Inicio, como uma das condig¢des para emissdao da primeira medic¢ao, o Plano de Seguranca no Trabalho a ser
implementado na execu¢do dos servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os



riscos inerentes, na forma do item 9.1.47.

3.8.5.2 As medi¢cdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e seu perfeito
cumprimento, consoante o regime de execugdo por preco unitario adotado, cabendo a fiscalizagdo efetuar os
levantamentos dos servigos executados. Sera elaborada memoria de calculo das medi¢des (elaboragdo dos
croquis de calculo das quantidades medidas) com identifica¢dao dos locais da sua realizagao.

3.8.5.3 Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagdes prediais e especiais, a
medi¢do sera acompanhada das respectivas memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para
fins da adequagdo da solugdo mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de medigao,
obedecendo-se os percentuais mencionados para o seu pagamento:

3.8.5.4 Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracdo Local”, durante a execucdo contratual,
seu valor nao podera ultrapassar a mesma relagdo percentual, entre o valor do referido item e o valor total
contratado.

3.8.5.5 Para fins da medigdo dos servigos, o item “Administracdo Local” devera ser cobrado na propor¢do do
percentual da execugdo das obras.

3.8.5.6 Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo executados apoOs
detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar
informagdes como nivel de 4gua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada
de decisdo sobre as solucdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de servigo envolvidas,
devendo-se anotar em diario de obras as condi¢des executivas observadas no canteiro.

3.8.5.7 A medi¢do do item de transporte deverd indicar a origem, o destino, o percurso € 0 equipamento
utilizado.

3.8.5.8 Nao serdo aceitas solicitagdes para alteragdes nas velocidades de transportes, apos a realizacdo da
licitagdo. Caso o CONTRATADO ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, deverd considerar
este limitador em sua composicdo de custos. Somente serdo aceitas solicitagdes para alteracdo das
velocidades de transporte, apos a realiza¢do da licitacdo, no caso de impedimento a execugdo do objeto em
decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboragdo do projeto basico,
devendo ser esta modificag¢do tecnicamente demonstrada e justificada.

3.8.5.9 O CONTRATANTE, no prazo de at¢é 08 (oito) dias uteis, apds a medi¢do, entregard ao
CONTRATADO o calculo da medigao, para fins de faturamento.

3.8.6 O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada e ouvido previamente o
CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro, mediante autorizagdo expressa de sua autoridade
competente, desde que ndo contrariem os principios que regem as licitacdes e contratagcdes publicas.

3.8.7 A revisao do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequagdo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO e que nao contrariem os principios
que regem as licitagdes e contratacdes publicas.

3.9 O CONTRATADO, as suas expensas, devera apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE, quando
requerido e desde que previsto no Edital, os catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e
fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras ¢ demais dados informativos sobre os materiais que
serdo aplicados nas obras ou servicos, de modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e
procedéncia.

3.9.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura executados
deverdo obedecer, rigorosamente:



a) as normas e especificacdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva licitagao;
b) as normas do CONTRATANTE;
¢) as normas da ABNT;

d) as disposicoes legais da Unido, do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio onde ser serd executado o
objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessiondrias;
f) as prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes;
g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

3.9.2 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pelo CONTRATADO para a
execugado dos servigos e obras contratados serdo de propriedade do CONTRATANTE.

3.10 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a inadequagao
do seu desempenho quando empregado na execugdo do servigo, a Fiscalizagdo do CONTRATANTE podera
recusa-lo, nao permitindo a continuidade da execu¢do da obra ou servigo com o seu emprego, bem como
exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento da recusa, sem Onus para o
CONTRATANTE.

3.11 Para a execugdo eficiente dos servicos, 0 CONTRATADO somente devera empregar pessoal
competente e qualificado nas obras ou servigos de engenharia e arquitetura.

3.12 A aceitagdo dos equipamentos para a execu¢dao da obra ou servigos por parte do CONTRATANTE,
caso os referidos equipamentos se revelem insuficientes, ndo confere legitimidade ao CONTRATADO de
invocar a referida aceitagdo face ao atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.

3.13 A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigacdo do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local ap6s a conclusdo dos trabalhos.

3.14 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de material admitem substitui¢ao
por outros de qualidade equivalente, desde que devidamente comprovado, com Onus para o
CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e ensaios, desde que previamente aceitos pela
Fiscalizagdo, sem prejuizo da solicitacdo de amostras de produtos, especificagcdes e laudos técnicos.

3.14.1 A equivaléncia indicada, que deverd ser avaliada antes do fornecimento efetivo, se refere ao
atendimento dos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, além da
identidade de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade, de
seguranca e de ergonomia.

3.15 Considera-se sempre que o CONTRATADO dispoe da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais ¢ administrativos e dos meios de produgdo pela substituigdo de métodos € meios de producao
incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

3.16 O CONTRATADO ¢ responsavel por danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execugdo do contrato, nao excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de
fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgdo da Administragdo, na forma do art. 120 da Lei
federal n°® 14.133/2021.

3.17 Cabera ao CONTRATADO arcar com todas as despesas relativas ao prémio do Seguro de Risco e



Responsabilidade Civil do Construtor, quando couber, ficando condicionado o pagamento, de toda e
qualquer fatura, a apresentacao da apoélice de seguro em vigor.

3.18 O CONTRATADO manterd, na forma da lei, seguro total obrigatdrio contra acidentes de trabalho,
correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apolice.

3.19 Salvo previsdo especifica na Matriz de Riscos, correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco do
CONTRATADO, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) imperfei¢dao ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

¢) falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apos o término deste contrato;
d) violacao do direito de propriedade intelectual e/ou industrial,

e) furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos € materiais utilizados na
execug¢do de obras e/ou servigos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras € aos servigos;
g) esbulho possessorio;
h) infiltracdes de qualquer espécie ou natureza; e

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

3.19.1 O CONTRATADO ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execu¢ao do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovac¢ao do cumprimento de tais encargos.

3.20. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

3.20.1 Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servigo, pelo fiscal do contrato designados pela
autoridade administrativa competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacao escrita do CONTRATADO, devendo atestar o cumprimento das exigéncias de
carater técnico.

3.20.2 Definitivamente, pelos fiscais ou pela Comissao de Gestdo e Fiscalizagdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas partes e pelo usuario, apds vistoria
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei federal n°
14.133/2021.

3.20.3 Quando as obras/servigos forem concluidos, o CONTRATADO devera comunicar, por escrito e
mediante protocolo, ao CONTRATANTE, juntamente com a apresentacdo de 'Data-Book' (em formato
fisico e digital), contendo a seguinte documentagao:

a) Copia do contrato e publica¢do na imprensa oficial;
b) Copia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicagdo(des) na imprensa oficial, caso aplicavel;

c¢) Copia da Publicagdo(des) da Comissao de Gestao e Fiscalizagdo na imprensa oficial;

d) Copia da Ordem de inicio dos servigos;



e) Copia da ARTs, TRTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica;
f) Diario de Obras de todos os periodos de execucao, caso aplicavel;

g) Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado durante o contrato, caso haja
transporte de material;

h) Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora" e/ou para
fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

1) Licencas Ambientais, caso aplicavel;

j) Licenca do local de "bota-fora", caso haja transporte de material;

k) Planilhas orcamentarias do CONTRATANTE e CONTRATADO (formatos *xIs e *pdf);

1) Projetos Basico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinados, caso aplicavel,

m) Termo de Referéncia, caso aplicavel;

n) Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xlIs e *pdf);

0) Composi¢cao de BDI do CONTRATANTE e CONTRATADO;

p) Planilhas de medicao e suas respectivas memorias de calculo devidamente assinadas (*xlIs e *pdf);

q) Relatorio fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatorio fotografico final (obra concluida);
r) Memoria de célculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (*xlIs e *pdf);

s) Ensaios, boletins de sondagens, perfuracdo e de execucdo de servicos, (realizados durante a fase de
elaboracdo dos projetos e de execugdo da obra), caso aplicavel,

t) Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicavel;
u) Relatorio final de obras (descritivo - servicos executados, escopo do contrato, cronograma, etc); e

v) Certidoes e documentos de habilitacdo atualizados e vigentes.

3.21 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato ou o Projeto Basico, competindo ao fiscal do contrato lavrar termo de notificacdo com fixacdo de
prazo para a substituicdo do bem, ou o refazimento do objeto, as custas do CONTRATADO, sem prejuizo
da aplicagdo das penalidades cabiveis, sendo sempre necessario a motivacao da recusa com a caracterizagao
dos vicios, defeitos ¢ incorre¢des constatados.

3.21.1 O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execu¢ao ou de materiais empregados.

3.21.2 Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederao nova verificagao objetivando o recebimento,
que somente serd lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas condi¢des, com a aprovacao de
todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pelos fiscais designados, passando a contar os prazos para
pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitacao.

3.21.3 Caso o Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15 (quinze) dias da
comunicagdo escrita do contratado, devera ser nomeada uma comissdo de aceitagdo provisoria pela
autoridade competente.



3.22 Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisorio, e, em prazo nao superior a 90
(noventa) dias do recebimento provisorio, mediante recebimento de requerimento entregue pelo
CONTRATADOQO, sera lavrado termo circunstanciado e detalhado de recebimento definitivo, apos vistoria e
relatdrio final que descreva toda a execugdo contratual e comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

3.22.1 O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente, mediante apresentagdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais previstas nas alineas a a
d, do paragrafo tnico, do art. 11, da Lei n°® 8.212, de 1991, da comprovacao de regularidade fiscal em relacao
aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do
CONTRATADO, apés parecer circunstanciado de comissdo ou de membro designado pelo
CONTRATANTE, com a aprovagao, pela Fiscalizag¢ao, dos desenhos as built, que deverao ser entregues em
original, no formato e apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para
este.

3.22.2 Para a expedi¢cdo do Termo de Recebimento Definitivo o CONTRATADO devera entregar ao
CONTRATANTE, conforme o caso, a seguinte documentacao:

a) Relatorio de Recomendacdes e Instrugdes de Utilizagdo e Uso das instalagdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores;

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;
¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certidao negativa do FGTS em plena
validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive aguas
pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagdes de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligagcdo de esgoto e as redes das companhias concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do Municipio. Em caso
de ndo obtenc¢do devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6érgdo competente, atestado pelo gestor do
contrato;

1) testar todos os equipamentos e instalagdes;
j) revisar todos os acabamentos;
k) proceder a ligacao definitiva de todas as instalagdes, devidamente oficializadas;

1) corrigir os defeitos ou imperfei¢des apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da
obra/servigos executados; ¢

m) apresentar a quitacdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,

inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS.

3.23 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela
solidez e seguranca da obra ou servico, bem como pelos materiais empregados, além de ndo eximir da



responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, na forma do art. 140, §2° da Lei
federal n° 14.133/2021.

3.23.1 O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o CONTRATADO, pelo prazo minimo de
5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos
executados e pela funcionalidade da construcao, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imdvel,
e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, 0o CONTRATADO ficard responsavel pela
reparacao, pela correcao, pela reconstrugdo ou pela substituicao necessarias.

3.23.2 Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o
projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

3.24 As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a dire¢do e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) pelo CONTRATADO, que fica autorizado(a) a representar o
CONTRATADO em suas relagdoes com o CONTRATANTE.

3.24.1 O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's, ou
o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT’s, ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s antes
do inicio do prazo de execugdo da obra ou do servico, bem como a manter o(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a)
indicado(a) como Responsavel Técnico na direcao dos trabalhos e no local das obras até o seu final.

3.24.2 A substitui¢do do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e
capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

3.25 O CONTRATADO fornecera e manter, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas as
folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizacdo, no qual serdo
obrigatoriamente registrados:

3.25.1 — Pelo CONTRATADO:

a) as condic¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia,

¢) as consultas a Fiscalizagao;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelagdes da Fiscalizagao;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;

3.25.2 — Pela Fiscalizagao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pelo CONTRATADO;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;

¢) as observagoes cabiveis a propoésito dos lancamentos do CONTRATADO;



d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pelo CONTRATADO;

e) as restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do
CONTRATADO, seus prepostos € sua equipe;

f) a determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagdo.

3.25.3 Ao final da obra, o Didrio referido serd de propriedade do CONTRATANTE.

3.26 Para emissdao do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do contrato devera estar concluido,
com seus respectivos Recebimentos Provisorio e Definitivos publicados na Imprensa Oficial.

3.26.1 Apo6s referida publicacio em Diario Oficial, o CONTRATADO deverd protocolar, em papel
timbrado, pedido de expedigao de ACT.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 Nao serd admitida a subcontrata¢do do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1 O prego total do Contrato ¢ de RS .......... (.....), ja considerado o BDI de ... %, com /sem desoneracao,
estando em conformidade com a tabela SINAPI do més e ano de referéncia de ... / ...., porém em caso do
item necessario nao ser encontrado na tabela referenciada acima, a administragao utiliza as tabelas SICRO,
SCO, EMOP e/ou cotagdes, tais informagdes ficam descritas no or¢amento, visando sempre o principio da
economicidade. Este preco considera o prazo total da sua vigéncia, discriminado de acordo com a Planilha
integrante da Proposta de Precos ¢ o Cronograma Fisico Financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

5.2 O prego do Contrato contempla todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execucdo
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE devera pagar ao CONTRATADO o valor total de RS ...... (......), conforme
cronograma de pagamento em anexo, na conta corrente n°..., agéncia..... de titularidade do
CONTRATADO, junto a institui¢do financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro.

6.2 No caso de o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que ndo possua agéncia da instituicdo
financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso verificada pelo CONTRATANTE a
impossibilidade de o CONTRATADO, em razdo de negativa expressa da instituicdo financeira contratada
pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou manter conta corrente naquela institui¢do financeira, o pagamento
podera ser feito mediante crédito em conta corrente de outra institui¢do financeira. Nesse caso, eventuais
onus financeiros e/ou contratuais adicionais serdao suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.

6.3 A cada 30 (trinta) dias fara o CONTRATADO a emissdo das faturas das obras realizadas, aceitas e
verificadas em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o
sistema de medigdes previsto na CLAUSULA TERCEIRA, bem ainda o disposto no artigo 140, I, da Lei n°
14.133/2021 ¢ nos arts. 20, I e 22, XXIII, do Decreto n® 48.817/2023.

6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeto, o CONTRATANTE devera comunicar ao CONTRATADO
para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado, justificando-se nos autos toda e
qualquer divergéncia dos quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizagdo em relacdo a estimativa.



6.4 O CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento ao setor de Protocolo da
Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP, situado no Campo de Sao Cristévao, n® 138, 2° andar,
sala 215, na cidade do Rio de Janeiro, e para o enderego eletronico protocoloseioprj@gmail.com.

6.4.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:

a) respectivas medigdes e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribui¢ao previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;

d) copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo de Responsabilidade
Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitida pelo CREA/CFT/CAU, a ser apresentado no
caso da realizagdo da primeira medi¢ao ou quando houver alteragdo do profissional responsavel;

e) copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o Cadastro Nacional de Obras -
CNO ¢ endereco da obra; e

f) apolice do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor.

6.4.2 Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Alvard de Constru¢do, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigo de engenharia ou
arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou
servico;

b) Matricula da obra ou servigo junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional de Obras — CNO
(gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser aberta junto a Receita Federal apos a assinatura do
contrato, independentemente da obra ser construgdo, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de
pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverao
ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instru¢do normativa emitida pelo Receita Federal
do Brasil;

¢) licenga ambiental de instalagdo junto ao 6rgdo ambiental competente, nos casos previstos em lei;
d) ordem da administragdo autorizando o inicio dos servigos;

e) aprovacao do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros — Brigada Militar e
dos projetos de instalagdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionarias competentes, quando for o
caso.

6.4.3 Na ultima fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:
a) Certidao de Conclusdo de Obra — emitida pelo Municipio;

b) Termo de Recebimento Provisério — devidamente assinado pelos membros da Comissao de Recebimento
da Obra;

¢) CND — Certidao Negativa de Débitos do INSS — referente a obra objeto do contrato, constando a CNO e
endereco da obra;

d) Termo de Garantia do Equipamento — fornecido e instalado compativel com os prazos do fabricante,
contados a partir do Recebimento Provisorio da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 9.1.27 deste Contrato; e



f) Manual de operacdo, uso e manutencao da edificacdo, quando for o caso, conforme NBR especifica.

6.4.4 A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a tltima medi¢@o nao podera ser superior a 90% do
valor global do contrato.

6.4.5 O saldo restante s6 podera ser liberado apds emisséo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme
CLAUSULA TERCEIRA, nao podendo seu valor ser inferior a 10% do valor global do Contrato.

6.5 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente devera realizar consulta ao SICAF para verificar:

a) a manutenc¢do das condi¢des de habilitacao exigidas pelo instrumento convocatdrio;

b) se 0 CONTRATADO foi penalizado com as san¢des de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de
licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacdo; e

¢) eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipdtese na qual o gestor devera verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situacao de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada sua notificagao,
por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

6.5.2 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0 CONTRATANTE devera
comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
CONTRATADO, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.5.3 Persistindo a irregularidade, 0o CONTRATANTE deveréd adotar as medidas necessarias a rescisao do
Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao CONTRATADO a ampla
defesa.

6.5.4 Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do Contrato, caso 0o CONTRATADO nao regularize sua situagao.

6.5.5 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, caso o CONTRATADO nio esteja aplicando o regime de
cotas de que trata o item 9.1.46, suspender-se-a o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade
apontada pelo 6rgao de fiscalizagdo do contrato.

6.6 O pagamento sera efetuado no prazo méaximo de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento da Nota
Fiscal ou Fatura, devendo, na hipdtese de constatagdo de vicios, ser o prazo contado a partir da devida
aprovagao pelos fiscais apos a sua corre¢do, na forma do item 3.22.2.

6.6.1 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstiancia que impeca a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado at¢ que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras.
Nessa hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, nao
acarretando qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

6.7 As notas fiscais/faturas deverao ser emitidas nos termos da legislacao vigente, especialmente em atencao
ao disposto no Decreto estadual n® 48.692, de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores alteracdes, bem



ainda em conformidade com as regras de retencdo dispostas na Instru¢do Normativa RFB n° 1.234, de 11 de
janeiro de 2012 e suas posteriores alteragoes.

6.7.1 A retengdao do Imposto de Renda deverd ser destacada no corpo do documento fiscal, observados os
percentuais estabelecidos no Anexo I da IN RFB n° 1.234/2012 e suas posteriores alteragdes.

6.7.2 Caso o CONTRATADO se enquadre em hipotese de dispensa de retengdo do Imposto de Renda, nos
termos da legislacdo vigente, devera apresentar declaracao sobre esta condigao.

6.7.3 Caso 0 CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipdtese de ndo retengao do Imposto de Renda em
razdo de causa superveniente a contratacdo, deverd passar a emitir as notas fiscais/faturas em conformidade
com o disposto no Decreto estadual n® 48.692 de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores alteragdes e com
as regras de reten¢do dispostas na IN RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores alteragdes.

6.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel
ao CONTRATADO, sofrerdo a incidéncia de atualizagio monetaria e juros de mora pelo INCC (indice
Nacional de Custo da Constru¢ao) calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido
no instrumento convocatorio serdo feitos mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao més, calculado
pro rata die.

6.9 O CONTRATADO devera emitir a Nota Fiscal Eletronica — NF-¢, consoante o Protocolo ICMS n°
42/2009, com a redagdo conferida pelo Protocolo ICMS n°® 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja

localizado no Estado do Rio de Janeiro, devera observar a forma prescrita nas alineas a, b, ¢, d e e, do §1°, do
art. 2° da Resolucdao SEFAZ n°® 971/2016.

6.10 O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados,
previamente aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente formalizados mediante prévio termo aditivo,
sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP.

6.10.1 Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus pregos definidos por meio da utilizagao
dos parametros estabelecidos no §1°, do artigo 3° do Decreto estadual n® 48.929, de 25 de janeiro de 2024.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Os pregos contratados serdo reajustados, apds o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitagdo do
CONTRATADO.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste sera contado da data do or¢gamento estimado,
ndo se admitindo o seu computo a contar da assinatura do contrato ou do requerimento do contratado.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano serd contado a partir do
ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

7.4 Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacao, pelo CONTRATANTE, da tabela EMOP
mais atualizada até a data de aniversario da respectiva anualidade, exclusivamente para as parcelas da
obra/servigo remanescentes, ou seja, aqueles cuja execucao se inicie apos a anualidade, e ainda nao pagos.

7.5 Fica 0o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos
das parcelas da obra/servico remanescentes, a cada anualidade. Estas parcelas remanescentes serdo
reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais atualizada no momento de concessdao do reajuste, que
vigera até a data da proxima anualidade.

7.5.1 Serdo objeto de reajuste apenas os itens e servigos remanescentes, ou seja, aqueles referentes a parcelas
da obra/servico cuja execugao se inicie apos a anualidade, e ainda nao pagos.



7.5.2 E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e pagas pela
CONTRATANTE.

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacao entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo
aditivo.

7.8 O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

7.8.1. Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO, sem culpa da
CONTRATANTE, ndo havera direito ao reajuste das parcelas da obra/servico remanescentes e cuja
execugdo se encontre em mora.

7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serao contados:

a) da data-base do orcamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do aniversario de cada
anualidade do Contrato.;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado apds o prazo fixado
na alinea a, acima, o que ndo acarretara a alteragdo do marco para computo da anualidade do reajuste, ja
adotado no edital e no contrato.

7.8.3. Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADQO, no prazo de 60 dias a contar da anualidade,
perde-se o direito ao reajustamento em relacdo as parcelas executadas neste periodo, razdo pela qual os
efeitos financeiros passardo a contar da data do seu requerimento.

7.8.4 Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADQO, em relagdo a uma determinada anualidade, ainda
podera requeré-lo, no futuro, em relacdo as proéximas anualidades, desde que observadas as demais clausulas
deste contrato.

7.9 Caso, na data da prorrogagdo contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do or¢amento do
contrato, deverd, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida clausula no termo aditivo de prorrogagao
para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto na clausula 7.8.2.

7.10 A extingdo do contrato ndo configurara Obice para o deferimento do reajuste solicitado durante a
vigéncia do contrato, hipotese em que sera concedido por meio de termo indenizatorio, observados os efeitos
financeiros dispostos na cldusula 7.8.2

7.11 O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a unica providéncia a ser realizada e desde que
observados estritamente os termos do presente contrato.

7.12 O reajuste dos pregos nao interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutengao
do equilibrio econdomico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso II, alinea “d”, da Lei n°
14.133/2021.

7.12.1. Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajuste, ja houver ocorrido a revisao do contrato
para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, devera ser levada em consideracdo a revisdo ja
concedida, de modo a evitar acumulacao indevida.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE



8.1 Sao obrigacdes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
Contrato e seus anexos.

8.1.2 Receber provisoria e definitivamente o objeto no prazo e condicdes estabelecidas na Clausula Terceira
e no Projeto Basico/Projeto Executivo.

8.1.3 Fornecer a0 CONTRATADO documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes a
execug¢ao do presente Contrato.

8.1.4 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagdes expedidas.

8.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranga e saude no trabalho,
quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.1.6 Previamente a expedigdo da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.1.7 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no todo ou em parte, as suas expensas.

8.1.8 Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato e¢ o cumprimento das obrigagdes pelo
CONTRATADO.

8.1.9 Comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da
execucao do objeto, com vistas a liquidacao e pagamento, no caso de divergéncia acerca do cumprimento das
obrigagdes assumidas, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133/2021.

8.1.10 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execu¢do do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11 Aplicar ao CONTRATADO san¢des motivadas pela inexecugdo total ou parcial das obrigacdes
contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12 Dar ciéncia a Assessoria Juridica do 6rgdo ou entidade para as providéncias junto a Procuradoria
Geral do Estado, com vistas a ado¢do de eventuais medidas judiciais, em caso de descumprimento de
obrigacdes pelo CONTRATADO.

8.1.13 Emitir decisao fundamentada sobre todas as solicitacdes e reclamagoes relacionadas a execucao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou
de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

8.1.13.1 O CONTRATANTE tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.

8.1.14 Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdomico-financeiro efetuados
pelo CONTRATADO no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, admitida a prorrogacdo motivada, uma unica
vez, por igual periodo.

8.1.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de cldusulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei n® 14.133/2021.



8.1.16 A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.17 O presente Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou socios do
CONTRATADO ¢ o CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO deverd cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto e observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.1.1 Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra para representd-lo na execugdo do
Contrato.

9.1.1.1 A indicag¢ao ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.2 Conhecer o local ¢ as condigdes de realizacao da obra.

9.1.3 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade superior (art. 137, 11,
da Lein® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados.

9.1.4 Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislagdo de regéncia.

9.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, as obras nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorreg¢des resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢ao do objeto, de acordo com o Cddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragcdo ou terceiros, ndao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacio ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.7 Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que atue na
fiscalizacao ou na gestdo do Contrato, nos termos do art. 48, paragrafo tinico, da Lei n® 14.133/2021.

9.1.8 Manter a regularidade junto ao SICAF.

9.1.8.1 Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do Contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacao dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

¢) certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede do CONTRATADO,
na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contratacdo Direta;



d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9 Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugdo
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em
razao de horéario, condi¢do ou demais peculiaridades.

9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do
Contrato.

9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucao do objeto deste contrato,
respondendo por si € por seus sucessores.

9.1.12 Responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalagdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugao das obras contratadas.

9.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando couber, ¢ demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE.

9.1.14 Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados.

9.1.15 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto contratual.

9.1.16 Prestar esclarecimentos ou informacgdes solicitados pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execu¢do do empreendimento.

9.1.17 Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execugao
dos trabalhos.

9.1.18 Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.19 Promover a guarda, manuten¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execuc¢do do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes
de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.21 Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes da obra, de acordo com os documentos
anexos a este instrumento.

9.1.22 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 7°, XXXIII, da Constituicao Federal.



9.1.23 Responsabilizar-se durante todo o prazo de execucdo da obra pelo cumprimento das Normas de
Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢do
Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execug¢do de obras ou servigos
ou em decorréncia deles.

9.1.24 Observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou
com mobilidade reduzida, na forma da legisla¢do especifica.

9.1.25 Manter constante e permanentemente vigilancia sobre as obras executadas, bem como sobre os
equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até¢ a Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.26 Na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08.03.07, se obriga a ndo utilizar qualquer
tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha essa fibra.

9.1.27 Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até¢ 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condicao para a liberagdo dos pagamentos.

9.1.28 Apresentar no final da obra o ‘as built’ constando todos os elementos fisicos executados, cotados
planialtimetricamente, durante a execucao dos servicos e, ainda, a CND do INSS relativo a obra.

9.1.29 Apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os saldrios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos.

9.1.30 Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissdo/fungao.

9.1.31 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicio dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execucgdo do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.1.32 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.1.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo.

9.1.34 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas dreas do CONTRATANTE.

9.1.35 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.1.36 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos oOrgios, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de

comunicagao.

9.1.37 Providenciar registro ou inscricdo no CREA e/ou CAU, apresentando o Visto do Conselho Regional
respectivo com jurisdi¢ao no Estado do Rio de Janeiro, conforme areas de atuagdo prevista no Contrato e



seus Anexos, zelando pela manutenc¢do de sua validade.

9.1.38 Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias € demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

9.1.39 Observar normas relativas a gestdo de residuos da construcao civil, na forma da Resolucio CONAMA
n°® 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao
civil, e suas alteragdes e regulamentacdes posteriores.

9.1.40 O CONTRATADO nao poderd dispor os residuos originarios da contratacio em dreas nao
licenciadas para tal finalidade ou protegidas por legislacdo especifica.

9.1.41 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.41.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢dao contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.1.41.2 Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos nao podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

9.1.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionérios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de
engenharia.

9.1.43 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais
e concessionarias de servicos publicos para a obtengdo de licengas e regularizacdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagdo etc.).

9.1.44 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do empreendimento, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as
suas especificagdes técnicas, para posterior execu¢do e implantagdo do objeto garantindo a plena
compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos.

9.1.44.1 A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes no Termo de Referéncia ou Projeto Bésico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteragcdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos.

9.1.45 Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, 0 CONTRATADO podera ser convocado para participar de reunido inicial, devidamente registrada
em Ata, para dar inicio a execucdo do servigo, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do Termo de Referéncia, o gestor do contrato, o
fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servicos contratados

9.1.46 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas



as condi¢des exigidas para a habilitacao.

9.1.47 Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagdo (art. 116 da Lei n® 14.133/2021).

9.1.47.1 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo Fiscal do
Contrato, com a indica¢ao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da
Lein® 14.133/2021).

9.1.47.2 No caso de aprendiz, a comprovagdo do cumprimento do art. 429 e seguintes da Consolidacdo das
Leis do Trabalho se dara pela apresentagao da certidao, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
sem prejuizo do item 9.1.47.1.

9.1.48 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados
a este contrato estd obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de
trabalho com beneficidrios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte
propor¢ao:

I - até 200 empregados........cccueerveereieiieniieiie e 2%;
IT-de 201 @500, 3%;
IT - de 50T @ 1.000........ccomiieieriee et 4%;
IV - de 1.001 em diante. ..........ccccevverieenienienieieseesceeeeene 5%.

9.1.49 O CONTRATADO mantera na forma da lei, seguro total obrigatdério contra acidentes de trabalho e
seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apolice.

9.1.50 O CONTRATADO claborara Plano de Seguranca no Trabalho, a ser implementado na execucao dos
servicos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes.

9.1.51 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um Diario de Obras, conforme
especificagdes previstas na Clausula Terceira.

9.1.52 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

9.1.53 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja suficiente para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n°
14.133/2021.

9.1.54 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do CONTRATANTE.

9.1.55 Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislacdo vigente ou quando previsto no
Edital sua exigibilidade, manter Programa de Integridade, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na
aplicacao efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar
desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracao Publica.

9.1.55.1 Caso 0o CONTRATADO ainda nao tenha programa de integridade instituido, compromete-se a



implantar o Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da assinatura
do presente Contrato, na forma da legislagdo vigente.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverdao cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), e o Decreto estadual n°
48.891, de 10 de janeiro de 2024, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame
ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta
no procedimento de contratacdo, independentemente de declara¢do ou de aceitacao expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

10.4 A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO
elimina-los, com exce¢ao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentagdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e
somente enquanto nao prescritas essas obrigagoes.

10.6 E dever do CONTRATADO orientar ¢ treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

10.9 O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizagdo desses dados pela Administragao nas hipdteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade
nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

11.1 O Contrato conta com garantia de execug@o, nos moldes do artigo 96 da Lei n° 14.133/2021,
correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial.



11.2 O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:

I - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;
II - seguro-garantia;
III - fianga bancaria; e

IV —titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

11.3 Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurara o pagamento
de:

11.3.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes neste previstas;

11.3.2 multas moratdrias, compensatérias e administrativas aplicadas pela Administracao ao
CONTRATADO:; e

11.3.3 obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, assim como as obrigagdes de
regularidade perante o FGTS, ndo adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, tera validade durante a vigéncia do Contrato e
por mais 90 (noventa) dias ap6s o término deste prazo de vigéncia.

11.5 Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de
reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragao.

11.6 Ressalvada a hipotese de seguro-garantia, cuja apresentacao deve ser anterior a assinatura do Contrato,
0 CONTRATADO apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do Contrato, o comprovante de prestagao de garantia.

11.7 Para apresenta¢do do seguro-garantia, deverdo ser observadas as seguintes condi¢des:

11.7.1 sem prejuizo do prazo previsto no item 11.4 deste Contrato, a apolice permanecerd em vigor mesmo
que o CONTRATADO nao pague o prémio nas datas convencionadas;

11.7.2 a apdlice devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do Contrato principal, mediante a
emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

11.7.3 sera permitida a substitui¢do da apdlice na data de renovacao ou de aniversario, desde que mantidas as
condigdes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item
11.5 deste Contrato;

11.7.4 a apdlice somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.3, observada a
legislagao que rege a matéria;

11.7.5 devera ser apresentada Certidao de Regularidade Operacional junto a SUSEP, em nome da Seguradora
que emitir a apdlice; e

11.7.6 a apdlice devera conter disposi¢ao expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar ao
CONTRATANTE ¢ ao CONTRATADO, em até¢ 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a
apolice sera ou nao renovada.



11.8 Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagao
e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do
sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20
da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.9 A inobservancia do prazo fixado para apresentacao, reposi¢ao, suplementacdo ou renovacao da garantia
acarretara a aplicacdo de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta na clausula décima segunda.

11.9.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 0o CONTRATANTE a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, com a aplicagdo das sang¢des
cabiveis.

11.10 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.11 O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo CONTRATANTE
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

11.11.1 O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao CONTRATADO.

11.12 Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢ao da apolice, carta fianga, titulo da divida publica ou
autorizacao para a liberacdo da cau¢ao em dinheiro, atualizada monetariamente, acompanhada de declaracao
do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que 0o CONTRATADO cumpriu todas as
clausulas do contrato.

11.12.1 A garantia somente serd liberada ou restituida, apds a fiel execu¢do do Contrato ou pela sua extingao,
por culpa exclusiva da Administra¢ao, ou quando assim convencionado, em se tratando de extingao
consensual da contratacdo, observado, em qualquer hipotese, o item 11.4.

11.13 O CONTRATADO autoriza 0 CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no edital e neste Contrato.

11.14. Na garantia apresentada ¢ vedada qualquer clausula de excecao, salvo as decorrentes de:

11.14.1. caso fortuito ou forca maior;

11.14.2. alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;

11.14.3. descumprimento das obrigacdes pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administragao;

11.14.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.

11.15. Nas hipoteses previstas no item 11.14, o CONTRATANTE ndo executara a garantia.

11.16. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade que ndo as previstas no
item 11.14.

11.17 A garantia prevista nesta Clausula ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo, prevista
especificamente no Termo de Referéncia/Projeto Basico/Projeto Executivo, e da garantia da obra prevista no
item 3.24.1.

11.18 A garantia contratual sé sera restituida apos integral cumprimento do contrato, mediante Termo de
Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1 Constitui infragdo administrativa, a pratica, pelo CONTRATADO, das seguintes condutas previstas no
art. 155 da Lei n® 14.133/2021:



12.1.1 dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em
especial quando:

12.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagao;

12.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

12.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

12.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do instrumento convocatorio;

12.1.6 nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

12.1.7 ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

12.1.8 apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante o certame ou a execugao do contrato;

12.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

12.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.10.4 apresentar declaragao falsa quanto as condi¢des de participacdo ou quanto ao enquadramento como
ME/EPP;

12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 O CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

12.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, pela infra¢ao descrita no item 12.1.1,
de menor potencial ofensivo, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5

12.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021, pela infracdo dos subitens
12.1.1 a 12.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes parametros:

a) multa de 0,5% a 10%, nos casos da infragao prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o valor da parcela
ndo executada do Contrato;

b) multa de 0,5% a 20%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.7, incidente sobre o
valor da parcela nao executada do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, incidente sobre o
valor da parcela ndo executada do Contrato;

12.2.2.1 Na hipoétese de a infragdo ser cometida antes da celebracdo do contrato, a base de calculo da multa
do item 12.2.2 sera o valor anual estimado da contratacao.

12.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas nao podera exceder o
limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragado ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da Lei n°
14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 12.13.

12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, na forma do art.
156, § 7°, da Lei n® 14.133/2021.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, III, § 4°, da Lei n° 14.133/2021, nos casos
relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e
impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
Estado, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos;

12.2.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5° da Lei n°
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, bem como nos demais casos que
justifiquem a imposicdo da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3° da Lei n° 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitara o CONTRATADO, independente de
notifica¢do, na forma do art. 408 do Codigo Civil, a multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por
dia til que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo ndo atendido,
nos termos do art. 227 da Lei estadual n.° 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta
por cento) do valor do Contrato.

12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacao, suplementacao ou reposi¢ao da garantia, a multa de
mora serd de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia til que exceder o
prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).

12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigagdo prevista no item 12.3.1
autoriza a Administragdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou cumprimento irregular de

suas clausulas.

12.3.3 A aplicagao de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em compensatoria e



promova a extingdo unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas neste
Contrato.

12.4 No caso de inexecugdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisio do Contrato, serd
automaticamente devida multa compensatdria no valor de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

12.4.1 A multa compensatéria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratéria
convertida, ndo poderd exceder o limite previsto no art. 412 do Codigo Civil, ou seja, o valor da obrigagdo
principal.

12.5 Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 1°, incisos I
aV,daLein®14.133/2021:

12.5.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
12.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e 72 da Lei n°
5.427, de 1° de abril de 2009;

12.5.4 os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

12.5.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

12.6 A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgdo ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicagao:

a) as sangoes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de Despesa;

b) a aplicacdo da sanc¢do prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6°, 1, da Lei n® 14.133/2021, ¢ de
competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratagdo realizada pela Administragdo Publica direta, do Secretario de Estado;

b.2) em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica Indireta (fundagdo e autarquia), da
autoridade maxima da entidade.

12.7 A aplicagdo de quaisquer das penalidades realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o
contraditorio e a ampla defesa ao CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6° 1, da Lei n® 14.133/2021,
devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n°
5.427/2009.

12.7.1 A aplicacao de sancdo sera antecedida de intimacdo do CONTRATADO, que indicara a infragdo
cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, a penalidade
que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo ¢ o local para a
apresentacdo da defesa, com a possibilidade de produgdo de provas.

12.7.2 A defesa prévia do CONTRATADO serd exercida no prazo de:
a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicacdo das sanc¢des previstas nos itens 12.2.1 e 12.2.2, contado da
data da intimacao;

b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicacdo das sangdes previstas nos itens 12.2.3 e 12.2.4, contado da



data da intimagao, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n® 14.133/2021.

12.7.3 Serd emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da sangdo, pela autoridade competente,
devendo ser apresentada a devida motivacao, com a demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos.

12.8 A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma:

a) a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado a Administragdo Publica, na forma do art. 156, § 9°, da
Lei n°® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo tinico, do Cédigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei n°
14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatoria, nos termos do paragrafo tnico
do art. 416 do Cddigo Civil.

12.9 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n°
14.133/2021.

12.10 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como ato lesivo a administragao publica nacional, copias
do processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao sobre a eventual instauragao de
investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

12.10.1 A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional nos termos da Lei n® 12.846/2013 seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

12.10.2 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Estadual resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdao de agente publico.

12.10.2.1 Caso seja possivel, a apuracdo deverd ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art. 33, §
1°, do Decreto n°® 46.366, de 19 de julho de 2018.

12.11 Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apuracdo de fatos e, se for o caso,
aplicacao de sangdes ao CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no contrato, as comunicagdes
serdo efetuadas por meio do enderego de correio eletronico ("e-mail") cadastrado pela empresa junto ao
sistema eletronico de contratagdes do Estado.

12.11.1 O CONTRATADO devera manter atualizado o endereco de correio eletronico ("e-mail") cadastrado
junto ao sistema eletronico de contratacdes do Estado e confirmar o recebimento das mensagens
encaminhadas pelo 6rgdo ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do recebimento
das comunicagdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou
eventuais sangdes aplicadas.

12.12 O CONTRATANTE devera remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de
publicacdo no Diario Oficial do Estado do ato de aplicagdo das sangdes de impedimento de licitar e contratar
¢ de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizacao da extensao
dos seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administragdo Publica do Estado do Rio de Janeiro.



12.12.1 A aplicagdo das sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da sua aplicagdo, que informard, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da
Lein® 14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela
Administragdo a0 CONTRATADO e da garantia prestada, deverd ser emitida nota de débito no valor do
saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apos a decisdo final quanto a penalidade.

12.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscri¢do do débito em
divida ativa e propositura de execucao fiscal, na forma do art. 39 da Lei n° 4.320, de 17 de margo de 1964, e
do art. 1°da Lei n® 1.012, de 15 de julho de 1986.

12.13.2 O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa deverd observar o que dispdem os arts. 4° e
5° da Lei n°® 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de duvida, a Procuradoria da Divida
Ativa devera ser consultada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1 A extingdo do contrato se dard, ordinariamente, mediante a execucao integral de seu objeto, atestada por
meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.

13.1.1. Por se tratarem de contratos por escopo, a extingdo contratual devera observar, igualmente, o

disposto na CLAUSULA SEGUNDA. Assim, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, o prazo de
vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no
contrato, mediante a devida formalizagdo, e observado o paragrafo tinico do art. 111.

13.2 No caso em que o objeto contratual ndo for concluido no periodo firmado no contrato, por culpa do
contratado, a ensejar a aplicagdo do art. 111 da Lei n° 14.133/2021, poderd a Administracdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo
contratual.

13.3 O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigagdes estipuladas, ou antes do prazo
neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razdo da inexecucdo total ou parcial do objeto e/ou das
obrigagdes previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei n°
14.133/2021, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos
arts. 138 € 139 da referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, II, da Lei n® 14.133/2021.

13.3.1 A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisao
se nao restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

13.3.2 Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo

para alteracao subjetiva.

13.4 A extingdo contratual prematura devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.4.1 A justificativa da rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possivel, contemplara:

a) as obrigacdes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;



b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) as indenizagdes e multas.

13.5 A extingdo do Contrato nao configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizagao por meio de termo indenizatdrio, desde que o pedido
seja_formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do art. 131, caput e paradgrafo tinico, da Lei n°
14.133/2021, e do item 7.13.

13.6 Extinto o Contrato, o CONTRATANTE podera ainda:

13.6.1 nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar a garantia
prestada; e

13.6.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragdo, nos
termos do inciso IV do art. 139 da Lei n® 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do
CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.7 O Contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado fung¢do na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n® 14.133/2021).

13.8 A justificativa da decisdo de extingdo contratual devera levar em consideragdo os parametros previstos
nos arts. 147 e 148 da Lei federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1 Eventuais alteracdes contratuais serdo regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021.

14.2 Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

14.2.1 Unilateralmente pela Administrag¢ao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacdo técnica a seus
objetivos;

b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢ao
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

14.2.2 Por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da modalidade de garantia de execuc¢do, admitidas aquelas do item

11.2;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execucdo da obra ou do servigo, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢ao de circunstidncias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em relagdo ao cronograma


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131

financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execu¢do de obra ou
Servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

14.2.3 A solicitagdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensao do contrato, assim como de acréscimos ou
supressdes de servigos deverd ser realizada no prazo de execuc¢do do contrato; e o aditivo a vigéncia
contratual deverd ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n°
14.133/2021 quando a contratagdo previr a conclusdo de escopo predefinido.

14.2.4 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o pregco global de referéncia nao podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha or¢amentéria.

14.3 Nas alteragdes unilaterais, o CONTRATADO sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3.1 Na hipdtese de auséncia de pregos unitarios para obras cujo aditamento se fizer necessario, esses serao
fixados por meio da aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orcamento-base da
Administragdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os
limites do item 14.3.

14.4 Em caso de acréscimos e redugdes de servicos no mesmo contrato devem ser consideradas as redugoes
ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos
devem ser sempre calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagdo entre eles, os limites de alteragdo
estabelecidos no dispositivo legal.

14.5 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras e servigcos de engenharia
ensejardo apuracao de responsabilidade do responsavel técnico e adocdao das providéncias necessarias para o
ressarcimento dos danos causados a Administracao.

14.6 No caso de a execu¢do ser obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagdo,
desocupagdo, servidao administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao contratado,
aplica-se a clausula 14.2.2 d.

14.7 As alteracdes contratuais ndo poderao transfigurar o objeto da contratacao.

14.8 As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebra¢do de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagado da assessoria juridica do CONTRATANTE.

14.9 Registros que nado caracterizam alteragdo do Contrato poderdao ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1 As despesas com a execucdo do presente Contrato correrdo a conta das seguintes dotagdes
or¢amentarias, para o corrente exercicio de 2025, assim classificadas:

Natureza da Despesa: 44.40.41.01 - Contribuicdes
Fonte de Recurso: 1.706.260 - Transferéncia Especial da Unido
Programa de Trabalho: 53010.15.451.0512.3461 - Implantag¢do de Projetos de Infraestrutura



Nota de Empenho:

15.2 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotagdes orcamentérias
respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

15.3 No inicio da contratagdo e de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de créditos orgamentarios
vinculados a contratag¢do, na forma do art. 106, II, da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes
contidas na Lei n°® 8.078/1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — ¢ normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1 Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes

Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n® 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial na

Internet, em aten¢do ao art. 8°, §2° da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011, e publicar extrato da
contratacdo no Diario Oficial do Estado, em aten¢do ao art. 2°, §2°, da Lei n® 5.427/2009.

17.1.1 A divulgag¢do do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratacdes Publicas —

PNCP, condigao indispensavel para sua eficacia, devera ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da Lei n°
14.133/2021.

17.1.2 O CONTRATANTE divulgara em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias tteis apds a
assinatura do contrato, os quantitativos € 0s pre¢os unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e
cinco) dias uteis apds a conclusio do contrato, os quantitativos executados e os pregos praticados.

17.2 O CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento da contratagao,
junto ao Tribunal de Contas do Estado.

17.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, por mais de 1 (um) més, o
CONTRATANTE devera elaborar e divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra de facil visualizagdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel
pela inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer litigio
decorrente do presente Contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigével, com expressa renuncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas neste Contrato, firmam as
partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
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ANEXO 3

DECLARACAO DE INDICACAO DO PESSOAL TECNICO, DISPONIBILIDADE DE
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES

prezados senhores,

........................................ (razdo social, endereco e cnpj do licitante), declara, nos termos do art. 67, III, da
Lei 14.133/2021, possuir pessoal Técnico, instalagdes e aparelhamento adequados e disponiveis, quando da
contratacio para a execugdo das obras e servigos objeto da Concorréncia Eletronica n° /, conforme abaixo:

a) EQUIPAMENTOS

e Aluguel de Container Almoxarifado;
e Aluguel de Container Sanitario;
e Escavadeira Hidraulica;

e Caminhio Basculante 10t

b) MAO DE OBRA - EXECUCAO DE OBRA:
e Vigia;
e Apontador;
e Encarregado;

e Engenheiro ou arquiteto pleno;

e Técnico de seguranga do trabalho

Rio de Janeiro , em de de 2026.

ENTIDADE

nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) CARIMBO DA PESSOA JURIDICA
COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ



ANEXO 4
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA

A comprovagdo da aptiddo da licitante através da apresenta¢do de atestados técnicos que contemplem no
minimo de 50% das quantidades a serem contratadas para os itens de relevancia abaixo relacionados deste
certame:

a) Execucao de Tirante protendido.

b) Execucio de Dreno Profundo.

c) Execucao de Estaca Raiz.

d) Execucao de concreto para bombeamento fck = 25 mpa.

ANEXO 5
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Processo Licitatorio:

Licitagao n®:

Concorréncia Eletronica n°;

IDENTIFICACAO DA EMPRESA

Razao Social:

CNPJ:

Endereco:

Bairro:

Cidade: UF:

E-mail:

Telefone

Responsavel Técnico:

CPF e CREA/CAU:

Em cumprimento da exigéncia estabelecida no Edital, Atestamos que a Empresa acima identificada, na
pessoa do seu Responsavel Técnico, que abaixo assina, compareceu no local do objeto da presente licitacao,
e efetuou a visita técnica acompanhado de Representante da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Publicas - SEIOP tendo inspecionado todos os locais onde sera executado os servigos e obteve todas as



informagdes e esclarecimentos necessarios para o completo cumprimento do objeto da presente licitacao.

Rio de Janeiro, de de 2026

Representante da SEIOP

Nome:

1d Funcional:

Cargo/Fungao:

Responsavel Técnico Credenciado

ANEXO 6

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO OBJETO
CONTRATUAL

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

A Comissdo Permanente de Contratacgio
a/c Sr. Presidente da Comissao

Ref. Concorréncia Publica n® xx/20xx

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endere¢o completo) , neste ato
representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o n°
portador(a) da cédula de identidade n° , DECLARA que conhece os detalhes do objeto contratual

(situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos servigos), tendo sido esclarecidas todas as
davidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta, nos termos e condigdes
estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua
execucdo, nao podendo ser alegado desconhecimento das condi¢cdes de execucao contratual como pretexto
para eventual inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementagao ou alteragdes do objeto
contratual.

Rio de Janeiro, de de 20xx.




ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ
(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 7

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63,1V DA LEI
FEDERAL N° 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

A Comissdo Permanente de Contratacdo
a/c Sr. Presidente da Comissao

Ref. Concorréncia Publica n°® xx/20xx

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco completo) , neste ato
representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o n°
portador(a) da cédula de identidade n° , DECLARA que, considerando o disposto no inciso IV do

art 63 da Lei Federal n° 14.133/2021, cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Rio de Janeiro, de de 20xx.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ
(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 8

DECLARACAO REFERNTE AO EMPREGO DE MENOR DE DEZOITO ANOS, CONFORME
ART. 68, VI DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)



A Comissdo Permanente de Contratacgio
a/c Sr. Presidente da Comissao

Ref. Concorréncia Publica n® xx/20xx

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco completo) , neste ato
representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o n°
portador(a) da cédula de identidade n° , Declara, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da

Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze)
anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal.

Rio de Janeiro, de de 20xx.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ
(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 9

DECLARACAO PARA FINS DE HABILITACAO, CONFORME ART 63, INCISO I E §1° DA LEI
FEDERAL N° 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)

A Comissdo Permanente de Contratacio
a/c Sr. Presidente da Comissao

Ref. Concorréncia Publica n® xx/20xx

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco completo) , neste ato
representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o n° ,
portador(a) da cédula de identidade n° , Declara, para fins do disposto no inciso I do art. 63 da Lei

n° 14.133, de 01 de abril de 2021, atender os requisitos de habilitacdo, respondendo pela veracidade das
informacgodes prestadas, na forma da lei.

Considerando o disposto no § 1° do art 63 da Lei Federal n° 14.133/2021, declara, sob pena de
desclassificacio, que nossa proposta econdomica compreende a integridade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes, coletivas de tabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.



Rio de Janeiro, de de 20xx.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ
(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 10
PROJETO BASICO DOCUMENTO SEI (ANEXO PROJ. BASICO 124595407)

ANEXO 11
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DOCUMENTO SEI (ANEXO CRON. 124596586)

ANEXO 12

PLANILHA ORCAMENTARIA DOCUMENTO SEI (ANEXO PLANILHA
ORCAMENT. 124596548)

ANEXO 13
MEMORIA DE CALCULO DOCUMENTO SEI (ANEXO MEMORIA DE CALC. 124595824)

ANEXO 14
COMPOSICOES ANALITICAS DO BDI
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas COMPOSICAO DE BDI

Concorréncia n.° ) ) )
CD: Custos diretos, incluindo

Regime de Contribuigao Patronal sobre : escritorio e acompanhamento de
servicos: 100,00 %

Licitante:

~ SUB-
ITEM DISCRIMINACAO PARCIAIST OTAIS TOTAIS




1 Servico de terceiros (% de CD)
2 Riscos eventuais (% de CD)
3 Custos indiretos dos servigos (1 +2)
4 Custo total dos servigos (100 % + 3)
S IAdministragdo central (% de CD)
6 Seguros (% de CD)
7 Encargos financeiros (% de 4)
Emolumentos e taxas
Aliquotas consideradas
CONFINS = ......%
3 PIS =.....%
ISS=....%
CPMF =.....%
Total dos emolumentos e taxas = ......%
9 Lucro (% de 4)
10 Impostoderenda (% de 9)
11 BDI — Beneficios e Despesas Indiretas 3 +5+6+7 + 8 +
9 +10)
12 PERCENTUAL ADOTADO DE BDI

ANEXO 15

MODELO DE APRESENTACAO DA PROPOSTA
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

A Comissdo Permanente de Contratacdo
a/c Sr. Presidente da Comissao

19.1. Ref. Concorréncia Eletronica n°® xx/20xx

PROPOSTA que faz a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP,
(Nome da Empresa) , para execucdo dos servicos de que trata o Edital de
Licitagao de Concorréncia Eletronica n° , declarando: que se submete inteiramente as normas legais
e regulamentares (Federais e Estaduais) vigentes; que o prego pelo qual se propde a executar os servigos
em apreco, ¢ valido por 60 (sessenta) dias, a partir da data da apresentagao. O valor total da presente
proposta importa em R$ (valor por extenso).




Rio de Janeiro,  de de 20xx.

ENTIDADE
(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ
(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

Obs: A declaracio devera ser apresentada junto com a Planilha Orcamentaria.

ANEXO 16

LICENCIAMENTO AMBIENTAL (DOC. SEI 89705231)

ANEXO 17

PROJETOS

Em virtude de os arquivos referentes aos projetos e estudos serem muito extensos, os mesmos deverdo ser consultados
no SEI pela numeragdo abaixo:

e Estudo Técnico Preliminar (124595697);

e Memorial Descritivo (124595437);

e Declaracao suficiéncia das quantidades demandadas (114877007)
e Plantas e Projetos (88029273)

e Anexo Plantas e Projetos Rev 01 (88635947)

e Declaracdo de inexistencia de interferencias (88352812)

.;-EI'

assinatura lj Documento assinado eletronicamente por Raul Marques Fanzeres, Secretario de Estado, em
sletrinica 30/03/2026, as 16:35, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 28° ¢ 29° do
Decreto n® 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 4° do Decreto n® 48.013, de 04 de abril de 2022 .



https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
https://www.rj.gov.br/proderj/node/1115
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6

Referéncia: Processo n° SEI-330001/001474/2024 SEI n° 126043146
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