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PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA
EMERGENCIAL DE CONTENCAO DE
CORTINA ATIRANTADA E CONCRETO COM
SOLO GRAMPEADO, LOCALIZADA NA
TRAVESSA CRISTINA CESAR, CENTRO - SAOQ
JOAO DE MERITI - RJ.

1. APRESENTACAO

Ainda nos dias atuais parte da populag¢do do municipio de SZo Jodo de Meriti ainda carece
ou tem como deficitarios alguns servig¢os bdsicos.

O municipio tem hoje uma populac¢do de habitantes, com base nos dados de Censo IBGE
—2022 de 440.962 habitantes, com area de 35.216,00 km=

Sdo Jodo de Meriti ¢ um municipio brasileiro da Regido Metropolitana do Rio de Janeiro,
no estado do Rio de Janeiro. E um dos treze municipios da Baixada Fluminense.

Sendo assim, existe a necessidade da realizagdo de servigos de contencio de
encosta, drenagem pluvial e nos locais de intervengao prevista no projeto bésico, que retine
o conjunto de informagdes necessarias e as condigdes minimas exigiveis para realizagio
do servico de CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO
DE OBRA EMERGENCIAL DE CONTENCAO DE CORTINA ATIRANTADA E
CONCRETO COM SOLO GRAMPEADO, LOCALIZADA NA TRAVESSA CRISTINA
CESAR, CENTRO - SAO JOAO DE MERITI - RJ.

2. OBJETIVO

Objetivando-se a melhora da seguranca rodovidria e da trafegabilidade, e

‘considerando que o prazo médio para a contratagdo de um Projeto Execu/tivo voltado para
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a especificagio de solugdes de “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE OBRA EMERGENCIAL DE CONTENCAO DE CORTINA ATIRANTADA E
CONCRETO COM SOLO GRAMPEADO, LOCALIZADA NA TRAVESSA CRISTINA
CESAR, CENTRO - SAO JOAO DE MERITI — RJ.”

3. JUSTIFICATIVA

Uma extensio consideravel do municipio de Sfo Jodo de Meriti foi afetado no altimo dia
14/01/2024 com fortes precipitagdes pluviométricas, de aproximadamente 256,60mm em
um periodo de aproximadamente 12h, entre as 18:00h do dia 13/01/2024 e as 6h do dia
14/01/2024, conforme informado pelos pluviémetro do Centro de Monitoramento e Alerta
de Desastres Naturais — CEMADEN, sendo a média mensal de 175,00 mm para todo o més
de janeiro, acarretando condi¢des que culminaram na decretacio de Situacio de
Emergéncia nivel II, por meio do decreto n® 7.098 de 15 de janeiro de 2024 retocado pelo
decreto n° 7.099 de 16 da janeiro de 2024. O decreto foi homologado pelo Estado e
reconhecido pelo Poder Executivo Federal.

Diante do desastre, foi possivel constatar ocorréncias de diversas deslizamento, erosio de
margem fluvial, alagamentos, inundagdes ¢ diversas quedas de arvores. Salienta-se que a
catastrofe foi de uma magnitude enorme, com ocorréncias de inundagdes dos rios, que
tangenciam o municipio.

As obras solicitadas sdo extremamente necessarias, tendo em vista a urgéncia para o
restabelecimento das condi¢des de seguranca das areas afetadas.

Solicitagdo: “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE OBRA EMERGENCIAL DE CONTENCAO DE CORTINA ATIRANTADA E
CONCRETO COM SOLO GRAMPEADO, LOCALIZADA NA TRAVESSA CRISTINA
CESAR, CENTRO - SAO JOAO DE MERITI —RJ.”

Necessidade: Execugdo de contengéo de encosta.
Resultado Esperado: oferecer maior perspectiva e desenvolvimento com melhores
condi¢des de estabilidade de encostas, salubridade e conforto aos municipes,

proporcionando maior seguranca.
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4. DESCRICAO DO OBJETO

4.1. DEFINICAO SUCINTA DO OBJETO:

“CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA
EMERGENCIAL DE CONTENCAO DE CORTINA ATIRANTADA E CONCRETO COM
SOLO GRAMPEADO, LOCALIZADA NA TRAVESSA CRISTINA CESAR, CENTRO -
SAO JOAO DE MERITI - RJ.”

4.2. IDENTIFICACAOQ DOS ITENS, QUANTIDADES E UNIDADES

Processos:

e Contencio
e Drenagem

a) Solo Grampeado com Concreto projetado

Revestimento de concreto projetado, com 15cm de espessura.
e Area da concretagem = 3250,00 m?
e Espessura=0,15m

e Grampo @32mm = 6400,00 m

b) Cortina Atirantada

Parede em concreto armado, com 30cm de espessura, com tirantes.

e Areada concretagem = 400,00 m?*
e Espessura=0,30 m
e Tirantes ¥32mm = 1.750,00 m

¢) Tubo de concreto armado, com didmetro de 400mm

Tubo de concreto armado., classe PA-1, conforme ABNT NBR 8890, para galerias
de dguas pluviais no didmetro de 400mm:

__Metragem do tubo de 400mm (ramais) = 40,00 m
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4.3. DEFINICAO DA NATUREZA DO BEM/SERVICO:

Trata-se de prestacéo de obra de engenharia de escopo proprio e bem definido.

4.4. DEFINICAO DA MODALIDADE E TIPO DA LICITACAO:

A forma de selecdo serd por dispensa de licitagdo.

A atual Lei de Licitacoes (14.133/21) traz dispositivo que permite ao 6rgdo publico a
contratacdo direta de bens e servigos sem a necessidade do prévio procedimento licitatorio,
conforme aduz o artigo 75, inciso VIII:

Art.75. E dispensavel a licitacdo:

VIII — nos casos de emergéncia ou de calamidade publica,
quando caracterizada urgéncia de atendimento de situagdo
que possa ocasionar prejuizo ou comprometer a
continuidade dos servi¢os publicos ou a seguran¢a de
pessoas, obras, servicos, equipamentos e outros bens,
publicos ou particulares, e somente para aquisi¢do dos bens
necessarios ao atendimento da situagdo emergencial ou
calamitosa e para as parcelas de obras e servigos que
possam ser concluidas no prazo mdaximo de 1 (um) ano,
contado da data de ocorréncia da emergéncia ou da
calamidade, vedadas a prorrogagdo dos respectivos
contratos e a recontratagdo de empresa jd contratada com
base no disposto neste inciso;

4.5. O REGIME DE CONTRATACAO

A presente Dispensa de Licitagdo é do tipo MENOR PRECO e REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.
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Apds as explanagdes, conclui-se que se deve adotar: Modalidade DISPENSA DE
LICITACAO e REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, com critério
de julgamento pelo MENOR PRECO.

5. PRAZO

O prazo para a execugdo dos servigos serd de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos.

6. AVALIACAO DA QUALIDADE E ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

6.1 AVALIACAO DA QUALIDADE
A CONTRATADA tera a obrigagdo de fornecer, em qualidade e quantidades

adequadas, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugdo contratual, e
cabera a Fiscaliza¢do do Contrato fiscalizar e acompanhar a execugio dos servigos
e fornecimento dos materiais, que devem guardar conformidade com as
especificagdes dos Projetos Bésicos e Executivos, com as Normas da Associagio
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas pertinentes conforme
listadas abaixo:

NBR 7180 — Determina¢do do limite de plasticidade;

NBR 6459 — Determinagéo do limite de liquidez;

NBR 6484 - Solo — Sondagens de simples reconhecimentos com SPT — Método de
ensaio;

NBR 12266 - Projeto e execugdo de valas para assentamento de tubulagéo de agua,
esgoto ou drenagem urbana;

NBR 13133 — Execugéo de levantamento topografico.

As avaliagdes por meio das NBRs supracitadas pretendem:
e Implementar, manter e aprimorar a gestio das suas operagdes;
e Assegurar-se de sua conformidade com seus procedimentos definidos;

e Demonstrar esta conformidade a terceiros; ou
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e realizar auto avaliagdo da conformidade com a Norma.

6.2 ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

e Quando os servicos contratados forem concluidos, cabera a CONTRATADA
comunicar, por escrito e mediante protocolo.

e O Recebimento provisorio da conclusdo ficara a cargo da SEIOP, assim como por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagfo escrita da CONTRATADA.

e (Caso o Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15
(quinze) dias da comunicag¢do escrita do contratado, devera ser nomeada uma
comissdo de aceitagdo provisoria pela autoridade competente.

e O Recebimento Definitivo ficard a cargo de comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso
do prazo de observagdo que comprove a adequacéo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no Art. 119 da Lei 14.133/21.

e O Recebimento Provisério ou Definitivo nfo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

e Na hipotese de recusa da aceitacdo, por ndo atendimento as exigéncias do
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar os servigos, passando a
contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a
partir da data da efetiva aceitag@o.

e O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente, mediante apresenta¢ao
da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
que abrange, inclusive, as contribuigdes sociais previstas nas alineas a a d, do
paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n® 8.212, de 1991, da comprovagéo de regularidade

fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
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Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, ap6s

parecer circunstanciado de comissdo designada pelo CONTRATANTE, com a

aprovacdo pela Fiscalizagdo.

Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA devera

tomar as seguintes providéncias:

a) Corrigir os defeitos ou imperfei¢des apontadas ou que venham a ser verificados
em qualquer elemento dos servigos executados;

b) Apresentar a quitagdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;

¢) Apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo
aos Servigos;

d) Matricula de Obra no CEI e a respectiva CND, relativa a regularidade das

contribui¢des previdenciarias da obra concluida.

7. QUALIFICACAO TECNICA

e Relativamente a qualificagdo técnico-profissional, sem prejuizo das demais regras
previstas no artigo 67 da Lei n® 14.133/21, devera ser exigida a comprovacéo de aptiddo
de desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da licitagdo, e indicacdo das instalagdes, do aparelhamento e do
pessoal técnico adequados e disponiveis para a realiza¢do do objeto da licitagio, bem
como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se

responsabilizara pelos trabalhos.

e O Responsavel Técnico indicado pela empresa licitante devera apresentar atestados em
seu nome, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente

__ —averbados no CREA e acompanhados da respectiva CAT.
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Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas o(s) atestado(s) que em sua

individualidade ou soma, contemplem servigos similares ao objeto do edital.

A qualificacdo técnica profissional exigida, deve manter correlagdo com a da
quantidade e natureza dos servigos que se pretende contratar, visar compatibilizar o
equilibrio entre a seguranga da Administrag¢do, quanto ao cumprimento das obrigacdes
por parte do contratado, e a preservagfio da necessaria competitividade daqueles que

possuam, minimamente, condi¢des técnicas e econdmicas para executar o objeto.

A comprovagdo de aptiddo da licitante devera ser feita através da apresentagdo de
certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execugdo de servigos
similares de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior, bem
como documentos comprobatorios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lei 14.133,
observando as peculiaridades do objeto deste Projeto Basico, devendo o documento
estar assinado, datado e os signatarios devidamente identificados com o nome completo

e cargo.

A empresa devera possuir em seu quadro permanente, profissional ou profissionais de
nivel superior, detentor (es) de atestado (s) de responsabilidade técnica por execugdo

de servigos semelhantes.

A comprovagdo de que os detentores dos referidos atestados de capacidade técnica sdo
vinculados a licitante, devera ser feita através de copia de suas fichas de registro de
empregado, dos contratos de trabalho ou por meio de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e os profissionais

qualificados.

Em se tratando de socio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento

habil para a comprovagéo do vinculo.

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica, todas (com o

atestado do mesmo profissional) serdo inabilitadas. -
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e Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas o (s) atestado (s) que em sua

individualidade ou soma, contemplem servigos similares do objeto do edital.

e Nio sera aceita a comprovagdo de aptiddo de que trata este Estudo por meio de

documento emitido pela propria licitante ou por empresa do mesmo grupo.

A comprovacio de aptidio da licitante através da apresentaciio de atestados técnicos que

contemplem no minimo de 20% das quantidades a serem contratadas para os itens de

relevincia abaixo relacionados deste certame:

a) Execuciio de grampo para solo grampeado. Quantidade: 6400,00 m

Justificativa: Item relevante devido a importéncia técnica e metragem necessdria para

realizag@o dos servigos.

b) Execuc¢ido de concreto projetado. Quantidade: 390,00 m®
Justificativa: Item relevante devido a importéncia técnica para realizagfo dos servigos

propostos.

¢) Execucio de tirantes para cortina atirantada. Quantidade: 1.750,00 m
Justificativa: Item relevante devido a importancia técnica para realizagdo dos servigos

propostos.

De maneira geral tais exigéncias justificam-se para verificacio de aptiddo da empresa para
o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto desta licitagdo, bem como da demonstragdo da experiéncia do profissional
indicado pelo licitante para atuar como seu responsavel técnico, estando de acordo com a
simula n® 263 do TCU, limitando-se a perfeita consecugdo do objeto deste certame,

mantendo a isonomia e a equidade de competicdo entre os licitantes.

Em resumo, os itens escolhidos compdem o conjunto de caracteristicas e elementos que

individualizam e diferenciam o objeto. evidenciando seus pontos mais criticos, de maior
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dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua perfeita
execucdo. Trata-se aqui da esséncia do objeto licitado, aquilo que é realmente
caracterizador da obra ou do servigo, que ¢ de suma importancia para o resultado almejado

pela contratag@o.

8. QUALIFICACAO ECONOMICO E FINANCEIRA

e O licitante detentor da proposta de menor preco devera apresentar certiddes negativas de
faléncias e recuperagdo judicial e extrajudicial expedidas pelos distribuidores da sede da
pessoa juridica. Se o licitante néo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro, as certiddes deverdo vir acompanhadas de declaragdo oficial da autoridade
judicidria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede,
tenham atribuic@o para expedir certiddes negativas de faléncias e recupera¢io judicial, ou

de execugdo patrimonial.

e Nio sera causa de inabilitagdo do licitante a anotagéio de distribuigdo de processo de
recuperacio judicial ou de pedido de homologagao de recuperagdo extrajudicial, caso seja
comprovado, no momento da entrega da documentacio exigida no presente subitem, que

o plano de recuperagdo ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

e Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuagdo no ramo de
atividade compativel com o objeto deste termo e que possuam patrimonio liquido em valor

correspondente a, no minimo, 10% do valor estimado para o contrato.

O patrimoénio liquido garante o fluxo inicial de caixa para a execucéo das primeiras etapas da
obra, enquanto os demais indices financeiros adotados demonstram o fluxo de caixa a longo
prazo, garantindo que a empresa ndo se encontra com grau de endividamento elevado e

possuird recursos para conclusio da obra.

De maneira geral tais exigéncias justificam-se para verificagdo de aptiddo da empresa para o
desempenho de atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto desta licitagdo, bem como da demonstragdo de experiéncia profissional indicado
pelo licitante para atuar como seu responsavel técnico, estando de acordo com a sumula n°
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263 do TCU e limitando-se a perfeita consecucdo do objeto deste certame, mantendo a

isonomia e a equidade de competi¢do entre os licitantes.

Para fins de Qualificacdo Economico - Financeira devera ser exigido:

Balango patrimonial e demonstra¢des contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada a
sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta. Os

licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos

previstos a seguir, devidamente confirmados pelo responséavel da contabilidade da licitante:

a) Indice de Liquidez Geral: mede a solvéncia da empresa e sua capacidade para saldar

suas dividas, refletindo a situa¢do dos compromissos financeiros de longo prazo em
face ao ativo realizavel de curto e longo prazo. Ele indica a capacidade de pagamento
da empresa para saldar R$ 1,00 (um) real de divida de longo prazo. Portanto, quanto
maior o ILG melhor a situag@o da empresa e, para a presente licitagdo, definiu-se que
devera ser maior ou igual a 1,00 (hum), porque as empresas que o comprovarem

estardo demonstrando que possuem

recursos suficientes para saldar

compromissos financeiros vincendos a longo prazo.

O Indice de Liquidez Geral devera ser calculado de acordo com a seguinte formula,

apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro:

LG == eno

Onde:

ILG = Indice de Liquidez Geral;
AC = Ativo Circulante;

(AC+ANCRLP)

resultando ILG=1,00

ANCRLP = Ativo Nio Circulante, subgrupo Realizavel Longo Prazo;

PC = Passivo Circulante;

PNC = Passivo Néo Circulante;

I S, -
i

g -

/" Jean Rodrigo Femandes

-
g

) ) £ )
Pagina 11 de 44
Engenheiro Civil

iD 51215195

seus



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia
b) indice de Liquidez Corrente: O indice de Liquidez Corrente mede a solvéncia da
empresa e sua capacidade para saldar suas dividas, refletindo a situagio dos
compromissos financeiros de curto prazo em face ao ativo realizdvel de curto prazo.
Portanto, quanto maior o ILC melhor a situagdo da empresa e, para a presente licitagdo,
definiu-se que devera ser maior ou igual a 1,00 (hum), porque as empresas que o
comprovarem estardo demonstrando que possuem recursos suficientes para saldar seus
compromissos financeiros vincendos a curto prazo. Ele indica quantos reais estio

disponiveis para cada R$ 1,00 (um real) de divida em curto prazo.

O Indice de Liquidez Corrente devera ser calculado de acordo com a seguinte formula,

apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro:

ILC = tac) resultando ILC>1,00
(PC)

Onde;

AC = Ativo Circulante;

PC = Passivo Circulante.

¢) indice de Endividamento: O Indice de Endividamento indica o nivel de
comprometimento que a somatoria do Passivo Circulante com o Passivo Nio
Circulante exerce sobre o Ativo Total da empresa, representando a sua capacidade em
liquidar todos os seus exigiveis de curto e longo prazo, sem reembolsar os seus socios
das contas do Patrimonio Liquido. Portanto, quanto menor o IE melhor a situagio da
empresa e, para a presente licitacdo, definiu-se que devera ser menor ou igual a 1,00

(hum).

O Indice de Endividamento deveré ser calculado de acordo com a seguinte formula,

apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro:

(PC+PNCRLP)

IE = T

resultando IE<1

— Onde: 0
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PC = Passivo Circulante;

PNCRLP = Passivo Nao Circulante, subgrupo Realizavel Longo Prazo;
AT = Ativo Total.

Desta forma atendendo o Artigo 69°, 111 § 5° da Lei 14.133 de 2021:

“§ 5° E vedada a exigéncia de indices e valores ndo usualmente adotados
para a avaliacdo de situagio econdmico-financeira suficiente para o
cumprimento das obrigagdes decorrentes da licitagdo”.
Os servigos de infraestrutura urbana representam servigos de interesse comum da
populagdo, e ndo devem de forma alguma sofrer problemas com paralisagdes, pois

acarretariam em sérios problemas de mobilidade, satide publica e seguranca viaria.

Portanto, se constituem de servigos de utilidade publica de competéncia administrativa do
poder publico, que devem zelar pela seguranga, qualidade, conforto dos usuarios, saude

publica, meio ambiente entre outros.

Para que os servicos sejam adequados aos desejos da comunidade, as empresas licitantes
deverio estar aptas na sua capacitagdo econdomico financeira para a execugdo do Contrato,
com o intuito de garantir a qualidade e continuidade dos servigos essenciais a toda a
populagdo Fluminense que, com certeza, contribuird substancialmente para o

aprimoramento destes imprescindiveis servigos publicos.

A qualificagdo econdmico-financeira corresponde a disponibilidade de recursos para a
satisfatoria execucdo do objeto da contrata¢do de cada um dos Agrupamentos. Portanto,
para as licitantes se habilitarem em qualquer um dos Agrupamentos, os indices contabeis

solicitados e seus respectivos limites sdo os seguintes:

INDICES CONTABEIS - ILC ¢ ILG
< (menor) que 1,00: Deficitaria
1,00 a 1,35: Equilibrada

> (maior) que 1,35: Satisfatoria

g ’ | -
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INDICES CONTABEIS - IE

< (menor ou igual) que 0,50: Satisfatoria

0,50 a 1,00: Equilibrada

> (maior) que 1,00: Deficitaria

Diante de todo o exposto, conclui-se pela adocdo dos indices que retratam situagio
financeira equilibrada e que aumentam consideravelmente o universo de
competidores:

~& :
LG T Engenheiro Cvil

= — | -
'y 7

IE: menor ou igual a 1,00;
ILG: maior ou igual a 1,00; e

ILC: maior ou igual a 1,00.

Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, ou de execugdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica,
acompanhada de declaragdo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando
os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuigéo para expedir certiddes

negativas de faléncias e recuperagfo judicial, ou de execugéo patrimonial;

Nos casos em que a certiddo de recuperagdo judicial ou extrajudicial estiver positiva, a
licitante devera apresentar a comprovagido de que o plano de recuperagédo judicial foi

homologado judicialmente, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005;

Comprovagido de ser dotado de patriménio liquido minimo igual ou superior a 10%

(dez por cento) do valor estimado para a contratagao.

DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Programa de Trabalho: 53010.15.451.0464.5791
Modalidade de Aplicagao: 44905107

Fonte de Recurso: 145
) { oW
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9.1. IDENTIFICACAO DOS ITENS, QUANTIDADES E UNIDADES

CODIGO ITEM D DESCRICAO UNI. QNTD.
SERVICO DE CONSTRUCAO DE
ESTRUTURA, DESCRICAQ: CONTRATACAO
0787.003.0008 160996 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 1 360 DIAS
SERVICO DE CONSTRUGCAO CIVIL,
ORIGEM: PESSOA JURIDICA.

9.2 ESTIMATIVA DE PRECOS

O orgamento apresentado utilizou como base principal a Tabela EMOP e 0 més de

referéncia de dezembro/2023.

Valor Total sem desoneracéo: RS 10.685.191,61 (dez milhdes, seiscentos e oitenta e cinco

mil, cento e noventa e um reais e sessenta e um centavos).

Valor total com Desoneracdo: R$ 10.071.343,51 (dez milhdes, setenta ¢ um mil,

trezentos e quarenta e trés reais e cinquenta e um centavos).

Valor total com BDI (19%) sem Desoneracdo: R$ 12.715.378,01 (doze milhdes,

setecentos e quinze mil, trezentos e setenta e oito reais e um centavo).

Valor Total com BDI (25%) com Desoneracdo: RS 12.589.179,38 (doze milhdes,

quinhentos e oitenta e nove mil, cento e setenta e nove reais e trinta e oito centavos).

Tendo em vista a economicidade financeira foi adotado o or¢amento com
desoneragdo no valor de RS 12.589.179,38 (doze milhdes, quinhentos e oitenta e nove
mil, cento e setenta e nove reais e trinta e oito centavos).Ressalta-se que foram utilizados

itens das tabelas, EMOP, SINAPI e SCO.

Vale lembrar que os valores acima citados ja estdo incluidos com o BDI,
respectivamente na proporgio -de 19% para o SEM DESONERACAO e 25% para COM
DESONERACAOQ. Os precos de referéncia sdo da tabela EMOP 12/2023.
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9.3 DO PERCENTUAL DA MOBILIZACAO

O valor com BDI dos servigos de Mobilizacdo ¢ de RS 99.559,68 (noventa e nove mil,
quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), que corresponde a

0,79% do valor total deste orgcamento.

10 VISITA TECNICA

A CONTRATADA devera considerar que a visita técnica ao local se apresenta como
um instrumento importante para verificagdo das condigdes iniciais e que podem ndo
estar previstas para execucdo do objeto. E relevante tratar a visita técnica como uma
garantia de que a empresa tem os conhecimentos da area da obra, dificuldades locais e
disponibilidades para cumprir com todas as obrigagdes previstas no contrato com a
administracdo publica, sendo esta visita considerada facultativa. A visita técnica devera

ser realizada preferencialmente por profissional técnico (Engenheiro ou Arquiteto).

Os interessados deverdo entrar em contato com o representante da SEIOP para agendar
a Visita Técnica ao local. Este agendamento devera ser feito, para um tunico dia de

visita, pelo telefone nimero (21) 2334-9610.

No caso da hipotese de a visita técnica ndo ser realizada, as Empresas que assim o
fizerem, estabelecemos que serd de responsabilidade da contratada a ocorréncia de
eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na verificagdo dos locais de instalagéo
e execugdo da obra, bem como das condi¢des iniciais, devendo a contratada apresentar
uma “Declaragéo de Conhecimento do Local da Obra™, assumindo tal responsabilidade,

em substitui¢do ao “Atestado de Visita Técnica”.

11 PAGAMENTO

e Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta

corrente da Instituicdo Financeira Contratada pelo Estado do Rio de Janeiro cujo

/] b F Apd

by -~ )
YA /" Jean Rodrigo Fernandes Pégina 16 de 44
R = Engenheiro Civil
1D 51215195



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

numero e agéncia deverdo ser informados pelo adjudicatario até a assinatura do

contrato;

No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que néo possua agéncia
da instituigdo financeira contratada pelo Estado ou caso verificados pelo
CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razdo de negativa
expressa da instituicdo financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta
corrente naquela institui¢do financeira, o pagamento podera ser feito mediante crédito
em conta corrente de outra instituicdo financeira. Nesse caso, eventuais Onus

financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pela
CONTRATADA;

A cada 30 (trinta) dias fara o CONTRATADO a emissdo das faturas dos servigos
realizados, elaborada com base na Planilha Or¢amentaria, Memoria de Calculo aceitos
e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-

financeiro;

O prazo para pagamento € de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo de

adimplemento de cada parcela;

Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do objeto,

devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

Caso se faca necessaria a reapresentagio de qualquer fatura por culpa do Contratado, o
prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data

da respectiva reapresentagao;

O contratado deverd apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de

recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servigo;

Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato
ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo financeira

pelo INPC e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
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em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5%

ao mes pro rata die;

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentaciio da proposta ou do
or¢amento a que essa proposta se referir, podera a CONTRATADA fazer jus ao reajuste
do valor contratual pelos Boletins da Empresa de Obras Publicas — EMOP, que devera
retratar a varia¢do efetiva do custo de producdo ou dos insumos utilizados na

consecucdo do objeto contratual, na forma do que dispde os arts 2° e 3° da Lei n°
10.192, de 14.02.2001;

A prorrogacéo de prazos a pedido da contratada, e sem culpa do contratante, ndo enseja

reajuste ou correcao;
Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

O prazo decadencial convencionado para o Contratado solicitar o pagamento do
reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do orgéo
contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicagdo do indice ajustado

contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do

art. 211, do Codigo Civil;

O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que devidamente
justificados e previamente aprovados pela fiscalizacdo e ratificado pelo Ordenador de
Despesas sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP. Os itens
novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos indicados nos
sistemas de or¢amentacio de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor pregco

obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados;

O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas
(servigos adiantados) dependera das disponibilidades de caixa da SEIOP, observado o

percentual de desconto;
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e O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no artigo 124, da Lein® 14.133/21,

mediante termo aditivo;

e Nos termos do preceito estabelecido no art. 125, da Lei Federal n°14.133/21, o
Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, € mediante termo
aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nos servigos de
engenharia, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50% (cinquenta por

cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do contrato;

12 GARANTIA

o A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 5
(cinco) dias, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de
garantia da ordem de até 5% (cinco por cento) — a ser prestada em qualquer das
modalidades e limites de que tratam os § 1°, art. 96 da Lei Federal n° 14.133/2021 - a

ser restituida apos sua execugdo satisfatoria.

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) Multas punitivas aplicadas pela fiscalizagdo a contratada;

¢) Prejuizos diretos causados a contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

d) Obriga¢des previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela contatada.

e A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos sua

liberagio.

e (aso o valor da proposta vencedora seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor or¢ado pela Administracdo que se referem § 5°, art. 59 da Lei Federal n®
14.133/2021, sera exigida para assinatura do contrato, prestacio de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 96, igual a diferenga entre o valor

_resultante do § 4° do art. 59 da Lei Federal n® 14.133/2021.
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O levantamento da caucdo contratual por parte da contratada, respeitadas as disposigdes

legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de

recibo correspondente, apds a aceitagio definitiva da obra.

Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranga de eventual diferenga que

venha a ser apurada entre o importe da caugdo prestada e o débito verificado.

Sem prejuizo da aplicag@o das penalidades cabiveis, a SEIOP se utilizara da garantia
dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela contratada, na recomposi¢éo das perdas e danos sofridos. A contratada
ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 3 (trés) dias tteis seguintes

a sua notificacdo.

Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021, a
garantia devera ser complementada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que

seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor
original serd recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisio

administrativa do contrato.

GESTAO E FISCALIZACAO

A responsabilidade da fiscalizacdo sera da SEIOP. Sendo que a execu¢do do contrato
sera acompanhada por Gestor e fiscalizada por Comissdo de Fiscalizagdo a ser
designada, pelo titular da Pasta, nos termos do Art. 117 da Lei 14.133/21, que
determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigagbes e
responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como diligenciar a

regularizacdo de falhas.

Deverio os fiscais do contrato, acompanhar e fiscalizar a execugio do objeto, anotando

em registros proprios todas as ocorréncias relacionadas com a execugio e determinando

~_oque for necessario a regularizago de falhas e defeitos observados.
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e A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitorios e, ndo implicando a sua
ocorréncia em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos,

de conformidade com o Art. 120 da Lei 14.133/21.

e A instituicdo e a atuacdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE ndo eximem a
CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso
exame da execugdo dos servigos, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam
apresentadas a fiscalizagdo todas as divergéncias ou dividas porventura encontradas

que venham impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

® As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a

adocdo das medidas convenientes.

e Nio obstante a CONTRATADA ser a tinica e exclusiva responsavel pela execugio de
todos os servigos, 8 CONTRATANTE ¢ reservado o direito de, sem restringir a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacio dos

servigos, diretamente ou por representantes designados.

e A CONTRATADA obriga-se a manter todas as condi¢des nas quais o contrato foi

assinado durante todo o seu periodo de execucéo.

e Serd designado um servidor para acompanhamento do servigo, no local de atuagéo.

14 MECANISMOS DE COMUNICACAO A SEREM ESTABELECIDOS

A comunicagdo entre as partes, sera realizada por meio escrito com assinatura dos
responsavels e datado, sempre que se entender necessario o registro de ocorréncia

relacionada a execugdo do contrato. Podendo ser realizada conforme as opg¢des abaixo:

a) Presencialmente, através do endereco: Av. Presidente Vargas, 1100 - 10° andar -

- ————, Centro - Rio de Janeiro - CEP:20071-002.
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by Pelo telefone, através do numero: (21) 2334-9610.

¢) Por e-mail, através do endereco eletrdnico: comges.seic@gmail.com.

OBRIGACOES DA CONTRANTANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissio
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestag¢do do servico, conforme cronograma

fisico-financeiro;

Arquivar, entre outros documentos, especificagdes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o

recebimento do servico e notifica¢des expedidas;

Exigir da Contratada que providencie a reparacido de eventuais vicios verificados no

curso da vigéncia contratual ou dentro do prazo de garantia do servigo;

Realizar a solicitagdo do servigo, especificando as quantidades e local, por e-mail ou

outro meio oficial;

Fiscalizar a qualidade e quantidade do objeto no momento da entrega e apds a
realizacdo do servigo, sempre documentando e se possivel com de acordo da

contratada;

A SEIOP € reservada o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacido sobre o cumprimento

das especificagdes e condi¢des do objeto contratado;
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e Vetar o emprego de qualquer equipamento e/ou servigos que considerar incompativel

com as especificacdes apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser

inadequado, nocivo ou prejudicial a satide dos empregados;
e Ndo praticar atos de ingeréncia na administra¢do da Contratada, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto

da contratacdo previr o atendimento direto;
b) Direcionar a contratagiio de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

c) Promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi

contratado; e

d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgéo ou entidade responsavel pela contratacéo, especialmente para efeito

de concessdo de diarias e passagens.

16 OBRIGACOES DA CONTRATADA

e Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos e da proposta, em

especial os documentos da contratagao e a legislagéo vigente;

e Alocar profissionais adequados e capacitados com conhecimento especifico para o
desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo. a Fiscalizagdo podera solicitar a
substitui¢do de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que

entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;
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Disponibilizar local e profissionais que atuaro no desenvolvimento do objeto
contratual de modo a facilitar reunides periodicas com a SEIOP durante a vigéncia do

contrato;
Disponibilizar instalagdo para a Comissdo de Fiscalizagao;

Cumprir cronograma fisico e as etapas de execucéo dos servigos, realizando com zelo
e fidelidade a pratica da sua boa execu¢do, observando as formas, as medidas, os
desenhos e a melhor metodologia, ndo se admitindo modifica¢des sem a prévia consulta

e concordancia da fiscalizagfo, a qual se compromete, desde ja, submeter-se;

A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos encargos sociais e trabalhistas relativos

aos contratos de trabalho dos empregados envolvidos na execu¢@o do contrato;

Responder por quaisquer oOnus, direitos ou obrigagdes vinculadas a Legislacio
Tributaria, Trabalhista, Previdenciaria ou Securitaria ¢ decorrentes da execu¢do do

objeto contratual;

A CONTRATADA se responsabilizara pela seguranca do trabalho de seus funcionarios
e pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos

pessoais e materiais causados por/a terceiros;

A CONTRATADA se obriga a afastar ou substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer funciondrio de seu quadro, que, por solicitagdo dos fiscais da SEIOP,
devidamente justificada por escrito, ndo deva continuar a participar da prestagdo dos

servigos;

A CONTRATADA tera a obrigacdo de fornecer, em qualidade e quantidades
adequadas, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugdo contratual, que
devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basicos e Executivos,
com as normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas

técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou quando da conclus@o de atividades

em-execucdo, mantendo estreita comunicacgdo com a fiscalizagéo;
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Executar fielmente os servicos programados nas especificacdes, ndo se admitindo

modifica¢bes sem a prévia consulta e concordancia da SEIOP;

Providenciar, junto ao CREA/RJ efou CAU/RJ, a devida Anotagio de
Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,

relativa aos servigos do objeto contratual, de acordo com a legislagdo vigente;

Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servigos,

arcando com todas as despesas, sem Onus adicional a SEIOP;

Promover medidas de protegéo para a redugéio ou neutraliza¢do dos riscos ocupacionais
aos seus empregados (Saide e Seguranga do Trabalho), bem como fornecer os
equipamentos de prote¢do individuais — EPI’s necessarios (quando se aplicar),
fiscalizando e exigindo que eles cumpram as normas e procedimentos destinados a

preservagdo de sua integridade fisica;

Manter, durante a execucdo dos servigos, o pessoal devidamente identificado com

crachas e/ou uniformes;

Manter os empregados sujeitos as normas disciplinares da SEIOP, porém, sem qualquer
vinculo empregaticio com a SEIOP, cabendo a CONTRATADA todos os encargos e

obrigacdes previstas na legislagdo social e trabalhista em vigor;

Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigacdes estabelecidas na legislagio
especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os

seus técnicos e empregados, no desempenho dos servigos ou em conexdo com eles;

Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher,

no prazo legal, todos os encargos e tributos;

A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere & SEIOP responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto desta contratacdo, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia

expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SEIOP.
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Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucio dos servigos. No caso
de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem ainda transgressdes as Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a CONTRATADA formular imediata
comunicacdo escrita a SEIOP, buscando o pronto encaminhamento do assunto, de

forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos servigos;

Complementar os ajustes eventualmente necessarios a perfeita execugdo dos servigos,
apresentando as sugestdes que se fizerem necessarias com as respectivas aprovagdes

junto aos orgdos competentes, assumindo todos os custos;

Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informagdo acerca das atividades

do objeto contratual, sem prévia autorizagdo da SEIOP;

Assumir a responsabilidade por acidentes causados por problemas mecanicos, de vicios
do veiculo e seus componentes ou quaisquer outros problemas ocasionados por

veiculos ou equipamentos, caso se aplicar;

Responsabilizar-se pelos Onus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de
acdes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forga de lei,

ligadas ao cumprimento do Edital;

Quanto a questdes de natureza fiscal, a CONTRATADA devera atentar para o
cumprimento do recolhimento do ISSQN, conforme a legislagdo aplicavel, evitando
que venha a ocorrer recolhimento ao municipio inferior ou superior ao especificado em

sua proposta;
Manter atualizados todos os documentos de habilitacio;

Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagéo

ambientais aplicaveis;

Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o local

de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene € seguranca,;
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e Assumir a responsabilidade exclusiva, sem o6nus para a CONTRATANTE, por

quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, que porventura causadas ao meio

ambiente ou a terceiros em decorréncia da execugdo dos servigos;

e Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobilizag@o de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a instalar

para a execugdo dos servigos;

e Observar na execugdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02.12.04

e a NBR 9050.
e Observar as normas relativas a gestdo de residuos da construgéo civil;

e Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo

art. 93, da Lei Federal n° 8.213/91.

17 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

e Ainexecu¢do dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execucio
ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitard o contratado, sem
prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades,

que devera(do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infragdo:

a) Adverténcia;
b) Multa administrativa;
¢) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica.

e A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade
da falta cometida, os danos causados a Administracdo Publica e as circunstancias

agravantes e atenuantes.
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e Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos no item

anterior também deverdo ser considerados para a sua fixaco.

e A imposic¢do das penalidades € de competéncia exclusiva do 6rgdo licitante, devendo

ser aplicada pela Autoridade Competente.

a) As sangdes previstas nas alineas a e b do primeiro item serfio impostas pelo
Ordenador de Despesa, na forma do paragrafo nico, do art. 35 do Decreto Estadual

n° 3.149/80.

b) A sanc@o prevista na alinea “c” do primeiro item serd imposta pelo préprio
Secretério de Estado ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisdo
ser submetida a apreciagio do préprio Secretério de Estado, na forma do paragrafo

unico, do art. 35 do Decreto Estadual n° 3.149/80.

¢) A aplicagdo da sangfio prevista na alinea d do primeiro item ¢ de competéncia

exclusiva do Secretario de Estado.
e A multa administrativa, prevista na alinea b do primeiro item:

a) Correspondera ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato.,
aplicada de acordo com a gravidade da infragdo e proporcionalmente as parcelas

nio executadas;
b) Podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

¢) Naio tem carater compensatorio e seu pagamento ndo exime a responsabilidade por

perdas e danos das infragbes cometidas;
d) Devera ser graduada conforme a gravidade da infragdo;

e) Nas reincidéncias especificas, deverd corresponder ao dobro do valor da que tiver

sido inicialmente imposta;

f) Devera observar sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou

do empenho, conforme preceitua o art. 87 do Decreto Estadual n°® 3.149/80.
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O impedimento de contratar com a Administra¢do Publica do Estado do Rio de Janeiro,

prevista na alinea c, do primeiro item:
a) Nao podera ser aplicada em prazo superior a 03 (trés) anos;

b) Sem prejuizo de outras hipdteses, devera ser aplicada quando o adjudicatério
faltoso, sancionado com multa, ndo realizar o depdsito do respectivo valor, no prazo

devido.

A declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica,
prevista na alinea d, do primeiro item, perdurara pelo tempo em que os motivos
determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida a reabilita¢do perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administragdo Publica pelos prejuizos causados, devendo ser aplicada,

dentre outras, nas seguintes hipoteses:

a) Fraudar na execucfo contratual, por meio da pratica de qualquer ato destinado a
obtengdo de vantagem ilicita, induzindo ou mantendo em erro a Administragio

Publica;

b) Comportar-se de modo iniddéneo, por meio da pratica de atos direcionados a
prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou
frustracdo do carater competitivo do procedimento licitatorio, agdo em conluio ou
em desconformidade com a lei, indugdo deliberada a erro no julgamento, prestagdo
falsa de informagdes, apresentagiio de documentagio com informagdes inveridicas,
ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor

original.
A reabilitacdo poderd ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

O atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara o
CONTRATADO a multa de mora de 1% (um por cento) por dia util que exceder o
prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo

ndo atendido, respeitado o limite do art. 412 do Cédigo Civil, sem prejuizo da
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possibilidade de rescisio unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicacdo

das sanc¢des administrativas.

Se o valor das multas previstas na alinea b do primeiro item 16.1 e no item anterior,
aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, responderd o infrator pela sua diferenga, que
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou

cobrada judicialmente.

A aplicagdo de sancdo ndo exclui a possibilidade de rescisio administrativa do

Contrato, garantido o contraditorio e a defesa prévia.

A aplicacdo de qualquer sangdo serd antecedida de intimac@o do interessado que
indicard a infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou do contrato
infringidos e os fundamentos legais pertinentes, assim como a penalidade que se

pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.
Ao interessado serd garantido o contraditério e a defesa prévia.

A intimagdo do interessado devera indicar o prazo e o local para a apresentacio da

defesa.

A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 5 (cinco) dias uteis, no caso
de aplicac@o das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢, do primeiro item, e no prazo

de 10 (dez) dias, no caso da alinea d, do primeiro item.

Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da sangdo, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivagio, com a demonstragio dos

fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado pela Entidade. sem que haja justo motivo para tal, caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e determinard a aplicacio de multa de
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplica¢do das demais

sangdes administrativas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
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e As penalidades previstas no primeiro item também poderdo ser aplicadas aos licitantes

e ao adjudicatario.

e Os licitantes, adjudicatarios e contratados ficardo impedidos de contratar com a

Administragdo Publica do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos

das san¢des de:

Impedimento de licitar e contratar (art.156, inciso III) sera aplicada ao responsavel pelas
infragdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155
da Lei n® 14.133/2021, quando n3o se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no 4mbito da Administragdo Publica direta e

indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangéo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

Declarag¢do de inidoneidade para licitar ou contratar (art. 156, IV ) sera aplicada ao
responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do
caput do art. 155 da Lei n® 14.133/2021, bem como pelas infracdes administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a
imposi¢do de penalidade mais grave que a sang¢do referida no § 4° deste artigo, e impedira
o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administragio Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)

anaos.

e  As penalidades impostas aos licitantes serfio registradas pelo ORGAO LICITANTE

no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

e Apos o registro mencionado no item acima, devera ser remetido para o Orgéo Central
de logistica (SUBLOG/SECCG), o extrato de publicacido no Diario Oficial do Estado
do ato de aplicacdo das penalidades citadas nas alineas c e d do primeiro item, de modo
a possibilitar a formalizagdo da extensfio dos seus efeitos para todos os drgios e

entidades da Administra¢do Publica do Estado do Rio de Janeiro.

e A aplicacdo das san¢des mencionadas no item anterior devera ser comunicada a
Controladoria Geral do Estado, que informard, para fins de publicidade, ao Cadastro

~ Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS.
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18 REAJUSTE DE PRECOS

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentaciio da proposta ou do
orcamento a que essa proposta se referir, poderi a CONTRATADA fazer jus ao
reajuste do valor contratual pelos Boletins da Empresa de Obras Publicas -
EMOP, que devera retratar a variagdo efetiva do custo de producio ou dos
insumos utilizados na consecucio do objeto contratual, na forma do que dispde os

arts 2° e 3° da Lei n° 10.192, de 14.02.2001, a saber:

O indice de reajuste a ser utilizado deverd ser o Indice Geral da Construcdo Civil
(05.100.0000), emitido através das publicacdes periodicas de indices setoriais no site
da EMOP (https://www.emop.ri.gov.br/bs _list.asp), refletindo a varia¢do média dos

custos e insumos daquele periodo. O prazo de 12 (doze) meses para inicio do computo
do reajuste comeg¢a a contar: (i) da data da apresentagdo da proposta; (ii) ou do
orcamento a que esta referir, consoante expressamente prevista na Lei n® 10.192, de
14.02.2001, cabendo ao edital fixar uma delas. Ndo é cabivel o reajuste se ndo hd
previsdo expressa no edital e no contrato administrativo. Pode, também, ser prevista

formula especifica para cdlculo de reajuste anual, como as duas abaixo transcritas:

a) PR=(IM/I0) X PO

Onde:

PR - Pre¢o unitario apds o reajustamento estabelecido;

IM - indice mensal relativo ao 12° més contado da assinatura do contrato;

10 - indice relativo ao més da data base do orgamento;
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PO - Prego Unitario contratual.

1-1,
b) R=——xP
Iy

Onde:
R = Valor do reajustamento;

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos

especificados e relativo ao més de apresentagdo da proposta;

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos
especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)

meses, apos a apresentagdo da proposta;

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela firma licitante

CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

Os servigos deverao ser executados em conformidade com as orientacdes e normas
voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da
Instrugo Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal
n° 7.746/2012, no que couber.

Deverdo ser observadas, também, durante a execugio dos servigos, as orientagdes dos
programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como da SEIOP, voltados para as

praticas sustentaveis, no que se refere ao cumprimento dos temas abaixo:

e Economia de energia;

e Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;

e Economia de agua;

e Reciclagem de lixo;

e Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, [dampadas

fluorescentes, equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes.
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Além disso, cabe 8 CONTRATADA realizar praticas sustentdveis de manejo dos
recursos renovaveis, a reducio dos residuos e poluigdes, a utilizagdo de energia e
materiais eficientemente, empregando equipamentos mais modernos e adequados as

normas e preservagdo ambiental.
Os critérios e praticas sustentdveis podem ser obtidos nas fontes a seguir:

e Decreto Estadual 43.629/12;

e C(Catalogo SIGA — itens sustentaveis;

e A3P Governo Federal;

e NBRISO 14001- Sistemas de Gestio Ambiental;

e OHSAS 18001:2000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) —

Seguranga e saude no trabalho;

e AS 8000 (Social Accountability International) — normas socialmente responsaveis;

e NBR 16001(ABNT) — sistema de gestdo da responsabilidade social;

e Selo Verde (FSC — Forest Stewardship Council) — madeira;

o C(lassificacdo ENCE — eficiéncia energética;

e Fundacion Instituto de Desarrollo Regional;
http://www.fidr.org.ar/

e Projeto Prefeito Amigo da Crianga (Fundacéo Abring);
http://www.fundabring.org.br/projeto.php?id=18

e Nucleo de Estudos e Tecnologias em Gestao Publica (UFRGS);
http://www.ufrgs.br/nutep/principal.php

e Ideias para agdo municipal (Instituto Pdlis);
http://www.direitoacidade.org.br/publicacoes_interno.asp?codigo=54

e Programa de Gestdo Publica e Cidadania (FGV);
http://www.eaesp.fgvsp.br/Ceapginterna.aspx ?Pagld=ETKHMPRIJ

e Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV);

__http://www.gvces.com.br/
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e (atalogo Sustentavel.

http://www.catalogosustentavel.com.br/
Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por

descumprimento das orientagdes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as

sangdes previstas em contrato, assegurado o direito & ampla defesa e contraditorio.

20 PARCELAMENTO DO OBJETO

Ap0s realizado o levantamento preliminar, a decisdo de dividir ou ndo a solugdo em
parcelas precisa ser justificada.

O fracionamento do objeto pretendido encontra amparo legal nas Leis n°® 14.133 e
9.784/99, as quais assim dispdem:

Lein®14.133

Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual ¢

observar o seguinte:

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso;

§ 2° Na aplicacdo do principio do parcelamento, referente as compras, deverdo ser

considerados:
I - a viabilidade da divisdo do objeto em lotes;

II - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas & economicidade,

sempre que possivel, desde que atendidos os pardmetros de qualidade; e
i i
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III - o dever de buscar a ampliacdo da competi¢do e de evitar a concentragdo de mercado.
§ 3° O parcelamento nao sera adotado quando:

| - a economia de escala, a redugéo de custos de gestdao de contratos ou a maior vantagem

na contratagdo recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

I - 0 objeto a ser contratado configurar sistema tnico e integrado e houver a possibilidade

de risco ao conjunto do objeto pretendido;

IIT - o processo de padronizacgio ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

Lei n® 9.784/99

Art. 2) A Administragdo Publica obedecera, dentre outros, aos principios da legalidade,
finalidade, motivagdo, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,

contraditorio, seguranca juridica, interesse ptblico e eficiéncia.

Paragrafo unico. Nos processos administrativos serdo observados, entre outros, os

critérios de:
{ess)
VII - indica¢do dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a deciséo;

O ndo fracionamento de solugdo cujo parcelamento é viavel leva a uma diminuicéo da
competicdo nas licitacdes por ndo permitir que empresas especializadas participem da

licitagdo, com consequente aumento dos valores contratados.
Ainda, a simula n° 247 do TCU determina que:

“E obrigatéria a admissdo da adjudicacdo por item e ndo por prego global, nos editais das licitagées para
a contratacdo de obras, servicos, compras e alienagdes, cujo objeto seja divisivel, desde que ndo haja

prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar
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a ampla participacdo de licitantes que, embora nio dispondo de capacidade para a execugdo, fornecimento
ou agquisi¢do da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens ou unidades auténomas, devendo

as exigéncias de habilitagdo adequar-se a essa divisibilidade.”

Ainda, segundo entendimento da aludida Corte de Contas, a equipe de planejamento da

contratacdo deve avaliar se a solu¢do é divisivel ou ndo, levando em conta o mercado que a fornece e
atentando que a solugdo deve ser parcelada quando a resposta a todas as 4 perguntas a seguir forem

positivas.

1) E tecnicamente vidvel dividir a solugdo?

2) E economicamente vidvel dividir a solugdo?
3) Ndo hd perda de escala ao dividir a solugdo?

4) Hd o melhor aproveitamento do mercado e ampliagdo da competitividade ao dividir a solugdo?”

Passemos, entdo, as respostas dos itens acima.

Item 1) Nio. A divisdo é tecnicamente inviavel, tendo o sequenciamento e dependéncia

entre 0s servicos necessarios ao objetivo pretendido.

Item 2) No. A divisio nfio é economicamente vidvel, pois exigiria consequente aumento
de custos de mobilizagdo de equipamentos e méo de obra, frente a extensa malha rodoviaria

e sua larga distribuic@o geografica.

Item 3) Sim. Ao dividir a solu¢fo ha perda de escala, considerando que a eficiéncia na
prestagdo do servigo estd intrinsicamente dependente da extensdo de sua aplicabilidade e,

por outro lado, haverd um expressivo aumento do custo de mobilizagdo dos equipamentos.

Item 4) Ndo. Fracionando-se a solug@o, nio ha um melhor aproveitamento do mercado
e ampliacio da competitividade, por se tratar de servicos especializados interdependentes

de execugdo exclusiva por empresa comprovadamente capacitada.
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Dessa forma, é recomenddvel a realizacao de uma dnica licitacdo.

21 POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAO

E vedada a subcontratagdo para o presente certame, pois se trata de um servigo de
Engenharia, onde futura contratada devera reunir todas as condigdes técnicas para perfeita
consecu¢io do mesmo prezando a qualidade técnica em observancia as normas vigentes

relativas ao objeto a ser executado.

Conforme subitem a seguir (22), a permissdo da participa¢io sob regime de consorcio
substitui a subcontratagdo, pois uma ou mais empresas poderiam em caso de auséncia de
requisitos técnico-financeiros, se unir para participagdo no certame, nio ofendendo ao

principio da competividade e, principalmente, ao principio da adjudicacdo compulsoria.

O Acordao n° 1.733/2008 — Plenario do TCU, aponta que a administragdo, ao adotar
subcontratacdo, torna o licitante vencedor o papel de coadjuvante no cumprimento
contratual, de acordo com o texto abaixo:

“[...] a possibilidade de subcontratagdo total do objeto abre a
oportunidade para que o licitante vencedor passe a exercer apenas a
Jfungdo de intermedidrio, na medida em que possuiria a faculdade de
apontar as empresas que realizardo as obras, presente a aulorizagdo
para subcontratagdo total do objeto, circunstdncias que afrontariam
flagrantemente os principios constitucionais da moralidade, da
eficiéncia (art. 37, caput, da Constituicdo Federal), da supremacia do
interesse  publico, da legalidade, isonomia,  impessoalidade,
economicidade e do julgamento objetivo, dentre outros, além de
acarretar em afronta ao dever geral de licitar (art. 37, XXI, da

Constituicdo Federal).

22 POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE CONSORCIO
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E permitida a participacdo de licitantes em regime de consorcio na seguinte forma:

e As empresas consorciadas apresentaro compromisso publico ou particular de
constitui¢do do consodrcio, subscrito por todas, registrado em cartorio com data
anterior a abertura da sessdo publica, onde devera estar indicada a empresa lider
como responsavel principal perante o ORGAO LICITANTE pelos atos praticados
pelo consorcio, devendo constar expressamente do instrumento os poderes
especificos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir,

renunciar, receber e dar quitagdo, como também receber citagdo em Juizo.

e No consorcio de que participem empresas estrangeiras e brasileiras, a empresa

lider devera ser sempre brasileira.

e (Cada um dos membros do consorcio deverd comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitagdo, mediante a apresentagdo da documentagdo

comprobatoria.

e As empresas consorciadas poderfo, todavia, somar os seus quantitativos técnicos
¢ econdmico-financeiros, estes ultimos na propor¢éo da respectiva participacdo no
consorcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste

edital.

e As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitagdo, nem

em qualquer outro consorcio.

23 POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE COOPERATIVA

A vedag@o ¢ justificada pela natureza do servigo que sera prestado, incompativel com
as caracteristicas das cooperativas, uma vez que as tarefas ndo seriam passiveis de
execu¢do com autonomia pelos cooperados, sem relagdo de subordinagio com a
cooperativa, evitando-se a eventual responsabilidade subsidiaria do Poder Publico pelo

inadimplemento dos encargos trabalhistas, na forma do Enunciado 331 do TST.
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Nesse sentido, foram reiteradas as decisdes (Acorddo n® 1815/2003-Plenario, Acorddo

n°® 307/2004-Plenario que culminaram com a publica¢do da Sumula n® 281 TCU:

“E vedada a participagdo de cooperativas em licitagdo quando,
pela natureza do servigco ou pelo modo como é usualmente
executado no mercado em geral, houver necessidade de
subordinagdo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como

de pessoalidade e habitualidade.”

Dessa forma, tendo em vista que a natureza do servigo pressupde subordinagao juridica
entre os empregados e o contratado, bem como pessoalidade e habitualidade, deve ser
vedada a participacdo de sociedades cooperativas na presente licitacdo, uma vez que
tais entidades seriam “cooperativas fraudulentas” ou meras intermediadoras de méo de

obra.

POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE MP EPP

A partir da entrada em vigor das alteragdes promovidas pela Lei Complementar n® 147/14 na
Lei Complementar n° 123/2006, tornou-se obrigatoria para a Unido, os estados, o Distrito
Federal e os municipios, realizagio de processo licitatorio destinado exclusivamente a
participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratacao cujo valor

seja de até R$ 80.000,00 (art. 48, inc. I).

Contudo, a média do valor encontrado do presente objeto de contratacdo ultrapassa os limites
estabelecidos no artigo 48 da Lei Complementar123/2006, portanto tal objeto ndo se enquadra
nas hipoteses de licitagido exclusiva ou cota reserva para micro e pequenas empresas. Desta
forma, as Micro e Empresa de Pequeno Porte (EPP) poderdo participar do processo licitatorio
desde que sejam atendidos todos os pré-requisitos de qualificagdo técnica e qualificacdo

financeira.

Desta forma, as micro empresas de pequeno porte poderdo participar do processo licitatorio
desde que sejam atendidos os pré-requisitos de qualificagdo técnica e qualificacdo financeira.

() f Fo
}

{§ A

N s ’ Pagina 40 de 44
LA R /" Jean Rodrigo Femandes 8

Engenheiro Civil
iD 51215195



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

25 FORNECIMENTO DE MATERIAIS:

25.1MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

A contratada serd a responsavel por fornecer e transportar qualquer material necessario para
execugdo dos servigos, respeitando as especificagdes técnicas da planilha orcamentaria e desse

termo.

25.2 MATERIAIS NAO PREVISTOS EM CONTRATO

Em caso de haver a necessidade da utilizagdo de materiais que nio constem neste termo, a
CONTRATADA devera solicitar e justificar a utilizagio do mesmo. E caberd a
CONTRATANTE a autorizagdo ou ndo da solicitacio.

26 AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
OBJETO

A CONTRATADA devera:

° Manter atualizados todos os documentos de habilitagio, bem como as licengas
necessarias ao seu funcionamento.

e Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o
local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca.

® Assumir a responsabilidade exclusiva, sem dnus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros em decorréncia da execugéo dos servicos especificados no

presente Projeto Basico.
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e Assumir a responsabilidade, sem onus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobilizacdo de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a
instalar para a execugdo dos servigos.
e Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacdo

ambientais aplicaveis.

27 DISPOSICOES FINAIS

e A ordem de inicio devera ser dada conforme ANEXO I-A deste Projeto Basico, além
disso os procedimentos e duvidas terdo como diretrizes o disposto na Lei Federal
n°14.133/21, sendo os casos omissos resolvidos pelas partes contratantes, de comum
acordo, observando os principios que norteiam o agir da Administragido Publica.

e Ficam os licitantes sujeitos as san¢des administrativas, civeis e penais cabiveis, caso
apresentem, na licitacdo, qualquer declarag@o falsa que ndo corresponda a realidade dos
fatos.

e (s casos omissos ou eventuais duvidas serdo resolvidos pela Comissio de Fiscalizagao,
a quem cabera deliberar sobre o assunto.

o A CONTRATADA respondera legal e administrativamente pela garantia, solidez,
qualidade e eficiéncia dos servigos de engenharia por ela elaborados e essa
responsabilidade ndo cessara com a entrega e aprovagdo dos servigos de engenharia,
mas se estendera até a conclusio da obra objeto dos servigos prestados.

e Toda documentagéo técnica elaborada pela CONTRATADA relativa ao Objeto deste
Projeto Basico, sera de propriedade exclusiva da SEIOP, que dela se utilizara conforme

lhe convier.

e E vedada a CONTRATADA dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros,

qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execugdo dos servigos
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objeto deste edital, cuidando da sua confidencialidade, salvo com prévia, formal e

expressa autorizagdo da SEIOP.

Rio de Janeiro, 08 de marcgo de 2024.

ASSINATURA DOS RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO
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ANEXO I-A
MEMORANDO DE INICIO DE OBRAS

N°-SEIOP-N° 12024

(Endereco da empresa)

Ref.: (Objeto e endereco da obra)

Tendo em vista a descentraliza¢do da cota orcamentaria, AUTORIZAMOS o inicio das obras

do Contrato n° / . que tem por objeto , no
Municipio de /RI, compreendendo: (objeto da obra), constantes na
Concorréncia n° , a partir desta data.

Rio de Janeiro, de de 2024.
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