Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO
DE OBRA PARA CONTENCAO DE
ENCOSTA, COM ELABORACAO DO
PROJETO EXECUTIVO LOCALIZADA
NA TRAVESSA NATIVIDADE N° 426 -
CENTRO, NO MUNICiPIO DE NILOPOLIS
—RJ.

1. APRESENTACAO

Ainda nos dias atuais parte da populacdo do municipio de Resende ainda carece ou tem
como deficitarios alguns servicos basicos como a drenagem e pavimentagdo dos
logradouros dentre outros.

O municipio tem hoje uma populagdo de habitantes, com base nos dados de Censo IBGE
— 2021 de 133.244 habitantes, com area de 1.099,336 km?.

Resende encontra-se a sudoeste do estado do Rio de Janeiro — e ¢ atravessado pela Rodovia
Presidente Dutra, importante eixo Rio Sao Paulo: BR-116.

Sendo assim, existe a necessidade da realizagdo de servigos de pavimentagdo asfaltica e
drenagem pluvial e nos locais de intervengdo prevista no projeto basico, que retine o
conjunto de informagdes necessarias e as condi¢cdes minimas exigiveis para realizacao do
servico de CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZACAO DE OBRA PARA CONTENCAO DE ENCOSTA, COM
ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO LOCALIZADA NA TRAVESSA
NATIVIDADE N° 426 - CENTRO, NO MUNICIiPIO DE NILOPOLIS — RJ.
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2. OBJETIVO

Objetivando-se a melhora da seguranga rodoviaria e da trafegabilidade, e considerando que
o prazo médio para a contratacdo de um Projeto Executivo voltado para a especificacao de
solugdes de CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZACAO DE OBRA PARA CONTENCAO DE ENCOSTA, COM
ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO LOCALIZADA NA TRAVESSA
NATIVIDADE N° 426 - CENTRO, NO MUNICIPIO DE NILOPOLIS — RJ.

3. JUSTIFICATIVA

O municipio de Nilopolis foi acometido no més de janeiro/2024 com fortes precipitacdes
pluviométricas, aferidos pela Defesa Civil Municipal, acarretando condigdes que
culminaram na decretagdo de Situacdo de Emergéncia, por meio de decreto. O decreto foi
homologado pelo Estado e reconhecido pelo Poder Executivo Federal.

Diante do desastre, foi possivel constatar ocorréncias de diversas quedas de arvore e muro,
movimentos de massa, alagamentos, enxurradas e inundagdes generalizadas. Salienta-se
que a catastrofe foi de uma magnitude colossal, com inundag¢des dos rios que cortam o
municipio, chegando a altura de mais de 2 metros em alguns imoéveis.

Dentre as ocorréncias, a solicitacdo para execugdo de obras se faz devido a necessidade da
realizacdo de servi¢os de contencdo de taludes por meio da execu¢do de chumbadores e
execucdo de Rede de Drenagem. Vale ressaltar que, nesses periodos de chuvas moderada
a forte, a situagdo se agrava gradativamente.

As obras solicitadas sdo extremamente necessarias, tendo em vista a urgéncia para o

restabelecimento das condi¢des de seguranca das areas afetadas.

Solicitacgio: "CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZACAO DE OBRA PARA CONTENCAO DE ENCOSTA, COM
ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO LOCALIZADA NA TRAVESSA
NATIVIDADE N° 426 - CENTRO, NO MUNICIPIO DE NILOPOLIS — RJ"
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Necessidade: Execucgao de solo grampeado.

Resultado Esperado: oferecer maior perspectiva e desenvolvimento com melhores

condi¢des de trafegabilidade, salubridade e conforto aos usuérios, proporcionando maior

seguranca.

4. DESCRICAO DO OBJETO

4.1.

4.2.

b)

DEFINICAO SUCINTA DO OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE
OBRA PARA CONTENCAO DE ENCOSTA, COM ELABORACAO DO
PROJETO EXECUTIVO LOCALIZADA NA TRAVESSA NATIVIDADE N°
426 - CENTRO, NO MUNICIPIO DE NILOPOLIS — RJ

IDENTIFICACAQ DOS ITENS, QUANTIDADES E UNIDADES

Processos:
e Pavimentacio

Solo Grampeado com Concreto projetado

Revestimento de concreto projetado, com 15¢cm de espessura.

Area da concretagem = 72 m?
Espessura = 15cm.
Grampo 932mm, L=8m = 30 unidades

e Drenagem

Tubo de concreto armado, com didmetro de 400m

Tubo de concreto armado., classe PA-1, conforme ABNT NBR 8890, para galerias
de 4guas pluviais no diametro de 400mm:

Metragem do tubo de 400mm (ramais) = 6,10m
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4.3. DEFINICAO DA NATUREZA DO BEM/SERVICO:

Trata-se de prestagao de obra de engenharia de escopo proprio e bem definido.

4.4. DEFINICAO DA MODALIDADE E TIPO DA LICITACAO:

A modalidade CONCORRENCIA, em seu inciso XXVIII, art. 6° da Lei Federal
n°14.133/2021, ¢ definida como a modalidade de licitagdo para contratacdo de bens e
servicos especiais e de obras e servigos comuns e especiais de engenharia, cujo critério de

julgamento podera ser:

a) menor prego;

b) melhor técnica ou contetudo artistico;
c) técnica e preco;

d) maior retorno econdémico;

e) maior desconto.

O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO ¢ quando se contrata a
execug¢ao da obra ou do servigo por preco certo de unidades determinadas, possuindo como

vantagens:

e Pagamento apenas pelos servicos efetivamente executados;

e Menor risco para o construtor, na medida em que ndo assume risco quanto aos
quantitativos de servigos;

e A obra pode ser licitada com um projeto com grau de detalhamento inferior ao

exigido para uma empreitada por preco global ou integral.

O critério de julgamento por MENOR PRECO ¢ quando o critério de sele¢ao da proposta
mais vantajosa para a Administragdo determinar que serd vencedor o licitante que

apresentar a proposta de acordo com as especifica¢des do edital que ofertar o menor preco.
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Conforme o Acordao do TCU n° 1.977/2013 — Plenario, o qual consiga, in verbis, que “a
empreitada por prego unitario deve ser preferida nos casos em que os objetos, por sua
natureza, possuam uma imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens or¢amentarios,
como sdo os casos de reformas de edificacdo, obras com grandes movimentagoes de terra
e interferéncias, obras de manuten¢do rodoviaria, dentre outras”, sendo o caso em tela,
uma vez que 0 mesmo encontra-se na etapa de Projeto Basico, havendo possibilidade de

alteracdo de quantitativos apds a execucao do Projeto Executivo.

Assim, na empreitada por preco unitario o custo final resulta do que for realizado, medido
e pago na base do preco unitario contratado, sendo a regra de medicao a afericdo dos
servigos na exata dimensdo em que foram executados no local da obra e neste caso, salvo
melhor juizo, restando minorados, os riscos dos contratantes, no que tange eventuais
diferencas entre a execugdo prevista e a execucdo efetivamente realizada. Nesta
modalidade de empreitada o julgamento das propostas ¢ feito pelos menores precos
unitarios, admitindo-se para facilita-lo, a aplicacdo desses precos a quantidades estimadas,
levando-se em consideracdo, assim, um prego global também estimado, s6 para efeito de

julgamento, sendo esse 0 menor prego.

Apos as explanagdes, conclui-se que se deve adotar: Modalidlade CONCORRENCIA e
REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, com critério de julgamento
pelo MENOR PRECO.

5. PRAZO

O prazo para a execucdo dos servicos sera de 90 (noventa) dias corridos.

6. AVALIACAO DA QUALIDADE E ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

6.1 AVALIACAO DA QUALIDADE

A CONTRATADA tera a obrigacao de fornecer, em qualidade e quantidades

adequadas, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execu¢do contratual, e
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caberd a Fiscalizagdo do Contrato fiscalizar e acompanhar a execugdo dos servigos
e fornecimento dos materiais, que devem guardar conformidade com as
especificagdes dos Projetos Basicos e Executivos, com as Normas da Associacio
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas pertinentes conforme
listadas abaixo:
NBR 7180 — Determinagao do limite de plasticidade;
NBR 6459 — Determinagado do limite de liquidez;
NBR 6484 - Solo — Sondagens de simples reconhecimentos com SPT — Método de
ensaio;
NBR 12266 - Projeto e execugdo de valas para assentamento de tubulacao de agua,
esgoto ou drenagem urbana;

NBR 13133 — Execucdo de levantamento topografico.

As avaliagdes por meio das NBRs supracitadas pretendem:
e Implementar, manter e aprimorar a gestao das suas operagoes;
e Assegurar-se de sua conformidade com seus procedimentos definidos;
e Demonstrar esta conformidade a terceiros; ou

e realizar auto avaliacdo da conformidade com a Norma.

6.2 ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

e (Quando os servicos contratados forem concluidos, cabera a CONTRATADA
comunicar, por escrito e mediante protocolo.

e O Recebimento provisorio da conclusdo ficara a cargo da SEIOP, assim como por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA.

e (aso o Aceite Provisorio nao seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15
(quinze) dias da comunicacdao escrita do contratado, devera ser nomeada uma
comissao de aceitacao provisoria pela autoridade competente.

e O Recebimento Definitivo ficard a cargo de comissdo designada pela autoridade

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso
—— T
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do prazo de observacao que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no Art. 119 da Lei 14.133/21.
O Recebimento Provisorio ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita
execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
Na hipotese de recusa da aceitagdo, por ndo atendimento as exigéncias do
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar os servigos, passando a
contar os prazos para pagamento ¢ demais compromissos do CONTRATANTE a
partir da data da efetiva aceitagao.
O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentagao
da Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
que abrange, inclusive, as contribuigdes sociais previstas nas alineas a a d, do
paragrafo inico, do art. 11, da Lein® 8.212, de 1991, da comprovacao de regularidade
fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, apos
parecer circunstanciado de comissdo designada pelo CONTRATANTE, com a

aprovacao pela Fiscalizagao.

Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA devera

tomar as seguintes providéncias:

a) Corrigir os defeitos ou imperfei¢des apontadas ou que venham a ser verificados
em qualquer elemento dos servigos executados;

b) Apresentar a quitagdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;

c) Apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo

a0s Servigos;
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d) Matricula de Obra no CEI e a respectiva CND, relativa a regularidade das

contribuicdes previdenciarias da obra concluida.

QUALIFICACAO TECNICA

Relativamente a qualificacdo técnico-profissional, sem prejuizo das demais regras
previstas no artigo 67 da Lein® 14.133/21, devera ser exigida a comprovacao de aptidao
de desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da licitagdo, e indicacdo das instalagdes, do aparelhamento e do
pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem
como da qualificagio de cada um dos membros da equipe técnica que se

responsabilizard pelos trabalhos.

O Responsavel Técnico indicado pela empresa licitante devera apresentar atestados em
seu nome, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente

averbados no CREA e acompanhados da respectiva CAT.

Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas o(s) atestado(s) que em sua

individualidade ou soma, contemplem servigcos similares ao objeto do edital.

A qualificacdo técnica profissional exigida, deve manter correlagdo com a da
quantidade e natureza dos servigos que se pretende contratar, visar compatibilizar o
equilibrio entre a seguranca da Administra¢do, quanto ao cumprimento das obrigagdes
por parte do contratado, e a preservacao da necessaria competitividade daqueles que

possuam, minimamente, condi¢des técnicas € econdmicas para executar o objeto.

A comprovagdo de aptidao da licitante devera ser feita através da apresentacao de
certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execugao de servigos
similares de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior, bem
como documentos comprobatorios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lei 14.133,

observando as peculiaridades do objeto deste Projeto Basico, devendo o documento
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estar assinado, datado e os signatarios devidamente identificados com o nome completo

e cargo.

e A empresa deverd possuir em seu quadro permanente, profissional ou profissionais de
nivel superior, detentor (es) de atestado (s) de responsabilidade técnica por execucao

de servigos semelhantes.

e A comprovagdo de que os detentores dos referidos atestados de capacidade técnica sao
vinculados a licitante, devera ser feita através de copia de suas fichas de registro de
empregado, dos contratos de trabalho ou por meio de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e os profissionais

qualificados.

¢ Em se tratando de socio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento

habil para a comprovagao do vinculo.

e No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, todas (com o

atestado do mesmo profissional) serdo inabilitadas.

e Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas o (s) atestado (s) que em sua

individualidade ou soma, contemplem servigos similares do objeto do edital.

e Nao serd aceita a comprovagdo de aptiddo de que trata este Estudo por meio de

documento emitido pela propria licitante ou por empresa do mesmo grupo.

A comprovacio de aptidao da licitante através da apresentacio de atestados técnicos

que contemplem no minimo de 20% das quantidades a serem contratadas para os

itens de relevancia abaixo relacionados deste certame:

a) Fornecimento e instalacio de Grampos para Solo Grampeado.

Quantidade: 360,00 m
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Justificativa: Item relevante devido a importancia técnica e metragem necessaria para

realizagdo dos servigos.

b) Execucio de concreto projetado.
Quantidade: 27,0 m?
Justificativa: Item relevante devido a importancia técnica para realizagdo dos servigos

propostos.

¢) Perfuracido Horizontal Rotativa em Rocha
Quantidade: 128,0 m
Justificativa: Item relevante devido a importancia técnica para realizagdo dos servigos

propostos.

De maneira geral tais exigéncias justificam-se para verificacdo de aptidao da empresa para
o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto desta licitacdo, bem como da demonstracdo da experiéncia do profissional
indicado pelo licitante para atuar como seu responsavel técnico, estando de acordo com a
sumula n° 263 do TCU, limitando-se a perfeita consecu¢ao do objeto deste certame,

mantendo a isonomia e a equidade de competigdo entre os licitantes.

Em resumo, os itens escolhidos compdem o conjunto de caracteristicas e elementos que
individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais criticos, de maior
dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua perfeita
execugdo. Trata-se aqui da esséncia do objeto licitado, aquilo que ¢ realmente
caracterizador da obra ou do servico, que ¢ de suma importancia para o resultado almejado

pela contratagao.

8. QUALIFICACAO ECONOMICO E FINANCEIRA
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e O licitante detentor da proposta de menor preco devera apresentar certiddes negativas de
faléncias e recuperagdo judicial e extrajudicial expedidas pelos distribuidores da sede da
pessoa juridica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro, as certidoes deverdo vir acompanhadas de declaragdo oficial da autoridade
judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede,
tenham atribuigdo para expedir certiddes negativas de faléncias e recuperagao judicial, ou

de execucgao patrimonial.

e Nao sera causa de inabilitagdo do licitante a anotacdo de distribuicao de processo de
recuperacao judicial ou de pedido de homologagao de recuperacao extrajudicial, caso seja
comprovado, no momento da entrega da documentacgdo exigida no presente subitem, que

o plano de recuperagdo ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

e Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuacdo no ramo de
atividade compativel com o objeto deste termo e que possuam patriménio liquido em valor

correspondente a, no minimo, 10% do valor estimado para o contrato.

O patrimdnio liquido garante o fluxo inicial de caixa para a execu¢ao das primeiras etapas da
obra, enquanto os demais indices financeiros adotados demonstram o fluxo de caixa a longo
prazo, garantindo que a empresa nao se encontra com grau de endividamento elevado e

possuira recursos para conclusio da obra.

De maneira geral tais exigéncias justificam-se para verificacao de aptidao da empresa para o
desempenho de atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto desta licitagdo, bem como da demonstrag¢ao de experiéncia profissional indicado
pelo licitante para atuar como seu responsavel técnico, estando de acordo com a sumula n°
263 do TCU e limitando-se a perfeita consecucdo do objeto deste certame, mantendo a

isonomia e a equidade de competicao entre os licitantes.
Para fins de Qualificacdo Econdmico - Financeira devera ser exigido:

Balango patrimonial e demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a

sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices
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oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta. Os

licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econOmico-financeiros minimos

previstos a seguir, devidamente confirmados pelo responsavel da contabilidade da licitante:

a)

b)

indice de Liquidez Geral: mede a solvéncia da empresa e sua capacidade para saldar
suas dividas, refletindo a situacao dos compromissos financeiros de longo prazo em
face ao ativo realizavel de curto e longo prazo. Ele indica a capacidade de pagamento
da empresa para saldar R$ 1,00 (um) real de divida de longo prazo. Portanto, quanto
maior o ILG melhor a situacdo da empresa e, para a presente licitacdo, definiu-se que
devera ser maior ou igual a 1,00 (hum), porque as empresas que o comprovarem
estardo demonstrando que possuem recursos suficientes para saldar seus

compromissos financeiros vincendos a longo prazo.

O Indice de Liquidez Geral devera ser calculado de acordo com a seguinte formula,

apurado nas demonstragdes financeiras do tltimo exercicio financeiro:

(AC+ANCRLP)

LG = (PC+PNC)

resultando ILG>1,00

Onde:

ILG = indice de Liquidez Geral;

AC = Ativo Circulante;

ANCRLP = Ativo Nao Circulante, subgrupo Realizavel Longo Prazo;
PC = Passivo Circulante;

PNC = Passivo Nao Circulante;

Indice de Liquidez Corrente: O indice de Liquidez Corrente mede a solvéncia da
empresa ¢ sua capacidade para saldar suas dividas, refletindo a situagdo dos
compromissos financeiros de curto prazo em face ao ativo realizavel de curto prazo.
Portanto, quanto maior o ILC melhor a situagdo da empresa e, para a presente licitagao,
definiu-se que devera ser maior ou igual a 1,00 (hum), porque as empresas que o

comprovarem estardo demonstrando que possuem recursos suficientes para saldar seus
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compromissos financeiros vincendos a curto prazo. Ele indica quantos reais estdo

disponiveis para cada R$ 1,00 (um real) de divida em curto prazo.

O Indice de Liquidez Corrente devera ser calculado de acordo com a seguinte formula,

apurado nas demonstragdes financeiras do tltimo exercicio financeiro:

ILC = (G resultando ILC > 1,00
(PC)

Onde:

AC = Ativo Circulante;

PC = Passivo Circulante.

¢) Indice de Endividamento: O Indice de Endividamento indica o nivel de
comprometimento que a somatéria do Passivo Circulante com o Passivo Nao
Circulante exerce sobre o Ativo Total da empresa, representando a sua capacidade em
liquidar todos os seus exigiveis de curto e longo prazo, sem reembolsar os seus sdcios
das contas do Patrimonio Liquido. Portanto, quanto menor o IE melhor a situagdo da
empresa e, para a presente licitagdo, definiu-se que deverd ser menor ou igual a 1,00

(hum).

O Indice de Endividamento devera ser calculado de acordo com a seguinte formula,

apurado nas demonstragdes financeiras do tltimo exercicio financeiro:

(PC+PNCRLP)

IE = an

resultando IE<1

Onde:

PC = Passivo Circulante;
PNCRLP = Passivo Nao Circulante, subgrupo Realizavel Longo Prazo;
AT = Ativo Total.

Desta forma atendendo o Artigo 69°, 111 § 5° da Lei 14.133 de 2021:
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“§ 5° E vedada a exigéncia de indices e valores ndo usualmente adotados
para a avaliagdo de situacdo econdmico-financeira suficiente para o
cumprimento das obrigacdes decorrentes da licitagdo”.
Os servicos de infraestrutura urbana representam servigos de interesse comum da
populacdo, e ndo devem de forma alguma sofrer problemas com paralisa¢des, pois

acarretariam em sérios problemas de mobilidade, satide publica e seguranga vidria.

Portanto, se constituem de servicos de utilidade publica de competéncia administrativa do
poder publico, que devem zelar pela seguranca, qualidade, conforto dos usudrios, saude

publica, meio ambiente entre outros.

Para que os servicos sejam adequados aos desejos da comunidade, as empresas licitantes
deverdo estar aptas na sua capacitagdo economico financeira para a execu¢ao do Contrato,
com o intuito de garantir a qualidade e continuidade dos servigos essenciais a toda a
populacdo Fluminense que, com certeza, contribuird substancialmente para o

aprimoramento destes imprescindiveis servigos publicos.

A qualificacdo econdmico-financeira corresponde a disponibilidade de recursos para a
satisfatoria execugdo do objeto da contratagdo de cada um dos Agrupamentos. Portanto,
para as licitantes se habilitarem em qualquer um dos Agrupamentos, os indices contabeis

solicitados e seus respectivos limites sdo os seguintes:

INDICES CONTABEIS - ILC e ILG
< (menor) que 1,00: Deficitaria
1,00 a 1,35: Equilibrada

> (maior) que 1,35: Satisfatoria

INDICES CONTABEIS - IE
< (menor ou igual) que 0,50: Satisfatoria
0,50 a 1,00: Equilibrada

> (maior) que 1,00: Deficitaria
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Diante de todo o exposto, conclui-se pela ado¢ao dos indices que retratam situacio
financeira equilibrada e que aumentam consideravelmente o wuniverso de
competidores:

IE: menor ou igual a 1,00;
ILG: maior ou igual a 1,00; e

ILC: maior ou igual a 1,00.

Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica,
acompanhada de declaracao oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando
os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicao para expedir certiddes

negativas de faléncias e recuperacdo judicial, ou de execugdo patrimonial;

Nos casos em que a certidao de recuperagao judicial ou extrajudicial estiver positiva, a
licitante devera apresentar a comprovagdo de que o plano de recuperagdo judicial foi

homologado judicialmente, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005;

Comprovacao de ser dotado de patrimonio liquido minimo igual ou superior a 10%

(dez por cento) do valor estimado para a contratacgao.

DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Programa de Trabalho: 3461
Modalidade de Aplicacdo: a ser definido pela Subsecretaria de Finangas

Fonte de Recurso: a ser definido pela Subsecretaria de Finan¢as
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Engenhero Civil
ID 51215195

Pagina 15 de 47



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

9.1. IDENTIFICACAQ DOS ITENS, QUANTIDADES E UNIDADES

CODIGO ITEM ID DESCRICAO UNL QNTD.
SERVICO DE CONSTRUGAO DE
ESTRUTURA, DESCRICAO: CONTRATACAO
0787.003.0008 160996 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 1 90 DIAS
SERVICO DE CONSTRUGAO CIVIL,
ORIGEM: PESSOA JURIDICA.

9.2. ESTIMATIVA DE PRECOS

Valor Total sem desoneracdao: R$ 695.253,52 (seiscentos e noventa e cinco mil duzentos

e cinquenta e trés reais e cinquenta e dois centavos).

Valor total com Desoneracdo: R$ 651.572,72 (seiscentos e cinquenta e um mil

quinhentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos).

Valor total com BDI maximo sugerido (19%) sem Desoneracdo: R$ 827.351,67

(oitocentos e vinte e sete mil trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete

centavos).

Valor Total com BDI maximo sugerido (25%) com Desoneracao: R$ 814.465,88

(oitocentos e quatorze mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito

centavos).

Tendo em vista a economicidade financeira foi adotado o or¢amento com
desoneragdo no valor de RS 814.465,88 (oitocentos e quatorze mil quatrocentos e

sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Foi adotada a tabela EMOP com més de referéncia de 06/2024, porém em caso do
item necessario nao ser encontrado na tabela referenciada acima, a administragao utiliza as
tabelas SICRO, SCO, SINAPI e¢/ou cotagdes, tais informagdes ficam descritas no

orcamento, visando sempre o principio da economicidade.

Valores supracitados incluem BDI, conforme planilha or¢amentdria em anexo,

ficando a cargo da SEIOP retificar ou ratificar tal lancamento.
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9.2 DO PERCENTUAL DA MOBILIZACAO

O valor com BDI dos servicos de Mobilizagao ¢ de RS 28.464,734 (vinte e oito mil
quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e trés centavos), que corresponde a 3,51%
do valor total deste orcamento com BDI.

10 VISITA TECNICA

A CONTRATADA devera considerar que a visita técnica ao local se apresenta como
um instrumento importante para verificacdo das condi¢des iniciais € que podem nao
estar previstas para execugdo do objeto. E relevante tratar a visita técnica como uma
garantia de que a empresa tem os conhecimentos da area da obra, dificuldades locais e
disponibilidades para cumprir com todas as obrigagdes previstas no contrato com a
administracdo publica, sendo esta visita considerada facultativa. A visita técnica devera

ser realizada preferencialmente por profissional técnico (Engenheiro ou Arquiteto).

Os interessados deverdo entrar em contato com o representante da SEIOP para agendar
a Visita Técnica ao local. Este agendamento devera ser feito, para um unico dia de

visita, pelo telefone nimero (21) 2334-9610.

No caso da hipdtese de a visita técnica ndo ser realizada, as Empresas que assim o
fizerem, estabelecemos que serd de responsabilidade da contratada a ocorréncia de
eventuais prejuizos em virtude de sua omissao na verificagdo dos locais de instalagao
e execugdo da obra, bem como das condig¢des iniciais, devendo a contratada apresentar
uma “Declaracdo de Conhecimento do Local da Obra”, assumindo tal responsabilidade,

em substituicdo ao “Atestado de Visita Técnica”.

11 PAGAMENTO
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Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente da Institui¢do Financeira Contratada pelo Estado do Rio de Janeiro cujo

numero e agéncia deverdo ser informados pelo adjudicatario até a assinatura do

contrato;

No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que ndo possua agéncia
da instituicdo financeira contratada pelo Estado ou caso verificados pelo
CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razdo de negativa
expressa da instituicdo financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta
corrente naquela instituicao financeira, o pagamento podera ser feito mediante crédito
em conta corrente de outra instituicdo financeira. Nesse caso, eventuais Onus
financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pela

CONTRATADA;

A cada 30 (trinta) dias fara o CONTRATADO a emissao das faturas dos servigos
realizados, elaborada com base na Planilha Orcamentaria, Memoria de Calculo aceitos
e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-

financeiro;

O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo de

adimplemento de cada parcela;

Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega do objeto,

devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

Caso se faga necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do Contratado, o
prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data

da respectiva reapresentagao;

O contratado deverd apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de

recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servigo;

Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram de ato

ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo financeira
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pelo INPC e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos

em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5%

ao més pro rata die;

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses, o interregno minimo de 1 (um) ano para o
primeiro reajuste serd contado da data do orcamento estimado, ndo se admitindo o
seu computo a contar da assinatura do contrato ou do requerimento do contratado,

poderda a CONTRATADA fazer jus ao reajuste do valor contratual;

A prorrogacao de prazos a pedido da contratada, e sem culpa do contratante, nao enseja

reajuste ou corre¢ao;
Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

O prazo decadencial convencionado para o Contratado solicitar o pagamento do
reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do 6rgao
contratante, ¢ de 60 (sessenta) dias, contados da publicacdo do indice ajustado

contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do

art. 211, do Cddigo Civil;

O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente
justificados e previamente aprovados pela fiscalizagdo e ratificado pelo Ordenador de
Despesas sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP. Os itens
novos nao constantes do Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos indicados nos
sistemas de orcamentacao de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor prego

obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados;

O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas
(servigos adiantados) dependera das disponibilidades de caixa da SEIOP, observado o

percentual de desconto;

O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipdteses previstas no artigo 124, da Lei n°® 14.133/21,

mediante termo aditivo;
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Nos termos do preceito estabelecido no art. 125, da Lei Federal n°14.133/21, o
Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, ¢ mediante termo
aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nos servicos de
engenharia, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50% (cinquenta por

cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do contrato;

GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo méaximo de 5
(cinco) dias, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de
garantia da ordem de até 5% (cinco por cento) — a ser prestada em qualquer das
modalidades e limites de que tratam os § 1°, art. 96 da Lei Federal n° 14.133/2021 - a

ser restituida apos sua execugdo satisfatoria.

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) Multas punitivas aplicadas pela fiscalizagdo a contratada;

¢) Prejuizos diretos causados a contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a
execuc¢ao do contrato;

d) Obrigagdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela contatada.

A garantia prestada nao podera se vincular a outras contratagdes, salvo apds sua

liberacao.

Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor orcado pela Administracdo que se referem § 5°, art. 59 da Lei Federal
n°14.133/2021, sera exigida para assinatura do contrato, prestagdo de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 96, igual a diferenca entre o

valor resultante do § 4° do art. 59 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

O levantamento da caug¢do contratual por parte da contratada, respeitadas as disposi¢des
legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de

recibo correspondente, apos a aceitacao definitiva da obra.
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Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera

integralmente ao contratante, que promovera a cobranga de eventual diferenca que

venha a ser apurada entre o importe da caucao prestada e o débito verificado.

Sem prejuizo da aplicagcdo das penalidades cabiveis, a SEIOP se utilizara da garantia
dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela contratada, na recomposicao das perdas e danos sofridos. A contratada
ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis seguintes

a sua notificagao.

Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021, a
garantia devera ser complementada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que

seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor
original sera recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisao

administrativa do contrato.

GESTAO E FISCALIZACAO

A responsabilidade da fiscalizag¢do sera da SEIOP. Sendo que a execugdo do contrato
sera acompanhada por Gestor e fiscalizada por Comissdo de Fiscalizagdo a ser
designada, pelo titular da Pasta, nos termos do Art. 117 da Lei 14.133/21, que
determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigacdes e
responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como diligenciar a

regularizagdo de falhas.

Deverao os fiscais do contrato, acompanhar e fiscalizar a execugao do objeto, anotando
em registros proprios todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo e determinando

o que for necessario a regularizacao de falhas e defeitos observados.

A fiscalizacdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que

resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitdrios e, ndo implicando a sua
. —
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ocorréncia em corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos,

de conformidade com o Art. 120 da Lei 14.133/21.

A instituicdo e a atuacdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE ndo eximem a
CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso
exame da execug¢do dos servigos, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam
apresentadas a fiscalizagdo todas as divergéncias ou dividas porventura encontradas

que venham impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

As decisoes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a

adocao das medidas convenientes.

Nao obstante a CONTRATADA ser a tinica e exclusiva responsavel pela execugdo de
todos os servicos, a CONTRATANTE ¢ reservado o direito de, sem restringir a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo dos

servigos, diretamente ou por representantes designados.

A CONTRATADA obriga-se a manter todas as condigdes nas quais o contrato foi

assinado durante todo o seu periodo de execugao.

Sera designado um servidor para acompanhamento do servico, no local de atuagao.

MECANISMOS DE COMUNICACAO A SEREM ESTABELECIDOS

A comunicacdo entre as partes, sera realizada por meio escrito com assinatura dos
responsaveis e datado, sempre que se entender necessario o registro de ocorréncia

relacionada a execug¢do do contrato. Podendo ser realizada conforme as opgdes abaixo:

a) Presencialmente, através do endereco: Av. Presidente Vargas, 1100 - 10° andar -
Centro - Rio de Janeiro - CEP:20071-002.
b) Pelo telefone, através do nimero: (21) 2334-9610.

¢) Por e-mail, através do enderego eletronico: comges.secid@cidades.rj.gov.br ou

comges.seiop@gmail.com.
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15 OBRIGACOES DA CONTRANTANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdao do servico, conforme cronograma

fisico-financeiro;

Arquivar, entre outros documentos, especificagdes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspegdes técnicas apds o

recebimento do servigo e notificagcdes expedidas;

Exigir da Contratada que providencie a reparagdo de eventuais vicios verificados no

curso da vigéncia contratual ou dentro do prazo de garantia do servigo;

Realizar a solicitagdo do servigo, especificando as quantidades e local, por e-mail ou

outro meio oficial;

Fiscalizar a qualidade e quantidade do objeto no momento da entrega e apos a
realizagdo do servigo, sempre documentando e se possivel com de acordo da

contratada;

A SEIOP ¢ reservada o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre o cumprimento

das especificacdes e condigdes do objeto contratado;

Vetar o emprego de qualquer equipamento e/ou servigos que considerar incompativel
com as especificagdes apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser

inadequado, nocivo ou prejudicial a satde dos empregados;

Nio praticar atos de ingeréncia na administra¢do da Contratada, tais como:

f)
",v_" f
Jean Rodrigo Femandes
Engenhero Civil
ID 51215195

h e
|

Pagina 23 de 47



16

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia
a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-

se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto

da contratacdo previr o atendimento direto;
b) Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

c) Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi

contratado; €

d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito

de concessao de diarias e passagens.

e) Eventuais circunstancias (interferéncias) apuradas em campo posteriormente a
contratagdo que impactem na continuidade da execu¢do dos servigos , ensejara a
imediata notificacdo do municipio para adogao das medidas necessarias a resolucao

do fato apresentado.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos e da proposta, em

especial os documentos da contratagdo e a legislagdo vigente;

Alocar profissionais adequados e capacitados com conhecimento especifico para o
desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar a
substitui¢do de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que

entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

Disponibilizar local e profissionais que atuardo no desenvolvimento do objeto
contratual de modo a facilitar reunides peridodicas com a SEIOP durante a vigéncia do

contrato;

Disponibilizar instalagdo para a Comissédo de Fiscalizag@o;
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Cumprir cronograma fisico e as etapas de execucao dos servigos, realizando com zelo
e fidelidade a pratica da sua boa execugdo, observando as formas, as medidas, os
desenhos e a melhor metodologia, ndo se admitindo modifica¢des sem a prévia consulta

e concordancia da fiscalizagdo, a qual se compromete, desde ja, submeter-se;

A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos encargos sociais e trabalhistas relativos

aos contratos de trabalho dos empregados envolvidos na execu¢ao do contrato;

Responder por quaisquer Onus, direitos ou obrigagdes vinculadas a Legislacao
Tributaria, Trabalhista, Previdenciaria ou Securitaria ¢ decorrentes da execugdao do

objeto contratual;

A CONTRATADA se responsabilizara pela seguranga do trabalho de seus funcionarios
e pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos

pessoais e materiais causados por/a terceiros;

A CONTRATADA se obriga a afastar ou substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer funciondrio de seu quadro, que, por solicitagdo dos fiscais da SEIOP,
devidamente justificada por escrito, ndo deva continuar a participar da prestacdo dos

Servigos;

A CONTRATADA terd a obrigagdo de fornecer, em qualidade e quantidades
adequadas, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugdo contratual, que
devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basicos e Executivos,
com as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas

técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou quando da conclusdo de atividades

em execucdo, mantendo estreita comunicagdo com a fiscalizagao;

Executar fielmente os servigos programados nas especifica¢des, ndo se admitindo

modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da SEIOP;
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Providenciar, junto ao CREA/RJ e/ou CAU/RJ, a devida Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,

relativa aos servigcos do objeto contratual, de acordo com a legislagdo vigente;

Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servigos,

arcando com todas as despesas, sem Oonus adicional a SEIOP;

Promover medidas de proteg¢ao para a reducao ou neutralizagcdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados (Saude e Seguranca do Trabalho), bem como fornecer os
equipamentos de prote¢do individuais — EPI’s necesséarios (quando se aplicar),
fiscalizando e exigindo que eles cumpram as normas e procedimentos destinados a

preservacao de sua integridade fisica;

Manter, durante a execucao dos servicos, o pessoal devidamente identificado com

crachas e/ou uniformes;

Manter os empregados sujeitos as normas disciplinares da SEIOP, porém, sem qualquer
vinculo empregaticio com a SEIOP, cabendo a CONTRATADA todos os encargos ¢

obrigacdes previstas na legislacao social e trabalhista em vigor;

Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigacdes estabelecidas na legislacao
especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os

seus técnicos e empregados, no desempenho dos servigos ou em conexdo com eles;

Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher,

no prazo legal, todos os encargos e tributos;

A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a SEIOP responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar 0 objeto desta contratagdo, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia

expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SEIOP.

Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucao dos servigos. No caso
de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem ainda transgressoes as Normas

Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a CONTRATADA formular imediata
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comunicacdo escrita a SEIOP, buscando o pronto encaminhamento do assunto, de

forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos servicos;

Complementar os ajustes eventualmente necessarios a perfeita execucdo dos servigos,
apresentando as sugestdes que se fizerem necessarias com as respectivas aprovagoes

junto aos 6rgdos competentes, assumindo todos os custos;

Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacao acerca das atividades

do objeto contratual, sem prévia autorizagdo da SEIOP;

Assumir a responsabilidade por acidentes causados por problemas mecénicos, de vicios
do veiculo e seus componentes ou quaisquer outros problemas ocasionados por

veiculos ou equipamentos, caso se aplicar;

Responsabilizar-se pelos onus resultantes de quaisquer acdes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de
acdes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei,

ligadas ao cumprimento do Edital;

Quanto a questdes de natureza fiscal, a CONTRATADA devera atentar para o
cumprimento do recolhimento do ISSQN, conforme a legislagcdo aplicavel, evitando
que venha a ocorrer recolhimento ao municipio inferior ou superior ao especificado em

sua proposta;
Manter atualizados todos os documentos de habilitacao;

Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdao

ambientais aplicaveis;

Adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o local

de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

Assumir a responsabilidade exclusiva, sem oOnus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, que porventura causadas ao meio

ambiente ou a terceiros em decorréncia da execugdo dos servigos;
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Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa

desmobiliza¢do de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a instalar

para a execucao dos servigos;

Observar na execugao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.® 5.296, de 02.12.04

¢ a NBR 9050.
Observar as normas relativas a gestao de residuos da construgdo civil;

Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo

art. 93, da Lei Federal n® 8.213/91.

Eventuais circunstancias (interferéncias) ou necessidade de desapropriagdes apuradas
em campo posteriormente a contratacdo que impactem na continuidade da execugao

dos servigos, devera ser comunicado a comissao de fiscalizagdo

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A inexecucao dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitard o contratado, sem
prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades,

que devera(ao) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infragao:

a) Adverténcia;
b) Multa administrativa;
¢) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica.

A sang¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade
da falta cometida, os danos causados a Administracdo Publica ¢ as circunstancias

agravantes e atenuantes.
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Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos no item

anterior também deverao ser considerados para a sua fixacao.

A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgao licitante, devendo

ser aplicada pela Autoridade Competente.

a)

b)

As sangdes previstas nas alineas a ¢ b do primeiro item serdo impostas pelo
Ordenador de Despesa, na forma do paragrafo tnico, do art. 35 do Decreto Estadual

n° 3.149/80.

A sangdo prevista na alinea “c” do primeiro item serd imposta pelo proprio
Secretario de Estado ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisao
ser submetida a apreciagao do proprio Secretario de Estado, na forma do paragrafo

unico, do art. 35 do Decreto Estadual n°® 3.149/80.

A aplicagdo da sancdo prevista na alinea d do primeiro item ¢ de competéncia

exclusiva do Secretario de Estado.

A multa administrativa, prevista na alinea b do primeiro item:

a)

b)

Correspondera ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato,
aplicada de acordo com a gravidade da infra¢dao e proporcionalmente as parcelas

nao executadas;
Poder4d ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

Nao tem carater compensatdrio e seu pagamento ndo exime a responsabilidade por

perdas e danos das infragdes cometidas;
Devera ser graduada conforme a gravidade da infracdo;

Nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver

sido inicialmente imposta;

Deveré observar sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou

do empenho, conforme preceitua o art. 87 do Decreto Estadual n°® 3.149/80.
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O impedimento de contratar com a Administragdo Publica do Estado do Rio de Janeiro,

prevista na alinea ¢, do primeiro item:
a) Nao podera ser aplicada em prazo superior a 03 (trés) anos;

b) Sem prejuizo de outras hipdteses, devera ser aplicada quando o adjudicatario
faltoso, sancionado com multa, ndo realizar o depdsito do respectivo valor, no prazo

devido.

A declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao Publica,
prevista na alinea d, do primeiro item, perdurara pelo tempo em que os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administragdo Publica pelos prejuizos causados, devendo ser aplicada,

dentre outras, nas seguintes hipoteses:

a) Fraudar na execucdo contratual, por meio da pratica de qualquer ato destinado a
obtencdo de vantagem ilicita, induzindo ou mantendo em erro a Administragao

Publica;

b) Comportar-se de modo inidoneo, por meio da pratica de atos direcionados a
prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou
frustragdo do carater competitivo do procedimento licitatério, acdo em conluio ou
em desconformidade com a lei, indugd@o deliberada a erro no julgamento, prestagao
falsa de informagdes, apresentacdo de documentagdo com informagdes inveridicas,
ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor

original.
A reabilitagdo podera ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacao.

O atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitara o
CONTRATADO a multa de mora de 1% (um por cento) por dia util que exceder o
prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo

ndo atendido, respeitado o limite do art. 412 do Codigo Civil, sem prejuizo da
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possibilidade de rescisao unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicacao

das sanc¢des administrativas.

Se o valor das multas previstas na alinea b do primeiro item 16.1 e no item anterior,
aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, responderd o infrator pela sua diferenga, que
serda descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou

cobrada judicialmente.

A aplicagdo de san¢do ndo exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do

Contrato, garantido o contraditério e a defesa prévia.

A aplicagao de qualquer sancdo sera antecedida de intimacdo do interessado que
indicard a infragdo cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou do contrato
infringidos e os fundamentos legais pertinentes, assim como a penalidade que se

pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.
Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

A intimag¢do do interessado deverd indicar o prazo e o local para a apresentagdo da

defesa.

A defesa prévia do interessado serd exercida no prazo de 5 (cinco) dias uteis, no caso
de aplicagdo das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢, do primeiro item, € no prazo

de 10 (dez) dias, no caso da alinea d, do primeiro item.

Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da sang¢do, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivagdao, com a demonstragao dos

fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado pela Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizard o
descumprimento total da obriga¢do assumida e determinard a aplicacdo de multa de
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicagdo das demais

sancoes administrativas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
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As penalidades previstas no primeiro item também poderao ser aplicadas aos licitantes

e ao adjudicatario.

Os licitantes, adjudicatarios e contratados ficardo impedidos de contratar com a
Administragdo Publica do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos

das sancoes de:

a) Impedimento de licitar e contratar (art.156, inciso III) serd aplicada ao responsavel
pelas infragdes administrativas previstas nos incisos 1L, III, IV, V, VI e VII do caput
do art. 155 da Lei n® 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito
da Administracao Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sang¢ao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

b) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar (art. 156, IV ) serd aplicada ao
responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e
XII do caput do art. 155 da Lei n® 14.133/2021, bem como pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido
artigo que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a san¢ao referida
no § 4° deste artigo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo

minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

As penalidades impostas aos licitantes serdo registradas pelo ORGAO LICITANTE

no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

Apbs o registro mencionado no item acima, deveré ser remetido para o Orgio Central
de logistica (SUBLOG/SECCQG), o extrato de publicacdo no Didrio Oficial do Estado
do ato de aplicagdo das penalidades citadas nas alineas ¢ e d do primeiro item, de modo
a possibilitar a formalizagao da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgaos e

entidades da Administragao Publica do Estado do Rio de Janeiro.
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A aplicacdo das sangdes mencionadas no item anterior deverd ser comunicada a

Controladoria Geral do Estado, que informard, para fins de publicidade, ao Cadastro

Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS.

18 REAJUSTE DE PRECOS

Os precos contratados serdo reajustados, apos o interregno de 1 (um) ano,

mediante solicitacdo do CONTRATADO.

O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste sera contado da data
do or¢camento estimado, nao se admitindo o seu computo a contar da assinatura

do contrato ou do requerimento do contratado.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera

contado a partir do Gltimo més abrangido pelo reajuste anterior.

Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
CONTRATANTE, da tabela EMOP mais atualizada até a data de aniversario da
respectiva anualidade, exclusivamente para as parcelas da obra/servico

remanescentes, ou seja, aqueles cuja execucao se inicie apés a anualidade.

Fica 0o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos das parcelas da obra/servico remanescentes, a cada
anualidade. Estas parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice contido
na tabela EMOP mais atualizado no momento de concessio do reajuste, que

vigera até a data da proxima anualidade.

O indice de reajuste a ser utilizado deverd ser o Indice Geral da Construcdo Civil
(05.100.0000), emitido através das publicagoes periodicas de indices setoriais no site
da EMOP (https://www.emop.rj.gov.br/bs_list.asp), refletindo a variagdo média dos
custos e insumos daquele periodo. Nao é cabivel o reajuste se ndo ha previsdo expressa
no edital e no contrato administrativo. Pode, também, ser prevista formula especifica

para cdlculo de reajuste anual, como as duas abaixo transcritas:
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a) PR=(IM/I0) X PO

Onde:

PR - Preco unitério apds o reajustamento estabelecido;

IM - indice mensal relativo ao 12° més contado da assinatura do contrato;
10 - indice relativo ao més da data base do orcamento;

PO - Preco Unitario contratual.

-1,
b) R=——xP
Iy

Onde:
R = Valor do reajustamento;

Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos

especificados e relativo ao més de apresentacdo da proposta;

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)

meses, apos a apresentacdo da proposta;

Po = Valor unitario constante da Planilha Orgamentaria, apresentada pela firma

licitante.

Sera objeto de reajuste apenas os itens e servicos remanescentes, ou seja, aqueles
referentes a parcelas da obra/servico cuja execucao se inicie apos a anualidade, e ainda

nao pagos.

E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e
pagas pela CONTRATANTE.

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em

substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.
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Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo

indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente dos custos

decorrentes do mercado, por meio de termo aditivo.
O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO, sem
culpa da CONTRATANTE, ndo havera direito ao reajuste das parcelas da obra/servigo

remanescentes € cuja execugao se encontre em mora.
Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:

a) da data-base do orcamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do

aniversario de cada anualidade do Contrato;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado
apos o prazo fixado na alinea a, acima, o que ndo acarretard a alteragdo do marco para

computo da anualidade do reajuste, ja adotado no edital e no contrato.

Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da
anualidade, perde-se o direito ao reajustamento em relagao as parcelas executadas neste
periodo, razdo pela qual os efeitos financeiros passardo a contar da data do seu

requerimento.

Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relagdao a uma determinada
anualidade, ainda podera requeré-lo, no futuro, em relacao as proximas anualidades,

desde que observadas as demais cldusulas deste contrato.

Caso, na data da prorrogagdo contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do
or¢amento do contrato, devera, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida
cldusula no termo aditivo de prorrogagdo para resguardar o direito futuro do

CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto na clausula.

A extin¢do do contrato ndo configurara dbice para o deferimento do reajuste solicitado
durante a vigéncia do contrato, hipotese em que sera concedido por meio de termo

indenizatorio, observados os efeitos financeiros dispostos na clausula.
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O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a unica providéncia a ser

realizada e desde que observados estritamente os termos do presente contrato.

O reajuste dos precos ndo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer
momento, a manuten¢do do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto

no art. 124, inciso 11, alinea “d”, da Lei n°® 14.133/2021.

Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajuste, ja houver ocorrido a revisao
do contrato para a manutengdo do seu equilibrio econdomico-financeiro, devera ser
levada em consideragdo a revisdo ja concedida, de modo a evitar acumulacdo indevida.

Conforme minuta PGE-RJ de 05 de abril de 2024.

CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes € normas
voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da
Instru¢ao Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal
n° 7.746/2012, no que couber.

Deverao ser observadas, também, durante a execucao dos servigos, as orientagdes dos
programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como da SEIOP, voltados para as

praticas sustentaveis, no que se refere ao cumprimento dos temas abaixo:

e Economia de energia;

e Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;

e Economia de agua;

e Reciclagem de lixo;

e Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, [dampadas

fluorescentes, equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes.

Além disso, cabe a CONTRATADA realizar praticas sustentdveis de manejo dos

recursos renovaveis, a reducao dos residuos e polui¢des, a utilizagdo de energia e
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materiais eficientemente, empregando equipamentos mais modernos ¢ adequados as

normas € preservacao ambiental.
Os critérios e praticas sustentaveis podem ser obtidos nas fontes a seguir:

e Decreto Estadual 43.629/12;

e C(Catalogo SIGA - itens sustentaveis;

e A3P Governo Federal,;

e NBRISO 14001- Sistemas de Gestao Ambiental;

e OHSAS 18001:2000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) —

Seguranca e satude no trabalho;
e AS 8000 (Social Accountability International) — normas socialmente responsaveis;

e NBR 16001(ABNT) — sistema de gestdo da responsabilidade social;

e Selo Verde (FSC — Forest Stewardship Council) — madeira;

e C(lassificacdo ENCE — eficiéncia energética;

e Fundacion Instituto de Desarrollo Regional;
http://www.fidr.org.ar/

e Projeto Prefeito Amigo da Crianga (Fundagdo Abrinq);
http://www.fundabring.org.br/projeto.php?id=18

e Nucleo de Estudos e Tecnologias em Gestao Publica (UFRGS);
http://www.ufrgs.br/nutep/principal.php

e Ideias para agao municipal (Instituto Polis);
http://www.direitoacidade.org.br/publicacoes _interno.asp?codigo=54

e Programa de Gestdo Publica e Cidadania (FGV);
http://www.eaesp.fgvsp.br/Ceapginterna.aspx?Pagld=ETKHMPRIJ

e Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV);
http://www.gvces.com.br/

e (atalogo Sustentavel.

http://www.catalogosustentavel.com.br/
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Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por
descumprimento das orientagdes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as

sangdes previstas em contrato, assegurado o direito a ampla defesa e contraditorio.

20 PARCELAMENTO DO OBJETO

Apos realizado o levantamento preliminar, a decisao de dividir ou ndo a solugao em
parcelas precisa ser justificada.

O fracionamento do objeto pretendido encontra amparo legal nas Leis n° 14.133 ¢
9.784/99, as quais assim dispdem:

Lein® 14.133

Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e

observar o seguinte:
b) do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso;

§ 2° Na aplicacdo do principio do parcelamento, referente as compras, deverdo ser

considerados:
I - a viabilidade da divisao do objeto em lotes;

IT - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas a economicidade,

sempre que possivel, desde que atendidos os parametros de qualidade; e
IIT - o dever de buscar a ampliagdo da competi¢do e de evitar a concentragdo de mercado.

§ 3° O parcelamento nao sera adotado quando:
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I - a economia de escala, a redugdo de custos de gestdo de contratos ou a maior vantagem

na contratagdo recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

I - o0 objeto a ser contratado configurar sistema unico e integrado e houver a possibilidade

de risco ao conjunto do objeto pretendido;

III - o processo de padronizagdo ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

Lei n® 9.784/99

Art. 2) A Administracdo Publica obedecerd, dentre outros, aos principios da legalidade,
finalidade, motivagdo, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,

contraditorio, seguranga juridica, interesse publico e eficiéncia.

Paragrafo unico. Nos processos administrativos serdo observados, entre outros, os

critérios de:

()

VII - indicagdo dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisao;

O ndo fracionamento de solugdo cujo parcelamento ¢ viavel leva a uma diminui¢do da
competi¢do nas licitagdes por nao permitir que empresas especializadas participem da

licitagdo, com consequente aumento dos valores contratados.

Ainda, a simula n° 247 do TCU determina que:

“E obrigatéria a admissdo da adjudicacdo por item e ndo por preco global, nos editais das licita¢oes para
a contratagdo de obras, servigos, compras e alienagoes, cujo objeto seja divisivel, desde que ndo haja
prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar
a ampla participagdo de licitantes que, embora ndo dispondo de capacidade para a execugdo, fornecimento
ou aquisicdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens ou unidades autonomas, devendo

as exigéncias de habilita¢do adequar-se a essa divisibilidade.”

'I;é i j‘tw‘-‘ P A /

Jean Rodrigo Femandes
Engenhero Civil
ID 51215195

Pagina 39 de 47



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

Ainda, segundo entendimento da aludida Corte de Contas, a equipe de planejamento da
contratagdo deve avaliar se a solugdo é divisivel ou ndo, levando em conta o mercado que a fornece e
atentando que a solugdo deve ser parcelada quando a resposta a todas as 4 perguntas a seguir forem

positivas:

1) E tecnicamente viavel dividir a solucdo?

2) E economicamente viavel dividir a solucdo?
3) Ndo ha perda de escala ao dividir a solugdo?

4) Ha o melhor aproveitamento do mercado e amplia¢do da competitividade ao dividir a

solucao?”
Passemos, entdo, as respostas dos itens acima.

Item 1) Nao. A divisdo € tecnicamente inviavel, tendo o sequenciamento e dependéncia

entre os servigos necessarios ao objetivo pretendido.

Item 2) N3o. A divisdo nio é economicamente viavel, pois exigiria consequente aumento

de custos de mobilizacao de equipamentos € mao de obra.

Item 3) Sim. Ao dividir a solucdo ha perda de escala, considerando que a eficiéncia na
prestagao do servico esté intrinsicamente dependente da extensao de sua aplicabilidade e,

por outro lado, havera um expressivo aumento do custo de mobilizacdo dos equipamentos.

Item 4) Nao. Fracionando-se a solu¢ao, nao ha um melhor aproveitamento do mercado
e ampliacdo da competitividade, por se tratar de servigos especializados interdependentes

de execucdo exclusiva por empresa comprovadamente capacitada.

Dessa forma, é recomendavel a realizacio de uma #unica licitacao.
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21 POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAO

E vedada a subcontratacdo para o presente certame, pois se trata de um servigo de
Engenharia, onde futura contratada devera reunir todas as condigdes técnicas para perfeita
consecucdao do mesmo prezando a qualidade técnica em observancia as normas vigentes

relativas ao objeto a ser executado.

Conforme subitem a seguir (22), a permissdo da participa¢do sob regime de consorcio
substitui a subcontratagdo, pois uma ou mais empresas poderiam em caso de auséncia de
requisitos técnico-financeiros, se unir para participacdo no certame, nao ofendendo ao

principio da competividade e, principalmente, ao principio da adjudicagdo compulsoria.

O Acordao n°® 1.733/2008 — Plenario do TCU, aponta que a administracao, ao adotar
subcontratacdo, torna o licitante vencedor o papel de coadjuvante no cumprimento

contratual, de acordo com o texto abaixo:
“[...] a possibilidade de subcontrata¢do total do objeto abre a
oportunidade para que o licitante vencedor passe a exercer apenas a
fungdo de intermediario, na medida em que possuiria a faculdade de
apontar as empresas que realizardo as obras, presente a autoriza¢do
para subcontratagdo total do objeto, circunstincias que afrontariam
flagrantemente os principios constitucionais da moralidade, da
eficiéncia (art. 37, caput, da Constitui¢do Federal), da supremacia do
interesse  publico, da legalidade, isonomia, impessoalidade,
economicidade e do julgamento objetivo, dentre outros, além de
acarretar em afronta ao dever geral de licitar (art. 37, XXI, da

Constitui¢ao Federal).

22 POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE CONSORCIO

E permitida a participac@o de licitantes em regime de consércio na seguinte forma:

e As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de

constitui¢do do consorcio, subscrito por todas, registrado em cartério com data

anterior a abertura da sessdo publica, onde deverd estar indicada a empresa lider
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como responsavel principal perante o ORGAO LICITANTE pelos atos praticados
pelo consorcio, devendo constar expressamente do instrumento os poderes
especificos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir,

renunciar, receber e dar quitacdo, como também receber citagdo em Juizo.

No consorcio de que participem empresas estrangeiras e brasileiras, a empresa

lider devera ser sempre brasileira.

Cada um dos membros do consorcio devera comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitacdo, mediante a apresentacdo da documentagdo

comprobatoria.

As empresas consorciadas poderdo, todavia, somar os seus quantitativos técnicos
e econdmico-financeiros, estes ultimos na propor¢ao da respectiva participagao no
consorcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste

edital.

As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitacdo, nem

em qualquer outro consorcio.

POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE COOPERATIVA

A vedacao ¢ justificada pela natureza do servigo que sera prestado, incompativel com
as caracteristicas das cooperativas, uma vez que as tarefas ndo seriam passiveis de
execucdo com autonomia pelos cooperados, sem relacdo de subordinacdo com a
cooperativa, evitando-se a eventual responsabilidade subsididria do Poder Publico pelo

inadimplemento dos encargos trabalhistas, na forma do Enunciado 331 do TST.

Nesse sentido, foram reiteradas as decisoes (Acordao n°® 1815/2003-Plenario, Acérdao

n° 307/2004-Plenario que culminaram com a publicagdo da Stimula n° 281 TCU:

“E vedada a participagdo de cooperativas em licitagdo quando,
pela natureza do servi¢co ou pelo modo como é usualmente

executado no mercado em geral, houver necessidade de
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subordinagdo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como

de pessoalidade e habitualidade.”

Dessa forma, tendo em vista que a natureza do servigo pressupde subordinacao juridica
entre os empregados e o contratado, bem como pessoalidade e habitualidade, deve ser
vedada a participagdo de sociedades cooperativas na presente licitacdo, uma vez que
tais entidades seriam “cooperativas fraudulentas” ou meras intermediadoras de mao de

obra.

24 POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE MP EPP

A partir da entrada em vigor das alteragdes promovidas pela Lei Complementar n°
147/14 na Lei Complementar n°® 123/2006, tornou-se obrigatéria para a Unido, os
estados, o Distrito Federal e os municipios, realizacdo de processo licitatério destinado
exclusivamente a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens

de contratacdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (art. 48, inc. I).

Contudo, a média do valor encontrado do presente objeto de contratacao ultrapassa os
limites estabelecidos no artigo 48 da Lei Complementar123/2006, portanto tal objeto
ndo se enquadra nas hipdteses de licitagdo exclusiva ou cota reserva para micro e
pequenas empresas. Desta forma, as Micro e Empresa de Pequeno Porte (EPP) poderao
participar do processo licitatorio desde que sejam atendidos todos os pré-requisitos de

qualificacdo técnica e qualificagdo financeira.

Desta forma, as micro empresas de pequeno porte poderdo participar do processo
licitatério desde que sejam atendidos os pré-requisitos de qualificagdo técnica e

qualificagao financeira.

25 FORNECIMENTO DE MATERIAIS:

25.1 MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
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A contratada sera a responsavel por fornecer e transportar qualquer material necessario

para execucdo dos servicos, respeitando as especificagdes técnicas da planilha

orcamentaria e desse termo.

25.2 MATERIAIS NAO PREVISTOS EM CONTRATO

Em caso de haver a necessidade da utilizagdo de materiais que ndo constem neste
termo, a CONTRATADA devera solicitar e justificar a utilizagdo do mesmo. E cabera

a CONTRATANTE a autoriza¢do ou nao da solicitagdo.

26 AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
OBJETO

A CONTRATADA devera:

e Manter atualizados todos os documentos de habilitagdo, bem como as licengas
necessarias ao seu funcionamento.

e Adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o
local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca.

e Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros em decorréncia da execucdo dos servigos especificados no
presente Projeto Basico.

e Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobilizacdo de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a
instalar para a execu¢ao dos servicos.

e Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagado

ambientais aplicaveis.
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27 DISPOSICOES FINAIS

A ordem de inicio devera ser dada conforme ANEXO I-A deste Projeto Basico, além
disso os procedimentos e duvidas terdo como diretrizes o disposto na Lei Federal
n°14.133/21, sendo os casos omissos resolvidos pelas partes contratantes, de comum
acordo, observando os principios que norteiam o agir da Administragdo Publica.
Ficam os licitantes sujeitos as san¢des administrativas, civeis e penais cabiveis, caso
apresentem, na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que ndo corresponda a realidade dos
fatos.

Os casos omissos ou eventuais davidas serao resolvidos pela Comissao de Fiscalizagao,
a quem cabera deliberar sobre o assunto.

A CONTRATADA respondera legal e administrativamente pela garantia, solidez,
qualidade e eficiéncia dos servicos de engenharia por ela elaborados e essa
responsabilidade ndo cessara com a entrega e aprovacao dos servigos de engenharia,
mas se estenderd até a conclusdo da obra objeto dos servigos prestados.

Toda documentacao técnica elaborada pela CONTRATADA relativa ao Objeto deste
Projeto Bésico, sera de propriedade exclusiva da SEIOP, que dela se utilizard conforme

lhe convier.
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E vedada a CONTRATADA dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros,
qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execugdo dos servicos
objeto deste edital, cuidando da sua confidencialidade, salvo com prévia, formal e

expressa autorizagdo da SEIOP.

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2024.

ASSINATURA DOS RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

s, [l
Jean Rodrigo Fernandes
Superintendente de Gestdo de Demandas Estaduais - SEIOP
Engenheiro Civil
ID: 5121519-5

RATIFICACAO DA AUTORIDADE COMPETENTE

i L —
afael ’Agenor 0s Santos
Subsecretario de Projetos de Engenharia — SEIOP
Engenheiro Civil
ID: 4373732-3
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ANEXO I-A
MEMORANDO DE INICIO DE OBRAS

N°-SEIOP-N° /2024

Ao

(Endereco da empresa)

Ref.: (Objeto e enderego da obra)

Tendo em vista a descentralizagdo da cota orgamentaria, AUTORIZAMOS o inicio das obras

do Contrato n° / , que tem por objeto , No
Municipio de /RJ, compreendendo: (objeto da obra), constantes na
Concorréncia n° , a partir desta data.

Rio de Janeiro, de de 2024.

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas — SEIOP
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