Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
OBRA EMERGENCIAL DE CONTENCAO
DE ENCOSTA EM CORTINA
ATIRANTADA, LOCALIZADA NA RUA
ANTONIO TRAVESSA COM RUA
CACILDA, VIGILANCIA SANITARIA - SAQ
JOAO DE MERITI - RJ.

1. APRESENTACAQ

Ainda nos dias atuais parte da popula¢do do municipio de Sao Jodo de Meriti ainda carece
ou tem como deficitdrios alguns servigos basicos.

O municipio tem hoje uma populagdo de habitantes, com base nos dados de Censo IBGE
—2022 de 440.962 habitantes, com area de 35.216,00 km?.

Sdo Jodo de Meriti ¢ um municipio brasileiro da Regido Metropolitana do Rio de Janeiro,
no estado do Rio de Janeiro. E um dos treze municipios da Baixada Fluminense.

Sendo assim, existe a necessidade da realizagdo de servicos de contencdo de
encosta, drenagem pluvial e nos locais de intervencio prevista no projeto basico, que reiine
o conjunto de informagdes necessarias e as condi¢des minimas exigiveis para realizacdo
do servigo de “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
OBRA EMERGENCIAL DE CONTENCAO DE ENCOSTA EM CORTINA ATIRANTADA,

LOCALIZADA NA RUA ANTONIO TRAVESSA COM RUA CACILDA, VIGILANCIA
SANITARIA - SAO JOAO DE MERITI - RJ”.

2. OBJETIVO

Objetivando-se a melhora da seguranga rodovidria e da trafegabilidade, e

considerando que o prazo médio para a contratagao de um Projeto Executivo voltado para
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a especificagdo de solugdes de “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE OBRA EMERGENCIAL DE CONTENCAO DE ENCOSTA EM CORTINA
ATIRANTADA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO TRAVESSA COM RUA CACILDA,
VIGILANCIA SANITARIA - SAO JOAO DE MERITI — RJ”.

3. JUSTIFICATIVA

Uma extensdo consideravel do municipio de Sdo Jodao de Meriti foi afetado no tultimo dia
14/01/2024 com fortes precipita¢des pluviomeétricas, de aproximadamente 256,60mm em
um periodo de aproximadamente 12h, entre as 18:00h do dia 13/01/2024 e as 6h do dia
14/01/2024, conforme informado pelos pluviémetro do Centro de Monitoramento e Alerta
de Desastres Naturais — CEMADEN, sendo a média mensal de 175,00 mm para todo o més
de janeiro, acarretando condi¢des que culminaram na decretagdo de Situagdo de
Emergéncia nivel II, por meio do decreto n® 7.098 de 15 de janeiro de 2024 retocado pelo
decreto n°® 7.099 de 16 da janeiro de 2024. O decreto foi homologado pelo Estado e
reconhecido pelo Poder Executivo Federal.

Diante do desastre, foi possivel constatar ocorréncias de diversas deslizamento, erosio de
margem fluvial, alagamentos, inundagdes e diversas quedas de arvores. Salienta-se que a
catastrofe foi de uma magnitude enorme, com ocorréncias de inundagdes dos rios, que
tangenciam o municipio.

As obras solicitadas sdo extremamente necessarias, tendo em vista a urgéncia para o
restabelecimento das condigdes de seguranga das areas afetadas.

Solicitagdo: “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE OBRA EMERGENCIAL DE CONTENGAO DE ENCOSTA EM CORTINA
ATIRANTADA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO TRAVESSA COM RUA CACILDA,
VIGILANCIA SANITARIA - SAO JOAO DE MERITI - RJ”.

Necessidade: Execu¢do de contengdo de encosta.

Resultado Esperado: oferecer maior perspectiva e desenvolvimento com melhores
condi¢cdes de estabilidade de encostas, salubridade e conforto aos municipes,

proporcionando maior seguranca.
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4. DESCRICAO DO OBJETO

4.1. DEFINICAQ SUCINTA DO OBJETO:

“CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA
EMERGENCIAL DE CONTENCAO DE ENCOSTA EM CORTINA ATIRANTADA,
LOCALIZADA NA RUA ANTONIO TRAVESSA COM RUA CACILDA, VIGILANCIA
SANITARIA - SAO JOAO DE MERITI - RJ”.

4.2. IDENTIFICACAOQ DOS ITENS, QUANTIDADES E UNIDADES

Processos:

e Contencao
e Drenagem

a) Cortina Atirantada

Parede em concreto armado, com 30cm de espessura, com tirantes.
o Areada concretagem = 1300,00 m?
e Espessura=0,30 m

e Tirante @32mm = 5.820,00 m

b) Tubo de concreto armado, com didmetro de 400mm

Tubo de concreto armado., classe PA-1, conforme ABNT NBR 8890, para galerias
de 4guas pluviais no didmetro de 400mm:

Metragem do tubo de 400mm (ramais) = 10,00 m

4.3. DEFINICAO DA NATUREZA DO BEM/SERVICO:

oprio e bem definido.

Trata-se de prestacdo de obra de engenharia de esgopo
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4.4. DEFINICAO DA MODALIDADE E TIPO DA LICITACAO:

A forma de selegdo serd por dispensa de licitagdo.

A atual Lei de Licitacoes (14.133/21) traz dispositivo que permite ao 6rgdo publico a
contratagdo direta de bens e servigos sem a necessidade do prévio procedimento licitatério,
conforme aduz o artigo 75, inciso VIII:

Art.75. E dispensavel a licitagdo:

VIII — nos casos de emergéncia ou de calamidade piiblica,
quando caracterizada urgéncia de atendimento de situagdo
que possa ocasionar prejuizo ou comprometer a
continuidade dos servicos publicos ou a seguranca de
pessoas, obras, servigos, equipamentos e outros bens,
publicos ou particulares, e somente para aquisi¢do dos bens
necessarios ao atendimento da situacdo emergencial ou
calamitosa e para as parcelas de obras e servigos que
possam ser concluidas no prazo mdximo de | (um) ano,
contado da data de ocorréncia da emergéncia ou da
calamidade, vedadas a prorrogagdo dos respectivos
contratos e a recontrata¢do de empresa ja contratada com
base no disposto neste inciso,

45. OREGIME DE CONTRATACAO

A presente Dispensa de Licitagdo ¢ do tipo MENOR PRECO e REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

Apo6s as explanagdes, conclui-se que se deve adotar: Modalidade DISPENSA DE
LICITACAO ¢ REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, com critério
de julgamento pelo MENOR PRECO.

5. PRAZO

O prazo para a execugdo dos servicos sera de 360 (trezentos) dias corridos.
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6. AVALIACAO DA QUALIDADE E ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

6.1 AVALIACAO DA QUALIDADE

A CONTRATADA tera a obrigacdo de fornecer, em qualidade ¢ quantidades
adequadas, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execucao contratual, e
cabera a Fiscalizagdo do Contrato fiscalizar ¢ acompanhar a execugdo dos servigos
e fornecimento dos materiais, que devem guardar conformidade com as
especificagdes dos Projetos Basicos e Executivos, com as Normas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas pertinentes conforme
listadas abaixo:

NBR 7180 — Determinag¢do do limite de plasticidade;

NBR 6459 — Determinac¢do do limite de liquidez;

NBR 6484 - Solo — Sondagens de simples reconhecimentos com SPT — Método de
ensaio;

NBR 12266 - Projeto e execugdo de valas para assentamento de tubulacdo de agua,
esgoto ou drenagem urbana;

NBR 13133 — Execucdo de levantamento topografico.

As avaliagoes por meio das NBRs supracitadas pretendem:
¢ Implementar, manter e aprimorar a gestdo das suas operagdes;
e Assegurar-se de sua conformidade com seus procedimentos definidos;
e Demonstrar esta conformidade a terceiros; ou

e realizar auto avaliacdo da conformidade com a Norma.

6.2 ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

e (Quando os servigos contratados forem concluidos, caberda a CONTRATADA
comunicar, por escrito € mediante protocolo.
» O Recebimento provisorio da conclusdo ficara a cargo da SEIOP, assim como por seu

acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
g
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partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA.

e (aso o Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado, devera ser nomeada uma
comissdo de aceitagdo provisoria pela autoridade competente.

e O Recebimento Definitivo ficara a cargo de comissfio designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso
do prazo de observacdo que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no Art. 119 da Lei 14.133/21.

» O Recebimento Provisério ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

e Na hipotese de recusa da aceitagdo, por ndo atendimento as exigéncias do
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar os servigos, passando a
contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a
partir da data da efetiva aceitacdo.

¢ O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresenta¢do
da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
que abrange, inclusive, as contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do
paragrafo tinico, do art. 11, da Lein® 8.212, de 1991, da comprovacao de regularidade
fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA, apos
parecer circunstanciado de comissdo designada pelo CONTRATANTE, com a

aprovacgdo pela Fiscaliza¢ao.

Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA devera
tomar as seguintes providéncias:

| a) Corrigir os defeitos ou imperfei¢oes apontadas Qu que ¥€hham a ser verificados
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em qualquer elemento dos servigos executados;

b) Apresentar a quitagdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;

¢) Apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo
a0s Servicos;

d) Matricula de Obra no CEI e a respectiva CND, relativa a regularidade das

contribuigdes previdenciarias da obra concluida.

QUALIFICACAO TECNICA

Relativamente a qualificacdo técnico-profissional, sem prejuizo das demais regras
previstas no artigo 67 da Lei n® 14.133/21, devera ser exigida a comprovacdo de aptidio
de desempenho de atividade pertinente ¢ compativel em caracteristicas, quantidades ¢
prazos com o objeto da licitagdo, e indicagdo das instalagdes, do aparelhamento e do
pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem
como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se

responsabilizara pelos trabalhos.

O Responsavel Técnico indicado pela empresa licitante devera apresentar atestados em
seu nome, fornecidos por pessoa juridica de direito plblico ou privado, devidamente

averbados no CREA e acompanhados da respectiva CAT.

Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas o(s) atestado(s) que em sua

individualidade ou soma, contemplem servigos similares ao objeto do edital.

A qualificagdo técnica profissional exigida, deve manter correlagdio com a da
quantidade e natureza dos servigos que se pretende contratar, visar compatibilizar o
equilibrio entre a seguranca da Administragdo, quanto ao cumprimento das obrigacdes
por parte do contratado, e a preservagdo da necessaria competitividade daqueles que

possuam, minimamente, condi¢des técnicas e econdmicas para executar o objeto.
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A comprovacdo de aptiddo da licitante devera ser feita através da apresentagdo de
certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execuco de servigos
similares de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior, bem
como documentos comprobatorios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lei 14.133,
observando as peculiaridades do objeto deste Projeto Basico, devendo o documento
estar assinado, datado e os signatarios devidamente identificados com o nome completo

e cargo.

A empresa devera possuir em seu quadro permanente, profissional ou profissionais de
nivel superior, detentor (es) de atestado (s) de responsabilidade técnica por execucio

de servicos semelhantes.

A comprovagdo de que os detentores dos referidos atestados de capacidade técnica sdo
vinculados a licitante, devera ser feita através de copia de suas fichas de registro de
empregado, dos contratos de trabalho ou por meio de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e os profissionais

qualificados.

Em se tratando de socio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento

habil para a comprovagao do vinculo.

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovagdo de qualificagdo técnica, todas (com o

atestado do mesmo profissional) serdo inabilitadas.

Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas o (s) atestado (s) que em sua

individualidade ou soma, contemplem servigos similares do objeto do edital.

Néo sera aceita a comprovagdo de aptidio de que trata este Estudo por meio de

documento emitido pela propria licitante ou por empresa do mesmo grupo.
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A comprovacio de aptidido da licitante através da apresentacio de atestados técnicos que

contemplem no minimo de 20% das quantidades a serem contratadas para os itens de

relevincia abaixo relacionados deste certame:

a) Execuciao de tirantes para cortina atirantada. Quantidade: 5.820,00 m
Justificativa: Item relevante devido a importancia técnica para realizacdo dos servigos
propostos.

b) Execucio de protensio de tirantes para cortina atirantada. Quantidade: 315,00 um

Justificativa: Item relevante devido a importancia técnica para realizagdo dos servigos

propostos.

¢) Perfuracio rotativa para execucio de tirantes. Quantidade: 5.820,00 m
Justificativa: Item relevante devido a importancia técnica para realizacdo dos servicos

propostos.

De maneira geral tais exigéncias justificam-se para verificagdo de aptiddo da empresa para
0 desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto desta licitagdo, bem como da demonstragdo da experiéncia do profissional
indicado pelo licitante para atuar como seu responsavel técnico, estando de acordo com a
simula n® 263 do TCU, limitando-se a perfeita consecugdo do objeto deste certame,

mantendo a isonomia e a equidade de competi¢io entre os licitantes.

Em resumo, os itens escolhidos compdem o conjunto de caracteristicas e elementos que
individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais criticos, de maior
dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua perfeita
execugdo. Trata-se aqui da esséncia do objeto licitado, aquilo que é realmente
caracterizador da obra ou do servigo, que ¢ de suma importancia para o resultado almejado

pela contratacdo.

Raul Marguey ranzeres

i 12
'@— Engenneiro Civil

1D Funciofal: 390644-0 Pagina 9 de 44



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

8. QUALIFICACAO ECONOMICO E FINANCEIRA

e O licitante detentor da proposta de menor prego devera apresentar certiddes negativas de
faléncias e recuperagdo judicial e extrajudicial expedidas pelos distribuidores da sede da
pessoa juridica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro, as certiddes deverdo vir acompanhadas de declaragdo oficial da autoridade
Judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede,
tenham atribuigdo para expedir certiddes negativas de faléncias e recuperagéo judicial, ou

de execug¢do patrimonial.

e Nado sera causa de inabilitacdo do licitante a anotagdo de distribui¢do de processo de
recuperagdo judicial ou de pedido de homologagéo de recuperagio extrajudicial, caso seja
comprovado, no momento da entrega da documentacéo exigida no presente subitem, que

0 plano de recuperagio ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

e Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuagdo no ramo de
atividade compativel com o objeto deste termo e que possuam patriménio liquido em valor

correspondente a, no minimo, 10% do valor estimado para o contrato.

O patriménio liquido garante o fluxo inicial de caixa para a execugdo das primeiras etapas da
obra, enquanto os demais indices financeiros adotados demonstram o fluxo de caixa a longo
prazo, garantindo que a empresa nao se encontra com grau de endividamento elevado e

possuira recursos para conclusio da obra.

De maneira geral tais exigéncias justificam-se para verificagdo de aptidao da empresa para o
desempenho de atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto desta licitagdo, bem como da demonstragio de experiéncia profissional indicado
pelo licitante para atuar como seu responsavel técnico, estando de acordo com a siimula n°
263 do TCU e limitando-se a perfeita consecuc¢do do objeto deste certame, mantendo a

isonomia e a equidade de competigdo entre os licitantes.
Para fins de Qualificacio Econdmico - Financeira devera ser exigido:

exercicio social, ja exigiveis e

Balango patrimonial e demonstragdes contabeis %) ulti

-
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apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a

sua substituigdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices

oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta. Os

licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos

previstos a seguir, devidamente confirmados pelo responsavel da contabilidade da licitante:

a)

b)

Indice de Liquidez Geral: mede a solvéncia da empresa e sua capacidade para saldar
suas dividas, refletindo a situagdo dos compromissos financeiros de longo prazo em
face ao ativo realizavel de curto e longo prazo. Ele indica a capacidade de pagamento
da empresa para saldar R$ 1,00 (um) real de divida de longo prazo. Portanto, quanto
maior o ILG melhor a situagdo da empresa e, para a presente licitacdo, definiu-se que
devera ser maior ou igual a 1,00 (hum), porque as empresas que o comprovarem
estardo demonstrando que possuem recursos suficientes para saldar seus

compromissos financeiros vincendos a longo prazo.

O Indice de Liquidez Geral devera ser calculado de acordo com a seguinte formula,

apurado nas demonstragdes financeiras do ltimo exercicio financeiro:

__ (AC+ANCRLP)

ILG = ——— = resultando ILG > 1,00
(PC+PNC)

Onde:

ILG = Indice de Liquidez Geral;

AC = Ativo Circulante;

ANCRLP = Ativo Nao Circulante, subgrupo Realizavel Longo Prazo;
PC = Passivo Circulante;

PNC = Passivo Nao Circulante;

Indice de Liquidez Corrente: O indice de Liquidez Corrente mede a solvéncia da
empresa ¢ sua capacidade para saldar suas dividas, refletindo a situag¢do dos
compromissos financeiros de curto prazo em face ao ativo realizavel de curto prazo.

Portanto, quanto maior o ILC melhor a situa¢do da empresa e, para a presente licitagdo,

Raul MatgUey ranzeres Pégina 11 de 44

.,——,->-<:7 ——— Engenpero Civil

1D Funcional: 290644-0



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia
definiu-se que devera ser maior ou igual a 1,00 (hum), porque as empresas que o
comprovarem estardo demonstrando que possuem recursos suficientes para saldar seus

compromissos financeiros vincendos a curto prazo. Ele indica quantos reais estdo

disponiveis para cada R$ 1,00 (um real) de divida em curto prazo.

O Indice de Liquidez Corrente devera ser calculado de acordo com a seguinte formula,

apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro:

JILL = % resultando ILC > 1,00

Onde:

AC = Ativo Circulante;

PC = Passivo Circulante.

indice de Endividamento: O Indice de Endividamento indica o nivel de
comprometimento que a somatéria do Passivo Circulante com o Passivo Nao
Circulante exerce sobre o Ativo Total da empresa, representando a sua capacidade em
liquidar todos os seus exigiveis de curto e longo prazo, sem reembolsar os seus socios
das contas do Patrimdnio Liquido. Portanto, quanto menor o IE melhor a situagdo da
empresa e, para a presente licitagdo, definiu-se que devera ser menor ou igual a 1,00

(hum).

O indice de Endividamento devera ser calculado de acordo com a seguinte formula,

apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro:

(PC+PNCRLP)

IE = T

resultando IE<1

Onde:

PC = Passivo Circulante;
PNCRLP = Passivo Nao Circulante, subgrupo Realizavel Longo Prazo;
AT = Ativo Total.
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Desta forma atendendo o Artigo 69°, 11T § 5° da Lei 14.133 de 2021:

“§ 5° F vedada a exigéncia de indices ¢ valores ndo usualmente adotados
para a avaliagdo de situaglo econdmico-financeira suficiente para o
cumprimento das obrigagdes decorrentes da licitagio”.
Os servigos de infraestrutura urbana representam servigos de interesse comum da
populagdo, e ndo devem de forma alguma sofrer problemas com paralisagdes, pois

acarretariam em sérios problemas de mobilidade, satde publica e seguranga viaria.

Portanto, se constituem de servigos de utilidade piblica de competéncia administrativa do
poder publico, que devem zelar pela seguranca, qualidade, conforto dos usudrios, satde

publica, meio ambiente entre outros.

Para que os servigos sejam adequados aos desejos da comunidade, as empresas licitantes
deverdo estar aptas na sua capacitagdo econdémico financeira para a execugdo do Contrato,
com o intuito de garantir a qualidade e continuidade dos servigos essenciais a toda a
populagio Fluminense que, com certeza, contribuira substancialmente para o

aprimoramento destes imprescindiveis servigos publicos.

A qualificagdo econdmico-financeira corresponde & disponibilidade de recursos para a
satisfatoria execugdo do objeto da contratagdo de cada um dos Agrupamentos. Portanto,
para as licitantes se habilitarem em qualquer um dos Agrupamentos, os indices contdbeis

solicitados e seus respectivos limites sdo os seguintes:

INDICES CONTABEIS - ILC ¢ ILG
< (menor) que 1,00: Deficitaria
1,00 a 1,35: Equilibrada

> (maior) que 1,35: Satisfatoria

INDICES CONTABEIS - IE
< (menor ou igual) que 0,50: Satisfatoria
0,50 a 1,00: Equilibrada

. > (maior) que 1,00: Deficitaria

e
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Diante de todo o exposto, conclui-se pela ado¢éio dos indices que retratam situacio

fi

nanceira equilibrada e que aumentam consideravelmente o wuniverso de

competidores:

IE: menor ou igual a 1,00;
ILG: maior ou igual a 1,00; e

ILC: maior ou igual a 1,00.

Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica,
acompanhada de declaracdo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando
os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuigdo para expedir certidoes

negativas de faléncias e recupera¢do judicial, ou de execugao patrimonial;

Nos casos em que a certiddo de recuperacao judicial ou extrajudicial estiver positiva, a
licitante devera apresentar a comprovagdo de que o plano de recuperacio judicial foi

homologado judicialmente, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005;

Comprovacdo de ser dotado de patrimdnio liquido minimo igual ou superior a 10%

(dez por cento) do valor estimado para a contratacdo.

DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Programa de Trabalho: 53010.15.451.0464.5791
Modalidade de Aplicagao: 44905107
Fonte de Recurso: 145

9.1. IDENTIFICACAO DOS ITENS, QUANTIDADES E UNIDADES

CODIGO ITEM D DESCRICAO UNIL QNTD.

SERVICO DE CONSTRUCAO DE
ESTRUTURA, DESCRICAQ: CONTRATACAO
0787.003.0008 160996 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 1 360 DIAS
SERVICO DE CONSTRUCAOQ CIVIL,

ORIGEM: PESSOA JURIDICA.
— . |
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9.2 ESTIMATIVA DE PRECOS

O orgamento apresentado utilizou como base principal a Tabela EMOP e o més de

referéncia de dezembro/2023.

Valor Total sem desoneracdo: R$ 10.258.785,84 (dez milhdes e duzentos e cinquenta e

oito mil e setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Valor total com Desoneragdo: R$ 9.749.103,41 (nove milhdes e setecentos e quarenta e

nove mil e cento e trés reais e quarenta e um centavos).

Valor total com BDI (19%) sem Desoneracido: R$ 12.231.755,14 (doze milhdes e

duzentos e trinta e um mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos).

Valor Total com BDI (25%) com Desoneracdo: R$ 12.186.379,26 (doze milhdes e cento

e oitenta e seis mil e trezentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos).

Tendo em vista a economicidade financeira foi adotado o orcamento com
desoneracdo no valor de R$ 12.186.379,26 (doze milhdes e cento e oitenta e seis mil e
trezentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos). Ressalta-se que foram utilizados

itens das tabelas, EMOP, SINAPI e SCO.

Vale lembrar que os valores acima citados ja estdo incluidos com o BDI,
respectivamente na proporgdo de 19% para o SEM DESONERACAO ¢ 25% para COM
DESONERACAOQ. Os pregos de referéncia sio da tabela EMOP 12/2023.

9.3 DO PERCENTUAL DA MOBILIZACAOQO

O valor com BDI dos servigos de Mobilizacdo ¢ de R$ 70.022,93 (noventa e cinco mil e
cento e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), que corresponde a 0,576% do

valor total deste or¢amento.
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10 VISITA TECNICA

11

A CONTRATADA devera considerar que a visita técnica ao local se apresenta como
um instrumento importante para verificagdo das condiges iniciais e que podem nio
estar previstas para execugio do objeto. E relevante tratar a visita técnica como uma
garantia de que a empresa tem os conhecimentos da drea da obra, dificuldades locais e
disponibilidades para cumprir com todas as obrigagdes previstas no contrato com a
administra¢do publica, sendo esta visita considerada facultativa. A visita técnica devera

ser realizada preferencialmente por profissional técnico (Engenheiro ou Arquiteto).

Os interessados deverdo entrar em contato com o representante da SEIOP para agendar
a Visita Técnica ao local. Este agendamento devera ser feito, para um tnico dia de

visita, pelo telefone nimero (21) 2334-9610,

No caso da hipdtese de a visita técnica ndo ser realizada, as Empresas que assim o
fizerem, estabelecemos que sera de responsabilidade da contratada a ocorréncia de
eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na verificagdo dos locais de instalagdo
e execugdo da obra, bem como das condigdes iniciais, devendo a contratada apresentar
uma “Declaragdo de Conhecimento do Local da Obra”, assumindo tal responsabilidade,

em substituicdo ao “Atestado de Visita Técnica”.

PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta
corrente da Instituicdo Financeira Contratada pelo Estado do Rio de Janeiro cujo

numero ¢ agéncia deverdo ser informados pelo adjudicatario até a assinatura do

contrato;

F res , .
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No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que néo possua agéncia
da instituicdo financeira contratada pelo Estado ou caso verificados pelo
CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razdo de negativa
expressa da institui¢do financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta
corrente naquela institui¢do financeira, o pagamento podera ser feito mediante crédito
em conta corrente de outra instituigdo financeira. Nesse caso, eventuais O6nus
financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pela

CONTRATADA;

A cada 30 (trinta) dias farda o CONTRATADO a emissdo das faturas dos servigos
realizados, elaborada com base na Planilha Orgamentaria, Memoria de Calculo aceitos
e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-

financeiro;

O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo de

adimplemento de cada parcela;

Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega do objeto,

devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

Caso se faga necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do Contratado, o
prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data

da respectiva reapresentagao;

O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de

recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servigo;

Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram de ato
ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagio financeira
pelo INPC e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5%

ao més pro rata die;
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Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacio da proposta ou do
orcamento a que essa proposta se referir, podera a CONTRATADA fazer jus ao reajuste
do valor contratual pelos Boletins da Empresa de Obras Publicas — EMOP, que devera
retratar a variagdo efetiva do custo de produgdo ou dos insumos utilizados na

consecu¢do do objeto contratual, na forma do que dispde os arts 2° e 3° da Lei n°

10.192, de 14.02.2001;

A prorrogac¢do de prazos a pedido da contratada, e sem culpa do contratante, ndo enseja

reajuste ou corregao;
Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

O prazo decadencial convencionado para o Contratado solicitar o pagamento do
reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do orgao
contratante, ¢ de 60 (sessenta) dias, contados da publicagdo do indice ajustado
contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do

art. 211, do Codigo Civil;

O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente
justificados e previamente aprovados pela fiscaliza¢do e ratificado pelo Ordenador de
Despesas sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP. Os itens
novos nao constantes do Sistema EMOP terdo seus pregos limitados aos indicados nos
sistemas de orgamentagdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor preco

obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados;

O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas
(servigos adiantados) dependera das disponibilidades de caixa da SEIOP, observado o

percentual de desconto;

O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no artigo 124, da Lei n°® 14.133/21,

mediante termo aditivo;
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Nos termos do preceito estabelecido no art. 125, da Lei Federal n°14.133/21, o
Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e mediante termo
aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nos servigos de
engenharia, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50% (cinquenta por

cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do contrato;

GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 5
(cinco) dias, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de
garantia da ordem de até 5% (cinco por cento) — a ser prestada em qualquer das
modalidades e limites de que tratam os § 1°, art. 96 da Lei Federal n°® 14.133/2021 - a

ser restituida apds sua execucdo satisfatoria.

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) Multas punitivas aplicadas pela fiscalizagdo a contratada,

c) Prejuizos diretos causados a contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

d) Obrigacdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela contatada.

A garantia prestada ndo poderd se vincular a outras contratacdes, salvo apos sua

liberagao.

Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor or¢ado pela Administracdo que se referem § 5°, art. 59 da Lei Federal n°
14.133/2021, sera exigida para assinatura do contrato, prestagdo de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 96, igual a diferenca entre o valor

resultante do § 4° do art. 59 da Lei Federal n® 14.133/2021.
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O levantamento da caugao contratual por parte da contratada, respeitadas as disposicdes

legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de

recibo correspondente, apos a aceitagdo definitiva da obra.

Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranga de eventual diferenga que

venha a ser apurada entre o importe da caucdo prestada e o débito verificado.

Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, a SEIOP se utilizara da garantia
dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela contratada, na recomposicdo das perdas e danos sofridos. A contratada
ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis seguintes

a sua notificacio.

Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021, a
garantia devera ser complementada, no prazo de 48 (quarenta ¢ oito) horas, para que

seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor
original serd recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisio

administrativa do contrato.

GESTAO E FISCALIZACAQ

A responsabilidade da fiscaliza¢do sera da SEIOP. Sendo que a execugdo do contrato
sera acompanhada por Gestor e fiscalizada por Comissdo de Fiscalizagdo a ser
designada, pelo titular da Pasta, nos termos do Art. 117 da Lei 14.133/21, que
determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigagdes ¢
responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como diligenciar a

regularizagdo de falhas.
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Deverio os fiscais do contrato, acompanhar e fiscalizar a execu¢do do objeto, anotando

em registros proprios todas as ocorréncias relacionadas com a execu¢do e determinando

o que for necessario a regularizagdo de falhas e defeitos observados.

A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitérios e, ndo implicando a sua
ocorréncia em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes ¢ prepostos,

de conformidade com o Art. 120 da Lei 14.133/21.

A instituicdo e a atuagdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE ndo eximem a
CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso
exame da execugdo dos servigos, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam
apresentadas a fiscalizacdo todas as divergéncias ou dividas porventura encontradas

que venham impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a

adog¢do das medidas convenientes.

Nio obstante a CONTRATADA ser a tinica e exclusiva responsavel pela execugdo de
todos os servicos, & CONTRATANTE ¢ reservado o direito de, sem restringir a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo dos

servigos, diretamente ou por representantes designados.

A CONTRATADA obriga-se a manter todas as condigdes nas quais o contrato foi

assinado durante todo o seu periodo de execugio.

Sera designado um servidor para acompanhamento do servigo, no local de atuagio.

Enge )
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14 MECANISMOS DE COMUNICACAO A SEREM ESTABELECIDOS

15

A comunicagdo entre as partes, serd realizada por meio escrito com assinatura dos
responsaveis e datado, sempre que se entender necessario o registro de ocorréncia

relacionada a execuc¢do do contrato. Podendo ser realizada conforme as opgdes abaixo:

a) Presencialmente, através do endereco: Av. Presidente Vargas, 1100 - 10° andar -
Centro - Rio de Janeiro - CEP:20071-002.
b) Pelo telefone, através do nimero: (21) 2334-9610.

¢) Por e-malil, através do endereco eletronico: comges.seic@gmail.com.

OBRIGACOES DA CONTRANTANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,

encaminhando os apontamentos & autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma

fisico-financeiro;

Arquivar, entre outros documentos, especificagdes técnicas, or¢amentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o

recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

Exigir da Contratada que providencie a reparagdo de eventuais vicios verificados no

curso da vigéncia contratual ou dentro do prazo de garantia do servigo;

Realizar a solicitagdo do servigo, especificando as quantidades e local, por e-mail ou

outro meio oficial;
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e Fiscalizar a qualidade e quantidade do objeto no momento da entrega e apds a

realizagdo do servigo, sempre documentando e se possivel com de acordo da

contratada;

e A SEIOP éreservada o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizag@o sobre o cumprimento

das especificagdes e condigdes do objeto contratado;

e Vetar o emprego de qualquer equipamento e/ou servigos que considerar incompativel
com as especifica¢des apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser

inadequado, nocivo ou prejudicial a saide dos empregados;
e Nio praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto

da contratagdo previr o atendimento direto;
b) Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

¢) Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratagdo e em relagdo a fungfo especifica para a qual o trabalhador foi

contratado; e

d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito

de concessdo de diarias e passagens.

16 OBRIGACOES DA CONTRATADA

e Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital ¢ seus Anexos e da proposta, em

especial os documentos da contratagdo e a legislagdo vigente;
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e Alocar profissionais adequados e capacitados com conhecimento especifico para o
desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar a
substitui¢do de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que

entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

Disponibilizar local e profissionais que atuardo no desenvolvimento do objeto
contratual de modo a facilitar reunides periddicas com a SEIOP durante a vigéncia do

contrato,
Disponibilizar instalacdo para a Comissdo de Fiscalizagio;

Cumprir cronograma fisico e as etapas de execucdo dos servigos, realizando com zelo
e fidelidade a pratica da sua boa execugdo, observando as formas, as medidas, os
desenhos ¢ a melhor metodologia, ndo se admitindo modificagGes sem a prévia consulta

e concordancia da fiscalizacdo, a qual se compromete, desde ja, submeter-se;

A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos encargos sociais e trabalhistas relativos

aos contratos de trabalho dos empregados envolvidos na execugdo do contrato;

Responder por quaisquer 6nus, direitos ou obrigagdes vinculadas a Legislagdo
Tributéria, Trabalhista, Previdenciaria ou Securitaria e decorrentes da execugdo do

objeto contratual;

A CONTRATADA se responsabilizard pela seguranga do trabalho de seus funcionarios
e pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos

pessoais e materiais causados por/a terceiros;

A CONTRATADA se obriga a afastar ou substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer funcionario de seu quadro, que, por solicitagdo dos fiscais da SEIOP,
devidamente justificada por escrito, ndo deva continuar a participar da prestacao dos

Servicos;

A CONTRATADA terda a obriga¢do de fornecer, em qualidade ¢ quantidades
adequadas, materiais ¢ equipamentos necessdrios a perfeita execucdo contratual, que

. devem guardar conformidade com as especifica¢des dos Proj

. - 7' y Raul Matgde tanzeres Pagina 24 de 44
R e o A

1D Funciofal: 290644-0

tos Basicos e Executivos,




Governo do Estado do Rio de laneiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

com as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas

técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

e Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou quando da conclusio de atividades

em execugdo, mantendo estreita comunicagdo com a fiscalizacio;

e Executar fielmente os servicos programados nas especificacdes, ndo se admitindo

modifica¢des sem a prévia consulta e concordancia da SEIOP;

e Providenciar, junto ao CREA/R] e/ou CAU/RJ, a devida Anotacio de
Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,

relativa aos servigos do objeto contratual, de acordo com a legislagdo vigente;

e Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servigos,

arcando com todas as despesas, sem 6nus adicional a SEIOP;

e Promover medidas de protegdo para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados (Satde e¢ Seguranca do Trabalho), bem como fornecer os
equipamentos de prote¢do individuais — EPI’s necessarios (quando se aplicar),
fiscalizando e exigindo que eles cumpram as normas e procedimentos destinados a

preservacdo de sua integridade fisica;

e Manter, durante a execugdo dos servigos, o pessoal devidamente identificado com

crachas e/ou uniformes;

e Manter os empregados sujeitos as normas disciplinares da SEIOP, porém, sem qualquer
vinculo empregaticio com a SEIOP, cabendo a CONTRATADA todos os encargos e

obrigagdes previstas na legislacdo social e trabalhista em vigor:

e Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigagdes estabelecidas na legislacdo
especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os

seus técnicos e empregados, no desempenho dos servigos ou em conexio com eles;

e Pagar em dia os saldrios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher,

no prazo legal, todos os encargos e tributos;
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A adimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere & SEIOP responsabilidade por seu pagamento, nem podera

onerar o objeto desta contratagdo, razao pela qual a CONTRATADA renuncia

expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SEIOP.

Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execug¢io dos servigos. No caso
de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem ainda transgressdes as Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a CONTRATADA formular imediata
comunicacdo escrita a SEIOP, buscando o pronto encaminhamento do assunto, de

forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos servigos;

Complementar os ajustes eventualmente necessérios a perfeita execugdo dos servigos,
apresentando as sugestdes que se fizerem necessdrias com as respectivas aprovagdes

junto aos 6rgdos competentes, assumindo todos os custos;

Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informagao acerca das atividades

do objeto contratual, sem prévia autorizagdo da SEIOP;

Assumir a responsabilidade por acidentes causados por problemas mecénicos, de vicios
do veiculo e seus componentes ou quaisquer outros problemas ocasionados por

veiculos ou equipamentos, caso se aplicar;

Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de
agdes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forga de lei,

ligadas ao cumprimento do Edital;

Quanto a questdes de natureza fiscal, a CONTRATADA devera atentar para o
cumprimento do recolhimento do ISSQN, conforme a legislacdo aplicavel, evitando
que venha a ocorrer recolhimento ao municipio inferior ou superior ao especificado em

sua proposta;
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Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacdo
ambientais aplicaveis;
Adotar todas as precaugdes para evitar agressoes ao meio ambiente, mantendo o local

de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

Assumir a responsabilidade exclusiva, sem o6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, que porventura causadas ao meio

ambiente ou a terceiros em decorréncia da execugio dos servigos;

Assumir a responsabilidade, sem oOnus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobilizagdo de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a instalar

para a execugdo dos servicos;

Observar na execug¢ao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02.12.04

e a NBR 9050.
Observar as normas relativas a gestao de residuos da construcao civil;

Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo

art. 93, da Lei Federal n® 8.213/91.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o contratado, sem
prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades,

que devera(do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infragdo:

a) Adverténcia;
b) Multa administrativa;

¢) Impedimento de licitar e contratar;
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d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica.

A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza ¢ a gravidade
da falta cometida, os danos causados a Administragdo Plblica e as circunstincias

agravantes e atenuantes.

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos no item

anterior também deverdo ser considerados para a sua fixag¢io.

A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do érgio licitante, devendo

ser aplicada pela Autoridade Competente.

a) As sancdes previstas nas alineas a ¢ b do primeiro item serdo impostas pelo
Ordenador de Despesa, na forma do paragrafo inico, do art. 35 do Decreto Estadual

n° 3.149/80.

b) A sanc¢do prevista na alinea “c” do primeiro item sera imposta pelo proprio
Secretario de Estado ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisdo
ser submetida a apreciagdo do proprio Secretario de Estado, na forma do paragrafo

unico, do art. 35 do Decreto Estadual n® 3.149/80.

c) A aplicacdo da sanglo prevista na alinea d do primeiro item é de competéncia

exclusiva do Secretario de Estado.
A multa administrativa, prevista na alinea b do primeiro item:

a) Correspondera ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato,
aplicada de acordo com a gravidade da infragdo e proporcionalmente as parcelas

ndo executadas;
b) Podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

¢) Nao tem carater compensatorio e seu pagamento ndo exime a responsabilidade por

perdas e danos das infragdes cometidas;

d) Deverd ser graduada conforme a gravidade da infracéo;

L \
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e) Nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver

sido inicialmente imposta;

f) Deverd observar sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou

do empenho, conforme preceitua o art. 87 do Decreto Estadual n® 3.149/80.

O impedimento de contratar com a Administragdo Publica do Estado do Rio de Janeiro,

prevista na alinea ¢, do primeiro item:
a) Nao podera ser aplicada em prazo superior a 03 (trés) anos;

b) Sem prejuizo de outras hipoteses, deverd ser aplicada quando o adjudicatério
faltoso, sancionado com multa, ndo realizar o depdsito do respectivo valor, no prazo

devido.

A declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica,
prevista na alinea d, do primeiro item, perdurara pelo tempo em que os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administragdo Publica pelos prejuizos causados, devendo ser aplicada,

dentre outras, nas seguintes hipoteses:

a) Fraudar na execucdo contratual, por meio da pratica de qualquer ato destinado a
obtenc¢do de vantagem ilicita, induzindo ou mantendo em erro a Administragdo
Publica;

b) Comportar-se de modo inidoneo, por meio da pratica de atos direcionados a
prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou
frustrag@o do carater competitivo do procedimento licitatorio, agdo em conluio ou
em desconformidade com a lei, indug@o deliberada a erro no julgamento, prestacio
falsa de informagdes, apresentacdo de documentagdo com informagdes inveridicas,
ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor

original.
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A reabilitagcdo podera ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

O atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitard o
CONTRATADO a multa de mora de 1% (um por cento) por dia util que exceder o
prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo
nao atendido, respeitado o limite do art. 412 do Codigo Civil, sem prejuizo da
possibilidade de rescisdo unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicagdo

das sang¢des administrativas.

Se o valor das multas previstas na alinea b do primeiro item 16.1 e no item anterior,
aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, respondera o infrator pela sua diferenga, que
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou

cobrada judicialmente.

A aplicacdo de sancdo ndo exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do

Contrato, garantido o contraditorio e a defesa prévia.

A aplicacdo de qualquer san¢@o sera antecedida de intimac¢do do interessado que
indicara a infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou do contrato
infringidos e os fundamentos legais pertinentes, assim como a penalidade que se

pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.
Ao interessado sera garantido o contraditdrio e a defesa prévia.

A intimacdo do interessado deverd indicar o prazo e o local para a apresentagio da

defesa.

A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, no caso
de aplicacdo das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢, do primeiro item, e no prazo

de 10 (dez) dias, no caso da alinea d, do primeiro item.

Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da sang¢do, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a demonstragdo dos

fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.
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A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado pela Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e determinara a aplicagcdo de multa de
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicagdo das demais

sangdes administrativas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

As penalidades previstas no primeiro item também poderdo ser aplicadas aos licitantes

¢ ao adjudicatario.

Os licitantes, adjudicatarios e contratados ficardo impedidos de contratar com a
Administragdo Publica do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos

das sangdes de:

a) Suspensdo temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundacdes (art. 155, I1I

da Lei n°® 14.133/21);

b) Impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas

Autarquias ou Fundagdes (art. 7° da Lei n® 10.520/02);

¢) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou
Entidade da Administragido Federal, Estadual, Distrital ¢ Municipal (art. 155, IV da
Lein® 14.133/21);

As penalidades impostas aos licitantes serdio registradas pelo ORGAO LICITANTE

no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

Apos o registro mencionado no item acima, devera ser remetido para o Orgdo Central
de logistica (SUBLOG/SECCG), o extrato de publicagdo no Diério Oficial do Estado
do ato de aplicagdo das penalidades citadas nas alineas c e d do primeiro item, de modo
a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os orgios e

entidades da Administrag¢do Publica do Estado do Rio de Janeiro.
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A aplica¢do das sang¢Oes mencionadas no item anterior devera ser comunicada a

Controladoria Geral do Estado, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro

Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS.

18 REAJUSTE DE PRECOS

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentaciio da proposta ou do
orcamento a que essa proposta se referir, podera a CONTRATADA fazer jus ao
reajuste do valor contratual pelos Boletins da Empresa de Obras Publicas -
EMOP, que devera retratar a variacio efetiva do custo de produciio ou dos
insumos utilizados na consecucio do objeto contratual, na forma do que dispode os

arts 2° e 3° da Lei n® 10.192, de 14.02.2001, a saber:

O indice de reajuste a ser utilizado deverd ser o Indice Geral da Construcio Civil

(05.100.0000), emitido através das publicagdes periodicas de indices setoriais no site

da EMOP (https.//www.emop.rj.gov.br/bs_list.asp), refletindo a varia¢do média dos
custos e insumos daquele periodo. O prazo de 12 (doze) meses para inicio do cémputo
do reajuste comega a contar: (i) da data da apresentagdo da proposta; (ii) ou do
or¢amento a que esta referir, consoante expressamente prevista na Lei n° 10.192, de
14.02.2001, cabendo ao edital fixar uma delas. Ndo é cabivel o reajuste se ndo ha

previsdo expressa no edital e no contrato administrativo. Pode, também, ser prevista

formula especifica para calculo de reajuste anual, como as duas abaixo transcritas:

a) PR=(IM/I0) X PO
Onde:
PR - Preco unitario apos o reajustamento estabelecido;

IM - indice mensal relativo ao 12° més contado da assinatura do contrato;
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10 - indice relativo ao més da data base do or¢amento;

PO - Preco Unitario contratual.

i
b) R=—xP
Iy

Onde:
R = Valor do reajustamento;

lo = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos

especificados e relativo ao més de apresentagdo da proposta;

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos
especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)

meses, apos a apresentacao da proposta;

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela firma licitante

CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

Os servicos deverdo ser executados em conformidade com as orientagcdes e normas
voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da
Instru¢do Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal
n’ 7.746/2012, no que couber.

Deverdo ser observadas, também, durante a execugdo dos servigos, as orientagdes dos
programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como da SEIOP, voltados para as

praticas sustentaveis, no que se refere ao cumprimento dos temas abaixo:

Economia de energia;

e FEconomia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;

Economia de agua;

o Reciclagem de lixo;
I
, _
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e Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lampadas

fluorescentes, equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes.

Além disso, cabe a CONTRATADA realizar praticas sustentaveis de manejo dos
recursos renovaveis, a reducdo dos residuos e poluigdes, a utilizagdo de energia e
materiais eficientemente, empregando equipamentos mais modernos e adequados as

normas e preservagdo ambiental.
Os critérios e praticas sustentaveis podem ser obtidos nas fontes a seguir:

e Decreto Estadual 43.629/12;

o Catalogo SIGA — itens sustentaveis;

e A3P Governo Federal;

e NBRISO 14001- Sistemas de Gestdao Ambiental;

e OHSAS 18001:2000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) —

Seguranca e saude no trabalho;

e AS 8000 (Social Accountability International) — normas socialmente responséaveis;

e NBR 16001(ABNT) — sistema de gestdo da responsabilidade social;

e Selo Verde (FSC — Forest Stewardship Council) — madeira;

e (lassificagio ENCE - eficiéncia energética;

¢ TFundacion Instituto de Desarrollo Regional;
http://www.fidr.org.ar/

e Projeto Prefeito Amigo da Crianga (Fundagdo Abrinq);
http://www.fundabring.org.br/projeto.php?id=18

e Nucleo de Estudos e Tecnologias em Gestdo Publica (UFRGS);
http://www.ufrgs.br/nutep/principal.php

e Jdeias para a¢do municipal (Instituto Polis);
http://www.direitoacidade.org.br/publicacoes_interno.asp?codigo=54

e Programa de Gestdo Publica e Cidadania (FGV);

. http://www.eaesp.fgvsp.br/Ceapginterna.aspx?Pagld=E MPRIJ
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e Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV);
http://www.gvces.com.br/
e C(Catalogo Sustentavel.

http://www.catalogosustentavel.com.br/
Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por

descumprimento das orientagdes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as

sangOes previstas em contrato, assegurado o direito a ampla defesa e contraditorio.

20 PARCELAMENTO DO OBJETO

Apos realizado o levantamento preliminar, a decisdo de dividir ou ndo a solugdo em
parcelas precisa ser justificada.

O fracionamento do objeto pretendido encontra amparo legal nas Leis n° 14.133 ¢
9.784/99, as quais assim dispdem:

Lei n° 14.133

Art. 40. O planejamento de compras deverd considerar a expectativa de consumo anual e

observar o seguinte:
b) do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso;

§ 2° Na aplicagdo do principio do parcelamento, referente as compras, deverdo ser

considerados:

I - a viabilidade da divisdo do objeto em lotes;
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II - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas a economicidade,

sempre que possivel, desde que atendidos os pardmetros de qualidade; e

IIT - o dever de buscar a ampliagao da competigao e de evitar a concentragdo de mercado.

§ 3% O parcelamento ndo sera adotado quando:

I - a economia de escala, a reducdo de custos de gestido de contratos ou a maior vantagem

na contratagdo recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

IT - o0 objeto a ser contratado configurar sistema tnico e integrado e houver a possibilidade

de risco ao conjunto do objeto pretendido;
III - o processo de padronizacdo ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

Lei n° 9.784/99

Art. 2) A Administragdo Publica obedecera, dentre outros, aos principios da legalidade,
finalidade, motivacdo, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,

contraditorio, seguranca juridica, interesse publico ¢ eficiéncia.

Pariagrafo wunico. Nos processos administrativos serdo observados, entre outros, os

critérios de:
(.
VII - indicacdo dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisdo;

O ndo fracionamento de soluc@o cujo parcelamento ¢ vidvel leva a uma diminuigdo da
competicdo nas licitagdes por ndo permitir que empresas especializadas participem da

licitagdo, com consequente aumento dos valores contratados.

Ainda, a simula n° 247 do TCU determina que:
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“E obrigatéria a admissdo da adjudicacéo por item e ndo por preco global, nos editais das licitagdes para
a contratagdo de obras, servicos, compras e alienagdes, cujo objeto seja divisivel, desde que ndo haja
prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar
a ampla participagdo de licitantes que, embora ndo dispondo de capacidade para a execugdo, fornecimento
ou aquisicdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens ou unidades auténomas, devendo

as exigéncias de habilitagdo adequar-se a essa divisibilidade.”

Ainda, segundo entendimento da aludida Corte de Contas, a equipe de planejamento da

contratagdo deve avaliar se a solugdo é divisivel ou ndo, levando em conta o mercado que a fornece e
atentando que a solugdo deve ser parcelada quando a resposta a todas as 4 perguntas a seguir forem

positivas:

1) E tecnicamente vidvel dividir a solucdo?

2) E economicamente viavel dividir a solucdo?
3) Nao ha perda de escala ao dividir a solu¢do?

4) Hd o melhor aproveitamento do mercado e ampliagio da competitividade ao dividir a solugdo?”

Passemos, entfo, as respostas dos itens acima.

Item 1) Nio. A divisdo é tecnicamente inviavel, tendo o sequenciamento e dependéncia

entre 0s servigos necessarios ao objetivo pretendido.

Item 2) Nao. A divisdo ndo é economicamente vidvel, pois exigiria consequente aumento
de custos de mobilizagdo de equipamentos e mao de obra, frente a extensa malha rodoviaria

e sua larga distribuicdo geografica.

Item 3) Sim. Ao dividir a solu¢do ha perda de escala, considerando que a eficiéncia na
prestac@o do servigo esta intrinsicamente dependente da extensdo de sua aplicabilidade e,

por outro lado, havera um expressivo aumento do custo de mobilizacdo dos equipamentos.
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Item 4) Nao. Fracionando-se a solugdo, nio ha um melhor aproveitamento do mercado
e ampliacdo da competitividade, por se tratar de servigos especializados interdependentes

de execugdo exclusiva por empresa comprovadamente capacitada.

Dessa forma, é recomendavel a realizacdo de uma #nica licitagio.

21 POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAQ

E vedada a subcontratagio para o presente certame, pois se trata de um servigo de
Engenharia, onde futura contratada devera reunir todas as condi¢des técnicas para perfeita
consecu¢do do mesmo prezando a qualidade técnica em observancia as normas vigentes

relativas ao objeto a ser executado.

Conforme subitem a seguir (22), a permissdo da participacdo sob regime de consorcio
substitui a subcontratacdo, pois uma ou mais empresas poderiam em caso de auséncia de
requisitos técnico-financeiros, se unir para participagdo no certame, nio ofendendo ao

principio da competividade e, principalmente, ao principio da adjudica¢do compulsoria.

O Acorddo n°® 1.733/2008 — Plenéario do TCU, aponta que a administracdo, ao adotar
subcontratacdo, torna o licitante vencedor o papel de coadjuvante no cumprimento
contratual, de acordo com o texto abaixo:

“[..] a possibilidade de subcontratacdo total do objeto abre a
oportunidade para que o licitante vencedor passe a exercer apenas a
fungdo de intermedidrio, na medida em que possuiria a faculdade de
apontar as empresas que realizardo as obras, presente a autorizagdo
para subcontratacdo total do objeto, circunstdncias que afrontariam
flagrantemente os principios constitucionais da moralidade, da
eficiéncia (art. 37, caput, da Constituicdo Federal), da supremacia do
interesse  publico, da legalidade, isonomia, impessoalidade,

jetivo, dentre outros, além de
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acarretar em afronta ao dever geral de licitar (art. 37, XXI, da

Constitui¢do Federal).

POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAQ DE CONSORCIO

E permitida a participagdo de licitantes em regime de consorcio na seguinte forma:

As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de
constitui¢do do consorcio, subscrito por todas, registrado em cartorio com data
anterior a abertura da sessdo publica, onde devera estar indicada a empresa lider
como responsavel principal perante 0 ORGAO LICITANTE pelos atos praticados
pelo consdrcio, devendo constar expressamente do instrumento os poderes
especificos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir,

renunciar, receber ¢ dar quita¢ao, como também receber citagdo em Juizo.

No consércio de que participem empresas estrangeiras e brasileiras, a empresa

lider devera ser sempre brasileira.

Cada um dos membros do consorcio devera comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitagdo, mediante a apresentacio da documentacido

comprobatoria.

As empresas consorciadas poderdo, todavia, somar os seus quantitativos técnicos
e econdmico-financeiros, estes ultimos na proporcao da respectiva participagdo no
consorcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste

edital.

As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitagdo, nem

em qualquer outro consorcio.
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23 POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE COOPERATIVA

24

limites estabelecidos no artigo 48 da Lei Complementa

A vedacio ¢ justificada pela natureza do servigo que sera prestado, incompativel com
as caracteristicas das cooperativas, uma vez que as tarefas ndo seriam passiveis de
execucdo com autonomia pelos cooperados, sem relagdo de subordinagdo com a
cooperativa, evitando-se a eventual responsabilidade subsidiaria do Poder Publico pelo

inadimplemento dos encargos trabalhistas, na forma do Enunciado 331 do TST.

Nesse sentido, foram reiteradas as decisdes (Acordao n® 1815/2003-Plenario, Acordao
n°® 307/2004-Plenério que culminaram com a publicagdo da Sumula n° 281 TCU:

“E vedada a participaciio de cooperativas em licitagdo quando,

pela natureza do servico ou pelo modo como é usualmente

executado no mercado em geral, houver necessidade de

subordinagdo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como

de pessoalidade e habitualidade.”

Dessa forma, tendo em vista que a natureza do servigo pressupde subordinag¢do juridica
entre os empregados e o contratado, bem como pessoalidade e habitualidade, deve ser
vedada a participagdo de sociedades cooperativas na presente licitacdo, uma vez que
tais entidades seriam “cooperativas fraudulentas” ou meras intermediadoras de mao de

obra.

POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE MP EPP

A partir da entrada em vigor das alteracdes promovidas pela Lei Complementar n°
147/14 na Lei Complementar n® 123/2006, tornou-se obrigatéria para a Unido, os
estados, o Distrito Federal e os municipios, realizagdo de processo licitatério destinado
exclusivamente a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens

de contratacdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (art. 48, inc. I).

Contudo, a média do valor encontrado do presente objeto de contratagdo ultrapassa os

/2006, portanto tal objeto

g
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nao se enquadra nas hipoteses de licitagdo exclusiva ou cota reserva para micro e
pequenas empresas. Desta forma, as Micro e Empresa de Pequeno Porte (EPP) poderao
participar do processo licitatorio desde que sejam atendidos todos os pré-requisitos de

qualificagdo técnica e qualificacdo financeira.

Desta forma, as micro empresas de pequeno porte poderdo participar do processo
licitatorio desde que sejam atendidos os pré-requisitos de qualificagdo técnica e

qualificagdo financeira.

25 FORNECIMENTO DE MATERIAIS:

25.IMATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

A contratada sera a responsavel por fornecer e transportar qualquer material necessario
para execuc@o dos servigos, respeitando as especificagdes técnicas da planilha

orcamentaria e desse termo.

25.2 MATERIAIS NAO PREVISTOS EM CONTRATO

Em caso de haver a necessidade da utilizagdo de materiais que ndo constem neste
termo, a CONTRATADA devera solicitar e justificar a utilizagdo do mesmo. E cabera

a CONTRATANTE a autoriza¢@o ou ndo da solicitacdo.

26 AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
OBJETO

A CONTRATADA devera:
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Manter atualizados todos os documentos de habilitagdo, bem como as licencas
necessarias ao seu funcionamento.
Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o
local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca.
Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros em decorréncia da execucdo dos servigos especificados no
presente Projeto Bésico.
Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobilizagdo de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a
instalar para a execucdo dos servicos.
Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacdo

ambientais aplicaveis.

27 DISPOSICOES FINAIS

R et — engelpe

A ordem de inicio devera ser dada conforme ANEXO I-A deste Projeto Basico, além
disso os procedimentos e duvidas terdo como diretrizes o disposto na Lei Federal
n°14.133/21, sendo os casos omissos resolvidos pelas partes contratantes, de comum
acordo, observando os principios que norteiam o agir da Administra¢do Publica.
Ficam os licitantes sujeitos as san¢des administrativas, civeis e penais cabiveis, caso
apresentem, na licitagdo, qualquer declaracéo falsa que ndo corresponda a realidade dos
fatos.

Os casos omissos ou eventuais duvidas serdo resolvidos pela Comissao de Fiscalizacao,
a quem caberd deliberar sobre o assunto.

A CONTRATADA respondera legal ¢ administrativamente pela garantia, solidez,
qualidade e eficiéncia dos servicos de engenharia por ela elaborados e essa

responsabilidade ndo cessara com a entrega e aprovagao dos servigos de engenharia,
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e Toda documentagdo técnica elaborada pela CONTRATADA relativa ao Objeto deste
Projeto Basico, sera de propriedade exclusiva da SEIOP, que dela se utilizara conforme
lhe convier.

¢ E vedada a CONTRATADA dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros,
qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execucdo dos servigos
objcto deste edital, cuidando da sua confidencialidade, salvo com prévia, formal e

expressa autorizacdo da SEIOP.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2024.

ASSINATURA DOS RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Nome: Rafael Agenor dos Santos
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Piblicas — SEIOP RJ
Superintendente de Gestdo de Demandas Estaduais

ID.: 4373732-3

RATIFICACAO DA AUTORIDADE COMPETENTE
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Nome: Raul Marques Fanzeres

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas — SEIOP RJ
Subsecretario de Projetos de Engenharia
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ANEXO I-A
MEMORANDO DE INfCIO DE OBRAS

N°-SEIOP-N® /2024

(Endereco da empresa)

Ref.: (Objeto e endereco da obra)

Tendo em vista a descentralizagio da cota orcamentaria, AUTORIZAMOS o inicio das obras

do Contrato n° / , que tem por objeto , no
Municipio de /RI, compreendendo: (objeto da obra), constantes na
Concorréncia n° , a partir desta data.

Rio de Janeiro, de de 2024,

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
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