Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura ¢ Obras Publicas

Comissdo Permanente de Contratagao, Pregoeiros e Equipe de Apoio

Edital de Licitagao n°® 19/2025

Processo n° SEI-330001/001196/2025

EDITAL - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 04/2025
(Processo Administrativo n° SEI-330001/001196/2025)

CONTRATANTE: O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELA SECRETARIA DE ESTADO
INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SEIOP

OBIJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE
CONTENCAO DE ENCOSTA E DRENAGEM, COM ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO,
LOCALIZADO NA RUA MANOEL COELHO, NO BAIRRO MANANCIAL, NO MUNICIPIO DE

CORDEIRO - RJ, na forma estabelecida neste Edital e seus anexos.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO: RS 3.669.366,65 (trés milhdes, seiscentos e sessenta e nove
mil trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA: 19/12/2025 as 11:00 horas (horario de Brasilia)
REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por Pre¢o Unitario
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Prego

MODO DE DISPUTA: Aberto e fechado

Torna-se publico que O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por meio da Secretaria de
Estado de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP,sediada no Campo de Sdo Cristdvao, n2
138, 22 andar, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, realizara licitacao na
modalidade CONCORRENCIAna forma ELETRONICAnos termos da Lei n2 14.133 de 2021,
do Decreto n? 48.929/2024, da legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes



estabelecidas neste edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacgho ¢é para CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTA E
DRENAGEM, COM ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO, LOCALIZADO NA RUA
MANOEL COELHO, NO BAIRRO MANANCIAL, NO MUNICIiPIO DE CORDEIRO - RJ.,
conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. Para os fins do art. 67, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021, sdo consideradas parcelas de maior
relevancia técnica as constantes do Anexo 4.

1.3. Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta contratagdo, independentemente de
transcrigao:

- Documentos exigidos para habilitacdo; ANEXO 1
- Minuta do contrato; ANEXO 2

- Declaragdo de indicagao do pessoal técnico, disponibilidade de equipamentos e instalagdes; ANEXO
3

- Parcela de maior relevancia Técnica; ANEXO 4

-Modelo de atestado de visita técnica; ANEXO 5

- Declaragao de conhecimento das condi¢des de execug¢dao do objeto contratual; ANEXO 6

- Declaragdo de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei n® 14.133/2021; ANEXO 7

- Declaragdo referente ao emprego de menor de dezoito anos, conforme art. 68, VI, da Lei n2
14.133/2021; ANEXO 8

- Declaragdo para fins de habilitacdo, conforme art. 63, 1, §12, da Lei n2 14.133/2021; ANEXO 9
- Projeto bdsico; ANEXO 10

- Cronograma Fisico-financeiro; ANEXO 11

- Planilha Orcamentaria; ANEXO 12

-Memoéria de calculo; ANEXO 13

- Composicoes analiticas do BDI; ANEXO 14

- Licenciamento Ambiental; ANEXO 15

- Projetos; ANEXO 16

2. VALOR ESTIMADO E CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

2.1. O valor global estimado da obra, definido na forma dos artigos 3° e 4° do Decreto
estadual n® 48.929/2024 e com base na Planilha de Custos Unitarios (Anexo 12) referente
ao més de junho/2025 é de RS 3.669.366,65 (trés milhdes, seiscentos e sessenta e nove mil
trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

2.1.1. Os critérios de aceitabilidade dos pregos unitario e global, com fixacao de precos
maximos para ambos, sao aqueles que constam no orcamento de referéncia (Anexo 12), na
forma do art. 10 do Decreto estadual n° 48.929/2024. E vedada a aceita¢do de precos
unitarios acima dos previstos no orcamento de referéncia de que trata o item anterior.

2.1.2. Os critérios de aceitabilidade serao fixados por etapa, na forma do orcamento de



referéncia abaixo, e compativeis com o cronograma fisico-financeiro do objeto licitado.
2.1.3. Valores Sugeridos de BDI

2.1.3.1. O valor citado no item 2.1 ja esta incluido com o BDIsugerido, respectivamente na
proporc¢ao de 18% para ONERADO e 22% para DESONERADO, estando em conformidade
com as "Notas para uso do Boletim" fornecidas pela EMOP. Os precos de referéncia sao da
tabela EMOP de junho/2025.

2.1.4. Do Percentual de Mobilizagao

2.1.4.1 Os valores referentes as parcelas de instalacdao e mobilizacdao, que farao parte
integrante da proposta de precos e da planilha orcamentaria, ndo poderao ultrapassar a
1,857% (um virgula oitocentos e cinquenta e sete por cento)do valor proposto pelo
Licitante, considerando neste percentual as seguintes as composi¢des constantes da
Memoria de Calculo o seguinte texto "do valor proposto pelo Licitante, considerando neste
percentual as composi¢cdes presentes na Planilha Orcamentaria disposta no Anexo 12.

3. DA PARTICIPACAO DA LICITACAO

3.1 Poderdo participar desta Licitacao os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema Integrado de Gestao de Aquisigdes - SIGA

(www.compras.rj.gov.br).

3.1.1 Os interessados deverao atender as condicOes exigidas no cadastramento no SIGA até
o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2 O procedimento sera divulgado no sitio eletronico mencionado no item 3.1 e no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP.

3.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do érgao ou entidade promotora da licitagcao por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados neste item 3 e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis
pela informacgdo, devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a altera¢dao dos
registros tao logo identifique incorre¢ao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacao.

3.5. No presente processo licitatorio ndo ha participacdo exclusiva de microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006 .

3.6 Sera concedido o tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n®
123/2006 e no Decreto n? 42.063, de 06 de outubro de 2009, para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor
individual - MEI.

3.6.1 A obtencdo dos beneficios a que se referem os arts. 42 a 49 da Lei Complementar n2 123/2006, fica
limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calenddrio de realizacdo da
licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administra¢do Publica cujos valores somados
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extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte.

3.6.2 Nas contratacdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, serd considerado o
ovalor anual do contrato.

3.7. Nao poderao disputar esta licitacao:
3.7.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de
participar da licitagcdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.7.3. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou obras a ele relacionados;

3.7.4. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdao do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacao versar sobre
servicos ou obras a ela necessarios;

3.7.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do drgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo
na licitagcdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6.empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

3.7.7.pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢Ges andlogas as de escravo ou por contrata¢do de adolescentes nos casos vedados
pela legislagdo trabalhista;

3.7.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante, na qualidade de pessoa fisica ou de representante
de pessoa juridica;
3.7.9. ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato agente

publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao

que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n2 14.133/2021 ;

3.7.10. sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei n2 14.133/2021, e

3.7.10.1. “E vedada a participacdo de cooperativas em licitacdo quando, pela natureza do
servico ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver
necessidade de subordinacao juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de
pessoalidade e habitualidade.” (Acérddo n? 1815/2003-Plendario, Acorddao n2 307/2004-
Plendrio que culminaram com a publicacdo da Siumula n? 281 TCU).

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.2 sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do
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licitante.

3.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 3.7.2 e 3.7.5 poderao participar no apoio das atividades
de planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdao ou de gestdao do contrato, desde
gue sob supervisao exclusiva de agentes publicos do érgao ou entidade.

3.9.1 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico.

3.9.2 O disposto nos itens 3.7.3 e 3.7.4 nao impede a licitacao ou a contratacao de servico
gue inclua como encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execugao.

3.10 Em licitacdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao podera participar pessoa fisica ou juridica
gue integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos

da Lein® 14.133/2021.

3.11. Avedacdo de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a conduc¢do da contratacdo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.12. Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas reunidas em consoércio, observadas as seguintes
regras:

3.12.1 as empresas consorciadas apresentardao compromisso publico ou particular de constituicdo do
consércio, subscrito por todas, onde devera estar indicada a empresa lider como responsavel principal
perante o 6rgdo licitante pelos atos praticados pelo consércio, devendo constar expressamente do
instrumento os poderes especificos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir,
renunciar, receber e dar quitagdo, como também receber citacdo em Juizo;

3.12.2 impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacdo, de mais de um consércio ou
de forma isolada;

3.12.3 o consorcio vencedor, quando for o caso, ficard obrigado a promover a sua
constituicao e registro antes da celebracao do Contrato, nos termos do compromisso firmado
conforme item 3.12.1;

3.12.4 as empresas consorciadas responderdo solidariamente pelos atos praticados em consércio, tanto na
fase da licitacdo quanto na da execuc¢do do Contrato;

3.12.5 a substituicao de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo érgao ou
entidade contratante e condicionada a comprovac¢ao de que a nova empresa do consorcio
possui, N0 minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitacao técnica e os mesmos
valores para efeito de qualificacdo econdmico-financeira apresentados pela empresa
substituida para fins de habilitacdo do consércio no processo licitatério que originou o
contrato.

4. DAS DECLARACOES E DA APRESENTACAO DA PROPOSTA
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4.1. Na presente licitacao, a fase de habilitagdo sera realizada apds as fases de
apresentacao de propostas e lances de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a datae o
horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

4.3.1. estd ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos., bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢des coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacao definidos no instrumento convocatério

4.3.2. ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 12 e no inciso lll do art. 52 da Constituicao Federa)

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

4.3.5. cumpre as exigéncias de elaboracao independente de proposta previstas no Decreto
n2 43.150, de 24 de agosto de 2011;

4.3.6. caso o objeto seja uma prestacdo de servicos com dedicacdo exclusiva de m3o de obra, esta
ciente da obrigacdo de reserva de vagas para mulheres vitimas de violéncia doméstica e familiar, nos
termos da Lei estadual n? 7.382, de 14 de junho de 2016, e do Decreto n? 49.233, de 06 de agosto de
2024;

4.3.7. esta ciente da obrigacdo de cumprimento de cota de aprendiz, na forma dos artigos 429 e
seguintes da Consolidacdo das Leis do Trabalho, e da necessidade de comprovar o cumprimento dessa
exigéncia, por meio de certiddo, no momento de assinatura do contrato;

4.3.8 nao foram aplicadas penalidades de suspensao temporaria da participacdo em licitacdo,
impedimento de contratar ou declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar cujos efeitos ainda
vigorem e sejam aplicaveis no ambito do Estado do Rio de Janeiro.

4.4. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proéprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei n® 14.133/2021.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo prdéprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n? 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42 da Lei n?

14.133/2021.

4.5.1 no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a auséncia de
declara¢do na forma do item anterior impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;
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4.5.2 nos itens em que a participa¢dao nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a auséncia de declaracdo na forma do item 4.5 apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n2 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6 A falsidade das declara¢des de que tratam os itens 4.3 a 4.5 sujeitara o licitante as san¢Ges previstas

na Lein®14.133/2021 e neste Edital.

4.7 N3o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e das declaragées pelo
licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de
envio de lances.

4.8 Ap0s a fase de envio de lances, serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que
compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentacao de propostas.

4.9 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negédcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao

4.9.1. valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e

4.9.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema,
guando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.10 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

3. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta de pre¢o em algarismos e por extenso,
prevalecendo, em caso de discrepancia entre estes, a indicagao por extenso.

5.2 Nos termos do disposto no § 52 do art. 56 da Lei n? 14.133/2021, o licitante da melhor
proposta apresentada devera reelaborar e apresentar ao agente de contratagao, por meio
eletrénico, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, planilha com os valores adequados ao lance
vencedor, em que devera constar:

5.2.1 indicagdao dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizagao de unidades
genéricas ou indicadas como verba;

5.2.2 composigao dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de
referéncia adotados nas licitacdes;

5.2.3 detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES,
este Ultimo quando for cabivel, discriminando todas as parcelas que o compdem.

5.3 O licitante, nos termos do artigo 13, §42, do Decreto n° 48.929/2024, alternativamente ao
previsto no subitem 5.2.3, podera apresentar declaracao de que aceita as composicoes
constantes no Anexo 12 deste Edital, ou, ainda, declarar que adotou o BDI referencial
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constante no Anexo 14 do Edital.

5.4. A proposta do licitante devera conter, no minimo, o mesmo nivel de detalhamento do or¢camento
sintético estimado pela Administracao.

5.4.1 Salvo quando aprovado relatdrio técnico conforme previsto no §52 do art. 56 da Lei n?
14.133/2021, o licitante da melhor proposta devera adequar os custos unitarios ou das
etapas propostos aos limites previstos nos § 22, § 42 ou § 52 do art. 11 do Decreto n°
48.929/2024 sem alteracdo do valor global da proposta, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas na Lei n? 14.133/2021.

5.5 A proposta do licitante conterd a descricao do objeto, conforme especificacdo do Projeto
Basico.

5.6 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.7 Nos valores propostos estardao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execuc¢ao do objeto.

5.8 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.9 Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
varidveis, a cotacao adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

5.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

5.11. O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro devera apresentar
proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o Convénio CONFAZ n? 26/2003 e a Resolugdo
SEFAZ n? 971/2016, sendo este valor considerado para efeito de competicdo na licitagdo.

5.12. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Bdsico, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

5.13. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentacao, podendo ser prorrogado, por igual periodo, salvo se houver justificativa
para prazo diverso aceita pela Administracao.

5.14 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos no Anexo deste Edital
referente ao orgamento estimado (art. 59, Ill, da Lei n? 14.133/2021).

5.14.1 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da
aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos mencionados no item



acima.

5.14.2. Os custos unitdrios dos itens materialmente relevantes das propostas ndao podem
exceder os custos unitdrios estabelecidos no orcamento estimado pela Administracao
Publica, observadas as condi¢des dos subitens 5.14.2.1 e 5.14.2.2.

5.14.2.1. Serdo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no
valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos 80% (oitenta por cento) do
valor total do orcamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da
obra ou do servico de engenharia.

5.14.2.2. Em situagdes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatério
técnico circunstanciado aprovado pela Administracao Publica, poderdo ser aceitos custos
unitarios superiores aqueles constantes do orcamento estimado em relagao aos itens
materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliacdo dos drgaos de controle, dispensada a
compensacao em qualquer outro servico do orcamento de referéncia.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS DE PRECO E
FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por
meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao e os licitantes.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

6.4. O lance devera ser ofertado pelo valor total do lote.

6.5. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.7. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de RS 1.000,00 (mil reais).

6.8. Em caso de erro material, ao licitante sera concedida a possibilidade de enviar
solicitacao de cancelamento do seu lance durante a realizacao da etapa de lances da sessao
publica, que podera ser justificadamente aceita ou ndao pelo agente de contratacao.
Durante o transcurso do periodo randdémico de disputa ndao sera possivel o
encaminhamento de solicitacdo de cancelamento de lances.

6.9. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.



6.10.0 envio de lances na concorréncia eletrdnica se dara pelo modo de disputa “aberto e fechado”,
devendo os licitantes apresentar lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.10.1. A etapa de lances da sessdo publica tera durag3o inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o
sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrerd o periodo de até
dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recep¢ao de
lances.

6.10.2.Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precgos até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.10.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.10.4 N3o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢bes definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.10.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.11. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12. N3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.13.Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.14. No caso de desconexdo com o agente de contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao dos
lances.

6.15. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o agente de contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
guatro horas da comunicacdo do fato pelo agente de contratacdo aos participantes, quando houver, no
sitio eletronico utilizado para divulgacao.

6.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.17. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participa¢gdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo das microempresas e empresas
de pequeno porte participantes, procedendo a comparag¢dao com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos

arts. 44 e 45 da Lei Complementar n? 123/2006, regulamentada pelo Decreto n? 42.063 /2009.

6.17.1 Nessas condig¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.17.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicacao automatica para tanto.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm

6.17.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdao convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

6.17.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pegueno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, o
sistema identificard aquela que primeiro inseriu sua proposta, de modo a possibilitar que esta
usufrua da prerrogativa de apresentar oferta inferior a melhor classificada.

6.18. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances) ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.18.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele

previsto no art. 30 do Decreto n® 48.778/2023, nesta ordem:

6.18.1.1. contratacao de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos dos arts. 44 e 45 da
Lei Complementar n? 123/2006, observado o disposto no art. 42 da Lei n? 14.133/2021;

6.18.1.2 disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;

6.18.1.3 avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des
previstos na Lei;

6.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme Decreto n? 49.233, de 06 de agosto de 2024;

6.18.1.5 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢ées dos érgaos
de controle.

6.18.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.18.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade
da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgao ou
entidade de Municipio, no territdrio do Estado em que este se localize;

6.18.2.2 empresas brasileiras;
6.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.18.2.4 empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lein2 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese de a proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacao, o
agente de contrata¢do negociara condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

7.1.1. A negociacdo ocorrera sempre que a proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego
maximo ou do orcamento estimado para a contratacdo, ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, e podera ser dispensada, nos demais casos, mediante justificativa da provavel inefetividade
da negociacdo.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%25C2%25BA%2012.187%252C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%25C3%25ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%25C3%25A1%20outras%20provid%25C3%25AAncias.

7.1.2 A negociacgdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.1.3.0 resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

7.1.4. O agente de contratagdo designara prazo ao licitante mais bem classificado de, no minimo 24
(vinte e quatro) horas, compativel com a complexidade do objeto, para que envie a proposta adequada

ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.1.5. E facultado ao agente de contratacio prorrogar o prazo estabelecido, por igual periodo, de oficio
ou a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.2. Encerrada a negociacao, o agente de contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos arts. 32 a 38 do Decreto n?
48.778/2023.

7.3. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.3.1 deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Orcamentaria;

7.3.2. cotar precos diferentes para uma mesma composi¢do;
7.3.3 apresentar proposta em outra forma que ndo a prevista no certame licitatoério;
7.3.4. ultrapassar o precgo global estimado para o certame licitatério;

7.3.5. o precgo unitario ultrapassar os limites admitidos no orcamento estimado, devendo-se ter como
referencial, nesta hipotese, a planilha que contemple o regime de contribuicdo previdencidria eleito pelo
licitante, na forma do previsto no Decreto n2 42.445, de 04 de maio de 2010, com redacdo alterada pelo
Decreto n? 45.633, de 15 de abril de 2016;

7.3.6. contiver vicios insanaveis;
7.3.7.n30 obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico.
7.3.8. n3o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo.

7.4. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo,
independentemente do regime de execucao.

7.4.1 A inexequibilidade de que trata o item anterior s6 sera considerada apéds diligéncia do agente de
contratacdo, oportunizando-se que o licitante demonstre a exequibilidade de sua proposta.

7.4.2. Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global, os
guantitativos e os precos unitdrios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de
precos unitario e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

7.5. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.6. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administra¢do, bem como com detalhamento das Bonificagdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final
da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29

global, empreitada integral, contratacao semi-integrada e contratacao integrada, exclusivamente para
eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

7.7.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas.

7.8. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagcdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7.9. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento por
todos os participantes.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. O agente de contratacdo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar
atende as condi¢Ges de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021,
legislagao correlata e no item 3.7 do Edital, especialmente quanto a existéncia de san¢ao que impeca a
participagao no certame ou a futura contratagao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c¢) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

e) Lista de inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido; e

f) mddulo Registro de Ocorréncias do SIGA.

8.2.A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por for¢a da vedacdo de que trata o art. 12 da Lei n2 8.429/1992.

8.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
agente de contratacao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
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Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

8.3.2. O licitante serad convocado para manifesta¢do previamente a uma eventual desclassificacdo.

8.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢do de
participagao.

8.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o agente de contratacdo verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 3.6 e 4.5 deste Edital.

8.5. Serd exigida a apresentacdo dos documentos de habilitacdo que trata o Anexo referente aos
requisitos de habilitacdo deste Edital apenas ao licitante vencedor.

8.6. O agente de contratacdo concedera prazo, ndo superior a 5 (cinco) dias Uteis, para encaminhamento
dos documentos de habilitacdo, em formato digital, por meio do sistema, sob pena de inabilitacdo.

8.6.1. A verifica¢do, pelo agente de contratacdao, em sitios eletronicos oficiais de érgaos e entidades
emissores de certiddes é obrigatdria, e o licitante ndo podera ser inabilitado pela auséncia de
encaminhamento de documento de habilitagdo sem que essa diligéncia seja tomada.

8.6.2. A habilitacdo poderad ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, na
forma do art. 42, § 22, do Decreto n2 48.778/2023.

8.6.3. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.7.Apds a apresentacio dos documentos de habilitacdo, fica vedada a substituicdo ou a apresentacdo
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas.

8.8. 0 agente de contratacdo poderd, na analise dos documentos de habilitacdo, sanar erros ou falhas
gue nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdao fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo.

8.8.1. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com
vistas ao saneamento de que trata o subitem anterior, a sessdo publica somente podera ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia
serd registrada em ata.

8.9.Na hipdtese de o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar ndo atender as exigéncias
para a habilitacdo, o 6rgao ou entidade examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda as especificacées do objeto e as
condigdes de habilitagao.

8.10. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o licitante serd habilitado.

8.11. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apds declarada sua habilitacdo.



8.12. N3o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

8.12.1 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da matriz, e se o

licitante for a filial, todos os documentos deverdao estar em nome da filial, exceto para atestados de

capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

8.12.2 Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuicdes.

8.13. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte serd exigida nos termos do disposto no art. 42 do Decreto n? 42.063/2009.

8.14. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em tradugdo livre.

8.14.1 O licitante devera ter procurador residente e domiciliado no Brasil, com poderes para receber
citagao, intimagao e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando o instrumento de
mandato com os documentos de habilitagao.

8.14.2 Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagao serao traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n? 8.660/2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.15. Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida,
serd feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo
econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.15.1 Se o consércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
e forem exigidos neste Edital requisitos de habilitacdo econ6mico-financeira, haverd um acréscimo de
10% para o consoércio em relagdao ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.16. As certidGes valerdo nos prazos que lhes sdo préprios. Inexistindo esse prazo, reputar-se-do validas
por 90 (noventa) dias, contados de sua expedicdo.

8.16.1 Caso seja feita a opcao pela opcao da certidao referida no item 8.6.2, esta seguira, como prazo de
validade, a sistematica prépria estabelecida em ambito federal constante do SICAF.

g8 DA IMPUGNACAO AO EDITAL, DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DOS
RECURSOS

9.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lein®
14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

9.1.1. Aimpugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrbnica, através
do e-mail funcional licitacao@ obras.rj.gov.br, mediante confirmacdo de recebimento.

9.1.2.A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

9.1.3. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

9.1.4 A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada pela
autoridade competente conforme art. 17, paragrafo Unico, do Decreto n2 48.778/2023, nos autos do
processo de licitagdo.
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9.1.5. Modificado substancialmente o Edital como resultado da resposta a impugnacao ou ao pedido de
esclarecimento, serd definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.

9.2. Qualquer licitante poderd, durante o prazo de 15 minutos apds o término do julgamento das
propostas e do ato de habilitacdo ou inabilitacdo, em campo proprio do sistema, manifestar sua intencdo
de recorrer, sob pena de preclusao, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao
licitante declarado vencedor.

9.2.1 As razoes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, no prazo de trés dias Uteis, em
campo proéprio do sistema eletrénico de contratacdes ou, em sua indisponibilidade, para o e-mail
funcional licitacao@ obras.rj.gov.br, mediante confirmacdo de recebimento, contados:

a) a partir da data de intimacgao ou de lavratura da ata de habilitacao ou inabilitacao;

b) a partir da ata de julgamento, nas licitagdes com inversao de fases.

9.2.2 Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazdes, no prazo
de trés dias Uteis, contado da data de intimacdo pessoal ou de divulgacdo da interposicao do recurso.

9.2.3 Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

9.2.4 . Caberd ao agente de contratagdo, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, receber, examinar e decidir os
recursos e encaminha-los a autoridade superior quando mantiver sua decisdao, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.2.5. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.2.6. O recurso e o pedido de reconsideracgdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.2.7 0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10. DO ENCERRAMENTO DA LICITACAO

10.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatério serd encaminhado a autoridade superior, que poderd proceder na forma dos incisos | a lll do art.
71 da Lei n? 14.133/2021, ou adjudicar o objeto e homologar a licitagdo, quando verificada a regularidade
do procedimento.

11. DA CONVOCACAO E DA FORMALIZACAO DOS CONTRATOS

11.1. Uma vez homologado o resultado da licitagdo, a Administra¢do convocara o licitante vencedor
para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, bem como para
demonstrar o atendimento as exigéncias deste Edital e do Projeto Bdsico que devam ser apresentadas no
momento de assinatura do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, sob pena de decair o direito a
contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas na Lei n2 14.133/2021 e no Edital.

11.2. O prazo de convocacdo podera ser prorrogado, 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo da parte interessada durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo



apresentado seja aceito pela Administracao.

11.3. Na hipdtese de o vencedor da licitagdo n3o assinar o contrato, ou ndo aceitar ou n3o retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, outro licitante poderd ser convocado,
respeitada a ordem de classificagdao, para assumir o compromisso nas condi¢des propostas pelo licitante
vencedor, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas em Lei.

11.4. Caso nenhum dos licitantes aceite a contrata¢do nos termos do item anterior, a Administracdo,
observados o valor estimado e sua eventual atualiza¢do, podera convocar os licitantes remanescentes
para negociac¢do, na ordem de classificacdo, com vistas a obtencdo de melhor preco, mesmo que acima
do preco ou inferior ao desconto do adjudicatario; ou adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des
ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a
negociacao de melhor condicao.

11.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades estabelecidas na lei e neste Edital e a imediata
perda da garantia de proposta apresentada, quando existente, em favor do 6rgao ou entidade licitante.

11.5.1. Aregra do item anterior n3o se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do
item 11.4.

11.6. Como condi¢do para assinatura do termo de contrato, o licitante vencedor devera providenciar
registro ou inscricdo no Conselho Profissional competente, apresentando o Visto do Conselho Regional
respectivo com jurisdicdo no Estado do Rio de Janeiro, conforme areas de atuacgao prevista no Contrato e
seus Anexos, zelando pela manutencdo de sua validade.

11.7. No momento da assinatura do Contrato, o adjudicatario apresentara certiddo de cumprimento de
cota de aprendiz, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, para fins de atendimento aos arts. 429
e seguintes da Consolidacdo das Leis do Trabalho.

11.8. Caso o valor da contratagao se enquadre no limite previsto na legislagao vigente, o licitante vencedor
deverd demonstrar que mantém Programa de Integridade, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e
na aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragao Publica.

11.8.1 Caso o licitante vencedor ainda ndo tenha programa de integridade instituido, devera implantar o
Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da assinatura do
Contrato, na forma da legislacdo vigente.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1. N3o sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

13. DA GARANTIA

13.1 O Contrato conta com garantia de execu¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133/2021 e o disposto
no Contrato ANEXO 2, correspondente a 5% de seu valor inicial.



14. PAGAMENTO E CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO

14.1 As disposicoes relativas ao pagamento e as condic¢des e critérios de reajuste observardo,
respectivamente, a CLAUSULA SEXTA e a CLAUSULA SETIMA do Contrato (Anexo 2)

15. PRAZO CONTRATUAL

15.1 As disposigdes relativas a vigéncia, execu¢do e prorrogacdo observardo a CLAUSULA SEGUNDA do
Contrato (Anexo 2).

16. EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS

16.1. O modelo de gestdo e a fiscalizacdo, assim como os prazos e condi¢des de conclusio, entrega,
observacdo e recebimento se submetem ao disposto no Projeto Basico anexo a este Edital, na forma do
Decreto n? 48.817/2023, bem como a CLAUSULA TERCEIRA do Contrato (Anexo 2).

16.1.1. O regime de contratacdo/execucio serd de Empreitada por Prego Unitario (art. 62, XXVIII, da
Lei n2 14.133/2021).

17. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

17.1 Constitui infracdo administrativa, a pratica, pelo licitante ou contratado, das seguintes condutas
previstas no art. 155 da Lei n2 14.133/2021:

17.1.1 dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

17.1.2. dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

17.1.3. dar causa a inexecucao total do contrato;

17.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
gue tenha sido solicitado pelo agente de contratacdao durante o certame;

17.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em
especial quando:

17.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacdo;
17.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

17.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
17.1.5.4. deixar de apresentar amostra; ou

17.1.5.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do instrumento
convocatorio;

17.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;



17.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

17.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

17.1.8. apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante o certame ou a execugdo do contrato;

17.1.9. fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

17.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
17.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

17.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

17.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

17.1.10.4 apresentar declaragdo falsa quanto as condi¢es de participacdo ou quanto ao
enquadramento como ME/EPP;

17.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

17.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

17.2. O licitante ou contratado que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sang¢des:

17.2.1. Adverténcia, prevista no art. 156, |, § 22, da Lei n2 14.133/2021, pela infracdo descrita no item
17.1.1, de menor potencial ofensivo, quando nado se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

17.2.2. Multa administrativa, prevista no art. 156, Il, § 32, da Lei n? 14.133/2021, pela infra¢do dos
subitens 17.1.1 2 17.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a
30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infracdo prevista no subitem 17.1.1, incidente sobre o valor anual do
Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infracdes previstas nos subitens 17.1.2 a 17.1.7, incidente sobre o
valor anual do Contrato;

c) multa de 5% a 30%, nos casos das infracdes previstas nos subitens 17.1.8 a 17.1.12, incidente sobre o
valor anual do Contrato;

17.2.2.1 Na hipdtese de a infracdo ser cometida antes da celebracdo do Contrato, a base de calculo da
multa do item 17.2.2 sera o valor anual estimado da contratacdo.

17.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera exceder o
limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

17.2.2.3.Se a multa aplicada e as indeniza¢cdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 82, da Lei n?
14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 17.13.

17.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des, na forma do
art. 156, § 79, da Lei n2 14.133/2021.

17.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, Ill, § 42, da Lei n? 14.133/2021, nos casos
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relacionados nos subitens 17.1.2 a 17.1.7, quando nado se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta do
Estado, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

17.2.4 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no a rt. 156, IV, § 52, da Lei n® 14.133/2021,N0S
casos relacionados nos subitens 17.1.8 a 17.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicao
da penalidade mais grave, que impedird o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administracao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos.

17.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, I, § 32, da Lei n? 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitara o contratado, independente de
notificagao, na forma do art. 408 do Cédigo Civil, a multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por
dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo ndo
atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual n2 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de
30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

17.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementacdo ou reposi¢cdo da garantia, a multa
de mora serd de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia util que exceder
o prazo estipulado até o maximo de 2% (dois por cento).

17.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigagdo prevista no item 17.3.1
autoriza a Administracdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas.

17.3.3 A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em compensatdria e
promova a extin¢do unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de outras sang¢des previstas no
Contrato.

17.4 No caso de inexecucdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdao do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatdria no valor de ..... % do valor do Contrato.

17.4.1 A multa compensatéria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratéria
convertida, ndo poderd exceder o limite previsto no art. 412 do Cddigo Civil, ou seja, o valor da obrigacao
principal.

17.5 Na aplicagao das sangOes serao considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 12, incisos | a
V, da Lei n® 14.133/2021:

17.5.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
17.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

17.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e 72 da Lei n°
5.427, de 12 de abril de 2009;

17.5.4 os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

17.5.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgaos de controle.

17.6 A imposigao das penalidades é de competéncia exclusiva do 6rgao ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicagao:

a) as sanc¢des previstas nos itens 17.2.1, 17.2.2 e 17.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de Despesa;



b) a aplicacdo da sancdo prevista no item 17.2.4, na forma do art. 156, § 62, I, da Lei n® 14.133/2021, € de
competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica direta, do Secretario de Estado; ou

b.2) em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica Indireta (fundacdo e autarquia), da
autoridade maxima da entidade.

17.7 A aplicacdo de quaisquer das penalidades administrativas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante ou contratado, devendo ser observado o
procedimento previsto na Lei n2 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n2 5.427/2009.

17.7.1 A aplicagcdo de sancdo serd antecedida de intimacdo do licitante ou contratado, que indicara a
infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do Edital e/ou do Contrato infringidos e os fundamentos legais
pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim
como o prazo e o local para a apresentacdo da defesa, com a possibilidade de producdo de provas.

17.7.2 A defesa prévia do licitante ou contratado sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicagao das san¢Oes previstas nos itens 17.2.1 e 17.2.2, contado da
data da intimacdo;

b) 15 (quinze) dias Uteis, no caso de aplicagdao das sang¢des previstas nos itens 17.2.3 e 17.2.4, contado da
data da intimacdo, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n? 14.133/2021.

17.7.3 Serd emitida decisdao conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da sangao, pela autoridade competente,
devendo ser apresentada a devida motivacdo, com a demonstracdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos.

17.8 A aplicacdo das sanc¢ées previstas no Edital e no Contrato ndo exclui, em hipétese alguma:

a) a obrigacdo de reparacao integral do dano causado a Administragao Publica, na forma do art. 156, § 99,
da Lein® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo Unico, do Cédigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei n®
14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

17.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 17.8 a multa compensatéria, nos termos do paragrafo Unico
do art. 416 do Cédigo Civil.

17.9 As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n@
14.133/2021.

17.10 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846/2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional, cépias
do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdao ser remetidas
a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauragao de investigagao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

17.10.1 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como ato lesivo
a Administragdo Publica nacional, nos termos da Lei n2 12.846/2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

17.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos



especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Estadual resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

17.10.2.1 Caso seja possivel, a apuragao devera ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art. 33, §
19, do Decreto n? 46.366, de 19 de julho de 2018.

17.11 Na hipdtese de abertura de processo administrativo destinado a apuracdao de fatos e, se for o caso,
aplicacdo de sang¢des ao licitante ou contratado, em decorréncia de conduta vedada no Edital e/ou no
Contrato, as comunicacbes serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletronico ("e-mail")
cadastrado pela empresa junto ao sistema eletrénico de contratacdes do Estado.

17.11.1 O licitante ou contratado devera manter atualizado o endereco de correio eletrénico ("e-mail")
cadastrado junto ao sistema eletrébnico de contratacdes e confirmar o recebimento das mensagens
encaminhadas pelo érgdo ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do
recebimento das comunica¢bes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades
assumidas ou eventuais sangdes aplicadas.

17.12 O contratante devera remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de publicacdo no
Didrio Oficial do Estado do ato de aplicacdo das sancbes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensao dos
seus efeitos para todos os orgdos e entidades da Administracdo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

17.12.1 A aplicagdo das sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de declara¢do de inidoneidade para
licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da sua aplicagao, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da
Lei n? 14.133/2021.

17.13 Caso ndo seja efetuado o pagamento da multa aplicada ou o valor seja superior ao do pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado e da garantia prestada, devera ser emitida nota
de débito no valor total ou do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apds a decisdo final quanto a penalidade.

17.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscricao do débito
em divida ativa e propositura de execucdo fiscal, na forma do art. 39 da Lei n? 4.320, de 17 de margo de
1964, e do art. 12 da Lei n2 1.012, de 15 de julho de 1986.

17.13.2 O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa devera observar o que dispdem os arts. 4°
e 5° da Lei n° 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de duvida, a Procuradoria da Divida
Ativa deverad ser consultada.

18. DAS DISPOSICOES ESPECIFICAS

Licenciamento Ambiental

18.1 A responsabilidade pelo licenciamento ambiental serda do CONTRATANTE.



18.1.1 O licenciamento ambiental observara a licenca prévia ja emitida, na forma do Anexo 15.

19. DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1 Serd divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

19.2 Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo agente
de contratagao.

19.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

19.4 A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacdo.

19.5 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia,
a finalidade e a segurancga da contratacao.

19.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao
ou do resultado do processo licitatdrio.

19.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracdo.

19.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

19.9 Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecerao as deste Edital.

19.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico www.compras.rj.gov.br.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

‘Documentos exigidos para habilitacdao; ANEXO 1
‘Minuta do contrato; ANEXO 2

-Declaracdo de indicacdao do pessoal técnico, disponibilidade de equipamentos e
instalacdes; ANEXO 3

-Parcela de maior relevancia Técnica; ANEXO 4



‘Modelo de atestado de visita técnica; ANEXO 5

-‘Declaracao de conhecimento das condi¢cdes de execucao do objeto contratual; ANEXO
6

‘Declaracao de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei Federal n2
14.133/2021; ANEXO 7

-Declaracao referente ao emprego de menor, conforme art. 68, VI, da Lei Federal n?
14.133/2021; ANEXO 8

-Declaragao para fins de habilitacdao, conforme art. 63, |, §12, da Lei Federal n2
14.133/2021; ANEXO 9

‘Projeto basico; ANEXO 10

‘Cronograma Fisico-financeiro; ANEXO 11
-Planilha Or¢amentaria; ANEXO 12
‘Memoria de cdlculo; ANEXO 13
-ComposicOes analiticas do BDI; ANEXO 14
-Licenciamento Ambiental; ANEXO 15

‘Projetos; ANEXO 16

20. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

20.1. A deterioracgao sofrida pelo meio ambiente, decorrente das atividades humanas, é
uma preocupacgao que se faz presente no cotidiano das pessoas em todo o mundo;

20.2. Os servicos deverao ser executados em conformidade com as orientagdes e normas
voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 62 da Instrugao
Normativa/SLTI/MPOG n2 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal n?
7.746/2012, no que couber.

20.3. Deverao ser observadas, também, durante a execuc¢dao dos servicos, as orientacdes
dos programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como da SEIOP, voltados para as
praticas sustentaveis, no que se refere ao cumprimento dos temas a seguir:

1. Economia de energia;
2. Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;
3. Economia de agua;

4. Reciclagem de lixo;



5. Descarte correto para residuos da construcgao civil de acordo com a ABNT NBR 15113
- Residuos solidos da construgao civil e residuos inertes — Aterros — Diretrizes para
projeto, implantagcao e operacao;

6. Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lampadas
fluorescentes, equipamentos eletrénicos, dentre outros semelhantes. Evitando assim,
a contaminacao do solo e de lengdis freaticos;

7. A preocupacao com a sustentabilidade e meio ambiente foi fator norteador do
projeto, que foi desenvolvido buscando obter, ao final da sua implantacao, a
certificacdo LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), concebida e
concedida pela ONG americana U.S. Green Building Council (USGBC). Este sistema é
reconhecido internacionalmente por prover a chancela verde através da verificacao,
desde a etapa de elaboracao do projeto, da utilizacao das estratégias de mitigacdao de
impactos ambientais. A contratada devera estar comprometida com estes objetivos em
todas as fases da execucao do objeto contratado. A empresa contratada devera
realizar treinamentos (em rotina a ser estabelecida pela Comissao de Fiscalizacdao) com
todos os funciondrios que realizam trabalhos rotineiros ou eventuais orientando-os
sobre a certificacdo LEED e os aspectos praticos que precisam ser considerados na
conducdo da obra. Deve-se ter especial aten¢do aos cargos de lideranga (mestres de
obra e demais profissionais encarregados pela coordenacao das atividades do canteiro
de obra) de forma a conduzirem as praticas adequadas de acordo com a etapa da obra.

20.4. Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por
descumprimento das orientagdes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as
sangOes previstas em contrato, assegurado o direito a ampla defesa e contraditorio.

ANEXO 1 - DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITACAO

1. HABILITACAO JURIDICA

1.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional.

1.2 Empresario individual: inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede.

1.3 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificacao da autenticidade no
sitio www.portaldoempreendedor.gov.br.

1.4 Sociedade Limitada Unipessoal - SLU: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio do administrador, sendo
assim enquadrada a sociedade identificada como Empresas Individual de Responsabilidade


http://www.portaldoempreendedor.gov.br/

Limitada — EIRELI, na forma do art. 41, da Lei n2 14.195, de 26 de agosto de 2021.

1.5 Sociedade Empresaria Estrangeira em funcionamento no Pais: portaria de autorizacao
de funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unidao e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucao Normativa
DREI/ME n.2 77, de 18 de marc¢o de 2020 ou norma posterior que regule a matéria.

1.6 Sociedade Simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores.

1.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbac¢do no Registro onde tem sede a matriz.

1.8. Quando cabivel, os documentos apresentados devem estar acompanhados de todas as alteracdes
ou da consolidagdo respectiva.

2. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

2.1 Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso.

2.2 Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social.

2.3 Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).

2.4 Declaracdao de que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao.

2.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentagao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n 5.452, de
12 de maio de 1943.

2.6 Prova de inscri¢cdo no cadastro de contribuintes estadual/distrital municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual.

2.6.1 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/2006, estara
dispensado da prova de inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, eis
gue a apresentacao do Certificado de Condicao de Microempreendedor Individual — CCMEI
supre tais requisitos.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm

2.7 Prova de regularidade com a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, mediante a
apresentacao de:

2.7.1 Certidao Negativa de Débitos, ou Certiddao Positiva com efeito de Negativa, expedida
pela Secretaria de Estado de Fazenda; e

2.7.2 Certidao Negativa de Débitos em Divida Ativa, ou Certidao Positiva com efeito de
Negativa, para fins de participacdao em licitacao, expedida pela Procuradoria Geral do
Estado.

2.8 Regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, com a apresenta¢ao, conforme
o caso, de:

2.8.1 Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa, perante o
Fisco estadual, pertinente ao Imposto sobre Operacgdes relativas a Circulacdo de
Mercadorias e sobre Prestacdes de Servicos de Transporte Interestadual, Intermunicipal e
de Comunicag¢ao — ICMS, bem como de Certidao perante a Divida Ativa estadual, podendo
ser apresentada Certidao Conjunta em que constem ambas as informacdes;

2.8.2 Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa do
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISS.

2.9 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais municipais relacionados
ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de
declaracdao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma
da lei.

2.10 Na hipdtese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na
forma do art. 42 da Lei Complementar n? 123/2016, a documentagdo somente sera exigida
para efeito de assinatura do contrato, caso se sagre vencedora no certame.

2.10.1 Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno
porte com débitos fiscais e trabalhistas, ficara assegurado, a partir de entao, o prazo de 5
(cinco) dias Uteis para a regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de negativas, na
forma do art. 42, § 12, da Lei Complementar n2 123/2016.

2.10.2 O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, a critério exclusivo da
Administracao Publica.

2.10.3 A nao regularizacao da documentagdo no prazo estipulado implicarad a decadéncia do direito a
contratacdo, na forma do § 2°, do art. 42, da Lei Complementar n° 123/2016, sem prejuizo da aplicagao
das sangdes previstas neste Aviso.

3. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

3.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, caso se
trate de pessoa juridica, ou certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor



do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica_ou de sociedade simples.

3.1.1 Nao sera causa de inabilitacao do licitante a anotacao de distribuicao de processo de
recuperacao judicial ou de pedido de homologacao de recuperacao extrajudicial.

3.2 Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua substituicdo por balancetes
ou balancos provisdrios.

3.2.1 Os documentos referidos acima limitar-se-3o ao ultimo exercicio social no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

3.2.2 Os licitantes criados no exercicio financeiro da contratacao deverao atender a todas
as exigéncias da habilitacdao e ficam autorizados a substituir os demonstrativos contabeis
pelo balango de abertura;

3.2.2.1 Podera ser apresentado o balanco intermediario, caso autorizado por lei ou pelo
contrato/estatuto social.

3.2.3 Para fins de habilitacido econd6mico-financeira de sociedade empresaria em
recuperacao judicial deverao ser considerados os valores constantes no Plano de
Recuperacdo Judicial, homologado pelo Juizo competente, para fins de apuracao dos
indices contabeis previstos no edital.

3.3 Comprovacao da boa situacao financeira da empresa mediante obtencao de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1
(um), obtidos pela aplicagao das seguintes féormulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

Prazo

Passivo Circulante + Passivo N&o
Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo N&o
Circulante

Ativo Circulante

LC=



https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-116-de-21-de-dezembro-de-2021-370926958#art5

Passivo
Circulante

3.3.1 Caso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverd ser comprovado
capital ou patrimonio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacao ou do
item pertinente.

3.3.2 O atendimento dos indices econGmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo licitante.

3.4 A empresa devera apresentar, ainda, declaracao contendo a relacdo de compromissos
por ela assumidos, que importem em diminuicao de sua capacidade econdmico-financeira,
excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

4. HABILITACAO TECNICA:
4.1. Prova de atendimento aos requisitos previstos no art. 67 da Lei n? 14.133/2021.

4.2. Comprovacao de aptiddo para a execugdo da obra/prestacdo de servicos, de acordo
com as caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto, mediante a
apresentacao de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, na seguinte forma:

4.3. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em
plena validade. Comprovacgao de inscricao ou registro da empresa, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU, que contemple atividade relacionada ao objeto do documento Projeto Basico em
plena validade.

4.4. Podera ser admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servico, a
apresentacao de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante,
resultando na comprovacao de capacidade técnico-operacional de uma Unica contratacao.

4.5. Em caso de duvida fundada suscitada pelo agente de contratag¢dao, a Administracao
podera solicitar ao licitante, em diligéncia complementar, todas as informacdes necessarias
a comprovacao da legitimidade dos atestados, dentre outros documentos, cépia do
contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual da contratante e local em que
foram prestados os servicos.

4.6. Apresentacao de profissional(is), independentemente de vinculo empregaticio pré-
existente, devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, quando for o
caso, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de objeto de
caracteristicas semelhantes, para fins de contratacao, na forma do inciso |, do art. 67 da Lei
n? 14.133/2021.

4.6.1. Entende-se por caracteristicas semelhantes as seguintes:



4.6.1.1. Para o Engenheiro: obras/servicos de engenharia;
4.6.1.2. Para o Arquiteto: obras/servicos de engenharia.

4.6.2. No decorrer da execuc¢do do servigo/obra, os profissionais de que trata este subitem
deverao participar da execucao do objeto e poderao ser substituidos, nos termos do 67,
§69, da Lei n2 14.133/2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
gue a substituicdao seja aprovada pela Administragao.

4.7. Declaragao do licitante, sob pena de inabilitacdao, atestando que conhece todas as
informacgdes e condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da contratacao.

4.7.1. E assegurado o direito de realizacdo de vistoria prévia, de acordo com a(s) data(s) e
horario(s) para os eventuais interessados, agendadas pelo érgao licitante, isoladamente,
em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reuniao dos diversos interessados em
participar do certame.

4.7.2. O agendamento para a realiza¢ao de vistoria técnica podera ser feito com o seguinte
orgao: SEIOP, por meio do telefone (21) 2334-9610 ou do e-mail comges.seiop@ gmail.com,
enviado até 3 (trés) dias Uteis do inicio do periodo das propostas.

4.8. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em
plena validade.

4.8.1. Caso o licitante seja sediado ou domiciliado em outro Estado, serd necessario o visto
do CREA-RJ/CAU-RJ apenas no momento da contratacdo e ndo da licitacdo, na forma do
disposto no item 16.1.1.

5. COOPERATIVAS:

5.1 E vedada a participacdo de cooperativas.

ANEXO 2
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N2 ........ /..., DE PRESTACAO DE OBRAS D
ENGENHARIA, QUE FAZEM ENTRE SI ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, PELA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTUR.,
OBRAS PUBLICASE ......



Processo SEI-330001/001196/2025
ID SIGA:

O ESTADO DO RIO DE JANEIR(Ooela Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Obras Publicas - SEIOP,com sede no Campo de Sao Cristovao, n2 138, 22 andar, na cidade
do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n2 32.393.537/0001-
55, neste ato representada pelo seu Secretario, Uruan Cintra de Andrade, portador da
Identidade  Funcional n?2 41856996, doravante denominado CONTRATANTE, e
.............................. , com sede na ............, inscrita no CNPJ/MF sob 0 N2 .......ccceevvvvvninnnnnns,,
neste ato representada POr .......cccccevvvvvvvveverennnnnns (nome e func¢do), conforme atos
constitutivos da empresa OU procuracao apresentada nos autos, doravante denominado
CONTRATADO, com fundamento no Processo n2SEI-330001/001196/2025, que se regera
pelas disposicOes da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e pelos normativos estaduais
aplicaveis, todos disponiveis no endereco eletronico redelog.rj.gov.br/redelog/legislacdo-
licitacoes/, resolvem celebrar o presente instrumento de Contrato, decorrente do
instrumento convocatdrio n? 13/2024, mediante as clausulas e condi¢des a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto do presente Contrato é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTA E DRENAGEM, COM ELABORACAO DE
PROJETO EXECUTIVO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL COELHO, NO BAIRRO MANANCIAL,
NO MUNICIPIO DE CORDEIRO - RJ, na forma da proposta e do instrumento convocatério.

1.2 S3o anexos a este instrumento e vinculam esta contratacao, independentemente de
transcricao:

1.2.1 O Projeto Basico que embasou a contratacao;

1.2.2 O instrumento convocatério, assim considerado o edital de licitagdo ou o Aviso de
Contratacgao Direta, conforme o caso;

1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condi¢des estabelecidas neste
Contrato e nos demais instrumentos anexos, em caso de divergéncia;

1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e
1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposi¢cdes deste instrumento e dos seus
Anexos, como o Projeto Basico, prevalecera o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO.

2.1 A vigéncia do Contrato é de ...... (dias/meses/anos), contado da divulgacdo no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas.



2.1.1 Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigéncia se estendera
até 90 (noventa) dias, contados a partir do término do prazo de execuc¢do, para que sejam
ultimados os atos de medicao, aceite e pagamento.

2.1.2. O prazo de execucdo do Contrato é de ...... (.....) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Inicio para inicio da execug¢do do objeto.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formalizacao
adequada, quando seu objeto nao for concluido no periodo firmado no contrato, nos

termos do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021.

2.2.1. Quando a n3o conclusdo decorrer de culpa do CONTRATADO:

a) o CONTRATADO sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;

b) a Administragio podera optar pela extingdo do Contrato, ndo havendo direito subjetivo do
CONTRATADO a continuidade do Contrato, e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execucao contratual.

2.3. O Contrato nao podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado
com as san¢oes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o
poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA TERCEIRA — EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS
3.1 O objeto seguira o regime de execug¢ao de empreitada por pre¢o unitario.

3.2 O modelo de gestdo e a fiscalizagdo, assim como os prazos e condicdes de conclusdo, entrega,
observacgao e recebimento se submetem ao disposto no Projeto Basico e no cronograma fisico-financeiro
anexos a este Contrato, bem como no Decreto n? 48.817, 24 de novembro de 2023, e no artigo 16 do
Decreto n°® 48.929, de 25 de janeiro de 2024, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da
inexecucao total ou parcial.

3.3. Matriz de riscos:

3.3.1 Constituem riscos a serem suportados pela CONTRATACAO - ANEXO 106060385

3.4 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a execu¢do
das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

3.4.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des, métodos e processos de
inspecao, verificagao e controle adotados pela fiscalizagao, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados,
elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

3.4.2 Ainstituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE n3o exime o CONTRATADO de
manter fiscalizagdo prépria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execugdo das obras, de modo a
permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacdao todas as divergéncias ou duvidas
porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido
esclarecimento.

3.4.3 Os Fiscais do Contrato anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a



execucdo dos servicos mencionados, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou
defeitos observados.

3.4.4 Na forma da Lei Estatual n2 7.258, de 12 de abril de 2016, se procedera a fiscaliza¢do do regime de
cotas de que trata o item 9.1.46, realizando a verificagdao no local do cumprimento da obrigacao
assumida no Contrato.

3.5. Aresponsabilidade pela gestdo deste Contrato cabera ao(a) Gestor(a) do Contrato, integrante da
Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo designado, conforme item 3.7 deste Contrato, o(a) qual sera
responsavel pelas atribui¢cdes definidas nos artigos 22 e 23 do Decreto n° 48.817/2023.

3.6. A responsabilidade pela fiscalizagdo deste Contrato cabera ao(s) Fiscal(is), integrante(s) da Comissdo
de Gestdo e Fiscalizacdo designado(s), conforme o item 3.7 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel
pelas atribuicdes definidas nos artigos 24, 25 e 26 do Decreto n° 48.817/2023.

3.7 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do Contrato serdo designados por ato administrativo do
CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto n° 48.817/2023.

3.8 A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliagcdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apds o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigaces contratadas.

3.9. Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo ao objeto executado, devera ser considerado o
cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera
peca integrante do contrato.

3.9.1 A sistematica de medicdao e pagamento sera a de remuneragao orientada por pre¢os unitarios ou
referenciada pela execucdo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em funcao das
unidades de servicos efetivamente executadas, mediante calculo aritmético de multiplicacdo das
guantidades executadas pelos seus respectivos precos unitarios, previamente definidos na planilha de
servigos.

3.9.2 Nos contratos por regime de precos unitdrios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as
guantidades de servigos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a
menor na planilha de servigos.

3.9.3. As medicdes serao efetuadas na data prevista da conclusao das parcelas constantes do

cronograma fisico-financeiro, que devera ser ilustrado por representacao grafica. O cronograma fisico-
financeiro referencial do planejamento adequado da obra, com a especificacao fisica completa das

etapas necessarias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras, sera estabelecido pelo
CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, estando sujeito a aprovacao do CONTRATANTE, na
forma do artigo 16 do Decreto n° 48.929/2024.

3.9.3.1 A execucdo de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusdo e da aprovagao pelo
CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores, nos termos do art. 46, §6°, da Lei n°
14.133/2021.

3.9.4 O cronograma fisico-financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
com a execucado dos servicos em cada parcela.

3.9.4.1 O CONTRATADO devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Ordem de
Inicio, como uma das condicdes para emissdao da primeira medicao, o Plano de Seguranca no Trabalho a
ser implementado na execugao dos servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas
e os riscos inerentes, na forma do item 9.1.47.

3.9.4.2 As medig¢Oes dos servigos corresponderdao aqueles efetivamente realizados e seu perfeito
cumprimento, consoante o regime de execugdo por preco unitdrio adotado, cabendo a fiscalizacao
efetuar os levantamentos dos servigcos executados. Serd elaborada memdria de calculo das medigGes
(elaboracdo dos croquis de célculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da sua



realizacao.

3.9.4.3 Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de InstalagGes prediais e especiais, a
medicdo sera acompanhada das respectivas memoarias de cdlculos de dimensionamento a estes relativas,
para fins da adequacdo da solucdo mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de
medic¢do, obedecendo-se os percentuais mencionados para o seu pagamento

3.9.4.4 Caso haja necessidade de aditivo de acréscimo ou supressdo durante a execuc¢do contratual, o
item “Administracdo Local” ndo podera ultrapassar a mesma relagao percentual entre o valor do referido
item e o valor total contratado.

3.9.4.5 Para fins da medicdo dos servicos, o item “Administracdo Local” devera ser medido/pago de
acordo com a quantidade que expressar o percentual de servicos executados.

3.9.4.6 Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdao executados apds
detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a
constatar informagdes como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base
para a tomada de decisdo sobre as solucbes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de
servico envolvidas, devendo-se anotar em didrio de obras as condi¢des executivas observadas no
canteiro.

3.9.4.7. Amedicdo do item de transporte deverd indicar a origem, o destino, o percurso e o equipamento
utilizado.

3.9.4.8. Nao serdo aceitas solicitagcdes para alteracdes nas velocidades de transportes, apds a realizacdo
da licitacdo. Caso o CONTRATADO nao seja capaz de praticar a velocidade considerada, devera
considerar este limitador em sua composicao de custos. Somente serdao aceitas solicitacdes para
altera¢do das velocidades de transporte, apds a realizagao da licitacdo, no caso de impedimento a
execucdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da
elaboracdo do projeto basico, devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e justificada.

3.9.4.9 O CONTRATANTE, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apds a medi¢do, entregarad ao
CONTRATADO o célculo da medicdo, para fins de faturamento.

Caso seja prevista a possibilidade do pagamento antecipado, sugere-se a inser¢ao dos
seguintes itens:

3.9.4.10 Podera haver antecipag¢ao da medi¢ao e do pagamento dos seguintes itens da
obra, nas circunstancias ora discriminadas

3.9.4.11 O CONTRATADO devera prestar garantia especifica para as parcelas
eventualmente antecipadas.

3.9.4.12 Caso o objeto nao seja executado no prazo contratual, o valor antecipado devera
ser devolvido ou a garantia, caso integral, podera ser executada.

3.9.5 O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada e ouvido previamente o
CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro, mediante autorizacdo expressa de sua autoridade
competente, desde que nao contrariem os principios que regem as licitagdes e contratagdes publicas.



3.9.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacao, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao CONTRATADO e que nao contrariem os principios
gue regem as licitacdes e contratacdes publicas.

3.10 O CONTRATADO, as suas expensas, devera apresentar para aprovacao do CONTRATANTE, quando
requerido e desde que previsto no Edital, os catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e
fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais que
serdo aplicados nas obras ou servicos, de modo que haja perfeita identificagdo quanto a qualidade e
procedéncia.

3.10.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura executados
deverdo obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificacbes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva
licitacdo;

b) as normas do CONTRATANTE;
c) as normas da ABNT;

d) as disposicdes legais da Unido, do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio onde ser sera executado o
objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;
f) as prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;
g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

3.10.2 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pelo CONTRATADO para a
execucao dos servicos e obras contratados serdo de propriedade do CONTRATANTE.

3.11 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execu¢do do servico, a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE podera recusa-lo, nao permitindo a continuidade da execugdao da obra ou servigo com o seu
emprego, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento da recusa,
sem 6nus para o CONTRATANTE.

3.12 Para a execucdo eficiente dos servicos, o CONTRATADO somente devera empregar pessoal
competente e qualificado nas obras ou servigos de engenharia e arquitetura.



3.13 A aceitacao dos equipamentos para a execugao da obra ou servigos por parte do CONTRATANTE, caso
os referidos equipamentos se revelem insuficientes, ndo confere legitimidade ao CONTRATADO de invocar
a referida aceitacao face ao atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.

3.14 A limpeza e perfeita organizacdao do canteiro de obras constituem obrigacdo do CONTRATADO, assim
como a limpeza do local ap6s a conclusao dos trabalhos.

3.15 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacbes e listas de material admitem
substituicdo por outros de qualidade equivalente, desde que devidamente comprovado, com 6nus para o
CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e ensaios, desde que previamente aceitos pela
Fiscalizagao, sem prejuizo da solicitagdo de amostras de produtos, especificagdes e laudos técnicos.

3.15.1 A equivaléncia indicada, que deverd ser avaliada antes do fornecimento efetivo, se refere ao
atendimento dos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, além da
identidade de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabrica¢do, de funcionalidade, de
seguranca e de ergonomia.

3.16 Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e meios de producdo
incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

3.17 O CONTRATADO é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de
fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execug¢ao por 6rgao da Administra¢dao, na forma do art. 120 da
Lei n® 14.133/2021.

3.18 Cabera ao CONTRATADO arcar com todas as despesas relativas ao prémio do Seguro de Risco e
Responsabilidade Civil do Construtor, quando couber, ficando condicionado o pagamento, de toda e
gualquer fatura, a apresentacdo da apdlice de seguro em vigor.

3.19 O CONTRATADO manterd, na forma da lei, seguro total obrigatdrio contra acidentes de trabalho,
correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice.

3.20 Salvo previsao especifica na Matriz de Riscos, correrao por exclusiva conta, responsabilidade e risco do
CONTRATADO, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) imperfeicdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servicos;



c) falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o término deste Contrato;
d) violagdo do direito de propriedade intelectual e/ou industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados na
execucdo de obras e/ou servigos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos servicos;
g) esbulho possessorio;
h) infiltracdes de qualquer espécie ou natureza; e

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

3.20.1 O CONTRATADO é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissidios
e convencodes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execucdo do contrato, podendo o
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovac¢ao do cumprimento de tais encargos.

3.21 Executado o Contrato, o seu objeto serd recebido:

3.21.1 Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do Contrato designados pela
autoridade administrativa competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita do CONTRATADO, devendo atestar o cumprimento das exigéncias de
carater técnico.

3.21.2 Definitivamente, pelos fiscais ou pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas partes e pelo usudrio, apds
vistoria que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei n°
14.133/2021.

3.21.3 Quando as obras/servicos forem concluidos, o CONTRATADO devera comunicar, por escrito e
mediante protocolo, ao CONTRATANTE, juntamente com a apresentacdo de 'Data-Book' (em formato fisico
e digital), contendo a seguinte documentacao:

a) Copia do Contrato e publicacdo na imprensa oficial;

b) Cépia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicacdo(des) na imprensa oficial, caso aplicavel;
c) Cépia da Publicacdo(Ges) da Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo na imprensa oficial;
d) Cépia da Ordem de inicio dos servicos;

e) Copia da ARTs, TRTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica;

f) Didrio de Obras de todos os periodos de execuc¢do, caso aplicavel;

g) Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado durante o contrato, caso haja
transporte de material;

h) Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora" e/ou para
fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

i) Licengas Ambientais, caso aplicavel;



j) Licenca do local de "bota-fora", caso haja transporte de material;

k) Planilhas orcamentdrias do CONTRATANTE e CONTRATADO (formatos *xlIs e *pdf);

I) Projetos Bdsico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinados, caso aplicavel;

m) Termo de Referéncia, caso aplicavel;

n) Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xls e *pdf);

0) Composicdo de BDI do CONTRATANTE e CONTRATADO;

p) Planilhas de medicdo e suas respectivas memdrias de calculo devidamente assinadas (*xls e *pdf);

g) Relatdrio fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatdrio fotografico final (obra concluida);
r) Memoria de calculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (*xlIs e *pdf);

s) Ensaios, boletins de sondagens, perfuracdo e de execugdao de servicos, (realizados durante a fase de
elaboracdo dos projetos e de execucdo da obra), caso aplicavel;

t) Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicavel;
u) Relatdrio final de obras (descritivo - servicos executados, escopo do contrato, cronograma, etc); e
v) Certidoes e documentos de habilitacdo atualizados e vigentes.

3.22 O objeto do Contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
Contrato ou o Projeto Basico, competindo ao fiscal do Contrato lavrar termo de notificacdo com fixacdo de
prazo para a substituicdo do bem, ou o refazimento do objeto, as custas do CONTRATADO, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades cabiveis, sendo sempre necessario a motivacdo da recusa com a caracterizagao
dos vicios, defeitos e incorre¢des constatados.

3.22.1 O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdao ou de materiais empregados.

3.22.2 Decorrido o prazo fixado, os responsdveis procederdo nova verificacdo objetivando o recebimento,
gue somente serd lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas condi¢des, com a aprovacao
de todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pelos fiscais designados, passando a contar os prazos
para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitagao.

3.22.3 Caso o Aceite Provisério ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15 (quinze) dias da
comunicagdo escrita do CONTRATADO, devera ser nomeada uma comissao de aceitagao provisodria pela
autoridade competente.

3.23 Nas obras ou servicos serd lavrado termo de recebimento provisério, e, em prazo ndo superior a 90
(noventa) dias do recebimento provisério, mediante recebimento de requerimento entregue pelo
CONTRATADO, sera lavrado termo circunstanciado e detalhado de recebimento definitivo, apds vistoria e
relatério final que descreva toda a execug¢do contratual e comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

3.23.1 O objeto do presente Contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresenta¢dao da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢cdes sociais previstas nas alineas a a



d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n2 8.212, de 1991, da comprovacdo de regularidade fiscal em
relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste Contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita
d o CONTRATADO, apds parecer circunstanciado de comissdio ou de membro designado pelo
CONTRATANTE, com a aprovacao, pela Fiscalizacdo, dos desenhos as built, que deverao ser entregues em
original, no formato e apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

3.23.2 Para a expedicao do Termo de Recebimento Definitivo o CONTRATADO devera entregar ao
CONTRATANTE, conforme o caso, a seguinte documentacao:

a) Relatério de Recomendacdes e Instrucdes de Utilizacdo e Uso das instalacdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catdlogos e tabelas de fabricantes e montadores;

b) Termos de garantia das instalacdes e dos equipamentos;
c) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS em plena
validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessiondrias de telefone, de esgoto (inclusive aguas
pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificacdo de funcionamento emitido pelos responsdveis pelas instalacbes de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias concessiondrias;

h) Comprovante de Conclusdao da Obra ou Habite-se emitido pelo drgao competente do Municipio. Em caso
de ndo obtencdo deverd ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgdo competente, atestado pelo gestor
do contrato;

i) Testar todos os equipamentos e instalacdes;
j) Revisar todos os acabamentos;
k) Proceder a ligacdo definitiva de todas as instalacGes, devidamente oficializadas;

[) Corrigir os defeitos ou imperfeicGes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento
da obra/servicos executados; e

m) Apresentar a quitacdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS.

3.24 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela
solidez e seguranca da obra ou servico, bem como pelos materiais empregados, além de ndo eximir da
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢ao do Contrato, na forma do art. 140, §2°, da Lei n°
14.133/2021.

3.24.1 O recebimento definitivo pela Administragao nao eximira o CONTRATADO, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem
imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorregao identificados, o CONTRATADO ficara responsavel pela
reparacao, pela correcdo, pela reconstrucao ou pela substituicdo necessadrias.



3.24.2 Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo ndao eximird o
projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

3.25 As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) pelo CONTRATADO, que fica autorizado(a) a representar o
CONTRATADO em suas relacdes com o CONTRATANTE.

3.25.1 O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as AnotacGes de Responsabilidade Técnica — ART's, ou o
Termo de Responsabilidade Técnica — TRT’s, ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s antes do
inicio do prazo de execucdo da obra ou do servico, bem como a manter o(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a)
indicado(a) como Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final.

3.25.2 A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e
capacidade, cuja aceitac¢do ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

3.26 O CONTRATADO fornecerd e manterd, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas as folhas
devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizacdo, no qual serdo
obrigatoriamente registrados:

3.26.1 — Pelo CONTRATADO:

a) as condi¢Oes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

c) as consultas a Fiscalizacdo;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelacdes da Fiscalizacdo;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;

3.26.2 — Pela Fiscalizagao:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pelo CONTRATADO;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

c) as observacgdes cabiveis a propdsito dos lancamentos do CONTRATADO;



d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pelo CONTRATADO;

e) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do
CONTRATADO, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizacado.

3.26.3 Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

3.27 Para emissdao do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do Contrato devera estar concluido,
com seus respectivos Recebimentos Provisorio e Definitivos publicados na Imprensa Oficial.

3.27.1 Apds referida publicagao em Diario Oficial, o CONTRATADO devera protocolar, em papel timbrado,
pedido de expedi¢do de ACT.

3.28 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

3.28.1. A deterioracdo sofrida pelo meio ambiente, decorrente das atividades humanas, é
uma preocupacao que se faz presente no cotidiano das pessoas em todo o mundo;

3.28.2. Os servicos deverao ser executados em conformidade com as orientacdes e normas
voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 62 da Instrucao
Normativa/SLTI/MPOG n2 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal n2 7.746/2012,
no que couber.

3.28.3. Deverao ser observadas, também, durante a execuc¢do dos servicos, as orientacdes
dos programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como da SEIOP, voltados para as praticas
sustentaveis, no que se refere ao cumprimento dos temas a seguir:

1. Economia de energia;

2. Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;
3. Economia de agua;

4. Reciclagem de lixo;

5. Descarte correto para residuos da construcao civil de acordo com a ABNT NBR 15113 -
Residuos solidos da construcao civil e residuos inertes — Aterros — Diretrizes para
projeto, implantacdao e operacao;

6. Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lampadas
fluorescentes, equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes. Evitando assim, a
contaminacao do solo e de lencgdis freaticos;

7. A preocupagao com a sustentabilidade e meio ambiente foi fator norteador do



projeto, que foi desenvolvido buscando obter, ao final da sua implantacgao, a
certificacdo LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), concebida e
concedida pela ONG americana U.S. Green Building Council (USGBC). Este sistema é
reconhecido internacionalmente por prover a chancela verde através da verificacao,
desde a etapa de elaboracao do projeto, da utilizacao das estratégias de mitigacdo de
impactos ambientais. A contratada devera estar comprometida com estes objetivos em
todas as fases da execugao do objeto contratado. A empresa contratada devera realizar
treinamentos (em rotina a ser estabelecida pela Comissao de Fiscalizacdo) com todos os
funcionarios que realizam trabalhos rotineiros ou eventuais orientando-os sobre a
certificacdao LEED e os aspectos praticos que precisam ser considerados na conduc¢ao da
obra. Deve-se ter especial aten¢ao aos cargos de lideranca (mestres de obra e demais
profissionais encarregados pela coordenacao das atividades do canteiro de obra) de
forma a conduzirem as praticas adequadas de acordo com a etapa da obra.

3.28.4. Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por
descumprimento das orientagdes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as
sangoes previstas em contrato, assegurado o direito a ampla defesa e contraditério.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PREGCO

5.1 O preco total do Contrato é deRs.......... (inserir valor da proposta vencedora), ja considerado
o BDI sugerido de , com desoneracao, tomando-se por base o boletim da EMOP do
més e ano de referéncia de julho/2025. Este preco considera o prazo total da sua vigéncia,
discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma
Fisico-Financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

5.2 O preco do Contrato contempla todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacgao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE devera pagar ao CONTRATADO o valor total de RS ...... (inserir valor da
proposta vencedora), conforme cronograma de pagamento em anexo, na conta corrente n2
...... , agéncia ......, de titularidade do CONTRATADO, junto a instituicao financeira
contratada pelo Estado do Rio de Janeiro.

6.2 No caso de o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que nao possua agéncia



da instituicao financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso verificada pelo
CONTRATANTE a impossibilidade de o CONTRATADO, em razao de negativa expressa da
instituicao financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou manter conta
corrente naquela instituicdo financeira, o pagamento podera ser feito mediante crédito em
conta corrente de outra instituicdo financeira. Nesse caso, eventuais 6nus financeiros e/ou
contratuais adicionais serao suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.

6.3 A cada 30 (trinta) dias fara o CONTRATADO a emissao das faturas das obras realizadas,
aceitas e verificadas em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-
financeiro e obedecido o sistema de medi¢&es previsto na CLAUSULA TERCEIRA, bem ainda
o disposto no artigo 140, |, da Lei n2 14.133/2021 e nos arts. 20, | e 22, XXIIl, do Decreto n®
48.817/2023.

6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeto, o CONTRATANTE devera comunicar ao
CONTRATADO para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado,
justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia dos quantitativos efetivamente
medidos pela fiscalizacao em relacao a estimativa.

6.4 O CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento ao setor
de Protocolo da Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP, situado no Campo de
Sao Cristovao, n2 138, 22 andar, sala 215, na cidade do Rio de Janeiro, e para o endereco
eletrénico protocoloseioprj@ gmail.com.

6.4.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:

a) respectivas medicdes e notas fiscais;
b) comprovante de recolhimento da contribuicao previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS;

d) copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo
de Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
emitida pelo CREA/CFT/CAU, a ser apresentado no caso da realizacdo da primeira
medicdao ou quando houver alteracao do profissional responsavel;

e) copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o
Cadastro Nacional de Obras - CNO e endereco da obra; e

f) apdlice do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor.

6.4.2 Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Alvara de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigo
de engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido
pelo Municipio em que se localiza a obra ou servico;

b) Matricula da obra ou servigo junto a Receita Federal —a matricula no Cadastro
Nacional de Obras — CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser
aberta junto a Receita Federal apds a assinatura do contrato, independentemente



da obra ser construcao, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de
pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os
recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da
obra, conforme instrucdao normativa emitida pelo Receita Federal do Brasil;

c) licenga ambiental de instalagdo junto ao 6rgao ambiental competente, nos
casos previstos em lei;

d) ordem da administragao autorizando o inicio dos servigos; e

e) aprovacao do Projeto de Prevencao e Combate a Incéndio pelo Corpo de
Bombeiros — Brigada Militar e dos projetos de instalagdes elétricas, hidraulicas e
de telefonia das concessionarias competentes, quando for o caso.

6.4.3 Na ultima fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Certidao de Conclusao de Obra — emitida pelo Municipio;

b) Termo de Recebimento Provisdrio — devidamente assinado pelos membros da
Comissao de Recebimento da Obra;

c) CND — Certidao Negativa de Débitos do INSS — referente a obra objeto do
contrato, constando a CNO e endereco da obra;

d) Termo de Garantia do Equipamento — fornecido e instalado compativel com os
prazos do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisdério da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do
item 9.1.27 deste Contrato; e

f) Manual de operagao, uso e manutencao da edificacdo, quando for o caso,
conforme NBR especifica.

6.4.4 A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a ultima medi¢ao nao podera
ser superior a 90% do valor global do contrato.

6.4.5 O saldo restante s6 podera ser liberado apds emissao do Termo de Recebimento
Definitivo, conforme CLAUSULA TERCEIRA, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% do
valor global do Contrato.

6.5 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgao competente devera verificar:
a) a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo exigidas pelo instrumento convocatodrio;

b) se o CONTRATADO foi penalizado com as san¢des de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e
contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacdo, por consulta aos seguintes cadastros:

b.1) SICAF;

b.2) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);



b.3) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar _requerido.php);

b.4) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

b.5) Lista de inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido; e
b.6) modulo Registro de Ocorréncias do SIGA;

¢) por consulta ao SICAF, eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipdtese na qual o gestor devera
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situacao de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada sua

notificacao, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, regularize sua situacao

ou, No mesmo prazo, apresente sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

6.5.2 Nao havendo regularizacdao ou sendo a defesa considerada improcedente, o
CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do CONTRATADO, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

6.5.3 Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a
rescisao do Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
CONTRATADO a ampla defesa.

6.5.4 Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdao do Contrato, caso o CONTRATADO nao regularize sua
situacao.

6.5.5 Na forma da Lei Estatual n? 7.258, de 2016, caso o CONTRATADO nao esteja aplicando o
regime de cotas de que trata o item 9.1.48, suspender-se-a o pagamento devido, até que seja
sanada a irregularidade apontada pelo 6rgao de fiscalizacao do contrato.

6.6 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, devendo, na hipdtese de constatacdao de vicios, ser o
prazo contado a partir da devida aprovacao pelos fiscais apds a sua corre¢ao, na forma do
item 3.22.2.



6.6.1 Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca
a liquidacao da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que o CONTRATADO
providencie as medidas saneadoras. Nessa hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apds a comprovacao da regularizacao da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para o
CONTRATANTE.

6.7 As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas nos termos da legislacdo vigente,
especialmente em ateng¢do ao disposto no Decreto estadual n2 48.692, de 14 de setembro
de 2023 e suas posteriores alteragdes, bem ainda em conformidade com as regras de
retencao dispostas na Instrucdao Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas
posteriores alteragdes.

6.7.1 A retencao do Imposto de Renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal,
observados os percentuais estabelecidos no Anexo | da IN RFB n2 1.234/2012 e suas
posteriores alteracdes.

6.7.2 Caso o CONTRATADO se enquadre em hipdtese de dispensa de retencdo do Imposto
de Renda, nos termos da legislacao vigente, deverd apresentar declaracao sobre esta
condicao.

6.7.3 Caso o CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipétese de nao retencdao do
Imposto de Renda em razao de causa superveniente a contratacao, devera passar a emitir
as notas fiscais/faturas em conformidade com o disposto no Decreto estadual n2 48.692 de
14 de setembro de 2023 e suas posteriores alteragdes e com as regras de retengao
dispostas na IN RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores alteragdes.

6.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram de ato
ou fato atribuivel ao CONTRATADO, sofrerao a incidéncia de atualizagdo monetaria e juros
de mora pelo INPC calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao
estabelecido no instrumento convocatério serao feitos mediante desconto de 0,5% (um
meio por cento) ao més, calculado pro rata die.

6.9 O CONTRATADO deverd emitir a Nota Fiscal Eletrénica — NF-e, consoante o Protocolo ICMS n2
42/2009, com a redacdo conferida pelo Protocolo ICMS n2 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja

localizado no Estado do Rio de Janeiro, devera observar a forma prescrita nas alineas a, b, c, d e e, do §1¢
do art. 22 da Resolugdo SEFAZ n2 971/2016.

6.10 Caso o Edital admita a subcontratacdo, os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelo CONTRATADO, ficando vedada a emissdo de empenho do CONTRATANTE diretamente
aos subcontratados.

6.10.1 A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente custeada pelo CONTRATADO.

6.11 O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados,
previamente aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente formalizados mediante prévio termo



aditivo, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP.

6.11.1 Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus precos definidos por meio da
utilizagdo dos parametros estabelecidos no §1° do artigo 3° do Decreto n° 48.929/2024.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Os precos contratados serdo reajustados, apds o interregno de 1 (um) ano, mediante
solicitacdo do CONTRATADO.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste sera contado da data do orcamento
estimado, ndo se admitindo o seu cOmputo a contar da assinatura do Contrato ou do requerimento do
CONTRATADO.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir
do ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

7.4 Os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, da tabela EMOP
mais atualizada até a data de aniversario da respectiva anualidade, exclusivamente para as parcelas da
obra/servico remanescentes, ou seja, aqueles cuja execugdo se inicie apods a anualidade, e ainda nado
pagos. Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, doindice ..... ,
exclusivamente para as parcelas da obra/servico cuja execucdo se iniciem apds a respectiva anualidade.

7.5 Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de
precos das parcelas da obra/servico remanescentes, a cada anualidade. Estas parcelas remanescentes
serdo reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais atualizada no momento de concessao do
reajuste, que vigera até a data da préxima anualidade. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos das parcelas da obra/servico remanescentes,
a cada anualidade, aplicando-se sobre estas parcelas remanescentes o indice ..... , que vigerd até a data
da préxima anualidade.

7.5.1 Serdo objeto de reajuste apenas os itens e servicos remanescentes, ou seja, aqueles referentes a
parcelas da obra/servico cuja execucdo se inicie apds a anualidade, e ainda ndo pagos.

7.5.2 E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e
pagas pela CONTRATANTE.

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
gualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdao em vigor.

7.7 Na auséncia de previsdao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do preg¢o do valor remanescente dos custos decorrentes
do mercado, por meio de termo aditivo.

7.8 O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

7.8.1. Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO, sem
culpa da CONTRATANTE, n3o havera direito ao reajuste das parcelas da obra/servico
remanescentes e cuja execugao se encontre em mora.

7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:

a) da data-base do orgamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do aniversario de cada
anualidade do Contrato.;



b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado apds o prazo fixado
na alinea a, acima, o que ndo acarretara a alteracdo do marco para cOmputo da anualidade do reajuste, ja
adotado no edital e no contrato.

7.8.3 Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da
anualidade, perde-se o direito ao reajustamento em relacdo as parcelas executadas neste
periodo, razao pela qual os efeitos financeiros passarao a contar da data do seu
requerimento.

7.8.4 Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relagao a uma determinada
anualidade, ainda podera requeré-lo, no futuro, em relagao as préoximas anualidades, desde
gue observadas as demais clausulas deste contrato.

7.9 Caso, na data da prorrogacao contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do orcamento do
contrato, deverd, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida cldusula no termo aditivo de prorrogagao
para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto na clausula 7.8.2.

7.10 A extingdo do Contrato nao configurard dbice para o deferimento do reajuste solicitado durante a
vigéncia do Contrato, hipdtese em que serd concedido por meio de termo indenizatdrio, observados os
efeitos financeiros dispostos na cldusula 7.8.2.

7.11 O reajuste serd realizado por apostilamento, se esta for a Unica providéncia a ser realizada e desde que
observados estritamente os termos do presente contrato.

7.12 O reajuste dos precos ndo interfere no direito das partes de solicitar, a qualguer momento, a
manutencdo do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso Il, alinea d, da
Lei n? 14.133/2021.

7.12.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajuste, j3 houver ocorrido a revisdo do
Contrato para a manutencao do seu equilibrio econémico-financeiro, devera ser levada em consideracao a
revisdo ja concedida, de modo a evitar acumulagdo indevida.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1 Sao obrigacoes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de
acordo com o Contrato e seus anexos.

8.1.2 Receber provisdria e definitivamente o objeto no prazo e condi¢cdes estabelecidas na



Clausula Terceira e no Projeto Basico/Projeto Executivo.

8.1.3 Fornecer ao CONTRATADO documentos, informacdes e demais elementos que
possuir, pertinentes a execucao do presente Contrato.

8.1.4 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes
técnicas ap6s o recebimento do servico e notificacdes expedidas.

8.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.

8.1.6 Previamente a expedicdo da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

8.1.7 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no
todo ou em parte, as suas expensas.

8.1.8 Acompanhar e fiscalizar a execucao do Contrato e o cumprimento das obrigacoes
pelo CONTRATADO.

8.1.9 Comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a parcela
incontroversa da execucao do objeto, com vistas a liquidacdao e pagamento, no caso de
divergéncia acerca do cumprimento das obrigacdes assumidas, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n? 14.133/2021.

8.1.10 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugao do
objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11 Aplicar ao CONTRATADO san¢des motivadas pela inexecugao total ou parcial das
obrigacdes contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12 Dar ciéncia a Assessoria Juridica do érgao ou entidade para as providéncias junto a
Procuradoria Geral do Estado, com vistas a adocao de eventuais medidas judiciais, em caso
de descumprimento de obrigacdes pelo CONTRATADO.

8.1.13 Emitir decisao fundamentada sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas
a execucgao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugao do
ajuste.

8.1.13.1 O CONTRATANTE terd o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdao motivada por igual periodo.

8.1.14 Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro efetuados pelo CONTRATADO no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, admitida
a prorrogacao motivada, uma Unica vez, por igual periodo.

8.1.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apurac¢ao de descumprimento de cldusulas contratuais, na forma do art. 137, § 42, da
Lei n2 14.133/2021.

8.1.16 A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo



CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execucao do Contrato, bem como por
gualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.17 O presente Contrato ndao configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou
socios do CONTRATADO e o CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO devera cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do
objeto e observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.1.1 Manter preposto aceito pela Administracao no local da obra para representa-lo na
execucao do Contrato.

9.1.1.1 Aindicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.1.2 Conhecer o local e as condi¢des de realizagdo da obra.

9.1.3 Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade
superior (art. 137, Il, da Lei n? 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacdo
por eles solicitados.

9.1.4 Alocar os empregados necessarios, com habilitacao e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverao atender as recomendagdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia.

9.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso
concreto, as obras nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execugao ou dos materiais empregados.

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo
com o Cdodigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem
como por todo e qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, nao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento da execuc¢ao contratual pelo
CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia
o valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.7 Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou
de agente publico que atue na fiscalizagcao ou na gestao do Contrato, nos termos do art. 48,
paragrafo Unico, da Lei n2 14.133/2021.

9.1.8 Quando n3o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do Contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:



a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede do CONTRATADO,
na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contratacdo Direta;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9 Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacao das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacao com vinculo empregaticio do
pessoal a ser empregado na execucao das obras, englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execug¢ao dos contratos de trabalho em razao de horario, condi¢dao ou
demais peculiaridades.

9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
Contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia ndao transfere a
responsabilidade ao CONTRATANTE e nao podera onerar o objeto do Contrato.

9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
da execucao do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

9.1.12 Responsabilizar-se integralmente pela iluminacgao, instalagcdes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras
contratadas.

9.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico
e Executivo, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando
couber, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

9.1.14 Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados.

9.1.15 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execu¢ao do objeto contratual.

9.1.16 Prestar esclarecimentos ou informacodes solicitados pelo CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execu¢dao do empreendimento.

9.1.17 Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucao dos trabalhos.

9.1.18 Paralisar, por determinacao do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de



pessoas ou bens de terceiros.

9.1.19 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessdrio a execucao do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdao pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.21 Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes da obra, de
acordo com os documentos anexos a este instrumento.

9.1.22 Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma
do art. 79, XXXIll, da Constituicao Federal.

9.1.23 Responsabilizar-se durante todo o prazo de execug¢ao da obra pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo
72 da Constituicao Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes
de quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus
ou de terceiros, na execucao de obras ou servicos ou em decorréncia deles.

9.1.24 Observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, na forma da legislagao especifica.

9.1.25 Manter constante e permanentemente vigilancia sobre as obras executadas, bem
como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por
guaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Termo de
Recebimento Definitivo.

9.1.26 Na forma do disposto no Decreto Estadual n.2 40.647 de 08.03.07, se obriga a nao
utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro
produto que contenha essa fibra.

9.1.27 Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias
a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdao condi¢ao para a
liberagdo dos pagamentos.

9.1.28 Apresentar no final da obra o ‘as built’ constando todos os elementos fisicos
executados, cotados planialtimetricamente, durante a execu¢ao dos servicos e, ainda, a
CND do INSS relativo a obra.

9.1.29 Apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estad pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados
vinculados a obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e
encargos.



9.1.30 Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagao do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nimero do
documento de identidade e profissdo/funcao.

9.1.31 Atender as solicitacdes do CONTRATANTE quanto a substituicao dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagao do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obriga¢des relativas a execuc¢ao do servico, conforme descrito nas
especificacdes do objeto.

9.1.32 Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

9.1.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o
CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim
de evitar desvio de funcao.

9.1.34 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do
CONTRATANTE.

9.1.35 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.1.36 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
drgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

9.1.37 Providenciar registro ou inscricdo no Conselho Profissional competente, conforme
areas de atuacao prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela manutencao de sua
validade.

9.1.38 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdao aplicavel.

9.1.39 Observar normas relativas a gestao de residuos da construcao civil, na forma da
Resolucdo CONAMA n2 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para
a gestao dos residuos da construgao civil, e suas alteragdes e regulamentac¢des posteriores.

9.1.40 O CONTRATADO nao podera dispor os residuos originarios da contratacao em areas
nao licenciadas para tal finalidade ou protegidas por legislacao especifica.

9.1.41 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.41.1 Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

9.1.41.2 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avalia¢io do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08 de margo de 1990, e legislacdo correlata;



9.1.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos
servicos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigco de engenharia.

9.1.43 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgados federais, estaduais e
municipais e concessionadrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacao dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacdo etc.).

9.1.44 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO, que formarao
um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou
parcial, permanente ou temporario, a execucao do empreendimento, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdao e entendimento de
todas as suas especificacOes técnicas, para posterior execucao e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensao das informacgdes prestadas, bem como sua aplicacao
correta nos trabalhos.

9.1.44.1 A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

9.1.45 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢es assumidas,
todas as condicdes exigidas para a habilitacdo.

9.1.46 Cumprir, durante todo o periodo de execug¢ao do Contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116 da Lei n®
14.133/2021).

9.1.47.1 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo
Fiscal do Contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo Unico, da Lei n2 14.133/2021).

9.1.47.2 No caso de aprendiz, a comprovacao do cumprimento do art. 429 e seguintes da
Consolidacdo das Leis do Trabalho se dard pela apresentacao de certidao, expedida pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, sem prejuizo do item 9.1.47.1.

9.1.48 Na forma da Lei Estatual n? 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais
empregados alocados a este contrato estd obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a
5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiarios reabilitados ou pessoas
portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte proporcao:

| - até 200 emMpPregados.......uuveeeeeeeeeeeeeeeeeeecccrrrre e e e e 2%;
1 -de 201 @500.......ieiiiiiiiiieeeeeeeeeeee e e e e eeeees 3%;
Il - de 501 @ 1.000.......ccuuuiieieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeerrrrnnens 4%;

IV -de 1.001 em diante. oeeeeeeeeeeeeee e e e eeeeeeeeeas 5%.



9.1.49 O CONTRATADO manterd na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes
de trabalho e seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, correndo
exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

9.1.50 O CONTRATADO elaborara Plano de Seguranga no Trabalho, a ser implementado na
execucao dos servicos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os
riscos inerentes.

9.1.51 O CONTRATADO fornecera e manterd, no local da obra, um Didrio de Obras,
conforme especificagdes previstas na Clausula Terceira.

9.1.52 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do Contrato.

9.1.53 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta nao seja suficiente para o atendimento do objeto da contratacao, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n? 14.133/2021.

9.1.54 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE.

9.1.55 Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislacdao vigente ou
guando previsto no Edital sua exigibilidade, manter Programa de Integridade, consistindo
tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade,
auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicagao efetiva de codigos de
ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios,
fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragao Publica.

9.1.55.1 Caso o CONTRATADO ainda nao tenha programa de integridade instituido,
compromete-se a implantar o Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias corridos, a partir da assinatura do presente Contrato, na forma da legislacao
vigente.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverdao cumprir a Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), e o
Decreto estadual n? 48.891, de 10 de janeiro de 2024, quanto a todos os dados pessoais a
gue tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacao da proposta no procedimento
de contratacdo, independentemente de declaracdao ou de aceitacao expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses
permitidas em Lei.



10.4 A Administracao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
CONTRATADO elimina-los, com excegao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacgao para fins de
comprovacgao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto
nao prescritas essas obrigacdes.

10.6 E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento
dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir
sua observancia.

10.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao
formulados.

10.9 O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacgdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente
virtual controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art.
37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel,
a fim de garantir a reutilizagcao desses dados pela Administragdao nas hipdteses previstas na
LGPD.

10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por
meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverao ser
comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

11.1 O Contrato conta com garantia de execucao, nos moldes do artigo 96 da Lei n2
14.133/2021, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial.

11.2 O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:

| - caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica;

Il - seguro-garantia;



lll - fianca bancdria; e

IV —titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total.

11.3 Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurara
0 pagamento de:

11.3.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do nao
adimplemento das demais obriga¢des neste previstas;

11.3.2 multas moratérias, compensatdrias e administrativas aplicadas pela Administracao
ao CONTRATADO; e

11.3.3 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, assim como as
obrigacdes de regularidade perante o FGTS, ndao adimplidas pelo CONTRATADO, quando
couber.

11.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, tera validade durante a vigéncia
do Contrato e por mais 90 (noventa) dias apds o término deste prazo de vigéncia.

11.5 Na hipodtese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, o CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apodlice de seguro até a ordem de reinicio da execucdao ou o adimplemento pela
Administracao.

11.6 Ressalvada a hipdtese de seguro-garantia, cuja apresentacao deve ser anterior a
assinatura do Contrato, o CONTRATADO apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura
do Contrato, o comprovante de prestacao de garantia.

Caso se opte pela modalidade seguro-garantia, sem clausula de retomada, utilizar a
seguinte redac¢ao para os itens 11.7 e 11.8:

11.7 Para apresentagdo do seguro-garantia, deverdo ser observadas as seguintes
condigdes:

11.7.1 sem prejuizo do prazo previsto no item 11.4 deste Contrato, a apdlice permanecera
em vigor mesmo que o CONTRATADO nao pague o prémio nas datas convencionadas;

11.7.2 a apodlice devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do Contrato
principal, mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;

11.7.3 sera permitida a substituicao da apdlice na data de renovagao ou de aniversario,
desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 11.5 deste Contrato;

11.7.4 a apdlice somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
11.3, observada a legislacao que rege a matéria;

11.7.5 devera ser apresentada Certidao de Regularidade Operacional junto a SUSEP, em
nome da Seguradora que emitir a apdlice; e

11.7.6 a apodlice deverd conter disposicao expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao CONTRATANTE e ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final



da validade, se a apdlice serd ou ndo renovada.

11.8 Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice,
sua caracterizacdo e comunicacdao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais
aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de
abril de 2022.

Caso se opte pela modalidade titulos da divida publica, utilizar a seguinte redagao para o
item 11.7:

11.7 Em caso de oferecimento de titulos da divida publica, estes devem ser emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.7.1 Para fins de comprovacao do seu valor atual, na forma do art. 225, §1° da Lei
estadual n® 287/79, os titulos da divida publica devem ser acompanhados das seguintes
documentacgoes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e lancamento contabil por
meio de registros no balanco patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando o valor do titulo atualizado monetariamente.

c) memoria de cdlculo da correcdo atualizada do valor do titulo realizada por
profissional legalmente habilitado;

11.7.2 Serao aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apds o
prazo contratual.

Caso se opte pela modalidade fian¢a bancaria, utilizar a seguinte redagao para o item
11.7:

11.7 Caso a opgao seja por fianca bancaria, esta devera ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios dos artigos 827 e 838 do Cddigo Civil,
bem como sua expressa afirmacao que, como devedor solidario, fard o pagamento ao
Contratante, independentemente de interpelagao judicial, caso o afiangado ndao cumpra
suas obrigacdes.

11.7.1 A fianga bancaria devera ter prazo de validade correspondente ao periodo de
vigéncia deste Contrato, acrescido de ___ dias para apuracao de eventual inadimplemento
do CONTRATADO — ocorrido durante a vigéncia contratual — e para a comunicac¢ao do
inadimplemento a instituicao financeira.



Caso se opte pela garantia em dinheiro, utilizar a seguinte redac¢ao para o item 11.7:

11.7 Caso a opgao seja por garantia em dinheiro, devera ser efetuada em favor do
CONTRATANTE, na conta corrente n? |, da agéncia da instituicao financeira
contratada pelo Estado, cujo valor sera corrigido monetariamente e restituido ao
CONTRATADO, na forma do item 11.12 deste Contrato.

11.8 O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposi¢ao, a suplementacao ou a renovagao da
garantia, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificado,
no caso desta ser executada, total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o
seu valor alterado, assim como em qualquer outra situagdao que exija a manutenc¢ao da
condicao disposta no item 11.1 desta clausula.

11.9 A inobservancia do prazo fixado para apresentagao, reposicao, suplementacado ou
renovagao da garantia acarretard a aplicacdo de multa e/ou outras penalidades, na forma
disposta na cldusula décima segunda.

11.9.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza oCONTRATANTE a promover a
rescisdao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, com
a aplicacao das sangdes cabiveis.

11.10 O CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislacao que rege a
matéria.

11.11 O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais.

11.11.1 O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes ao CONTRATADO.

11.12 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca, titulo da divida
publica ou autorizacao para a liberacao da caucdao em dinheiro, atualizada
monetariamente, acompanhada de declaragao do CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.12.1 A garantia somente sera liberada ou restituida, apds a fiel execu¢ao do Contrato ou
pela sua extingao, por culpa exclusiva da Administracao, ou quando assim convencionado,
em se tratando de extincdo consensual da contratacao, observado, em qualquer hipdtese,
oitem 11.4.

11.13 O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no edital e neste Contrato.

11.14. Na garantia apresentada é vedada qualquer clausula de excecao, salvo as
decorrentes de:

11.14.1. caso fortuito ou forga maior;

11.14.2. alteracao, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacdes
contratuais;

11.14.3. descumprimento das obrigacdes pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos
praticados pela Administracao;



11.14.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.
11.15. Nas hipdteses previstas no item 11.14, o CONTRATANTE n3o executard a garantia.

11.16. Nao serao aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que
nao as previstas no item 11.14.

11.17 A garantia prevista nesta Clausula é independente de eventual garantia do produto
ou servico, prevista especificamente no Projeto Basico, e da garantia da obra prevista no
item 3.24.1.

11.18 A garantia contratual s6 sera restituida apds integral cumprimento do contrato,
mediante Termo de Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

12.1 Constitui infracdo administrativa, a pratica, pelo CONTRATADO, das seguintes
condutas previstas no art. 155 da Lei n? 14.133/2021:

12.1.1 dar causa a inexecucgao parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecucgao total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar
gualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, em especial quando:

12.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
12.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

12.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do
instrumento convocatorio;

12.1.6 nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

12.1.7 ensejar o retardamento da execu¢ao ou da entrega do objeto da contratacao sem
motivo justificado;

12.1.8 apresentar declaragdao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante o certame ou a execuc¢ao do contrato;

12.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;



12.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

12.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.10.4 apresentar declaracdo falsa quanto as condicdes de participacdo ou quanto ao
enquadramento como ME/EPP;

12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

12.2 O CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sanc¢oes:

12.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, |, § 29, da Lei n? 14.133/2021, pela infracdo
descrita no item 12.1.1, de menor potencial ofensivo, quando nao se justificar a imposicao
de penalidade mais grave.

12.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, I, § 32, da Lei n? 14.133/2021, pela
infracdo dos subitens 12.1.1 a 12.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos
por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser
observados os seguintes parametros:

a) multa de 0,5% a 10%, nos casos da infracao prevista no subitem 12.1.1,
incidente sobre o valor da parcela nao executada do Contrato;

b) multa de 0,5% a 20%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.2 a
12.1.7, incidente sobre o valor da parcela nao executada do Contrato;

c) multa de 5% a 30%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.8 a
12.1.12, incidente sobre o valor da parcela nao executada do Contrato;

12.2.2.1 Na hipodtese de a infragao ser cometida antes da celebracdao do contrato, a base de
calculo da multa do item 12.2.2 serd o valor anual estimado da contratacao.

12.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas nao
poderd exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracado ao CONTRATADO, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente, na forma do art. 156, § 82, da Lei n? 14.133/2021, e conforme o
procedimento previsto no item 12.13.

12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sangoes, na forma do art. 156, § 72, da Lei n? 14.133/2021.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, lll, § 49, da Lei n?
14.133/2021, nos casos relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando n3o se justificar a
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imposicao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracao Publica direta e indireta do Estado, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos;

12.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, 1V, § 52, da
Lei n? 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 2 12.1.12, bem como nos
demais casos que justifiquem a imposicao da penalidade mais grave, que impedird o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, Il, § 32, da Lei n?
14.133/2021, o atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitard o
CONTRATADO, independente de notificacao, na forma do art. 408 do Cdadigo Civil, a multa
de mora no percentual de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo estipulado, a
incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo nao atendido, nos termos do art. 227
da Lei estadual n.2 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta por
cento) do valor do Contrato.

12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacao, suplementacao ou reposicao da
garantia, a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do
Contrato por dia util que exceder o prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).

12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacdo prevista no
item 12.3.1 autoriza a Administracao a promover a rescisao contratual por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

12.3.3 A aplicacdo de multa de mora ndao impedira que a Administracao a converta em
compensatodria e promova a extingao unilateral do Contrato com a aplicagao cumulada de
outras sanc¢des previstas neste Contrato.

12.4 No caso de inexecucao total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisao do Contrato,
serd automaticamente devida multa compensatéria no valor de 20% (vinte por cento) do
valor do Contrato.

12.4.1 A multa compensatoria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa
moratoria convertida, ndao podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cédigo Civil, ou
seja, o valor da obrigacao principal.

12.5 Na aplicacdao das sangdes serdao considerados os seguintes requisitos, previstos no art.
156, § 12, incisos | a V, da Lei n2 14.133/2021:

12.5.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
12.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts.
71 e 72 dalLein® 5.427, de 12 de abril de 2009;

12.5.4 os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

12.5.5 a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacdes dos drgaos de controle.

12.6 A imposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do 6rgao ou entidade
contratante, sendo competentes para sua aplica¢do:



a) as sangdes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo
Ordenador de Despesa;

b) a aplicacdo da sancdo prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 69, |, da
Lei n? 14.133/2021, é de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica direta,
do Secretario de Estado;

b.2) em se tratando de contratacao realizada pela Administracdao Publica Indireta
(fundacdo e autarquia), da autoridade maxima da entidade.

12.7 A aplicagao de quaisquer das penalidades realizar-se-a em processo administrativo
gue assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao CONTRATADO, na forma do art. 156, §
62, |, da Lei n? 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n?
14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n2 5.427/2009.

12.7.1 A aplicacdao de sancao sera antecedida de intimacao do CONTRATADO, que indicara
a infracao cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos
legais pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor,
se for o caso, assim como o prazo e o local para a apresentacao da defesa, com a
possibilidade de producao de provas.

12.7.2 A defesa prévia do CONTRATADO sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicacao das sang¢des previstas nos itens 12.2.1 e
12.2.2, contado da data da intimacao;

b) 15 (quinze) dias Uteis, no caso de aplicacao das sanc¢des previstas nos itens 12.2.3 e
12.2.4, contado da data da intimacgdo, observado o procedimento estabelecido no art. 158
da Lein2 14.133/2021.

12.7.3 Sera emitida decisdao conclusiva sobre a aplicagdo ou ndao da sangao, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivagdao, com a demonstra¢dao dos fatos
e dos respectivos fundamentos juridicos.

12.8 A aplicacao das sanc¢des previstas neste Contrato ndao exclui, em hipotese alguma:

a) a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Administracao Publica, na
forma do art. 156, § 92, da Lei n? 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo Unico, do
Cdédigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e
139 da Lei n? 14.133/2021, garantido o contraditorio e a ampla defesa.

12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatéria, nos termos do
paragrafo Unico do art. 416 do Cddigo Civil.



12.9 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, observados os requisitos
estabelecidos no art. 163 da Lei n? 14.133/2021.

12.10 Se, durante o processo de aplicacdao de penalidade, houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846/2013, como ato lesivo a administracdo
publica nacional, cdpias do processo administrativo necessarias a apuracao da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdao sobre a eventual instauracdo de
investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao — PAR.

12.10.1 A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional nos termos da Lei n2 12.846/2013
seguirao seu rito normal na unidade administrativa.

12.10.2 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participacao de agente publico.

12.10.2.1 Caso seja possivel, a apuracao devera ser promovida em conjunto no PAR, na
forma do art. 33, § 12, do Decreto n? 46.366, de 19 de julho de 2018.

12.11 Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apuracao de fatos e,
se for o caso, aplicacdo de sangdes ao CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada

no contrato, as comunicagdoes serao efetuadas por meio do endereco de correio eletrénico
("e-mail") cadastrado pela empresa junto ao sistema eletrénico de contratacdes do Estado.

12.11.1 O CONTRATADO devera manter atualizado o endereco de correio eletronico ("e-
mail") cadastrado junto ao sistema eletronico de contratacdes do Estado e confirmar o
recebimento das mensagens encaminhadas pelo drgao ou entidade contratante, nao
podendo alegar o desconhecimento do recebimento das comunicagdes por este meio
como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais san¢des
aplicadas.

12.12 O CONTRATANTE devera remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o
extrato de publicacao no Didrio Oficial do Estado do ato de aplicagao das sang¢des de
impedimento de licitar e contratar e de declarag¢ao de inidoneidade para licitar e contratar,
de modo a possibilitar a formalizacdao da extensao dos seus efeitos para todos os érgaos e
entidades da Administracao Publica do Estado do Rio de Janeiro.

12.12.1 A aplicacao das san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de
inidoneidade para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do
Estado, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da sua aplicagao, que informara, para
fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei n?
14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido
pela Administracao ao CONTRATADO e da garantia prestada, devera ser emitida nota de
débito no valor do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apds a decisao final quanto a
penalidade.



12.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para
inscricdo do débito em divida ativa e propositura de execucao fiscal, na forma do art. 39 da
Lei n2 4.320, de 17 de marc¢o de 1964, e do art. 12 da Lei n2 1.012, de 15 de julho de 1986.

12.13.2 O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa deverd observar o que
dispdem os arts. 4° e 5° da Lei n° 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso
de duvida, a Procuradoria da Divida Ativa devera ser consultada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1 A extingao do contrato se dara, ordinariamente, mediante a execucao integral de seu
objeto, atestada por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.

13.1.1. Por se tratarem de contratos por escopo, a extingdao contratual devera observar,
igualmente, o disposto na CLAUSULA SEGUNDA. Assim, nos termos do art. 111 da Lei n°
14.133/2021, o prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto
nao for concluido no periodo firmado no contrato, mediante a devida formalizacao, e
observado o paragrafo Unico do art. 111.

13.2 No caso em que o objeto contratual ndao for concluido no periodo firmado no contrato,
por culpa do contratado, a ensejar a aplicagdo do art. 111 da Lei n? 14.133/2021, poderd a
Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execuc¢ao contratual.

13.3 O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigacdes
estipuladas, ou antes do prazo neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razao da inexecugao total ou parcial
do objeto e/ou das obrigacdes previstas no presente instrumento e/ou por algum
dos motivos previstos no art. 137 da Lei n2 14.133/2021, assegurados o
contraditério e a ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos
arts. 138 e 139 da referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, Il, da Lei n2 14.133/2021.

13.3.1 A alteragdo social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

13.3.2 Se a operacgao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.

13.4 A extingao contratual prematura devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.4.1 A justificativa da rescisao por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possivel,
contemplara:



a) as obrigacdes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;
b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) as indenizagcdes e multas.

13.5 A extingao do Contrato nao configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizacao por meio de termo
indenizatdrio, desde que o pedido seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma
do art. 131, caput e pardagrafo unico, da Lei n2 14.133/2021, e do item 7.13.

13.6 Extinto o Contrato, o CONTRATANTE podera ainda:

13.6.1 nos casos de obrigacao de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e
executar a garantia prestada; e

13.6.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administragdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n? 14.133/2021, reter os
eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.7 O Contrato podera ser extinto caso se constate que 0o CONTRATADO mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgao ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado
funcao na licitacao ou atue na fiscalizacdao ou na gestao do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso IV, da Lei n? 14.133/2021).

13.8 A justificativa da decisao de extincao contratual deverd levar em consideracao os
parametros previstos nos arts. 147 e 148 da Lei federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERAGOES

14.1 Eventuais alteragdes contratuais serao regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lein2 14.133/2021.

14.2 Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

14.2.1 Unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificacao do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacao técnica a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela
Lei;

14.2.2 Por acordo entre as partes:


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131

a) guando conveniente a substituicdo da modalidade de garantia de execucao,
admitidas aquelas do item 11.2;

b) quando necessaria a modificacao do regime de execucao da obra ou do
servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificacao técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento por imposicao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a
antecipacao do pagamento em relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a
correspondente contraprestagao de fornecimento de bens ou execugao de obra
Ou Servico;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso
de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

14.2.3 A solicitacao de aditivo de prazo de execuc¢ao, suspensao do contrato, assim como
de acréscimos ou supressoes de servigcos devera ser realizada no prazo de execuc¢ao do
contrato; e o aditivo a vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do
contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n? 14.133/2021 quando a contratac¢do previr a
conclusdo de escopo predefinido.

14.2.4 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiguem a planilha orcamentaria.

14.3 Nas alteracgdes unilaterais, o CONTRATADO serd obrigado a aceitar, nas mesmas
condigdes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras,
e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de
50% (cinquenta por cento).

14.3.1 Na hipdtese de auséncia de precos unitarios para obras cujo aditamento se fizer
necessario, esses serao fixados por meio da aplicacao da relacdo geral entre os valores da
proposta e o do orcamento-base da Administracdao sobre os precos referenciais ou de
mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites do item 14.3.

14.4 Em caso de acréscimos e reducdes de servicos no mesmo contrato devem ser
consideradas as reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o
conjunto de reducgdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
valor inicial atualizado do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracao
estabelecidos no dispositivo legal.

14.5 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e
servicos de engenharia ensejarao apuracao de responsabilidade do responsavel técnico e
adoc¢ao das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a
Administragao.



14.6 No caso de a execucgao ser obstada pelo atraso na conclusao de procedimentos de
desapropriacdao, desocupacao, servidao administrativa ou licenciamento ambiental, por
circunstancias alheias ao contratado, aplica-se a clausula 14.2.2 d.

14.7 As alteragdes contratuais ndo poderao transfigurar o objeto da contratacao.

14.8 As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebrag¢ao de termo
aditivo, submetido a prévia aprovagao da assessoria juridica do CONTRATANTE.

14.9 Registros que nao caracterizam alteracdao do Contrato poderao ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n?
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1 As despesas com a execucado do presente Contrato correrdo a conta das seguintes
dotacdes orcamentadrias, para o corrente exercicio de 2025, assim classificadas:

Natureza da Despesa:
Fonte de Recurso:
Programa de Trabalho:

Nota de Empenho:

15.2 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrao por conta das dotagdes
orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

15.3 No inicio da contratacao e de cada exercicio deverd ser atestada a existéncia de
créditos orcamentdrios vinculados a contratacao, na forma do art. 106, I, da Lei n2
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n2 14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n2 8.078/1990 — Cédigo de
Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1 Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de



Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n? 14.133/2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 82, §22, da Llein2 12.527, de

18 de novembro de 2011, e publicar extrato da contratacdo no Diario Oficial do Estado, em
atencdo ao art. 29, §29, da Lei n2 5.427/2009.

17.1.1 A divulgacao do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas — PNCP, condicao indispensavel para sua eficdcia, devera ocorrer nos prazos
estipulados pelo art. 94 da Lei n2 14.133/2021.

17.1.2 O CONTRATANTE divulgara em sitio eletrénico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias
Uteis apos a assinatura do contrato, os quantitativos e os pregos unitarios e totais que
contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias Uteis apds a conclusao do contrato, os
guantitativos executados e os precos praticados.

17.2 O CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento
da contratacao, junto ao Tribunal de Contas do Estado.

17.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, por mais
de 1 (um) més, o CONTRATANTE devera elaborar e divulgar, em sitio eletronico oficial e
em placa a ser afixada em local da obra de facil visualizagdao pelos cidadaos, aviso publico
de obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecucao temporaria do objeto do
contrato e a data prevista para o reinicio da sua execucao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir
gualquer litigio decorrente do presente Contrato que nao possa ser resolvido por meio
amigavel, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condicOes e cldusulas estabelecidas neste
Contrato, firmam as partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em
presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
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ANEXO 3

DECLARACAO DE indica¢io do pessoal técnico, DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS e
instalagoes

prezados senhores,

........................................ (razdo social, endereco e cnpj do licitante), declara, nos termos do art.
67, lll, da Lei 14.133/2021, possuir pessoal Técnico, instalacdes e aparelhamento adequados e
disponiveis, quando da contratagdao para a execucdao das obras e servicos objeto da
Concorréncia Eletronica n2 13/2024, conforme abaixo:

a) EQUIPAMENTOS

Container Escritoério;

Banheiro quimico;

Container Sanitario/Vestiario;
Fresadora em concreto asfaltico;
Trator de pneus diesel;

Rolo compactador 6 a 9t, motor diesel;
Vibro acabadora asfaltico diesel;

Rolo estatico de 7 rodas autopropelido;
Vassoura mec. rebocavel;

Retro Escavadeira;

Pa Carregadeira;

Caminhdo Basculante 17t
b) MAO DE OBRA - EXECUCAO DE OBRA:

Vigia;



Apontador;
Encarregado;
Engenheiro ou arquiteto pleno;

Técnico de seguranca do trabalho.

"Atestamos que a relacao de Disponibilidade de instalagdes, equipamentos e pessoal
técnico adequados é proporcional ao objeto e nao limita a competitividade." 106061032

Rio de Janeiro,em __ de de 2025.

ENTIDADE

nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) CARIMBO DA
PESSOA JURIDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNP)J

ANEXO 4
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA

A comprovacao da aptidao da licitante através da apresentacao de atestados técnicos que
contemplem no minimo de 20% das quantidades a serem contratadas para os itens de
relevancia abaixo relacionados deste certame:

-Execucdo de Tirante Protendido, para carga de trabalho até 34t, didametro de
32mm

-Execugdo de Perfuragao rotativa com coroa de diamante, em rocha s3,
didametro hwg (100mm)

-Execucao de Protensao parcial e final de tirante.

ANEXO 5

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA


https://sei.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=114987989&id_procedimento_atual=114833763&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120014485&infra_hash=f800fa93e82670cadd9033ebe67e9eeb9739af89f271d5eb307bb62506342d2cc5c0082002ad524243ab8655767f64e257a0a5579de056f89f40a5b8cab83f4079e9b4951b79e4770628f0b88ae30306520d4753b74b3c85df8a77e4a86992cc

Processo Licitatorio:

Licitagdao n9:

Concorréncia Eletronica n®:

IDENTIFICACAO DA EMPRESA

Razao Social:

CNPJ:

Endereco:

Bairro:

Cidade: UF:

E-mail:

Telefone

Responsavel Técnico:

CPF e CREA/CAU:

Em cumprimento da exigéncia estabelecida no Edital, Atestamos que a Empresa acima
identificada, na pessoa do seu Responsavel Técnico, que abaixo assina, compareceu no local
do objeto da presente licitagao, e efetuou a visita técnica acompanhado de Representante da
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP tendo inspecionado todos os
locais onde sera executado os servigcos e obteve todas as informacdes e esclarecimentos
necessarios para o completo cumprimento do objeto da presente licitagao.

Rio de Janeiro, de de20

Representante da SEIOP



Nome:

Id Funcional:

Cargo/Funcio:

Responsavel Técnico Credenciado

ANEXO 6
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDIGOES DE EXECUGCAO DO OBJETO CONTRATUAL

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)

A Comissdo Permanente de Contratacdo
a/c Sr. Presidente da Comissdo

Ref. Concorréncia Publica n2 xx/20xx

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n® , sediada na (endereco
completo), neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ,
inscrito(a) no CPF sob o n? , portador(a) da cédula de identidade n? ,
DECLARA que conhece os detalhes do objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais
equipamentos e extensao dos servi¢os), tendo sido esclarecidas todas as duvidas,
considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta, nos termos e
condicdes estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo a responsabilidade por eventuais
problemas na sua execugao, nao podendo ser alegado desconhecimento das condi¢des de
execucao contratual como pretexto para eventual inexecucao total ou parcial do contrato,
atrasos em sua implementacao ou alteracdes do objeto contratual.

Rio de Janeiro, ___ de de 20xx.




ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ

(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 7

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63, IV DA LEI FEDERAL N2
14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)

A Comissdo Permanente de Contratacdo
a/c Sr. Presidente da Comiss3o

Ref. Concorréncia Publica n2 xx/20xx

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na (endereco
completo), neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ,
inscrito(a) no CPF sob o n? , portador(a) da cédula de identidade n®
DECLARA que, considerando o disposto no inciso IV do art 63 da Lei Federal n2 14. 133/2021,
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Rio de Janeiro, ___de de 20xx.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))



CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ

(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 8

DECLARAGAO REFERNTE AO EMPREGO DE MENOR DE DEZOITO ANOS, CONFORME ART. 68, VI
DA LEI FEDERAL N2 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)

A Comissdo Permanente de Contratacio
a/c Sr. Presidente da Comissdo

Ref. Concorréncia Publica n2 xx/20xx

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n® , sediada na (endereco
completo), neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ,
inscrito(a) no CPF sob o n? , portador(a) da cédula de identidade n? ,
Declara, para fins do disposto noinciso VI do art. 68 da Lei n2 14.133, de 01 de abril de 2021,
que ndao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na
condicao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl, do art. 72 da Constituicao Federal.

Rio de Janeiro, __ de de 20xx.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ

(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)



ANEXO 9

DECLARAGAO PARA FINS DE HABILITAGAO, CONFORME ART 63, INCISO | E §12 DA LEI FEDERAL
N2 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO COM CNPJ)

A Comissdo Permanente de Contratacdo
a/c Sr. Presidente da Comiss3o

Ref. Concorréncia Publica n2 xx/20xx

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n® , sediada na (endereco
completo), neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ,
inscrito(a) no CPF sob o n? , portador(a) da cédula de identidade n®
Declara, para fins do disposto noinciso | do art. 63 da Lei n2 14.133, de 01 de abril de 2021,
atender os requisitos de habilitacao, respondendo pela veracidade das informacdes
prestadas, na forma da lei.

Considerando o disposto no § 12 do art 63 da Lei Federal n2 14.133/2021,declara, sob pena
de desclassificagdao, que nossa proposta econdmica compreende a integridade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes,
coletivas de tabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas.

Rio de Janeiro, ___ de de 20xx.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ



(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 10

PROJETO BASICO (DOC. SEI 116784556)

ANEXO 11

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (DOC. SEI 106059795)

ANEXO 12

PLANILHA ORCAMENTARIA (DOC. SEI 106059782)

ANEXO 13

MEMORIA DE CALCULO (DOC. SEI 106060471)

ANEXO 14
COMPOSICOES ANALITICAS DO BDI

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas COMPOSICAO DE BDI

Concorréncia n.2

CD: Custos diretos, incluindo
escritorio e




Regime de Contribuicdo Patronal sobre :

acompanhamento de
servigcos: 100,00 %

Licitante:
ITEM DISCRIMINACAO PARCIAISSUB- TOTAIS
TOTAIS
1 Servico de terceiros (% de CD)
2 Riscos eventuais (% de CD)
3 Custos indiretos dos servigos (1 + 2)
4 Custo total dos servicos (100 % + 3)
5 Administracdao central (___ % de CD)
6 Seguros (% de CD)
7 Encargos financeiros (% de 4)
Emolumentos e taxas
Aliquotas consideradas
CONFINS = ...... %
8 PIS=...... %
ISS=...... %
CPMF = ...... %
Total dos emolumentos e taxas = ...... %
9 Lucro(___ % ded)
10 Impostoderenda(___ % de9)
11 BDI — Beneficios e Despesas Indiretas (3+5+6+7 +8
+9+10)
12 PERCENTUAL ADOTADO DE BDI




ANEXO 15
LICENCIAMENTO AMBIENTAL (DOC. SEI 116809824)

ANEXO 16
PROJETOS

Em virtude de os arquivos referentes aos projetos e estudos serem muito extensos, os mesmos deverao ser
consultados no SEl pela numeracgdo abaixo:

-Estudo Técnico Preliminar (116784059);

-Matriz de Risco (106060385);

-Planta e projetos - PDF (106060425);

-Memorial Descritivo (106059765);

-Relatdrio de sondagem (106060696);

-Anexo Levantamento Topografico (106061521);

-Declaracdo de inexisténcia de interferéncias (106060782);

-Oficio 075/2025 - ndo objeto de politica publica (SEI n2 106061638);
-Declaragao suficiéncia das quantidades demandadas (106061669);
-Relatdrio Técnico Final (106061208);

Documento assinado eletronicamente por Uruan Cintra de Andrade, Secretario de Estado, em
07/11/2025, as 10:58, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do
Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n? 48.013, de 04 de abril de
2022.
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Referéncia: Processo n2 SEI-330001/001196/2025 SEI n2 118254395
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