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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura ¢ Obras Publicas

Comissdo Permanente de Contratagao, Pregoeiros e Equipe de Apoio

Edital de Licitagao n°® 27/2025
Processo n° SEI-330001/001503/2025

EDITAL - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2025
(Processo Administrativo n° SEI-330001/001503/2025)

CONTRATANTE: O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELA SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SEIOP

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE
DEMOLICAO E CONSTRUCAO DA PONTE, LOCALIZADA SOBRE A ESTRADA DOS
PINHEIROS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO/RJ, na forma estabelecida
neste Edital e seus anexos.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO: R$4.466.094,72 (quatro milhdes e quatrocentos e
sessenta e seis mil e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA: 16/01/2026 as 11:00 hs.
REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por Preco Unitario
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco

MODO DE DISPUTA: Aberto e fechado

Torna-se ptblico que O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por meio da Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP, sediada no Campo de Sao Cristovao, n® 138, 2° andar, na cidade
do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, realizara licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°® 14.133 de 2021, do Decreto n° 48.929/2024, da legislagao
aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagio ¢é para CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE DEMOLICAO E CONSTRUCAO DA
PONTE, LOCALIZADA SOBRE A ESTRADA DOS PINHEIROS NO MUNICIiPIO DE SAO
JOSE DO VALE DO RIO PRETO/RJ, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

1.2. Para os fins do art. 67, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021, s3ao consideradas parcelas de maior
relevancia técnica as constantes do Anexo 4.

1.3. Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta contratagdo, independentemente de
transcrigao:



e Documentos exigidos para habilitacdo; ANEXO 1

e Minuta do contrato; ANEXO 2

e Declaracdo de indicag@o do pessoal técnico, disponibilidade de equipamentos e instalagdes; ANEXO 3
e Parcela de maior relevancia Técnica; ANEXO 4

e Modelo de atestado de visita técnica; ANEXO 5

e Declaracdao de conhecimento das condigdes de execucao do objeto contratual; ANEXO 6

e Declaracdo de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei n® 14.133/2021; ANEXO 7

e Declaracdo referente ao emprego de menor de dezoito anos, conforme art. 68, VI, da Lei n°
14.133/2021; ANEXO 8

e Declaracdo para fins de habilitacao, conforme art. 63, I, §1°, da Lei n® 14.133/2021; ANEXO 9
e Projeto basico; ANEXO 10

e Cronograma Fisico-financeiro; ANEXO 11

e Planilha Or¢amentéria; ANEXO 12

e Memoria de calculo; ANEXO 13

e Composigoes analiticas do BDI; ANEXO 14

e Modelo de Apresentacdo de Proposta (devera ser apresentado junto com a Planilha Orcamentaria);
ANEXO 15

e Licenciamento Ambiental; ANEXO 16

e Projetos; ANEXO 17

2. VALOR ESTIMADO E CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

2.1. O valor global estimado da obra, definido na forma dos artigos 3° e 4° do Decreto estadual n°
48.929/2024 e com base na Planilha de Custos Unitarios (Anexo 12) referente ao més de outubro/2025 ¢ de
R$4.466.094,72 (quatro milhdes e quatrocentos e sessenta e seis mil e noventa e quatro reais e setenta e dois
centavos).

2.1.1. Os critérios de aceitabilidade dos pregos unitario e global, com fixagdo de precos méximos para ambos,
sao aqueles que constam no orcamento de referéncia (Anexo 12), na forma do art. 10 do Decreto estadual n°
48.929/2024. E vedada a aceitacio de precos unitarios acima dos previstos no or¢amento de referéncia de
que trata o item anterior.

2.1.2. Valores Sugeridos de BDI

2.1.2.1. O valor citado no item 2.1 ja estd incluido com o BDI sugerido, respectivamente na proporcao de
19% para ONERADO e 23% para DESONERADO, estando em conformidade com as "Notas para uso do
Boletim" fornecidas pela EMOP. Os precos de referéncia sao da tabela EMOP de outubro/2025.

2.1.3. Do Percentual de Mobilizaciao



2.1.3.1 Os valores referentes as parcelas de instalagdo e mobilizacdo, que fardo parte integrante da proposta
de pregos e da planilha orcamentaria, nao poderao ultrapassar a 1,06% (um virgula zero seis por cento) do
valor proposto pelo Licitante, considerando neste percentual as seguintes as composi¢des constantes da
Memoria de Célculo o seguinte texto "do valor proposto pelo Licitante, considerando neste percentual as
composicdes presentes na Planilha Or¢amentaria disposta no Anexo 12.

3. DA PARTICIPACAO DA LICITACAO

3.1 Poderdo participar desta Licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema
Integrado de Gestao de Aquisi¢oes - SIGA (www.compras.rj.gov.br).

3.1.1 Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no SIGA até o terceiro dia util
anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2 O procedimento sera divulgado no sitio eletronico mencionado no item 3.1 e no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas — PNCP.

3.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados neste item 3 e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagado, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢cdo ou a alteracao dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles
se tornem desatualizados.

3.4 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacao.

3.5. No presente processo licitatorio nao ha participacio exclusiva de microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.6 Sera concedido o tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006 € no
Decreto n° 42.063, de 06 de outubro de 2009, para as microempresas e empresas de pequeno porte, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI.

3.6.1 A obteng¢do dos beneficios a que se referem os arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006, fica
limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagao da licitagdo,
ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta méxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6.2 Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, serd considerado o ovalor anual do
contrato.

3.7. Nao poderao disputar esta licitagao:

3.7.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagao em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.7.3. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou obras a ele relacionados;

3.7.4. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboraciao do projeto basico ou do projeto
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executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou obras a ela necessarios;

3.7.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6.empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

3.7.7.pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por explorac¢do de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacao trabalhista;

3.7.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante, na qualidade de pessoa fisica ou de representante de
pessoa juridica;

3.7.9. ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lein® 14.133/2021; e

3.7.10. sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei n° 14.133/2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.2 serd também aplicado ao licitante que atue em substitui¢ao a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos € a empresa a que se
referem os itens 3.7.2 e 3.7.5 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de
execucao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do
orgdo ou entidade.

3.9.1 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.9.2 O disposto nos itens 3.7.3 e 3.7.4 ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de servi¢o que inclua como
encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas,
e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.10 Em licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo poderd participar pessoa fisica ou juridica que integre o
rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

3.11. A vedagdo de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condug@o da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3.12. Sera permitida a participacido de pessoas juridicas reunidas em consorcio, observadas as
seguintes regras:

3.12.1 as empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constituicdo do
consorcio, subscrito por todas, onde devera estar indicada a empresa lider como responsavel principal
perante o orgdo licitante pelos atos praticados pelo consorcio, devendo constar expressamente do
instrumento os poderes especificos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir,
renunciar, receber e dar quitagdo, como também receber citagcao em Juizo;

3.12.2 impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacdo, de mais de um consoércio ou de
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forma isolada;

3.12.3 o consorcio vencedor, quando for o caso, ficara obrigado a promover a sua constitui¢do e registro
antes da celebracao do Contrato, nos termos do compromisso firmado conforme item 3.12.1;

3.12.4 as empresas consorciadas responderdo solidariamente pelos atos praticados em consoércio, tanto na
fase da licitagdo quanto na da execucao do Contrato;

3.12.5 a substitui¢do de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgado ou entidade contratante
e condicionada a comprovagao de que a nova empresa do consorcio possui, no minimo, 0s mesmos
quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo econdmico-
financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consorcio no processo licitatorio
que originou o contrato.

4. DAS DECLARACOES E DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sera realizada apds as fases de apresentagdo de propostas e
lances de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1. esté ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos., bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na

Constitui¢ao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os

requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio

4.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da

Constituicao;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos
III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

4.3.5. cumpre as exigéncias de elaboragdo independente de proposta previstas no Decreto n® 43.150, de 24 de
agosto de 2011;

4.3.6. caso o objeto seja uma prestagao de servigos com dedicagdao exclusiva de mao de obra, estd ciente
da obrigagdo de reserva de vagas para mulheres vitimas de violéncia doméstica e familiar, nos termos da
Lei estadual n°® 7.382, de 14 de junho de 2016, e do Decreto n® 49.233, de 06 de agosto de 2024;

4.3.7. esta ciente da obrigacdo de cumprimento de cota de aprendiz, na forma dos artigos 429 e seguintes
da Consolidacao das Leis do Trabalho, e da necessidade de comprovar o cumprimento dessa exigéncia,
por meio de certiddo, no momento de assinatura do contrato;

4.3.8 nao foram aplicadas penalidades de suspensao temporaria da participagao em licitagao, impedimento
de contratar ou declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar cujos efeitos ainda vigorem e sejam
aplicaveis no ambito do Estado do Rio de Janeiro.
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4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar, ainda,
em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei
Complementar n® 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49, observado o disposto nos §§ 1°ao 3° do art. 4° da Lein® 14.133/2021.

4.4.1 no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a auséncia de
declaracao na forma do item anterior impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.4.2 nos itens em que a participa¢do nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a auséncia de declaragdo na forma do item 4.5 apenas produzira o efeito de o licitante nado ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/2006, mesmo que microempresa ou empresa
de pequeno porte.

4.5 A falsidade das declaragdes de que tratam os itens 4.3 a 4.5 sujeitard o licitante as sangdes previstas na
Lein® 14.133/2021 e neste Edital.

4.6 Nao haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e das declaragdes pelo
licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio
de lances.

4.7 Apos a fase de envio de lances, serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que
compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas.

4.8 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao ou de sua desconexao

4.8.1. valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; €

4.8.2. percentual de desconto inferior a lance j& registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.

4.9 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

3. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta de preco em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de
discrepancia entre estes, a indicagdo por extenso.

5.2 Nos termos do disposto no § 5° do art. 56 da Lei n°® 14.133/2021, o licitante da melhor proposta
apresentada devera reelaborar e apresentar ao agente de contratagdo, por meio eletronico, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, planilha com os valores adequados ao lance vencedor, em que devera constar:

5.2.1 indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou
indicadas como verba;

5.2.2 composicao dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de referéncia
adotados nas licitagdes;

5.2.3 detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES, este ultimo
quando for cabivel, discriminando todas as parcelas que o compdem.

5.3 O licitante, nos termos do artigo 13, §4°, do Decreto n° 48.929/2024, alternativamente ao previsto no
subitem 5.2.3, poderd apresentar declaragdo de que aceita as composi¢des constantes no Anexo 12 deste
Edital, ou, ainda, declarar que adotou o BDI referencial constante no Anexo 14 do Edital.

5.4 Salvo quando aprovado relatorio técnico conforme previsto no §5° do art. 56 da Lei n°® 14.133/2021, o
licitante da melhor proposta devera adequar os custos unitarios ou das etapas propostos aos limites previstos
nos § 2° § 4° ou § 5° do art. 11 do Decreto n° 48.929/2024 sem alteragdo do valor global da proposta, sob
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pena de aplicacdo das penalidades previstas na Lei n° 14.133/2021.
5.5 A proposta do licitante contera a descricdo do objeto, conforme especificagdo do Projeto Basico.
5.6 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.7 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do
objeto.

5.8 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.9 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagao
adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos tltimos doze meses.

5.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.11. O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro devera apresentar
proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o Convénio CONFAZ n° 26/2003 e a Resolugdo
SEFAZ n° 971/2016, sendo este valor considerado para efeito de competicao na licitagao.

5.12. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Projeto Bésico, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execu¢ao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substitui¢ao.

5.13. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacdo, podendo ser prorrogado, por igual periodo, salvo se houver justificativa para prazo diverso
aceita pela Administragao.

5.14 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos no Anexo deste Edital referente ao
or¢amento estimado (art. 59, 111, da Lei n® 14.133/2021).

5.14.1 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagdo do
desconto ofertado devera respeitar os precos maximos mencionados no item acima.

5.14.2. Os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das propostas nao podem exceder os custos
unitarios estabelecidos no or¢amento estimado pela Administracdo Publica, observadas as condi¢des dos
subitens 5.14.2.1 ¢ 5.14.2.2.

5.14.2.1. Serdo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total da
proposta e que, somados, representem pelo menos 80% (oitenta por cento) do valor total do orcamento
estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra ou do servico de engenharia.

5.14.2.2. Em situagdes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatorio técnico
circunstanciado aprovado pela Administragcao Publica, poderdo ser aceitos custos unitarios superiores aqueles
constantes do orcamento estimado em relagdo aos itens materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliagao
dos orgaos de controle, dispensada a compensag¢ao em qualquer outro servico do orgamento de referéncia.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS DE PRECO E
FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema



eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo e os
licitantes.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.4. O lance devera ser ofertado pelo valor total do lote.

6.5. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sessdo e
as regras estabelecidas no Edital.

6.6. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.7. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relacao
aos lances intermedidrios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de RS 1.000,00
(mil reais).

6.8. Em caso de erro material, ao licitante sera concedida a possibilidade de enviar solicitacao de
cancelamento do seu lance durante a realizacdo da etapa de lances da sessdo publica, que podera ser
justificadamente aceita ou nao pelo agente de contratacdo. Durante o transcurso do periodo randomico de
disputa ndo serd possivel o encaminhamento de solicitagdo de cancelamento de lances.

6.9. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.10.0 envio de lances na concorréncia eletronica se dard pelo modo de disputa “aberto e fechado”, devendo
os licitantes apresentar lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.10.1. A etapa de lances da sess@o publica tera duragdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o
sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o periodo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepgao de lances.

6.10.2.Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.10.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance
da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.10.4 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.10.5. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.11. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.13.Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.14. No caso de desconexdo com o agente de contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos lances.



6.15. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o agente de contratagdo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicag¢do do fato pelo agente de contratagdo aos participantes, quando houver, no sitio eletronico
utilizado para divulgacao.

6.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.17. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas € empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo das microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparacdao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123/2006, regulamentada pelo Decreto n°® 42.063/2009.

6.17.1 Nessas condig¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada.

6.17.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma tltima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.17.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.17.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema identificara aquela que
primeiro inseriu sua proposta, de modo a possibilitar que esta usufrua da prerrogativa de apresentar oferta
inferior a melhor classificada.

6.18. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances) ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.18.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no
art. 30 do Decreto n°® 48.778/2023, nesta ordem:

6.18.1.1. contratacao de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123/2006, observado o disposto no art. 4° da Lei n° 14.133/2021;

6.18.1.2 disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdao apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;

6.18.1.3 avalia¢ao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos na Lei;

6.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme Decreto n® 49.233, de 06 de agosto de 2024;

6.18.1.5 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos o6rgaos de
controle.

6.18.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

6.18.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade da
Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade
de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
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6.18.2.2 empresas brasileiras;
6.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.18.2.4 empresas que comprovem a pratica de mitigac¢ao, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese de a proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o
agente de contratagdo negociara condi¢cdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

7.1.1. A negociacdo ocorrera sempre que a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco
maximo ou do orgamento estimado para a contratacdo, ou inferior ao desconto definido para a contratagao,
e podera ser dispensada, nos demais casos, mediante justificativa da provavel inefetividade da negociacao.

7.1.2 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.1.3.0 resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatério.

7.1.4. O agente de contratacdo designara prazo ao licitante mais bem classificado de, no minimo 01(um)
dia util, compativel com a complexidade do objeto, para que envie a proposta adequada ao ultimo lance

ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.1.5. E facultado ao agente de contratagio prorrogar o prazo estabelecido, por igual periodo, de oficio ou
a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.2. Encerrada a negociagdo, o agente de contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequag¢do ao objeto e a compatibilidade do preco em relacio ao méximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nosarts. 32 a 38 do Decreto n°
48.778/2023.

7.3. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.3.1 deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Orcamentaria;

7.3.2. cotar pregos diferentes para uma mesma composi¢ao;
7.3.3 apresentar proposta em outra forma que nao a prevista no certame licitatorio;
7.3.4. ultrapassar o preco global estimado para o certame licitatorio;

7.3.5. o preco unitario ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado, devendo-se ter como
referencial, nesta hipdtese, a planilha que contemple o regime de contribui¢do previdencidria eleito pelo
licitante, na forma do previsto no Decreto n® 42.445, de 04 de maio de 2010, com redacao alterada pelo
Decreto n° 45.633, de 15 de abril de 2016;

7.3.6. contiver vicios insanaveis;
7.3.7. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Bésico do Edital;
7.3.8. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao.

7.4. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, independentemente do
regime de execucao.

7.4.1 A inexequibilidade de que trata o item anterior s6 sera considerada apos diligéncia do agente de
contratacdo, oportunizando-se que o licitante demonstre a exequibilidade de sua proposta.

7.4.2. Para efeito de avaliacao da exequibilidade e de sobreprego, serdo considerados o preco global, os
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quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos
unitario e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

7.5. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.6. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacdes indispensdveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

7.7.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia
das propostas.

7.8. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.9. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento por
todos os participantes.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. O agente de contratacdo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende
as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacao
correlata e no item 3.7 do Edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impega a participagao
no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c¢) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar requerido.php);

d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

e) Lista de inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido; e

f) modulo Registro de Ocorréncias do SIGA.

8.2.A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por for¢a da vedagdo de que trata o art. 12 da L.ei n® 8.429/1992.

8.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
agente de contratacdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

8.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagao.
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8.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participacao.

8.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o agente de contratagcdo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.6 e 4.5 deste Edital.

8.5. Sera exigida a apresentacao dos documentos de habilitagdo que trata o Anexo referente aos requisitos
de habilitacdo deste Edital apenas ao licitante vencedor.

8.6. O agente de contratacdo concedera prazo, nao superior a 5 (cinco) dias uteis, para encaminhamento
dos documentos de habilitagdo, em formato digital, por meio do sistema, sob pena de inabilitagao.

8.6.1. A verificagdo, pelo agente de contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de o6rgaos e entidades
emissores de certiddes ¢ obrigatdria, e o licitante ndo podera ser inabilitado pela auséncia de
encaminhamento de documento de habilitagdo sem que essa diligéncia seja tomada.

8.6.2. A habilitagdo poderd ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, na
forma do art. 42, § 2°, do Decreto n® 48.778/2023.

8.6.3. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagcdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.7.Apds a apresentacdo dos documentos de habilitacao, fica vedada a substituicdo ou a apresentagao de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementacdo de informacgdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a €época da abertura do certame; e

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

8.8. O agente de contratagdo podera, na andlise dos documentos de habilitagdo, sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagado.

8.8.1. Na hipoétese de necessidade de suspensdao da sessdo publica para a realizagdao de diligéncias, com
vistas ao saneamento de que trata o subitem anterior, a sessdo publica somente podera ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte € quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia
sera registrada em ata.

8.9.Na hipdtese de o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar ndo atender as exigéncias
para a habilitagdo, o 6rgao ou entidade examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificagcdo, até a apuragdao de uma proposta que atenda as especificagdes do objeto e as
condigoes de habilitagao.

8.10. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitag¢do, o licitante sera habilitado.

8.11. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apos declarada sua habilitagao.

8.12. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

8.12.1 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade
técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

8.12.2 Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagao do recolhimento
dessas contribuigoes.

8.13. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno



porte sera exigida nos termos do disposto no art. 4° do Decreto n® 42.063/2009.

8.14. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao
livre.

8.14.1 O licitante devera ter procurador residente e domiciliado no Brasil, com poderes para receber
citagdo, intimagdo e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando o instrumento de
mandato com os documentos de habilitacdo.

8.14.2 Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660/2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.15. Quando permitida a participacao de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatdério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacao
econOmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

8.15.1 Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e
forem exigidos neste Edital requisitos de habilitacdo econdmico-financeira, haverd um acréscimo de 10%
( dez por cento) para o consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.16. As certidoes valerao nos prazos que lhes sdao proprios. Inexistindo esse prazo, reputar-se-ao validas
por 90 (noventa) dias, contados de sua expedicao.

8.16.1 Caso seja feita a opcao pela opcao da certiddo referida no item 8.6.2, esta seguira, como prazo de
validade, a sistematica propria estabelecida em ambito federal constante do SICAF.

o8 DA IMPUGNACAO AO EDITAL, DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DOS
RECURSOS

9.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n°
14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

9.1.1. A impugnagao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, através do
e-mail funcional: licitacao@obras.rj.gov.br, mediante confirmacdo de recebimento.

9.1.2.A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias tuteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

9.1.3. As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

9.1.4 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e devera ser motivada pela
autoridade competente conforme art. 17, paragrafo unico, do Decreto n° 48.778/2023, nos autos do
processo de licitacdo.

9.1.5. Modificado substancialmente o Edital como resultado da resposta a impugnacao ou ao pedido de
esclarecimento, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

9.2. Qualquer licitante podera, durante o prazo de 15 minutos apos o término do julgamento das propostas
e do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, em campo proprio do sistema, manifestar sua intengdo de recorrer,
sob pena de preclusao, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado
vencedor.

9.2.1 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, no prazo de trés dias uteis, em
campo proprio do sistema eletronico de contratagdes ou, em sua indisponibilidade, para o e-mail funcional
licitacao(@obras.rj.gov.br, mediante confirmacao de recebimento, contados:

a) a partir da data de intimag@o ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagdo;
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b) a partir da ata de julgamento, nas licitagdes com inversdo de fases.

9.2.2 Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazdes, no prazo de
trés dias uteis, contado da data de intimagao pessoal ou de divulgagdo da interposicao do recurso.

9.2.3 Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

9.2.4 . Cabera ao agente de contratacao, no prazo de 3 (trés) dias uteis, receber, examinar e decidir os
recursos € encaminhé-los a autoridade superior quando mantiver sua decisdo, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

9.2.5. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.

9.2.6. O recurso e o pedido de reconsideracao terdao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.2.7 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10. DO ENCERRAMENTO DA LICITACAO

10.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatério sera encaminhado a autoridade superior, que podera proceder na forma dos incisos I a III do art.
71 da Lei n°® 14.133/2021, ou adjudicar o objeto e homologar a licitagdo, quando verificada a regularidade do
procedimento.

11. DA CONVOCACAO E DA FORMALIZACAO DOS CONTRATOS

11.1. Uma vez homologado o resultado da licitagdo, a Administracdo convocard o licitante vencedor para
assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, bem como para
demonstrar o atendimento as exigéncias deste Edital e do Projeto Basico que devam ser apresentadas no
momento de assinatura do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133/2021 e no Edital.

11.2. O prazo de convocagao podera ser prorrogado, 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagao
da parte interessada durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado
seja aceito pela Administragao.

11.3. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou ndo retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condicdes estabelecidas, outro licitante podera ser convocado,
respeitada a ordem de classificacdo, para assumir o compromisso nas condi¢des propostas pelo licitante
vencedor, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas em Lei.

11.4. Caso nenhum dos licitantes aceite a contratacdo nos termos do item anterior, a Administracao,
observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo, podera convocar os licitantes remanescentes para
negociagao, na ordem de classificacao, com vistas a obtencao de melhor preco, mesmo que acima do prego
ou inferior ao desconto do adjudicatario; ou adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos
licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociagdo de melhor
condigao.

11.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigagao
assumida e o sujeitara as penalidades estabelecidas na lei e neste Edital e a imediata perda da garantia de
proposta apresentada, quando existente, em favor do 6rgdo ou entidade licitante.

11.5.1 . A regra do item anterior nao se aplicard aos licitantes remanescentes convocados na forma do item
11.4.



11.6. Como condig¢do para assinatura do termo de contrato, o licitante vencedor deverd providenciar
registro ou inscricdo no Conselho Profissional competente, apresentando o Visto do Conselho Regional
respectivo com jurisdicdo no Estado do Rio de Janeiro, conforme areas de atuagdo prevista no Contrato e
seus Anexos, zelando pela manuten¢do de sua validade.

11.7. No momento da assinatura do Contrato, o adjudicatario apresentara certiddo de cumprimento de cota
de aprendiz, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, para fins de atendimento aos arts. 429 e
seguintes da Consolidagdo das Leis do Trabalho.

11.8. Caso o valor da contratagdo se enquadre no limite previsto na legislagdo vigente, o licitante vencedor
deverd demonstrar que mantém Programa de Integridade, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dentncia de irregularidades e
na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracao Publica.

11.8.1 Caso o licitante vencedor ainda ndo tenha programa de integridade instituido, devera implantar o
Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da assinatura do
Contrato, na forma da legislacdo vigente.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1. Nao serd admitida a subcontrata¢ao do objeto contratual.

13. DA GARANTIA

13.1 O Contrato conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133/2021 e o disposto
no Contrato ANEXO 2, correspondente a 5 % (cinco por cento) de seu valor inicial.

14. PAGAMENTO E CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO

14.1 As disposi¢des relativas ao pagamento e as condigdes e critérios de reajuste observardo,
respectivamente, a CLAUSULA SEXTA e a CLAUSULA SETIMA do Contrato (Anexo 2.

15. PRAZO CONTRATUAL

15.1 As disposic¢des relativas a vigéncia, execugdo e prorrogacio observario a CLAUSULA SEGUNDA
do Contrato (Anexo 2).

16. EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS

16.1. O modelo de gestao e a fiscalizacao, assim como os prazos e condi¢gdes de conclusdo, entrega,
observagdo e recebimento se submetem ao disposto no Projeto Basico anexo a este Edital, na forma do
Decreto n° 48.817/2023, bem como a CLAUSULA TERCEIRA do Contrato (Anexo 2).

16.1.1. O regime de contratacdo/execucdo sera de Empreitada por Pre¢o Unitario (art. 6°, XXVIII, da Lei n°
14.133/2021).



17. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

17.1 Constitui infragdo administrativa, a pratica, pelo licitante ou contratado, das seguintes condutas previstas
no art. 155 da Lei n® 14.133/2021:
17.1.1 dar causa a inexecugao parcial do contrato;

17.1.2. dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

17.1.3. dar causa a inexecucao total do contrato;

17.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo agente de contratacao durante o certame;

17.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em
especial quando:

17.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
17.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

17.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

17.1.5.4. deixar de apresentar amostra; ou

17.1.5.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do instrumento
convocatorio;

17.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

17.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

17.1.8. apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante o certame ou a execu¢ao do contrato;

17.1.9. fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

17.1.10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
17.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

17.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

17.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

17.1.10.4 apresentar declaragdo falsa quanto as condigdes de participagdo ou quanto ao enquadramento
como ME/EPP;

17.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

17.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
17.2. O licitante ou contratado que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

17.2.1. Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, pela infracdo descrita no item
17.1.1, de menor potencial ofensivo, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

17.2.2. Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3° da Lei n° 14.133/2021, pela infracdo dos
subitens 17.1.1 a 17.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a
30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infragdo prevista no subitem 17.1.1, incidente sobre o valor anual do
Contrato;
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b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 17.1.2 a 17.1.7, incidente sobre o
valor anual do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infracdes previstas nos subitens 17.1.8 a 17.1.12, incidente sobre o
valor anual do Contrato;

17.2.2.1 Na hipotese de a infragdo ser cometida antes da celebracdo do Contrato, a base de calculo da multa
do item 17.2.2 sera o valor anual estimado da contratagao.

17.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera exceder o
limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

17.2.2.3.Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracido ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga serd
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da Lei n°
14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 17.13.

17.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des, na forma do art.
156, § 7°, da Lei n® 14.133/2021.

17.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, III, § 4°, da Lei n® 14.133/2021, nos casos
relacionados nos subitens 17.1.2 a 17.1.7, quando nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, e
impedira o responséavel de licitar ou contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta do
Estado, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos;

17.2.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5°, da Lei n° 14.133/2021, NOS
casos relacionados nos subitens 17.1.8 a 17.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposi¢do
da penalidade mais grave, que impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administra¢do
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos ¢ maximo de 6
(seis) anos.

17.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3° da Lei n° 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara o contratado, independente de notificacao,
na forma do art. 408 do Codigo Civil, a multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por dia util que
exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo ndo atendido, nos termos
do art. 227 da Lei estadual n° 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta por cento)
do valor do Contrato.

17.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentagdo, suplementa¢ao ou reposi¢do da garantia, a multa de
mora serd de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia Util que exceder o
prazo estipulado até o maximo de 2% (dois por cento).

17.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacdo prevista no item 17.3.1
autoriza a Administragdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas.

17.3.3 A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em compensatoria e
promova a extingdo unilateral do Contrato com a aplicacio cumulada de outras sangdes previstas no
Contrato.

17.4 No caso de inexecucdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatdria no valor de 20% do valor do Contrato.

17.4.1 A multa compensatoria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratoria
convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Codigo Civil, ou seja, o valor da obrigagao
principal.



17.5 Na aplicacdo das sang¢des serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 1°, incisos Ta V,
da Lein°® 14.133/2021:

17.5.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
17.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

17.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e 72 da Lei n°
5.427, de 1° de abril de 2009;

17.5.4 os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

17.5.5 a implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

17.6 A imposicao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgao ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicacao:

a) as sangdes previstas nos itens 17.2.1, 17.2.2 e 17.2.3 serao impostas pelo Ordenador de Despesa;

b) a aplicacdo da sancao prevista no item 17.2.4, na forma do art. 156, § 6°, I, da Lei n° 14.133/2021, € de
competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratagdo realizada pela Administracao Publica direta, do Secretario de Estado; ou

b.2) em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica Indireta (fundagdo e autarquia), da
autoridade maxima da entidade.

17.7 A aplicagdo de quaisquer das penalidades administrativas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante ou contratado, devendo ser observado o procedimento
previsto na Lei n° 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n°® 5.427/2009.

17.7.1 A aplicagdo de sancdo serd antecedida de intimagdo do licitante ou contratado, que indicard a infragdo
cometida, os fatos, os dispositivos do Edital e/ou do Contrato infringidos e os fundamentos legais
pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como
o prazo e o local para a apresentagao da defesa, com a possibilidade de produgao de provas.

17.7.2 A defesa prévia do licitante ou contratado sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias tuteis, no caso da aplicagdo das sangdes previstas nos itens 17.2.1 e 17.2.2, contado da
data da intimacao;

b) 15 (quinze) dias tteis, no caso de aplicagdo das sangdes previstas nos itens 17.2.3 e 17.2.4, contado da
data da intimagdo, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n® 14.133/2021.

17.7.3 Serd emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da sanc¢do, pela autoridade competente,
devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a demonstragdo dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos.

17.8 A aplicagdo das sang¢des previstas no Edital e no Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma:



a) a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado a Administragdo Publica, na forma do art. 156, § 9°, da
Lein® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo tinico, do Codigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei n°
14.133/2021, garantido o contraditorio e a ampla defesa.

17.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 17.8 a multa compensatdria, nos termos do paragrafo unico
do art. 416 do Cddigo Civil.

17.9 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n°
14.133/2021.

17.10 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional, copias
do processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de
investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

17.10.1 A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional, nos termos da Lei n® 12.846/2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

17.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apurag¢ao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao Publica Estadual resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

17.10.2.1 Caso seja possivel, a apuracdo deverd ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art. 33, §
1°, do Decreto n°® 46.366, de 19 de julho de 2018.

17.11 Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apurag¢do de fatos e, se for o caso,
aplicagdo de sangdes ao licitante ou contratado, em decorréncia de conduta vedada no Edital e/ou no
Contrato, as comunicagdes serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletronico ("e-mail") cadastrado
pela empresa junto ao sistema eletronico de contratagcdes do Estado.

17.11.1 O licitante ou contratado devera manter atualizado o endere¢o de correio eletronico ("e-mail")
cadastrado junto ao sistema eletronico de contratacdes e confirmar o recebimento das mensagens
encaminhadas pelo 6rgdo ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do recebimento
das comunicagcdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou
eventuais sangdes aplicadas.

17.12 O contratante devera remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de publica¢io no
Didrio Oficial do Estado do ato de aplicagdo das sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos
seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades da Administragao Publica do Estado do Rio de Janeiro.

17.12.1 A aplicacao das san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para
licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da sua aplicagdo, que informard, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da
Lein® 14.133/2021.

17.13 Caso ndo seja efetuado o pagamento da multa aplicada ou o valor seja superior ao do pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado e da garantia prestada, deverad ser emitida nota de
débito no valor total ou do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apds a decisdo final quanto a penalidade.

17.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscri¢do do débito em



divida ativa e propositura de execucdo fiscal, na forma do art. 39 da Lei n® 4.320, de 17 de marco de 1964, e
do art. 1°da Lei n® 1.012, de 15 de julho de 1986.

17.13.2 O procedimento para inscri¢do do débito em divida ativa devera observar o que dispdem os arts. 4° e
5° da Lei n® 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de davida, a Procuradoria da Divida
Ativa devera ser consultada.

18. DAS DISPOSIC()ES ESPECIFICAS
Licenciamento Ambiental

18.1 A responsabilidade pelo licenciamento ambiental sera do Contratante.

18.1.1 O licenciamento ambiental observara a licenca prévia ja emitida, na forma do ANEXO 16.

19. DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1 Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

19.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacao em contrario, pelo agente
de contratagao.

19.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o horario de
Brasilia - DF.

19.4 A homologagao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

19.5 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratagao.

19.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatorio.

19.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

19.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

19.9 Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

19.10 O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico www.compras.rj.gov.br.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
‘Documentos exigidos para habilitacio; ANEXO 1
‘Minuta do contrato; ANEXO 2

‘Declaracao de indicagdo do pessoal técnico, disponibilidade de equipamentos e instalagdes; ANEXO
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-Parcela de maior relevancia Técnica; ANEXO 4

‘Modelo de atestado de visita técnica; ANEXO 5

‘Declaracao de conhecimento das condi¢gdes de execucao do objeto contratual; ANEXO 6

‘Declaracdo de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei Federal n® 14.133/2021;
ANEXO 7

‘Declaracdo referente ao emprego de menor, conforme art. 68, VI, da Lei Federal n® 14.133/2021;
ANEXO 8

‘Declaracdo para fins de habilitagdo, conforme art. 63, I, §1°, da Lei Federal n°® 14.133/2021; ANEXO
9

‘Projeto basico; ANEXO 10

-Cronograma Fisico-financeiro; ANEXO 11
-Planilha Or¢amentéria; ANEXO 12
‘Memoria de calculo; ANEXO 13
‘Composi¢des analiticas do BDI; ANEXO 14

‘Modelo de Apresentacdo de Proposta (devera ser apresentado junto com a Planilha Orcamentaria);
ANEXO 15

-Licenciamento Ambiental; ANEXO 16

‘Projetos; ANEXO 17

20. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

20.1. A deterioracao sofrida pelo meio ambiente, decorrente das atividades humanas, ¢ uma preocupagao que
se faz presente no cotidiano das pessoas em todo o mundo;

20.2. Os servigos deverao ser executados em conformidade com as orientagcdes € normas voltadas para a
sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da Instru¢gdo Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de
19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal n® 7.746/2012, no que couber.

20.3. Deverao ser observadas, também, durante a execu¢do dos servigos, as orientagdes dos programas do
Governo do Rio de Janeiro, bem como da SEIOP, voltados para as praticas sustentaveis, no que se refere ao
cumprimento dos temas a seguir:

1. Economia de energia;
2. Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;
3. Economia de 4gua;

4. Reciclagem de lixo;



5. Descarte correto para residuos da construgao civil de acordo com a ABNT NBR 15113 - Residuos
solidos da construgdo civil e residuos inertes — Aterros — Diretrizes para projeto, implantacao e
operagao;

6. Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lampadas fluorescentes,
equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes. Evitando assim, a contaminagdo do solo e de
lengois freaticos;

7. A preocupagdo com a sustentabilidade e meio ambiente foi fator norteador do projeto, que foi
desenvolvido buscando obter, ao final da sua implantagdo, a certificagdo LEED (Leadership in Energy
& Environmental Design), concebida e concedida pela ONG americana U.S. Green Building Council
(USGBC). Este sistema ¢ reconhecido internacionalmente por prover a chancela verde através da
verificagdo, desde a etapa de elaboracdo do projeto, da utilizagdo das estratégias de mitigagcdo de
impactos ambientais. A contratada devera estar comprometida com estes objetivos em todas as fases da
execucao do objeto contratado. A empresa contratada devera realizar treinamentos (em rotina a ser
estabelecida pela Comissao de Fiscalizagdo) com todos os funcionarios que realizam trabalhos
rotineiros ou eventuais orientando-os sobre a certificagdo LEED e os aspectos praticos que precisam
ser considerados na conducdo da obra. Deve-se ter especial atencao aos cargos de lideranga (mestres
de obra e demais profissionais encarregados pela coordenacao das atividades do canteiro de obra) de
forma a conduzirem as praticas adequadas de acordo com a etapa da obra.

20.4. Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por descumprimento das
orientacdes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as sangdes previstas em contrato, assegurado o
direito a ampla defesa e contraditério.

20.5. Os critérios e praticas sustentaveis podem ser obtidos nas fontes a seguir:

Decreto Estadual 43.629/12;

Catalogo SIGA — itens sustentaveis;

A3P Governo Federal,

NBRISO 14001- Sistemas de Gestao Ambiental;

OHSAS 18001:2000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) — Seguranga e satide no
trabalho;

AS 8000 (Social Accountability International) — normas socialmente responsaveis;

NBR 16001(ABNT) — sistema de gestdao da responsabilidade social,

Selo Verde (FSC — Forest Stewardship Council) — madeira;

Classificagao ENCE — eficiéncia energética;

Fundacion Instituto de Desarrollo Regional;_http://www.fidr.org.ar/

Projeto Prefeito Amigo da Crianga (Fundagdo Abrinq); http://www.fundabring.org.br/projeto.php?
id=18

Nucleo de Estudos e Tecnologias em Gestao Publica (UFRGS);
http://www.ufrgs.br/nutep/principal.php

Ideias para a¢do municipal (Instituto Polis); http://www.direitoacidade.org.br/publicacoes interno.asp?
codigo=54

Programa de Gestao Publica e Cidadania (FGV); http://www.eaesp.fgvsp.br/Ceapginterna.aspx?

Pagld=ETKHMPRJ
Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV); http://www.gvces.com.br/ Catalogo Sustentavel.

http://www.catalogosustentavel.com.br/

ANEXOS AO EDITAL DE LICITACAO

ANEXO 1 - DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITACAO
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1. HABILITACAO JURIDICA

1.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade
para fins de identificagcdo em todo o territorio nacional.

1.2 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede.

1.3 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢ao de Microempreendedor Individual -
CCME], cuja aceitacdo ficard condicionada a verifica¢dao da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br.

1.4 Sociedade Limitada Unipessoal - SLU: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor inscrito no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatério do administrador, sendo assim enquadrada a sociedade identificada como
Empresas Individual de Responsabilidade Limitada — EIRELI, na forma do art. 41, da Lei n°® 14.195, de 26
de agosto de 2021.

1.5 Sociedade Empresaria Estrangeira em funcionamento no Pais: portaria de autorizagao de funcionamento
no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrugcdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020 ou norma posterior que regule a matéria.

1.6 Sociedade Simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores.

1.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem
sede a matriz.

1.8. Quando cabivel, os documentos apresentados devem estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacdo respectiva.

2. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

2.1 Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso.

2.2 Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.

2.3 Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

2.4 Declaragao de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituicao.

2.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de
certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis


http://www.portaldoempreendedor.gov.br/

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

2.6 Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual/distrital municipal, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

2.6.1 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/2006, estara dispensado da prova de inscri¢do
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, eis que a apresentacdo do Certificado de Condicao de
Microempreendedor Individual — CCMEI supre tais requisitos.

2.7 Prova de regularidade com a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, mediante a apresentacao de:

2.7.1 Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria de
Estado de Fazenda; e

2.7.2 Certidao Negativa de Débitos em Divida Ativa, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa, para fins
de participagao em licitagcdo, expedida pela Procuradoria Geral do Estado.

2.8 Regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade
em cujo exercicio contrata ou concorre, com a apresentagdo, conforme o caso, de:

2.8.1 Certidao Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa, perante o Fisco estadual,
pertinente ao Imposto sobre Operagdes relativas a Circulagao de Mercadorias e sobre Prestagdes de Servigos
de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicagdo — ICMS, bem como de Certiddo perante a
Divida Ativa estadual, podendo ser apresentada Certidao Conjunta em que constem ambas as informacgoes;

2.8.2 Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa do Imposto sobre Servigos
de Qualquer Natureza — ISS.

2.9 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais municipais relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condigao mediante a apresentacao de declaragao da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.10 Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma do art. 42 da Lei
Complementar n° 123/2016, a documentagao somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato, caso
se sagre vencedora no certame.

2.10.1 Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com débitos
fiscais e trabalhistas, ficard assegurado, a partir de entdo, o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a regularizacdo
da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidoes negativas ou
positivas com efeito de negativas, na forma do art. 42, § 1°, da Lei Complementar n°® 123/2016.

2.10.2 O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, a critério exclusivo da Administragdo Publica.

2.10.3 A nao regulariza¢do da documentag@o no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito a
contratacao, na forma do § 2°, do art. 42, da Lei Complementar n° 123/2016, sem prejuizo da aplicagao das
sangdes previstas neste Aviso.

3. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

3.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, caso se trate de pessoa
juridica, ou certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica_ou de sociedade simples.

3.1.1 Nao sera causa de inabilitacao do licitante a anotagdo de distribuicao de processo de recuperacao
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judicial ou de pedido de homologagdo de recuperacdo extrajudicial.

3.2 Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios.

3.2.1 Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio social no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

3.2.2 Os licitantes criados no exercicio financeiro da contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e ficam autorizados a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;

3.2.2.1 Podera ser apresentado o balanco intermediario, caso autorizado por lei ou pelo contrato/estatuto
social.

3.2.3 Para fins de habilitagdo econdmico-financeira de sociedade empresaria em recuperagdo judicial
deverdo ser considerados os valores constantes no Plano de Recuperagdo Judicial, homologado pelo Juizo
competente, para fins de apuracao dos indices contabeis previstos no edital.

3.3 Comprovagdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obten¢do de indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1 (um), obtidos pela aplicacao
das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a
Longo Prazo

LG =

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo
Circulante

Passivo
Circulante

3.3.1 Caso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera ser comprovado capital ou patriménio liquido



minimo de 10% do valor total estimado da contratacdo ou do item pertinente.

3.3.2 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaragao
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante.

3.4 A empresa devera apresentar, ainda, declaragdo contendo a relagdo de compromissos por ela assumidos,
que importem em diminuic¢ao de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas parcelas j& executadas de
contratos firmados.

4. HABILITACAO TECNICA:
4.1. Prova de atendimento aos requisitos previstos no art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

4.2. Comprovacao de aptidao para a execucao da obra/prestacdo de servigos, de acordo com as
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto, mediante a apresentagdo de atestado(s)
fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, na seguinte forma:

4.3. Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em plena validade. Comprovacao
de inscrigdo ou registro da empresa, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que contemple atividade relacionada ao objeto do documento
Projeto Bésico em plena validade.

4.4. Podera ser admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do servigo, a apresentacao de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, resultando na comprovagao de
capacidade técnico-operacional de uma unica contratagao.

4.5. Em caso de duvida fundada suscitada pelo agente de contrata¢do, a Administragdo podera solicitar ao
licitante, em diligéncia complementar, todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacio, enderego atual da
contratante e local em que foram prestados os servicos.

4.6. Apresentacao de profissional(is), independentemente de vinculo empregaticio pré-existente,
devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor(es) de atestado
de responsabilidade técnica por execucao de objeto de caracteristicas semelhantes, para fins de contratagao,
na forma do inciso I, do art. 67 da Lei n°® 14.133/2021.

4.6.1. Entende-se por caracteristicas semelhantes as seguintes:
4.6.1.1. Para o Engenheiro: obras/servigos de engenharia;
4.6.1.2. Para o Arquiteto: obras/servicos de engenharia.

4.6.2. No decorrer da execugao do servigo/obra, os profissionais de que trata este subitem deverdo participar
da execucao do objeto e poderao ser substituidos, nos termos do 67, §6°, da Lei n°® 14.133/2021, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substitui¢do seja aprovada pela
Administragao.

4.7. Declaragdo do licitante, sob pena de inabilitagdo, atestando que conhece todas as informagdes e
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratagao.

4.7.1. E assegurado o direito de realizacdo de vistoria prévia, de acordo com a(s) data(s) e horario(s) para os
eventuais interessados, agendadas pelo 6rgao licitante, isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma
a impedir a reunido dos diversos interessados em participar do certame.

4.7.2. O agendamento para a realizagdo de vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgao: SEIOP, por
meio do telefone (21) 2334-9610 ou do e-mail comges.seiop@gmail.com, enviado até 3 (trés) dias tuteis do



inicio do periodo das propostas.

4.8. Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em plena validade.

4.8.1. Caso o licitante seja sediado ou domiciliado em outro Estado, sera necessario o visto do CREA-
RJ/CAU-RJ apenas no momento da contratagdo e ndo da licitagdo, na forma do disposto no item 16.1.1.

ANEXO 2
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N°......... /..., DE PRESTACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, QUE FAZEM ENTRE
SI O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
OBRAS PUBLICASE ......

Processo: SEI

ID SIGA:

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas -
SEIOP, com sede no Campo de Sao Cristovao, n° 138, 2° andar, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do
Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n°® 32.393.537/0001-55, neste ato representada pelo seu Secretario,
Uruan Cintra de Andrade, portador da Identidade Funcional n® 41856996, doravante denominado
CONTRATANTE, € ...cccocvvvvvveieeeeeennn, , com sede na ............ , inscrita no CNPJ/MF sob o n°
............................ , neste ato representada por ..............cccccueeneenee.... (nome e funcdo), conforme atos
constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos autos, doravante denominado CONTRATADO,
com fundamento no Processo n® SEI-330001/001503/2025, que se regera pelas disposi¢des da Lei n® 14.133,
de 1° de abril de 2021, e pelos normativos estaduais aplicaveis, todos disponiveis no endereco eletronico
redelog.rj.gov.br/redelog/legislagdo-licitacoes/, resolvem celebrar o presente instrumento de Contrato,
decorrente do instrumento convocatdrio n° xx/2025, mediante as cldusulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto do presente Contrato é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE OBRA DE DEMOLICAO E CONSTRUCAO DA PONTE, LOCALIZADA SOBRE A
ESTRADA DOS PINHEIROS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO/RIJ, na forma
da proposta e do instrumento convocatorio.



1.2 Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:
1.2.1 O Projeto Basico que embasou a contratacao;

1.2.2 O instrumento convocatorio, assim considerado o edital de licitacdo ou o Aviso de Contratagao Direta,
conforme o caso;

1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condigdes estabelecidas neste Contrato e nos demais
instrumentos anexos, em caso de divergéncia;

1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e
1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposi¢des deste instrumento e dos seus Anexos, como o Projeto
Basico, prevalecera o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO.

2.1 A vigéncia do Contrato ¢ de ...... (dias/meses/anos), contado da divulgagdo no Portal Nacional de
Contratac¢des Publicas.

2.1.1 Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigéncia se estendera até 90 (noventa)
dias, contados a partir do término do prazo de execucdo, para que sejam ultimados os atos de medicao, aceite
e pagamento.

2.1.2. O prazo de execugdo do Contrato ¢ de ...... (.....) dias corridos, contados a partir da data estabelecida na
Ordem de Inicio para inicio da execug@o do objeto

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formalizagdo adequada, quando
seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

2.2.1. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do CONTRATADO:

a) o CONTRATADO sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;

b) a Administracao podera optar pela extingao do Contrato, ndo havendo direito subjetivo do
CONTRATADO a continuidade do Contrato, e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execug¢do contratual.

2.3. O Contrato nao podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado com as sangdes
de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA TERCEIRA - EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS

3.1 O objeto seguird o regime de execucao de empreitada por prego unitario.



3.2 O modelo de gestdo e a fiscalizagdo, assim como os prazos e condi¢des de conclusdo, entrega,
observacdo e recebimento se submetem ao disposto no Projeto Basico e no cronograma fisico-financeiro
anexos a este Contrato, bem como no Decreto n® 48.817, 24 de novembro de 2023, e no artigo 16 do Decreto
n° 48.929, de 25 de janeiro de 2024, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecugao total ou
parcial.

3.3. A Matriz de risco encontra-se sob o index n° 114660132 do Processo SEI-330001/001503/2025.

3.4 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execugdo das obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

3.4.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des, métodos e processos de
inspecdo, verificagcdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados,
elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

3.4.2 A institui¢do e a atuacdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE ndo exime 0o CONTRATADO de
manter fiscalizag@o propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execugdo das obras, de modo a
permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagdo todas as divergéncias ou duvidas
porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

3.4.3 Os Fiscais do Contrato anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucao
dos servigcos mencionados, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos
observados.

3.4.4 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 12 de abril de 2016, se procedera a fiscalizagao do regime de
cotas de que trata o item 9.1.46, realizando a verificacdo no local do cumprimento da obriga¢do assumida no
Contrato.

3.5. A responsabilidade pela gestdo deste Contrato cabera ao(a) Gestor(a) do Contrato, integrante da
Comissao de Gestdo e Fiscalizagao designado, conforme item 3.7 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel
pelas atribuicdes definidas nos artigos 22 e 23 do Decreto n® 48.817/2023.

3.6. A responsabilidade pela fiscalizacao deste Contrato cabera ao(s) Fiscal(is), integrante(s) da Comissao de
Gestao e Fiscalizagdo designado(s), conforme o item 3.7 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas
atribui¢des definidas nos artigos 24, 25 e 26 do Decreto n° 48.817/2023.

3.7 Os responsaveis pela gestao e fiscalizacdo do Contrato serdo designados por ato administrativo do
CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto n° 48.817/2023.

3.8 A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, que realizard a
fiscalizagdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicaré as penalidades, apos o devido
processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

3.9. Para efeito de medigdo e de faturamento, relativo ao objeto executado, devera ser considerado o
cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que serad peca
integrante do contrato.

3.9.1 A sistematica de medi¢ao e pagamento sera a de remuneragao orientada por pregos unitarios ou
referenciada pela execugdo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em fungao das
unidades de servicos efetivamente executadas, mediante calculo aritmético de multiplicagao das quantidades
executadas pelos seus respectivos precos unitarios, previamente definidos na planilha de servigos.

3.9.2 Nos contratos por regime de precos unitarios prevalecerao as quantidades reais, devendo as
quantidades de servigos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a



menor na planilha de servigos.

3.9.3. As medicdes serdo efetuadas na data prevista da conclusao das parcelas constantes do cronograma
fisico-financeiro, que devera ser ilustrado por representagao grafica. O cronograma fisico-financeiro
referencial do planejamento adequado da obra, com a especificacdo fisica completa das etapas necessarias a
medi¢do, a0 monitoramento e ao controle das obras, sera estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o
CONTRATADO adequé-lo, estando sujeito a aprovacdo do CONTRATANTE, na forma do artigo 16 do
Decreto n° 48.929/2024.

3.9.3.1 A execugdo de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusao e da aprovagao pelo
CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores, nos termos do art. 46, §6°, da Lei n°
14.133/2021.

3.9.4 O cronograma fisico-financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia com
a execugdo dos servigos em cada parcela.

3.9.4.1 O CONTRATADO devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Ordem de
Inicio, como uma das condi¢des para emissao da primeira medi¢do, o Plano de Segurancga no Trabalho a ser
implementado na execugdo dos servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os
riscos inerentes, na forma do item 9.1.47.

3.9.4.2 As medig¢des dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e seu perfeito
cumprimento, consoante o regime de execugdo por pre¢o unitario adotado, cabendo a fiscalizacdo efetuar os
levantamentos dos servicos executados. Sera elaborada memoria de calculo das medigdes (elaboragao dos
croquis de calculo das quantidades medidas) com identificagdo dos locais da sua realizagao.

3.9.4.3 Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagdes prediais e especiais, a
medi¢do sera acompanhada das respectivas memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para
fins da adequacdo da solu¢do mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de medic¢ao,
obedecendo-se os percentuais mencionados para o seu pagamento

3.9.4.4 Caso haja necessidade de aditivo de acréscimo ou supressdo durante a execugao contratual, o item
“Administracdo Local” ndo poderd ultrapassar a mesma relagdo percentual entre o valor do referido item e o
valor total contratado.

3.9.4.5 Para fins da medicao dos servicos, o item “Administracdo Local” devera ser medido/pago de acordo
com a quantidade que expressar o percentual de servigos executados.

3.9.4.6 Os servigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo executados apds
detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar
informagdes como nivel de 4gua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada
de decisdo sobre as solucdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de servi¢o envolvidas,
devendo-se anotar em diario de obras as condicdes executivas observadas no canteiro.

3.9.4.7. A medicao do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso € o equipamento
utilizado.

3.9.4.8. Nao serao aceitas solicitacdes para alteragdes nas velocidades de transportes, apos a realizagao da
licitagdo. Caso 0o CONTRATADO nio seja capaz de praticar a velocidade considerada, devera considerar
este limitador em sua composicao de custos. Somente serdo aceitas solicitagdes para alteracao das
velocidades de transporte, ap0s a realizagdo da licitacdo, no caso de impedimento a execucao do objeto em
decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboracdo do projeto basico,
devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e justificada.

3.9.4.9 O CONTRATANTE, no prazo de até 08 (oito) dias tuteis, ap6s a medigdo, entregara ao
CONTRATADO o céalculo da medigao, para fins de faturamento.



Caso seja prevista a possibilidade do pagamento antecipado, sugere-se a insercao dos
seguintes itens:

3.9.4.10 Podera haver antecipacio da medicio e do pagamento dos seguintes itens da obra, nas
circunstiancias ora discriminadas

3.9.4.11 O CONTRATADO devera prestar garantia especifica para as parcelas eventualmente
antecipadas.

3.9.4.12 Caso o objeto ndo seja executado no prazo contratual, o valor antecipado devera ser devolvido
ou a garantia, caso integral, podera ser executada.

3.9.5 O CONTRATANTE podera determinar altera¢des, de forma motivada e ouvido previamente o
CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro, mediante autorizagao expressa de sua autoridade
competente, desde que ndo contrariem os principios que regem as licitagcdes e contratagdes publicas.

3.9.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo a0 CONTRATANTE autorizar a sua readequagdo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes nao imputaveis a0 CONTRATADO e que ndo contrariem os principios
que regem as licitagdes e contratagdes publicas.

3.10 O CONTRATADOQO, as suas expensas, devera apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE, quando
requerido e desde que previsto no Edital, os catidlogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e
fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras ¢ demais dados informativos sobre os materiais que
serdo aplicados nas obras ou servicos, de modo que haja perfeita identificagdo quanto a qualidade e
procedéncia.

3.10.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura executados
deverao obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificacdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva licitacao;
b) as normas do CONTRATANTE;
¢) as normas da ABNT;

d) as disposicdes legais da Unido, do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio onde ser serd executado o
objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;
f) as prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes;
g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

3.10.2 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pelo CONTRATADO para a
execugao dos servigos e obras contratados serdo de propriedade do CONTRATANTE.



3.11 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a inadequagao
do seu desempenho quando empregado na execugdo do servigo, a Fiscalizagio do CONTRATANTE podera
recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execucdo da obra ou servigco com o seu emprego, bem como
exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento da recusa, sem Onus para o
CONTRATANTE.

3.12 Para a execugdo eficiente dos servicos, 0 CONTRATADO somente devera empregar pessoal
competente e qualificado nas obras ou servigos de engenharia e arquitetura.

3.13 A aceitagdo dos equipamentos para a execugdo da obra ou servigos por parte do CONTRATANTE,
caso os referidos equipamentos se revelem insuficientes, ndo confere legitimidade ao CONTRATADO de
invocar a referida aceitacdo face ao atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execucao.

3.14 A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigacdo do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local ap6s a conclusdo dos trabalhos.

3.15 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de material admitem substitui¢cao
por outros de qualidade equivalente, desde que devidamente comprovado, com Onus para o
CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e ensaios, desde que previamente aceitos pela
Fiscalizagdo, sem prejuizo da solicitacdo de amostras de produtos, especificagdes e laudos técnicos.

3.15.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, se refere ao
atendimento dos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, além da
identidade de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de funcionalidade, de
seguranga e de ergonomia.

3.16 Considera-se sempre que o CONTRATADO dispoe da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais ¢ administrativos ¢ dos meios de producdo pela substituigdo de métodos e meios de produgao
incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

3.17 O CONTRATADO ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presencga de
fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgdo da Administragdo, na forma do art. 120 da Lei
n°® 14.133/2021.

3.18 Cabera ao CONTRATADO arcar com todas as despesas relativas ao prémio do Seguro de Risco e
Responsabilidade Civil do Construtor, quando couber, ficando condicionado o pagamento, de toda e
qualquer fatura, a apresentacdo da apolice de seguro em vigor.

3.19 O CONTRATADO manterd, na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes de trabalho,
correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apolice.

3.20 Salvo previsdo especifica na Matriz de Riscos, correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco do
CONTRATADO, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) imperfeicdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

¢) falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o término deste Contrato;
d) violagao do direito de propriedade intelectual e/ou industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos ¢ materiais utilizados na
execucao de obras e/ou servigos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos servigos;



g) esbulho possessorio;
h) infiltragdes de qualquer espécie ou natureza; e

1) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

3.20.1 O CONTRATADO ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convencgdes coletivas, previdencidrios, fiscais e comerciais oriundos da execu¢dao do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacao do cumprimento de tais encargos.

3.21 Executado o Contrato, o seu objeto sera recebido:

3.21.1 Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do Contrato designados pela
autoridade administrativa competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacao escrita do CONTRATADO, devendo atestar o cumprimento das exigéncias de
carater técnico.

3.21.2 Definitivamente, pelos fiscais ou pela Comissdao de Gestdo e Fiscalizagao designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas partes e pelo usuario, apds vistoria

que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei n°
14.133/2021.

3.21.3 Quando as obras/servigos forem concluidos, 0 CONTRATADO devera comunicar, por escrito e
mediante protocolo, ao CONTRATANTE, juntamente com a apresentacao de 'Data-Book' (em formato
fisico e digital), contendo a seguinte documentagao:

a) Copia do Contrato e publicagdo na imprensa oficial;

b) Copia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicacdo(des) na imprensa oficial, caso aplicavel;
c¢) Copia da Publicagao(des) da Comissdao de Gestdo e Fiscalizacdo na imprensa oficial;
d) Copia da Ordem de inicio dos servigos;

e) Copia da ARTs, TRTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica;

f) Didrio de Obras de todos os periodos de execucao, caso aplicavel,

g) Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado durante o contrato, caso haja
transporte de material;

h) Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora" e/ou para
fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

1) Licencas Ambientais, caso aplicavel;

j) Licenga do local de "bota-fora", caso haja transporte de material;

k) Planilhas or¢camentarias do CONTRATANTE e CONTRATADO (formatos *xIs e *pdf);

1) Projetos Bésico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinados, caso aplicavel,
m) Termo de Referéncia, caso aplicavel;

n) Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xlIs e *pdf);



0) Composi¢ao de BDI do CONTRATANTE e CONTRATADO;

p) Planilhas de medigdo e suas respectivas memdorias de calculo devidamente assinadas (*xls e *pdf);

q) Relatorio fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatdrio fotografico final (obra concluida);
r) Memoria de célculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (*xlIs e *pdf);

s) Ensaios, boletins de sondagens, perfuracdo e de execucdo de servicos, (realizados durante a fase de
elaboracdo dos projetos e de execugdo da obra), caso aplicavel,

t) Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicavel;
u) Relatério final de obras (descritivo - servigos executados, escopo do contrato, cronograma, etc); e

v) Certiddes e documentos de habilita¢do atualizados e vigentes.

3.22 O objeto do Contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
Contrato ou o Projeto Bésico, competindo ao fiscal do Contrato lavrar termo de notificacdo com fixacao de
prazo para a substituicdo do bem, ou o refazimento do objeto, as custas do CONTRATADO, sem prejuizo
da aplicagdo das penalidades cabiveis, sendo sempre necessario a motivagdo da recusa com a caracterizagao
dos vicios, defeitos ¢ incorre¢des constatados.

3.22.1 O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

3.22.2 Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando o recebimento,
que somente sera lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas condigdes, com a aprovagao de
todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pelos fiscais designados, passando a contar os prazos para
pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitagao.

3.22.3 Caso o Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15 (quinze) dias da
comunicagdo escrita do CONTRATADO, devera ser nomeada uma comissdo de aceitagdo provisoria pela
autoridade competente.

3.23 Nas obras ou servigos serda lavrado termo de recebimento provisorio, e, em prazo nao superior a 90
(noventa) dias do recebimento provisério, mediante recebimento de requerimento entregue pelo
CONTRATADOQO, sera lavrado termo circunstanciado e detalhado de recebimento definitivo, apos vistoria e
relatdrio final que descreva toda a execugdo contratual e comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

3.23.1 O objeto do presente Contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais previstas nas alineas a a
d, do pardgrafo unico, do art. 11, da Lei n°® 8.212, de 1991, da comprovacao de regularidade fiscal em relacao
aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste Contrato e do Certificado de Regularidade perante o
Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
CONTRATADQO, apés parecer circunstanciado de comissdo ou de membro designado pelo
CONTRATANTE, com a aprovacao, pela Fiscalizacdo, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em
original, no formato e apresentagdo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para
este.

3.23.2 Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo o CONTRATADO devera entregar ao
CONTRATANTE, conforme o caso, a seguinte documentacao:



a) Relatorio de Recomendagdes e Instrugdes de Utilizagdo e Uso das instalacdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catadlogos e tabelas de fabricantes e montadores;

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;
¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS em plena
validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessiondrias de telefone, de esgoto (inclusive dguas
pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagdes de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdao da Obra ou Habite-se emitido pelo 6érgdo competente do Municipio. Em
caso de ndo obtencdo deverd ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgdo competente, atestado pelo
gestor do contrato;

1) Testar todos os equipamentos e instalacdes;
J) Revisar todos os acabamentos;
k) Proceder a ligagdo definitiva de todas as instala¢des, devidamente oficializadas;

1) Corrigir os defeitos ou imperfeigdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento
da obra/servigos executados; e

m) Apresentar a quitagao das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS.

3.24 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela
solidez e seguranca da obra ou servico, bem como pelos materiais empregados, além de ndo eximir da
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato, na forma do art. 140, §2°, da Lei n°
14.133/2021.

3.24.1 O recebimento definitivo pela Administracdo nao eximira o CONTRATADO, pelo prazo minimo de
5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais € dos servigos
executados e pela funcionalidade da construcao, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imével,
e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, 0 CONTRATADO ficara responsavel pela
reparagao, pela correcao, pela reconstrugdo ou pela substituicao necessarias.

3.24.2 Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximird o
projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

3.25 As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a diregdo e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) pelo CONTRATADO, que fica autorizado(a) a representar o
CONTRATADO em suas relacoes com o CONTRATANTE.

3.25.1 O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's, ou
o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT’s, ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s antes
do inicio do prazo de execucao da obra ou do servigo, bem como a manter o(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a)
indicado(a) como Responsavel Técnico na direcao dos trabalhos e no local das obras até o seu final.

3.25.2 A substitui¢do do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e
capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

3.26 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas as



folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizagdo, no qual serdo
obrigatoriamente registrados:

3.26.1 — Pelo CONTRATADO:

a) as condi¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

¢) as consultas a Fiscalizagao;

d) as datas de conclusao de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelacdes da Fiscalizagao;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;

3.26.2 — Pela Fiscalizagao:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pelo CONTRATADO;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;

c) as observagdes cabiveis a proposito dos lancamentos do CONTRATADO;
d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pelo CONTRATADO;

e) as restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do
CONTRATADO, seus prepostos € sua equipe;

f) a determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao.

3.26.3 Ao final da obra, o Didrio referido serd de propriedade do CONTRATANTE.

3.27 Para emissao do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do Contrato devera estar concluido,
com seus respectivos Recebimentos Provisorio e Definitivos publicados na Imprensa Oficial.

3.27.1 Apos referida publicagdo em Diario Oficial, o CONTRATADO devera protocolar, em papel
timbrado, pedido de expedi¢ao de ACT.

3.28 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE



3.28.1. A deterioragdo sofrida pelo meio ambiente, decorrente das atividades humanas, € uma preocupacao
que se faz presente no cotidiano das pessoas em todo o mundo.

3.28.2. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes € normas voltadas para a
sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da Instru¢do Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de
19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal n° 7.746/2012, no que couber.

3.28.3. Deverao ser observadas, também, durante a execu¢do dos servigos, as orientagdes dos programas do
Governo do Rio de Janeiro, bem como da SEIOP, voltados para as praticas sustentaveis, no que se refere ao
cumprimento dos temas a seguir:

1. Economia de energia;

2. Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;
3. Economia de 4gua;

4. Reciclagem de lixo;

5. Descarte correto para residuos da constru¢ao civil de acordo com a ABNT NBR 15113 - Residuos
solidos da construcao civil e residuos inertes — Aterros — Diretrizes para projeto, implantagao e
operacao;

6. Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, ldmpadas fluorescentes,
equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes. Evitando assim, a contaminagdo do solo e de
lengois freaticos;

7. A preocupagdo com a sustentabilidade e meio ambiente foi fator norteador do projeto, que foi
desenvolvido buscando obter, ao final da sua implantagdo, a certificagdo LEED (Leadership in Energy
& Environmental Design), concebida e concedida pela ONG americana U.S. Green Building Council
(USGBC). Este sistema ¢ reconhecido internacionalmente por prover a chancela verde através da
verificacdo, desde a etapa de elaboragao do projeto, da utilizagdo das estratégias de mitigacao de
impactos ambientais. A contratada devera estar comprometida com estes objetivos em todas as fases da
execugdo do objeto contratado. A empresa contratada devera realizar treinamentos (em rotina a ser
estabelecida pela Comissao de Fiscaliza¢do) com todos os funcionarios que realizam trabalhos
rotineiros ou eventuais orientando-os sobre a certificacdo LEED e os aspectos praticos que precisam
ser considerados na conducao da obra. Deve-se ter especial ateng@o aos cargos de lideranca (mestres
de obra e demais profissionais encarregados pela coordenacao das atividades do canteiro de obra) de
forma a conduzirem as praticas adequadas de acordo com a etapa da obra.

3.28.4. Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por descumprimento
das orientagdes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as sangdes previstas em contrato, assegurado
o direito a ampla defesa e contraditorio.

3.28.5. Os critérios e praticas sustentaveis podem ser obtidos nas fontes a seguir:

Decreto Estadual 43.629/12;

Catalogo SIGA - itens sustentaveis;

A3P Governo Federal,

NBRISO 14001- Sistemas de Gestdo Ambiental;

OHSAS 18001:2000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) — Seguranga e saude no
trabalho;

e AS 8000 (Social Accountability International) — normas socialmente responsaveis;



NBR 16001(ABNT) — sistema de gestao da responsabilidade social;

Selo Verde (FSC — Forest Stewardship Council) — madeira;

Classificacdo ENCE — eficiéncia energética;

Fundacion Instituto de Desarrollo Regional; http://www.fidr.org.ar/

Projeto Prefeito Amigo da Crianga (Fundacdo Abrinqg); http://www.fundabring.org.br/projeto.php?
id=18

e Nucleo de Estudos e Tecnologias em Gestao Publica (UFRGS);
http://www.ufrgs.br/nutep/principal.php

e Ideias para agdo municipal (Instituto Polis); http://www.direitoacidade.org.br/publicacoes_interno.asp?
codigo=54

e Programa de Gestao Publica e Cidadania (FGV); http://www.eaesp.fgvsp.br/Ceapginterna.aspx?
Pagld=ETKHMPRJ
Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV); http://www.gvces.com.br/ Catalogo Sustentdvel.
http://www.catalogosustentavel.com.br/

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 Nao sera admitida a subcontratagao do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1 O preco total do Contrato ¢ de RS .......... (inserir valor da proposta vencedora), ja considerado o BDI
sugerido de ( inserir o BDI da proposta vencedora), com desoneragdo, tomando-se por base o boletim da
EMOP do més e ano de referéncia de agosto/2025. Este preco considera o prazo total da sua vigéncia,
discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Pregos e o Cronograma Fisico-Financeiro
apresentado pelo CONTRATADO.

5.2 O prego do Contrato contempla todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execu¢ao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE devera pagar ao CONTRATADO o valor total de RS ...... (inserir valor da
proposta vencedora), conforme cronograma de pagamento em anexo, na conta corrente n° ......, agéncia ......,
de titularidade do CONTRATADO, junto a institui¢ao financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro.

6.2 No caso de 0 CONTRATADO estar estabelecido em localidade que ndo possua agéncia da institui¢ao
financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso verificada pelo CONTRATANTE a
impossibilidade de o CONTRATADO, em razio de negativa expressa da instituicdo financeira contratada
pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou manter conta corrente naquela instituicao financeira, o pagamento
podera ser feito mediante crédito em conta corrente de outra institui¢do financeira. Nesse caso, eventuais
onus financeiros e/ou contratuais adicionais serdao suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.

6.3 A cada 30 (trinta) dias fara o CONTRATADO a emissao das faturas das obras realizadas, aceitas e
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verificadas em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o
sistema de medicdes previsto na CLAUSULA TERCEIRA, bem ainda o disposto no artigo 140, I, da Lei n°
14.133/2021 e nos arts. 20, I e 22, XXIII, do Decreto n® 48.817/2023.

6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeto, 0o CONTRATANTE devera comunicar ao CONTRATADO
para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado, justificando-se nos autos toda e
qualquer divergéncia dos quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizacdo em relagao a estimativa.

6.4 O CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento ao setor de Protocolo da
Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP, situado no Campo de Sao Cristévao, n° 138, 2° andar,
sala 215, na cidade do Rio de Janeiro, e para o enderego eletronico protocoloseioprj@gmail.com.

6.4.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:

a) respectivas medicdes e notas fiscais;
b) comprovante de recolhimento da contribui¢ao previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribui¢do do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

d) copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo de
Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitida pelo
CREA/CFT/CALU, a ser apresentado no caso da realiza¢do da primeira medi¢do ou quando
houver alteragao do profissional responsavel;

e) copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o Cadastro
Nacional de Obras - CNO ¢ endereco da obra; e

f) apdlice do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor.

6.4.2 Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Alvard de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia
ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza
a obra ou servigo;

b) Matricula da obra ou servigo junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional de
Obras — CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser aberta junto a Receita
Federal ap6s a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construgdo, reparos ou
melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor € os demais possiveis casos dispensados
na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da
obra, conforme instru¢ao normativa emitida pelo Receita Federal do Brasil;

¢) licenca ambiental de instala¢do junto ao 6érgdo ambiental competente, nos casos previstos em
lei;

d) ordem da administragdo autorizando o inicio dos servigos; e

e) aprovacao do Projeto de Prevencao e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros —
Brigada Militar e dos projetos de instalagdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das



concessionarias competentes, quando for o caso.

6.4.3 Na ultima fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Certidao de Conclusdo de Obra — emitida pelo Municipio;

b) Termo de Recebimento Provisorio — devidamente assinado pelos membros da Comissao de
Recebimento da Obra;

¢) CND - Certidao Negativa de Débitos do INSS — referente a obra objeto do contrato,
constando a CNO e endereco da obra;

d) Termo de Garantia do Equipamento — fornecido e instalado compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisorio da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 9.1.27 deste
Contrato; €

f) Manual de operagdo, uso e manuten¢ao da edificacao, quando for o caso, conforme NBR
especifica.

6.4.4 A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a tiltima medig¢ao ndo podera ser superior a 90% do
valor global do contrato.

6.4.5 O saldo restante s6 podera ser liberado apds emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme
CLAUSULA TERCEIRA, nio podendo seu valor ser inferior a 10% do valor global do Contrato.

6.5 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgao competente devera verificar:

a) a manuteng¢ao das condi¢des de habilitagdo exigidas pelo instrumento convocatorio;

b) se 0 CONTRATADO foi penalizado com as san¢des de declaracao de inidoneidade ou impedimento de
licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacao, por consulta aos seguintes
cadastros:

b.1) SICAF;

b.2) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

b.3) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php);

b.4) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

b.5) Lista de inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido; e



b.6) médulo Registro de Ocorréncias do SIGA;

¢) por consulta ao SICAF, eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipdtese na qual o gestor devera
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situagdo de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada sua notificagao,
por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

6.5.2 Nao havendo regularizag¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, 0 CONTRATANTE devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
CONTRATADO, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.5.3 Persistindo a irregularidade, 0o CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisao do
Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a0 CONTRATADO a ampla
defesa.

6.5.4 Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida
pela rescisao do Contrato, caso o CONTRATADO nao regularize sua situagao.

6.5.5 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, caso o CONTRATADO nio esteja aplicando o regime de
cotas de que trata o item 9.1.48, suspender-se-4 o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade
apontada pelo 6rgao de fiscalizagdo do contrato.

6.6 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento da Nota
Fiscal ou Fatura, devendo, na hipdtese de constatagao de vicios, ser o prazo contado a partir da devida
aprovagao pelos fiscais ap0s a sua correcao, na forma do item 3.22.2.

6.6.1 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao da
despesa, o pagamento ficara sobrestado at¢ que 0o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras.
Nessa hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizagdo da situagio, ndo
acarretando qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

6.7 As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas nos termos da legislagdo vigente, especialmente em atengao
ao disposto no Decreto estadual n°® 48.692, de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores alteracdes, bem
ainda em conformidade com as regras de retencao dispostas na Instru¢do Normativa RFB n° 1.234, de 11 de
janeiro de 2012 e suas posteriores alteragoes.

6.7.1 A retencdo do Imposto de Renda deveré ser destacada no corpo do documento fiscal, observados os
percentuais estabelecidos no Anexo I da IN RFB n° 1.234/2012 e suas posteriores alteragoes.

6.7.2 Caso o CONTRATADO se enquadre em hipotese de dispensa de retengao do Imposto de Renda, nos
termos da legislacdo vigente, devera apresentar declaracao sobre esta condigao.

6.7.3 Caso o CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipotese de ndo retencdo do Imposto de Renda em
razao de causa superveniente a contratagdo, devera passar a emitir as notas fiscais/faturas em conformidade
com o disposto no Decreto estadual n® 48.692 de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores alteragdes e com
as regras de retencao dispostas na IN RFB n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores alteracdes.

6.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel
ao CONTRATADO, sofrerdo a incidéncia de atualizagao monetaria e juros de mora pelo INPC calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no instrumento convocatorio serdo feitos



mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao més, calculado pro rata die.

6.9 O CONTRATADO devera emitir a Nota Fiscal Eletronica — NF-e, consoante o Protocolo ICMS n°
42/2009, com a redacao conferida pelo Protocolo ICMS n° 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja

localizado no Estado do Rio de Janeiro, devera observar a forma prescrita nas alineas a, b, ¢, d e e, do §1° do
art. 2° da Resolucdao SEFAZ n° 971/2016.

6.10 Caso o Edital admita a subcontratacdo, os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente
pelo CONTRATADO, ficando vedada a emissao de empenho do CONTRATANTE diretamente aos
subcontratados.

6.10.1 A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada pelo CONTRATADO.

6.11 O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados,
previamente aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente formalizados mediante prévio termo aditivo,
serd feito com base no custo unitdrio constante do Sistema EMOP.

6.11.1 Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus precos definidos por meio da utilizacdo
dos parametros estabelecidos no §1° do artigo 3° do Decreto n° 48.929/2024.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Os pregos contratados serdo reajustados, apos o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitagdo do
CONTRATADO.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste serd contado da data do or¢gamento estimado,
ndo se admitindo o seu computo a contar da assinatura do Contrato ou do requerimento do
CONTRATADO.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano serd contado a partir do
ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

7.4 Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, da tabela EMOP
mais atualizada até a data de aniversario da respectiva anualidade, exclusivamente para as parcelas da
obra/servigo remanescentes, ou seja, aqueles cuja execucao se inicie apos a anualidade, e ainda nao pagos.

7.5 Fica 0 CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos
das parcelas da obra/servico remanescentes, a cada anualidade. Estas parcelas remanescentes serdao
reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais atualizada no momento de concessdo do reajuste, que
vigera até a data da proxima anualidade.

7.5.1 Serdo objeto de reajuste apenas os itens e servigos remanescentes, ou seja, aqueles referentes a parcelas
da obra/servico cuja execug¢ao se inicie apos a anualidade, e ainda nao pagos.

7.5.2 E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e pagas pela
CONTRATANTE.7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em substitui¢ao, o(s) que vier(em)
a ser determinado(s) pela legislagdao entao em vigor.

7.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do pre¢o do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo
aditivo.

7.8 O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

7.8.1. Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputdvel ao CONTRATADO, sem culpa da



CONTRATANTE, ndo havera direito ao reajuste das parcelas da obra/servico remanescentes e cuja
execucdo se encontre em mora.

7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:

a) da data-base do orcamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do aniversdrio de cada
anualidade do Contrato.;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado apds o prazo fixado
na alinea a, acima, o que ndo acarretard a alteragdo do marco para computo da anualidade do reajuste, ja
adotado no edital e no contrato.

7.8.3 Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da anualidade,
perde-se o direito ao reajustamento em relacdo as parcelas executadas neste periodo, razao pela qual os
efeitos financeiros passardo a contar da data do seu requerimento.

7.8.4 Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relacdo a uma determinada anualidade, ainda
podera requeré-lo, no futuro, em relacdo as proéximas anualidades, desde que observadas as demais cldusulas
deste contrato.

7.9 Caso, na data da prorrogagdo contratual, ainda nio tenha se operado a anualidade do or¢amento do
contrato, deverd, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida clausula no termo aditivo de prorrogagao
para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto na clausula 7.8.2.

7.10 A extingdo do Contrato ndo configurard obice para o deferimento do reajuste solicitado durante a
vigéncia do Contrato, hipotese em que sera concedido por meio de termo indenizatdrio, observados os efeitos
financeiros dispostos na clausula 7.8.2.

7.11 O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a inica providéncia a ser realizada e desde que
observados estritamente os termos do presente contrato.

7.12 O reajuste dos precos ndo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutengao
do equilibrio econdomico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso I, alinea d, da Lei n°
14.133/2021.

7.12.1 Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajuste, ja houver ocorrido a revisao do Contrato
para a manutencao do seu equilibrio economico-financeiro, devera ser levada em consideracdo a revisao ja
concedida, de modo a evitar acumulagao indevida.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1 Sao obrigagdes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
Contrato e seus anexos.

8.1.2 Receber provisdria e definitivamente o objeto no prazo e condigdes estabelecidas na Clausula Terceira
e no Projeto Basico/Projeto Executivo.

8.1.3 Fornecer ao CONTRATADO documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes a
execug¢ao do presente Contrato.

8.1.4 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecoes técnicas apds o recebimento do servigo e



notificagdes expedidas.

8.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condicdes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranca e saude no trabalho,
quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.1.6 Previamente a expedi¢do da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.1.7 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no todo ou em parte, as suas expensas.

8.1.8 Acompanhar e fiscalizar a execu¢ao do Contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
CONTRATADO.

8.1.9 Comunicar a0 CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da
execug¢ao do objeto, com vistas a liquidagdo e pagamento, no caso de divergéncia acerca do cumprimento das
obriga¢des assumidas, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133/2021.

8.1.10 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execu¢ao do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11 Aplicar ao CONTRATADO sang¢des motivadas pela inexecugdo total ou parcial das obrigagdes
contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12 Dar ciéncia a Assessoria Juridica do 6rgdo ou entidade para as providéncias junto a Procuradoria
Geral do Estado, com vistas a adocao de eventuais medidas judiciais, em caso de descumprimento de
obrigacdes pelo CONTRATADO.

8.1.13 Emitir decisao fundamentada sobre todas as solicita¢des ¢ reclamagdes relacionadas a execug¢ao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou
de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.1.13.1 O CONTRATANTE tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorroga¢do motivada por igual periodo.

8.1.14 Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro efetuados
pelo CONTRATADO no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, admitida a prorrogacdo motivada, uma Unica
vez, por igual periodo.

8.1.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021.

8.1.16 A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execucao do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.17 O presente Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou so6cios do
CONTRATADO ¢ o CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO devera cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do
objeto e observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:



9.1.1 Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra para representa-lo na execugao do
Contrato.

9.1.1.1 A indicagdo ou a manutenc¢ao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.2 Conhecer o local e as condigdes de realizagao da obra.

9.1.3 Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade superior (art. 137, 11,
da Lei n° 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados.

9.1.4 Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a
legislagao de regéncia.

9.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, as obras nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o Cddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execuc¢do contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.7 Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do Contrato, nos termos do art. 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133/2021.

9.1.8 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do Contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestagao dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

¢) certiddoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede do CONTRATADO,
na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contrata¢do Direta;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9 Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em
razao de horario, condi¢ao ou demais peculiaridades.

9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacao especifica, cuja



inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do
Contrato.

9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execu¢do do objeto deste contrato,
respondendo por si € por seus sucessores.

9.1.12 Responsabilizar-se integralmente pela iluminacao, instalagdes e despesas delas provenientes, €
equipamentos acessoOrios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas.

9.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando couber, ¢ demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE.

9.1.14 Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados.

9.1.15 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execucao do objeto contratual.

9.1.16 Prestar esclarecimentos ou informagdes solicitados pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

9.1.17 Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execugao
dos trabalhos.

9.1.18 Paralisar, por determinacio do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.19 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des
de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.21 Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes da obra, de acordo com os documentos
anexos a este instrumento.

9.1.22 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 7°, XXXIII, da Constituicao Federal.

9.1.23 Responsabilizar-se durante todo o prazo de execu¢do da obra pelo cumprimento das Normas de
Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢ao
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execu¢ao de obras ou servigos
ou em decorréncia deles.

9.1.24 Observar na execugdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou
com mobilidade reduzida, na forma da legislagdo especifica.

9.1.25 Manter constante e permanentemente vigilancia sobre as obras executadas, bem como sobre os
equipamentos € materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Termo de Recebimento Definitivo.



9.1.26 Na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08.03.07, se obriga a ndo utilizar qualquer
tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha essa fibra.

9.1.27 Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo méximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao condi¢do para a liberacdo dos pagamentos.

9.1.28 Apresentar no final da obra o ‘as built’ constando todos os elementos fisicos executados, cotados
planialtimetricamente, durante a execucao dos servicos e, ainda, a CND do INSS relativo a obra.

9.1.29 Apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢cdes e encargos.

9.1.30 Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissao/fungao.

9.1.31 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substitui¢ao dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execucao do servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.1.32 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.1.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcdo.

9.1.34 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do CONTRATANTE.
9.1.35 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.1.36 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.1.37 Providenciar registro ou inscri¢do no Conselho Profissional competente, conforme areas de atuagao
prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela manutencao de sua validade.

9.1.38 Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

9.1.39 Observar normas relativas a gestao de residuos da construcao civil, na forma da Resolugdo CONAMA
n°® 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao
civil, e suas alteracdes e regulamentacdes posteriores.

9.1.40 O CONTRATADO nao podera dispor os residuos originarios da contratagdo em areas nao
licenciadas para tal finalidade ou protegidas por legislacdo especifica.

9.1.41 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.41.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria



para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, ¢
legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.1.41.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08 de margo de 1990, e legislagdo correlata;

9.1.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou
dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto ao servico de engenharia.

9.1.43 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (4gua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos Orgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regulariza¢ao dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao etc.).

9.1.44 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO, que formardao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢ao do empreendimento, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as
suas especificagdes técnicas, para posterior execugao ¢ implantagdo do objeto garantindo a plena
compreensdo das informagoes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos.

9.1.44.1 A elaboragdo dos projetos executivos deverd partir das solucdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes no Projeto Bésico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos
projetos.

9.1.45 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigac¢des assumidas, todas
as condicdes exigidas para a habilitacdo.

9.1.46 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagdo (art. 116 da Lei n° 14.133/2021).

9.1.47.1 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo Fiscal do
Contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, pardgrafo tnico, da
Lein® 14.133/2021).

9.1.47.2 No caso de aprendiz, a comprovacao do cumprimento do art. 429 e seguintes da Consolidacao das
Leis do Trabalho se dara pela apresentagdo de certidao, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
sem prejuizo do item 9.1.47.1.

9.1.48 Na forma da Lei Estatual n° 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados
a este contrato estd obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de
trabalho com beneficidrios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte
propor¢ao:

I - até 200 empregados.......ccuevvereerierieneenieniereeeeee e 2%;
IT-de 201 @500 3%;
III - de 501 @ 1.000........ccccoeiririieinieceeeeeeeseee e 4%;



IV -de 1.001 em diante. ......ccoeveemmeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeae e 5%.

9.1.49 O CONTRATADO mantera na forma da lei, seguro total obrigatorio contra acidentes de trabalho e
seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apolice.

9.1.50 O CONTRATADO elaborara Plano de Seguranga no Trabalho, a ser implementado na execugdo dos
servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes.

9.1.51 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um Diario de Obras, conforme
especificagdes previstas na Clausula Terceira.

9.1.52 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

9.1.53 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja suficiente para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133/2021.

9.1.54 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do CONTRATANTE.

9.1.55 Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislagdo vigente ou quando previsto no
Edital sua exigibilidade, manter Programa de Integridade, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na
aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar
desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracao Publica.

9.1.55.1 Caso o CONTRATADO ainda ndo tenha programa de integridade instituido, compromete-se a
implantar o Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da assinatura
do presente Contrato, na forma da legislagdo vigente.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverdao cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), e o Decreto estadual n°
48.891, de 10 de janeiro de 2024, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame
ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta
no procedimento de contratacdo, independentemente de declaragdo ou de aceitacdo expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

10.4 A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO
elimina-los, com exce¢ao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentagdo para fins de comprovagao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e
somente enquanto nao prescritas essas obrigagoes.

10.6 E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e



responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente cldusula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

10.9 O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogéavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizagdo desses dados pela Administragao nas hipdteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendagoes, editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade
nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

11.1 O Contrato conta com garantia de execu¢do, nos moldes do artigo 96 da Lei n® 14.133/2021,
correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial.

11.2 O CONTRATADO poderd optar pelas seguintes modalidades de garantia:

I - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;
I - seguro-garantia;
III - fianga bancaria; e

IV —titulo de capitaliza¢do custeado por pagamento tnico, com resgate pelo valor total.

11.3 Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurard o pagamento
de:

11.3.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do nao adimplemento das demais
obrigagdes neste previstas;

11.3.2 multas moratérias, compensatdrias e administrativas aplicadas pela Administragao ao
CONTRATADO:; ¢



11.3.3 obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, assim como as obrigagdes de
regularidade perante o FGTS, ndo adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, terd validade durante a vigéncia do Contrato e
por mais 90 (noventa) dias apds o término deste prazo de vigéncia.

11.5 Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragado, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a ap6lice de seguro até a ordem de
reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administragao.

11.6 Ressalvada a hipdtese de seguro-garantia, cuja apresentacao deve ser anterior a assinatura do Contrato,
0 CONTRATADO apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do Contrato, o comprovante de prestacdo de garantia.

Caso se opte pela modalidade seguro-garantia, sem cliusula de retomada, utilizar a seguinte
redacio para os itens 11.7 e 11.8:

11.7 Para apresentagao do seguro-garantia, deverdo ser observadas as seguintes condigdes:

11.7.1 sem prejuizo do prazo previsto no item 11.4 deste Contrato, a apdlice permanecera em vigor mesmo
que o CONTRATADO nao pague o prémio nas datas convencionadas;

11.7.2 a apdlice devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do Contrato principal, mediante a
emissao do respectivo endosso pela seguradora;

11.7.3 sera permitida a substituicao da apoélice na data de renovagao ou de aniversario, desde que mantidas as
condicdes e coberturas da apodlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item
11.5 deste Contrato;

11.7.4 a apdlice somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.3, observada a
legislagdo que rege a matéria;

11.7.5 devera ser apresentada Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP, em nome da Seguradora
que emitir a apdlice; e

11.7.6 a apdlice devera conter disposi¢ao expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar ao
CONTRATANTE ¢ ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a
apolice sera ou nao renovada.

11.8 Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagao
e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do
sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20
da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.

Caso se opte pela modalidade titulos da divida publica, utilizar a seguinte reda¢io para o item 11.7:

11.7 Em caso de oferecimento de titulos da divida publica, estes devem ser emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.7.1 Para fins de comprovagdo do seu valor atual, na forma do art. 225, §1° da Lei estadual n° 287/79, os
titulos da divida publica devem ser acompanhados das seguintes documentagoes:

a) origem/aquisi¢cao mediante documento respectivo e lancamento contabil por meio de registros



no balang¢o patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé ptblica, demonstrando o
valor do titulo atualizado monetariamente.

¢) memoria de calculo da correcdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional
legalmente habilitado;

11.7.2 Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate incontestavel
sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apos o prazo contratual.

Caso se opte pela modalidade fianca bancaria, utilizar a seguinte redacio para o item 11.7:

11.7 Caso a opgao seja por fianga bancaria, esta devera ser emitida por banco ou institui¢ao financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentincia do
fiador aos beneficios dos artigos 827 e 838 do Codigo Civil, bem como sua expressa afirmagdo que, como
devedor solidario, fard o pagamento ao Contratante, independentemente de interpelacao judicial, caso o
afiancado ndo cumpra suas obrigagdes.

11.7.1 A fianca bancaria devera ter prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia deste Contrato,
acrescido de  dias para apuragdo de eventual inadimplemento do CONTRATADQO — ocorrido durante a
vigéncia contratual — e para a comunicacao do inadimplemento a instituicdo financeira.

Caso se opte pela garantia em dinheiro, utilizar a seguinte redacio para o item 11.7:

11.7 Caso a opgao seja por garantia em dinheiro, devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, na
conta corrente n° , da agéncia da instituicdo financeira contratada pelo Estado, cujo valor sera
corrigido monetariamente e restituido a0 CONTRATADQO, na forma do item 11.12 deste Contrato.

11.8 O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposi¢ao, a suplementacdo ou a renovagdo da garantia, no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificado, no caso desta ser executada,
total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu valor alterado, assim como em qualquer
outra situacao que exija a manutencao da condi¢@o disposta no item 11.1 desta clausula.

11.9 A inobservancia do prazo fixado para apresentacao, reposi¢ao, suplementacdo ou renovacao da garantia
acarretard a aplicagdo de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta na clausula décima segunda.

11.9.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 0o CONTRATANTE a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, com a aplicacdo das sangdes
cabiveis.

11.10 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.11 O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo CONTRATANTE
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.

11.11.1 O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao CONTRATADO.

11.12 Extinguir-se-4 a garantia com a restituicao da apolice, carta fianga, titulo da divida publica ou
autorizagao para a liberacao da caug¢ao em dinheiro, atualizada monetariamente, acompanhada de declaragao
do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que 0o CONTRATADO cumpriu todas as
clausulas do contrato.



11.12.1 A garantia somente sera liberada ou restituida, ap6s a fiel execucdo do Contrato ou pela sua extingdo,
por culpa exclusiva da Administra¢do, ou quando assim convencionado, em se tratando de extin¢ao
consensual da contratacdo, observado, em qualquer hipétese, o item 11.4.

11.13 O CONTRATADO autoriza 0 CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no edital e neste Contrato.

11.14. Na garantia apresentada ¢ vedada qualquer clausula de excecdo, salvo as decorrentes de:
11.14.1. caso fortuito ou for¢a maior;
11.14.2. alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;

11.14.3. descumprimento das obrigacdes pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administragao;

11.14.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.
11.15. Nas hipoteses previstas no item 11.14, o CONTRATANTE nao executarad a garantia.

11.16. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que ndo as previstas no
item 11.14.

11.17 A garantia prevista nesta Clausula ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo, prevista
especificamente no Projeto Basico, e da garantia da obra prevista no item 3.24.1.

11.18 A garantia contratual sé sera restituida apos integral cumprimento do contrato, mediante Termo de
Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1 Constitui infragdo administrativa, a pratica, pelo CONTRATADO, das seguintes condutas previstas no
art. 155 da Lei n° 14.133/2021:

12.1.1 dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecug¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administrag¢do, ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5 nd3o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em
especial quando:

12.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagio;
12.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

12.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

12.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do instrumento convocatorio;



12.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

12.1.7 ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

12.1.8 apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante o certame ou a execuc¢ao do contrato;

12.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execucgao do contrato;

12.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.10.4 apresentar declaracdo falsa quanto as condi¢des de participagdo ou quanto ao enquadramento como
ME/EPP;

12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 O CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

12.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, pela infragdo descrita no item 12.1.1,
de menor potencial ofensivo, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

12.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, pela infragdo dos subitens
12.1.1 a 12.1.12, que ndo poder ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes parametros:

a) multa de 0,5% a 10%, nos casos da infragcdo prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o
valor da parcela nao executada do Contrato;

b) multa de 0,5% a 20%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.7,
incidente sobre o valor da parcela ndo executada do Contrato;

c¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, incidente
sobre o valor da parcela ndo executada do Contrato;

12.2.2.1 Na hipdtese de a infracdo ser cometida antes da celebragdo do contrato, a base de calculo da multa
do item 12.2.2 sera o valor anual estimado da contratacao.

12.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera exceder o
limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca sera
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descontada da garantia prestada ou ser4 cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8° da Lei n°
14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 12.13.

12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des, na forma do art.
156, § 7°, da Lei n® 14.133/2021.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, III, § 4°, da Lei n® 14.133/2021, nos casos
relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
Estado, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

12.2.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5°, da Lei n°
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, bem como nos demais casos que
justifiquem a imposi¢ao da penalidade mais grave, que impedird o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administra¢ao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitard 0o CONTRATADO, independente de
notifica¢do, na forma do art. 408 do Cddigo Civil, a multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por
dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo nao atendido,
nos termos do art. 227 da Lei estadual n.° 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta
por cento) do valor do Contrato.

12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentagao, suplementagao ou reposicao da garantia, a multa de
mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia 1til que exceder o
prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).

12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigagdo prevista no item 12.3.1
autoriza a Administragdo a promover a rescisao contratual por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas.

12.3.3 A aplicag¢do de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em compensatdria e
promova a extingao unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas neste
Contrato.

12.4 No caso de inexecugao total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisao do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatdria no valor de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

12.4.1 A multa compensatoria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratoria
convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cddigo Civil, ou seja, o valor da obrigacdo
principal.

12.5 Na aplica¢do das sang¢des serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 1°, incisos I
aV,daLein®14.133/2021:

12.5.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
12.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e 72 da Lei n°
5.427, de 1° de abril de 2009;

12.5.4 os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

12.5.5 a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.



12.6 A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6érgao ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicacdo:

a) as sangdes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de
Despesa,;

b) a aplicagdo da sancao prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6°, 1, da Lei n°
14.133/2021, é de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacao realizada pela Administracao Publica direta, do Secretario de
Estado;

b.2) em se tratando de contratacdo realizada pela Administracao Publica Indireta (fundacao e
autarquia), da autoridade maxima da entidade.

12.7 A aplicagdo de quaisquer das penalidades realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditorio e a ampla defesa ao CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6° I, da Lei n° 14.133/2021,
devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n°
5.427/2009.

12.7.1 A aplicacao de sangdo serd antecedida de intimacdo do CONTRATADO, que indicara a infracao
cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, a penalidade
que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo e o local para a
apresentacao da defesa, com a possibilidade de producao de provas.

12.7.2 A defesa prévia do CONTRATADO serd exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias tteis, no caso da aplicacdo das sangdes previstas nos itens 12.2.1 e 12.2.2, contado da
data da intimacao;

b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicacdo das sangdes previstas nos itens 12.2.3 e 12.2.4, contado da
data da intimagdo, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n® 14.133/2021.

12.7.3 Seré emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da san¢do, pela autoridade competente,
devendo ser apresentada a devida motivacao, com a demonstragao dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos.

12.8 A aplicacao das sang¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma:

a) a obriga¢do de reparacdo integral do dano causado a Administragdo Publica, na forma do art. 156, § 9°, da
Lei n°® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo tunico, do Cédigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 ¢ 139 da Lei n°
14.133/2021, garantido o contraditorio e a ampla defesa.

12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatoria, nos termos do paragrafo inico
do art. 416 do Cddigo Civil.

12.9 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n°
14.133/2021.



12.10 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional, copias
do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdao sobre a eventual instauracao de
investigagao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdao — PAR.

12.10.1 A apuracgdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional nos termos da Lei n® 12.846/2013 seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

12.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apurac¢do da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Estadual resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

12.10.2.1 Caso seja possivel, a apuracao devera ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art. 33, §
1°, do Decreto n°® 46.366, de 19 de julho de 2018.

12.11 Na hipoétese de abertura de processo administrativo destinado a apuracao de fatos e, se for o caso,
aplicagdo de sangdes a0 CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no contrato, as comunicagdes
serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletronico ("e-mail") cadastrado pela empresa junto ao
sistema eletronico de contratagdes do Estado.

12.11.1 O CONTRATADO devera manter atualizado o enderego de correio eletronico ("e-mail") cadastrado
junto ao sistema eletronico de contratagdes do Estado e confirmar o recebimento das mensagens
encaminhadas pelo 6rgao ou entidade contratante, nao podendo alegar o desconhecimento do recebimento
das comunicacdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou
eventuais sangdes aplicadas.

12.12 O CONTRATANTE devera remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de
publicacdo no Didrio Oficial do Estado do ato de aplicacdo das sangdes de impedimento de licitar e contratar
e de declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo
dos seus efeitos para todos os 0rgaos e entidades da Administracdo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

12.12.1 A aplicagdo das sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar e contratar deverd ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da sua aplicagdo, que informard, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da
Lein® 14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao CONTRATADO e da garantia prestada, deverd ser emitida nota de débito no valor do
saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apos a decisdo final quanto a penalidade.

12.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscricao do débito em
divida ativa e propositura de execugao fiscal, na forma do art. 39 da Lei n® 4.320, de 17 de marco de 1964, e
do art. 1°da Lein°® 1.012, de 15 de julho de 1986.

12.13.2 O procedimento para inscri¢do do débito em divida ativa deverd observar o que dispdem os arts. 4° e

5°daLein® 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de divida, a Procuradoria da Divida
Ativa devera ser consultada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1 A extin¢do do contrato se dara, ordinariamente, mediante a execugdo integral de seu objeto, atestada por
meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.



13.1.1. Por se tratarem de contratos por escopo, a extingdo contratual deverd observar, igualmente, o

disposto na CLAUSULA SEGUNDA. Assim, nos termos do art. 111 da Lei n° 14.133/2021, o prazo de
vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no
contrato, mediante a devida formalizagao, e observado o paragrafo tnico do art. 111.

13.2 No caso em que o objeto contratual ndo for concluido no periodo firmado no contrato, por culpa do
contratado, a ensejar a aplicagdo do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, podera a Administragio optar pela
extingdao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao

contratual.

13.3 O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigagdes estipuladas, ou antes do prazo
neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razdo da inexecug¢ao total ou parcial do objeto
e/ou das obrigagdes previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos no
art. 137 da Lei n® 14.133/2021, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, devendo, ainda, ser
observado o disposto nos arts. 138 e 139 da referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, 11, da Lei n® 14.133/2021.

13.3.1 A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisao
se nao restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

13.3.2 Se a operacao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracdo subjetiva.

13.4 A extingdo contratual prematura devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.4.1 A justificativa da rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possivel, contemplara:

a) as obrigacdes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;
b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
¢) as indenizagdes e multas.
13.5 A extingdo do Contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-

financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio, desde que o pedido
seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do art. 131, caput e paragrafo tinico. da Lei n°

14.133/2021, e do item 7.13.

13.6 Extinto o Contrato, 0o CONTRATANTE podera ainda:

13.6.1 nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar a garantia
prestada; e

13.6.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragdo, nos
termos do inciso IV do art. 139 da Lei n® 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do
CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.7 O Contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131

técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6érgdo ou entidade
CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n°® 14.133/2021).

13.8 A justificativa da decis@o de extingdo contratual devera levar em consideracdo os parametros previstos
nos arts. 147 e 148 da Lei federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES

14.1 Eventuais alteragdes contratuais serdo regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021.

14.2 Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

14.2.1 Unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagdo técnica
a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

14.2.2 Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da modalidade de garantia de execugdo, admitidas aquelas
doitem 11.2;

b) quando necessaria a modifica¢do do regime de execugdo da obra ou do servi¢o, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipag¢do do pagamento em
relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacao de fornecimento
de bens ou execucao de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio economico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis
de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparti¢do objetiva de risco estabelecida no contrato.

14.2.3 A solicitagdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de acréscimos ou
supressoes de servicos devera ser realizada no prazo de execugdo do contrato; e o aditivo a vigéncia
contratual deverd ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n°
14.133/2021 quando a contratagdo previr a conclusao de escopo predefinido.

14.2.4 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser



reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha or¢amentria.

14.3 Nas alteracdes unilaterais, o CONTRATADO sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3.1 Na hipdtese de auséncia de precos unitarios para obras cujo aditamento se fizer necessario, esses serao
fixados por meio da aplicag@o da relacdo geral entre os valores da proposta e o do orcamento-base da
Administragdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os
limites do item 14.3.

14.4 Em caso de acréscimos e reducoes de servigos no mesmo contrato devem ser consideradas as reducdes
ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos
devem ser sempre calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensag¢ao entre eles, os limites de alteragdo
estabelecidos no dispositivo legal.

14.5 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras e servicos de engenharia
ensejardo apuracao de responsabilidade do responsavel técnico e adogao das providéncias necessarias para o
ressarcimento dos danos causados a Administragao.

14.6 No caso de a execugao ser obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagao,
desocupagdo, servidao administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao contratado,
aplica-se a clausula 14.2.2 d.

14.7 As alteracdes contratuais nao poderdo transfigurar o objeto da contratacao.

14.8 As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da assessoria juridica do CONTRATANTE.

14.9 Registros que ndo caracterizam alteracdo do Contrato poderdo ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA —- DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1 As despesas com a execucao do presente Contrato correrdo a conta das seguintes dotacdes
orcamentarias, para o corrente exercicio de 2025, assim classificadas:

Natureza da Despesa:
Fonte de Recurso:
Programa de Trabalho:

Nota de Empenho:

15.2 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotagdes or¢amentarias
respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

15.3 No inicio da contratagdo e de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de créditos orcamentarios



vinculados a contratacdo, na forma do art. 106, II, da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n° 8.078/1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1 Incumbira a0 CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n® 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial na

Internet, em atencdo ao art. 8°, §2° da Lein® 12.527, de 18 de novembro de 2011, e publicar extrato da
contratacdao no Didrio Oficial do Estado, em atencao ao art. 2°, §2°, da Lei n® 5.427/2009.

17.1.1 A divulgagdo do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, condig¢ao indispensavel para sua eficacia, devera ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da Lei n°
14.133/2021.

17.1.2 O CONTRATANTE divulgara em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias tuteis apos a
assinatura do contrato, os quantitativos e os pregos unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e
cinco) dias uteis apos a conclusao do contrato, os quantitativos executados e os pregos praticados.

17.2 O CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento da contratacao,
junto ao Tribunal de Contas do Estado.

17.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, por mais de 1 (um) més, o
CONTRATANTE devera elaborar e divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra de facil visualizacdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel
pela inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer litigio
decorrente do presente Contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa reniincia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas neste Contrato, firmam as
partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, [dia] de [més] de [ano].


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%25C2%25A72

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-
2-
ANEXO 3
DECLARACAO DE indicacio do pessoal técnico, DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS e
instalacoes

prezados senhores,

........................................ (razao social, endereco e cnpj do licitante), declara, nos termos do art.
67, lll, da Lei 14.133/2021, possuir pessoal Técnico, instalacdes e aparelhamento adequados e
disponiveis, quando da contratagdo para a execucao das obras e servicos objeto da
Concorréncia Eletronica n? 13/2024, conforme abaixo:

a) EQUIPAMENTOS

o Container Escritério;

e Escavadeira Hidraulica;

o Container Sanitario/Vestiario;

e Trator de lamina;

e P4 Carregadeira;

e Caminhao 17 t;

o Trator de pneus diesel;

¢ Rolo compactador 6 a 9t, motor diesel;
e Vibro acabadora asf., diesel;

» Rolo estatico de 7 rodas autopropelido;

e Vassoura mec. rebocavel



b) MAO DE OBRA - EXECUCAO DE OBRA:

Vigia;

Apontador;

Encarregado;

Engenheiro ou arquiteto pleno;

Técnico de seguranga do trabalho.

Rio de Janeiro,em __ de de 2025.

ENTIDADE

nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) CARIMBO DA PESSOA
JURIDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ

ANEXO 4
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA

A comprovacao da aptidao da licitante através da apresentacao de atestados técnicos que contemplem no
minimo de 20% das quantidades a serem contratadas para os itens de relevancia abaixo relacionados deste
certame:

e Execucdo de estrutura metdlica em ago especial, resistente a corrosao (usi-sac ou similar),
para pontes, viadutos, passarelas, considerando a montagem e todos os materiais e
servigos necessarios, inclusive pintura protetora e exclusive o fornecimento do aco.

Quantidade 41.710,12 kg

e Execucao de concreto armado, fck=30mpa, incluindo materiais para 1,00 m3 de concreto
(importado de usina) adensado e colocado

Quantidade 196,61 m?



ANEXO 5

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Processo Licitatorio:

Licitagao n°:

Concorréncia Eletronica n°:

IDENTIFICACAO DA EMPRESA

Razdo Social:

CNPJ:

Endereco:

Bairro:

Cidade: UF:

E-mail:

Telefone

Responsavel Técnico:

CPF e CREA/CAU:

Em cumprimento da exigéncia estabelecida no Edital, Atestamos que a Empresa acima identificada, na
pessoa do seu Responsavel Técnico, que abaixo assina, compareceu no local do objeto da presente licitacao,
e efetuou a visita técnica acompanhado de Representante da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Publicas - SEIOP tendo inspecionado todos os locais onde serd executado os servigos e obteve todas as
informagdes e esclarecimentos necessarios para o completo cumprimento do objeto da presente licitagdo.

Rio de Janeiro, de de20

Representante da SEIOP
Nome:
Id Funcional:




Cargo/Funcgao:

Responsavel Técnico Credenciado

ANEXO 6

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO OBJETO
CONTRATUAL

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO
COM CNPJ)

A Comissdo Permanente de Contratagdo
a/c Sr. Presidente da Comissdo

Ref. Concorréncia Publica n® xx/20xx

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco completo) , neste ato
representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o n° ,
portador(a) da cédula de identidade n° , DECLARA que conhece os detalhes do objeto contratual
(situagdo atual do local, eventuais equipamentos e extensao dos servigos), tendo sido esclarecidas todas as
davidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta, nos termos e condi¢des
estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua
execucdo, ndao podendo ser alegado desconhecimento das condi¢des de execugdo contratual como pretexto
para eventual inexecugao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementagdo ou alteragdes do objeto
contratual.

Rio de Janeiro,  de de 20xx.

ENTIDADE
(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ
(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 7

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63,1V DA



LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO

COM CNPJ)
A Comissdo Permanente de Contratacdo
a/c Sr. Presidente da Comissao
Ref. Concorréncia Publica n® xx/20xx
(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco completo) , neste ato
representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o n°
portador(a) da cédula de identidade n° , DECLARA que, considerando o disposto no inciso IV do

art 63 da Lei Federal n° 14.133/2021, cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Rio de Janeiro,  de de 20xx.

ENTIDADE
(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ
(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 8

DECLARACAO REFERNTE AO EMPREGO DE MENOR DE DEZOITO ANOS,
CONFORME ART. 68, VI DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO

COM CNPJ)
A Comissdo Permanente de Contratagdo
a/c Sr. Presidente da Comissao
Ref. Concorréncia Publica n® xx/20xx
(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco completo) , neste ato
representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o n° ,
portador(a) da cédula de identidade n° , Declara, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da

Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze)



anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal.

Rio de Janeiro,  de de 20xx.

ENTIDADE
(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ
(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 9

DECLARACAO PARA FINS DE HABILITACAO, CONFORME ART 63, INCISOIE §1°
DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO

COM CNPJ)
A Comissdo Permanente de Contratacdo
a/c Sr. Presidente da Comissao
Ref. Concorréncia Publica n® xx/20xx
(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco completo) , neste ato
representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o n° ,
portador(a) da cédula de identidade n° , Declara, para fins do disposto no inciso I do art. 63 da Lei

n° 14.133, de 01 de abril de 2021, atender os requisitos de habilita¢do, respondendo pela veracidade das
informacgodes prestadas, na forma da lei.

Considerando o disposto no § 1° do art 63 da Lei Federal n° 14.133/2021, declara, sob pena de
desclassificacdo, que nossa proposta economica compreende a integridade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes, coletivas de tabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Rio de Janeiro,  de de 20xx.

ENTIDADE
(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))



CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ
(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 10

PROJETO BASICO (DOC. SEI 119748679)

ANEXO 11

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (DOC. SEI 119749238)

ANEXO 12

PLANILHA ORCAMENTARIA (DOC. SEI 119749221)

ANEXO 13

MEMORIA DE CALCULO (DOC. SEI 119748794)

ANEXO 14

COMPOSICOES ANALITICAS DO BDI

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas COMPOSICAO DE BDI

Concorréncia n.2 ) ] _
CD: Custos diretos, incluindo

escritorio e
acompanhamento de
servi¢os: 100,00 %

Regime de Contribuicdao Patronal sobre :

Licitante:




SUB-

ITEM DISCRIMINACAO PARCIAIST OTAIS TOTAIS
1 Servico de terceiros (% de CD)
2 Riscos eventuais (% de CD)
3 Custos indiretos dos servicos (1 + 2)
4 Custo total dos servicos (100 % + 3)
5 Administracdo central (___ % de CD)
6 Seguros (____ % de CD)
7 Encargos financeiros (___ % de 4)
Emolumentos e taxas
Aligquotas consideradas
CONFINS = ...... %
8 PIS=...... %
ISS=...... %
CPMF = ...... %
Total dos emolumentos e taxas = ...... %
9 Lucro(___ % de 4)
10 Impostoderenda(___ % de9)
BDI — Beneficios e Despesas Indiretas (3+5+6+7 + 8
11
+9 + 10)
12 PERCENTUAL ADOTADO DE BDI

ANEXO 15

MODELO DE APRESENTACAO DA PROPOSTA




(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

A Comissdo Permanente de Contrata¢io
a/c Sr. Presidente da Comissao

Ref. Concorréncia Eletronica n® xx/20xx

PROPOSTA que faz a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP,
(Nome da Empresa) , para execucdo dos servicos de que trata o Edital de
Licitacdo de Concorréncia Eletronica n° , declarando: que se submete inteiramente as normas legais e
regulamentares (Federais e Estaduais) vigentes; que o preco pelo qual se propde a executar 0s servigos em
apreco, ¢ valido por 60 (sessenta) dias, a partir da data da apresentagdo. O valor total da presente proposta
importa em R$ (valor por extenso).

Rio de Janeiro,  de de 20xx.

ENTIDADE
(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ
(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

Obs: A declaracio devera ser apresentada junto com a Planilha Orcamentaria.

ANEXO 16

LICENCIAMENTO AMBIENTAL (DOC. SEI 114661463)

ANEXO 17

PROJETOS

Em virtude de os arquivos referentes aos projetos e estudos serem muito extensos, os mesmos deverdo ser consultados
no SEI pela numeragéo abaixo:

¢ Estudo Técnico Preliminar (119747902);
e Matriz de Risco (114660132);



¢ Planta e projetos - PDF (119749170,

¢ Memorial Descritivo (119748745);

¢ Relatorio de sondagem (114661428);

¢ Anexo Levantamento Topografico (114661443);

¢ Declaracdo de inexisténcia de interferéncias (114662445);

¢ Oficio 075/2025 - ndo objeto de politica publica (114661618);

¢ Declaragdo suficiéncia das quantidades demandadas (114662963);
¢ Relatorio Técnico Final (114662196).

-
-ail

eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Uruan Cintra de Andrade, Secretario de Estado, em
02/12/2025, as 14:04, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do
Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n2 48.013, de 04 de abril de
2022.

Referéncia: Processo n2 SEI-330001/001503/2025 SEI n2 119951876
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