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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura ¢ Obras Publicas

Comissdo Permanente de Contratagao, Pregoeiros e Equipe de Apoio

Edital de Licitacao n® 27/2024
Processo n° SEI-460001/001630/2023

EDITAL - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 12/2024
(Processo Administrativo n° SEI-460001/001630/2023)

CONTRATANTE: O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELA SECRETARIA DE
ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SEIOP

REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por Preco Unitario

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco

MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 30/10/2024 as 11h (horario de Brasilia)

Torna-se publico que O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por meio da
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP, sediada na Avenida
Presidente =~ Vargas, n° 1.100, 6° andar, realizard licitacio na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133 de 2021, do
Decreto n° 48.929/2024, da legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes
estabelecidas neste edital.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagio ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO RAMO DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE
PROJETOS EXECUTIVOS E OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DA CASA DA
CULTURA, LOCALIZADA NA RUA LEONI RAMOS, 11 - CENTRO - RIO DAS
FLORES/RJ, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
Seus anexos.

1.2 Para os fins do art. 67, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021, sdo consideradas parcelas de
maior relevancia técnica as constantes do Anexo 4.

1.3 S3o anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de
transcri¢ao:



2.

Documentos exigidos para habilitagdo; ANEXO 1
Minuta do contrato; ANEXO 2

Declaragdao de indicagdo do pessoal técnico, disponibilidade de equipamentos e
instalacoes; ANEXO 3

Parcela de maior relevancia Técnica;, ANEXO 4
Modelo de atestado de visita técnica; ANEXO 5

Declaragdo de conhecimento das condigdes de execugdo do objeto contratual; ANEXO
6

Declaragdo de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei n°® 14.133/2021;
ANEXO 7

Declaracao referente ao emprego de menor de dezoito anos, conforme art. 68, VI, da
Lein® 14.133/2021; ANEXO 8

Declaracao para fins de habilitagdo, conforme art. 63, I, §1°, da Lei n° 14.133/2021;
ANEXO 9

Projeto basico; ANEXO 10

Cronograma Fisico-financeiro; ANEXO 11
Planilha Or¢camentaria; ANEXO 12
Memoria de calculo; ANEXO 13
Composig¢des analiticas do BDI; ANEXO 14
Licenciamento Ambiental; ANEXO 15
Projeto; ANEXO 16

VALOR ESTIMADO E CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

2.1. O valor global estimado da obra, definido na forma dos artigos 3° e 4° do Decreto estadual n°
48.929/2024 ¢ com base na Planilha de Custos Unitarios (Anexo 12) referente ao més de
junho/2024 ¢é de RS 1.567.172,68 (um milhdo e quinhentos e sessenta ¢ sete mil e cento ¢ setenta e
dois reais e sessenta e oito centavos).

2.1.1. Os critérios de aceitabilidade dos pregos unitario e global, com fixagdo de pre¢os maximos
para ambos, sdo aqueles que constam no or¢amento de referéncia (Anexo 12), na forma do art. 10
do Decreto estadual n° 48.929/2024. E vedada a aceitacdo de precos unitarios acima dos previstos
no orcamento de referéncia de que trata o item anterior.

2.1.2. Os critérios de aceitabilidade serdo fixados por etapa, na forma do orgamento de referéncia
abaixo, e compativeis com o cronograma fisico-financeiro do objeto licitado.

2.1.3. Valores de BDI

2.1.3.1. O valor citado no item 2.1 ja estd incluido com o BDI sugerido, respectivamente na
proporc¢ao de 18% para ONERADO e 24% para DESONERADO, estando em conformidade com
as "Notas para uso do Boletim" fornecidas pela EMOP. Os precos de referéncia sdo da tabela



EMOP de junho/2024.
2.1.4. Do Percentual de Mobilizacao

2.1.4.1 Os valores referentes as parcelas de instalacdo e mobilizagdo, que fardo parte integrante da
proposta de precos e da planilha or¢amentéria, ndo poderdo ultrapassar a 1,63% (um virgula
sessenta e trés por cento) do valor proposto pelo Licitante, considerando neste percentual as
seguintes as composi¢des constantes da Memoria de Calculo o seguinte texto "do valor proposto
pelo Licitante, considerando neste percentual as composi¢des presentes na Planilha Orcamentaria
disposta no Anexo 12.

3, DA PARTICIPACAO DA LICITACAO

3.1 Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Estadual SIGA.

3.1.1 Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no SICAF e no
SIGA até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. O procedimento sera divulgado no sitio eletrénico mencionado no item 3.1 e no Portal
Nacional de Contrata¢des Publicas - PNCP.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior ¢ manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela
informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A nao observancia do disposto no item anterior poderad ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagao.

3.5. Sera concedido o tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da Le1r Complementar n°
123, de 2006 e no Decreto n.° 42.063, de 2009 para as microempresas € empresas de pequeno
porte, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor
individual — MEL

3.6. A obtencdo do beneficio a que se referem os artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de
2006, fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de
realizacao da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte.

3.6.1. Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor
anual do contrato.

3.7. Nao poderao disputar esta licitagao:



3.7.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

3.7.3. autor do anteprojeto, do projeto bésico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servigos ou obras a ele relacionados;

3.7.4. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou obras a ela necessarios;

3.7.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.6. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes
nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

3.7.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econOmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

3.7.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato
agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagdo que disciplina a matéria, conforme §1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.2 serd também aplicado ao licitante que atue em
substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢do a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado
o ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 3.7.2 e 3.7.5 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagao, de execucao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva
de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.11. O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.5 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.12. Em licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente



financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada inidonea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

3.13. A vedagdo de que trata o item 3.7.10 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.14. Serd permitida a participagdo de pessoas juridicas reunidas em consorcio, observadas as
seguintes regras:

3.14.1 as empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constitui¢ao
do consorcio, subscrito por todas, onde devera estar indicada a empresa lider como responsavel
principal perante o o6rgdo licitante pelos atos praticados pelo consércio, devendo constar
expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir cCOmMpromissos,
transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitagcdo, como também receber citacio em
Juizo;

3.14.2. impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacdo, de mais de um
consorcio ou de forma isolada;

3.14.3. o consorcio vencedor, quando for o caso, ficard obrigado a promover a sua constitui¢ao e
registro antes da celebragdo do Contrato, nos termos do compromisso firmado nos termos do item
3.14.1;

3.14.4. as empresas consorciadas responderdo solidariamente pelos atos praticados em consorcio,
tanto na fase da licitacdo quanto na da execucao do Contrato;

3.14.5. A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgdo ou entidade
contratante e condicionada a comprovagdo de que a nova empresa do consorcio possui, no minimo,
0os mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de
qualificacdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacao
do consorcio no processo licitatorio que originou o contrato.

4. DAS DECLARACOES E DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sera realizada apos as fases de apresentacdo de
propostas ¢ lances de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o
preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos
para abertura da sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1. esté ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos., bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos



trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio

4.3.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituicdo;

4.3.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos 11l e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicao Federal ;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

4.3.5. cumpre as exigéncias de elaboracdo independente de proposta previstas no Decreto n°
43.150, de 24 de agosto de 2011;

4.3.6. Caso o objeto seja uma prestacdo de servigos, que cumpre a reserva de vagas para mulheres
vitimas de violéncia doméstica e familiar, nos termos da Lei estadual n° 7.382, de 14 de junho de
2016, que nao foram aplicadas penalidades de suspensao temporaria da participacao em licitacao,
impedimento de contratar ou declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente
ou Entidade da Administragcdo Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.

4.4. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021. O
licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrOnico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do
art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.4.1 no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinala¢do do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.4.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas ¢ empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzird o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.5. A falsidade das declaragdes de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitard o licitante as sancoes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Nao havera ordem de classificacdao na etapa de apresentagao da proposta e das declaragdes pelo
licitante, o que ocorrerd somente apos os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de
envio de lances.

4.7. Apds a fase de envio de lances, serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4%25C2%25A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentacao de propostas.

4.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta
e obedecera as seguintes regras:

4.8.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
conforme disposto no item 6.7, que incidira tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em
relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.8.2. os lances serdo de envio automadtico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.9. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
poderd ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.9.1. valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e

4.9.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 4.9 possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

4.11. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negbdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragio ou de sua
desconexao.

4.12. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta de pre¢o em algarismos e por extenso, prevalecendo, em
caso de discrepancia entre estes, a indicagdo por extenso.

5.2. Nos termos do disposto no § 5° do art. 56 da Lei n°® 14.133, de 2021, o licitante da melhor
proposta apresentada devera reelaborar e apresentar ao agente de contratagao, por meio eletronico,
no prazo de 24 horas, planilha com os valores adequados ao lance vencedor, em que devera
constar:

5.2.1. indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utiliza¢do de unidades genéricas
ou indicadas como verba;

5.2.2. composi¢ao dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de



referéncia adotados nas licitagdes;

5.2.3. detalhamento das Bonifica¢des e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES, este
ultimo quando for cabivel, discriminando todas as parcelas que o compdem, conforme Anexo 14.

5.3. O licitante, nos termos do artigo 13, §4° do Decreto estadual n® 48.929/2024, alternativamente
ao previsto no subitem 5.2.3, poderd apresentar declaracao de que aceita as composi¢des constantes
no Anexo 14 deste edital, ou, ainda, declarar que adotou o BDI referencial constante no Anexo 12
do edital.

5.4. Salvo quando aprovado relatorio técnico conforme previsto no §5° do art. 56 da Lei n°® 14.133,
de 2021, o licitante da melhor proposta devera adequar os custos unitarios ou das etapas propostos
aos limites previstos nos § 2°, § 4° ou § 5° do art. 11 do Decreto n° 48.929/2024 sem alteragao do
valor global da proposta, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas na Lei n° 14.133 de 2021.

5.5. A proposta do licitante contera a descrigdo do objeto, conforme especificacdo do Projeto
Basico;

5.6. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.7. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais ¢ quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execugdo do objeto.

5.8. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.9. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
varidveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

5.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.11. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

5.12. O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro devera
apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o Convénio CONFAZ n°
26/2003 e a Resolucdo SEFAZ n° 971/2016, sendo este valor considerado para efeito de
competicao na licitacao.

5.13. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias , a contar da data de sua
apresentacdo, podendo ser prorrogado, por igual periodo, salvo se houver justificativa para prazo



diverso aceita pela Administracao.

5.14. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos no Anexo 12 deste Edital
referente ao or¢amento estimado (art. 59, III, da Lei n® 14.133/2021).

5.14.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicacdo
do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos mencionados no item acima.

5.14.2. Os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das propostas nao podem exceder os
custos unitarios estabelecidos no orcamento estimado pela Administragao Publica, observadas as
condi¢des dos subitens 5.14.2.1 ¢ 5.14.2.2.

5.14.2.1. Serdo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor
total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total do
orgamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra ou do servigo
de engenharia.

5.14.2.2. Em situagdes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatério técnico
circunstanciado aprovado pela Administracdo Publica, poderdo ser aceitos custos unitarios
superiores aqueles constantes do or¢amento estimado em relacdo aos itens materialmente
relevantes, sem prejuizo da avaliagdo dos 6rgaos de controle, dispensada a compensacdo em
qualquer outro servi¢o do orcamento de referéncia.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS DE
PRECO E FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao ¢ os licitantes.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

6.4. O lance devera ser ofertado pelo valor total do lote.

6.5. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.7. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta



devera ser de R$ 1.000,00 (mil reais).

6.8. Em caso de erro material, ao licitante sera concedida a possibilidade de enviar solicitacao de
cancelamento do seu lance durante a realizagdao da etapa de lances da sessdao publica, que podera
ser justificadamente aceita ou nao pelo agente de contratagdo. Durante o transcurso do periodo
randomico de disputa ndo serd possivel o encaminhamento de solicitagdo de cancelamento de
lances.

6.9. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

6.10. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa
“aberto”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.10.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, serad
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois minutos
do periodo de duragdo da sessao publica.

6.10.2. A prorrogacdao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.10.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificacao.

6.10.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagdo podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.11. Apods o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa

“aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

6.12.1 A etapa de lances da sessao publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a
recepcao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual seré sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.



6.12.4. Ndo havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagcdo, oferecer um lance final e fechado em
até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apoés o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa
“fechado e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a
proposta de menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardao lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sessdo e eventuais prorrogacoes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.13, poderao
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer
novos lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, serad
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ltimos dois minutos
do periodo de duragdo da sessao publica.

6.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificacao.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratacdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgard os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o agente de contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos
lances.



6.18. Quando a desconexao do sistema eletronico para o agente de contratacao persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdo do fato pelo agente de contratagdo aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacao.

6.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Caso haja itens/lotes ndo exclusivos para participagdo de microempresas € empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo das
microempresas € empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com o0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto n® 42.063, de 2009.

6.20.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas ¢ empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacao automatica para tanto.

6.20.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
identificara aquela que primeiro inseriu sua proposta, de modo a possibilitar que esta usufrua da
prerrogativa de apresentar oferta inferior a melhor classificada.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da L.ein® 14.133, de 2021 , nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classifica¢ao;

6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos na Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;
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6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgdos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administracdao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagcao realizada
por orgao ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;
6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagcdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco méximo ou inferior ao desconto definido para a contratagao,
o agente de contratacdo negociara condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. A negociacao ocorrerd sempre que a proposta do primeiro colocado permanecer acima do
preco maximo ou do orcamento estimado para a contratacdo, ou inferior ao desconto definido para
a contratacdo, e podera ser dispensada, nos demais casos, mediante justificativa da provavel
inefetividade da negociagao.

6.22.2. A negociacao poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administragao.

6.22.3. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociagdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério.

6.22.5. O agente de contratacdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao agente de contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, por igual periodo, de
oficio ou a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.22.7. Apds a negociacdo do pregco, o agente de contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.
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7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o agente de contratagdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 3.8
do edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participacdo no certame
ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

SICAF;

Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiga;
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

Lista de inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido; e

modulo Registro de Ocorréncias do SIGA.

7.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por for¢a da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o agente de contratagdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacao.

7.3.3. Constada a existéncia de san¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condi¢do de participagao.

7.4. Caso atendidas as condigdes de participagado, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o agente de contratacdo verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com os itens 3.7 e 4.4 deste edital.
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7.6. Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o
agente de contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao
ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratacao
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos artigos 32 a 38 do Decreto n°® 48.778,
de 30 de outubro de 2023.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da
Planilha Or¢amentaria;

7.7.2. cotar pregos diferentes para uma mesma composi¢ao;
7.7.3. apresentar proposta em outra forma que ndo a prevista no certame licitatorio;
7.7.4 ultrapassar o preco global estimado para o certame licitatorio;

7.7.5. o preco unitario ultrapassar os limites admitidos no or¢amento estimado, devendo-se ter
como referencial, nesta hipotese, a planilha que contemple o regime de contribuicao
previdencidria eleito pelo licitante, na forma do previsto no Decreto n°® 42.445, de 04 de maio
de 2010, com redacao alterada pelo Decreto n® 45.633, de 15 de abril de 2016.

7.7.6. contiver vicios insanaveis;
7.7.7. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico ou no Edital;
7.7.8. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.7.9. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucao.

7.7.10. A inexequibilidade de que trata o item anterior sé sera considerada apds diligéncia do
agente de contratagdo, oportunizando-se que o licitante demonstre a exequibilidade de sua
proposta.

7.7.11. Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobreprego, serao considerados o preco
global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de
aceitabilidade de precos unitario e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do
mercado correspondente.

7.7.12. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei e o Contrato.

7.8. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indica¢do dos quantitativos
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e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com
detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagado
dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacao
semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

7.9. Erros materiais no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacao da proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado
pelo sistema, desde que nao haja majoragdo do prego e que se comprove que este ¢ o bastante
para arcar com todos os custos da contratagdo.

7.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas.

7.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area
especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Sera exigida a apresentagdo dos documentos de habilitacdo que trata o Anexo referente aos
requisitos de habilitagdo deste Edital apenas ao licitante vencedor.

8.2. Caso atendidas as condi¢des de participacdo, a habilitagdo do licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar sera verificada pelo agente de contratagdo por meio do registro
cadastral no SICAF, quanto aos documentos por este abrangidos.

8.2.1. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e
manté-los atualizados junto aos Orgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcao ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou aqueles se
tornem desatualizados.

8.2.2. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacio no momento
da habilitagdo, exceto se o agente de contratacdo, em consulta aos sitios eletronicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certidoes, lograr €xito em encontrar a(s) certidao(des) valida(s).

8.2.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios
a confirmagao dos ja apresentados para a habilitagdo, ou de documentos nao constantes do SICAF,
o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar sera convocado a encaminha-los, em
formato digital, por meio do sistema, no prazo de até 5 (cinco) dias tteis, sob pena de inabilitacao.

8.2.4. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.



8.3. Apds a apresentacdo dos documentos de habilitacdo, fica vedada a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

b) atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das
propostas.

8.4. O agente de contratacdo poderd, na analise dos documentos de habilitacdo, sanar erros ou
falhas que nao alterem a substidncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficdcia para fins de
habilitagao.

8.4.1. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdao publica para a realizagao de diligéncias,
com vistas ao saneamento de que trata o subitem anterior, a sessao publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia,
¢ a ocorréncia sera registrada em ata.

8.5. Na hipotese de o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar ndo atender as
exigéncias para a habilitagdo, o 60rgdo ou entidade examinara a proposta subsequente € assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda as
especificagdes do objeto e as condigdes de habilitagdo.

8.6. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o licitante sera habilitado.

8.7. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds declarada sua habilitacao.

8.8. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

8.8.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da matriz, € se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

8.8.2. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuigdes.

8.9. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas ¢ das empresas de
pequeno porte serd exigida nos termos do disposto no art. 4° do Decreto n°® 42.063/2009.

8.10. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugao livre.

8.10.1. O licitante devera ter procurador residente e domiciliado no Brasil, com poderes para



receber citacdo, intimagdo e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando o
instrumento de mandato com os documentos de habilitacao.

8.10.2. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a
habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto
no Decreto n° 8.660/2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

8.11. Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada
consorciado.

8.11.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte ¢ forem exigidos neste Edital requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, havera um
acréscimo de 10% (dez por cento) para o consércio em relagdo ao valor exigido para os licitantes
individuais.

9. DOS RECURSOS

9.1. Qualquer licitante poderd, durante o prazo de 15 minutos apds o término do julgamento das
propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, em campo proprio do sistema, manifestar sua
intencdo de recorrer, sob pena de preclusdo, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o
objeto ao licitante declarado vencedor.

9.1.1. As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, no prazo de trés dias
uteis, em campo proprio do sistema eletronico de contratacdes ou, em sua indisponibilidade, para o
e-mail funcional licitacao@obras.rj.gov.br, mediante confirmag¢ao de recebimento, contados:

a) a partir da data de intimacao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagao;

b) a partir da ata de julgamento, nas licitacdes com inversao de fases.

9.1.2. Os demais licitantes ficarao intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazoes, no
prazo de trés dias uteis, contado da data de intimagado pessoal ou de divulgagdo da interposi¢ao do
recurso.

9.1.3. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdao conhecidos.

9.2. Cabera ao agente de contratagdo, no prazo de 3 (trés) dias uteis, receber, examinar ¢ decidir os
recursos e encaminha-los a autoridade superior quando mantiver sua decisdo, a qual devera proferir
sua decisao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.3. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.4. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida



até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.5. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1. Constitui infracdo administrativa, a pratica, pelo licitante ou contratado, das seguintes
condutas previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021:

10.1.1. dar causa a inexecugao parcial do contrato;

10.1.2. dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

10.1.3. dar causa a inexecugao total do contrato;

10.1.4. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratagdo durante o certame;

10.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado,
em especial quando:

10.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;
10.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

10.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do instrumento
convocatorio;

10.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.7. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

10.1.8 apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante o certame ou a execucao do contrato;

10.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

10.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;



10.1.10.4 apresentar declaracdo falsa quanto as condi¢des de participagdo ou quanto ao
enquadramento como ME/EPP;

10.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

10.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2. O licitante ou contratado que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

10.2.1. Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, pela infracdo descrita no
item 9.1.1, de menor potencial ofensivo, quando ndo se justificar a imposi¢cao de penalidade mais
grave;

10.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n° 14.133/2021, pela infragdao dos
subitens 10.1.1 a 10.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes
parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infracdo prevista no subitem 10.1.1,
incidente sobre a parcela ndo executada do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 10.1.2 a
10.1.7, incidente sobre a parcela nao executada do Contrato;

c) multa de 5% a 30%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 10.1.8 a
10.1.12, incidente sobre a parcela ndo executada do Contrato;

10.2.2.1. Na hipotese de a infracdo ser cometida antes da celebracdo do contrato, a base de calculo
da multa do item 10.2.2 sera o valor anual estimado da contratacao.

10.2.2.2. Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera
exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

10.2.2.3. Se a multa aplicada e as indenizacOes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da
Lein® 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 10.13.

10.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des, na
forma do art. 156, § 7°, da Lei n°® 14.133/2021.

10.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, 111, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021, nos
casos relacionados nos subitens 10.1.2 a 10.1.7, quando nao se justificar a imposi¢do de penalidade
mais grave, ¢ impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta do Estado, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

10.2.4 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5°, da Lei n°
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 10.1.8 a 10.1.12, bem como nos demais casos
que justifiquem a imposicao da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administragdo Publica direta ¢ indireta de todos os entes federativos, pelo
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prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

10.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n° 14.133/2021, o
atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitarda o contratado,
independente de notificacdao, na forma do art. 408 do Cddigo Civil, a multa de mora no percentual
de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de
empenho ou do saldo ndo atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual n® 287, de 04 de
dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

10.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementacdo ou reposi¢dao da garantia,
a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia
util que exceder o prazo estipulado até o maximo de 2% (dois por cento).

10.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacao prevista no item
10.3.1 autoriza a Administragio a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas.

10.3.3 A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdio a converta em
compensatdria e promova a extingdo unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sancOes previstas no Contrato.

10.4 No caso de inexecugdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisao do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatoria no valor de 20% (vinte por cento) do valor do
Contrato.

10.4.1 A multa compensatdria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa
moratdria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cddigo Civil, ou seja, o
valor da obrigacao principal.

10.5 Na aplicagdo das sangdes serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, §
1°, incisos I a V, da Lei n® 14.133/2021:

10.5.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
10.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

10.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 ¢ 72 da
Lein® 5.427, de 1° de abril de 2009;

10.5.4 os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

10.5.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.

10.6 A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgao ou entidade contratante,
sendo competentes para sua aplicacao:

a) as sangoes previstas nos itens 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3 serdo impostas pelo Ordenador
de Despesa;

b) a aplicagdo da sang¢do prevista no item 10.2.4, na forma do art. 156, § 6°, I, da Lei n°
14.133/2021, ¢ de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacdo realizada pela Administragdo Publica direta, do



Secretario de Estado; ou

b.2) em se tratando de contratacdo realizada pela Administragdo Publica Indireta
(fundagao e autarquia), da autoridade méaxima da entidade.

10.7 A aplicacdo de quaisquer das penalidades administrativas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante ou contratado, devendo
ser observado o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n°
5.427/20009.

10.7.1 A aplicagdo de sangao sera antecedida de intimagdo do licitante ou contratado, que indicara
a infragdo cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou do Contrato infringidos e os
fundamentos legais pertinentes, a penalidade que se pretende imputar € o respectivo prazo e/ou
valor, se for o caso, assim como o prazo ¢ o local para a apresentacdo da defesa, com a
possibilidade de produgao de provas.

10.7.2 A defesa prévia do licitante ou contratado sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicacdo das sangdes previstas nos itens 10.2.1 e
10.2.2, contado da data da intimacao;

b) 15 (quinze) dias tteis, no caso de aplicacdo das sang¢des previstas nos itens 10.2.3 e
10.2.4, contado da data da intimagdo, observado o procedimento estabelecido no art.
158 da Lei n® 14.133/2021.

10.7.3 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da sancdo, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a demonstracdo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos.

10.8 A aplicagdo das sangdes previstas no edital e no contrato ndo exclui, em hipétese alguma:

a) a obrigagdo de reparacdo integral do dano causado a Administragdo Publica, na
forma do art. 156, § 9°, da Lei n° 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Codigo
Civil; e

b) a possibilidade de rescisao administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 ¢ 139
da Lei n® 14.133/2021, garantido o contraditorio ¢ a ampla defesa.

10.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 10.8 a multa compensatoria, nos termos do
paragrafo unico do art. 416 do Codigo Civil.

10.9 As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei
n°® 14.133/2021.

10.10 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como ato lesivo a administracdo publica



nacional, copias do processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacao — PAR.

10.10.1 A apuragdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administragdo Publica nacional, nos termos da Lei n°® 12.846/2013, seguirao seu rito
normal na unidade administrativa.

10.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragcdo
Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdao
de agente publico.

10.10.2.1 Caso seja possivel, a apuragao devera ser promovida em conjunto no PAR, na forma do
art. 33, § 1°, do Decreto n°® 46.366, de 19 de julho de 2018.

10.11 Na hipétese de abertura de processo administrativo destinado a apuracao de fatos e, se for o
caso, aplicacdo de sangdes ao licitante ou contratado, em decorréncia de conduta vedada no edital
e/ou no contrato, as comunicagdes serao efetuadas por meio do endereco de correio eletronico ("e-
mail") cadastrado pela empresa junto ao sistema eletronico de contratagdes do Estado.

10.11.1 O licitante ou contratado devera manter atualizado o enderego de correio eletronico ("e-
mail") cadastrado junto ao sistema eletronico de contratagdes e confirmar o recebimento das
mensagens encaminhadas pelo o6rgdo ou entidade contratante, nao podendo alegar o
desconhecimento do recebimento das comunica¢des por este meio como justificativa para se
eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais sang¢des aplicadas.

10.12 O contratante devera remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de
publicacao no Didrio Oficial do Estado do ato de aplicacdo das san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a
formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os orgaos e entidades da Administracao
Publica do Estado do Rio de Janeiro.

10.12.1 A aplicacdo das sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da sua aplicag¢do, que informard, para fins de publicidade,
ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei n® 14.133/2021.

10.13 Caso nao seja efetuado o pagamento da multa aplicada ou o valor seja superior ao do
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado ¢ da garantia prestada, devera
ser emitida nota de débito no valor total ou do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apos a decisao
final quanto a penalidade.

10.13.1 A nota de débito deverd ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscrigao do
débito em divida ativa e propositura de execucao fiscal, na forma do art. 39 da Lei n° 4.320, de 17
de margo de 1964, e do art. 1° da Lei n® 1.012, de 15 de julho de 1986.

10.13.2 O procedimento para inscrigao do débito em divida ativa devera observar o que dispdem os
arts. 4° ¢ 5° da Lei n® 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de duvida, a
Procuradoria da Divida Ativa devera ser consultada.



11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E AO PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na apli cagao da
Lein® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura
do certame.

11.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

11.3. A impugnagdo ¢ o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica,
através do e-mail funcional licitacao@obras.rj.gov.br, mediante confirmagao de recebimento.

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos previstos no
certame.

11.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnag¢do ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pela autoridade competente.

11.5. Modificado substancialmente o edital como resultado da resposta a impugnacao ou ao pedido
de esclarecimento, sera definida e publicada nova data para a realizacao do certame.

12. SUBCONTRATACAO E GARANTIA

12.1. Nao sera admitida a subcontratagao do objeto contratual.

12.2. Contrato conta com garantia de execucao, nos moldes do artigo 96 da Lei n°® 14.133/2021,
correspondente a 5 % de seu valor inicial, observadas as disposi¢coes da minuta de contrato (Anexo
2).

13. PAGAMENTO E CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO

13.1. As disposi¢des relativas ao pagamento e as condigdes e critérios de reajuste observardo,
respectivamente, a CLAUSULA SEXTA e a CLAUSULA SETIMA da minuta de contrato (Anexo
2)

14. PRAZO CONTRATUAL

14.1. As disposi¢des relativas a vigéncia, execugdo e prorrogacdo observario a CLAUSULA
SEGUNDA da minuta de contrato (Anexo 2).
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15. EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS

15.1. O regime de execucdo contratual, o0 modelo de gestdo e a fiscalizagdo, assim como os prazos
e condi¢des de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento se submetem ao disposto no Projeto
Basico, anexo a este Edital, na forma do Decreto n° 48.817, de 2023, bem como a8 CLAUSULA
TERCEIRA da minuta de contrato (Anexo 2).

16. FORMALIZACAO DO CONTRATO

16.1. Apos a homologacdo, a Administragdo convocara o licitante vencedor para assinar o termo de
contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, sob
pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas nesta Lei.

16.1.1. Como condigdo para assinatura do termo de contrato, providenciar registro ou inscri¢do no
CREA, apresentando o Visto do Conselho Regional respectivo com jurisdi¢do no Estado do Rio de
Janeiro, conforme areas de atuagdo prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela manutengao
de sua validade.

16.2. O prazo de convocacao podera ser prorrogado, por igual periodo, mediante solicitacdo da
parte interessada durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administragao.

16.3. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo assinar o contrato, ou nao aceitar ou nao retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas, outro licitante podera ser
convocado, respeitada a ordem de classificagdo, para assumir o compromisso nas condi¢oes
propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicagdo das sancdes previstas em Lei.

16.4. Caso nenhum dos licitantes aceite a contratacdo nos termos item anterior, a Administracao,
observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo, poderd convocar os licitantes
remanescentes para negociagao, na ordem de classificacdo, com vistas a obten¢ao de melhor prego,
mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do adjudicatario; ou adjudicar e celebrar o
contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatoéria,
quando frustrada a negociacao de melhor condigao.

16.5. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao caracterizard o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata
perda da garantia de proposta apresentada, quando existente, em favor do orgdo ou entidade
licitante.

16.6. A regra do item anterior ndo se aplicard aos licitantes remanescentes convocados na forma do
inciso 16.4.



17. 17. DAS DISPOSICOES ESPECIFICAS
17.1 A responsabilidade pelo licenciamento ambiental sera do CONTRATANTE.

17.1.1 O licenciamento ambiental observard a licenca prévia ja emitida, na forma do documento
SEI n° 58198560.

18. 18. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

18.1. A deterioracao sofrida pelo meio ambiente, decorrente das atividades humanas, ¢ uma
preocupacao que se faz presente no cotidiano das pessoas em todo o mundo;

18.2. Os servigos deverao ser executados em conformidade com as orientagdes € normas voltadas
para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da Instrucao
Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal n°® 7.746/2012, no
que couber.

18.3. Deverao ser observadas, também, durante a execu¢ao dos servicos, as orientacdes dos
programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como da SEIOP, voltados para as praticas
sustentaveis, no que se refere ao cumprimento dos temas a seguir:

. Economia de energia;

. Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;

1

2

3. Economia de agua;
4. Reciclagem de lixo;
5

. Descarte correto para residuos da construgao civil de acordo com a ABNT NBR 15113 -
Residuos solidos da construgdo civil e residuos inertes — Aterros — Diretrizes para projeto,
implantacao e operacao;

6 . Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lampadas
fluorescentes, equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes. Evitando assim, a
contaminag¢ao do solo e de lengois freaticos;

7. A preocupagdo com a sustentabilidade e meio ambiente foi fator norteador do projeto, que
foi desenvolvido buscando obter, ao final da sua implantagdao, a certificagdio LEED
(Leadership in Energy & Environmental Design), concebida e concedida pela ONG
americana U.S. Green Building Council (USGBC). Este sistema ¢ reconhecido
internacionalmente por prover a chancela verde através da verificagcdo, desde a etapa de
elaboragdo do projeto, da utilizacao das estratégias de mitigagdo de impactos ambientais.
A contratada deverd estar comprometida com estes objetivos em todas as fases da
execu¢dao do objeto contratado. A empresa contratada deverd realizar treinamentos (em
rotina a ser estabelecida pela Comissao de Fiscalizagdo) com todos os funcionarios que
realizam trabalhos rotineiros ou eventuais orientando-os sobre a certificagdo LEED ¢ os
aspectos praticos que precisam ser considerados na conducao da obra. Deve-se ter especial
atencao aos cargos de lideranca (mestres de obra e demais profissionais encarregados pela
coordenacdao das atividades do canteiro de obra) de forma a conduzirem as praticas
adequadas de acordo com a etapa da obra.

18.4. Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por
descumprimento das orientagdes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as sancdes
previstas em contrato, assegurado o direito a ampla defesa e contraditorio.



19. 19. DAS DISPOSICOES GERAIS
19.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

19.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao
do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagdo em
contrario, pelo agente de contratagao.

19.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o
horério de Brasilia - DF.

19.4. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacao de suas propostas e a
Administragao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatorio.

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

19.7. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

19.8. Em caso de divergéncia entre disposi¢oes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

19.9. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e enderego eletronico www.compras.rj.gov.br.

19.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

» Documentos exigidos para habilitagao; ANEXO 1
e Minuta do contrato; ANEXO 2

e Declaracdo de indicagdo do pessoal técnico, disponibilidade de equipamentos e
instalacdes; ANEXO 3

e Parcela de maior relevancia Técnica; ANEXO 4
e Modelo de atestado de visita técnica; ANEXO 5

e Declaracao de conhecimento das condi¢des de execugao do objeto contratual; ANEXO
6

e Declaracdo de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei n° 14.133/2021;
ANEXO 7

e Declaragao referente ao emprego de menor de dezoito anos, conforme art. 68, VI, da
Lein® 14.133/2021; ANEXO 8



e Declaragdo para fins de habilitacdo, conforme art. 63, I, §1°, da Lei n® 14.133/2021;
ANEXO 9

» Projeto basico; ANEXO 10

¢ Cronograma Fisico-financeiro; ANEXO 11
¢ Planilha Or¢camentaria; ANEXO 12

e Memoria de calculo; ANEXO 13

o Composicdes analiticas do BDI; ANEXO 14
e Licenciamento Ambiental; ANEXO 15

e Projeto; ANEXO 16

ANEXO 1
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITACAO

1. HABILITACAO JURIDICA

1.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagao em todo o territério nacional.

1.2 Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede.

1.3 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio

www.portaldoempreendedor.gov.br.

1.4 Sociedade Limitada Unipessoal - SLU: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor
inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatério do administrador, sendo assim enquadrada a
sociedade identificada como Empresas Individual de Responsabilidade Limitada — EIRELI, na
forma do art. 41, da Lei n® 14.195, de 26 de agosto de 2021.

1.5 Sociedade Empresaria Estrangeira em funcionamento no Pais: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de
2020 ou norma posterior que regule a matéria.

1.6 Sociedade Simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos seus administradores.

1.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao
no Registro onde tem sede a matriz.


http://www.portaldoempreendedor.gov.br/

1.8. Quando cabivel, os documentos apresentados devem estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidagdo respectiva.

2. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

2.1 Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso.

2.2 Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.

2.3 Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco (FGTS).

2.4 Declaragao de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigao.

2.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolida¢ao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

2.6 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual/distrital municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual.

2.6.1 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, eis que a
apresentacao do Certificado de Condi¢cdo de Microempreendedor Individual — CCMEI supre tais
requisitos.

2.7 Prova de regularidade com a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, mediante a apresentacdo de:

2.7.1 Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa, expedida pela
Secretaria de Estado de Fazenda; e

2.7.2 Certidao Negativa de Débitos em Divida Ativa, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa,
para fins de participagdo em licitagdo, expedida pela Procuradoria Geral do Estado.

2.8 Regularidade com a Fazenda Estadual Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, com a apresentagdo, conforme o caso, de:

2.8.1 Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa, perante o Fisco
estadual, pertinente ao Imposto sobre Operagdes relativas a Circulagdo de Mercadorias e sobre
Prestacdes de Servigos de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicagdo — ICMS,
bem como de Certiddo perante a Divida Ativa estadual, podendo ser apresentada Certiddo Conjunta
em que constem ambas as informacdes;

2.8.2 Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa do Imposto sobre
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Servigos de Qualquer Natureza — ISS.

2.9 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais municipais relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo de declaragao da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.10 Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma do art.
42 da Lei Complementar n° 123/2016, a documentagdo somente serd exigida para efeito de
assinatura do contrato, caso se sagre vencedora no certame.

2.10.1 Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com
débitos fiscais e trabalhistas, ficara assegurado, a partir de entdo, o prazo de 5 (cinco) dias uteis
para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativas, na forma do art. 42, § 1°, da Lei
Complementar n® 123/2016.

2.10.2 O prazo acima poderd ser prorrogado por igual periodo, a critério exclusivo da
Administra¢do Publica.

2.10.3 A nao regulariza¢ao da documentagao no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito
a contratacdo, na forma do § 2° do art. 42, da Lei Complementar n°® 123/2016, sem prejuizo da
aplicagdo das sancdes previstas neste Aviso.

3. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA::

3.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, caso se trate de
pessoa juridica, ou certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio
ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica ou de sociedade simples.

3.1.1 Nao serd causa de inabilitagdo do licitante a anotacdo de distribui¢do de processo de
recuperagao judicial ou de pedido de homologacao de recuperacao extrajudicial.

3.2 Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou
balangos provisorios.

3.2.1 Os documentos referidos acima limitar-se-20 ao ultimo exercicio social no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

3.2.2 Os licitantes criados no exercicio financeiro da contratacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e ficam autorizados a substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco
de abertura;

3.2.2.1 Poderd ser apresentado o balanco intermediario, caso autorizado por lei ou pelo
contrato/estatuto social.

3.2.3 Caso o licitante seja cooperativa, o balango e as demais demonstracdes contaveis deverao ser
acompanhados de cdpia do parecer da ultima auditoria contdbil-financeira, conforme dispde o
artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971 , ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria
nao foi exigida pelo orgao fiscalizador.
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3.2.4 Para fins de habilitacio economico-financeira de sociedade empresaria em recuperagdo
judicial deverdo ser considerados os valores constantes no Plano de Recuperagdo Judicial,
homologado pelo Juizo competente, para fins de apuracao dos indices contabeis previstos no edital.

3.3 Comprovagao da boa situagao financeira da empresa mediante obtengao de indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1 (um), obtidos
pela aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante +
Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo
Nao Circulante

Ativo Total

SG = Passivo Circulante + Passivo
N3ao Circulante

Ativo

Circulante
LC=

Passivo
Circulante

3.3.1 Caso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera ser comprovado
capital ou patrimonio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratagdo ou do item
pertinente.

3.3.2 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragao assinada por profissional habilitado da drea contabil, apresentada pelo licitante.

3.4 A empresa devera apresentar, ainda, declaracdo contendo a relacdo de compromissos por ela
assumidos, que importem em diminuicdo de sua capacidade econdOmico-financeira, excluidas
parcelas ja executadas de contratos firmados.

4. HABILITACAO TECNICA:
4.1. Prova de atendimento aos requisitos previstos no art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

4.2. Comprovacao de aptidao para a execucdo da obra/prestacao de servigos, de acordo com as
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto, mediante a apresentacdo de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, na seguinte forma:

4.2.1. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em plena



validade.Comprovacao de inscricdo ou registro da empresa, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que
contemple atividade relacionada ao objeto do documento Projeto Béasico em plena validade.

4.3. Poderd ser admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a
apresentacao de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, resultando na
comprovagao de capacidade técnico-operacional de uma tnica contratagao.

4.4. Em caso de duvida fundada suscitada pelo agente de contratagdo, a Administracdo podera
solicitar ao licitante, em diligéncia complementar, todas as informacdes necessarias & comprovagao
da legitimidade dos atestados, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
contrata¢do, enderego atual da contratante e local em que foram prestados os servigos.

4.5. Apresentagao de profissional(is), independentemente de vinculo empregaticio pré-existente,
devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor(es) de
atestado de responsabilidade técnica por execugdo de objeto de caracteristicas semelhantes, para
fins de contratagdo, na forma do inciso I, do art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

4.5.1. Entende-se por caracteristicas semelhantes as seguintes:
4.5.1.1. Para o Engenheiro: obras/servicos de engenharia;
4.5.1.2. Para o Arquiteto: obras/servigos de engenharia.

4.5.2. No decorrer da execugao do servigo/obra, os profissionais de que trata este subitem deverao
participar da execu¢do do objeto e poderdo ser substituidos, nos termos do 67, §6°, da Lei n°
14.133/2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substitui¢do
seja aprovada pela Administracao.

4.6. Declaracao do licitante, sob pena de inabilitacdo, atestando que conhece todas as informagdes
e condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da contratagao.

4.6.1. E assegurado o direito de realizagdo de vistoria prévia, de acordo com a(s) data(s) e
horario(s) para os eventuais interessados, agendadas pelo 6rgdo licitante, isoladamente, em datas e
horérios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em participar do
certame.

4.6.2. O agendamento para a realizacdo de vistoria técnica podera ser feito com o seguinte drgao:
SEIOP, por meio do telefone (21) 2334-9610 ou pelo e-mail comges.seiop@gmail.com, enviado
até 3 (trés) dias uteis do inicio do periodo das propostas.

4.7. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em plena
validade.

4.7.1. Caso o licitante seja sediado ou domiciliado em outro Estado, sera necessario o visto do
CREA-RJ/CAU-RJ apenas no momento da contratagcdo ¢ nao da licitagdo, na forma do disposto no
item 16.1.1.

5. COOPERATIVAS

5.1 E vedada a participacdo de cooperativas.



ANEXO 2
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N2 ........ /..., DE PRESTACAO DE OBRAS D
ENGENHARIA, QUE FAZEM ENTRE S| ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, PELA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTU
E OBRAS PUBLICASE ......

Processo SEI n°: SEI-460001/001630/2023
ID SIGA: 160996

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Publicas - SEIOP, sediada na Avenida Presidente Vargas, n° 1.100, 6° andar, na cidade do Rio de
Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n° 32.393.537/0001-55, neste ato
representada pelo seu Secretario, Uruan Cintra de Andrade, portador da Identidade Funcional n°

41856996, doravante denominado CONTRATANTE, ¢ ..........ccccveeeeeunne... , com sede na ............ ,
inscrita no CNPJ/MF sob 0 n° ......cccceeiieiiennnne. , neste ato representada Por ........c.ccoeceevieeviennennnn.
(nome e fun¢do), conforme atos constitutivos da empresa OU procuracao apresentada nos autos,
doravante denominado CONTRATADO, com fundamento no Processo n° ...........cccccveevuveennennn , que

se regera pelas disposi¢cdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e pelos normativos estaduais
aplicaveis, todos disponiveis no endereco eletronico redelog.rj.gov.br/redelog/legislacao-
licitacoes/, resolvem celebrar o presente instrumento de Contrato, decorrente do instrumento
convocatorio n° , mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto do presente Contrato é a execugio de obra publica, com vistas 8 CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA
PARA EXECUCAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E OBRAS DE REFORMA E
ADEQUACAO DA CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NA RUA LEONI RAMOS, 11 -

CENTRO - RIO DAS FLORES/RJ, na forma da proposta e do instrumento convocatorio.

1.2 S3o anexos a este instrumento e vinculam esta contratagdo, independentemente de transcri¢ao:
1.2.1 O Projeto Basico que embasou a contratacao;

1.2.2 O instrumento convocatério, assim considerado o edital de licitagdo ou o Aviso de
Contratacao Direta, conforme o caso;

1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condicdes estabelecidas neste Contrato e



nos demais instrumentos anexos, em caso de divergéncia;

1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e
1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposicdes deste instrumento e dos seus Anexos, como
o Projeto Basico ou Executivo, prevalecera o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO.

2.1 O prazo de execucao do contrato ¢ de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados a partir
da data estabelecida na Ordem de Inicio para inicio da execucao do objeto. A vigéncia do contrato
se inicia com a sua assinatura.

2.1.1 Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigéncia se estenderd até 90
(noventa) dias, contados a partir do término do prazo de execuc¢do, para que sejam ultimados os
atos de medig¢do, aceite e pagamento.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formalizagao
adequada, quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art.

111 da Lein® 14.133/2021.

2.2.1. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangoes
administrativas;

b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato, ndo havendo direito subjetivo do
CONTRATADO a continuidade do contrato, e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execucdo contratual.

2.3. O Contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado com
as sancoes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder
publico, observadas as abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA TERCEIRA - EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS
3.1 O objeto seguira o regime de execugdo de empreitada por preco unitario.

3.2 O regime de execucgao contratual, o modelo de gestao e a fiscalizacdo, assim como
os prazos e condi¢gdes de conclusao, entrega, observacao e recebimento se submetem
ao disposto no Projeto Basico e no cronograma fisico-financeiro anexos a este Contrato,
bem como no Decreto estadual n° 48.817, 24 de novembro de 2023, e no artigo 16 do
Decreto estadual n° 48.929, de 25 de janeiro de 2024, respondendo o inadimplente pelas
consequéncias da inexecucéo total ou parcial.

3.3 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de



terceiros, a execucdo das obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e
observancia das normas técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

3.3.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢cdes, métodos
e processos de inspecao, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se
a |he fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicacdes
de que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas
atividades.

3.3.2 A instituicdo e a atuagdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE ndo exime o
CONTRATADO de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame
da execugdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam
apresentadas a Fiscalizagdo todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas
gue venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

3.3.3 Os Fiscais do contrato anotardo em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao dos servicos mencionados, determinando o que for
necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

3.3.4 Na forma da Lei Estatual n° 7.258, de 2016, se procedera afiscalizagdo do regime
de cotas de que trata o item 9.1.46, realizando a verificagao no local do cumprimento da
obrigagao assumida no contrato.

3.4 A responsabilidade pela gestdo deste contrato cabera ao(a) Gestor(a) do Contrato,
integrante da Comissao de Gestédo e Fiscalizacdo designado, conforme item 3.7 deste
Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribui¢des definidas nos artigos 22 e 23 do
Decreto estadual n° 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.5 A responsabilidade pela fiscalizagdo deste contrato cabera ao(s) Fiscal(is),
integrante(s) da Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo designado(s), conforme o item 3.7
deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicbes definidas nos artigos 24, 25
e 26 do Decreto estadual n° 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.6 Os responsaveis pela gestado e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo do CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto estadual n°® 48.817,
de 24 de novembro de 2023.

3.7 A gestao e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, que
realizara a fiscalizagao, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara
as penalidades, apds o devido processo legal, caso haja descumprimento das
obrigagdes contratadas.

3.8 Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo ao objeto executado, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera pecga integrante do contrato.

3.8.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera a de remuneragao orientada por
precos unitarios ou referenciada pela execucdo de quantidades de itens unitarios, de
modo que seja realizada em funcédo das unidades de servigos efetivamente executadas,
mediante calculo aritmético de multiplicagdo das quantidades executadas pelos seus
respectivos precos unitarios, previamente definidos na planilha de servigos.



3.8.2 Nos contratos por regime de precos unitarios prevalecerdo as quantidades reais,
devendo as quantidades de servigos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham
sido estimadas a maior ou a menor na planilha de servigos.

3.8.3 As medicdes serdo efetuadas na data prevista da conclusido das parcelas
constantes do cronograma fisico-financeiro, que devera ser ilustrado por representacao
grafica.

3.8.4 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra, com
a especificacdo fisica completa das etapas necessarias a medigdo, ao monitoramento e
ao controle das obras, sera estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o
CONTRATADO adequa-lo, estando sujeito a aprovagdo do CONTRATANTE, na forma
do artigo 16 do Decreto estadual n® 48.929, de 25 de janeiro de 2024.

3.8.4.1 A execucdo de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusédo e da
aprovacao pelo CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores, nos
termos do art. 46, §6° da Lei n° 14.133/2021.

3.8.5 O cronograma fisico-financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias,
mantendo coeréncia com a execuc¢ao dos servicos em cada parcela.

3.8.5.1 O CONTRATADO devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do
recebimento da Ordem de Inicio, como uma das condi¢gbes para emissao da primeira
medicdo, o Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucgdo dos
servicos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos
inerentes, na forma do item 9.1.47.

3.8.5.2 As medicbes dos servigos corresponderao aqueles efetivamente realizados e seu
perfeito cumprimento, consoante o regime de execugdo por preco unitario adotado,
cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servicos executados. Sera
elaborada memoéria de célculo das medicdes (elaboracdo dos croquis de calculo das
quantidades medidas) com identificagcado dos locais da sua realizagao.

3.8.5.3 Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagdes
prediais e especiais, a medicdo sera acompanhada das respectivas memdrias de
calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacgéo da solugdo mais
apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de medigdo, obedecendo-se os
percentuais mencionados para o seu pagamento:

3.8.5.4 Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragao Local”’, durante a
execucao contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relacido percentual,
entre o valor do referido item e o valor total contratado.

3.8.5.5 Para fins da medicdo dos servigos, o item “Administracdo Local’ devera ser
cobrado na proporcao do percentual da execucao das obras.

3.8.5.6 Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serao
executados apods detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente
sondagens e ensaios, de modo a constatar informagdes como nivel de agua, talude
natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de decisdo sobre
as solugbes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de servigo
envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condicdes executivas observadas



no canteiro.

3.8.5.7 A medicao do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso e
0 equipamento utilizado.

3.8.5.8 Nao serdo aceitas solicitacbes para alteragcdes nas velocidades de transportes,
ap6s a realizacdo da licitagcdo. Caso o CONTRATADO néo seja capaz de praticar a
velocidade considerada, devera considerar este limitador em sua composi¢cdo de custos.
Somente serao aceitas solicitacdes para alteracdo das velocidades de transporte, apds a
realizagao da licitagdo, no caso de impedimento a execug¢éo do objeto em decorréncia de
fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboracdo do projeto
basico, devendo ser esta modificagdo tecnicamente demonstrada e justificada.

Em relagdo a distancia média de transporte — DMT -, € imprescindivel que o projeto
basico, de modo a subsidiar a elaboracdo do orgamento da licitagao, preveja a distancia
entre a obra e a matéria-prima para sua execucédo, em conformidade com entendimento
do TCU.

3.8.5.9 O CONTRATANTE, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apos a medicao,
entregara ao CONTRATADO o calculo da medigao, para fins de faturamento.

3.8.6 O CONTRATANTE podera determinar alteracbes, de forma motivada e ouvido
previamente o CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro, mediante autorizagao
expressa de sua autoridade competente, desde que n&o contrariem os principios que
regem as licitagdes e contratagdes publicas.

3.8.7 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacgao, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis
a 0 CONTRATADO e que nado contrariem os principios que regem as licitacbes e
contratacdes publicas.

3.9 O CONTRATADO, as suas expensas, devera apresentar para aprovagao do
CONTRATANTE, quando requerido e desde que previsto no Edital, os catalogos,
desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes,
ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados
nas obras ou servicos, de modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e
procedéncia.

3.9.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e
arquitetura executados deverao obedecer, rigorosamente:

a)as normas e especificacbes constantes nos elementos técnicos instrutores
referentes a respectiva licitagao;

b) as normas do CONTRATANTE;
c) as normas da ABNT;

d) as disposi¢des legais da Unido, do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio onde
ser sera executado o objeto;



e) aos regulamentos das empresas concessionarias;
f) as prescri¢cdes e recomendacdes dos fabricantes;
g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

3.9.2 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pelo
CONTRATADO para a execugao dos servicos e obras contratados serdao de propriedade
do CONTRATANTE.

3.10 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar
demonstrada a inadequagao do seu desempenho quando empregado na execucao do
servico, a Fiscalizaggo do CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a
continuidade da execucao da obra ou servico com o seu emprego, bem como exigindo a
retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento da recusa, sem 6nus
para o CONTRATANTE.

3.11 Para a execucgado eficiente dos servicos, o CONTRATADO somente devera
empregar pessoal competente e qualificado nas obras ou servicos de engenharia e
arquitetura.

3.12 A aceitacdo dos equipamentos para a execug¢ao da obra ou servigos por parte do
CONTRATANTE, caso os referidos equipamentos se revelem insuficientes, ndo confere
legitimidade ao CONTRATADO de invocar a referida aceitagdo face ao atraso do
cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.

3.13 A limpeza e perfeita organizagcdo do canteiro de obras constituem obrigagdo do
CONTRATADO, assim como a limpeza do local apés a conclusio dos trabalhos.

3.14 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de material
admitem substituigdo por outros de qualidade equivalente, desde que devidamente
comprovado, com 6nus para o CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e
ensaios, desde que previamente aceitos pela Fiscalizagdo, sem prejuizo da solicitacédo
de amostras de produtos, especificacdes e laudos técnicos.

3.14.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, se
refere ao atendimento dos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
normatizados, além da identidade de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de
materiais de fabricacao, de funcionalidade, de seguranca e de ergonomia.

3.15 Considera-se sempre que o0 CONTRATADO dispde da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgdo pela
substituicdo de métodos e meios de produgao incompativeis com o conjunto dos servigos
a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

3.16 O CONTRATADO ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento
da execucdo por 6rgao da Administragcdo, na forma do art. 120 da Lei federal n°



14.133/2021.

3.17 Cabera ao CONTRATADO arcar com todas as despesas relativas ao prémio do
Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, quando couber, ficando
condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacdo da apolice de
seguro em vigor.

3.18 O CONTRATADO mantera, na forma da lei, seguro total obrigatorio contra
acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas
nao cobertas pela respectiva apdlice.

3.19 Salvo previsdo especifica na Matriz de Riscos, correrdo por exclusiva conta,
responsabilidade e risco do CONTRATADO, as consequéncias que advierem de:

a ) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus
empregados e prepostos;

b) imperfeicdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apds o
término deste contrato;

d) violagdo do direito de propriedade intelectual e/ou industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e
materiais utilizados na execucao de obras e/ou servigos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir
as obras e aos servicos;

g) esbulho possessorio;
h) infiltragdes de qualquer espécie ou natureza; e

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

3.19.1 O CONTRATADO ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes
de acordos, dissidios e convencgdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais
oriundos da execucgado do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir
a comprovacgao do cumprimento de tais encargos.

3.20. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

3.20.1 Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato
designados pela autoridade administrativa competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
CONTRATADO, devendo atestar o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

3.20.2 Definitivamente, pelos fiscais ou pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizagao
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado e detalhado,
assinado pelas partes e pelo usuario, apds vistoria que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei federal n° 14.133/2021.

3.20.3 Quando as obras/servigos forem concluidos, o CONTRATADO devera comunicar,



por escrito e mediante protocolo, ao CONTRATANTE, juntamente com a apresentacéo
de 'Data-Book' (em formato fisico e digital), contendo a seguinte documentacéo:

a) Copia do contrato e publicagdo na imprensa oficial;

b) Copia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicacado(des) na imprensa oficial, caso
aplicavel;

c) Copia da Publicagdo(des) da Comissao de Gestdo e Fiscalizagdo na imprensa
oficial;

d) Copia da Ordem de inicio dos servigos;
e) Copia da ARTs, TRTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica;
f) Diario de Obras de todos os periodos de execugao, caso aplicavel;

g) Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado
durante o contrato, caso haja transporte de material;

h) Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para
"bota-fora" e/ou para fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

i) Licengas Ambientais, caso aplicavel,
j) Licenca do local de "bota-fora", caso haja transporte de material;

k) Planilhas orcamentarias do CONTRATANTE e CONTRATADO (formatos *xIs e
*pdf);

I) Projetos Basico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinados, caso
aplicavel;

m) Termo de Referéncia, caso aplicavel,
n) Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xIs e *pdf);
0) Composigcao de BDI do CONTRATANTE e CONTRATADO;

p) Planilhas de medicdo e suas respectivas memorias de calculo devidamente
assinadas (*xIs e *pdf);

q) Relatdrio fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatorio fotografico
final (obra concluida);

r) Memdéria de calculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (*xIs e
“pdf);

s) Ensaios, boletins de sondagens, perfuracdo e de execucao de servicos,
(realizados durante a fase de elaboracao dos projetos e de execucao da obra), caso
aplicavel;

t)_ Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicavel;

u) Relatério final de obras (descritivo - servigcos executados, escopo do contrato,
cronograma, etc); e



v) Certiddes e documentos de habilitacdo atualizados e vigentes.

3.21 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato ou o Projeto Basico, competindo ao fiscal do contrato lavrar
termo de notificagcdo com fixacdo de prazo para a substituicdo do bem, ou o refazimento
do objeto, as custas do CONTRATADO, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades
cabiveis, sendo sempre necessario a motivacdo da recusa com a caracterizagcao dos
vicios, defeitos e incorrecdes constatados.

3.21.1 O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugédo ou de materiais empregados.

3.21.2 Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificacao
objetivando o recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servigos
apresentarem perfeitas condi¢cdes, com a aprovacao de todos os documentos, projetos,
laudos e planilhas pelos fiscais designados, passando a contar os prazos para
pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva
aceitacao.

3.21.3 Caso o Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15
(quinze) dias da comunicagao escrita do contratado, devera ser nomeada uma comissao
de aceitagao provisoria pela autoridade competente.

3.22 Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisorio, e, em prazo
nao superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisério, mediante recebimento de
requerimento entregue pelo CONTRATADO, sera lavrado termo circunstanciado e
detalhado de recebimento definitivo, apds vistoria e relatério final que descreva toda a
execucao contratual e comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

3.22.1 O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
apresentacao da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais previstas nas alineas a ad, do
paragrafo unico, do art. 11, da Lei n° 8.212, de 1991, da comprovacao de regularidade
fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
em até 15 (quinze) dias da comunicagdao escrita do CONTRATADO, apés parecer
circunstanciado de comissdo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a
aprovagao, pela Fiscalizagdo, dos desenhos as built, que deverao ser entregues em
original, no formato e apresentacédo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer énus
adicional para este.

3.22.2 Para a expedigdo do Termo de Recebimento Definiivo o CONTRATADO devera
entregar ao CONTRATANTE, conforme o caso, a seguinte documentacéo:

a) Relatorio de Recomendacgdes e Instrugdes de Utilizagdo e Uso das instalagbes e



equipamentos, acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e
montadores;

b) Termos de garantia das instalagcbes e dos equipamentos;
c) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certidao
negativa do FGTS em plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de
esgoto (inclusive aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e
de agua;

f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas
instalacdes de equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das
companhias concessionarias;

h) Comprovante de Conclusao da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgao competente
do Municipio. Em caso de ndo obtencéo devera ser apresentada justificativa emitida
pelo 6rgao competente, atestado pelo gestor do contrato;

i) testar todos os equipamentos e instalagdes;
j) revisar todos os acabamentos;
k) proceder a ligagao definitiva de todas as instalagdes, devidamente oficializadas;

[) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados
em qualquer elemento da obra/servigos executados; e

m) apresentar a quitagdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS.

3.23 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do
CONTRATADO pela solidez e seguranga da obra ou servigo, bem como pelos materiais
empregados, além de ndo eximir da responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugao do contrato, na forma do art. 140, §2° da Lei federal n°® 14.133/2021.

3.23.1 O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o CONTRATADO, pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construcgao,
da reforma, da recuperacado ou da ampliagao do bem imével, e, em caso de vicio, defeito
ou incorrecao identificados, o CONTRATADO ficara responsavel pela reparagao, pela
correcao, pela reconstrugcao ou pela substituicdo necessarias.

3.23.2 Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administracédo
nao eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos
causados por falha de projeto.

3.24 As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a dire¢ao e responsabilidade



técnica do(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) pelo CONTRATADO, que fica
autorizado(a) a representar o CONTRATADO em suas relagdes com o CONTRATANTE.

3.24.1 O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as Anota¢des de Responsabilidade
Técnica — ART's, ou o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT’s, ou 0 Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT’s antes do inicio do prazo de execugao da obra ou do
servico, bem como a manter o(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) como
Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final.

3.24.2 A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro
de experiéncia e capacidade, cuja aceitagdo ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

3.25 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS,
com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela
Fiscalizagcdo, no qual serao obrigatoriamente registrados:

3.25.1 — Pelo CONTRATADO:

a) as condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;
c) as consultas a Fiscalizagao;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;
f) as respostas as interpelagdes da Fiscalizagao;
d) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;
3.25.2 — Pela Fiscalizagéo:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pelo CONTRATADO;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificagcdes, prazos e cronogramas;

c) as observacdes cabiveis a propdsito dos langamentos do CONTRATADO;
d) as respostas as consultas langcadas ou formuladas pelo CONTRATADO;

e) as restricdes que Ihe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho do CONTRATADO, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacoes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizagao.



3.25.3 Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade doCONTRATANTE.

3.26 Para emissdo do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do contrato
devera estar concluido, com seus respectivos Recebimentos Provisério e Definitivos
publicados na Imprensa Oficial.

3.26.1 ApOos referida publicagdo em Diario Oficial, o CONTRATADO devera protocolar,
em papel timbrado, pedido de expedi¢ao de ACT.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1 Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1 O preco total do Contrato é de R$ .......... (inserir valor da proposta vencedora), ja
considerado o BDI sugerido de 24 %, com desoneragao, tomando-se por base o boletim
da EMOP do més e ano de referéncia de junho/2024. Este preco considera o prazo total
da sua vigéncia, discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de
Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

5.2 O preco do Contrato contempla todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucédo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE devera pagar ao CONTRATADO o valor total de RS ...... (inserir
valor da proposta vencedora), conforme cronograma de pagamento em anexo, na conta
corrente n° ...... , agéncia ...... , de titularidade do CONTRATADO, junto a instituicdo
financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro.

6.2 No caso de o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que n&o possua
agéncia da instituicdo financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso
verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de o CONTRATADO, em razdo de
negativa expressa da instituicdo financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro,
abrir ou manter conta corrente naquela instituicdo financeira, o pagamento podera ser
feito mediante crédito em conta corrente de outra instituicdo financeira. Nesse caso,
eventuais 6nus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente
pelo CONTRATADO.

6.3 A cada 30 (trinta) dias fara o CONTRATADO a emissao das faturas das obras
realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no
cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de medicdes previsto na CLAUSULA
TERCEIRA, bem ainda o disposto no artigo 140, |, da Lei n°® 14.133/2021 e nos arts. 20, |
e 22, XXIll, do Decreto n° 48.817/2023.



6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeto, o CONTRATANTE devera comunicar ao
CONTRATADO para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado,
justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia dos quantitativos efetivamente
medidos pela fiscalizagdo em relagéo a estimativa.

6.4 O CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento ao
setor de Protocolo da Secretaria de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP, situada na
Avenida Presidente Vargas, n® 1.100, 6° andar, na cidade do Rio de Janeiro, e para o
endereco eletrénico protocoloseioprj@gmail.com.

6.4.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as
faturas:

a) respectivas medi¢des e notas fiscais;
b) comprovante de recolhimento da contribuigdo previdenciaria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico — FGTS;

d) copia do documento de Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo de
Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitida
pelo CREA/CFT/CAU, a ser apresentado no caso da realizagdo da primeira
medicao ou quando houver alteragao do profissional responsavel,

e) cépia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o
Cadastro Nacional de Obras - CNO e endereco da obra; e

f) apdlice do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor.

6.4.2 Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera
apresentar:

a) Alvara de Construcdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigco de
engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo
Municipio em que se localiza a obra ou servigo;

b) Matricula da obra ou servigo junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro
Nacional de Obras — CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser
aberta junto a Receita Federal apos a assinatura do contrato, independentemente
da obra ser construcdo, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de
pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os
recolhimentos de tributos deverao ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra,
conforme instrucdo normativa emitida pelo Receita Federal do Brasil;

c) licenga ambiental de instalagéo junto ao érgdo ambiental competente, nos casos
previstos em lei;

d) ordem da administracédo autorizando o inicio dos servicos; e

e) aprovagdo do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de



Bombeiros — Brigada Militar e dos projetos de instalagdes elétricas, hidraulicas e de
telefonia das concessionarias competentes, quando for o caso.

6.4.3 Na ultima fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Certidao de Conclusao de Obra — emitida pelo Municipio;

b) Termo de Recebimento Provisério — devidamente assinado pelos membros da
Comisséo de Recebimento da Obra;

c) CND - Certiddo Negativa de Débitos do INSS — referente a obra objeto do
contrato, constando a CNO e endereco da obra;

d) Termo de Garantia do Equipamento — fornecido e instalado compativel com os
prazos do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

e) “As Built’ — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item
9.1.27 deste Contrato; e

f) Manual de operacdo, uso e manutencao da edificacdo, quando for o caso,
conforme NBR especifica.

6.4.4 A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a ultima medi¢cdo ndo podera
ser superior a 90% do valor global do contrato.

6.4.5 O saldo restante s6 podera ser liberado apoés emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, conforme CLAUSULA TERCEIRA, n&o podendo seu valor ser inferior a 10%
do valor global do Contrato.

6.5 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente devera realizar consulta ao SICAF para
verificar:

a) a manutencao das condi¢des de habilitagdo exigidas pelo instrumento convocatorio;

b) se 0 CONTRATADO foi penalizado com as sanc¢des de declaracdo de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de
aplicacao; e

c) eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipdtese na qual o gestor devera verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situagdo de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

6.5.2 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
CONTRATANTE deverd comunicar aos o0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do CONTRATADO, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes € necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.



6.5.3 Persistindo a irregularidade, 0 CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo do Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
CONTRATADO a ampla defesa.

6.5.4 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisao do Contrato, caso o CONTRATADO nao regularize sua situagao.

6.5.5 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, caso o CONTRATADO nao esteja aplicando o
regime de cotas de que trata o item 9.1.46, suspender-se-4 o pagamento devido, até que seja sanada
a irregularidade apontada pelo 6rgao de fiscalizagcdo do contrato.

6.6 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento da
Nota Fiscal ou Fatura, devendo, na hipotese de constatagdao de vicios, ser o prazo contado a partir
da devida aprovagao pelos fiscais apds a sua corre¢ao, na forma do item 3.22.2.

6.6.1 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impega a
liquidag¢do da despesa, o pagamento ficard sobrestado até¢ que o CONTRATADO providencie as
medidas saneadoras. Nessa hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacao da
regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

6.7 As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas nos termos da legislagdo vigente, especialmente
em atencdo ao disposto no Decreto estadual n°® 48.692, de 14 de setembro de 2023 e suas
posteriores alteragdes, bem ainda em conformidade com as regras de retengdo dispostas na
Instru¢do Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores alteragdes.

6.7.1 A retencdo do Imposto de Renda deverd ser destacada no corpo do documento fiscal,
observados os percentuais estabelecidos no Anexo I da IN RFB n°® 1.234/2012 e suas posteriores
alteragdes.

6.7.2 Caso o CONTRATADO se enquadre em hipotese de dispensa de retengdo do Imposto de
Renda, nos termos da legisla¢do vigente, devera apresentar declaracao sobre esta condigao.

6.7.3 Caso o CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipotese de nao retencao do Imposto de
Renda em razdo de causa superveniente a contratacdo, devera passar a emitir as notas
fiscais/faturas em conformidade com o disposto no Decreto estadual n® 48.692 de 14 de setembro
de 2023 e suas posteriores alteragdes e com as regras de retencao dispostas na IN RFB n° 1.234, de
11 de janeiro de 2012 e suas posteriores alteragoes.

6.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel ao CONTRATADO, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo monetaria e juros de mora pelo
INPC calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no instrumento
convocatorio serdo feitos mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao més, calculado pro
rata die.

6.9 O CONTRATADO devera emitir a Nota Fiscal Eletronica — NF-e, consoante o Protocolo
ICMS n° 42/2009, com a redagdo conferida pelo Protocolo ICMS n°® 85/2010, e caso seu

estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, deverd observar a forma prescrita
nas alineas a, b, ¢, d ¢ e, do §1°, do art. 2° da Resolu¢ao SEFAZ n° 971/2016.

6.10 Caso o Edital admita a subcontratacdo, os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelo CONTRATADO, ficando vedada a emissdao de empenho do CONTRATANTE
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos arts. 48 e 49 da Lei Complementar n°



123, de 14 de dezembro de 2006.
6.10.1 A subcontratagdo porventura realizada serd integralmente custeada pelo CONTRATADO.

6.11 O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente
justificados, previamente aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente formalizados mediante
prévio termo aditivo, serd feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP.

6.11.1 Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus precos definidos por meio da
utilizacao dos parametros estabelecidos no §1°, do artigo 3° do Decreto estadual n°® 48.929, de 25
de janeiro de 2024.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Os precos contratados serdo reajustados, apds o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitagdao
do CONTRATADO.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste serd contado da data do or¢amento
estimado, ndo se admitindo o seu codmputo a contar da assinatura do contrato ou do requerimento
do contratado.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano serd contado a
partir do Ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

7.4 Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, da tabela
EMOP mais atualizada até a data de aniversario da respectiva anualidade, exclusivamente para as
parcelas da obra/servigo remanescentes, ou seja, aqueles cuja execugao se inicie apds a anualidade,
e ainda ndo pagos.

7.5 Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento
de precos das parcelas da obra/servico remanescentes, a cada anualidade. Estas parcelas
remanescentes serdo reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais atualizada no momento
de concessao do reajuste, que vigera até a data da proxima anualidade.

7.5.1 Sera objeto de reajuste apenas os itens e servigos remanescentes, ou seja, aqueles referentes a
parcelas da obra/servigo cuja execugao se inicie apoOs a anualidade, e ainda nao pagos.

7.5.2 E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e pagas
pela CONTRATANTE.

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substitui¢ao, o(s) que vier(em) a
ser determinado(s) pela legislagdo entao em vigor.

7.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por
meio de termo aditivo.

7.8 O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

7.8.1. Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputdvel ao CONTRATADO, sem
culpa da CONTRATANTE, ndao haverd direito ao reajuste das parcelas da obra/servigo
remanescentes € cuja execugdo se encontre em mora.



7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:

a) da data-base do orcamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do
aniversario de cada anualidade do Contrato.;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado apos
o prazo fixado na alinea a, acima, o que ndo acarretara a alteragdo do marco para computo da
anualidade do reajuste, ja adotado no edital e no contrato.

7.8.3. Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da
anualidade, perde-se o direito ao reajustamento em relagdo as parcelas executadas neste periodo,
razao pela qual os efeitos financeiros passardo a contar da data do seu requerimento.

7.8.4 Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relacio a uma determinada
anualidade, ainda podera requeré-lo, no futuro, em relacdo as proximas anualidades, desde que
observadas as demais clausulas deste contrato.

7.9 Caso, na data da prorrogacao contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do or¢amento
do contrato, devera, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida clausula no termo aditivo de
prorrogacao para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto
na clausula 7.8.2.

7.10 A extincdo do contrato ndo configurara Obice para o deferimento do reajuste solicitado
durante a vigéncia do contrato, hipdtese em que sera concedido por meio de termo indenizatorio,
observados os efeitos financeiros dispostos na clausula 7.8.2

7.11 O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a unica providéncia a ser realizada e
desde que observados estritamente os termos do presente contrato.

7.12 O reajuste dos precos nao interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manuten¢do do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso II,
alinea “d”, da Lei n® 14.133/2021.

7.12.1. Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajuste, ja houver ocorrido a revisao do
contrato para a manuten¢ao do seu equilibrio economico-financeiro, devera ser levada em
consideragdo a revisao ja concedida, de modo a evitar acumulagdo indevida.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1 Sao obrigacdes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo
com o Contrato e seus anexos.

8.1.2 Receber provisoria e definitivamente o objeto no prazo e condigdes estabelecidas na Clausula
Terceira e no Projeto Basico.

8.1.3 Fornecer ao CONTRATADO documentos, informacdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucao do presente Contrato.

8.1.4 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apos



o recebimento do servico e notificagdes expedidas.

8.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranga e saude no
trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.1.6 Previamente a expedi¢do da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugdo.

8.1.7 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no todo ou em parte,
as suas expensas.

8.1.8 Acompanhar e fiscalizar a execu¢dao do Contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
CONTRATADO.

8.1.9 Comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa
da execu¢dao do objeto, com vistas a liquidagao e pagamento, no caso de divergéncia acerca do
cumprimento das obrigacdes assumidas, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o
art. 143 da Lei n® 14.133/2021.

8.1.10 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugdo do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11 Aplicar ao CONTRATADO sangdes motivadas pela inexecucao total ou parcial das
obrigacdes contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12 Dar ciéncia a Assessoria Juridica do 6rgdo ou entidade para as providéncias junto a
Procuradoria Geral do Estado, com vistas a ado¢do de eventuais medidas judiciais, em caso de
descumprimento de obrigagdes pelo CONTRATADO.

8.1.13 Emitir decisdo fundamentada sobre todas as solicitacOes ¢ reclamacgdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.1.13.1 O CONTRATANTE terd o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagcdo motivada por igual periodo.

8.1.14 Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
efetuados pelo CONTRATADO no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, admitida a prorrogacao
motivada, uma Unica vez, por igual periodo.

8.1.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei n°
14.133/2021.

8.1.16 A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execu¢cdo do Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de secus
empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.17 O presente Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou sdcios do
CONTRATADO ¢ o CONTRATANTE.



CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO deverad cumprir todas as obrigacGes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢dao do
objeto e observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.1.1 Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra para representa-lo na execug¢ao do
Contrato.

9.1.1.1 Aindicagdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.2 Conhecer o local e as condi¢des de realiza ¢do da obra.

9.1.3 Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade superior (art. 137,
I, da Lei n? 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados.

9.1.4 Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendagdes de
boa técnica e a legislacdo de regéncia.

9.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, as obras nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o Cddigo
de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.7 Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do Contrato, nos termos do art. 48, paragrafo Unico, da Lei n?
14.133/2021.

9.1.8 Manter a regularidade junto ao SICAF.

9.1.8.1 Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do Contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certidées que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede do
CONTRATADO, na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contratagao Direta;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9 Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucdo dos contratos de
trabalho em razdo de horario, condi¢do ou demais peculiaridades.



9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigacées
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacio especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e n3do poderd onerar o objeto do
Contrato.

9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste contrato,
respondendo por si e por seus sucessores.

9.1.12 Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras contratadas.

9.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando couber, e demais normas técnicas pertinentes, a
serem atestadas pelo CONTRATANTE.

9.1.14 Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados.

9.1.15 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execuc¢do do objeto contratual.

9.1.16 Prestar esclarecimentos ou informacdes solicitados pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execuc¢do do empreendimento.

9.1.17 Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucao dos trabalhos.

9.1.18 Paralisar, por determina¢dao do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.19 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdo do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condic¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.21 Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudanc¢as nos métodos executivos que fujam as especificacdes da obra, de acordo com os documentos
anexos a este instrumento.

9.1.22 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 72, XXXIll, da Constituicdao Federal.

9.1.23 Responsabilizar-se durante todo o prazo de exec u¢do da obra pelo cumprimento das Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 72 da Constituicdo Federal
e demais legislacGes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as maquinas,
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucao de obras ou servicos ou em
decorréncia deles.

9.1.24 Observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, na forma da legislacdo especifica.

9.1.25 Manter constante e permanentemente v igilancia sobre as obras executadas, bem como sobre os
equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Termo de Recebimento Definitivo.



9.1.26 Na forma do disposto no Decreto Estadual n.2 40.647 de 08.03.07, se obriga a ndo utilizar qualquer
tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha essa fibra.

9.1.27 Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo méximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo para a liberacdo dos pagamentos.

9.1.28 Apresentar no final da obra o ‘as built’ constando todos os elementos fisicos executados, cotados
planialtimetricamente, durante a execucdo dos servicos e, ainda, a CND do INSS relativo a obra.

9.1.29 Apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢Ges e encargos.

9.1.30 Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissdo/fungdo.

9.1.31 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacées
relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas especificagées do objeto.

9.1.32 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.1.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.1.34 Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas dreas do CONTRATANTE.
9.1.35 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.1.36 Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.1.37 Providenciar registro ou inscricdo no Conselho Profissional competente, conforme areas de atuagao
prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela manutencdo de sua validade.

9.1.39 Observar normas relativas a gestdao de residuos da construcgao civil, na forma da Resolugdao CONAMA
n2 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo
civil, e suas alteracdes e regulamentacdes posteriores.

9.1.40 O CONTRATADO nao podera dispor os residuos originarios da contratacdo em areas nao licenciadas
para tal finalidade ou protegidas por legislacdo especifica.

9.1.41 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.41.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugio CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.1.41.2 Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;



9.1.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens
do Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de
engenharia.

9.1.43 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (4gua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais € municipais
e concessiondrias de servigos publicos para a obtencao de licencas e regularizacdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao etc.).

9.1.44 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO, que formardao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢do do empreendimento, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as
suas especificagdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena
compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos.

9.1.44.1 A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes no Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos
projetos.

9.1.45 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condicdes exigidas para a habilitacdo.

9.1.46 Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacdo (art. 116 da Lei n2 14.133/2021).

9.1.47.1 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo Fiscal do
Contrato, com a indicacdao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico,
da Lei n2 14.133/2021).

9.1.47.2 No caso de aprendiz, a compravacao, do cumprimento do art. 429 e seguintes da Consolida¢ao das
Leis do Trabalho se dara pela apresentacdo da certidao, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
sem prejuizo do item 9.1.47.1.

9.1.48 Na forma da Lei Estatual n2 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados
a este contrato estd obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de
trabalho com beneficidrios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte
proporg¢ao:

|- até 200 emMPregados.......ccuueeeeirruiiieeeieriieeee e erieeee e 2%;
[1- de 201 @ 500......cccciimierrieniieeiee e 3%;
[ - de 501 @ 1.000......ccccuiieiiireeiiee e 4%;
IV -de 1.001 em diante. .....cccoeeriiiiiiiiiiiiiiiieiee e 5%.

9.1.49 O CONTRATADO manterd na forma da lei, seguro total obrigatdrio contra acidentes de trabalho e
seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, correndo exclusivamente as suas expensas
guaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice.

9.1.50 O CONTRATADO elaborard Plano de Seguranga no Trabalho, a ser implementado na execu¢dao dos
servicos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes.



9.1.51 O CONTRATADO fornecerd e manterd, no local da obra, um Diario de Obras, conforme
especificacOes previstas na Cladusula Terceira.

9.1.52 Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

9.1.53 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja suficiente para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n?
14.133/2021.

9.1.54 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE.

9.1.55 Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislagdo vigente ou quando previsto no
Edital sua exigibilidade, manter Programa de Integridade, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e
na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica.

9.1.55.1 Caso o CONTRATADO ainda ndao tenha programa de integridade instituido, compromete-se a
implantar o Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da
assinatura do presente Contrato, na forma da legislacdo vigente.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), e o Decreto estadual n°
48.891, de 10 de janeiro de 2024, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do
certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da
proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declara¢do ou de aceitacdo expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso ¢ de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas
em Lei.

10.4 A Administracdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de suboperagao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
CONTRATADO climina-los, com excecao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas
em que houver necessidade de guarda de documentagao para fins de comprovagao do cumprimento
de obrigagdes legais ou contratuais € somente enquanto nao prescritas essas obrigagoes.

10.6 E dever do CONTRATADO orientar ¢ treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e¢ subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente cldusula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

10.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.



10.9 O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacgdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data,
horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissoes,
desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administrag@o nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacodes, editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

11.1 O Contrato conta com garantia de execucao, nos moldes do artigo 96 da Lei n® 14.133/2021,
correspondente a 5 % de seu valor inicial.

11.1.1 Na forma do art. 101 da Lei n° 14.133/2021, nos casos de contratos que impliquem a entrega
de bens pela Administragdo, dos quais o CONTRATADO ficara depositario, o valor desses bens
deverd ser acrescido ao valor da garantia.

11.2 O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:

I - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;
II - seguro-garantia;
III - fianga bancaria; e
IV — titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, custeado pelo valor total,
conforme regulamentacao.
11.3 Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurard o

pagamento de:

11.3.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes neste previstas;

11.3.2 multas moratérias, compensatorias € administrativas aplicadas pela Administragdo ao
CONTRATADO:; ¢



11.3.3 obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, assim como as obrigacdes de
regularidade perante o FGTS, ndo adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, terd validade durante a vigéncia do
Contrato e por mais 90 (noventa) dias apos o término deste prazo de vigéncia.

11.5 Na hipodtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a
ordem de reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administragdo.

11.6 Ressalvada a hipotese de seguro-garantia, cuja apresentacao deve ser anterior a assinatura do
Contrato, o CONTRATADO apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do Contrato, o
comprovante de prestacao de garantia.

Caso se opte pela modalidade seguro-garantia, sem clausula de retomada, utilizar a seguinte
redacio para os itens 11.7 e 11.8:

11.7 Para apresentacao do seguro-garantia, deverdo ser observadas as seguintes condigdes:

11.7.1 sem prejuizo do prazo previsto no item 11.4 deste Contrato, a apolice permanecera em vigor
mesmo que 0 CONTRATADO nao pague o prémio nas datas convencionadas;

11.7.2 a apolice deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do Contrato principal,
mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;

11.7.3 serd permitida a substituicdo da apoélice na data de renovacdo ou de aniversario, desde que
mantidas as condi¢cdes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 11.5 deste Contrato;

11.7.4 a apdlice somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.3,
observada a legislagdo que rege a matéria;

11.7.5 devera ser apresentada Certidao de Regularidade Operacional junto a SUSEP, em nome da
Seguradora que emitir a apoélice; e

11.7.6 a apolice devera conter disposicao expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar ao
CONTRATANTE ¢ a0 CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade,
se a apolice serd ou nao renovada.

11.8 Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Caso se opte pela modalidade titulos da divida publica, utilizar a seguinte redacao para o
item 11.7:



11.7 Em caso de oferecimento de titulos da divida publica, estes devem ser emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

11.7.1 Para fins de comprovagao do seu valor atual, na forma do art. 225, §1° da Lei estadual n°
287/79, os titulos da divida publica devem ser acompanhados das seguintes documentagdes:

a) origem/aquisi¢cao mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registros no
balang¢o patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o
valor do titulo atualizado monetariamente.

c) memoria de calculo da correcdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional
legalmente habilitado;

11.7.2 Serdao aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto ¢ com prazos de resgate de no maximo 90 dias apds o prazo
contratual.

Caso se opte pela modalidade fianca bancaria, utilizar a seguinte redacio para o item 11.7:

11.7 Caso a opg¢ao seja por fianca bancaria, esta deverd ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios dos artigos 827 e 838 do Codigo Civil, bem como sua
expressa afirmagdo que, como devedor solidario, fard o pagamento ao Contratante,
independentemente de interpelagao judicial, caso o afiangado ndo cumpra suas obrigagoes.

11.7.1 A fianga bancaria devera ter prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia deste
Contrato, acrescido de  dias para apuragdo de eventual inadimplemento do CONTRATADO
— ocorrido durante a vigéncia contratual — e para a comunicagdo do inadimplemento a institui¢do
financeira.

Caso se opte pela garantia em dinheiro, utilizar a seguinte redacao para o item 11.7:

11.7 Caso a opcao seja por garantia em dinheiro, devera ser efetuada em favor do
CONTRATANTE, na conta corrente n°  , da agéncia da institui¢do financeira
contratada pelo Estado, cujo valor sera corrigido monetariamente e restituido ao CONTRATADO,
na forma do item 11.12 deste Contrato.

11.8 O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposicao, a suplementacdo ou a renovacao da
garantia, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, contados da data em que for notificado, no caso
desta ser executada, total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu valor
alterado, assim como em qualquer outra situacdo que exija a manutencao da condi¢ao disposta no
item 11.1 desta cldusula.



11.9 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, reposi¢ao, suplementacdo ou renovagao
da garantia acarretara a aplicacdo de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta na clausula
décima segunda.

11.9.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 0 CONTRATANTE a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, com a
aplicacdo das sancdes cabiveis.

11.10 O CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

11.11 O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento
de cldusulas contratuais.

11.11.1 O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancoes ao CONTRATADO.

11.12 Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianga, titulo da divida publica
ou autorizacao para a liberagdo da caugdo em dinheiro, atualizada monetariamente, acompanhada
de declaragao do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que 0 CONTRATADO
cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.12.1 A garantia somente sera liberada ou restituida, apds a fiel execug¢do do Contrato ou pela
sua extingcdo, por culpa exclusiva da Administragdo, ou quando assim convencionado, em se
tratando de extingao consensual da contratagdo, observado, em qualquer hipotese, o item 11.4.

11.13 O CONTRATADO autoriza 0o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no edital e neste Contrato.

11.14. Na garantia apresentada ¢ vedada qualquer cldusula de excegao, salvo as decorrentes de:
11.14.1. caso fortuito ou for¢a maior;
11.14.2. alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;

11.14.3. descumprimento das obrigacoes pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos
praticados pela Administracao;

11.14.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.
11.15. Nas hipoteses previstas no item 11.14, 0 CONTRATANTE nao executard a garantia.

11.16. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade que nao as
previstas no item 11.14.

11.17 A garantia prevista nesta Clausula ¢ independente de eventual garantia do produto ou
servico, prevista especificamente no Projeto Basico, e da garantia da obra prevista no item 3.24.1.



11.18 A garantia contratual s6 serd restituida apos integral cumprimento do contrato, mediante
Termo de Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E
SANCOES

12.1 Constitui infracdo administrativa, a pratica, pelo CONTRATADO, das seguintes condutas
previstas no art. 155 da Lei n® 14.133/2021:

12.1.1 dar causa a inexecucao parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5 nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado,
em especial quando:

12.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;
12.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

12.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do instrumento
convocatorio;

12.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

12.1.7 ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

12.1.8 apresentar declaragao ou documentacgdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante o certame ou a execucao do contrato;

12.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;

12.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;



12.1.10.4 apresentar declaracdo falsa quanto as condi¢des de participagdo ou quanto ao
enquadramento como ME/EPP;

12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 O CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores
ficaré sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

12.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2°, da Lei n° 14.133/2021, pela infragdo descrita no
item 12.1.1, de menor potencial ofensivo, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave.

12.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n° 14.133/2021, pela infragdao dos
subitens 12.1.1 a 12.1.12, que nao podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes
parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infracao prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o
valor da parcela nao executada do contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.7,
incidente sobre o valor da parcela ndo executada do contrato;

c) multa de 5% a 30%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.8 a 12.1.12,
incidente sobre o valor da parcela ndo executada do contrato;

12.2.2.1 Na hipétese de a infragdo ser cometida antes da celebracdo do contrato, a base de calculo
da multa do item 12.2.2 sera o valor anual estimado da contratagao.

12.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera
exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragio ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente, na forma do art. 156,
§ 8° da Lein® 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 12.13.

12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des, na
forma do art. 156, § 7°, da Lei n® 14.133/2021.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, III, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021, nos
casos relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade
mais grave, ¢ impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica
direta e indireta do Estado, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

12.2.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5°, da Lei n°
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, bem como nos demais casos
que justifiquem a imposicao da penalidade mais grave, que impedird o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
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12.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, I, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021, o
atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitard o CONTRATADO,
independente de notificacdo, na forma do art. 408 do Codigo Civil, a multa de mora no percentual
de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de
empenho ou do saldo ndo atendido, nos termos do art. 227 da Le1 estadual n.® 287, de 04 de
dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentagdo, suplementacdo ou reposicao da garantia,
a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia
util que exceder o prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).

12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacdo prevista no item
12.3.1 autoriza a Administragdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas.

12.3.3 A aplicacdo de multa de mora nao impedira que a Administragdo a converta em
compensatdria ¢ promova a extin¢ao unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sangoes previstas neste Contrato.

12.4 No caso de inexecucao total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatéria no valor de 20% (vinte por cento) do valor do
Contrato.

12.4.1 A multa compensatoria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa
moratéria convertida, ndo poderd exceder o limite previsto no art. 412 do Cédigo Civil, ou seja, o
valor da obrigacao principal.

12.5 Na aplicag¢ao das sancgdes serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, §
1°, incisos I a V, da Lei n® 14.133/2021:

12.5.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
12.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e 72 da
Lein® 5.427, de 1° de abril de 2009;

12.5.4 os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

12.5.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.

12.6 A imposicao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgao ou entidade contratante,
sendo competentes para sua aplicacao:

a) as sangOes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de
Despesa;

b) a aplicagao da sancao prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6° I, da Lei n°
14.133/2021, ¢ de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacdo realizada pela Administragdo Publica direta, do
Secretario de Estado;

b.2) em se tratando de contratacdo realizada pela Administracao Publica Indireta (fundagao e



autarquia), da autoridade maxima da entidade.

12.7 A aplicagdo de quaisquer das penalidades realizar-se-& em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6° 1, da
Lei n° 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n° 14.133/2021, e,
subsidiariamente, na Lei n°® 5.427/2009.

12.7.1 A aplicagdo de sancao serd antecedida de intimacdo do CONTRATADO, que indicard a
infragdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais
pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso,
assim como o prazo € o local para a apresentagdo da defesa, com a possibilidade de producdo de
provas.

12.7.2 A defesa prévia do CONTRATADO sera exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicagdo das sangdes previstas nos itens 12.2.1 e
12.2.2, contado da data da intimacao;

b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicagdo das sangdes previstas nos itens 12.2.3 e
12.2.4, contado da data da intimagdo, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da
Lein® 14.133/2021.

12.7.3 Ser4a emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou nao da sancdo, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a demonstracdo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos.

12.8 A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese alguma:

a) a obrigacdo de reparacgao integral do dano causado a Administragao Publica, na forma do
art. 156, § 9°, da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Codigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisao administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da
Lein® 14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatoria, nos termos do
paragrafo unico do art. 416 do Cddigo Civil.

12.9 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei
n°® 14.133/2021.

12.10 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica
nacional, cdpias do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacdo — PAR.

12.10.1 A apuragdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administragdo Publica nacional nos termos da Lei n® 12.846/2013 seguirao seu rito



normal na unidade administrativa.

12.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao
Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao
de agente publico.

12.10.2.1 Caso seja possivel, a apuracdo devera ser promovida em conjunto no PAR, na forma do
art. 33, § 1°, do Decreto n°® 46.366, de 19 de julho de 2018.

12.11 Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apuragao de fatos e, se for o
caso, aplicacdo de sangdes a0 CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no contrato, as
comunicagOdes serdo efetuadas por meio do enderego de correio eletronico ("e-mail") cadastrado
pela empresa junto ao sistema eletronico de contratagdes do Estado.

12.11.1 O CONTRATADO devera manter atualizado o endereco de correio eletronico ("e-mail")
cadastrado junto ao sistema eletronico de contratagdes do Estado e confirmar o recebimento das
mensagens encaminhadas pelo 6rgdo ou entidade contratante, ndao podendo alegar o
desconhecimento do recebimento das comunicacdes por este meio como justificativa para se
eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais sangdes aplicadas.

12.12 O CONTRATANTE devera remeter para o Orgio Central de Logistica (SUBLOG) o
extrato de publicacdo no Diario Oficial do Estado do ato de aplicagdo das sang¢des de impedimento
de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar
a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os o6rgdos e entidades da Administragdo
Publica do Estado do Rio de Janeiro.

12.12.1 A aplicagdo das sancdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da sua aplicag@o, que informard, para fins de publicidade,
ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei n® 14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela
Administracdo ao CONTRATADO e da garantia prestada, deverd ser emitida nota de débito no
valor do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias ap6s a decisdo final quanto a penalidade.

12.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscrigao do
débito em divida ativa e propositura de execucao fiscal, na forma do art. 39 da Lei n® 4.320, de 17
de margo de 1964, e do art. 1° da Lei n® 1.012, de 15 de julho de 1986.

12.13.2 O procedimento para inscri¢do do débito em divida ativa deverd observar o que dispdem os
arts. 4° ¢ 5° da Lei n°® 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de divida, a
Procuradoria da Divida Ativa devera ser consultada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1 A extingdo do contrato se dard, ordinariamente, mediante a execugdo integral de seu objeto,
atestada por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.

13.1.1. Por se tratarem de contratos por escopo, a extingdo contratual devera observar, igualmente,



o disposto na CLAUSULA SEGUNDA. Assim, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, o
prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato, mediante a devida formalizagdo, e observado o paragrafo inico do
art. 111.

13.2 No caso em que o objeto contratual nao for concluido no periodo firmado no contrato, por
culpa do contratado, a ensejar a aplicacdo do art. 111 da Lei n° 14.133/2021, poderd a
Administra¢do optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execug¢ao contratual.

13.3 O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigagdes estipuladas, ou antes
do prazo neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razdo da inexecucdo total ou parcial do
objeto e/ou das obrigacdes previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos
previstos no art. 137 da Lei n°® 14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla defesa,
devendo, ainda, ser observado o disposto nos arts. 138 e 139 da referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, II, da Lei n® 14.133/2021.

13.3.1 A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

13.3.2 Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracao subjetiva.

13.4 A extingdo contratual prematura devera ser precedida de autorizacdo escrita e fundamentada
da autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.4.1 A justificativa da rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possivel,
contemplara:

a) as obrigacdes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;
b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) as indenizagdes e multas.

13.5 A extingdo do Contrato ndo configura oObice para o reconhecimento do desequilibrio
econOmico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo

indenizatdrio,_desde que o pedido seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do art.
131, caput e pardgrafo unico, da L.ei n® 14.133/2021, e do item 7.13 .

13.6 Extinto o Contrato, 0 CONTRATANTE podera ainda:

13.6.1 nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter ¢ executar a
garantia prestada; e

13.6.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administra¢do, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n® 14.133/2021, reter os eventuais
créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.7 O Contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de
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natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagao
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n°
14.133/2021).

13.8 A justificativa da decisdo de extin¢do contratual deverd levar em consideragdo os parametros
previstos nos arts. 147 e 148 da Lei federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES

14.1 Eventuais alteracdes contratuais serdo regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n°® 14.133/2021.

14.2 Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

14.2.1 Unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagdo
técnica a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

14.2.2 Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da modalidade de garantia de execucdo, admitidas
aquelas do item 11.2;

b) quando necessaria a modificagcdo do regime de execucdo da obra ou do servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;

c¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em
relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execucao de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal
como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparti¢ao objetiva de risco estabelecida no
contrato.

14.2.3 A solicitacdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes de servicos devera ser realizada no prazo de execu¢do do contrato; e o
aditivo a vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao
art. 111 da Lei n°® 14.133/2021 quando a contratagdo previr a conclusdo de escopo predefinido.

14.2.4 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia nao
poderad ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orgamentaria.



14.3 Nas alteracdes unilaterais, o CONTRATADO sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €, no caso de
reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por
cento).

14.3.1 Na hipotese de auséncia de pregos unitarios para obras cujo aditamento se fizer necessario,
esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do
or¢gamento-base da Administragdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites do item 14.3.

14.4 Em caso de acréscimos e reducoes de servicos no mesmo contrato devem ser consideradas as
redugdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagao
entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

14.5 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras e servicos de
engenharia ensejardo apuragdo de responsabilidade do responsdvel técnico e adocdo das
providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administragao.

14.6 No caso de a execucdo ser obstada pelo atraso na conclusio de procedimentos de
desapropriacdo, desocupacdo, servidio administrativa ou licenciamento ambiental, por
circunstancias alheias ao contratado, aplica-se a cldusula 14.2.2 d.

14.7 As alteragdes contratuais ndo poderdo transfigurar o objeto da contratagao.

14.8 As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagao da assessoria juridica do CONTRATANTE.

14.9 Registros que nao caracterizam alteracdo do Contrato poderdo ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1 As despesas com a execu¢ao do presente Contrato correrao a conta das seguintes dotagdes
or¢amentarias, para o corrente exercicio de , assim classificadas:

Natureza da Despesa: 4490.51.07
Fonte de Recurso: 1.501.145

Programa de Trabalho: 53010.15.451.0512.1854
Nota de Empenho:

15.2 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotacdes
orgamentdarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

15.3 No inicio da contratacdo e¢ de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de créditos
or¢camentarios vinculados a contratacao, na forma do art. 106, II, da Lei n® 14.133/2021.



CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n° 14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078/1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1 Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n® 14.133/2021 , bem como no

respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 8°, §2°, da Lein® 12.527, de 18 de novembro

de 2011, e publicar extrato da contratacdo no Diario Oficial do Estado, em aten¢do ao art. 2°, §2°,
da Lei n® 5.427/2009.

17.1.1 A divulgagao do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas — PNCP, condi¢ao indispensavel para sua eficacia, devera ocorrer nos prazos estipulados
pelo art. 94 da Lei n® 14.133/2021.

17.1.2 O CONTRATANTE divulgard em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias
uteis apoOs a assinatura do contrato, os quantitativos e os pregos unitarios e totais que contratar e,
em até 45 (quarenta e cinco) dias uteis apos a conclusdo do contrato, os quantitativos executados e
os pregos praticados.

17.2 O CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento da
contrata¢do, junto ao Tribunal de Contas do Estado.

17.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, por mais de 1 (um)
més, o CONTRATANTE devera elaborar e divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser
afixada em local da obra de facil visualizagdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada,
com o motivo e o responsavel pela inexecucao temporaria do objeto do contrato e a data prevista
para o reinicio da sua execucao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer
litigio decorrente do presente Contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigédvel, com
expressa renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condi¢des e cldusulas estabelecidas neste Contrato,
firmam as partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenga das testemunhas
abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%25C2%25A72

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-
2-

ANEXO 3

DECLARACAO DE INDICACAO DO PESSOAL TECNICO, DISPONIBILIDADE DE
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES

prezados senhores,

........................................ (razdo social, endereco e cnpj do licitante), declara, nos termos do art. 67, III, da Lei
14.133/2021, possuir pessoal Técnico, instalagdes ¢ aparelhamento adequados e disponiveis, quando da contratagao
para a execugdo das obras e servigos objeto da Concorréncia Eletronica/ 2024, conforme abaixo:

EQUIPAMENTOS

- Banheiro Quimico

- Caminhdo carroceria fixa

MAO DE OBRA - EXECUCAO DE OBRA

Vigia

Apontador

Encarregado

Engenheiro ou arquiteto pleno
Técnico de seguranga do trabalho

Rio de Janeiro, em de de 2024.

ENTIDADE
nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) CARIMBO DA PESSOA JURIDICA
COM CNP]J (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ

ANEXO 4



PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA

A comprovagao da aptidao da licitante através da apresentacao de atestados técnicos que
contemplem no minimo de 20 % das quantidades a serem contratadas para os itens de
relevancia abaixo relacionados deste certame:

e FORNECIMENTO E INSTALACAO DE JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU
EQUIV.);
Quantidade total prevista: 153,44 m?;
Justificativa: a execug@o incorreta do mesmo acarretaria em prejuizo financeiro, devido a elevada
quantidade prevista a ser executada;

e EXECUCAO DE PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA;
Quantidade total prevista: 4.455,38 m?;
Justificativa: a execugdo incorreta do mesmo traria prejuizo financeiro, devido a elevada quantidade
prevista a ser executada;

e EXECUCAO DE FORRO DE TABUAS DE MADEIRA.
Quantidade total prevista: 516,95 m?;
Justificativa: a execugdo incorreta do mesmo traria alto prejuizo financeiro, devido a elevada
quantidade prevista a ser executada;

ANEXO 5
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Processo Licitatorio:

Licitagdo n°:

Concorréncia Eletronica n°:

IDENTIFICACAO DA EMPRESA

Razao Social:

CNPJ:

Endereco:

Bairro:

Cidade: UF:

E-mail:




Telefone

Responsavel Técnico:

CPF e CREA/CAU:

Em cumprimento da exigéncia estabelecida no Edital, Atestamos que a Empresa acima
identificada, na pessoa do seu Responsavel Técnico, que abaixo assina, compareceu no local
do objeto da presente licitacdo, e efetuou a visita técnica acompanhado de Representante da
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP tendo inspecionado todos os
locais onde sera executado os servigos e obteve todas as informacoes e esclarecimentos
necessarios para o completo cumprimento do objeto da presente licitagao.

Rio de Janeiro, de de20

Representante da SEIOQP
Nome:
Id Funcional:
Cargo/Funcéo:

Responsavel Técnico Credenciado

ANEXO 6
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO OBJETO
CONTRATUAL
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO
COM CNPJ)
A Comissio Permanente de Contratacdo
a/c Sr. Presidente da Comissao
Ref. Concorréncia Publica n® 12/2024
___(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (enderego completo)
, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n° , DECLARA que conhece

os detalhes do objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos € extensao
dos servigos), tendo sido esclarecidas todas as duvidas, considerando-as atendidas e



plenamente capacitada a elaborar a proposta, nos termos e condigdes estabelecidas no edital e
seus anexos, assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execu¢do, nao
podendo ser alegado desconhecimento das condigdes de execugdo contratual como pretexto
para eventual inexecucdo total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementagdo ou
alteracdes do objeto contratual.

Rio de Janeiro,  de de 20xx.

ENTIDADE
(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ
(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 7

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63,1V DA
LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO

COM CNPJ)
A Comissio Permanente de Contratacdo
a/c Sr. Presidente da Comissao
Ref. Concorréncia Publica n® 12/2024
(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (enderego completo)
, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n° , DECLARA que,

considerando o disposto no inciso IV do art 63 da Lei Federal n® 14.133/2021, cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Rio de Janeiro,  de de 20xx.

ENTIDADE
(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ



(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 8

DECLARACAO REFERNTE AO EMPREGO DE MENOR DE DEZOITO ANOS,
CONFORME ART. 68, VI DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO

COM CNPJ)
A Comissio Permanente de Contratacdo
a/c Sr. Presidente da Comissao
Ref. Concorréncia Publica n® 12/2024
___(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (enderego completo)
, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n° , Declara, para fins do

disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 202 1, que ndo emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicao de aprendiz,
nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicao Federal.

Rio de Janeiro, _ de de 20xx.

ENTIDADE
(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ
(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 9

DECLARACAO PARA FINS DE HABILITACAO, CONFORME ART 63, INCISOIE §1°
DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO
COM CNPJ)

A Comissdo Permanente de Contratacio



a/c Sr. Presidente da Comissao

Ref. Concorréncia Publica n® 12/2024

___(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (enderegco completo)
, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF
sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n° , Declara, para fins do

disposto no inciso I do art. 63 da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 202 1, atender os requisitos
de habilitagdo, respondendo pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.

Considerando o disposto no § 1° do art 63 da Lei Federal n° 14.133/2021, declara, sob pena
de desclassificacdo, que nossa proposta econdomica compreende a integridade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes,
coletivas de tabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas.

Rio de Janeiro, _ de de 20xx.

ENTIDADE
(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ
(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 10
PROJETO BASICO DOCUMENTO SEI N° 81374319

ANEXO 11
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DOCUMENTO SEI N° 81374364

ANEXO12
PLANILHA ORCAMENTARIA DOCUMENTO SEI N° 81373929

ANEXO 13
MEMORIA DE CALCULO DOCUMENTO SEI N° 81375158



ANEXO 14

COMPOSICOES ANALITICAS DO BDI

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas

COMPOSICAO DE BDI

Concorréncia n.°

CD: Custos diretos, incluindo

Regime de Contribuicao Patronal sobre :

escritorio e acompanhamento

de servicos: 100,00 %

Licitante:
ITEM |DISCRIMINACAO PARCIAIS SUB- TOTAIS
TOTAIS
1 Servigo de terceiros (% de CD)
2 Riscos eventuais (% de CD)
3 Custos indiretos dos servigos (1 + 2)
4 Custo total dos servigos (100 % + 3)
5 Administragdo central (% de CD)
6 Seguros (% de CD)
7 Encargos financeiros (% de 4)
Emolumentos e taxas
Aliquotas consideradas
CONFINS = .....%
3 PIS=....%
[SS=...%
CPMF =......%
Total dos emolumentos e taxas = ......%
0 Lucro(_ %de 4)
10 Impostoderenda (% de 9)
1 BDI — Beneficios e Despesas Indiretas (3 +5 + 6 +
7+8+9+10)
12 PERCENTUAL ADOTADO DE BDI




ANEXO 15
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DOCUMENTO SEI N2 60516124

ANEXO 16
PROJETOS

Em virtude de os arquivos referentes aos projetos e estudos serem muito
extensos, os mesmos deverao ser consultados no SEl pela numeragao abaixo:

Estudo Técnico Preliminar (81373482)

Memorial Descritivo (81374051)

Memorial Justificativo (81375624)

Quadro de Equipamentos ¢ Mao-de-obra (82783291)
Planta e Projetos (64102469)

Declaragao Sondagem (64101833)

Declara¢ao Topografia (64103005)

Documento assinado eletronicamente por Natasha Barbosa Pinheiro de Barros, Subsecretaria, em
23/09/2024, as 12:08, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do
Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022,

il
el ;
et &)
assinatura
eletronica

L"I-T#'i"' http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
iy ""..,':l__i acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cddigo verificador 83597114 e
S ENEE o codigo CRC B685943E.

Referéncia: Processo n2 SEI-460001/001630/2023 SEl n2 83597114


https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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