Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

PROJETO BASICO

“CONTRATACAO DE OBRA EMERGENCIAL PARA
ESTABILIZACAO DE TALUDES NA RUA URUGUAI
NO BAIRRO QUINTANDINHA MUNICIPIO DE
PETROPOLIS - RJ”.

1. APRESENTACAOQO

Em virtude do evento geologico ocorrido em 13 de agosto de 2025, caracterizado pelo
desplacamento de rochas na Rua Uruguai, bairro Quitandinha, municipio de Petropolis/RJ,
constatou-se risco imediato a seguranca da populagdo local, bem como prejuizos a

integridade de edificagdes proximas e a infraestrutura local.

A vistoria técnica realizada em 14 de agosto de 2025 identificou a necessidade de
intervengdo emergencial para contengao e estabilizacao da encosta afetada, a fim de mitigar
o risco de novos desplacamentos e assegurar a protecdo de moradores, transeuntes € do

patrimonio publico e privado.

Dada a urgéncia da situacdo, a contratacdo dos servicos de engenharia se mostra

imprescindivel, considerando que a inagao podera acarretar:

e Agravamento dos processos de instabilidade geoldgica j4 instaurados;
e Risco de acidentes com perdas humanas;
e Prejuizos socioecondmicos decorrentes do aumento da vulnerabilidade das familias

residentes.

Sob a otica do interesse federativo, a intervencao atende ao dever constitucional do Estado

do Rio de Janeiro de prestar apoio técnico e operacional aos municipios em situagdes que

A -~

Y T
a7 4 / /, r/lf_«" n— Pagina 1 de 46
Horacio Camil charo Pl ——— Ir'f“{’m '

L - / Jean Rodrigo Fernandes
Subsecretario SUBPROI v, Engenheiro Clvi
ID 5156451-2 CREA-F) 2005118958



Subsecretario SUBPROI

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

ultrapassam sua capacidade de resposta, especialmente quando relacionadas a reducao de
riscos geologicos e a protecdo civil. Além disso, a medida estd alinhada as diretrizes da
Politica Nacional de Protecdo e Defesa Civil (Lei n® 12.608/2012), que prevé a cooperacao

federativa para prevengdo e mitigacdo de desastres.

Assim, a contratagdo emergencial justifica-se como medida necessaria e proporcional,

visando:

e A preservacao da vida e da integridade da populagao;
e A promocdo da seguranca socioambiental em consondncia com o0s interesses

publicos locais e estaduais.

Portanto, a adogdo imediata de providéncias por meio da contratagdo dos servigos de
estabilizacdo e conten¢do da encosta afetada revela-se de interesse comum do Municipio e
do Estado, constituindo agdo federativa essencial a garantia da seguranca e da qualidade de

vida da populacao de Petropolis.

2. OBJETIVO

Objetivando-se a melhora da seguranca rodoviaria e da trafegabilidade, e considerando que
o prazo médio para a contratacdo de um Projeto Executivo voltado para a especificacao de
solucdes de “CONTRATACAO DE OBRA EMERGENCIAL PARA ESTABILIZACAO
DE TALUDES NA RUA URUGUAI NO BAIRRO QUINTANDINHA MUNICIPIO DE
PETROPOLIS - RJ”.

3. JUSTIFICATIVA

O evento geoldgico ocorrido em 13 de agosto de 2025, caracterizado pelo
desplacamento de rochas na Rua Uruguai, bairro Quitandinha, em Petrépolis/RJ,
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configurou situacdo de instabilidade imediata, oferecendo risco a seguranga da
populagdo, bem como danos potenciais a edificagdes e a infraestrutura existente.

Solicitagdo: “CONTRATACAO DE OBRA EMERGENCIAL PARA ESTABILIZACAO
DE TALUDES NA RUA URUGUAI NO BAIRRO QUINTANDINHA MUNICIPIO DE
PETROPOLIS - RJ”.

Necessidade: Estabiliza¢ao de encostas visando eliminar riscos de novos deslizamentos ¢

garantir a seguranca da populagao local.

Resultado Esperado: Redugado do risco geologico na area atingida, com a eliminagdo de
potenciais movimentos de massa. Garantindo a seguran¢a para os moradores, transeuntes
e edificagdes proximas e protecdo da infraestrutura publica e privada, evitando novos

prejuizos socioecondmicos

4. DESCRICAO DO OBJETO

4.1. DEFINICAO SUCINTA DO OBJETO:

“CONTRATACAO DE OBRA EMERGENCIAL PARA ESTABILIZACAO DE
TALUDES NA RUA URUGUAI NO BAIRRO QUINTANDINHA MUNICIPIO DE
PETROPOLIS - RJ”

4.2. IDENTIFICACAO DOS ITENS, QUANTIDADES E UNIDADES

Itens anexo em planilha orcamentaria.

4.3. DEFINICAO DA NATUREZA DO BEM/SERVICO:

O presente objeto refere-se a implementagao de obra de servigo de engenharia e de alta
complexibilidade.

4.4. DEFINICAO DA MODALIDADE E TIPO DA LICITACAO:

A forma de selegdo sera por DISPENSA DE LICITACAO.
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A atual Lei de Licitagdes (14.133/21) traz dispositivo que permite ao 6rgao publico a
contratagdo direta de bens e servicos sem a necessidade do prévio procedimento licitatorio,
conforme aduz o artigo 75, inciso VIII:

Art.75. E dispensavel a licitagio:

VIII — nos casos de emergéncia ou de calamidade publica, quando caracterizada urgéncia
de atendimento de situagdo que possa ocasionar prejuizo ou comprometer a continuidade
dos servicos publicos ou a seguranca de pessoas, obras, servi¢os, equipamentos € outros
bens, publicos ou particulares, ¢ somente para aquisi¢do dos bens necessarios ao
atendimento da situa¢do emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e servigos
que possam ser concluidas no prazo maximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorréncia
da emergéncia ou da calamidade, vedadas a prorrogacdo dos respectivos contratos e a
recontrata¢do de empresa ja contratada com base no disposto neste inciso.

O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO ¢ quando se contrata a
execucao da obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas, possuindo como
vantagens:

e Pagamento apenas pelos servicos efetivamente executados;

e Menor risco para o construtor, na medida em que ndo assume risco quanto aos
quantitativos de servicos;

e A obra pode ser licitada com um projeto com grau de detalhamento inferior ao
exigido para uma empreitada por preco global ou integral.

O critério de julgamento por MENOR PRECO ¢ quando o critério de sele¢do da proposta
mais vantajosa para a Administracdo determinar que sera vencedor o licitante que
apresentar a proposta de acordo com as especificagdes do edital que ofertar o menor preco.

Conforme o Acordao do TCU n° 1.977/2013 — Plenario, o qual consiga, in verbis, que “a
empreitada por prego unitdario deve ser preferida nos casos em que os objetos, por sua
natureza, possuam uma imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens or¢amentarios,
como sdo os casos de reformas de edificag¢do, obras com grandes movimentagoes de terra
e interferéncias, obras de manutencdo rodovidria, dentre outras”, sendo o caso em tela,
uma vez que o mesmo encontra-se na etapa de Projeto Basico, havendo possibilidade de
alteracdo de quantitativos apos a execugao do Projeto Executivo.

Assim, na empreitada por prego unitario o custo final resulta do que for realizado, medido
€ pago na base do preco unitario contratado, sendo a regra de medicdo a afericdo dos
servicos na exata dimensdo em que foram executados no local da obra e neste caso, salvo
melhor juizo, restando minorados, os riscos dos contratantes, no que tange eventuais
diferengas entre a execucdo prevista e a execucdo efetivamente realizada. Nesta
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modalidade de empreitada o julgamento das propostas ¢ feito pelos menores precos
unitarios, admitindo-se para facilita-lo, a aplicacao desses pregos a quantidades estimadas,
levando-se em consideragao, assim, um prego global também estimado, s6 para efeito de
julgamento, sendo esse 0 menor prego.

Apos as explanacgdes, conclui-se que se deve adotar: Modalidade DISPENSA DE
LICITACAO ¢ REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, com critério
de julgamento pelo MENOR PRECO.

5. PRAZO

O prazo para a execucao dos servicos sera de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos.

6. AVALIACAO DA QUALIDADE E ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

6.1 AVALIACAO DA QUALIDADE

A CONTRATADA tera a obrigacdo de fornecer, em qualidade e quantidades adequadas,
materiais € equipamentos necessarios a perfeita execuc¢do contratual, e caberd a
Fiscaliza¢do do Contrato fiscalizar e acompanhar a execucao dos servigos e fornecimento
dos materiais, que devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos
Basicos e Executivos, com as Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e demais normas pertinentes conforme listadas abaixo:

NBR 7180 — Determinagdo do limite de plasticidade;

NBR 6459 — Determinagao do limite de liquidez;

NBR 6484 - Solo — Sondagens de simples reconhecimentos com SPT — Método de ensaio;
NBR 12266 - Projeto e execucao de valas para assentamento de tubulacio de agua, esgoto
ou drenagem urbana;

NBR 13133 — Execucdo de levantamento topografico.

As avalia¢des por meio das NBRs supracitadas pretendem:
e Implementar, manter e aprimorar a gestao das suas operagoes;

e Assegurar-se de sua conformidade com seus procedimentos definidos;
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e Demonstrar esta conformidade a terceiros; ou realizar auto avaliacdo da

conformidade com a Norma.

6.2 ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

e Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a CONTRATADA
comunicar, por escrito e mediante protocolo.

e O Recebimento provisério da conclusio ficara a cargo da SEIOP, assim como por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA.

e Caso o Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado, deverd ser nomeada uma
comissao de aceitagao provisoria pela autoridade competente.

e O Recebimento Definitivo ficard a cargo de comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso
do prazo de observacao que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no Art. 119 da Lei 14.133/21.

e O Recebimento Provisorio ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita
execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

e Na hipdtese de recusa da aceitacdo, por ndo atendimento as exigéncias do
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar os servi¢os, passando a
contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a
partir da data da efetiva aceitagdo.

e O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente, mediante apresentagao
da Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
que abrange, inclusive, as contribuigdes sociais previstas nas alineas a a d, do

paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n® 8.212, de 1991, da comprovagao de regularidade
=
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fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA, apods
parecer circunstanciado de comissdo designada pelo CONTRATANTE, com a

aprovacao pela Fiscalizagao.

Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA devera

tomar as seguintes providéncias:

a) Corrigir os defeitos ou imperfei¢des apontadas ou que venham a ser verificados
em qualquer elemento dos servigos executados;

b) Apresentar a quitagdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;

c) Apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo
a0s Servicos;

d) Matricula de Obra no CEI e a respectiva CND, relativa a regularidade das

contribui¢des previdencidrias da obra concluida.

7. QOUALIFICACAO TECNICA

e Relativamente a qualificacdo técnico-profissional, sem prejuizo das demais regras
previstas no artigo 67 da Lein® 14.133/21, devera ser exigida a comprovagao de aptidao
de desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da licitagdo, e indicagdo das instalagdes, do aparelhamento e do
pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem
como da qualificacio de cada um dos membros da equipe técnica que se

responsabilizard pelos trabalhos.

e O Responsavel Técnico indicado pela empresa licitante devera apresentar atestados em
seu nome, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente

averbados no CREA e acompanhados da respectiva CAT
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e Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas o(s) atestado(s) que em sua

individualidade ou soma, contemplem servicos similares ao objeto do edital.

e A qualificagdo técnica profissional exigida, deve manter correlagdo com a da
quantidade e natureza dos servigos que se pretende contratar, visar compatibilizar o
equilibrio entre a seguranga da Administragao, quanto ao cumprimento das obrigacdes
por parte do contratado, e a preservacao da necessaria competitividade daqueles que

possuam, minimamente, condi¢des técnicas e econdmicas para executar o objeto.

e A comprovacao de aptiddo da licitante devera ser feita através da apresentacdo de
certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execugdo de servigos
similares de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior, bem
como documentos comprobatodrios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lei 14.133,
observando as peculiaridades do objeto deste Projeto Basico, devendo o documento
estar assinado, datado e os signatarios devidamente identificados com o nome completo

e cargo.

e A empresa devera possuir em seu quadro permanente, profissional ou profissionais de
nivel superior, detentor (es) de atestado (s) de responsabilidade técnica por execugao

de servigos semelhantes.

e A comprovacao de que os detentores dos referidos atestados de capacidade técnica sdao
vinculados a licitante, devera ser feita através de copia de suas fichas de registro de
empregado, dos contratos de trabalho ou por meio de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e os profissionais

qualificados.

e Em se tratando de socio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento

habil para a comprovagao do vinculo.

e No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovagao de qualificacao técnica, todas (com o
atestado do mesmo profissional) serdo inabilitadas. Py

Y T
cerrga . (. / /, r/lf_«" n— Pagina 8 de 46
Horacio Camil charo Pl ——— ff‘“{’m '

L - / Jean Rodrigo Fernandes
Subsecretario SUBPROI v Engenheiro Clvi
ID 5156451-2 CREA-F) 2005118958



Subsecretario SUBPROI

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

e Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas o (s) atestado (s) que em sua

individualidade ou soma, contemplem servigos similares do objeto do edital.

e Nao serd aceita a comprovagdao de aptidao de que trata este Estudo por meio de

documento emitido pela propria licitante ou por empresa do mesmo grupo.

A comprovacio de aptidao da licitante através da apresentacao de atestados técnicos

que contemplem no minimo de 50% das quantidades a serem contratadas para os

itens de relevincia abaixo relacionados deste certame:

a) Execucdo de barreira dinimica contra quedas de rochas, composta de arame

de alta resisténcia.
Quantidade 1.200,00 m?

Justificativa: Item relevante devido a importancia técnica para realizagdo dos servigos

propostos.
b) Perfuracio rotativa com coroa de diamante, em rocha sa.

Quantidade 6.648,00 m

Justificativa: Item relevante devido a importancia técnica para realiza¢do dos servigos

propostos.
¢) Sistema de protecao para envelopamento de grandes blocos rochosos.

Quantidade: 2.618,00 m?

Justificativa: Item relevante devido a importancia técnica para realiza¢do dos servigos

propostos.

d) Tirante protendido.

Quantidade: 6.958,00 m
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Justificativa: Item relevante devido a importancia técnica para realizacao dos servigos

propostos.

De maneira geral tais exigéncias justificam-se para verificagdo de aptidao da empresa para
o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto desta licitacdo, bem como da demonstracdo da experiéncia do profissional
indicado pelo licitante para atuar como seu responsavel técnico, estando de acordo com a
sumula n® 263 do TCU, limitando-se a perfeita consecu¢do do objeto deste certame,

mantendo a isonomia e a equidade de competi¢do entre os licitantes.

Em resumo, os itens escolhidos compdem o conjunto de caracteristicas e elementos que
individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais criticos, de maior
dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua perfeita
execucdo. Trata-se aqui da esséncia do objeto licitado, aquilo que ¢é realmente
caracterizador da obra ou do servico, que ¢ de suma importancia para o resultado almejado

pela contratacao.

8. QUALIFICACAO ECONOMICO E FINANCEIRA

e O licitante detentor da proposta de menor prego devera apresentar certidoes negativas de
faléncias e recuperacdo judicial e extrajudicial expedidas pelos distribuidores da sede da
pessoa juridica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro, as certiddes deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade
judicidria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede,
tenham atribuicao para expedir certidoes negativas de faléncias e recuperagao judicial, ou

de execugdo patrimonial.

e Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anotagcdo de distribuicdo de processo de

recuperag¢do judicial ou de pedido de homologagao de recuperagdo extrajudicial, caso seja
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comprovado, no momento da entrega da documentacgao exigida no presente subitem, que

o plano de recuperacao ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

e Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuacdo no ramo de
atividade compativel com o objeto deste termo e que possuam patrimonio liquido em valor

correspondente a, no minimo, 10% do valor estimado para o contrato.

O patrimdnio liquido garante o fluxo inicial de caixa para a execugdo das primeiras etapas da
obra, enquanto os demais indices financeiros adotados demonstram o fluxo de caixa a longo
prazo, garantindo que a empresa ndo se encontra com grau de endividamento elevado e

possuira recursos para conclusao da obra.

De maneira geral tais exigéncias justificam-se para verificacdo de aptiddo da empresa para o
desempenho de atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto desta licitagdo, bem como da demonstracao de experiéncia profissional indicado
pelo licitante para atuar como seu responsavel técnico, estando de acordo com a sumula n°
263 do TCU e limitando-se a perfeita consecucdo do objeto deste certame, mantendo a

isonomia e a equidade de competicao entre os licitantes.
Para fins de Qualificacdo Econdmico - Financeira devera ser exigido:

Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a
sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta. Os
licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos

previstos a seguir, devidamente confirmados pelo responsavel da contabilidade da licitante:

a) Indice de Liquidez Geral: mede a solvéncia da empresa e sua capacidade para saldar
suas dividas, refletindo a situacdo dos compromissos financeiros de longo prazo em
face ao ativo realizavel de curto e longo prazo. Ele indica a capacidade de pagamento
da empresa para saldar R$ 1,00 (um) real de divida de longo prazo. Portanto, quanto
maior o ILG melhor a situa¢do da empresa e, para a presente licitagdo, definiu-se que

devera ser maior ou igual a 1,00 (hum), porque as_empresas que 0 comprovarem
A n_—
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estardo demonstrando que possuem recursos suficientes para saldar seus

compromissos financeiros vincendos a longo prazo.

O Indice de Liquidez Geral devera ser calculado de acordo com a seguinte formula,

apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro:

(AC+ANCRLP)

LG = (PC+PNC)

resultando ILG>1,00

Onde:

ILG = indice de Liquidez Geral;

AC = Ativo Circulante;

ANCRLP = Ativo Nao Circulante, subgrupo Realizavel Longo Prazo;
PC = Passivo Circulante;

PNC = Passivo Nao Circulante;

b) Indice de Liquidez Corrente: O Indice de Liquidez Corrente mede a solvéncia da
empresa e sua capacidade para saldar suas dividas, refletindo a situacdo dos
compromissos financeiros de curto prazo em face ao ativo realizédvel de curto prazo.
Portanto, quanto maior o ILC melhor a situa¢ao da empresa e, para a presente licitacdo,
definiu-se que devera ser maior ou igual a 1,00 (hum), porque as empresas que o
comprovarem estardo demonstrando que possuem recursos suficientes para saldar seus
compromissos financeiros vincendos a curto prazo. Ele indica quantos reais estdo

disponiveis para cada R$ 1,00 (um real) de divida em curto prazo.

O Indice de Liquidez Corrente devera ser calculado de acordo com a seguinte formula,
apurado nas demonstragdes financeiras do tltimo exercicio financeiro:

(4C)

ILC = PO

resultando ILC>1,00

Onde:

AC = Ativo Circulante;

PC = Passivo Circulante.
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c¢) Indice de Endividamento: O Indice de Endividamento indica o nivel de
comprometimento que a somatoria do Passivo Circulante com o Passivo Nao
Circulante exerce sobre o Ativo Total da empresa, representando a sua capacidade em
liquidar todos os seus exigiveis de curto e longo prazo, sem reembolsar os seus socios
das contas do Patrimonio Liquido. Portanto, quanto menor o IE melhor a situacao da
empresa e, para a presente licitacao, definiu-se que devera ser menor ou igual a 1,00

(hum).

O Indice de Endividamento devera ser calculado de acordo com a seguinte formula,

apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro:

(PC+PNCRLP)
(AT)

IE =

resultando IE<1

Onde:

PC = Passivo Circulante;
PNCRLP = Passivo Nao Circulante, subgrupo Realizavel Longo Prazo;
AT = Ativo Total.

Desta forma atendendo o Artigo 69°, III § 5° da Lei 14.133 de 2021:

“§ 5° E vedada a exigéncia de indices e valores ndo usualmente adotados
para a avaliagdo de situacdo econOmico-financeira suficiente para o
cumprimento das obriga¢des decorrentes da licitagdo”.
Os servicos de infraestrutura e de equipamentos publicos urbanos representam servigos de
interesse comum da populagdo, e ndo devem de forma alguma sofrer problemas com
paralisacdes, pois acarretariam sérios problemas de mobilidade, saide publica, seguranga

e prejuizos financeiros.

Portanto, se constituem de servigos de utilidade publica de competéncia administrativa do
poder publico, que devem zelar pela seguranca, qualidade, conforto dos usudrios, saude

publica, meio ambiente entre outros.
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Para que os servicos sejam adequados aos desejos da comunidade, as empresas licitantes
deverdo estar aptas na sua capacitagdo economico financeira para a execucao do Contrato,
com o intuito de garantir a qualidade e continuidade dos servigos essenciais a toda a
populagdo Fluminense que, com certeza, contribuird substancialmente para o

aprimoramento destes imprescindiveis servigos publicos.

A qualificacao econdmico-financeira corresponde a disponibilidade de recursos para a
satisfatoria execugdo do objeto da contratagdo de cada um dos Agrupamentos. Portanto,
para as licitantes se habilitarem em qualquer um dos Agrupamentos, os indices contabeis

solicitados e seus respectivos limites sdo os seguintes:

INDICES CONTABEIS - ILC ¢ ILG
< (menor) que 1,00: Deficitaria
1,00 a 1,35: Equilibrada

> (maior) que 1,35: Satisfatéria

INDICES CONTABEIS - IE
< (menor ou igual) que 0,50: Satisfatoria
0,50 a 1,00: Equilibrada

> (maior) que 1,00: Deficitaria

Diante de todo o exposto, conclui-se pela ado¢io dos indices que retratam situacio
financeira equilibrada e que aumentam consideravelmente o universo de
competidores:

— IE: menor ou igual a 1,00;
— ILG: maior ou igual a 1,00; e

— ILC: maior ou igual a 1,00.

e Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, ou de execucao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica,

acompanhada de declaracdo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando
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os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicao para expedir certidoes

negativas de faléncias e recuperacao judicial, ou de execugdo patrimonial;

e Nos casos em que a certiddo de recuperacao judicial ou extrajudicial estiver positiva, a

licitante devera apresentar a comprovacao de que o plano de recuperagdo judicial foi

homologado judicialmente, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005;

e (Caso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez

Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera ser comprovado capital ou

patrimoénio liqguido minimo de 10% do valor total estimado da contratacdo ou do item

pertinente.

9. DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

A ser informado pela SUBFIN.

9.1. IDENTIFICACAO DOS ITENS, QUANTIDADES E UNIDADES

SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL,

ORIGEM: PESSOA JURIDICA.

CODIGO ITEM 1D DESCRICAO UNIL QNTD.
SERVICO DE CONSTRUCAO DE
ESTRUTURA, DESCRICAO: CONTRATACAO
0787.003.0008 160996 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 1 240 DIAS

9.2 ESTIMATIVA DE PRECOS

Valor Total sem desoneracdo: RS 31.083.984,58 (trinta e um milhdes e oitenta e trés mil

e novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

Valor total com Desoneracdo: RS 30.084.717,03 (trinta milhGes e oitenta e quatro mil e

setecentos e dezessete reais e trés centavos).
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Valor total com BDI mdaximo (18%) sem Desoneracdo: RS 36.579.633,05 (trinta e seis

milhGes e quinhentos e setenta e nove mil e seiscentos e trinta e trés reais e cinco

centavos).

Valor Total com BDI maximo (22%) com Desoneracdo: R$ 36.820.685,17 (trinta e seis

milhOes e oitocentos e vinte mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e dezessete

centavos).

Tendo em vista a economicidade financeira foi adotado o orcamento sem
desoneragdo no valor de RS 36.579.633,05 (trinta e seis milhdes e quinhentos e setenta

e nove mil e seiscentos e trinta e trés reais e cinco centavos).

Foi adotada a tabela EMOP com més de referéncia de 07/2025, porém em caso do
item necessdrio ndo ser encontrado na tabela referenciada acima, a administragao utiliza
as tabelas SICRO, SCO, SINAPI e/ou cotagdes, tais informagdes ficam descritas no

orcamento, visando sempre o principio da economicidade.

Valores supracitados incluem BDI, conforme planilha orcamentaria em anexo,

ficando a cargo da SEIOP retificar ou ratificar tal langamento.

Para os valores do BDI foi adotado tabelas de referéncia da EMOP considerando a

tipologia do objeto e a faixa de custo total prevista, conforme quadro abaixo:

C ONSTRUCAO DE EDIFICIOS (NOVOS E REFORMAS)
SEM DESON’ERACAO I" COM DESON’ERACAO
PARCELAS DE BDI i -
Custo direto e Custo direto Custo direto T querD Custo direto
acima de RS1 -T)HSJ; 00 ate acima de RS1 _;n‘;;; 00 ate
= LA ! € = = LI A € 5
R$1.500.000,00 RS1.500.000,00 RS5150.000,00 RS$1.500.000,00 RS$1.500.000,00 R$150.000,00
Administracdo central 0.0300 0.0450 0.0550 0.0300 0.0450 0.0550
* Impostos sobre o faturamento 0.0665 0.0665 0.0665 0.0665 0.0665 0.0665
Seguro e garantia 0.0070 0.0100 0.0102 0.0070 0.0100 0.0102
Despesas financeiras 0.0050 0.0120 0.0130 0.0050 0.0120 0.0130
Risco 0.0090 0.0095 0.0100 0.0090 0.,0095 0.0100
Lucro 0.0450 0.0600 0.0750 0.0450 0.0600 0.0750
INSS (Lein® 14.973/24) - — - 0,0360 0,0360 0,0360
Percentuais do BDI 18% 22% 25% 22% 27% 30%
Tabela: Percentuais do BDI por tipo de obra.
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9.3 Do percentual da mobilizacao

O valor com BDI dos servigos de Mobilizacao ¢ de R$313.503,94 (trezentos e treze mil
e quinhentos e trés reais e noventa e quatro centavos), que corresponde a 0,83% do
valor total deste or¢camento.

10 VISITA TECNICA

A CONTRATADA devera considerar que a visita técnica ao local se apresenta como um
instrumento importante para verificagdo das condi¢des iniciais € que podem nao estar
previstas para execucio do objeto. E relevante tratar a visita técnica como uma garantia de
que a empresa tem os conhecimentos da area da obra, dificuldades locais e disponibilidades
para cumprir com todas as obriga¢des previstas no contrato com a administragdo publica,
sendo esta visita considerada facultativa. A visita técnica deverd ser realizada

preferencialmente por profissional técnico (Engenheiro ou Arquiteto).

Os interessados deverdo entrar em contato com o representante da SEIOP para agendar a
Visita Técnica ao local. Este agendamento devera ser feito, para um Unico dia de visita,

pelo telefone nimero (21) 2334-9610.

No caso da hipotese de a visita técnica ndo ser realizada, as Empresas que assim o fizerem,
estabelecemos que serd de responsabilidade da contratada a ocorréncia de eventuais
prejuizos em virtude de sua omissdo na verificacao dos locais de instalacdo e execugdo da
obra, bem como das condig¢des iniciais, devendo a contratada apresentar uma “Declaracao
de Conhecimento do Local da Obra”, assumindo tal responsabilidade, em substitui¢dao ao

“Atestado de Visita Técnica”.

11 PAGAMENTO

e Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta

corrente da Instituicdo Financeira Contratada pelo Estado do Rio de Janeiro cujo
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nimero e agéncia deverao ser informados pelo adjudicatario até a assinatura do

contrato;

e No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que ndo possua agéncia
da instituicdo financeira contratada pelo Estado ou caso verificados pelo
CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razdo de negativa
expressa da instituicdo financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta
corrente naquela institui¢do financeira, o pagamento podera ser feito mediante crédito
em conta corrente de outra instituicdo financeira. Nesse caso, eventuais Onus
financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pela

CONTRATADA;

e A cada 30 (trinta) dias farda o CONTRATADO a emissdo das faturas dos servigos
realizados, elaborada com base na Planilha Or¢camentaria, Memoria de Calculo aceitos
e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-

financeiro;

e O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo de

adimplemento de cada parcela;

e (Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacio com a entrega do objeto,

devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

e (aso se faca necessaria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa do Contratado, o
prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data

da respectiva reapresentagao;

e O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de

recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servico;

e Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato
ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagao financeira

pelo INPC e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
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em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5%

ao més pro rata die,

e Decorrido o prazo de 12 (doze) meses, o interregno minimo de 1 (um) ano para o
primeiro reajuste serd contado da data do orcamento estimado, ndo se admitindo o
seu computo a contar da assinatura do contrato ou do requerimento do contratado,

podera a CONTRATADA fazer jus ao reajuste do valor contratual;

e A prorrogacdo de prazos a pedido da contratada, e sem culpa do contratante, ndo enseja

reajuste ou corregao;
e Serd objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

e O prazo decadencial convencionado para o Contratado solicitar o pagamento do
reajuste contratual, que deverd ser protocolizado na Unidade Protocoladora do 6rgdo
contratante, ¢ de 60 (sessenta) dias, contados da publicagdo do indice ajustado
contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do

art. 211, do Cddigo Civil;

e O pagamento por eventuais servicos ou itens nao previstos, desde que devidamente
justificados e previamente aprovados pela fiscalizagdo e ratificado pelo Ordenador de
Despesas sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP. Os itens
novos nao constantes do Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos indicados nos
sistemas de orcamentacao de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor prego

obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados;

e O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos cronogramas
(servicos adiantados) dependera das disponibilidades de caixa da SEIOP, observado o

percentual de desconto;

e O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por for¢a de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no artigo 124, da Lei n°® 14.133/21,

mediante termo aditivo;
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e Nos termos do preceito estabelecido no art. 125, da Lei Federal n°14.133/21, o
Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, ¢ mediante termo
aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nos servigos de
engenharia, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50% (cinquenta por

cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do contrato.

12 GARANTIA

Exigir-se-4 da CONTRATADA, no prazo méximo de 5 (cinco) dias, contado da data da
assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo
§ 1° art.96 da Lei n.° 14.133/21, da ordem de 5% (cinco) do valor do valor inicial do

contrato, a ser restituida ap6s sua execugao satisfatoria.

A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do certame, devera

contemplar a cobertura para os seguintes eventos:
e Prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
e Multas punitivas aplicadas pela fiscaliza¢ao a contratada;

e Prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a

execucao do contrato;
e Obrigagdes previdencidrias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.
A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo ap6s sua liberagao.

Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a garantia revertera
integralmente a0 CONTRATANTE, que promovera a cobranga de eventual diferenga que

venha a ser apurada entre o aporte da caucao prestada e o débito verificado.

Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, SEIOP- RJ se utilizara da garantia
dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados

pela CONTRATADA, na recomposi¢ao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA
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ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 05 (cinco) dias uteis seguintes

a sua notificacao.

Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com a Lei Federal n° 14.133/21, a garantia
devera ser complementada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que seja mantido

o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original
sera recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisdao

administrativa do contrato.

13 GESTAO E FISCALIZACAO

e A responsabilidade da fiscalizacdo sera da SEIOP. Sendo que a execucdo do contrato
serd acompanhada por Gestor e fiscalizada por Comissdo de Fiscalizagdo a ser
designada, pelo titular da Pasta, nos termos do Art. 117 da Lei 14.133/21, que
determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigagdes e
responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como diligenciar a

regularizagdo de falhas.

e Deverdo os fiscais do contrato, acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto, anotando
em registros proprios todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo e determinando

o que for necessario a regularizacao de falhas e defeitos observados.

e A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitorios e, ndo implicando a sua
ocorréncia em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos,

de conformidade com o Art. 120 da Lei 14.133/21.

e A instituigdo e a atuacdo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE ndo eximem a
CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso
exame da execug¢do dos servigos, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam
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apresentadas a fiscalizagdo todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas

que venham impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

e As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a

adog¢do das medidas convenientes.

e Naiao obstante a CONTRATADA ser a tnica e exclusiva responsavel pela execucgdo de
todos os servicos, 3 CONTRATANTE ¢ reservado o direito de, sem restringir a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagao dos

servigos, diretamente ou por representantes designados.

e A CONTRATADA obriga-se a manter todas as condi¢cdes nas quais o contrato foi

assinado durante todo o seu periodo de execugao.

e Sera designado um servidor para acompanhamento do servigo, no local de atuagao.

14 MECANISMOS DE COMUNICACAO A SEREM ESTABELECIDOS

A comunicacdo entre as partes, sera realizada por meio escrito com assinatura dos
responsaveis e datado, sempre que se entender necessario o registro de ocorréncia

relacionada a execug@o do contrato. Podendo ser realizada conforme as opgdes abaixo:

a) Presencialmente, através do endereco: Av. Presidente Vargas, 1100 - 10° andar -
Centro - Rio de Janeiro - CEP: 2.0071-002.
b) Pelo telefone, através do nimero: (21) 2334-9610.

¢) Por e-mail, através do enderego eletronico: cooade.pgpc@gmail.com

15 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

e Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
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e Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

e Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servigo, conforme cronograma

fisico-financeiro;

e Arquivar, entre outros documentos, especificagdes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apos o

recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

e Exigir da Contratada que providencie a reparacdo de eventuais vicios verificados no

curso da vigéncia contratual ou dentro do prazo de garantia do servigo;

e Realizar a solicitagdo do servigo, especificando as quantidades e local, por e-mail ou

outro meio oficial;

e Fiscalizar a qualidade e quantidade do objeto no momento da entrega e apds a
realizacdo do servigo, sempre documentando e se possivel com de acordo da

contratada;

e A SEIOP ¢ reservada o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre o cumprimento

das especificagdes e condigdes do objeto contratado;

e Vetar o emprego de qualquer equipamento e/ou servigos que considerar incompativel
com as especificacdes apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser

inadequado, nocivo ou prejudicial a satide dos empregados;
e Nao praticar atos de ingeréncia na administra¢do da Contratada, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto

da contratacao previr o atendimento direto;
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b) Direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

¢) Promover ou aceitar o desvio de funcgdes dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi

contratado; e

d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito

de concessdo de diarias e passagens.

e E responsabilidade da CONTRATANTE o licenciamento ambiental.

16 OBRIGACOES DA CONTRATADA

e Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos e da proposta, em

especial os documentos da contratagdo e a legislacao vigente;

e Alocar profissionais adequados e capacitados com conhecimento especifico para o
desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera solicitar a
substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que

entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;

e Disponibilizar local e profissionais que atuardo no desenvolvimento do objeto
contratual de modo a facilitar reunides periddicas com a SEIOP durante a vigéncia do

contrato;
e Disponibilizar instalagdo para a Comissdo de Fiscalizacao;

e Cumprir cronograma fisico e as etapas de execugao dos servicos, realizando com zelo
e fidelidade a pratica da sua boa execucdo, observando as formas, as medidas, os
desenhos e a melhor metodologia, ndo se admitindo modifica¢des sem a prévia consulta

e concordancia da fiscalizacdo, a qual se compromete, desde ja, submeter-se;

e A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos encargos sociais e trabalhistas relativos

aos contratos de trabalho dos empregados envolvidos na execugéo do contrato;
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Responder por quaisquer Onus, direitos ou obrigacdes vinculadas a Legislagao
Tributaria, Trabalhista, Previdenciaria ou Securitaria e decorrentes da execucao do

objeto contratual;

A CONTRATADA se responsabilizara pela seguranga do trabalho de seus funcionarios
e pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos

pessoais e materiais causados por/a terceiros;

A CONTRATADA se obriga a afastar ou substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer funcionario de seu quadro, que, por solicitagdo dos fiscais da SEIOP,
devidamente justificada por escrito, ndo deva continuar a participar da prestacdo dos

Servigos;

A CONTRATADA terd a obrigacdo de fornecer, em qualidade e quantidades
adequadas, materiais € equipamentos necessarios a perfeita execugao contratual, que
devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basicos e Executivos,
com as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas

técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou quando da conclusdo de atividades

em execucdo, mantendo estreita comunicagdo com a fiscalizagao;

Executar fielmente os servigos programados nas especificagdes, ndo se admitindo

modifica¢des sem a prévia consulta e concordancia da SEIOP;

Providenciar, junto ao CREA/RJ e/ou CAU/RJ, a devida Anotacio de
Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,

relativa aos servigos do objeto contratual, de acordo com a legislagdo vigente;

Tomar todas as providéncias necessdrias ao perfeito desenvolvimento dos servicos,

arcando com todas as despesas, sem Onus adicional a SEIOP;

Promover medidas de protec¢ao para a reducao ou neutralizagcdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados (Saude e Seguranca do Trabalho), bem como fornecer os

equipamentos de prote¢do individuais — EPI’s necesséarios (quando se aplicar),
-
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fiscalizando e exigindo que eles cumpram as normas e procedimentos destinados a

preservacao de sua integridade fisica;

e Manter, durante a execuc¢ao dos servigos, o pessoal devidamente identificado com

crachas e/ou uniformes;

e Manter os empregados sujeitos as normas disciplinares da SEIOP, porém, sem qualquer
vinculo empregaticio com a SEIOP, cabendo a CONTRATADA todos os encargos e

obrigagdes previstas na legislagdo social e trabalhista em vigor;

e Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigacdes estabelecidas na legislagao
especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os

seus técnicos e empregados, no desempenho dos servicos ou em conexdo com eles;

e Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher,

no prazo legal, todos os encargos e tributos;

e A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a SEIOP responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto desta contratagdo, razao pela qual a CONTRATADA renuncia

expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SEIOP.

e Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucao dos servigos. No caso
de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem ainda transgressdoes as Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, caberd a CONTRATADA formular imediata
comunicagdo escrita a SEIOP, buscando o pronto encaminhamento do assunto, de

forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos servigos;

e Complementar os ajustes eventualmente necessarios a perfeita execucao dos servigos,
apresentando as sugestdes que se fizerem necessarias com as respectivas aprovacoes

junto aos o6rgaos competentes, assumindo todos os custos;

e Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacgao acerca das atividades

do objeto contratual, sem prévia autorizacao da SEIOP;
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Assumir a responsabilidade por acidentes causados por problemas mecanicos, de vicios
do veiculo e seus componentes ou quaisquer outros problemas ocasionados por

veiculos ou equipamentos, caso se aplicar;

Responsabilizar-se pelos Onus resultantes de quaisquer acdes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de
acdes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei,

ligadas ao cumprimento do Edital;

Quanto a questdes de natureza fiscal, a CONTRATADA deverd atentar para o
cumprimento do recolhimento do ISSQN, conforme a legislacdo aplicavel, evitando
que venha a ocorrer recolhimento ao municipio inferior ou superior ao especificado em

sua proposta;
Manter atualizados todos os documentos de habilitagdo;

Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo

ambientais aplicaveis;

Adotar todas as precaugdes para evitar agressoes ao meio ambiente, mantendo o local

de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranga;

Assumir a responsabilidade exclusiva, sem Onus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, que porventura causadas ao meio

ambiente ou a terceiros em decorréncia da execu¢ao dos servigos;

Assumir a responsabilidade, sem Onus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobiliza¢do de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a instalar

para a execucao dos servicos;

Observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02.12.04

¢ a NBR 9050;

Observar as normas relativas a gestao de residuos da construgdo civil;
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e Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo

art. 93, da Lei Federal n® 8.213/91.

e Eventuais circunstancias (interferéncias) ou necessidade de desapropriacdes apuradas
em campo posteriormente a contratacdo que impactem na continuidade da execucao

dos servigos, devera ser comunicado a comissao de fiscalizacao.

e F responsabilidade da contratada o licenciamento ambiental bem como cumprimento

das suas condicionantes.

17 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

e A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugao
ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara o contratado, sem
prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades,

que devera(ao) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infracdo:

a) Adverténcia;
b) Multa administrativa;
¢) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao Publica.

e A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade
da falta cometida, os danos causados a Administracdo Publica e as circunstancias

agravantes e atenuantes.

e Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos no item

anterior também deverao ser considerados para a sua fixacao.

e A imposicdo das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgdo licitante, devendo

ser aplicada pela Autoridade Competente.
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a) As sancdes previstas nas alineas a e b do primeiro item serdo impostas pelo
Ordenador de Despesa, na forma do paragrafo tnico, do art. 35 do Decreto Estadual

n° 3.149/80.

b) A san¢do prevista na alinea “c” do primeiro item serd imposta pelo proprio
Secretario de Estado ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisao
ser submetida a apreciagdo do proprio Secretario de Estado, na forma do paragrafo

unico, do art. 35 do Decreto Estadual n® 3.149/80.

c) A aplicagdo da sancdo prevista na alinea d do primeiro item ¢ de competéncia

exclusiva do Secretario de Estado.
e A multa administrativa, prevista na alinea b do primeiro item:

a) Correspondera ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato,
aplicada de acordo com a gravidade da infracdo e proporcionalmente as parcelas

nio executadas;
b) Podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

c) Nao tem carater compensatorio e seu pagamento ndo exime a responsabilidade por

perdas e danos das infragdes cometidas;
d) Devera ser graduada conforme a gravidade da infragao;

e) Nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver

sido inicialmente imposta;

f) Devera observar sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou

do empenho, conforme preceitua o art. 87 do Decreto Estadual n° 3.149/80.

e O impedimento de contratar com a Administracao Publica do Estado do Rio de Janeiro,

prevista na alinea c, do primeiro item:

a) Nao podera ser aplicada em prazo superior a 03 (trés) anos;
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b) Sem prejuizo de outras hipdteses, devera ser aplicada quando o adjudicatario
faltoso, sancionado com multa, nao realizar o depdsito do respectivo valor, no prazo

devido.

e A declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica,
prevista na alinea d, do primeiro item, perdurara pelo tempo em que os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administracdo Publica pelos prejuizos causados, devendo ser aplicada,

dentre outras, nas seguintes hipoteses:

a) Fraudar na execucdo contratual, por meio da pratica de qualquer ato destinado a

obtencdo de vantagem ilicita, induzindo ou mantendo em erro a Administragdo

Publica;

b) Comportar-se de modo inidoneo, por meio da pratica de atos direcionados a
prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou
frustragdo do carater competitivo do procedimento licitatorio, agdo em conluio ou
em desconformidade com a lei, indugdo deliberada a erro no julgamento, prestagao
falsa de informacdes, apresentacao de documentacao com informacdes inveridicas,
ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor

original.
e A reabilitacdo podera ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacao.

e O atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitard o
CONTRATADO a multa de mora de 1% (um por cento) por dia util que exceder o
prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo
nao atendido, respeitado o limite do art. 412 do Cdédigo Civil, sem prejuizo da
possibilidade de rescisao unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicagao

das sanc¢des administrativas.

e Se o valor das multas previstas na alinea b do primeiro item 16.1 e no item anterior,

aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da
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garantia prestada, além da perda desta, respondera o infrator pela sua diferenca, que
serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou

cobrada judicialmente.

e A aplicacdo de sancdo ndo exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do

Contrato, garantido o contraditdrio e a defesa prévia.

e A aplicacdo de qualquer sangdo sera antecedida de intimag¢do do interessado que
indicara a infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou do contrato
infringidos e os fundamentos legais pertinentes, assim como a penalidade que se

pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.
e Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

e A intimacdo do interessado devera indicar o prazo e o local para a apresentagdao da

defesa.

e A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 5 (cinco) dias tteis, no caso
de aplicagdo das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢, do primeiro item, e no prazo

de 10 (dez) dias, no caso da alinea d, do primeiro item.

e Serd emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da san¢do, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a demonstragao dos

fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

e A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado pela Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e determinard a aplicagdo de multa de
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicagdo das demais

sancoes administrativas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

e Aspenalidades previstas no primeiro item também poderao ser aplicadas aos licitantes

e ao adjudicatario.
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e Os licitantes, adjudicatarios e contratados ficardo impedidos de contratar com a
Administragao Publica do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos

das sancoes de:

a) Impedimento de licitar e contratar (art.156, inciso III) sera aplicada ao responséavel
pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, I1I, IV, V, VI e VII do caput
do art. 155 da Lei n® 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito
da Administragao Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
san¢ao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

b) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar (art. 156, IV ) serd aplicada ao
responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIIL IX, X, XI e
XII do caput do art. 155 da Lei n® 14.133/2021, bem como pelas infragdes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido
artigo que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a sangao referida
no § 4° deste artigo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo

minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

e As penalidades impostas aos licitantes serdo registradas pelo ORGAO LICITANTE

no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

e Apos o registro mencionado no item acima, devera ser remetido para o Orgdo Central
de logistica (SUBLOG/SECCQG), o extrato de publicagdo no Diario Oficial do Estado
do ato de aplicagdo das penalidades citadas nas alineas ¢ e d do primeiro item, de modo
a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os orgios e

entidades da Administragao Publica do Estado do Rio de Janeiro.

e A aplicagdo das sancdes mencionadas no item anterior devera ser comunicada a
Controladoria Geral do Estado, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro

Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS.
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18 REAJUSTE DE PRECOS

Os precos contratados serdo reajustados, apos o interregno de 1 (um) ano,

mediante solicitacio do CONTRATADO.

O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste sera contado da data
do or¢camento estimado, nao se admitindo o seu computo a contar da assinatura

do contrato ou do requerimento do contratado.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera

contado a partir do Gltimo més abrangido pelo reajuste anterior.

Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacio, pelo
CONTRATANTE, de um fator algébrico baseado nos indice Setoriais publicados
nos boletins peridodicos da EMOP, considerando a data base do orcamento
elaborado até a data de aniversario da respectiva anualidade, exclusivamente para
as parcelas da obra/servi¢o remanescentes, ou seja, aquelas cuja execu¢io se inicie

apoOs a anualidade.

Fica 0o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos das parcelas da obra/servico remanescentes, a cada
anualidade. Estas parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice contido
na tabela EMOP mais atualizado no momento de concessao do reajuste, que estara

vigente até a data da proxima anualidade.

Este indice setorial de reajuste a ser utilizado deverd ser o Indice Geral da Construcdo
Civil (05.100.0000), emitido através das publicagoes periodicas de indices setoriais no
site da EMOP (https://'www.emop.rj.gov.br/bs_list.asp), refletindo a variagdo média
dos custos e insumos daquele periodo. Nao é cabivel o reajuste se ndo ha previsdo
expressa no edital e no contrato administrativo. Pode, também, ser prevista formula

especifica para calculo de reajuste anual, como as duas abaixo transcritas:

a) PR=(IM/I0) X PO

Onde: P
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PR - Preco unitario apds o reajustamento estabelecido;
IM - indice mensal relativo ao 12° més contado da assinatura do contrato;
10 - indice relativo ao més da data base do orcamento;

PO - Prego Unitério contratual.

-1,
b) R=——xP
Iy

Onde:
R = Valor do reajustamento;

Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos

especificados e relativo ao més de apresentacao da proposta;

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)

meses, apos a apresentacdo da proposta;

Po = Valor unitario constante da Planilha Org¢amentaria, apresentada pela firma

licitante.

Sera objeto de reajuste apenas os itens € servicos remanescentes, ou seja, aqueles
referentes a parcelas da obra/servico cuja execucao se inicie apds a anualidade, e ainda

nao pagos.

E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e
pagas pela CONTRATANTE.

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em

substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente dos custos

decorrentes do mercado, por meio de termo aditivo. P
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O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO, sem
culpa da CONTRATANTE, nao havera direito ao reajuste das parcelas da obra/servigo

remanescentes € cuja execugao se encontre em mora.
Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serao contados:

a) da data-base do orcamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do

aniversario de cada anualidade do Contrato;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado
apods o prazo fixado na alinea a, acima, o que nao acarretara a alteracdo do marco para

computo da anualidade do reajuste, ja adotado no edital e no contrato.

Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da
anualidade, perde-se o direito ao reajustamento em relacao as parcelas executadas neste
periodo, razdo pela qual os efeitos financeiros passardo a contar da data do seu

requerimento.

Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relagdo a uma determinada
anualidade, ainda podera requeré-lo, no futuro, em relacdo as proximas anualidades,

desde que observadas as demais cldusulas deste contrato.

Caso, na data da prorrogagdo contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do
or¢amento do contrato, devera, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida
cldusula no termo aditivo de prorrogagdao para resguardar o direito futuro do

CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto na clausula.

A extingdo do contrato ndo configurara obice para o deferimento do reajuste solicitado
durante a vigéncia do contrato, hipotese em que serd concedido por meio de termo

indenizatorio, observados os efeitos financeiros dispostos na clausula.

O reajuste serd realizado por apostilamento, se esta for a unica providéncia a ser

realizada e desde que observados estritamente os termos do presente contrato.
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y T
[ e T T (:_) / /, r/lf_f“ n~ Pagina 35 de 46
Horacio Camil chero B ——— }f‘“{’m :

L - / Jean Rodrigo Fernandes
Subsecretario SUBPROI v Engenheiro Clvi
ID 5156451-2 CREA-F) 2005118958



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

O reajuste dos precos nao interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer
momento, a manutencao do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto

no art. 124, inciso 11, alinea “d”, da Lei n°® 14.133/2021.

Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajuste, ja houver ocorrido a revisao
do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdomico-financeiro, devera ser
levada em consideragao a revisao ja concedida, de modo a evitar acumulacdo indevida.

Conforme minuta PGE-RJ de 05 de abril de 2024.

19 CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes e normas
voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da
Instrugdo Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal
n°® 7.746/2012, no que couber.

Deverao ser observadas, também, durante a execucao dos servigos, as orientacoes dos
programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como da SEIOP, voltados para as

praticas sustentaveis, no que se refere ao cumprimento dos temas abaixo:

e Economia de energia;

e Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;

e Economia de 4gua;

e Reciclagem de lixo;

e Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lampadas

fluorescentes, equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes.

Além disso, cabe a CONTRATADA realizar praticas sustentaveis de manejo dos
recursos renovaveis, a reducdo dos residuos e polui¢des, a utilizagdo de energia e
materiais eficientemente, empregando equipamentos mais modernos e adequados as

normas e preservacao ambiental.

Os critérios e praticas sustentaveis podem ser obtidos nas fontes a seguir:
-

A

y T
[ e T T (:_) / /, r/lf_f“ n~ Pagina 36 de 46
Horacio Camil chero B ——— }f‘“{’m :

L - / Jean Rodrigo Fernandes
Subsecretario SUBPROI v Engenheiro Clvi
ID 5156451-2 CREA-F) 2005118958



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

e Decreto Estadual 43.629/12;

e Catalogo SIGA — itens sustentaveis;

e A3P Governo Federal,

e NBRISO 14001- Sistemas de Gestao Ambiental;

e OHSAS 18001:2000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) —

Seguranga e saude no trabalho;
e AS 8000 (Social Accountability International) — normas socialmente responsaveis;

e NBR 16001(ABNT) — sistema de gestdo da responsabilidade social;

e Selo Verde (FSC — Forest Stewardship Council) — madeira;

e C(lassificagdo ENCE — eficiéncia energética;

¢ Fundacion Instituto de Desarrollo Regional;
http://www.fidr.org.ar/

e Projeto Prefeito Amigo da Crianga (Fundagdo Abring);
http://www.fundabring.org.br/projeto.php?id=18

e Nucleo de Estudos e Tecnologias em Gestao Publica (UFRGS);
http://www.ufrgs.br/nutep/principal.php

o Ideias para acdo municipal (Instituto Polis);
http://www.direitoacidade.org.br/publicacoes interno.asp?codigo=54

e Programa de Gestao Publica e Cidadania (FGV);
http://www.eaesp.fgvsp.br/Ceapginterna.aspx?Pagld=ETKHMPRJ

e Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV);
http://www.gvces.com.br/

e (Catalogo Sustentavel.

http://www.catalogosustentavel.com.br/

Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por
descumprimento das orientagdes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as sangoes

previstas em contrato, assegurado o direito a ampla defesa e contraditorio.
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20 PARCELAMENTO DO OBJETO

Apos realizado o levantamento preliminar, a decisao de dividir ou ndo a solugao em

parcelas precisa ser justificada.

O fracionamento do objeto pretendido encontra amparo legal nas Leis n° 14.133 ¢

9.784/99, as quais assim dispoem:
Lein® 14.133

Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e

observar o seguinte:
b) do parcelamento, quando for tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso;

§ 2° Na aplicagdo do principio do parcelamento, referente as compras, deverdo ser

considerados:
I - a viabilidade da divisdo do objeto em lotes;

II - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas a economicidade,

sempre que possivel, desde que atendidos os pardmetros de qualidade; e
IIT - o dever de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a concentragao de mercado.
§ 3° O parcelamento ndo sera adotado quando:

I - a economia de escala, a redugdo de custos de gestdo de contratos ou a maior vantagem

na contratagdo recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

IT - o objeto a ser contratado configurar sistema unico e integrado e houver a possibilidade

de risco ao conjunto do objeto pretendido;
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III - o processo de padronizacao ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

Lei n° 9.784/99

Art. 2) A Administracdo Publica obedecera, dentre outros, aos principios da legalidade,
finalidade, motivacdo, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,

contraditdrio, seguranga juridica, interesse publico e eficiéncia.

Paragrafo unico. Nos processos administrativos serdo observados, entre outros, os

critérios de:

()

VII - indicagdo dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisdo;

O ndo fracionamento de solucdo cujo parcelamento ¢ vidvel leva a uma diminui¢do da
competicdo nas licitagdes por ndo permitir que empresas especializadas participem da

licitagdo, com consequente aumento dos valores contratados.

Ainda, a simula n° 247 do TCU determina que:

“E obrigatéria a admissdo da adjudicacdo por item e ndo por preco global, nos editais das
licitagbes para a contratagdo de obras, servigos, compras e alienagdes, cujo objeto seja
divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia
de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participagdo de licitantes que,
embora ndo dispondo de capacidade para a execugdo, fornecimento ou aquisi¢do da
totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens ou unidades autonomas, devendo

>

as exigéncias de habilitacdo adequar-se a essa divisibilidade.’

Ainda, segundo entendimento da aludida Corte de Contas, a equipe de planejamento da
contratagdo deve avaliar se a solugdo ¢ divisivel ou ndo, levando em conta o mercado que a fornece e
atentando que a solug¢do deve ser parcelada quando a resposta a todas as 4 perguntas a seguir forem

positivas:

1) E tecnicamente viavel dividir a solugdo? -
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2) E economicamente viavel dividir a solu¢io?
3) Ndo ha perda de escala ao dividir a solug¢do?

4) Ha o melhor aproveitamento do mercado e amplia¢do da competitividade ao dividir a solu¢do?”

Passemos, entdo, as respostas dos itens acima.

Item 1) Nao. A divisdo é tecnicamente inviavel, tendo o sequenciamento e dependéncia

entre os servigos necessarios ao objetivo pretendido.

Item 2) Nao. A divisdo nlo é economicamente vidvel, pois exigiria consequente aumento

de custos de mobilizacao de equipamentos € mao de obra.

Item 3) Sim. Ao dividir a solucdo ha perda de escala, considerando que a eficiéncia na
prestagao do servigo esta intrinsicamente dependente da extensao de sua aplicabilidade e,

por outro lado, havera um expressivo aumento do custo de mobilizagdo dos equipamentos.

Item 4) Nao. Fracionando-se a solu¢do, nio ha um melhor aproveitamento do mercado
e ampliacdo da competitividade, por se tratar de servigos especializados interdependentes

de execucao exclusiva por empresa comprovadamente capacitada.

Dessa forma, é recomendavel a realizacio de uma unica licitacao.

21 POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAO

E vedada a subcontratacdo para o presente certame, pois se trata de um servigo de
Engenharia, onde futura contratada devera reunir todas as condi¢des técnicas para perfeita
consecucao do mesmo prezando a qualidade técnica em observancia as normas vigentes

relativas ao objeto a ser executado.

Conforme subitem a seguir (22), a permissdo da participagdo sob regime de consorcio

substitui a subcontratagdo, pois uma ou mais empresas poderiam em caso de auséncia de
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requisitos técnico-financeiros, se unir para participacdo no certame, nao ofendendo ao

principio da competividade e, principalmente, ao principio da adjudicagao compulsoria.

O Acordao n°® 1.733/2008 — Plenario do TCU, aponta que a administracao, ao adotar

subcontratacdo, torna o licitante vencedor o papel de coadjuvante no cumprimento

contratual, de acordo com o texto abaixo:

“[...] a possibilidade de subcontratagcdo total do objeto abre a
oportunidade para que o licitante vencedor passe a exercer apenas a
fungdo de intermediario, na medida em que possuiria a faculdade de
apontar as empresas que realizardo as obras, presente a autorizagdo
para subcontratagdo total do objeto, circunstincias que afrontariam
flagrantemente os principios constitucionais da moralidade, da
eficiéncia (art. 37, caput, da Constitui¢do Federal), da supremacia do
interesse  publico, da legalidade, isonomia, impessoalidade,
economicidade e do julgamento objetivo, dentre outros, além de
acarretar em afronta ao dever geral de licitar (art. 37, XXI, da

Constitui¢do Federal).

22 POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE CONSORCIO

E permitida a participagdo de licitantes em regime de consorcio na seguinte forma:

e As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de

constituicdo do consoércio, subscrito por todas, registrado em cartorio com data

anterior a abertura da sessdo publica, onde deverd estar indicada a empresa lider

como responsavel principal perante 0 ORGAO LICITANTE pelos atos praticados

pelo consorcio, devendo constar expressamente do instrumento os poderes

especificos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir,

renunciar, receber e dar quitagao, como também receber citacao em Juizo.

e No consodrcio de que participem empresas estrangeiras e brasileiras, a empresa

lider devera ser sempre brasileira.

) -
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e (Cada um dos membros do consorcio devera comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitagdio, mediante a apresentacdo da documentacao

comprobatoria.

e As empresas consorciadas poderdo, todavia, somar os seus quantitativos técnicos
e econdmico-financeiros, estes ultimos na propor¢ao da respectiva participagao no
consorcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste

edital.

e As empresas consorciadas nao poderdo participar isoladamente da licitagcao, nem

em qualquer outro consorcio.

23 POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE COOPERATIVA

A vedagdo ¢ justificada pela natureza do servigo que serd prestado, incompativel com
as caracteristicas das cooperativas, uma vez que as tarefas ndo seriam passiveis de
execu¢do com autonomia pelos cooperados, sem relacdo de subordinacdo com a
cooperativa, evitando-se a eventual responsabilidade subsidiaria do Poder Publico pelo

inadimplemento dos encargos trabalhistas, na forma do Enunciado 331 do TST.

Nesse sentido, foram reiteradas as decisoes (Acordao n® 1815/2003-Plenario, Acordao

n°® 307/2004-Plenario que culminaram com a publicagdo da Simula n° 281 TCU:

“E vedada a participacio de cooperativas em licitagdo quando,
pela natureza do servigo ou pelo modo como é usualmente
executado no mercado em geral, houver necessidade de
subordinagdo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como

de pessoalidade e habitualidade.”

Dessa forma, tendo em vista que a natureza do servigo pressupde subordinagao juridica
entre os empregados e o contratado, bem como pessoalidade e habitualidade, deve ser
vedada a participagdo de sociedades cooperativas na presente licitacdo, uma vez que
tais entidades seriam “cooperativas fraudulentas” ou meras intermediadoras de mao de

obra.
A -
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24 POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE MP EPP

A partir da entrada em vigor das alteragdes promovidas pela Lei Complementar n°
147/14 na Lei Complementar n°® 123/2006, tornou-se obrigatoria para a Unido, os
estados, o Distrito Federal e os municipios, realizacdo de processo licitatorio destinado
exclusivamente a participagdo de microempresas € empresas de pequeno porte nos itens

de contratagdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (art. 48, inc. I).

Contudo, a média do valor encontrado do presente objeto de contratagdo ultrapassa os
limites estabelecidos no artigo 48 da Lei Complementar123/2006, portanto tal objeto
ndo se enquadra nas hipdteses de licitagdo exclusiva ou cota reserva para micro €
pequenas empresas. Desta forma, as Micro e Empresa de Pequeno Porte (EPP) poderao
participar do processo licitatorio desde que sejam atendidos todos os pré-requisitos de

qualificacdo técnica e qualificacdo financeira.

Desta forma, as micro empresas de pequeno porte poderdo participar do processo
licitatorio desde que sejam atendidos os pré-requisitos de qualificacdo técnica e

qualificagdo financeira.

25 FORNECIMENTO DE MATERIAIS:

25.1IMATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

A contratada serd a responsavel por fornecer e transportar qualquer material necessario
para execucdo dos servicos, respeitando as especificagdes técnicas da planilha

or¢amentaria e desse termo.

25.2 MATERIAIS NAO PREVISTOS EM CONTRATO

Em caso de haver a necessidade da utilizagdo de materiais que ndo constem neste
termo, a CONTRATADA devera solicitar e justificar a utilizagdo do mesmo. E cabera

a CONTRATANTE a autorizacao ou nao da solicitagao.
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26 AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO

OBJETO

A CONTRATADA devera:

Manter atualizados todos os documentos de habilitagdo, bem como as licengas
necessdarias ao seu funcionamento.

Adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o
local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranga.
Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradacdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros em decorréncia da execugao dos servigos especificados no
presente Projeto Bésico.

Assumir a responsabilidade, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela completa
desmobiliza¢ao de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a
instalar para a execuc¢ao dos servicos.

Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagao

ambientais aplicaveis.

27 DISPOSICOES FINAIS

e A ordem de inicio devera ser dada conforme ANEXO I-A deste Projeto Bésico, além

disso os procedimentos e dividas terdo como diretrizes o disposto na Lei Federal

n°14.133/21, sendo os casos omissos resolvidos pelas partes contratantes, de comum

acordo, observando os principios que norteiam o agir da Administragcao Publica.

e Ficam os licitantes sujeitos as san¢des administrativas, civeis e penais cabiveis, caso

apresentem, na licitagdo, qualquer declaragao falsa que ndo corresponda a realidade dos

fatos.

e Os casos omissos ou eventuais duvidas serdo resolvidos pela Comissao de Fiscalizagao,

a quem cabera deliberar sobre o assunto.
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A CONTRATADA respondera legal e administrativamente pela garantia, solidez,
qualidade e eficiéncia dos servigcos de engenharia por ela elaborados e essa
responsabilidade ndo cessara com a entrega e aprovagao dos servigos de engenharia,
mas se estenderd até a conclusdo da obra objeto dos servigos prestados.

Toda documentacdo técnica elaborada pela CONTRATADA relativa ao Objeto deste
Projeto Basico, sera de propriedade exclusiva da SEIOP, que dela se utilizard conforme
lhe convier.

E vedada a CONTRATADA dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros,
qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execucdo dos servigos
objeto deste edital, cuidando da sua confidencialidade, salvo com prévia, formal e
expressa autorizacao da SEIOP.

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2025.

RESPONSAVEL PELA ELABORACAO

{:, f{"‘"t. I_.-' Y L

Jean Rodrigo Fernandes
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas

Superintendente de Gestdo de Demandas
ID: 5121519-5

RATIFICACAO DA AUTORIDADE COMPETENTE - SEIOP

%M(LM/

Horacio Camlloﬁ:mchero Filho
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretario de Projetos de Engenharia
ID: 5156491-2
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ANEXO I-A
MEMORANDO DE INiCIO DE OBRAS

N°-SEIOP-N° /2025

(Endereco da empresa)

Ref.: (Objeto e endereco da obra)

Tendo em vista a descentraliza¢ao da cota or¢gamentaria, AUTORIZAMOS o inicio das obras

do Contrato n° / , que tem por objeto , o
Municipio de /RJ, compreendendo: (objeto da obra), constantes na
Concorréncia n° , a partir desta data.

Rio de Janeiro, de de 2025.

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas — SEIOP
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