



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL:Conjunto Habitacional Santa Eugenia - ENDEREÇO: Rua Capitão Deodoro Alvarenga Ribeiro, s/n° - Bairro Chacrinha- MUNICÍPIO: Nova Iguaçu.
NATUREZA: Reforma Geral.
ORÇAMENTOS: D075.001 a 007/20

TOTAL	2.470.887,62
PRAZO	180 DIAS
MES BASE	JUNHO/20(SISTEMA DESONERADO)
RESPONSÁVEL	DALINE LEMOS
ID:	4407020-9
mês 1 (início)	

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	5,3635%	5,3635%		5,3635%		5,3635%		5,3635%		5,3635%		5,3635%	132.527,48	5,3635%
02	Canteiro de obra	0,7043%	0,7043%		0,7043%		0,7043%		0,7043%		0,7043%		0,7043%	17.402,92	0,7043%
03	Movimento de terra														
04	Transportes	0,1631%	0,1631%	0,2446%	0,4077%	0,1631%	0,5708%	0,1223%	0,6931%	0,1224%	0,8155%		0,8155%	20.152,49	0,8155%
05	Serviços complementares	7,3291%	7,3291%	8,6324%	15,9615%	8,6837%	24,6452%	2,7520%	27,3972%	1,1210%	28,5182%		28,5182%	704.653,73	28,5182%
06	Galerias, drenos e conexos														
07	Argamassas, injeções e consolidações														
08	Bases e Pavimentos														
09	Serviços de parques e jardins														
10	Fundações														
11	Estruturas														
12	Alvenarias e paredes divisórias														
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos	0,7856%	0,7856%	3,9281%	4,7137%	3,9281%	8,6418%	3,9281%	12,5699%		12,5699%	3,1428%	15,7127%	388.245,40	15,7127%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria														
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas	0,0040%	0,0040%	0,0121%	0,0161%	0,0162%	0,0323%	0,0283%	0,0606%	0,0081%	0,0687%	0,0124%	0,0811%	2.004,56	0,0811%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização							4,9958%	4,9958%	4,9958%	9,9916%	4,2822%	14,2738%	352.691,42	14,2738%
17	Pinturas			3,4304%	3,4304%	6,8609%	10,2913%	12,0066%	22,2979%	8,7819%	31,0798%	3,2248%	34,3046%	847.630,09	34,3046%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos							0,1108%	0,1108%	0,1108%	0,2216%		0,2216%	5.477,36	0,2216%
19	Equipamentos														
20	Preços rodoviários														
21	Iluminação pública									0,0020%	0,0020%	0,0021%	0,0041%	102,17	0,0041%
22	Reflorestamento e exploração vegetal														
	VALOR TOTAL COM BDI	14,35%	14,35%	16,25%	30,60%	19,65%	50,25%	23,94%	74,19%	15,15%	89,34%	10,66%	100,00%	2.470.887,62	100,00%