



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras  
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL:Conjunto Habitacional Rua das Gazelas - ENDEREÇO: Rua das Gazelas - Bairro Realengo - MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.  
NATUREZA: Reforma Geral.  
ORÇAMENTOS: D080.001 a 007/20

TOTAL	2.292.285,43
PRAZO	180 DIAS
MES BASE	JUNHO/20(SISTEMA DESONERADO)
RESPONSÁVEL	DALINE LEMOS
ID:	4407020-9
mês 1 (início)	

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	3,1091%	3,1091%		3,1091%		3,1091%		3,1091%		3,1091%		3,1091%	71.271,48	3,1091%
02	Canteiro de obra	0,7591%	0,7591%		0,7591%		0,7591%		0,7591%		0,7591%		0,7591%	17.402,92	0,7591%
03	Movimento de terra														
04	Transportes	0,1813%	0,1813%	0,2720%	0,4533%	0,2267%	0,6800%	0,1360%	0,8160%	0,0908%	0,9068%		0,9068%	20.787,13	0,9068%
05	Serviços complementares	5,8316%	5,8316%	10,2054%	16,0370%	11,7012%	27,7382%	1,4201%	29,1583%		29,1583%		29,1583%	668.392,45	29,1583%
06	Galerias, drenos e conexos														
07	Argamassas, injeções e consolidações														
08	Bases e Pavimentos														
09	Serviços de parques e jardins														
10	Fundações														
11	Estruturas														
12	Alvenarias e paredes divisórias														
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos	4,4590%	4,4590%	6,2426%	10,7016%	7,1345%	17,8361%		17,8361%		17,8361%		17,8361%	408.855,55	17,8361%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria														
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas	0,0043%	0,0043%	0,0131%	0,0174%	0,0174%	0,0348%	0,0305%	0,0653%	0,0087%	0,0740%	0,0134%	0,0874%	2.004,56	0,0874%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização							4,4550%	4,4550%	4,4550%	8,9100%	3,8188%	12,7288%	291.780,55	12,7288%
17	Pinturas	0,1164%	0,1164%	0,0247%	0,1411%	1,0729%	1,2140%	14,1176%	15,3316%	9,4235%	24,7551%	10,5352%	35,2903%	809.041,83	35,2941%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos							0,0577%	0,0577%	0,0577%	0,1154%		0,1154%	2.646,79	0,1154%
19	Equipamentos														
20	Preços rodoviários														
21	Iluminação pública									0,0022%	0,0022%	0,0022%	0,0044%	102,17	0,0044%
22	Reflorestamento e exploração vegetal														
	VALOR TOTAL COM BDI	14,46%	14,46%	16,76%	31,22%	20,15%	51,37%	20,22%	71,59%	14,04%	85,63%	14,37%	100,00%	2.292.285,43	100,00%