



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP- ENDEREÇO: Campo de São Cristóvão- São Cristóvão MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.
NATUREZA DE SERVIÇO: APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DA EMOP - RJ.
ORÇAMENTOS: P076.001 à 007/24.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	4,0400%	4,0400%	6,2984%	10,3384%	6,2984%	16,6368%	6,2984%	22,9352%	6,2984%	29,2336%
02	Canteiro de obra										
03	Movimento de terra										
04	Transportes										
05	Serviços complementares	0,5772%	0,5772%	0,8999%	1,4771%	0,8999%	2,3770%	0,8999%	3,2769%	0,8999%	4,1768%
06	Galerias, drenos e conexos										
07	Argamassas, injeções e consolidações										
08	Bases e Pavimentos										
09	Serviços de parques e jardins										
10	Fundações										
11	Estruturas										
12	Alvenarias e paredes divisórias										
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos										
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria										
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas										
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização										
17	Pinturas										
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos	0,3114%	0,3114%	0,4854%	0,7968%	0,4854%	1,2822%	0,4854%	1,7676%	0,4854%	2,2530%
19	Equipamentos	0,5812%	0,5812%	0,9061%	1,4873%	0,9061%	2,3934%	0,9061%	3,2995%	0,9061%	4,2056%
20	Preços rodoviários										
21	Iluminação pública										
22	Reflorestamento e exploração vegetal										
	VALOR TOTAL COM BDI	5,51%	5,51%	8,59%	14,10%	8,59%	22,69%	8,59%	31,28%	8,59%	39,87%



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL
PRAZO 360 DIAS
MES BASE NOV./24.(SISTEMA PLENO)
RESPONSAVEL
'I D.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP- ENDEREÇO: Campo de São Cristóvão- São Cristóvão MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.
NATUREZA DE SERVIÇO: APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DA EMOP - RJ.

ORÇAMENTOS: P076.001 à 007/24.

180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS		TOTAL	%
%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
6,2984%	35,5320%	6,2984%	41,8304%	6,2984%	48,1288%	6,2984%	54,4272%	6,2984%	60,7256%	6,2984%	67,0240%	6,2990%	73,3230%		73,3230%
0,8999%	5,0767%	0,8999%	5,9766%	0,8999%	6,8765%	0,8999%	7,7764%	0,8999%	8,6763%	0,8999%	9,5762%	0,9000%	10,4762%		10,4762%
0,4854%	2,7384%	0,4854%	3,2238%	0,4854%	3,7092%	0,4854%	4,1946%	0,4854%	4,6800%	0,4854%	5,1654%	0,4862%	5,6516%		5,6516%
0,9061%	5,1117%	0,9061%	6,0178%	0,9061%	6,9239%	0,9061%	7,8300%	0,9061%	8,7361%	0,9061%	9,6422%	0,9068%	10,5490%		10,5490%
8,59%	48,46%	8,59%	57,05%	8,59%	65,64%	8,59%	74,23%	8,59%	82,82%	8,59%	91,41%	8,59%	100,00%		100,00%