



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL COM BDI	
PRAZO	120 DIAS
MES BASE	FEV/25.(SISTEMA DESONERADO)
REPONSAVEL	
I D.	
mes 1 (início)	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: MUSEU DO ROCK - ENDEREÇO: Rua da Lapa, nº 49 - Centro - MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.
NATUREZA DA OBRA: Elaboração de projetos e planilha orçamentária para construção do Museu do Rock.
ORÇAMENTO: D142.001/24.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	19,5800%	19,5800%	23,8800%	43,4600%	35,2800%	78,7400%	21,2600%	100,0000%		100,0000%
02	Canteiro de obra										
03	Movimento de terra										
04	Transportes										
05	Serviços complementares										
06	Galerias, drenos e conexos										
07	Argamassas, injeções e consolidações										
08	Bases e Pavimentos										
09	Serviços de parques e jardins										
10	Fundações										
11	Estruturas										
12	Alvenarias e paredes divisórias										
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos										
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria										
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas										
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização										
17	Pinturas										
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos										
19	Equipamentos										
20	Preços rodoviários										
21	Iluminação pública										
22	Reflorestamento e exploração vegetal										
	VALOR TOTAL COM BDI	19,58%	19,58%	23,88%	43,46%	35,28%	78,74%	21,26%	100,00%		100.00%