



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL COM BDI	
PRAZO	120 DIAS
MES BASE	FEV/22 - (PREÇO EMOP DESONERADO)
REPONSAVEL	
I D.	
mes 1 (início)	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: CASA DA MARQUESA DE SANTOS - ENDEREÇO: Av. Pedro II, 263 - São Cristovão - MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO
NATUREZA DE SERVIÇO: Elaboração de Projeto Executivo de Restauração Arquitetônica e Astística, Instalações Complementares e Orçamento para Execução de Obras.
ORÇAMENTO: D001.001/22.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	25,0000%	25,0000%	25,0000%	50,0000%	25,0000%	75,0000%	25,0000%	100,0000%		100,0000%
02	Canteiro de obra										
03	Movimento de terra										
04	Transportes										
05	Serviços complementares										
06	Galerias, drenos e conexos										
07	Argamassas, injeções e consolidações										
08	Bases e Pavimentos										
09	Serviços de parques e jardins										
10	Fundações										
11	Estruturas										
12	Alvenarias e paredes divisórias										
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos										
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria										
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas										
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização										
17	Pinturas										
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos										
19	Equipamentos										
20	Preços rodoviários										
21	Iluminação pública										
22	Reflorestamento e exploração vegetal										
	VALOR TOTAL COM BDI	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%		100,00%