



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: RIOPREVIDENCIA - PRÉDIO SEDE - ENDEREÇO: Rua da Alfandega, nº 08 - Centro -MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.

NATUREZA: Reforma com modernização de plataformas e elevadores.

ORÇAMENTOS: P19.001 a 003/24.

TOTAL	
PRAZO	180 DIAS
MES BASE	JAN./24(SISTEMA PLENO)
RESPONSÁVEL	
ID:	
mês 1 (início)	

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	1,8307%	1,8307%	0,3661%	2,1968%	0,3661%	2,5629%	0,3661%	2,9290%	0,3661%	3,2951%	0,3663%	3,6614%		3,6614%
02	Canteiro de obra	0,2681%	0,2681%	0,0536%	0,3217%	0,0536%	0,3753%	0,0536%	0,4289%	0,0536%	0,4825%	0,0537%	0,5362%		0,5362%
03	Movimento de terra														
04	Transportes	0,0374%	0,0374%	0,0074%	0,0448%	0,0074%	0,0522%	0,0074%	0,0596%	0,0074%	0,0670%	0,0079%	0,0749%		0,0749%
05	Serviços complementares														
06	Galerias, drenos e conexos														
07	Argamassas, injeções e consolidações														
08	Bases e Pavimentos														
09	Serviços de parques e jardins														
10	Fundações														
11	Estruturas														
12	Alvenarias e paredes divisórias														
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos														
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria														
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas														
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização														
17	Pinturas														
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos	47,8636%	47,8636%	9,5727%	57,4363%	9,5727%	67,0090%	9,5727%	76,5817%	9,5727%	86,1544%	9,5728%	95,7272%		95,7272%
19	Equipamentos														
20	Preços rodoviários														
21	Iluminação pública														
22	Reflorestamento e exploração vegetal														
	VALOR TOTAL COM BDI	50,00%	50,00%	10,00%	60,00%	10,00%	70,00%	10,00%	80,00%	10,00%	90,00%	10,00%	100,00%		100,00%