



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: RIOPREVIDENCIA - PRÉDIO SEDE - ENDEREÇO: Rua da Alfandega, nº 08 - Centro -MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.
NATUREZA: Reforma com modernização de plataformas e elevadores.
ORÇAMENTOS: D19.001 a 003/24.

TOTAL	
PRAZO	180 DIAS
MES BASE	JAN./24(SISTEMA DESONERADO)
RESPONSÁVEL	
ID:	
mês 1 (início)	

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	1,7330%	1,7330%	0,3466%	2,0796%	0,3466%	2,4262%	0,3466%	2,7728%	0,3466%	3,1194%	0,3467%	3,4661%		3,4661%
02	Canteiro de obra	0,2824%	0,2824%	0,0564%	0,3388%	0,0564%	0,3952%	0,0564%	0,4516%	0,0564%	0,5080%	0,0569%	0,5649%		0,5649%
03	Movimento de terra														
04	Transportes	0,0389%	0,0389%	0,0077%	0,0466%	0,0077%	0,0543%	0,0077%	0,0620%	0,0077%	0,0697%	0,0082%	0,0779%		0,0779%
05	Serviços complementares														
06	Galerias, drenos e conexos														
07	Argamassas, injeções e consolidações														
08	Bases e Pavimentos														
09	Serviços de parques e jardins														
10	Fundações														
11	Estruturas														
12	Alvenarias e paredes divisórias														
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos														
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria														
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas														
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização														
17	Pinturas														
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos	47,9454%	47,9454%	9,5890%	57,5344%	9,5890%	67,1234%	9,5890%	76,7124%	9,5890%	86,3014%	9,5895%	95,8909%		95,8909%
19	Equipamentos														
20	Preços rodoviários														
21	Iluminação pública														
22	Reflorestamento e exploração vegetal														
	VALOR TOTAL COM BDI	50,00%	50,00%	10,00%	60,00%	10,00%	70,00%	10,00%	80,00%	10,00%	90,00%	10,00%	100,00%		100,00%