



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Proposta: P040/2021 - SISTEMA PLENO

Imóvel: INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO (IMLAP) Cód. Imóvel: 09.101.188

End.: Avenida Francisco Bicalho – nº 300 – Santo Cristo/Município do Rio de Janeiro

Natureza: Reforma geral com modificação de layout, reforço/recuperação estrutural e climatização.

1. Considerações Gerais:

1.1 - O orçamento foi elaborado de acordo com o **Sistema de Custos Unitários da EMOP.**

2. Fatores considerados para composição do preço dos serviços:

2.1 - Mês base da elaboração do orçamento (Io)	07/2021
2.2 - Prazo de execução	180 Dias
2.3 - Início previsto	12/2021

3. Preço previsto dos serviços:

3.3 - Preço dos Serviços c/BDI (Sistema Pleno)	RS 6.430.495,21
---	------------------------



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Proposta: P040/2021 - SISTEMA PLENO

Imóvel: INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO (IMLAP) Cód. Imóvel: 09.101.188

End.: Avenida Francisco Bicalho – nº 300 – Santo Cristo/Município do Rio de Janeiro

4. Prestação de contas:

Após a execução dos serviços, mediante envio das respectivas Notas Fiscais/Faturas.

5. Cronograma de desembolso previsto:

Mês Execução	Cronograma %	Preços Serviços c/BDI R\$ (07/2021)
12/2021	7,56	486.145,44
Total/2021	7,56	486.145,44
01/2022	13,48	866.830,75
02/2022	25,20	1.620.484,79
03/2022	25,47	1.637.847,13
04/2022	18,27	1.174.851,47
05/2022	10,02	644.335,63
Total/2022	92,44	5.944.349,77
Total Previsto	100,00	6.430.495,21

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2021.

Milton Rattes de Aguiar
Diretor de Planejamento e Projetos – DIRPP/EMOP
ID 5037394-3