



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras  
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

---

**Proposta: D040/2021 - SISTEMA DESONERADO**

**Imóvel: INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO (IMLAP) Cód. Imóvel: 09.101.188**

**End.: Avenida Francisco Bicalho – nº 300 – Santo Cristo/Município do Rio de Janeiro**

**Natureza: Reforma geral com modificação de layout, reforço/recuperação estrutural e climatização.**

---

***1. Considerações Gerais:***

1.1 - O orçamento foi elaborado de acordo com o **Sistema de Custos Unitários da EMOP.**

***2. Fatores considerados para composição do preço dos serviços:***

2.1 - Mês base da elaboração do orçamento (Io)	07/2021
2.2 - Prazo de execução	180 Dias
2.3 - Início previsto	12/2021

***3. Preço previsto dos serviços:***

<b>3.3 - Preço dos Serviços c/BDI (Sistema Desonerado)</b>	<b>R\$ 6.360.738,02</b>
--	-------------------------

---



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras  
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

---

**Proposta: D040/2021 - SISTEMA DESONERADO**

**Imóvel: INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO (IMLAP) Cód. Imóvel: 09.101.188**

**End.: Avenida Francisco Bicalho – nº 300 – Santo Cristo/Município do Rio de Janeiro**

---


**4. Prestação de contas:**

Após a execução dos serviços, mediante envio das respectivas Notas Fiscais/Faturas.

**5. Cronograma de desembolso previsto:**

<b>Mês Execução</b>	<b>Cronograma %</b>	<b>Preços Serviços c/BDI R\$ (07/2021)</b>
12/2021	7,56	480.871,79
<b>Total/2021</b>	<b>7,56</b>	<b>480.871,79</b>
01/2022	13,48	857.427,49
02/2022	25,20	1.602.905,98
03/2022	25,47	1.620.079,97
04/2022	18,27	1.162.106,84
05/2022	10,02	637.345,95
<b>Total/2022</b>	<b>92,44</b>	<b>5.879.866,23</b>
<b>Total Previsto</b>	<b>100,00</b>	<b>6.360.738,02</b>

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2021.

  
Milton Rattes de Aguiar  
Diretor de Planejamento e Projetos – DIRPP/EMOP  
ID 5037394-3