



**Governo do Estado do Rio De Janeiro  
Secretaria de Estado de Obras e Habitação**

**Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro**

**OBRA DE DEMOLIÇÃO/CONSTRUÇÃO DO C.E. STELLA MATUTINA**

Data: 15/Agosto/2018

Endereço: Estrada da Covanca, 56 – Jacarepaguá - RJ

Natureza da Obra: Demolição/construção

Contrato nº 116/2013

**RELATÓRIO DE SERVIÇOS Á EXECUTAR**

**PRÉDIO PRINCIPAL**

- Conclusão da estrutura metálica
- Execução das lajes de piso (steel deck) e reservatório superior
- Execução de paredes em placas cimentícia
- Execução de revestimentos de piso (piso cerâmico e piso de alta resistência)
- Execução de revestimento de paredes (cerâmica e pinturas)
- Execução de forros
- Execução das esquadrias (janelas de alumínio, portas de madeira/ferro, vidros e ferragens)
- Execução de todas as instalações
- Instalação do sistema de aterramento
- Colocação de brises
- Execução de guarda corpo, corrimão e protetor de paredes
- Execução das coberturas (Sistema Ultraply e telhas sanduiche)
- Impermeabilizações
- Colocação de louças e metais e luminárias
- Execução do sistema de exaustão (cozinha)
- Programação visual

**GINÁSIO**

- Execução da estrutura metálica
- Execução das lajes de piso
- Execução de paredes em blocos de concreto
- Execução de revestimento de paredes (cerâmica e pinturas)
- Execução de forros



**Governo do Estado do Rio De Janeiro  
Secretaria de Estado de Obras e Habitação**

**Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro**

**OBRA DE DEMOLIÇÃO/CONSTRUÇÃO DO C.E. STELLA MATUTINA**

Data: 15/Agosto/2018

- Execução das esquadrias (janelas de alumínio, portas de madeira/ferro, vidros e ferragens)
- Execução de todas as instalações
- Colocação de brise
- Execução das coberturas (Sistema Ultraply)
- Impermeabilizações
- Colocação de louças e metais e luminárias/projetores
- Equipamentos de esportes

**ÁREA EXTERNA**

- Execução de pisos (intertravados, grama, pátio de concreto)
- Colocação de mastros e guarda-corpos
- Execução das instalações externas (redes, galerias, fossas e filtros)
- Subestação
- Iluminação externa (postes e luminárias)
- Conclusão das cisternas (estrutura, instalações/equipamentos)
- Construção do depósito de resíduos
- Construção e reforma de muros divisórios e construção de muro de contenção
- Demolição e construção das calçadas externas

**PROJETOS**

- Execução de projeto de arquitetura (executivo)
- Execução de projeto de instalações (executivo)
- Conclusão do projeto de estrutura (executivo)