



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras  
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: 74º Delegacia Policial -Alcantara ENDEREÇO:Praça Carlos Gianelli, nº15 - Alcantara - MUNICÍPIO: São Gonçalo.

NATUREZA DE SERVIÇO: Reforma.

ORÇAMENTOS: D006.001 a 003/21.

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| TOTAL COM BDI  |                                  |
| PRAZO          | 120 DIAS                         |
| MES BASE       | AGO/21 - (PREÇO EMOP DESONERADO) |
| RESPONSÁVEL    |                                  |
| I D.           |                                  |
| mes 1 (início) |                                  |

| CATEGORIA |  | 30 DIAS  |          | 60 DIAS  |          | 90 DIAS  |          | 120 DIAS |          | TOTAL | %        |
|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|
|           |  | %        | %AC      | %        | %AC      | %        | %AC      | %        | %AC      |       |          |
| 01        | Serviços de escritório, laboratório e campo                | 1,1759%  | 1,1759%  | 1,4966%  | 2,6725%  | 1,6035%  | 4,2760%  | 1,0693%  | 5,3453%  |       | 5,3453%  |
| 02        | Canteiro de obra   | 1,9572%  | 1,9572%  |          | 1,9572%  |          | 1,9572%  |          | 1,9572%  |       | 1,9572%  |
| 03        | Movimento de terra   |          |          |          |          |          |          |          |          |       |          |
| 04        | Transportes  | 0,1843%  | 0,1843%  | 0,1843%  | 0,3686%  | 0,1843%  | 0,5529%  | 0,1843%  | 0,7372%  |       | 0,7372%  |
| 05        | Serviços complementares                                    | 1,5012%  | 1,5012%  | 3,0024%  | 4,5036%  | 2,2518%  | 6,7554%  | 0,7506%  | 7,5060%  |       | 7,5060%  |
| 06        | Galerias, drenos e conexos                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |       |          |
| 07        | Argamassas, injeções e consolidações                       |          |          |          |          |          |          |          |          |       |          |
| 08        | Bases e Pavimentos   |          |          |          |          |          |          |          |          |       |          |
| 09        | Serviços de parques e jardins                              |          |          |          |          |          |          |          |          |       |          |
| 10        | Fundações  |          |          |          |          |          |          |          |          |       |          |
| 11        | Estruturas   |          |          |          |          |          |          |          |          |       |          |
| 12        | Alvenarias e paredes divisórias                            | 0,2048%  | 0,2048%  | 0,2560%  | 0,4608%  | 0,0256%  | 0,4864%  | 0,0257%  | 0,5121%  |       | 0,5121%  |
| 13        | Revestimentos de pisos paredes e tetos                     | 15,2429% | 15,2429% | 17,1054% | 32,3483% | 22,6009% | 54,9492% | 6,3166%  | 61,2658% |       | 61,2658% |
| 14        | Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria                  | 0,3285%  | 0,3285%  | 1,3140%  | 1,6425%  | 1,3140%  | 2,9565%  | 0,3285%  | 3,2850%  |       | 3,2850%  |
| 15        | Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas | 1,6037%  | 1,6037%  | 2,4056%  | 4,0093%  | 2,4056%  | 6,4149%  | 1,6039%  | 8,0188%  |       | 8,0188%  |
| 16        | Coberturas, isolamentos e impermeabilização                | 0,1481%  | 0,1481%  | 0,5856%  | 0,7337%  | 0,6776%  | 1,4113%  |          | 1,4113%  |       | 1,4113%  |
| 17        | Pinturas   |          |          |          |          | 2,4121%  | 2,4121%  | 2,4122%  | 4,8243%  |       | 4,8243%  |
| 18        | Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos   |          |          | 1,0273%  | 1,0273%  | 1,0273%  | 2,0546%  | 3,0819%  | 5,1365%  |       | 5,1365%  |
| 19        | Equipamentos   |          |          |          |          |          |          |          |          |       |          |
| 20        | Preços rodoviários   |          |          |          |          |          |          |          |          |       |          |
| 21        | Iluminação pública   |          |          |          |          |          |          |          |          |       |          |
| 22        | Reflorestamento e exploração vegetal                       |          |          |          |          |          |          |          |          |       |          |
|           | VALOR TOTAL COM BDI  | 22,35%   | 22,35%   | 27,38%   | 49,73%   | 34,50%   | 84,23%   | 15,77%   | 100,00%  |       | 100,00%  |