OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
CONCESSAO DE SERVICOS E OBRAS DE
IMPLANTACAO, AMPLIACAO, MANUTENCAO E
OPERACAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTG
DE AGUA, DE COLETA E TRATAMENTO DE
ESGOTOS SANITARIOS, DAS AREAS URBANAS DE
ARARUAMA (INCLUSIVE IGUABA PEQUENA E
SAO VICENTE DE PAULA), SAQUAREMA
(INCLUSIVE BACAXA) E SILVA JARDIM, QUE
ENTRE SI FAZEM, COMO PODER CONCEDENTE, O
ESTADO DO RIO DE JANEIRO E OS MUNICIPIOS
DE ARARUAMA, SILVA JARDIM E SAQUAREMA, E,
COMO CONCESSIONARIA,  AGUAS DE
JUTURNAIBA S.A, COM INTERVENIENCIA DA
AGENCIA REGULADORA DE ENERGIA E
SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DO RIO DE
a JANEIRO - AGENERSA
/4
Aos 06 dias do més de fevereiro de dois mil e treze, 0 ESTADO DO RIO DE JANEIRO, doravante
denominado ESTADO, representado pelo seu Governador Exmo. Sr. Sérgio Cabral de Oliveira Santos
Filho, as PREFEITURAS DOS MUNICIPIOS DE ARARUAMA, representada pelo seu Prefeito, Exmo.
Sr. Miguel Alves Jeovani, DE SILVA JARDIM, representada pelo seu Prefeito, Exmo. Sr. Wanderson
Gimenes Alexandre, e SAQUAREMA, representada por sua Prefeita, Exma. Sra. Franciane Conceicéo
Gago Motta, doravante denominados PODER CONCEDENTE, ¢ a CONCESSIONARIA AGUAS DE
JUTURNAIBA S/A, representada pelo Diretor Geral, Sr. Carlos Alberto Vieira Gontijo, ¢ pelo Diretor,
Sr. Nelson Antonio Gomes Gongalves, doravante denominada CONCESSIONARIA, com a interveniéncia
da AGENCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, representada pelo seu Conselheiro Presidente Dr. José Bismarck Vianna de Souza, doravante
denominada AGENERSA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n°. E-12/020.436/2011,
resolvem celebrar presente Termo Aditivo ao Contrato de Concessfio, mediante as seguintes condigdes:

Considerando os objetivos das partes, expressos formalmente pela Secretaria de Estado do Ambiente —
SEA e pelo Municipio de Araruama a Concessiondria Aguas de Juturnaiba, com relagfo 4 antecipagio das
obras no sistema de esgotamento sanitirio no Distrito de Praia Seca, com ampliagdo dos investimentos
previstos no Sétimo Termo Aditivo;

Considerando o teor da Deliberagio FECAM n° 286/2010, que aprovou a concess3o de subsidios ao
presente projeto, por estarem respaldados pela Lei Estadual 2.831/97, em seu artigo 11, e pelas prescri¢des
do Decreto Estadual 42.930/11, dito Pacto pelo Saneamento;

Considerando o Protocolo de Intencdes firmado entre as partes, detalhando procedimentos a serem
adotados para a consecug@o de tais objetivos;
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~ montante de R$ RS 2.815.642,65 (dois milhdes, oitocentos e quinze mil, seiscentos e quarenta e dois reais e

Considerando o disposto na Lei Estadual n°® 6.325, de 24 de setembro de 2012, que “Autoriza a outorga de
subsidio pelo Estado visando & ampliagdo do escopo do Sistema de Esgotamento Sanitdrio do Distrito de
Praia Seca, anteriormente previsto no Contrato de Concessdo Piiblica de Servicos e Obras dos Municipios
de Araruama, Saquarema e Silva Jardim”’;

Considerando, por fim, o interesse publico de que se reveste a expansio do sistema de esgotamento
sanitario, em prol da satide pablica e do meio ambiente; . o
e — e ‘f /

CLAUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO PARA REALIZACAO DAS OBRAS

Fica alterado o item ‘c’ da Clausula Primeira — Investimentos, do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de
Concessdo, modificando-se o pfazo para conclusio dos projetos, de 30 de junho de 2014 para até 90
(noventa) dias apés a assinatura do presente Termo Aditivo, bem como o prazo de realizagio das obras, de
31 de dezembro de 2016 para até 24 (vinte e quatro) meses apds a aprovagio dos projetos no ambito da
AGENERSA.
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CLAUSULA SEGUNDA —-DOS INVESTIMENTOS / W S

Os investimentos iniciais, estimados em R$ 1.679.036,42 (um milh&o, seiscentos e setenta e nove mil, trinta
e seis reais € quarenta e dois centavos), com data base de dezembro de 2009, ficam alterados para estimados
R$ 9.717.268,96 (nove milhGes, setecentos e dezessete mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e seis
centavos), com data base de margo de 2010.

Paragrafo unico — Considerando-se que as grandezas numéricas dispostas no Contrato de Concessdo € na
Deliberacio AGENERSA 585/2010 estiio expressas em valores base agosto de 1996, os investimentos,
levados a esta lltima data, passam a ser expressos nas seguintes grandezas:

a) Investimentos iniciais — R$ 608.030,83 (seiscentos e oito mil e trinta reais e oitenta e trés centavos);

b) Investimentos novos — R$ 3.423.673,48 (trés milhdes, quatrocentos e vinte e trés mil, seiscentos € setenta
e trés reais e quarenta e oito centavos).

CLAUSULA TERCEIRA — DAS CONTRAPARTIDAS

A Concessionaria, conforme estipulado na clausula segunda do Protocolo de Intengdes firmado entre as
partes no dia 08 de julho de 2011, se responsabilizara pela totalidade dos investimentos do projeto Praia
Seca.

§ 1° — Visando a manutencfio do equilibrio econdmico-financeiro do contrato de concessdo, e
considerando-se o disposto na clausula terceira do citado Protocolo de Intencdes e na Lei n° 6.325/2012, os
Poderes Concedentes arcardo com a diferenca entre o originalmente previsto e o agora pactuado, no

sessenta e cinco centavos), base agosto 1996, a serem compensados em sete parcelas anuais e sucessivas,
sendo a primeira no valor de R$ 402.234,69 (quatrocentos e dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e




sessenta e nove centavos) € as outras seis no valor de R$ 402.234,66 (quatrocentos e dois mil, duzentos e
trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos);

§2° — As parcelas descritas no §1° serfio atualizadas de acordo com a férmula paramétrica descrita no
paragrafo segundo da clausula décima terceira do contrato de concessio, consideradas entre agosto de 1996 ¢
a data do pagamento, adotando-se os indices disponiveis a época de sua efetiva quitacgo;

§3° — Os recursos necessdrios & quitacdio das contrapartidas advirfio, em sua maioria, daqueles previstos na
Deliberagio FECAM n° 286, de 24 de junho de 2010, a serem aplicados na quitagdo do valor integral das
trés primeiras parcelas e de 50% (cinquenta por cento) do valor das quatro dltimas parcelas, e de recursos
orcamentarios proprios do Municipio de Araruama, a serem aplicados na quitagdo dos 50% (cinquenta por
cento) remanescentes das quatro ltimas parcelas;
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§ 4° - As parcelas descritas na presente Clausula serfio repassadas apds a conclusdo das obras, estando a

Concessiondria obrigada a apresentar relatério completo de todos os investimentos realizados, comprovando
a efetiva funcionalidade dos servigos, antes de ser formalizado o repasse do subsidio.

CLAUSULA QUARTA - DO PROTOCOLO DE INTENCOES

Fica recepcionado por este Instrumento Aditivo o inteiro teor do Protocolo de Intengdes firmado entre as
partes no dia 08 de julho de 2011.

CLAUSULA QUINTA — DAS DEMAIS INTERVENCOES

Ficam ratificadas as demais clausulas e condi¢des do Contrato de Concesséo e dos seus Termos Aditivos que
ndo tenham sido atingidos pelas alteracGes estipuladas no presente, ora incorporado ao elenco de
Instrumentos Contratuais e cujos efeitos se contario a partir da data de publicacdo.

CLAUSULA SEXTA — DA PUBLICIDADE

A ESTADO providenciara, no prazo de até 05 (cinco) dias tteis da data de assinatura do presente Termo
Aditivo, a publicacgo de seu extrato no Diario Oficial do Estado do Rio de Janeiro e a remessa de cépia ao

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro — TCE-RJ.

E por estarem assim justos e contratados, assinam as partes o presente Termo Aditivo ao Contrato de
Concessfo, em 07 (sete) vias de igual teor ¢ forma, nas presengas qualificadas,

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2013
PODER CONCEDENTE

SERGIO CABRAL DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Governador do Estado do Rio de Janeiro




CARLOS MINC
Secretario de Estado do Ambiente
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MIGUEL S JEOVANI
Prefeito do Municipio de Araruama

Prefeita do Municipio de Saquarema
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' . CONCESSIONARIA AGUA E AfBA S /
ASALE AEIRA GONTIJO LSONANTONfLW {ONC
Dlretor Executivo Diretor

INTERVENIENTE
AGENCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DO RIO DE
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