Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: Conjunto Habitacional Tertuliano Potyguara- Endereco: Rua Otavio Tarquino, n®1.181 - Centro - Municipio: Nova Iguagu.

NATUREZA DA OBRA : Reforma.
ORCAMENTOS: P074.001/19 a 007/20.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC
01 |Servicos de escritdrio, laboratorio e campo 0,1736% 0,1736% 0,3776% 0,5512% 0,5649% 1,1161% 0,6314% 1,7475%
02 |Canteiro de obra 1,0269% 1,0269% 0,2934% 1,3203% 1,3203% 1,3203%
03 |Movimento de terra
04 |Transportes 0,0401% 0,0401% 0,0802% 0,1203% 0,1604% 0,2807% 0,1604% 0,4411%
05 [Servicos complementares 2,1213% 2,1213% 6,3640% 8,4853% 8,4853% 16,9706% 8,4853% 25,4559%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injec6es e consolidac6es
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de parques e jardins
10 |FundacGes
11 |Estruturas
12 |Alvenarias e paredes divisorias
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,4304% 0,4304% 0,4304% 0,8608% 1,7217% 2,5825% 1,7217% 4,3042%
14 [Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,4476% 0,4476% 0,4476% 0,8952%
15 |Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacio 0,1660% 0,1660% 0,6642% 0,8302% 0,6642% 1,4944%
17 |Pinturas 1,6595% 1,6595% 4,1180% 5,7775% 5,6585% 11,4360% 7,6676% 19,1036%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 |lluminacdo publica
22 |Reflorestamento e exploracédo vegetal
TOTAL COM BDI. 5,45% 5,45% 11,83% 17,28% 17,70% 34,98% 19,78% 54,76%
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TOTAL 4.869.280,20
PRAZO 240 DIAS
MES BASE JUN/20 - PRECO PLENO
RESPONSAVEL Diogo Luiz da S. Fernandes
Governo do Estado do Rio de Janeiro I D Funcional 440.7022 - 5
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO mes 1 (inicio)
IMOVEL: Conjunto Habitacional Tertuliano Potyguara- Endereco: Rua Otavio Tarquino, n®1.181 - Centro - Municipio: Nova Iguagu.
NATUREZA DA OBRA : Reforma.
ORCAMENTOS: P074.001/19 a 007/20.
150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC
0,7277% 2,4752% 0,2452% 2,7204% 0,1569% 2,8773% 0,3200% 3,1973% 155.685,66 3,1973%
1,3203% 1,3203% 1,3203% 0,1467% 1,4670% 71.432,94 1,4670%
0,1604% 0,6015% 0,0802% 0,6817% 0,0401% 0,7218% 0,0803% 0,8021% 39.059,69 0,8021%
8,4853% 33,9412% 2,1213% 36,0625% 2,1213% 38,1838% 4,2431% 42,4269% 2.065.885,91 42,4269%
2,1522% 6,4564% 0,8608% 7,3172% 0,4304% 7,7476% 0,8613% 8,6089% 419.194,87 8,6089%
0,4476% 1,3428% 1,3428% 1,3428% 0,1492% 1,4920% 72.653,80 1,4920%
0,9963% 2,4907% 0,3321% 2,8228% 0,1660% 2,9888% 0,3325% 3,3213% 161.727,15 3,3213%
9,7382% 28,8418% 3,9759% 32,8177% 1,9092% 34,7269% 3,6882% 38,4151% 1.870.543,13 38,4151%
0,0806% 0,0806% 0,0806% 0,1612% 0,0806% 0,2418% 0,0271% 0,2689% 13.097,05 0,2689%
22,79% 77,55% 7,70% 85,25% 4,90% 90,15% 9,85% 100,00% 4.869.280,20 100,00%

Pagina2/2




