
                                                  Governo do Estado do Rio de Janeiro                                                   Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                                 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: Conjunto  Habitacional  Tertuliano  Potyguara -  Endereço:  Rua  Otávio  Tarquino, nº 1.181 - Centro  -  Município: Nova  Iguaçú.

NATUREZA DA OBRA :  Reforma.

ORÇAMENTOS:   P074.001/19  a  007/20.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,1736% 0,1736% 0,3776% 0,5512% 0,5649% 1,1161% 0,6314% 1,7475%

02 Canteiro de obra 1,0269% 1,0269% 0,2934% 1,3203% 1,3203% 1,3203%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,0401% 0,0401% 0,0802% 0,1203% 0,1604% 0,2807% 0,1604% 0,4411%

05 Serviços complementares 2,1213% 2,1213% 6,3640% 8,4853% 8,4853% 16,9706% 8,4853% 25,4559%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,4304% 0,4304% 0,4304% 0,8608% 1,7217% 2,5825% 1,7217% 4,3042%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,4476% 0,4476% 0,4476% 0,8952%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,1660% 0,1660% 0,6642% 0,8302% 0,6642% 1,4944%

17 Pinturas 1,6595% 1,6595% 4,1180% 5,7775% 5,6585% 11,4360% 7,6676% 19,1036%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

TOTAL  COM  BDI. 5,45% 5,45% 11,83% 17,28% 17,70% 34,98% 19,78% 54,76%
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TOTAL 4.869.280,20

PRAZO 240 DIAS

MES BASE JUN/20 - PREÇO PLENO
RESPONSAVEL Diogo Luiz da S. Fernandes 

                                                  Governo do Estado do Rio de Janeiro I D Funcional 440.7022 - 5
          Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO mes 1 (início)

150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,7277% 2,4752% 0,2452% 2,7204% 0,1569% 2,8773% 0,3200% 3,1973% 155.685,66 3,1973%

1,3203% 1,3203% 1,3203% 0,1467% 1,4670% 71.432,94 1,4670%

0,1604% 0,6015% 0,0802% 0,6817% 0,0401% 0,7218% 0,0803% 0,8021% 39.059,69 0,8021%

8,4853% 33,9412% 2,1213% 36,0625% 2,1213% 38,1838% 4,2431% 42,4269% 2.065.885,91 42,4269%

2,1522% 6,4564% 0,8608% 7,3172% 0,4304% 7,7476% 0,8613% 8,6089% 419.194,87 8,6089%

0,4476% 1,3428% 1,3428% 1,3428% 0,1492% 1,4920% 72.653,80 1,4920%

0,9963% 2,4907% 0,3321% 2,8228% 0,1660% 2,9888% 0,3325% 3,3213% 161.727,15 3,3213%

9,7382% 28,8418% 3,9759% 32,8177% 1,9092% 34,7269% 3,6882% 38,4151% 1.870.543,13 38,4151%

0,0806% 0,0806% 0,0806% 0,1612% 0,0806% 0,2418% 0,0271% 0,2689% 13.097,05 0,2689%

22,79% 77,55% 7,70% 85,25% 4,90% 90,15% 9,85% 100,00% 4.869.280,20 100,00%

IMÓVEL: Conjunto  Habitacional  Tertuliano  Potyguara -  Endereço:  Rua  Otávio  Tarquino, nº 1.181 - Centro  -  Município: Nova  Iguaçú.

ORÇAMENTOS:   P074.001/19  a  007/20.

NATUREZA DA OBRA :  Reforma.
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