Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP- ENDERECO: Campo de S&o Cristévdo- Sdo Cristovdo MUNICIPIO: Rio de Janeiro.
NATUREZA DE SERVICO: APOIO TECNICO, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AS ATIVIDADES DA EMOP - RJ.

ORCAMENTOS: P076.001 & 007/24.

60 DIAS

90 DIAS

120 DIAS

150 DIAS

CATEGORIA

%

%AC

%

%AC

%

%AC

%

%AC

%

%AC

01

Servicos de escritério, laboratdrio e campo

4,0400%

4,0400%

6,2984%

10,3384%

6,2984%

16,6368%

6,2984%

22,9352%

6,2984%

29,2336%

02

Canteiro de obra

03

Movimento de terra

04

Transportes

05

Servicos complementares

0,5772%

0,5772%

0,8999%

1,4771%

0,8999%

2,3770%

0,8999%

3,2769%

0,8999%

4,1768%

06

Galerias, drenos e conexos

07

Argamassas, injecdes e consolidacdes

08

Bases e Pavimentos

09

Servicos de parques e jardins

10

Fundacdes

11

Estruturas

12

Alvenarias e paredes divisorias

13

Revestimentos de pisos paredes e tetos

14

Esquadrias de madeira, metal e vidracaria

15

InstalacBes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas

16

Coberturas, isolamentos e impermeabilizacao

17

Pinturas

18

Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos

0,3114%

0,3114%

0,4854%

0,7968%

0,4854%

1,2822%

0,4854%

1,7676%

0,4854%

2,2530%

19

Equipamentos

0,5812%

0,5812%

0,9061%

1,4873%

0,9061%

2,3934%

0,9061%

3,2995%

0,9061%

4,2056%

20

Precos rodoviarios

21

lluminacéo publica

22

Reflorestamento e exploracdo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI

5,51%

5,51%

8,59%

14,10%

8,59%

22,69%

8,59%

31,28%

8,59%

39,87%
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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

ORCAMENTOS: P076.001 & 007/24.

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP- ENDERECO: Campo de Sdo Cristovdo- Sdo Cristovdo MUNICIPIO: Rio de Janeiro.
NATUREZA DE SERVICO: APOIO TECNICO, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AS ATIVIDADES DA EMOP - RJ.

TOTAL

PRAZO 360 DIAS
MES BASE NOV./24.(SISTEMA PLENO)
RESPONSAVEL

‘I D.

180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC
6,2984% 35,5320% 6,2984% 41,8304% 6,2984% 48,1288% 6,2984% 54,4272% 6,2984% 60,7256% 6,2984% 67,0240% 6,2990% 73,3230% 73,3230%
0,8999% 5,0767% 0,8999% 5,9766% 0,8999% 6,8765% 0,8999% 7,7764% 0,8999% 8,6763% 0,8999% 9,5762% 0,9000% 10,4762% 10,4762%
0,4854% 2,7384% 0,4854% 3,2238% 0,4854% 3,7092% 0,4854% 4,1946% 0,4854% 4,6800% 0,4854% 5,1654% 0,4862% 5,6516% 5,6516%
0,9061% 5,1117% 0,9061% 6,0178% 0,9061% 6,9239% 0,9061% 7,8300% 0,9061% 8,7361% 0,9061% 9,6422% 0,9068% 10,5490% 10,5490%
8,59% 48,46% 8,59% 57,05% 8,59% 65,64% 8,59% 74,23% 8,59% 82,82% 8,59% 91,41% 8,59% 100,00% 100,00%
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