Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas

TOTAL COM BDI
PRAZO

MES BASE
REPONSAVEL

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO
IMOVEL: Restaurante do Povo Herbert de Souza - Betinho - ENDERECO: Rua Bar&o de S&o Felix, s/n° - Centro - MUNICIPIO: Rio de Janeiro

NATUREZA DE SERVICO: Instalagédo de coberturas em pontos estratégicos de acesso ao Restaurante.

ORCAMENTO: P129.001 a 004/24

I D.

mes 1 (inicio)

120 DIAS

JUN/24.( SISTEMA PLENO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritorio, laboratério e campo 1,8152% 1,8152% 1,8152% 3,6304% 1,8152% 5,4456% 1,8152% 7,2608% 7,2608%
02 [Canteiro de obra 5,6453% 5,6453% 5,6453% 5,6453% 1,4114% 7,0567% 7,0567%
03 |Movimento de terra 0,1491% 0,1491% 0,1988% 0,3479% 0,0994% 0,4473% 0,0497% 0,4970% 0,4970%
04 [Transportes 0,4118% 0,4118% 0,4118% 0,8236% 0,4118% 1,2354% 0,4120% 1,6474% 1,6474%
05 [Servicos complementares 1,7990% 1,7990% 2,1588% 3,9578% 2,1588% 6,1166% 1,0794% 7,1960% 7,1960%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 [Argamassas, injecdes e consolidacbes
08 |Bases e Pavimentos
09 [Servicos de parques e jardins
10 |Fundac6es
11 |Estruturas 12,3938% 12,3938% 29,7452% 42,1390% 4,9575% 47,0965% 2,4789% 49,5754% 49,5754%
12 JAlvenarias e paredes divisérias
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria
15 |InstalacGes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,4060% 0,4060% 0,5684% 0,9744% 0,6498% 1,6242% 1,6242%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 2,1126% 2,1126% 6,3378% 8,4504% 7,3941% 15,8445% 5,2817% 21,1262% 21,1262%
17 |Pinturas 0,3062% 0,3062% 0,9187% 1,2249% 1,8376% 3,0625% 3,0625%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,3812% 0,3812% 0,5720% 0,9532% 0,9532%
19 [Equipamentos
20 |Precos rodovidrios
21 |lluminacao publica
22 |Reflorestamento e exploracgéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 24,33% 24,33% 41,38% 65,71% 18,71% 84,42% 15,58% 100,00% 100,00%
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