
 

                             Governo do Estado do Rio de Janeiro PRAZO   120 DIAS

                         Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas MES BASE JUN/24.( SISTEMA PLENO)

                 Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro REPONSAVEL

I D.

mes 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL:  Restaurante do Povo Herbert de Souza - Betinho  -  ENDEREÇO: Rua Barão de São Felix, s/nº - Centro -  MUNICÍPIO: Rio de Janeiro

ORÇAMENTO: P129.001 a 004/24

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 1,8152% 1,8152% 1,8152% 3,6304% 1,8152% 5,4456% 1,8152% 7,2608% 7,2608%

02 Canteiro de obra 5,6453% 5,6453% 5,6453% 5,6453% 1,4114% 7,0567% 7,0567%

03 Movimento de terra 0,1491% 0,1491% 0,1988% 0,3479% 0,0994% 0,4473% 0,0497% 0,4970% 0,4970%

04 Transportes 0,4118% 0,4118% 0,4118% 0,8236% 0,4118% 1,2354% 0,4120% 1,6474% 1,6474%

05 Serviços complementares 1,7990% 1,7990% 2,1588% 3,9578% 2,1588% 6,1166% 1,0794% 7,1960% 7,1960%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 12,3938% 12,3938% 29,7452% 42,1390% 4,9575% 47,0965% 2,4789% 49,5754% 49,5754%

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,4060% 0,4060% 0,5684% 0,9744% 0,6498% 1,6242% 1,6242%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 2,1126% 2,1126% 6,3378% 8,4504% 7,3941% 15,8445% 5,2817% 21,1262% 21,1262%

17 Pinturas 0,3062% 0,3062% 0,9187% 1,2249% 1,8376% 3,0625% 3,0625%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,3812% 0,3812% 0,5720% 0,9532% 0,9532%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 24,33% 24,33% 41,38% 65,71% 18,71% 84,42% 15,58% 100,00% 100,00%

TOTAL COM BDI

NATUREZA DE SERVIÇO:  Instalação de coberturas em pontos estratégicos de acesso ao Restaurante.
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