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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Manutengao

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: Delegacia Antissequestro

ENDERECO: Av. Afranio de Mello Franco, n° 175, Leblon

MUNICIPIO: Rio de Janeiro

CODIGO DO IMOVEL: 09101273

PROPOSTA: P122/2024 - SISTEMA PLENO, ¢
D122/2024 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P122.001 a 004/24 - SISTEMA PLENO, e
D122.001 a 004/24 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTAS: Luiz Henrique Ferreira Borges, ID: 513.2325-7
NATUREZA DOS SERVICOS: REFORMA.

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para atividades de
gerenciamento, elaboragdo de projetos e/ou execugao de obras e servigos de engenharia,
visando a Reforma Delegacia Antissequestro - DAS, localizado no Afranio de Melo
Franco n° 175 — Leblon, municipio do Rio de Janeiro -RJ, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento € seus anexos.

1.2. O objeto da licitacdo refere-se a contratacao de reforma da Sede da Delegacia
Antissequestro

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do
Projeto Basico.



2. TIPO DE CONTRATACAO
2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor preco, pois
proporciona o menor dispéndio para o cliente, atendendo aos parametros minimos de
qualidade e seguranga, bem como os prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regimente de Execucio:

Sera adotado o regime de execucdo de empreitada por Preco Unitario, por nao ser
possivel definir precisamente os quantitativos necessarios para a execucao contratual.

2.3. Modo de disputa: ( x ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

Reformar o imdvel que encontra-se em mau estado de conservacdo e carente de
manutencdo em diversas partes, carecendo de varios servicos de manutengdo geral,
particularmente nas instalagdes elétricas, pintura geral inclusive da fachada, nas redes
hidraulicas e hidrossanitarias, a revisao dos telhados e suas estruturas, servicos de
impermeabilizacdo em geral, a regularizacdo de pisos, inclusive dos pisos elevados,
dentre outros servicos que se configuram indispensaveis ao restabelecimento das
condicoes de funcionamento do imével.

Afim de tender ao disposto no Of. SEPOL/DGAF N° 366 (65644030) da Diretora Geral
do DGAF/SEPOL - MARCIA CRISTINA XAVIER LOPES, ID 564.879-3, a qual
solicitou ao Diretor Presidente/EMOP, para proceder a execucdo de providéncias
relativas a manutencdo predial na Delegacia Antissequestro - DAS, localizada no
Afranio de Melo Franco n° 175 — bairro Leblon, no municipio do Rio de Janeiro.

Deve ser ressaltado que o Servigo de Engenharia e Manutencdo, do DGAF, realizou
vistoria técnica na referida Unidade Policial, comprovando diversos problemas na
estrutura fisica, conforme se verifica no documento de index 65496996.
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Considerando a atividade finalistica desta Empresa Publica, alinea “c”, inciso I do art. 3°
do Estatuto da EMOP-RJ.

Considerando que a EMOP-RJ, no cumprimento de suas atribuigdes institucionais, visa



elaborar solugdes para mitigar danos causados a prédios publicos e afins, com a
finalidade de restaurar a seguranga, valorizagao e cidadania da coletividade.

4. DESCRICAO DO IMOVEL

4.1. LOCALIZACAO: Av. Afranio de Mello Franco, n° 175, Leblon / Rio de Janeiro.
Todas as atividades da delegacia sdo realizadas e distribuidas nos 1° (térreo) e 2°
Pavimento.

4.2 ESPECIFICACOES:

Localizagdo: area urbana, bairro do Leblon municipio do Rio de Janeiro - RJ. Todas as
atividades da delegacia sdo realizadas e distribuidas nos 1° (térreo) e 2° Pavimento.

Padrdo do imovel: Edificacdo em 2 Pavimentos, erigida em alvenaria tradicional com
blocos ceramicos e lajes em concreto armado, revestimento em emboco e pintura de
acabamento. Cobertura: trelicas metalicas de sustentacdo com telhas metalicas do tipo
trapezoidal.

As principais constatacoes identificadas durante a vistoria técnica incluem:

* Infiltragdes e Sujidades: Evidéncias visuais de manchas nas paredes e tetos, indicando
a presenca de infiltracoes.

* Danos nos Pisos ¢ Instalacdes: Pisos elevados danificados, areas com ceramicas
deterioradas ¢ instalagdes elétricas em estado desconforme.

 Danos Estruturais e Estéticos: Portas danificadas, pinturas internas e externas
desgastadas, telhas metalicas amassadas e calhas danificadas.

* Problemas de Iluminacdo e¢ Forro de Gesso: Falhas na iluminagdo em alguns
ambientes, com lampadas intermitentes ou desligadas, além de danos visiveis no forro
de gesso.

5. DOS PRAZOS

5.1 O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 330 (trezentos e trinta) dias, podendo ser
prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no art.
71, da Lei n® 13.303/2016.

5.2.0 prazo para a execucdo dos servicos ¢ de 180 (cento e oitenta) dias corridos e
ininterruptos contados a partir da emissdo da ordem de inicio dos servigos, respeitando-
se o cronograma fisico-financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum 6bice impeditivo para emissdo da Ordem de Inicio
dos Servicos, tal fato deverd ser plenamente justificado no processo SEI desse
instrumento contratual.



6. ESCOPO DOS SERVICOS

6.1. Servicos a Executar:

item

DESCRICAO

UNID

QUANT.

1

ADMINISTRAGAO LOCAL REFERENTE AO ORGAMENTO N2 4120.001/24, PARA
OBRA DE REFORMA NA DELEGACIA ANTISSEQUESTRO.

UN

100

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL), P/ESCRITORIO C/WC,
MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSISREFORCADO E
PISO COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INST. ELETR. HIDROSSANITARIAS,
SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 LAVATORIO, EXCL.TRANSP.
(04.005.0300), CARGA E DESCARGA (04.013.0015)

UNXMES

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL), SANITARIO-VESTIARIO,
MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS
TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORCADO
PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELETR. HIDROSSANITARIAS, SUPRIDO
ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS, EXCL.TRANSP.
(04.005.0300), CARGA E DESCARGA (04.013.0015)

UNXMES

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO,
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

M2

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,
EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA
3KW,20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

M2

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER,
CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TXKM

TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,
EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

TXKM

60

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

UN

ESCAVACAO E REATERRO DE VALA, EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,
PARALIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO

UN

15

10

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM
5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA
DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

M2XKM

45

11

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO
CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0010)

M2

120

12

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE
ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL

M3

600

13

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
EMPAREDE

M2

61,13

14

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS, CERAMICAS OU MARMORE EM
PAREDE, EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO

M2

62,89

15

DEMOLICAO A PONTEIRO, DE BASE SUPORTE, CONTRAPISO, CAMADA
REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS, CERAMICAS E AZULEJOS,
COM ESPESSURA ATE 4CM

M2

868,09




DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE

16 | EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M2 9,12

17 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, EXCLUSIVE CAMADA DE M2 868,09
ASSENTAMENTO(CONTRAPISO)

18 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO ESTANDO AS PECAS EM POSICAO M2 13
ESPECIAL SOBRE O TERRENO OU PLANO HORIZONTAL DE TRABALHO
REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,

19 | ONDULADA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDO O CONJUNTO PELA AREAREAL UN 533,35
DE COBERTURA

20 REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS, INCLUSIVE MADEIRAMENTO, M3 2818
MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA

21 | REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC, PLACAS DE XM 914,22
AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES, EXCLUSIVE O ENGRADAMENTO

22 | REMOCAO DE PISO DE MARMORE OU GRANITO M2 868,09

23 | REMOCAOQ DE PISO ELEVADO EM PLACAS M2XMES 11,75

24 ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU UNXMES 75
OUTROS

25 | ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS M2XMES 131

26 | ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS M2 45

57 ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE M2 12
1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA

28 | ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES M 16,8

29 | PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO M2 62,89
RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS OU LADRILHOS CERAMICOS E RESPECTIVA

30 | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL M3 62,89
RETIRADO

31 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM M2 222,68
CARRINHOS, A 60,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA

32 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA, ESCADA ACIMA, SERVICO M2 956,46
INTEIRAMENTE MANUAL, EM OBRAS PREDIAIS, INCLUSIVE CARGAE DESCARGA
TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA, ESCADA ABAIXO,

33 [ SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL, EM OBRAS PREDIAIS, INCLUSIVE CARGAE M2 561,75
DESCARGA

34 | ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS, DESDE M2 127,71
UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO, UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO

35 | LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO M2 23

36 | LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS M2 868,09

37 | LIMPEZA DE PISOS CERAMICO, MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO) UN 868,09

38 | LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS UN 62,89

39 | APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO UN 868,09

20 RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE UN 3640,42
CRAQUELE DE PINTURA

41 LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE PISOS E PAREDES DE CONCRETO COM UN 1239 82

JATO DE MATERIAL ABRASIVO METALICO, SEGUIDO DE AGUA OU AR, CONDICOES
QUE NAO PERMITAM O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL ABRASIVO




42

LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE PISOS E PAREDES DE FERROOU ACO
COM JATO DE MATERIAL ABRASIVO METALICO, SEGUIDO DE AGUA OU AR, EM
CONDICOES QUE NAO PERMITAM O REAPROVEITAMENTO DOMATERIAL
ABRASIVO

UN

30,63

43

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,
CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO
TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,
MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

UN

80

44

LOCACAO DE PASSARELA METALICA, PERFURADA, PARA ANDAIME METALICO
TUBULAR, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE ANDAIME
TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)

UN

100

45

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,
CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

UN

200

46

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA

UN

200

47

PLASTICO NA COR PRETA, DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS, MOVEIS E
PISOS, COM 0,15MM DE ESPESSURA, REUTILIZADO 5 VEZES, INCLUSIVE
RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

300

48

MONTAGEM, SEM FORNECIMENTO, DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM
POTENCIA ACIMA DE 5CV, ATE 15CV, COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DE
MANUSEIO, ALINHAMENTO, FIXACAO E LIGACOES, INCLUSIVE FORNECIMENTO
DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS

UN

49

REGULARIZACAO DE PAVIMENTACAO COM APROVEITAMENTO DO PAVIMENTO
EXISTENTE, COM CAMADA DE CONCRETO BETUMINOSO, DE ACORDO COMAS
"INSTRUCOES PARA EXECUCAQ", DO DER-RJ

UN

2,25

50

APLICACAO COM AIRLESS DE INIBIDOR DE CORROSAO, EM ESTRUTURADE
CONCRETO ARMADO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL, EXCLUSIVE
LIMPEZA DA ESTRUTURA

UN

1,12

51

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM, COMPLEMENTADA
COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSADE
CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M), DE
SUPERFICIE CORRIDA, ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

8,8

52

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM
DE ESPESSURA, POLIDA NAS DUAS FACES, FIXACAO PISO OU PAREDE, EXCLUSIVE
FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

1,5

53

CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 5MM DE ESPESSURA

3,6

54

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM
DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3

UN

74,61

55

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM2,5CM DE
ESPESSURA, COM CORANTE, APLICADO SOBRE CHAPISCO, EXCLUSIVE ESTE

UN

1,5

56

REVESTIMENTO INTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA
DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 2CM, SOBRE
SUPERFICIE CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO

UN

3,6

57

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,
QUALIDADEEXTRA, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058

UN

62,89




58

REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA, COM MEDIDAS EM TORNO
DE(32X57)CM, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016

90

59

PEITORIL DE MARMORE BRANCO NACIONAL, DE 2X16CM, COM 2 POLIMENTOS,
ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO1:3:3 E
NATA DE CIMENTO COMUM, REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO

23

60

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL, COM PLACA DE
BORDAQUADRADA DE 625X625MM, ESP.APROXIMADA 15,0MM, C/INDICE DE
ABSORCAO ACUSTICA, ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO
GALVANIZADO, ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO, ESP.MINIMA DE 0,5MM,
C/PINTURA ELETROSTATICA, SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM
ACOGALVANIZADO, FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO

M2

914,22

61

CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 6CM

M2

868,09

62

RECOMPOSICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, COM RESISTENCIA DE15MPA,
COM 8CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR
COMPRIMIDO DO PISO

M2

15

63

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO, ANTIDERRAPANTE, COM
MEDIDAS EM TORNO DE (45X45) CM, RESISTENCIA A ABRASAO P.E.1.-1V,
ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE
CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:3:3, REJUNTAMENTO COMCIMENTO
BRANCO E CORANTE

M2

50

64

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA
BORDA RETIFICADO, NO FORMATO (60X60) CM, PARA USO EM AREAS
COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006,
ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E
REJUNTAMENTO PRONTO

M2

868,09

65

RODAPE DE CERAMICA EM PORCELANATO, COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,
ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058.FEITO A PARTIR DE PLACA
DEPORCELANATO COM AREA INFERIOR A 1,00M2

M2

941,16

66

SOLEIRA DE MARMORE BRANCO NACIONAL, DE 2X15CM, COM 2 POLIMENTOS,
ASSENTE COMO EM 13.345.0015

M2

37,6

67

REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA MIRACEMA (LAJINHA) EMPLACAS,
ESPESSURA DE 2CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, COM NATA DE CIMENTO
SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NOTRACO 1:2:2 E
REJUNTAMENTO PRONTO

UN

172,92

68

PORTINHOLA PARA ALCAPAO, CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA, EMCHAPA
DE FERRO GALVANIZADO N216, ATE 0,80M DE ALTURA, COM GUARNICAO E ALCA
PARA FECHAMENTO A CADEADO, EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

2,5

69

PORTAO ABRIR DE UMA OU DUAS FLS., GRADIL METAL., EXECUT.PAINELACO
GALV.(GRAMATURA MIN.40G/M2), MALHA RETANG.(200X50)MM E FIO ACO
BITOLA MIN.4,3MM, MONT.INTERMEDIARIOS ACO GALV.(60X40)MM,
EXTREMIDADES DIM.MIN.(80X80)MM ENGASTADOS BASE CONCRETO
(EXCL.ESTA), PINT.ELETROSTATICA ESP.MIN.100 MICRAS, CORES VERDEOU
BRANCA, INCL.TRINCO, FERROLHO E DOBRADICAS.FORN.E COLOC.

UN

6,72




70

GRADE PARA PRISAO EM BARRAS VERTICAIS DE 1", ESPACADAS A CADA10CM,
ENTRE EIXOS, E HORIZONTAIS DE 1.3/4"X1/2" A CADA 50CM, SENDO O
CONTORNO DO MESMO MATERIAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

16,8

71

CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE1.1/4",
FIXADO NA PAREDE POR CHUMBADORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

20

72

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER, COM DUAS FOLHAS
DE CORRER, EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

23

73

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL FOSCO, TIPO MAXIM-AR, EM
PERFIS SERIE 28, COM 90CM DE ALTURA, EM 4 MODULOS, COM PARTEINFERIOR
FIXA, CONFORME PROJETO N26007/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

23

74

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, PERFIL SERIE 25, EM LAMBRI
HORIZONTAL, EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

6,72

75

PROTECAO PARA PORTAS, EM CHAPA DE ALUMINIO FIXADA POR
REBITES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

50,4

76

VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA, PARA PORTAS OU PAINEIS
FIXOS, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

5,25

77

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 80X210X3,5CM, FOLHEADANAS
2 FACES, EXCLUSIVE FERRAGENS, ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

47

78

ADUELA EM MADEIRA DE LEI, DE 13X3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

82,72

79

ALIZAR EM MADEIRA DE LEI, DE 5X2CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

165,44

80

FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABRIR, INTERNAS, SOCIAIS
OU DE SERVICO, CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E
COLOC.DAS ESQUADRIAS), DE:-FECHADURA DE EMBUTIR EM METAL
C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA, EM METAL
C/ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3
DOBRADICAS FERRO GALV. 3"X2.1/2", C/PINOS E BOLAS DE LATAO

UN

17,00

81

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR, INTERNA, CONSTANDODE
FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E COLOC.DAS ESQUADRIAS), DE:-
FECHADURA DE EMBUTIR EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA
TIPO ALAVANCA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ROSETAEM METAL
C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE
3"X2.1/2", COM PINO E BOLAS DE LATAO

UN

30,00

82

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA ABRIR, P/BANHEIRO, CONSTANDODE
FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA TIPO TRANQUETA, TRINCO REVERSIVEL, EM
METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA, EMMETAL
C/ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA, EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-
TRANQUETA C/TRINCO ACOPLADO, METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3
DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2", C/PINO E BOLAS LATAO

UN

94,00




83

FERRAGENS P/PORTAS DE ABRIR, DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE
FORNECIMENTO DAS PECAS, EXCL.DOBRADICAS:-FECHADURA DE EMBUTIR
P/MONTANTES ESTREITOS, EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO,
ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-
MACANETA TIPO ALAVANCA, EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO

UN

94,00

84

RETIRADA E REASSENTAMENTO DE LAVATORIO, INCLUSIVE MATERIAIS
NECESSARIOS

UN

12,00

85

ABRACADEIRA DE FIXACAO, TIPO COPO, ESTAMPADA EM CHAPA DE
FERROZINCADA, COMPOSTA DE CANOPLA, PARAFUSOS E ABRACADEIRAS
PROPRIAMENTE DITA, NO DIAMETRO 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

17,00

86

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO
APARELHO), COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,1,50M DE
TUBOS DE PVC DE 40MM E 50MM, CADA, CONEXOES E RALO SIFONADO DE PVC
COM 100X100X50MM COM TAMPA CEGA

UN

2,00

87

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO
DO APARELHO), COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE
TUBO DE PVC DE 50MM, RABICHO E CONEXOES

UN

6,00

88

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE
25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

UN

6,00

89

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE
25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES

UN

2,00

90

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA
(EXCLUSIVE ESTES) EM PAVIMENTO TERREO, COMPREENDENDO:INSTALACAO
HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, COM CONEXOES, ATE A
CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE
INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO, INCLUSIVE CONEXOES, EXCLUSIVE O TUBO DE
VENTILACAO

UN

14,00

91

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM, EM PAVIMENTO TERREO, COM
SAIDA DE 75MM, GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,
COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL
DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

15,00

92

ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 30000 BTU/H, COM 1
CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, CONFORME ABNT NBR 16655, (VIDE
FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXACAO, EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO
CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0240)

UN

31,00

93

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A, PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES, DE SOBREPOR, COM PORTA E BARRAMENTOSDE
FASE, NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA INSTALACAO DE ATE 32 DISJUNTORES
COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00




94

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A, PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES, DE SOBREPOR, COM PORTA E BARRAMENTOSDE
FASE, NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNTORES
COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

6,00

95

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC,2POLOS,
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V,
SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

32,00

96

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC,4POLOS,
INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL(IN)100AX415V, SENSIBILIDADE
30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

32,00

97

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A,3KA, MODELO DIN,
TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

120,00

98

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR, DE 10 A 32A,3KA, MODELO DIN, TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

32,00

99

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR, DE 40 A 63A,3KA, MODELO DIN, TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

16,00

100

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, DE 40 A 63A,3KA, MODELO DIN, TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

48,00

101

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE 11,1 POLO, TENSAO
175V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E
45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00

102

FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTICHAMA,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA
DE 2,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

4000,00

103

FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTICHAMA,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA
DE 6MM?2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

500,00

104

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA
DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

1000,00

105

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA
DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

500,00

106

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA
DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

500,00

107

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA
DE 10MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

250,00




108

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA
DE 16MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

250,00

109

ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA,
REDEAEREA,57KVA E 76KVA, INCL.CAIXA POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA
POLIFASICA (CM200-P) E CAIXA PROTECAO GERAL (CPG200) INTERNA,
POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE, CAIXA INSPECAO,3 HASTES E
CONECTORES ATERRAMENTO, E MAT.NECES.EXCL.POSTE, DISJUNTOR E
CONDUTORES (ENTRADA, SAIDA, ATERRAMENTO E RESPECTIVOS CONECTORES)

UN

1,00

110

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM?2, CAIXASE CONEXOES

UN

12,00

111

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A
2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 2,5MM2,
CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A, PADRAO BRASILEIRO,
COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO
EM ALVENARIA

UN

50

112

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA,
EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M DE FIO
2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A, COM PLACA
FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM
ALVENARIA

UN

150

113

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO
RIGIDO, DE ACO CARBONO ESMALTADO, DE 3/4",12,00M DE FIO2,5MM2, CAIXAS,
ABRACADEIRAS, CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR COMPLACA
FOSFORESCENTE

UN

172

114

TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, FABRICADO EM BRONZE, PARA CABODE
16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

36

115

CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT), CORPO E
PORCAFABRICADO EM COBRE, PARA CABO DE 16MM2.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

36

116

INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E
PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

37

117

INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T,10A/250V, PADRAO
BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

47

118

TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM
PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO.

UN

172

119

TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM
PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

150

120

LAMPADA LED, TUBULAR,HF 1200MM, T5,26W, FLUXO LUMINOSO EM TORNODE
3900LM

UN

172

121

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO
OUSEMELHANTE DE 1.500L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA
EMADEIRA SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE
FONECIMENTO DO RESERVATORIO

UN

12

122

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO
ECOLOCACAO

UN

19




123

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO
ECOLOCACAO

UN

16

124

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

17

125

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2", INCLUSIVE CONEXOESE
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

100

126

ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO, DIAMETRO DE 3/4", INCLUSIVE
CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO

300

127

ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO, DIAMETRO DE 1",
INCLUSIVECONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO

250

128

PONTALETE DE MADEIRA SERRADA, EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E
HORIZONTAIS, PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS, MEDIDO PELA AREA
REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

480

129

TERCA DE MADEIRA SERRADA, EM PECAS DE 3"X3", PARA COBERTURA
DEQUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

60

130

CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA COM 3"X1.1/2".FORNECIMENTO E
COLOCACAO

75

131

RIPA DE MADEIRA APARELHADA DE 1,5X4CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

58

132

CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO EXECUTADO EM TELHAS COLONIAIS
DUPLAS,LIGEIRAMENTE SOBREPOSTAS, PRESAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO,
AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

40

133

COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO, SEM AMIANTO, REFORCADO
COM FIOS SINTETICOS (CRFS), COM ESPESSURA DE 8MM,
EXCLUSIVEMADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

505

134

CONDUTOR CIRCULAR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC, DN 88, INCLUSIVE
CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

161

135

COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME, COM
ESPESSURAAPROXIMADA DE 0,7MM, SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E
LONGITUDINAL DE 0,20M, FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE
ALUMINIO5/16"X250MM COM ROSCA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E
CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

90

136

RUFO EM GALVALUME, COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAS 2 FACES,
TRAPEZOIDAL OU ONDULADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE
(1265X600X0,5)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

137

RUFO EM GALVALUME, COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM 1 FACE E PINTADA NA
OUTRA, TRAPEZOIDAL OU ONDULADA, MEDINDO
APROXIMADAMENTE(1265X600X0,5)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

15

138

COBERTURA TERMO-ISOLANTE, DUPLA, TRAPEZOIDAL, GALVALUME 0,40MM,
P/USO ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO, DUPLA ESTANQUEIDADE
LATERAL, S/PINTURA, RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS
ALTURA=40MM)C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE CONFORME ABNT NBR-
11.752,LARGURA UTIL DE 0,99M, COMPRIMENTO ATE 12,00M, INCL.ACESSORIOS
P/FIXACAO, ALTURA TOTAL 78,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

28,35

139

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 50CM DE
DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

100




140

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,
ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES, TIPO IlI-B, ESP.4,0MM,
APLICACAO C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA
ISENTO SOLVENTES, INCLUSIVE ESTE, EM SUBSTRATO C/CAIMENTO DE 1%,
EXCLUSIVE REGULARIZACAO, CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA,
CONFORME ABNT NBR 9952.

M2

3,3

141

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 1,2KG/M2,
EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA

M2

480

142

IMPERMEABILIZACAO PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOSOU
BLOCOS CONCRETO, C/FUROS, S/A PRESENCA DE CAL, C/ABSORCAO
UMIDADE(UMIDADE ASCENDENTE)APLICANDO DUAS DEMAOS CRUZADAS
CIMENTO POLIMERICO, ATENDENDO ABNT NBR 11905, CONSUMO
1KG/M2/DEMAO, DESDE PISO ATE ALTURA 1 A 1,2M

M2

144

143

IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES, TANQUES, PISCINAS,
RESERVATORIOS, ARQUIBANCADAS, ESTACIONAMENTOS, COM ELASTOMERO A
BASE DE POLIUREIA, ISENTO DE SOLVENTES, MOLDADO NO LOCAL, CURA LENTA,
A FRIO, APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS, ROLO OU PINCEL, COM
2,50MM DE ESPESSURA, SEM PROTECAO MECANICA

M2

480

144

PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMINIO

KG

52

145

PREPARO DE MADEIRA NOVA, INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA, UMA DEMAO DE
VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, DUAS DEMAOS DE MASSA PARA
MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO, E UMA DEMAO DE FUNDO
SINTETICONIVELADOR

M2

47

146

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA, COM TINTA A OLEO
BRILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO, UMA DEMAO DE VERNIZ
ISOLANTEINCOLOR, DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E
REMOCAO DE PO, UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS
DEMAOSDE ACABAMENTO

M2

47

147

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE
SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,
DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR
LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

68

148

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO, INTERIOR,
INCLUSIVE LIMPEZA, UMA DEMAO DE SELADOR, UMA DEMAO DE MASSA
CORRIDA E LIXAMENTOS NECESSARIOS

M2

3640,42

149

PINTURA COM TINTA LATEX, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,
CONFORME ABNT NBR 15079, FOSCA EM REVESTIMENTO LISO, INTERIOR,
ACABAMENTO DE ALTA CLASSE, EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAO DE
MASSA CORRIDA E LIXAMENTO, SOBRE SUPERFICIE JA PREPARADA, CONFORME O
ITEM 17.018.0010, EXCLUSIVE ESTE PREPARO

M2

3640,42

150

PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EMMADEIRA
BRUTA OU APARELHADA, EM DUAS DEMAOS

M2

46

151

MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA
ACRILICA PROPRIA PARA PINTURA DE PISOS, COM UTILIZACAO DE SELADOR E
SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS, MEDIDA PELA
AREA REAL DE PINTURA

M2

475




152

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, PADRAO MEDIO LUXO, MEDIDAS EM TORNODE
(47X35)CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL
CROMADO:SIFAO DE 1"X1.1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA 1193 OU
SIMILAR DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO E RABICHO.FORNECIMENTO

UN

12

153

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO LUXO, MEDINDO EM TORNODE
(55X45)CM, COM COLUNA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM
METAL CROMADO:SIFAO DE 1"X1.1/4", MISTURADOR DE MESA 1875 OU
SIMILAR, COM AREJADOR,VALVULA DE ESCOAMENTO E
RABICHO.FORNECIMENTO

UN

14

154

TANQUE DE LOUCA BRANCA, C/COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE (56X48)CM,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL
CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAO,1158 OU SIMILAR, DE 1/2",VALVULA DE
ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4" A 1.1/2".FORNECIMENTO

UN

155

MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE
(33X28X53)CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL
CROMADO:REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBODE LIGACAO DE
1/2".FORNECIMENTO

UN

156

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA, PADRAO POPULAR,
INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO POPULAR, RABICHO EM PVC, ANEL DE
VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UN

14

157

SABONETEIRA EM PLASTICO ABS, PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

14

158

PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

14

159

PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO

UN

14

160

CHUVEIRO ELETRICO, EM PLASTICO, DE 110/220V.FORNECIMENTO

UN

12

161

DUCHINHA MANUAL, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,
RABICHOCROMADO, SUPORTE BRANCO, PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS
PARA FIXACAO.FORNECIMENTO

UN

14

162

TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 OU SIMILAR DE 1/2"X18CM
APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

UN

163

TORNEIRA PARA LAVATORIO, DE MESA, ACIONAMENTO HIDROMECANICO COM
LEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO
CROMADO.FORNECIMENTO

UN

12

164

SIFAO FLEXIVEL EM PVC, DE 1"X40MM, PARA PIA OU LAVATORIO.FORNECIMENTO

UN

12

165

GRELHA DE ACO INOX,10X10CM, SISTEMA ROTATIVO, COM
CAIXILHO.FORNECIMENTO

UN

24

166

CUBA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,
EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFAO
1680 1.1/2" X 1.1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO

UN

167

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE
FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 50CM,
CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

16




168

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE
FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 80CM,
CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

16

169

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE
FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 60CM,
CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

16

170

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE
FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 70CM,
CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

16

171

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA
APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC, EM FIBRA DE VIDRO
OUPOLIETILENO, COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L, INCLUSIVE TAMPA DE
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES, CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E
8220.FORNECIMENTO

UN

16

172

LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE
ESPORTES E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE
ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

20

173

LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,
CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, EQUIPADA COM REATOR
ELETRONICODE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE
4X32W.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

131

174

LUMINARIA DE EMBUTIR, FIXADA EM GESSO, PARA LAMPADA LED DE
25W(INCLUSIVE LAMPADA).FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

200

175

ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO, COM BASE PARA FIXACAO,
EXCLUSIVELAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

50

176

LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS), CORPO
EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM
ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM VISOR ACRILICOTRANSLUCIDO, SEM REATOR.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

100

177

BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1/3CV,
EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

178

MICRO EXAUSTOR, INCLUSIVE VENEZIANAS, ADAPTADOR E TUBO FLEXIVEL, PARA
AMBIENTES ATE 10M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

16

179

BANCA DE MARMORE BRANCO NACIONAL, COM 3CM DE ESPESSURA, COM
ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA), SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE
MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

1,44

180

BANCA SECA DE GRANITO PRETO, COM 2CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,
SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

181

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E
CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN

4752

182

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

UN

4752




7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1. Nao consta no or¢amento elaboragao de projeto executivo.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Orcamentaria a que se refere este Projeto Bésico tem como data base o
més de junho de 2024.

Observacoes:

1. A medicdo dos itens constantes dos Orcamentos P122.004/23 e D122.004/23 (Encargos
Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, devera ter seus
quantitativos determinados apds apropriagdo e comprovagdo da mao-de-obra empregada na
execucao dos servigos;

2. O item de “Administracdo Local”, previsto no codigo 01.090.0917-6 do Orgamento P122.001/23
(Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0917-G do Orcamento D122.001/23 (Sistema Desonerado)
sera pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servigos executados, que podera
ser consultado no Orcamento n°4120.001/24 (Sistema Pleno), e Orgamento n° 3120.001/24,
(Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servicos ndo medidos poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses,
contados a partir da data da apresentacdo da proposta pela licitante, de acordo com o indice geral da
construcdo civil, cddigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP-RJ, de acordo com a férmula
abaixo:

Onde:
R = Valor do reajustamento

Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, referente aos servicos
especificados e relativo ao més de apresentacdo da proposta pela licitante.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, referente aos servicos
especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)
meses, apos a apresentagdo da proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitdrio constante da Planilha Orcamentéria, apresentada pela empresa
Licitante.



9.2. O valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquele referente a
medicdo dos servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos
para solicitar o reajuste contratual, a contar da publicacio do indice ajustado
contratualmente. O pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP-RIJ, o qual sera
autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima
fixado importard em decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente
anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados
a partir do més de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (Io).

9.6. A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda nao pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, at¢ a data estabelecida para assinatura do
instrumento contratual, comprovante de prestacdo de garantia, em qualquer das
modalidades previstas no art. 183 do RLC/EMOP-RJ e art.70 da Lei n 13.303/2016, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade até
o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser renovada a cada
prorrogacao.

10.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢ao do contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragcdo a contratada; e

d) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementagao ou recomposicao do valor da garantia, sera dado o
prazo de 03 (trés) dias uteis a contratada, sob pena de rescisdo administrativa do
contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servicos de engenharia,
bem como suas especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica
vedada a participagdo de Consorcios.



12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da
natureza dos servigos previstos, a atuagdo de mais de uma empresa contratada podera
ensejar transtornos logisticos, executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao
desenvolvimento do objeto, podendo, at¢ mesmo, inviabilizar a sua execugao.

13. DA SUBCONTRATACAO
13.1. Fica vedada a subcontratagao total ou parcial do objeto do contratado.

13.3. A Subcontratacdo sera admitida mediante prévia autorizacdo da
CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos
inerentes a sua qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do objeto. Toda a
documentagdo pertinente a pretendida subcontratagdo devera ser encaminhada para
analise e aprovacdo da CONTRATANTE.

13.4.0s pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pela
CONTRATADA, ficando vedada a emissdo de empenho do CONTRATANTE
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipdtese dos arts. 48 ¢ 49 da Lei
Complementar n°® 123/06.

13.5. A Subcontratacio ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que
continuard integralmente responsavel pela execucao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante
a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagdo, eximindo a EMOP-RJ de qualquer
responsabilidade e/ou 6nus previamente decorrente de acao da subcontratada.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes € normas
voltadas a sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n°® 43.629/2012 e
art. 32 da Lei n® 13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso
necessario, por se tratar de obra de reforma com acréscimo, mantendo as condigdes
originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestagao de

servigos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades
diarias, também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

1. Otimizacao de recursos materiais;

i1. Reducao do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades diarias;



iii. Adogao de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;
iv. Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva;

v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica para realizagdo de vistoria técnica,
na forma do Edital de Licitagdo. As visitas fisicas para a realizacdo de visita técnica
deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a
reunido dos diversos interessados em participar da licitagao.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizagdo da visita técnica, apresentard declaragao
formal assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando
que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade pela ndo realizagdo da visita e que nao
utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencgas
técnicas ou financeiras que venham onerar a Administragao.

15.3. Necessario a formalizagdo de declaragdo de quem participou da visita técnica,
tanto da area técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
OBJETO

16.1. Cabe a CONTRATADA:

a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacdo e licengas para
funcionamento;

b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislacao
ambientais aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o
local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por
quaisquer danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio
ambiente ou a terceiros, em decorréncia da execugdo dos servigos especificados no
presente Projeto Basico;

e) Devera ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART
(CREA) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte,
tanto da obra contratada quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como
pela empresa (clausula 20, XVIII e XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execucao do objeto, destacasse o item
com maior percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os quais a



vencedora do certame deverd apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas
semelhantes, comprovada(s) por meio de CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do art.
58 da Lein°® 13.303/2016:

| item |

DESCRICAO ‘ UNID ‘ % do ORC. |

60

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE
625X625MM,ESP.APROXIMADA 15,0MM,C/INDICE DE ABSORCAO
ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE
LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR M2 A8
MEIO DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E

COLOCACAO

64

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA BORDA
RETIFICADO,NO FORMATO (60X60)CM,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO

M2 6,15
INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO 13006,ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM

ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO

149

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT
NBR 15079,FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE,EM
M2 5,77
TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO,SOBRE SUPERFICIE

JA PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO
TECNICAOPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL,
EQUIPAMENTOS, EQUIPE

18.1.

QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuagcao no
ramo de atividade

compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Bésico

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico Profissional, mediante a comprovagao
da licitante de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentagdo da
proposta, profissional(is) de nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s)
no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo
Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgao
ou entidade da

Administragdo Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal, ou ainda,
para empresa privada, servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da
presente licitacdo, nas parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo a
saber:

| item |

DESCRICAO | UNID | QUANT.




60

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDAQUADRADA
DE 625X625MM,ESP.APROXIMADA 15,0MM,C/INDICE DE ABSORCAO

ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE M2 457
LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR
MEIO DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E

COLOCACAO

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA BORDA
RETIFICADO,NO FORMATO (60X60)CM,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO

o INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO 13006,ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM M2 34
ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO
PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT
NBR 15079,FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE,EM

149 M2 1820

TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO,SOBRE

SUPERFICIE JA PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

18.2.

18.1.3. As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a
50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens de maior relevancia técnica

ou economicamente relevantes, em conformidade com o previsto no Item II do
Art. 58 da Lei 13.303/206 e em alinhamento com o Acérdao 1771/2007 do TCU.

QUADRO DE INSTALACOES /APARELHAMENTO /PESSOAL

TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos,
para execucdo dos servigos especificados, estendidas também a atividades
complementares, nio indicadas neste PROJETO BASICO e que poderdo ser
autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a direcio e
responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a

frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos servigos, estando autorizado(a)
a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como

Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até a conclusdo
dos servicos objeto do contrato. A substituicdo do Responsavel Técnico poderé ser
feita a qualquer momento pela CONTRATADA, desde que o mesmo seja
substituido por outro com igual lastro de experiéncia e capacidade técnica, cuja
concordancia ficard a exclusivo critério da CONTRATANTE.

18.2.4. Equipamentos:
FERRAMENTAL

A CONTRATADA devera fornecer e manter todas as ferramentas necessarias a
execucao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva, que serdo mantidos
sob a responsabilidade do preposto em espaco a ser destinado pela
CONTRATANTE. E da responsabilidade da CONTRATADA manter as



ferramentas em perfeito estado de conservacdo e utilizagdo, obrigando-se a
substitui-las sempre que necessario.

Para execucao dos servicos, cabera a contratada o 6nus de dimensionar, fornecer,
manter ¢ conservar pelo periodo que for necessario, ferramental, instrumental e
equipamentos adequados e compativeis com o tipo de servigo a ser prestado
assegurando a sua prestagdo de forma satisfatoria.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecao de
todos seus instrumentos, ferramentas e equipamentos até o término do contrato.

A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas, acompanhadas de uma
maleta para sua acomodagao, e todos os equipamentos a serem utilizados por cada
categoria profissional, listados no quadro de quantitativo, incluindo-se
equipamentos de seguranga, como sensor de alerta para alta tensao, luvas isolantes,
hastes de desligamento, além de todos os equipamentos e ferramentais necessarios
para a perfeita execucao dos servigos de manuteng¢do, objeto do contrato.

Todos os equipamentos e/ou ferramentas necessdrias a perfeita execucao das
manutencgdes, bem como os listados acima, serdo entregues por completo a cada
profissional, no primeiro dia do exercicio do Contrato, podendo ser solicitado pelo
executor do contrato, nas execugodes de servigos especificos, a qualquer tempo.

18.2.5. Equipe:
Encarregado:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fungdo cujas
principais atribuigdes serdo:

» Acompanhar e orientar a equipe fixa a execucdo dos servigos de acordo com a
programacao definida pelo Engenheiro Supervisor.

* Programar a distribuicao de materiais e ferramentas.

 Garantir o bom uso e conservacao dos equipamentos e ferramentas, controlando
sua entrega e verificando seu estado quando da devolucao.

 Supervisionar a atuacao com relagao a normas de seguranca, uso adequado dos
equipamentos e prevenc¢ao de acidentes.

* Comunicar imediatamente ao Engenheiro Supervisor qualquer irregularidade
observada.

* Auxiliar na montagem do relatorio mensal dos servigos executados.

» Registrar em sistema de gerenciamento informacdes de todas as intervengoes e
atividades executadas, de acordo com as rotinas administrativas vigentes;

» Executar outras tarefas correlatas.

Eletricista:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes



prediais. Conhecimentos praticos e tedricos de circuitos de iluminagdo, tomadas,
interruptores, disjuntores, quadros de distribuicdo gerais, parciais e de comando,
aterramentos, para-raios em instalagdes elétricas de Baixa e média Tensdo, como
determina a NR 10, cujas principais atribuigdes serao:

» Executar os servicos planejados de manuten¢do preventiva das instalagdes
elétricas de baixa tensao.

* Identificar quadros, circuitos e suas referidas ligacoes.

* Verificar periodicamente as instalagdes elétricas quanto a sua funcionalidade.
* Executar a troca de partes defeituosas das instalagdes elétricas.

 Executar e/ou acompanhar a instalagdo de equipamentos elétricos.

» Executar outras tarefas correlatas.

Bombeiro hidraulico:

Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutencdo de instalacoes
prediais de 4gua e esgoto; cujas principais atribuicdes serdo:

» Executar os servigos planejados de manutengdo preventiva e das instalagdes de
Agua, Esgoto e Pluviais.

* Executar manuteng¢do preventiva € em conjuntos motobomba.
* Desobstrugdo de rede de dgua e esgoto.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pedreiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes
prediais; cujas principais atribuicdes serdo:

» Executar os servigos em alvenaria, concreto ¢ outros materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Pintor:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalagdes
prediais; cujas principais atribuicdes serdo:

» Executar os servigos de pintura em alvenaria, concreto, madeira, ferro e outros
materiais.

» Executar outras tarefas correlatas.

Carpinteiro e/ou Marceneiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais; cujas principais atribui¢des serao:



» Executar os servigos em estruturas de madeira para moveis, telhado, portas e
esquadrias.

» Executar outras tarefas correlatas.

Serralheiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instalacdes
prediais; cujas principais atribui¢des serdo:

» Executar os servigcos serralheria para reparar, confeccionar ¢ montar estruturas
metalicas em geral.

» Executar outras tarefas correlatas.

Servente:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a funcao; cujas
principais atribuigdes serdo:

* Limpeza, conservagdo e arrumacao dos locais de trabalho.

* Transporte de ferramentas e equipamentos aos locais de trabalho.

» Executar outras tarefas correlatas.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas no
contrato;

II. fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e¢ demais elementos que
possuir, pertinentes a execugdo do presente contrato;

I1I. exercer a gestdo e a fiscalizagdo do contrato;
IV. receber provisdria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacao da
Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange, inclusive, as contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo tnico,
do art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da comprovagao de regularidade fiscal em relagdo aos
tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita da CONTRATADA, apos parecer circunstanciado de comissao ou de
membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do



contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e
apresentagdo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato seréd recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90
(noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de
observacao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar 8 CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucao
dos servigos, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrucdes a serem seguidas
durante a prestagao dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente
identificados, para realizar os servigos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. Constituem obrigagdes da contratada:
I. Conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislacao vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

ITI. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;
manter durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participac¢do na licitagao;

I'V. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execugdo dos trabalhos; se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento
de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes da execucao do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus
sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer Onus para o
CONTRATANTE, os servicos necessarios a correcao e revisao de falhas ou defeitos
verificados na execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter
preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execu¢do dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais,
tributdrias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em
vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material ¢ mao-de-obra necessaria a
completa realizagdao das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do
pessoal a ser empregado na execug¢do das obras, englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execugdo dos contratos de trabalho em raziao de horario, condigdo ou demais
peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalagdes e despesas delas



provenientes, € equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,
que devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo,
quando houver, com as normas da Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugao dos servi¢os pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do
artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir
acidentes de quaisquer naturezas com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e
empregados, seus ou de terceiros, na execucao de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a
NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras
executados, bem como sobre os equipamentos € materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a
Aceitagdo Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer

outro produto que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647
de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a
contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo para a
liberacdo dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao a
ser fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagao
da fiscalizacdo do CONTRATANTE,

XVII. obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. obrigasse a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia til de cada més seguinte ao vencimento ou
na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a
obra;

¢) encontra se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des € encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nimero do
documento de identidade e profissao/funcao;

XX. Registrar o Contrato e a Anotacao de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CAU/RJ, na forma da legislacdo pertinente, onde se observe a marcacao do campo “declaro
o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao



paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n° 5.296/2004”, constante do formulério disponibilizado
pelo CREARYJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo
art. 93, da Lei Federal n® 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual
n® 7.753/2017 e eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal
programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica; caso a contratada
ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete se a implanta-lo no prazo
de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebracao do presente contrato,
na forma da Le1 n® 7.753, de 17/10/2017.

XXIII. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas

ambientais vigentes para a execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no
que diz respeito a polui¢do ambiental e destinacdo de residuos. A CONTRATADA devera

providenciar “Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil”, de acordo com o
estabelecido na Resolugcdo N° 307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para
que a consecucio dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nio decorra qualquer
degradacdao ao meio ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas
cabiveis para a correcdo dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra

passivo ambiental, em decorréncia da execucao dos servigos objeto do presente PROJETO
BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as acdes, como boas praticas na prestagao de
servicos, a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias,
e também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizagao de recursos materiais;

b) Reduc¢do do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais
no desempenho das atividades didrias;

¢) Destinagao adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta
seletiva.

d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construcao
civil;
XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as
concessionarias de servigos publicos as ligacdes provisorias ou definitivas, e quaisquer

outras medidas que se tornarem indispensaveis a execu¢do do servico e de sua entrega em
definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA deveré apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada,



da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, CREA; ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos profissionais responsaveis pela execucao dos servigos
objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatério onde especifique, dimensione e
situe cada servico, com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico
do local, com fotos da configuragdo e caracteristicas das edificagdes, equipamentos e
instalagdes objeto do presente PROJETO BASICO, antes, durante, e apds a execugao
(mostrando as transformacgdes ocasionadas) dos servigos contratados, para cadastramento e
efetivacdo das medicoes;

XXX. A CONTRATADA fornecera ¢ mantera, no local dos servi¢os, um Livro de Ordem
de Obras e Servicos que sera preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva
Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugao
CONFEA n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serao
obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva
ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientagdo de execugdo, mediante a determinacao de providéncias relevantes para o
cumprimento dos projetos e especificacoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e
numeros das ARTs respectivas; quando nao hé restricdio no presente PROJETO
BASICO.

XXXI. Na execu¢io dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a
CONTRATADA devera observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas
reguladoras, estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
Norma Brasileira NBR, especificas para cada natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execucdao do contrato sera acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma
Comissdao de Gestdo e Fiscalizacdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor
Presidente da EMOP-RIJ, que determinara o que for necessario para o fiel cumprimento
das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissdao de Gestao e Fiscalizagdo deverd adotar providéncias para que a
CONTRATADA cumpra todas as suas obrigagdes.



21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servigos, fornecido pela CONTRATADA e
mantido no local dos servigos, a Comissao de Gestao e Fiscalizagdo devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificagdes, prazos € cronogramas;

¢) As observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restricoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos
ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) A determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e
especificacoes;

g) Outros fatos ou observacoes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestao e Fiscalizacao devera executar, mensalmente, a medi¢ao
dos servigos, baseada no relatorio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medicao serd executada mensalmente, apos a aferi¢ao pela Comissdao de Gestao
e Fiscalizacdo quanto a realizacao das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execugdo serdo estabelecidos no
instrumento contratual.

22.3. Somente poderdao ser considerados para efeito de pagamento os servigos
efetivamente executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente
Projeto Bésico.

22.4. A CONTRATANTE so6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servicos aprovados pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizacao, obedecidas as condi¢des estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovagdo pela
Comissao de Gestao e Fiscalizagao quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execu¢do imperfeita, a mora na
execu¢do, ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitard a
CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infracao:



a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensao temporaria da participagao em licitagdo e impedimento de contratar
com a EMOP-RJ, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragao Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos,
observada a gravidade da irregularidade

23.2. A sancdao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza ¢ a
gravidade da falta cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida, devera ser considerado para a sua fixagao.

23.4. A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da
area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ.

23.6. A suspensdo tempordria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
EMOP-RJ — Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea
c, do item 23.1 serd imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitagcdes e Contratos da EMOP-RJ.

23.7. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo
impostos pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da EMOP-RIJ, devendo ser submetida a apreciacdo do Secretario de Estado de

Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual n°
3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicacdo, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sangdes administrativas assegurar-se-a4 o
direito ao contraditorio e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico obedecera aos
seguintes criterios:

. . .. Responsavel pelo
Categoria de Descricio do Evento Consequéncia na
Consequéncia na Execucio do Objeto Tratamento do

Risco Causador do Risco Execuc¢io do Objeto
Risco




Categoria de

Descri¢ao do Evento

Consequéncia na

Consequéncia na Execucio do Objeto

Responsavel pelo

Tratamento do

Risco Causador do Risco Execuc¢io do Objeto
Risco
Definir reunides periddicas visando
Fatos retardadores ou que ) EMOP-RJ,
. Atraso na execu¢do do || manter comunicagdo sobre tratamento
Operacional impegam a execugdo do . . . SEPOL e
objeto. de impedimentos para execugdo e
Contrato. CONTRATADA
resolugdo de conflitos.
Eventos naturais e outros,
Propor acgdes para lidar com as
ndo  controlaveis  ou || Aumento de custo e/ou )
consequéncias desses eventos. || EMOP-RJ e
Operacional imprevisiveis, que possam || atraso na execugdo do . .
. Comunicar a SEPOL caso existam || CONTRATADA
comprometer a execugdo objeto. .
] impactos no prazo e/ou custo.
dos servigos.
Definir reunides periddicas visando
EMOP-RJ,
. Comunicagdo deficiente || Atraso na execugdo do || manter comunicagdo sobre o projeto,
Operacional . SEPOL €
entre as partes objeto. incluindo tratamento de davidas e
CONTRATADA
resolugdo de conflitos.
Ambiente de trabalho )
Atraso na execu¢do do || Adotar as medidas de seguranga do || EMOP-RJ e
Operacional inseguro, propiciando a . )
objeto. trabalho previstas em contrato. CONTRATADA
ocorréncia de acidentes.
Falta ou atraso na
mobilizacdo de recursos Monitorar o avango fisico da obra.
Atraso na execu¢do do EMOP-RJ e
Técnico humanos e/ou materiais ) Sinalizar desvios e propor medidas
objeto. . . CONTRATADA
por parte da corretivas tempestivamente.
CONTRATADA.
. Oficializar a SEPOL da necessidade
Falta de descentralizagdo
. . Atraso no cronograma da || urgente da descentralizagdo de crédito.
Tempo e || de crédito prevista no EMOP-RJ e
) Obra. Paralisacdo da || Emitir termo aditivo de suspensdo de
Qualidade Termo de Cooperagao SEPOL
) Obra. contagem de prazo ou, rescisdo
Técnica.
contratual.
Atraso ou falta de Oficializar a SEPOL necessidade
pagamento das || Atraso no cronograma da || urgente de pagamento das faturas/notas
Tempo e EMOP-RJ e
. faturas/notas  fiscais de || Obra. Paralisacdo da || fiscais de crédito. Emitir termo aditivo
Qualidade SEPOL
responsabilidade da || Obra. de suspensdo de contagem de prazo ou,
SEPOL. rescisdo contratual.
Treinamento da Mao-de-obra, Utilizagdo
Tempo e Atraso na execucdo dos ) )
) Acidente de trabalho ) de EPI, Organizagio do canteiro de || CONTRATADA
Qualidade servigos
obras
Fatos retardadores ou que
impedem a execucdo do
Tempo e || Contrato  proprios de || Aumento do custo do . .
Planejamento Empresarial CONTRATADA
Qualidade riscos ordinario da || produto e/ou do servigo

atividade empresarial ou

da execugdo.




25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolugdo
CONFEA n° 361/1991, combinado com a Decisao Normativa CONFEA n°® 106 de
17/04/2015, a Lei Federal n° 13.303/2016, o Regulamento de Licitagdes e Contratos da
EMOP-RJ/RJ e o Decreto Estadual n® 46.188/2017 e 46.642/2019.

25.2. Os servigos serao executados em estrito atendimento as normas da ABNT —
Associacao Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas
de Seguranga do Trabalho e normas da EMOP-RJ, entre outras:

-Instrugdes e resolucdes dos orgaos do sistema CREA/CAU;
-Codigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

-Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros CBMERJ,
SEAP, Vigilancia Sanitaria, entre outros;

-Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;
-Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho ¢ Emprego — MTE;

-Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a
legislagdo tributaria do municipio onde serdo prestados os servicos previstos para a obra,
observando a forma de defini¢cao da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado
com 2 (duas) casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisdo dos pregos
oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto serd recebido provisoriamente, mediante emissdo pela Comissdo de
Gestao e Fiscalizacdo/EMOP-RJ do Termo de Recebimento Provisério de Obra ou
Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP-RJ (Fiscal e Gestor de
Obra), em até 15 (quinze) dias da comunica¢ao formal do contratado, protocolizado no
Protocolo/EMOP-RIJ;

27.2. O objeto serd recebido definitivamente, mediante emissdo pela EMOP-RJ do
Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou Servigo, assinado pela contratada e
representantes da EMOP-RJ (Fiscal e Gestor de Obra), apds o decurso do prazo de
observacao ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, no
prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil,
principalmente quanto a solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ¢&tico
profissional pela perfeita execucdo nos limites estabelecidos pelo Coédigo Civil



Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servicos de engenharia, o 6rgdo demandante e descentralizador
de recursos recebera o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou
Servico pelo Cliente, a ser emitido pela EMOP-RJ, através da Comissao de Gestao e
Fiscalizagdo e pelo representante do 6rgdo descentralizador de recursos. Em se tratando
de obras de construgdo de prédios novos, junto com o mencionado termo sera efetuada a
entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas

oficiais vigentes para a boa execug¢do do objeto do contrato, correrdo por conta da
CONTRATADA.

27.6. A EMOP-RI rejeitara, no todo ou em parte, a obra, o servico ou o fornecimento

que estiver executado em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS

SEGUINTES DOCUMENTOS:
Acordo de Nivel de Servico ANS e TERMO DE NOTIFICACAO

Declaragdo de ocupagdo e posse pacifica e regular do imével (Index 34827931)
Memoria de calculo de orcamento
Planilha or¢amentéria

Cronograma Fisico — Financeiro

29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Rio de Janeiro, 05 dezembro de 2024

Carlos Eduardo Coutinho
ID :5126919-8

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manuteng¢ao
ID :5115772 -1

NOTA: A definicdo do escopo, das especificagbes e quantitativos do presente PROJETO BASICO PB é

de responsabilidade dos profissionais que elaboraram os documentos inseridos no Processo: SEI-
360057/000178/2023, PB elaborados pela COOPLAC/DIRM/EMOP-RJ, subsidiados por: Relatorios e
orgamento elaborado pela 10°DEMAN/COOMAN/DIRM/EMOP-RJ



ACORDO DE NIiVEL DE SERVICO ANS
1. DAS DISPOSIGOES GERAIS

ACORDO DE NIVEL DE SERVIGO é acordo firmado entre prestador de
servico e cliente com a condigcdao que determinado servigo precisa
atender para ser considerado satisfatério, estabelecendo critérios
objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando
consequéncias para o nao cumprimento das condigoes estipuladas.

1.1) Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servicos ANS, o qual tem por objetivo medir a
qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA,;

1.2) A medigao da qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA sera feita por meio de sistema de
pontuagéo, explicitado no item 4, os valores apurados em decorréncia de descumprimento dos itens
indicados no Acordo de Niveis de Servigo serdo objeto de glosa na fatura mensal da empresa, resultado
definira o valor mensal a ser pago no periodo avaliado;

1.3) As situacdes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servicos — ANS se referem a fatos cotidianos da
execucdo do contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou sancgoes
legalmente previstas;

1.4) A CONTRATANTE podera alterar os procedimentos metodologia de avaliagdo durante a execucgéo
contratual sempre que 0 novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e ndo houver prejuizos para
a CONTRATADA.

2. DO ESCOPO DO SERVICO
2.1) Descrigao do Servigo:

O objeto do presente ACORDO DE NIVEL DE SERVICO ANS é para a execugdo servicos de Reforma
Delegacia Antissequestro - DAS, localizado no Afranio de Melo Franco n° 175 — Leblon, municipio do
Rio de Janeiro -RJ, em conformidade com as especificagdes do presente PROJETO BASICO, do Edital de
Licitacdo, e seus anexos.

2.2) Objetivos:

O imoével encontra-se em mau estado de conservagao e carente de manutengao em diversas partes,
carecendo de varios servigcos de manutengao geral, particularmente nas instalagbes elétricas, pintura geral
inclusive da fachada, nas redes hidraulicas e hidrossanitarias, a revisdo dos telhados e suas estruturas,
servicos de impermeabilizacdo em geral, a regularizacdo de pisos, inclusive dos pisos elevados, dentre
outros servigos que se configuram indispensaveis ao restabelecimento das condi¢des de funcionamento do
imovel. O objetivo, portanto, do Acordo de Nivel de Servigo é a continuidade da prestagao do servigo com
qualidade e cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato evitando que haja perda da producdo
essenciais a prestacao do servico a EMOP-RJ.

2.3) Analise de Desempenho do Servigo (Relatérios):

A contratante, através da contratagdo, objetiva o reestabelecimento das condicbes de habitabilidade,
melhorando o ambiente para os usuarios e atendimento ao publico,

2.4) Comunicagéo:

As comunicagbes entre a contratada e a EMOP-RJ poderéao ser realizadas através do e-mail e de telefone,



por via presencial e as mais relevantes deverao ser anotadas no livro de obras.

A contratada devera fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto €, através de e-mail, telefone de
contato ou, ainda, por via presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO DO CONTRATADO

3.1) Da fiscalizagdo do contrato

3.1.1) O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhara a execugdo dos servigos
prestados, atuando junto a preposto indicado pela CONTRATADA.

3.1.2) Verificando a existéncia de irregularidades na prestacéo dos servigos, o Fiscal do Contrato notificara
o preposto da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos.

3.1.3) A notificagdo quanto a existéncia de irregularidades na execugéo do contrato podera ser verbal ou
por escrito, a depender da gravidade da situagdo ou da reincidéncia do fato, ficando a critério da
fiscalizacao;

3.1.4) Constatando irregularidade passivel de notificagao por escrito, o Fiscal do Contrato preenchera termo
de notificagao, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuagéo, o dia e a hora do acontecido;

3.1.5) O termo de notificagdo sera imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual,
constatando a ocorréncia, devera atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficara sob a guarda do
Fiscal do Contrato.

3.1.5.1) O direito ao contraditério e ampla defesa sera concedido a CONTRATADA através do registro pelo
preposto da CONTRATADA, no proprio termo de notificacao;

3.1.5.2) A contratada podera apresentar justificativas para a prestacdo do servico em menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo 6érgao ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle.

3.1.5.3) Sera emitida, pela fiscalizagédo, decisao conclusiva sobre a aplicagao ou nao da irregularidade.

3.1.6) Em até cinco dias uteis anteriores a apresentacdo da fatura mensal para ateste e pagamento, o
Fiscal do Contrato informara a CONTRATADA o resultado da avaliagcdo mensal do servico.

3.1.7) A CONTRATADA, de posse das informagdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitira fatura
mensal relativa aos servigos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os descontos
relativos a aplicagao do Acordo de Nivel de Servicos.

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fara
quando verificada a dedugao dos descontos acima mencionados.

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntara a estas os termos de notificagao
produzidos no periodo, € os encaminhara para pagamento.

INDICADOR N°1
Prazo para atendimento durante a execugao do contrato.
Finalidade: Garantir sanar nao conformidades ou intercorréncias do servigo a que se destina o contrato.

Critério de Medicao: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do
contratante e o atendimento.

Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificagao. Periodicidade:
semanal.

Mecanismo de calculo: Cada comunicagao sera registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuagao do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos




Tempo até 6 horas

Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive)
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive)
Tempo superior a 18 horas

(A |IN|O

Critérios de pontuacao Indicador para atendimento as nao Pontos
conformidades:

Tempo até 3 dias

Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive)
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive)
Tempo superior a 9 dias

DA IN|O

INDICADOR N° 2

PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos

Manter, em servigo, empregado sem uniforme e/ou identificagédo, por 1
empregado e por dia.

Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou 1
em condigbes inadequadas de uso, por empregado e por dia.

Deixar de executar qualquer tarefa constante das obriga¢des pactuadas 4
ou previstas em lei, para as quais nao se comine outra penalidade.

Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar| 2
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessarias
para boa execucéo do contrato

Atrasar na implantagdo de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do
contrato ou na execucgao de outras obrigagdes contratuais, por dia.

Deixar de fornecer a relagao nominal dos empregados em servico
por dia

Atrasar o pagamento dos salarios ou acréscimos salariais decorrentes de 1
lei, contrato ou dissidio, por dia

Nao fornecer valetransporte em dia a seus empregados, por dia. 1

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO
4.1 A faixa de ajuste no pagamento sera definida:
Soma das pontuagdes atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto

calculado sera aplicado sobre o valor total da fatura mensal, até o maximo de 12% no periodo, conforme
exemplo abaixo:

01 ponto| Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos| Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos| Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos| Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal




05 pontos| Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal

E assim por diante até o maximo de 12%

Observagao: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia devera ocorrer mediante pagamento de Guia
de Recolhimento do Estado no prazo maximo de cinco dias, contados a partir da emissdo da GRE

Termo de Notificagdo (ANS)
1. Cumprimento da Ordem de Servico
Ne Data ! ! Horas:
TIPO Intercoréncia [_] N&o conformidade[ ] outros [
COMUNICACAD Livro de obras [ email [_] outro[ |
Data da Solicitagdo Data: / / Hora:
Inicio do Atendimento Hiaka J 7 T
Término do Atendimento Data: / / M
Solicitacdo:
Observacdo da contratada:
Indicador do atendimento Pontos:
Mecanismo de calculo Cada Ordem de Servi¢o sera valorada individualmente
Inicio da vigéncia Data do inicio da vigéncia contratual
Sangoes Desconto sobre o valor total da fatura mensal
Assinatura da Contratante Assinatura da Contratada

Rio de Janeiro, 05 dezembro de 2024



Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Farias Coutinho, Coordenador, em
05/12/2024, as 17:58, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do
Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022.
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acao=documento conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cddigo verificador 88815678 e
o codigo CRC 5589BD63.
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