
 

                             Governo do Estado do Rio de Janeiro PRAZO   120 DIAS

                         Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras MES BASE ABR/23 - (SISTEMA DESONERADO)

                 Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro REPONSAVEL

I D.

mes 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO

IMÓVEL: PRAÇA DO GAUCHO-  ENDEREÇO: RUA ITABUNA DA FLORESTA, S/Nº - MORRO DO BANCO -  MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

ORÇAMENTO: D070.001 à 003/23.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 3,1495% 3,1495% 2,8121% 5,9616% 2,9245% 8,8861% 2,3623% 11,2484% 11,2484%

02 Canteiro de obra 13,8501% 13,8501% 13,8501% 13,8501% 3,4626% 17,3127% 17,3127%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,7950% 0,7950% 0,3975% 1,1925% 0,3975% 1,5900% 0,3976% 1,9876% 1,9876%

05 Serviços complementares 4,0524% 4,0524% 2,0262% 6,0786% 2,0262% 8,1048% 2,0263% 10,1311% 10,1311%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos 2,2539% 2,2539% 4,5079% 6,7618% 3,3809% 10,1427% 1,1271% 11,2698% 11,2698%

09 Serviços de parques e jardins 4,0578% 4,0578% 10,7197% 14,7775% 9,3186% 24,0961% 2,3397% 26,4358% 26,4358%

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,7084% 1,7084% 1,7084% 3,4168% 0,8543% 4,2711% 4,2711%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,3040% 0,3040% 0,4561% 0,7601% 0,7601%

17 Pinturas 1,5142% 1,5142% 3,0285% 4,5427% 0,5049% 5,0476% 5,0476%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 1,1535% 1,1535% 10,3819% 11,5354% 11,5354%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 28,16% 28,16% 23,69% 51,85% 24,25% 76,10% 23,90% 100,00% 100,00%

TOTAL COM BDI

NATUREZA DE SERVIÇO: REFORMA.
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