
 TOTAL COM BDI

PRAZO   90 DIAS

MES BASE  (SISTEMA PLENO)

REPONSAVEL

I D.

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: DEAM - Delegacia Especial de Atendimenti a Mulher  -  Endereço: Rua Visconde do Rio Branco - nº 12 - Centro  -  Município:  Rio  de  Janeiro.

ORÇAMENTOS: P006.001 a 008/23.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 1,4495% 1,4495% 2,5210% 3,9705% 1,5244% 5,4949% 5,4949%

02 Canteiro de obra 0,6092% 0,6092% 0,6092% 0,1524% 0,7616% 0,7616%

03 Movimento de terra 0,0088% 0,0088% 0,0025% 0,0113% 0,0013% 0,0126% 0,0126%

04 Transportes 0,1053% 0,1053% 0,2633% 0,3686% 0,1580% 0,5266% 0,5266%

05 Serviços complementares 3,8209% 3,8209% 6,3683% 10,1892% 2,5474% 12,7366% 12,7366%

06 Galerias, drenos e conexos 0,0080% 0,0080% 0,0134% 0,0214% 0,0055% 0,0269% 0,0269%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 4,4619% 4,4619% 13,3333% 17,7952% 8,4516% 26,2468% 26,2468%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,7069% 0,7069% 2,8278% 3,5347% 3,5348% 7,0695% 7,0695%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 9,9043% 9,9043% 19,8086% 29,7129% 3,3015% 33,0144% 33,0144%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,5686% 0,5686% 1,1373% 1,7059% 0,1896% 1,8955% 1,8955%

17 Pinturas 0,3472% 0,3472% 1,0416% 1,3888% 2,0832% 3,4720% 3,4720%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 2,6226% 2,6226% 6,1194% 8,7420% 8,7420%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 21,99% 21,99% 49,94% 71,93% 28,07% 100,00% 100,00%

NATUREZA: Reforma parcial.
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