
 TOTAL COM BDI

PRAZO   90 DIAS

MES BASE MAIO/23 - (SISTEMA PLENO)

REPONSAVEL

I D.

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: ESCOLA DE MÚSICA VILLA-LOBOS -  Endereço: Rua Ramalho Ortigão Nº 9 - Centro -  Município: RIO DE JANEIRO

ORÇAMENTOS: P092.001 a 006/23.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 2,1178% 2,1178% 3,0254% 5,1432% 2,4205% 7,5637% 7,5637%

02 Canteiro de obra 1,1916% 1,1916% 1,1916% 0,1324% 1,3240% 1,3240%

03 Movimento de terra 0,0119% 0,0119% 0,0014% 0,0133% 0,0016% 0,0149% 0,0149%

04 Transportes 0,3388% 0,3388% 0,1694% 0,5082% 0,0565% 0,5647% 0,5647%

05 Serviços complementares 6,2480% 6,2480% 3,0015% 9,2495% 3,0016% 12,2511% 12,2511%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,1629% 0,1629% 0,0408% 0,2037% 0,2037% 0,2037%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 6,1635% 6,1635% 6,1635% 12,3270% 12,3270% 12,3270%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,4492% 0,4492% 0,4492%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 12,2753% 12,2753% 16,3670% 28,6423% 12,2754% 40,9177% 40,9177%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização

17 Pinturas 1,2907% 1,2907% 3,8723% 5,1630% 7,7449% 12,9079% 12,9079%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 1,1413% 1,1413% 5,7065% 6,8478% 4,5652% 11,4130% 11,4130%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública 0,0500% 0,0500% 0,0125% 0,0625% 0,0625%

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 30,94% 30,94% 38,40% 69,34% 30,66% 100,00% 100,00%

NATUREZA:  Reforma das instalações elétricas.
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