
                                      Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                     Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras                                                                 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

                           Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL:  VÁRIOS -  ENDEREÇO:  VÁRIOS - MUNICÍPIO: Diversos Municípios.

NATUREZA DE SERVIÇO: Equipe de arquitetura, cadastro e orçamento para apoio ao gerenciamento da EMOP de projeto para diversas escolas da SEEDUC.

ORÇAMENTO: P002.001 a 006/21

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo

02 Canteiro de obra

03 Movimento de terra

04 Transportes

05 Serviços complementares 9,7300% 9,7300% 12,1600% 21,8900% 9,0926% 30,9826% 7,5390% 38,5216% 9,4113% 47,9329%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização

17 Pinturas

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos 0,0399% 0,0399% 0,0499% 0,0898% 0,0373% 0,1271% 0,0309% 0,1580% 0,0386% 0,1966%

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 9,77% 9,77% 12,21% 21,98% 9,13% 31,11% 7,57% 38,68% 9,45% 48,13%

150 DIAS30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
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Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL

                                                                Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras PRAZO 330 DIAS

                   Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE NOV./2020- (PREÇO EMOP PLENO)
RESPONSAVEL

  'I D.

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL:  VÁRIOS -  ENDEREÇO:  VÁRIOS - MUNICÍPIO: Diversos Municípios.

NATUREZA DE SERVIÇO: Equipe de arquitetura, cadastro e orçamento para apoio ao gerenciamento da EMOP de projeto para diversas escolas da SEEDUC.

ORÇAMENTO: P002.001 a 006/21

TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

  

9,4113% 57,3442% 8,0668% 65,4110% 8,0668% 73,4778% 8,0668% 81,5446% 8,0668% 89,6114% 9,9794% 99,5908% 99,5908%

0,0386% 0,2352% 0,0331% 0,2683% 0,0331% 0,3014% 0,0331% 0,3345% 0,0331% 0,3676% 0,0415% 0,4091% 0,4091%

9,45% 57,58% 8,10% 65,68% 8,10% 73,78% 8,10% 81,88% 8,10% 89,98% 10,02% 100,00% 100,00%

330 DIAS300 DIAS210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS180 DIAS
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