Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO
IMOVEL: VARIOS - ENDERECO: VARIOS - MUNICIPIO: Diversos Municipios.

NATUREZA DE SERVICO: Equipe de arquitetura, cadastro e orcamento para apoio ao gerenciamento da EMOP de projeto para diversas escolas da SEEDUC.

ORCAMENTO: P002.001 a 006/21

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

120 DIAS

150 DIAS

CATEGORIA

%

%AC

%

%AC

%

%AC

%

%AC

%

%AC

01

Servicos de escritorio, laboratério e campo

02

Canteiro de obra

03

Movimento de terra

04

Transportes

05

Servicos complementares

9,7300%

9,7300%

12,1600%

21,8900%

9,0926%

30,9826%

7,5390%

38,5216%

9,4113%

47,9329%

06

Galerias, drenos e conexos

07

Argamassas, injecdes e consolidacdes

08

Bases e Pavimentos

09

Servicos de parques e jardins

10

Fundacdes

11

Estruturas

12

Alvenarias e paredes divisorias

13

Revestimentos de pisos paredes e tetos

14

Esquadrias de madeira, metal e vidracaria

15

InstalacOes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas

16

Coberturas, isolamentos e impermeabilizacao

17

Pinturas

18

Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitirios e mecédnicos

19

Equipamentos

0,0399%

0,0399%

0,0499%

0,0898%

0,0373%

0,1271%

0,0309%

0,1580%

0,0386%

0,1966%

20

Precos rodoviarios

21

lluminacdo publica

22

Reflorestamento e exploracdo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI

9,77%

9,77%

12,21%

21,98%

9,13%

31,11%

7,57%

38,68%

9,45%

48,13%
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: VARIOS - ENDERECO: VARIOS - MUNICIPIO: Diversos Municipios.

NATUREZA DE SERVICO: Equipe de arquitetura, cadastro e orcamento para apoio ao gerenciamento da EMOP de projeto para diversas escolas da SEEDUC.
ORGAMENTO: P002.001 a 006/21

TOTAL
PRAZO
MES BASE

‘I D.

RESPONSAVEL

330 DIAS

NOV./2020- (PRECO EMOP PLENO)

180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC
9,4113% 57,3442% 8,0668% 65,4110% 8,0668% 73,4778% 8,0668% 81,5446% 8,0668% 89,6114% 9,9794% 99,5908% 99,5908%
0,0386% 0,2352% 0,0331% 0,2683% 0,0331% 0,3014% 0,0331% 0,3345% 0,0331% 0,3676% 0,0415% 0,4091% 0,4091%
9,45% 57,58% 8,10% 65,68% 8,10% 73,78% 8,10% 81,88% 8,10% 89,98% 10,02% 100,00% 100,00%
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