
                                      Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                                    Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEIOP.

                           Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP -  ENDEREÇO: Campo de São Cristovão - nº  138 - São Cristovão -  MUNICÍPIO:  Rio de Janeiro.

NATUREZA DE SERVIÇO:  Ações de Prevenção e Desobstrução sob Demanda - 3ª DEPMAN.

ORÇAMENTO:  P168.001/24.

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo

02 Canteiro de obra

03 Movimento de terra

04 Transportes

05 Serviços complementares 0,0521% 0,0521% 0,0521% 0,1042% 0,0521% 0,1563% 0,0521% 0,2084% 0,0521% 0,2605%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização

17 Pinturas

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos 8,1278% 8,1278% 8,1278% 16,2556% 8,1278% 24,3834% 8,1278% 32,5112% 8,1278% 40,6390%

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 8,18% 8,18% 8,18% 16,36% 8,18% 24,54% 8,18% 32,72% 8,18% 40,90%

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
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Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL

PRAZO 360 DIAS

                  Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE NOV/24.(SISTEMA PLENO)
RESPONSAVEL

  'I D.

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP -  ENDEREÇO: Campo de São Cristovão - nº  138 - São Cristovão -  MUNICÍPIO:  Rio de Janeiro.

NATUREZA DE SERVIÇO:  Ações de Prevenção e Desobstrução sob Demanda - 3ª DEPMAN.

ORÇAMENTO:  P168.001/24.

%

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

 

0,0521% 0,3126% 0,0521% 0,3647% 0,0521% 0,4168% 0,0521% 0,4689% 0,0521% 0,5210% 0,0521% 0,5731% 0,0649% 0,6380% 0,6380%

8,1278% 48,7668% 8,1278% 56,8946% 8,1278% 65,0224% 8,1278% 73,1502% 8,1278% 81,2780% 8,1278% 89,4058% 9,9561% 99,3619% 99,3619%

8,18% 49,08% 8,18% 57,26% 8,18% 65,44% 8,18% 73,62% 8,18% 81,80% 8,18% 89,98% 10,02% 100,00% 100,00%

                                                    Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEIOP.
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