Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Pulblicas - SEIOP.
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP - ENDERECO: Campo de S&o Cristov&o - n°® 138 - S&o Cristovéo - MUNICIPIO:

NATUREZA DE SERVICO: Ac¢des de Prevencéo e Desobstrucdo sob Demanda - 42 DEPMAN.

ORCAMENTO: P169.001/24.

Rio de Janeiro.

CATEGORIA
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01

Servicos de escritério, laboratdrio e campo

02

Canteiro de obra

03

Movimento de terra

04

Transportes

05

Servicos complementares

0,0521%

0,0521%

0,0521%

0,1042%

0,0521%

0,1563%

0,0521%

0,2084%

0,0521%

0,2605%

06

Galerias, drenos e conexos

07

Argamassas, injecdes e consolidacdes

08

Bases e Pavimentos

09

Servicos de parques e jardins

10

Fundacdes

11

Estruturas

12

Alvenarias e paredes divisorias

13

Revestimentos de pisos paredes e tetos

14

Esquadrias de madeira, metal e vidracaria

15

InstalacBes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas

16

Coberturas, isolamentos e impermeabilizacao

17

Pinturas

18

Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos

19

Equipamentos

8,1278%

8,1278%

8,1278%

16,2556%

8,1278%

24,3834%

8,1278%

32,5112%

8,1278%

40,6390%

20

Precos rodoviarios

21

lluminacéo publica

22

Reflorestamento e exploracdo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI

8,18%

8,18%

8,18%

16,36%

8,18%

24,54%

8,18%

32,72%

8,18%

40,90%
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ORCAMENTO: P169.001/24.

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP.
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: Empresa de Obras Pulblicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP - ENDERECO: Campo de S&o Cristov&o - n°® 138 - S&o Cristovdo - MUNICIPIO: Rio de Janeiro.
NATUREZA DE SERVICO: Ac6es de Prevencdo e Desobstrucdo sob Demanda - 42 DEPMAN.

TOTAL

PRAZO 360 DIAS
MES BASE NOV/24.(SISTEMA PLENO)
RESPONSAVEL

‘I D.

180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS %
% %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC
0,0521% 0,3126% 0,0521% 0,3647% 0,0521% 0,4168% 0,0521% 0,4689% 0,0521% 0,5210% 0,0521% 0,5731% 0,0649% 0,6380% 0,6380%
8,1278% 48,7668% 8,1278% 56,8946% 8,1278% 65,0224% 8,1278% 73,1502% 8,1278% 81,2780% 8,1278% 89,4058% 9,9561% 99,3619% 99,3619%
8,18% 49,08% 8,18% 57,26% 8,18% 65,44% 8,18% 73,62% 8,18% 81,80% 8,18% 89,98% 10,02% 100,00% 100,00%
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