Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Puablicas do Estado do Rio de Janeiro
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: CE MAURICIO MEDEIROS DE ALVARENGA (CE EM RIO DAS OSTRAS) - Endereco: Rua Irma Faustina - Quadra 09 - Lote 14 - s\n - Village - Municipio: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA : Construcéo

ORGAMENTOS: D073.001 a 012/21.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC
01 |Servicos de escritério, laboratorio e campo 0,4448% 0,4448% 0,4448% 0,8896% 0,4106% 1,3002% 0,4448% 1,7450%
02 |Canteiro de obra 0,1221% 0,1221% 0,0306% 0,1527% 0,1527% 0,1527%
03 |Movimento de terra 0,3460% 0,3460% 0,2307% 0,5767% 0,5767% 0,5767%
04 |Transportes 0,0327% 0,0327% 0,0327% 0,0654% 0,0302% 0,0956% 0,0327% 0,1283%
05 |Servigcos complementares 0,7498% 0,7498% 0,8748% 1,6246% 0,8748% 2,4994% 0,8748% 3,3742%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,1435% 0,1435%
07 |Argamassas, injecoes e consolidacbes
08 |Bases e Pavimentos 0,1903% 0,1903% 0,3172% 0,5075% 0,1270% 0,6345%
09 |Servicos de parques e jardins 0,7114% 0,7114%
10 |Fundaces
11 |Estruturas 8,4950% 8,4950% 8,4811% 16,9761% 8,3285% 25,3046% 2,4571% 27,7617%
12 |Alvenarias e paredes divisérias 2,1083% 2,1083%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,7439% 1,7439% 1,8194% 3,5633%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 2,1072% 2,1072%
15 [InstalacGes elétricas, hidraulicas, sanitdrias e mecénicas
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacao
17 |Pinturas
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 1,4490% 1,4490%
19 |Equipamentos 0,0394% 0,0394% 0,0394% 0,0788% 0,0789% 0,1577% 0,0789% 0,2366%
20 |Precos rodoviarios 0,0053% 0,0053% 0,0089% 0,0142% 0,0036% 0,0178%
21 |lluminacdo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal
TOTAL COM BDI. 10,23% 10,23% 10,33% 20,56% 11,79% 32,35% 12,36% 44.71%
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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: CE MAURICIO MEDEIROS DE ALVARENGA (CE EM RIO DAS OSTRAS) - Endereco: Rua Irma Faustina - Quadra 09 - Lote 14 - s\n - Village - Municipio: Rio de Janeiro.
NATUREZA DA OBRA : Construcéo
ORCAMENTOS: D073.001 a 012/21.

TOTAL
PRAZO

MES BASE
RESPONSAVEL
I D Funcional

mes 1 (inicio)

240 DIAS

FEV./21- PRECO DESONERADO

150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC

0,4448% 2,1898% 0,4106% 2,6004% 0,4106% 3,0110% 0,4113% 3,4223% 3,4223%
0,1527% 0,1527% 0,1527% 0,1527% 0,1527%
0,5767% 0,5767% 0,5767% 0,5767% 0,5767%
0,0327% 0,1610% 0,0302% 0,1912% 0,0302% 0,2214% 0,0304% 0,2518% 0,2518%
0,8123% 4,1865% 0,8123% 4,9988% 0,6249% 5,6237% 0,6254% 6,2491% 6,2491%
0,2153% 0,3588% 0,1435% 0,5023% 0,1435% 0,6458% 0,0721% 0,7179% 0,7179%
0,6345% 0,6345% 0,6345% 0,6345% 0,6345%
0,7115% 1,4229% 1,4229% 1,4229% 1,4229% 1,4229%
27,7617% 27,7617% 27,7617% 27,7617% 27,7617%
2,8110% 4,9193% 2,1084% 7,0277% 7,0277% 7,0277% 7,0277%
1,3903% 4,9536% 3,0377% 7,9913% 1,6105% 9,6018% 6,4711% 16,0729% 16,0729%
3,6877% 5,7949% 4,7415% 10,5364% 10,5364% 10,5364% 10,5364%
1,2024% 1,2024% 3,0060% 4,2084% 1,8036% 6,0120% 6,0120%
2,2438% 2,2438% 2,2439% 4,4877% 4,4877% 4,4877%
2,7598% 2,7598% 1,8399% 4,5997% 4,5997%
1,9320% 3,3810% 1,4490% 4,8300% 2,8980% 7,7280% 1,9321% 9,6601% 9,6601%
0,0394% 0,2760% 0,0394% 0,3154% 0,0394% 0,3548% 0,0400% 0,3948% 0,3948%
0,0178% 0,0178% 0,0178% 0,0178% 0,0178%
0,0003% 0,0003% 0,0003%
12,08% 56,79% 16,22% 73,01% 13,77% 86,78% 13,22% 100,00% 100,00%
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