Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Puablicas do Estado do Rio de Janeiro
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: CE MAURICIO MEDEIROS DE ALVARENGA (CE EM RIO DAS OSTRAS) - Endereco: Rua Irma Faustina - Quadra 09 - Lote 14 - s\n - Village - Municipio: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA : Construcéo

ORGAMENTOS: P046.001 a 012/22.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC
01 |Servicos de escritério, laboratorio e campo 0,4058% 0,4058% 0,4058% 0,8116% 0,3746% 1,1862% 0,4058% 1,5920%
02 |Canteiro de obra 0,1208% 0,1208% 0,0302% 0,1510% 0,1510% 0,1510%
03 |Movimento de terra 0,3065% 0,3065% 0,2044% 0,5109% 0,5109% 0,5109%
04 |Transportes 0,0327% 0,0327% 0,0327% 0,0654% 0,0302% 0,0956% 0,0327% 0,1283%
05 |Servigcos complementares 0,8673% 0,8673% 1,0118% 1,8791% 1,0118% 2,8909% 1,0118% 3,9027%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,1581% 0,1581%
07 |Argamassas, injecoes e consolidacbes
08 |Bases e Pavimentos 0,1702% 0,1702% 0,2838% 0,4540% 0,1136% 0,5676%
09 |Servicos de parques e jardins 0,8733% 0,8733%
10 |Fundaces
11 |Estruturas 9,2025% 9,2025% 9,2025% 18,4050% 9,2025% 27,6075% 3,0676% 30,6751%
12 |Alvenarias e paredes divisérias 1,7226% 1,7226%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,6449% 1,6449% 1,6449% 3,2898%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 1,9420% 1,9420%
15 [InstalacGes elétricas, hidraulicas, sanitdrias e mecénicas
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacao
17 |Pinturas
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 1,1943% 1,1943%
19 |Equipamentos 0,0279% 0,0279% 0,0279% 0,0558% 0,0559% 0,1117% 0,0559% 0,1676%
20 |Precos rodoviarios 0,0047% 0,0047% 0,0079% 0,0126% 0,0032% 0,0158%
21 |lluminacdo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal
TOTAL COM BDI. 10,96% 10,96% 11,09% 22,05% 12,61% 34,66% 12,23% 46,89%
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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: CE MAURICIO MEDEIROS DE ALVARENGA (CE EM RIO DAS OSTRAS) - Endereco: Rua Irma Faustina - Quadra 09 - Lote 14 - s\n - Village - Municipio: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA:

Construcgao

ORCAMENTOS: P046.001 a 012/22.

TOTAL
PRAZO

MES BASE
RESPONSAVEL
| D Funcional

mes 1 (inicio)

150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC

0,4058% 1,9978% 0,3746% 2,3724% 0,3746% 2,7470% 0,3752% 3,1222% 3,1222%
0,1510% 0,1510% 0,1510% 0,1510% 0,1510%
0,5109% 0,5109% 0,5109% 0,5109% 0,5109%
0,0327% 0,1610% 0,0302% 0,1912% 0,0302% 0,2214% 0,0303% 0,2517% 0,2517%
0,9395% 4,8422% 0,9395% 5,7817% 0,7227% 6,5044% 0,7232% 7,2276% 7,2276%
0,2372% 0,3953% 0,1581% 0,5534% 0,1581% 0,7115% 0,0794% 0,7909% 0,7909%
0,5676% 0,5676% 0,5676% 0,5676% 0,5676%
0,8734% 1,7467% 1,7467% 1,7467% 1,7467% 1,7467%
30,6751% 30,6751% 30,6751% 30,6751% 30,6751%
2,2968% 4,0194% 1,7228% 5,7422% 5,7422% 5,7422% 5,7422%
1,6449% 4,9347% 3,2898% 8,2245% 1,6449% 9,8694% 6,5799% 16,4493% 16,4493%
3,3985% 5,3405% 4,3697% 9,7102% 9,7102% 9,7102% 9,7102%
1,1824% 1,1824% 2,9560% 4,1384% 1,7737% 5,9121% 5,9121%
2,2898% 2,2898% 2,2898% 4,5796% 4,5796% 4,5796%
2,5823% 2,5823% 1,7216% 4,3039% 4,3039%
1,5924% 2,7867% 1,1943% 3,9810% 2,3887% 6,3697% 1,5927% 7,9624% 7,9624%
0,0279% 0,1955% 0,0279% 0,2234% 0,0279% 0,2513% 0,0282% 0,2795% 0,2795%
0,0158% 0,0158% 0,0158% 0,0158% 0,0158%
0,0004% 0,0004% 0,0004%
11,45% 58,34% 15,58% 73,92% 13,18% 87,10% 12,90% 100,00% 100,00%
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