
                                                  Governo do Estado do Rio de Janeiro          
                                                 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL:  Conjunto  Habitacional  Residencial Cidade de Deus - Lote 01 -  Endereço: Av. Cidade de Deus - Sub-bairro Cidade de Deus / Jacarepaguá  -  Município: Rio de Janeiro.
NATUREZA DA OBRA :  Reforma.
ORÇAMENTOS:  P155.001 a 004/22.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,4057% 0,4057% 0,4057% 0,8114% 0,4057% 1,2171% 0,4733% 1,6904%
02 Canteiro de obra 1,4157% 1,4157% 0,1769% 1,5926% 1,5926% 1,5926%
03 Movimento de terra

04 Transportes 0,4868% 0,4868% 0,4868% 0,9736% 0,4494% 1,4230% 0,4868% 1,9098%
05 Serviços complementares 4,4628% 4,4628% 5,2067% 9,6695% 5,2067% 14,8762% 5,2067% 20,0829%
06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 0,3948% 0,3948% 0,5922% 0,9870% 0,5922% 1,5792% 0,1974% 1,7766%
12 Alvenarias e paredes divisórias 0,0187% 0,0187% 0,0468% 0,0655% 0,0562% 0,1217%
13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,1768% 0,1768% 1,0608% 1,2376% 1,8123% 3,0499%
14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,0783% 0,0783% 0,3134% 0,3917% 0,3134% 0,7051%
15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,5940% 0,5940% 2,3762% 2,9702% 2,3762% 5,3464%
16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 1,3418% 1,3418% 2,6836% 4,0254% 2,6836% 6,7090%
17 Pinturas

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos 0,3952% 0,3952% 0,3952% 0,7904% 0,3952% 1,1856% 0,3952% 1,5808%
20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública 0,0039% 0,0039%
22 Reflorestamento e exploração vegetal

TOTAL  COM  BDI. 7,56% 7,56% 9,47% 17,03% 13,53% 30,56% 14,01% 44,57%
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TOTAL

PRAZO 240 DIAS
MES BASE .AGO/22 - SISTEMA PLENO

                                                  Governo do Estado do Rio de Janeiro RESPONSAVEL

          Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras I D Funcional

CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO mes 1 (início)

150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,4733% 2,1637% 0,4057% 2,5694% 0,4057% 2,9751% 0,4059% 3,3810% 3,3810%
1,5926% 1,5926% 1,5926% 0,1771% 1,7697% 1,7697%

0,4868% 2,3966% 0,4494% 2,8460% 0,4494% 3,2954% 0,4497% 3,7451% 3,7451%
4,8348% 24,9177% 4,8348% 29,7525% 3,7190% 33,4715% 3,7193% 37,1908% 37,1908%

0,1974% 1,9740% 1,9740% 1,9740% 1,9740% 1,9740%
0,0468% 0,1685% 0,0189% 0,1874% 0,1874% 0,1874% 0,1874%
2,1659% 5,2158% 1,3260% 6,5418% 0,4420% 6,9838% 1,8568% 8,8406% 8,8406%
0,5485% 1,2536% 0,3137% 1,5673% 1,5673% 1,5673% 1,5673%
2,3762% 7,7226% 2,3762% 10,0988% 1,1881% 11,2869% 0,5941% 11,8810% 11,8810%
2,6836% 9,3926% 2,6836% 12,0762% 1,3418% 13,4180% 13,4180% 13,4180%

2,5104% 2,5104% 5,0208% 7,5312% 5,0210% 12,5522% 12,5522%
0,0435% 0,0435% 0,0581% 0,1016% 0,1017% 0,2033% 0,0873% 0,2906% 0,2906%
0,3952% 1,9760% 0,3952% 2,3712% 0,3952% 2,7664% 0,3953% 3,1617% 3,1617%

0,0079% 0,0118% 0,0079% 0,0197% 0,0119% 0,0316% 0,0082% 0,0398% 0,0398%

14,26% 58,83% 15,38% 74,21% 13,08% 87,29% 12,71% 100,00% 100,00%

IMÓVEL:  Conjunto  Habitacional  Residencial Cidade de Deus - Lote 01 -  Endereço: Av. Cidade de Deus - Sub-bairro Cidade de Deus / Jacarepaguá  -  Município: Rio de Janeiro.

ORÇAMENTOS:  P155.001 a 004/22.

NATUREZA DA OBRA :  Reforma.

                                         Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Página2/2


