Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: Conjunto Habitacional Residencial Cidade de Deus - Lote 01 - Endereco: Av. Cidade de Deus - Sub-bairro Cidade de Deus / Jacarepagua - Municipio: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA : Reforma.

ORGCAMENTOS: P155.001 a 004/22.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC
01 |Servicos de escritorio, laboratério e campo 0,4057% 0,4057% 0,4057% 0,8114% 0,4057% 1,2171% 0,4733% 1,6904%
02 |Canteiro de obra 1,4157% 1,4157% 0,1769% 1,5926% 1,5926% 1,5926%
03 [Movimento de terra
04 [Transportes 0,4868% 0,4868% 0,4868% 0,9736% 0,4494% 1,4230% 0,4868% 1,9098%
05 |Servicos complementares 4,4628% 4,4628% 5,2067% 9,6695% 5,2067% 14,8762% 5,2067% 20,0829%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecoes e consolidacoes
08 [Bases e Pavimentos
09 |Servicos de parques e jardins
10 |Fundacoes
11 |Estruturas 0,3948% 0,3948% 0,5922% 0,9870% 0,5922% 1,5792% 0,1974% 1,7766%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,0187% 0,0187% 0,0468% 0,0655% 0,0562% 0,1217%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,1768% 0,1768% 1,0608% 1,2376% 1,8123% 3,0499%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,0783% 0,0783% 0,3134% 0,3917% 0,3134% 0,7051%
15 |Instalacoes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecénicas 0,5940% 0,5940% 2,3762% 2,9702% 2,3762% 5,3464%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacio 1,3418% 1,3418% 2,6836% 4,0254% 2,6836% 6,7090%
17 |Pinturas
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos
19 |Equipamentos 0,3952% 0,3952% 0,3952% 0,7904% 0,3952% 1,1856% 0,3952% 1,5808%
20 |Precos rodovidrios
21 [Iluminacéo publica 0,0039% 0,0039%
22 |Reflorestamento e exploraciio vegetal
TOTAL COM BDI. 7,56% 7,56% 9,47% 17,03% 13,53% 30,56% 14,01% 44.,57%
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IMOVEL: Conjunto Habitacional Residencial Cidade de Deus - Lote 01 - Endereco: Av. Cidade de Deus - Sub-bairro Cidade de Deus / Jacarepagua - Municipio: Rio de Janeiro.
NATUREZA DA OBRA : Reforma.

ORCAMENTOS: P155.001 a 004/22.
150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL %
% % AC % % AC % % AC % % AC

0,4733% 2,1637% 0,4057% 2,5694% 0,4057% 2,9751% 0,4059% 3,3810% 3,3810%
1,5926% 1,5926% 1,5926% 0,1771% 1,7697% 1,7697%

0,4868% 2,3966% 0,4494% 2,8460% 0,4494% 3,2954% 0,4497% 3,7451% 3,7451%
4,8348% 24,9177% 4,8348% 29,7525% 3,7190% 33,4715% 3,7193% 37,1908% 37,1908%
0,1974% 1,9740% 1,9740% 1,9740% 1,9740% 1,9740%
0,0468% 0,1685% 0,0189% 0,1874% 0,1874% 0,1874% 0,1874%
2,1659% 5,2158% 1,3260% 6,5418% 0,4420% 6,9838% 1,8568% 8,8406% 8,8406%
0,5485% 1,2536% 0,3137% 1,5673% 1,5673% 1,5673% 1,5673%
2,3762% 7,7226% 2,3762% 10,0988% 1,1881% 11,2869% 0,5941% 11,8810% 11,8810%
2,6836% 9,3926% 2,6836% 12,0762% 1,3418% 13,4180% 13,4180% 13,4180%
2,5104% 2,5104% 5,0208% 7,5312% 5,0210% 12,5522% 12,5522%

0,0435% 0,0435% 0,0581% 0,1016% 0,1017% 0,2033% 0,0873% 0,2906% 0,2906%
0,3952% 1,9760% 0,3952% 2,3712% 0,3952% 2,7664% 0,3953% 3,1617% 3,1617%
0,0079% 0,0118% 0,0079% 0,0197% 0,0119% 0,0316% 0,0082% 0,0398% 0,0398%
14,26% 58,83% 15,38% 74,21% 13,08% 87,29% 12,71% 100,00% 100,00%
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