Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

Emnboresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: 74° Delegacia Policial -Alcantara ENDERECO:Praca Carlos Gianelli, n°15 - Alcantara - MUNICIPIO: S&o Gongcalo.

NATUREZA DE SERVICO: Reforma.
ORCAMENTOS: D006.001 a 003/21.

TOTAL COM BDI
PRAZO

MES BASE
RESPONSAVEL
I D.

mes 1 (inicio)

120 DIAS

AGO/21 - (PRECO EMOP DESONERADO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritério, laboratério e campo 1,1759% 1,1759% 1,4966% 2,6725% 1,6035% 4,2760% 1,0693% 5,3453% 5,3453%
02 |Canteiro de obra 1,9572% 1,9572% 1,9572% 1,9572% 1,9572% 1,9572%
03 |Movimento de terra
04 | Transportes 0,1843% 0,1843% 0,1843% 0,3686% 0,1843% 0,5529% 0,1843% 0,7372% 0,7372%
05 |Servicos complementares 1,5012% 1,5012% 3,0024% 4,5036% 2,2518% 6,7554% 0,7506% 7,5060% 7,5060%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecdes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de pargues e jardins
10 |Fundacbes
11 |Estruturas
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,2048% 0,2048% 0,2560% 0,4608% 0,0256% 0,4864% 0,0257% 0,5121% 0,5121%
13 [Revestimentos de pisos paredes e tetos 15,2429% 15,2429% 17,1054% 32,3483% 22,6009% 54,9492% 6,3166% 61,2658% 61,2658%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,3285% 0,3285% 1,3140% 1,6425% 1,3140% 2,9565% 0,3285% 3,2850% 3,2850%
15 |Instalac6es elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 1,6037% 1,6037% 2,4056% 4,0093% 2,4056% 6,4149% 1,6039% 8,0188% 8,0188%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacdo 0,1481% 0,1481% 0,5856% 0,7337% 0,6776% 1,4113% 1,4113% 1,4113%
17 |Pinturas 2,4121% 2,4121% 2,4122% 4,8243% 4,8243%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 1,0273% 1,0273% 1,0273% 2,0546% 3,0819% 5,1365% 5,1365%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 |lluminacéo publica
22 |Reflorestamento e explorago vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 22,35% 22,35% 27,38% 49,73% 34,50% 84,23% 15,77% 100,00% 100.00%
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